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01.- Situación y Emplazamiento 

 

Las obras comprendidas en este proyecto se localizan en el Término 

Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y afecta al Distrito Vegueta – Cono Sur - 

Tafira.  La zona de actuación se sitúa en el barrio de Tafira Alta. 

 

 

 

 

 

 

02.- Antecedentes 

 

La presente documentación se redacta a petición del Excmo. Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria, como documento básico para la realización de las obras 

que en él se definen con el fin de unir las calles Tiziano con el Camino de Los Pérez.  
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03.- Objeto del Proyecto 

 

Como ya se indicó, el objetivo último es la ejecución de una escalera que 

sirva de conexión entre las mencionadas calles y facilitar la comunicación peatonal 

entre ambas, así como la repavimentación de parte de la calle Tiziano y Rafael Rafaeli 

para su adecuación. 

 

04.-Información básica 

 

Para la redacción del presente Proyecto se ha dispuesto de la siguiente 

información: 

Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. 

Cartografía actualizada proporcionada por la oficina técnica municipal. 

Topográfico de la zona. 

 

05.-Justificación de la solución adoptada 

 

Actualmente no existe conexión entre la Calle Tiziano y el Camino Los Pérez., 

hay una escalera fuera de normativa en la parte inicial del camino, que llega 

exclusivamente a las casas. 

 

 La red de alumbrado público actual es insuficiente y la red de pluviales sufre 

desbordamientos. 

 

Por otra parte, la calle Tiziano y Rafael Rafaeli, se encuentran deterioradas, 

por lo que se hace necesaria una repavimentación. 

 

Con la solución adoptada se eliminaría, el desbordamiento de las aguas y con 

la escalera de conexión se resolvería tanto el acceso de una calle a otra, así como a 

las viviendas y el paso adecuado para el mantenimiento de las instalaciones. 
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06.- Memoria Descriptiva de las Obras 

  

Las obras consisten, por una parte, en el asfaltado de parte de la calle Tiziano 

y parte de Rafael Rafaeli, con una capa de 6 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo 

AC16 surf D, y por otra parte, la ejecución de una escalera, un canal y redes de 

saneamiento, abastecimiento, pluviales y alumbrado público 

Para ello, se procederá inicialmente a limpiar la zona. Una vez realizado esto, 

se iniciarán los trabajos de excavación para la formación del canal y la cimentación del 

muro de hormigón ciclópeo que servirá de apoyo para la losa de la escalera de 25 cm 

de espesor y un ancho de 1,5 m. Se harán los escalones en grupos variables que se 

adapten a las entradas de las viviendas con un mínimo de 3 escalones y un máximo 

de 12 seguidos por serie, con huella de 30 cm y contrahuella de 15 cm. Todo ello 

acabado en hormigón lavado y con una franja de 5 cm de pavimento señalizador 

amarillo a 3 cm del borde. 

El canal de encauzamiento de las aguas pluviales se realizará con hormigón 

ciclópeo quedando la piedra cara vista en el exterior. Los muros laterales de apoyo de 

la losa se ejecutarán en piedra cara vista y hormigón en masa HM-25/B/20/IIa. Para 

evitar caídas en altura la escalera dispondrá de una barandilla. En la parte alta se 

situará un desarenador que se conectará a la salida natural de las aguas. 

Entre el canal y las viviendas del margen derecho, se colocará la red de 

abastecimiento de PVC de 2” y la red de alumbrado público.  

La red de saneamiento conectará la parte superior e inferior de la escalera. 

 

07.- Declaración  de Obra  Completa  

 

El presente proyecto se refiere a una obra completa, puesto que una vez 

finalizada la ejecución, puede entregarse al uso general o al servicio correspondiente, 

según exige el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. (RD 1098/2001, artículo 125 y 127.2).  
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08.- Estudio Básico de  Seguridad  y  Salud  

 

En consonancia con el artículo 107.1, apartado g de la Ley 30/2007, se ha 

dado cumplimiento al R.D. 1627/1997. 

Según éste, las obras aquí definidas no están incluidas en los supuestos 

mencionados en su artículo cuarto, por lo que procede la redacción de un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud.  

Dicho Estudio, es redactado por un técnico competente y aparece 

desarrollado en el Anejo nº 5 a esta memoria. 

 

09.- Cumplimiento de la  Normativa de Accesibilidad  

 

Dada la naturaleza específica de la obra, se considera necesario el 

cumplimiento de las normas establecidas por el RD 227/1997, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras 

físicas y de la comunicación, así como la Ley de accesibilidad 561-2010 de 1 de 

febrero en cuanto a los apartados de urbanización. 

 

10.- Estudio Geotécnico 

 

Las obras a las que se refiere el presente proyecto tienen un carácter 

superficial y se ejecutan en una zona de urbanización consolidada, sin que esté 

contemplada la ejecución de estructuras y movimientos de tierra importantes, por lo 

que no se incluye estudio geotécnico al considerarlo incompatible con la naturaleza de 

las obras, tal y como especifica la Ley 30/2007 de contratos con las administraciones 

públicas en su artículo 107.3. 

En cualquier caso, se ejecutarán catas al iniciarse la obra para comprobación 

previa del terreno del terreno existente.  
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11.- Impacto Ecológico 

 

El marco de actuación afecta a servicios urbanos en funcionamiento, 

quedando exento de la redacción de estudio de impacto según la Ley 14/2014 de 26 

de diciembre prevención de impacto ecológico, de aplicación en todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias al no tener prevista ninguna alteración del medio 

natural. 

 

 

12.- Plan de Gestión de Residuos 

 

En  cumplimento con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se redacta un  Plan 

de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el 

Anejo nº 4 . 

 

13.- Justificación de Precios 

 

El presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con Ley 3/2011, de 14 de 

Noviembre, por la que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público y del 130 del RD 1098/2001.  

El Anejo nº 1 incluye un listado de los precios elementales, auxiliares y 

descompuestos. 

 

14.- Plazo de Ejecución de las Obras y Garantía 

 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de estas obras es de 5 

MESES. 

Se establecerá un plazo de garantía de un año en cumplimiento del artículo 

218.3 de la Ley 30/2007  
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15.- Programa de Trabajos   

 

La distribución propuesta para la ejecución de los diferentes trabajos a lo 

largo del plazo de ejecución se refleja en el anejo nº 3 “Programa de trabajos” 

 

 

16.- Revisión de Precios 

 

De acuerdo con la Ley vigente de contratos del sector público, las obras a las 

que se refiere el presente proyecto no tendrán derecho a revisión de precios al no 

superar un año de plazo de ejecución. 

 

 

17.- Clasificación del Contratista 

 

En base con lo dispuesto en el RD. 773/2015, de 28 de agosto de 2015, por el 

que se modifica el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y como autora del proyecto propongo la siguiente 

clasificación del contratista: 

 

 GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
      Según R.D. 77/2015 de 28 de agosto: G 6 2 

Según R.D. 1098/2001, de 12 de octubre: G 6 c 
 

 

18.- Pliego de Prescripciones Técnicas 

  

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas, según exige la Ley  

de Contratos del Sector Público. 

En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas que son de 

aplicación, las disposiciones generales, la descripción de las obras, inicio, desarrollo, 

control, responsabilidades y obligaciones, medición y abono, materiales básicos y 

unidades de obra. Cabe destacar que la empresa adjudicataria queda obligada a 

señalizar todos los desvíos de tráfico de vehículos y de peatones que fuesen 
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necesarios para no interrumpir el tránsito normal de los mismos en especial los 

accesos a viviendas y garajes. 

No se introduce en el presente proyecto el pliego de condiciones 

administrativas generales y particulares, ya que dichos documentos serán redactados 

por el órgano u organismo contratante de las obras de acuerdo a la normativa legal 

aplicable y sus propias exigencias particularizadas para el desarrollo administrativo y 

posterior ejecución de las obras aquí descritas. 

 

19.- Presupuesto  

 

Para la ejecución de las obras a las que hace referencia el presente proyecto 

se realiza un presupuesto de ejecución material por valor de 258.686,62 euros, y de   

contrata de 194.145,82 euros, incluyendo un 13% de Gastos Generales, un 6% de 

Beneficio industrial sobre la ejecución material. No se verá afectado por el Impuesto 

General Indirecto Canario (I.G.I.C.), por lo que el Presupuesto Base de Licitación 

coincide con el Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

 

La descomposición por capítulos del presupuesto de ejecución material es la 

siguiente: 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 15.406,75 

ESCALERA Y MURO 88.683,26 

PAVIMENTOS 4.858,10 

PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS 26.215,36 

RED DE SANEAMIENTO 27.736,24 

RED DE PLUVIALES 28.493,76 

RED ABASTECIMIENTO 3.431,54 

RED ALUMBRADO PÚBLICO 30.509,86 

VARIOS 18.063,74 

GESTION DE RESIDUOS 9.780,94 

SEGURIDAD Y SALUD 5.510,07 

P.E.M. 258.689,62 

13% Gastos Generales 33.629,65 

6% Beneficio Industrial 15.521,38 

P.E.C. 307.840,65 
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20.- Documentos de que Consta el Proyecto 

 

1.-MEMORIA Y ANEJOS 

 

 ANEJO 1: Justificación de precios 

 ANEJO 2: Documentación fotográfica  

 ANEJO 3: Programa de Trabajos 

 ANEJO 4: Gestión de Residuos 

 ANEJO 5: Seguridad y Salud 

  

 

2.-PLANOS  

 

 01.- Situación y emplazamiento. 

 02.- Estado actual. Levantamiento topográfico. 

 03.- Planeamiento vigente. 

04.- Planta general   

 1 de 2 .- Pavimentación Calle Tiziano. 

 2 de 2.- Escalera. 

 

05.- Planta de perfiles. 

06.- Perfiles Longitudinales  

 1 de 2.- Escalera. 

  2 de 2.- Barranquillo y lados derecho e izquierdo 

   

 07.- Servicios afectados 

  1 de 2 .- Abastecimiento 

  2 de 2.- Saneamiento 

 

 08.- Secciones tipo 

 09.- Alumbrado Público 

 10.- Saneamiento y Pluviales. 
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11.- Abastecimiento. 

12.- Detalles constructivos . 

13.- Itinerario alternativo. 

 

3. -PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

4.-PRESUPUESTO 

 

 4.1- Mediciones  

 4.2- Cuadro de precios Nº1 

 4.3- Cuadro de precios Nº2 

 4.4- Presupuesto 

 4.5- Resumen de presupuesto 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo de 2017 

 

 

EL REDACTOR DEL PROYECTO  

 

 

 

 

C. Belén Montesdeoca Naranjo 

Ing.Tec. de Obras Públicas 



 



ANEJO Nº1

JUSTIFICACION DE PRECIOS



 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

1.1.1        3,000 ml  Tubo de plastico rigido de 50mm                                 5,00 15,00

1.1.2        1,000 ml  Tubo aislante rígido de polietileno                             2,00 2,00

1.1.3        5,000 ud  Semiabrazaderas                                                 0,95 4,75

14.5         257,400 Kg  Pintura impermeabilizante Emufal o similar                      1,29 332,05

2.5.1        10,000 M   Cable trenzado RZ 0,6/1KV 4x 25+54,6mm2                          10,00 100,00

2.5.2        25,000 ud  abrazadera de alineacion doble en fachada taco T-30             1,20 30,00

3.3.1        1,000 ud  componente para la programacion                                 1.130,00 1.130,00

3.3.2        1,000 ud  Conector ICTT                                                   29,00 29,00

3.6.1        13,000 ud  Luminaria LOGOS 16 LEDS 23W                                     456,00 5.928,00

60.5         366,450 kg  Pletina 60.5 mm                                                 4,60 1.685,67

A03.1000     10,125 M2  Encofrado y  desencof.cimient.                                   14,70 148,84

A05C0020     9,000 m²  Encofrado y  desencof.                                           7,62 68,58

A07.0035     12,600 M3  Carga y  transporte a v ertedero máx . 10 Km                       3,82 48,13

A08.0020     15,000 M2  Lechada bituminosa a mano                                       3,02 45,30

A08.0050     294,410 tn  M.B.C AC16 surf D sin betún, en planta                          18,22 5.364,15

A08.0072     45,590 ml  Línea de 15 cm. señal. horiz.                                   1,20 54,71

A08.0075     3,230 m2  Estarcido en frio, 2 componentes, cualquier color               13,00 41,99

C45          6,000 ud  Codo 45º(1/8) Dos enchufes latón DN 2"                          36,75 220,50

CA755LR      4,000 ud. Reg peat 750*500 C250 NF incluso marco                          200,65 802,60

E01.0570     126,000 ud. Pates acero galv anizado                                         0,90 113,40

E01AA0020    7.372,800 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  0,63 4.644,86

E01BA0030    56,595 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              117,68 6.660,15

E01CA0020    0,916 m³  Arena seca                                                      15,23 13,95

E01CC0020    114,600 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 1.626,17

E01E0010     241,484 m³  Agua                                                            1,26 304,27

E01HCB0040   180,495 m³  Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km planta                   87,79 15.845,66

E01HCC0060  68,218 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km planta                  95,51 6.515,46

E02.0330     75,151 kg. Hidróf líquid Lanko 322 mort/hormig.                            1,01 75,90

E0223        40,430 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                         90,00 3.638,70

E06.0100     32,670 Tn. Arena lav ada                                                    10,25 334,87

E06.0130     32,500 m3. Picón de relleno                                                6,29 204,43

E06.0210     18,929 m3. Arena de montaña                                                15,03 284,50

E09F0020     5.409,500 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,06 324,57

E10AB0040    46,000 ud  Bloque horm 12x 25x 50 cm                                         0,93 42,78

E10AB0050    180,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     0,78 140,40

E13DA0040    33,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip                   0,06 1,98

E13DA0150    1.307,600 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal Fosroc                  0,08 104,61

E17BDB0010   13,000 ud  columna de PRFV troncoconica para 1 luminaria                   370,00 4.810,00

E22CAC0040  140,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 5,00 700,00

E22CAF0010   166,000 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   2,50 415,00

E22CAF0020   140,000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              25,00 3.500,00

E22HC0020    26,000 ud  Interruptor diferencial 2x 40A sensib 30 mA                      25,52 663,52

E22HD0010    26,000 ud  Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x  10 A               6,12 159,12

E23.0107     2,000 ud. Llav e de paso macho de bola 1", latón                           3,67 7,34

E24GB0330    2,000 ud  Válv ula de compuerta 2" latón                                   15,30 30,60

E25.0102     2,000 ud. Reg peat, tapa/marco fund dúctil s/normat. Emp. Suministr.      4,92 9,84

E25.0121     22,000 ud. Reg reforz D 600mm (B-1) tapa/marco fund dúctil                 99,70 2.193,40

E28BA0100    18,000 ud  Reg peat 04x 04 tapa/marco fund dúctil Cofunco                   70,00 1.260,00

E31AB0040    4.184,320 ud  Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                0,03 125,53

E33BA0050    123,750 m²  Loseta hidráulica 25x 25 cm gris, i/p.p. de pav imento señalizador 9,95 1.231,31

E34.0092-1   0,080 m3  Matrial metalico de listones y  rodapie                          275,26 22,02

E35EC0030    87,250 l   Esmalte antiox . acab. hierro forj, Ox igel Forja o sim al ex isten 19,38 1.690,91

E35LAD0010   268,730 l   Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss anticorrosiv o rojo óx ido 10,39 2.792,10

E38AE0040    25,000 ml  linea de v ida                                                   12,56 314,00

E38BB0010    2,000 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1,1 m                           44,70 89,40

E62.1720     5,000 ud  Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones               74,30 371,50

E62.2060     3,000 Ud  Anclaje metálico de barandilla tipo                             13,88 41,64

FIDE28BA0122 4,000 ud  Registro peatonal para alumbrado público con anagrama del Ay unta 68,20 272,80

G2           174,500 m   Tubo galv anizado  D 2 "                                         3,71 647,40

IPE          104,700 m   Perfil IPE 80                                                   6,43 673,22

LAM.PE.TROC.1 234,000 M2  Lámina PEAD tronc.                                              3,25 760,50

Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M0207        0,900 h.  Camión de 12 Tm trabajando                                      27,05 24,35

P00.05       1,260 tm  Polv illo en obra                                                7,51 9,46

P00.06       2,100 tm  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 11,95

P00.07       194,440 tm  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 962,48

P02.05       1,750 kg  Clav azon                                                        0,90 1,58

P02.22       1,973 m3  Madera pino gallego                                             210,25 414,81

P0311        71,524 Tn  Arena rodada lav ada                                             10,30 736,69

P03221       36,528 m2  Franja señalizadora amarilla de 5 cm a 3 cm del borde           13,50 493,13

P0330        75,000 ml  Bordillo normal tipo B-15                                       7,62 571,50

P0601        5,000 ud  Marco-tapa FD 500x 500x 60 SANE                                   32,47 162,35

P0672        0,300 M3  Hormigón premezclado HM-20/B/20/I                               84,70 25,41

P0710        0,250 ml  Tubo negro PVC 140 mm.                                          5,13 1,28

P0981        90,000 ML  Tubería PVC roscada 2"                                          9,12 820,80

P0987        4,000 UD  Collarín toma C/Stop 90 x  2                                     27,31 109,24

P0988        2,000 ML  Tubería PVC 1" 1/2 roscable                                     4,72 9,44

P0989        2,000 ML  Tubería PE-AD 50/16                                             2,65 5,30

P0990        2,000 UD  Llav e D.K 1" 1/2                                                21,00 42,00

P0991        2,000 UD  Enlace Latón R/Macho 50 x  1" 1/2                                9,80 19,60

P10.120      2,000 m   Tub. PVC negra cond. cables D 110 mm Uralita                    2,95 5,90

P10.160C     2,000 ml  Tubo PVC 160 mm. para canalización                              3,20 6,40

P10.200      2,000 ml  Tubo PVC 200 mm. para canalización                              5,87 11,74

P1104        13,500 ml  Tubo de hormig. centrif. 80cm                                   20,30 274,05

P12.35       6,000 ud  grapa de conex ion                                               1,27 7,62

P12.37       6,000 ud  PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm                                        5,90 35,40

P1206        45,000 ml  Tubo PVC nerv ado 250 mm                                         18,50 832,50

P15AD020F    797,000 m   Conductor 1x 16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con 2,40 1.912,80

P15ADF052F   117,000 m   Conductor aislado de 1x 16 mm2 H07V-K                            3,04 355,68

P15ADF1001F 39,000 ud  Racor de deriv ación Niled                                       4,10 159,90

P15AE005F    117,000 m   Cable 2x 2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV + 1x 2.5 mm2 H07V-K                1,50 175,50

P15GK110F    13,000 ud  Caja tipo Cofret IP 55                                          7,50 97,50

P2531        10,500 kg  Pintura amarilla reflex iv a                                      0,25 2,63

P31SV010     8,000 ud  Señal triang o circular. L=70 cm.reflex . EG                     23,32 186,56

P8010        1.509,970 kg  Emulsión catiónica rotura rápida                                0,54 815,38

PA019        50,000 Ud  Poda y  arreglo de plantas ex istentes                            35,00 1.750,00

PEHE-1       16,500 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  55,29 912,29

POSTE        24,000 m   Poste galv anizado                                               12,92 310,08

PPC          90,000 PP  Parte Proporcional de conex iones                                2,09 188,10

PPP          90,000 PP  Parte Proporcional de piezas especiales                         0,42 37,80

PTASA00      207,000 t   Tasa gestor autorizado tierra v egetal y  maleza,                 2,91 602,37

PTASA02      156,130 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170101     2,91 454,34

PTASA03      0,260 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170407     0,50 0,13

PTASAS03     2.365,740 t   Tasa gestor aut. tierras y  desmontes                            2,91 6.884,30

PVC 600      15,000 ml  Tubo PVC corrugado 600 mm                                       92,80 1.392,00

RES.EP       28,330 Kg  Resina epox i                                                    1,92 54,39

Sy S-L-CARTEL 1,000 u   Cartel Rectangular 2x 1.5cmm reflex                               44,25 44,25

Sy S-L-E10GA01 15,000 m   Valla cerram obras acero galv  h=2 m i/postes                    26,93 403,95

Sy S-L-E38CA00 15,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 36,00

Sy S-L-E38CC00 20,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 119,80

Sy S-L-E38DA00 0,200 ud  Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x 2,4 m               3.205,55 641,11

Sy S-L-E62.102 5,000 ud. Gafa antipartículas policarbonato                               10,37 51,85

Sy S-L-E62.105 1,000 ud. Gafa tractorista securizada hermética.                          12,60 12,60

Sy S-L-E62.164 5,000 ud. Par de botas agua PVC caña baja                                 7,00 35,00

Sy S-L-E62.302 350,000 ml. Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 31,50

Sy S-L-E62.306 4,000 ud. Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           27,50 110,00

Sy S-L-E62.321 4,000 ud. Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     5,60 22,40

Sy S-L-E62.506 0,200 ud. Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x 2,4 m               4.249,06 849,81

Sy S-L-PC_B_A 1,200 u   Pasarela metalica 2x 1.2                                         220,00 264,00

Sy S-L-POSTE 12,000 ml  Poste galv anizado                                               12,92 155,04

Sy S-L-T52041 10,000 Ud  Casco seguridad homologado                                      4,50 45,00

Sy S-L-T52050 10,000 Ud  Par botas c/puntera metálica                                    22,89 228,90

Sy S-L-T52057 20,000 Ud  Par guantes uso general                                         5,00 100,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Sy S-L-T52063 5,000 Ud  Protectores auditiv os                                           10,61 53,05

Sy S-L-T52081 1,000 Ud  Botiquín de urgencia                                            40,00 40,00

Sy S-L-Tp001  5,000 Ud  Mascarilla antipolv o.                                           7,38 36,90

Sy S-L-Tp5201 1,000 Ud  Cinturón tractorista                                            12,04 12,04

Sy S-LPANELDIR 2,000 u   Señal rectangular 2x 1 cm reflex                                  42,35 84,70

TD1000       100,000 m   Tubería PVC corrugada 110 mm.                                   1,00 100,00

TE           2,000 ud  Te de latón H/H 2"                                              88,20 176,40

TGARA        265,700 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos asfalto con códig 170302 5,83 1.549,03

matr0004     15,950 Tn. Betún de penetración 60/70 en MBC                               547,56 8.733,58

md400        31,000 Ud  Manguito unión tope corrugado DN 400                            90,33 2.800,23

pv c 400      140,000 ml  Tubo PVC corrugado 400 mm                                       53,51 7.491,40

TOTAL............................................................................ 125.824,34
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

E35.0010     72,730 H.  Trax cav ator Caterp. 955                                         38,18 2.776,83

E35.0040     48,472 h.  Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          17,35 841,00

E35.1100     19,180 H.  Pala cargadora Caterp 966                                       44,17 847,18

Grupo E................................ 4.465,01

M0106        7,500 h   Motocompresor con un martillo perforador trabajando             3,75 28,13

M0148        1,500 h.  Retro-Pala ex cav adora media                                     26,87 40,31

M0150        0,450 h   Retroex  carg.MF-50 con mart.t                                   34,37 15,47

M0201        1,500 h   Camión grua 5-6 Tm (mediano)                                    30,00 45,00

M0241        2,721 h   Bituminadora trabajando                                         31,50 85,72

M0250        28,093 h.  Hormigonera portátil 250 l.                                     4,14 116,30

M0255        16,369 h   Compresor móv il                                                 3,75 61,38

M0300        267,573 h   Camión barredor aspirador                                       25,20 6.742,84

M0310        130,608 h   Máquina fresadora de 2 metro                                    18,32 2.392,74

M3.5         0,450 H   Camión Volquete 3 ejes, 16T                                     26,35 11,86

MP04         73,287 H   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 288,75

MT03         21,600 h   Camión Volquete 3 ejes, 16T                                     26,35 569,16

Grupo M............................... 10.397,65

QAA0020      42,709 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 24,30 1.037,83

QAA0030      46,200 h   Retroex cav  Caterp 214 B c/mart romp s/neumát                    69,24 3.198,89

QAA0070      19,956 h   Pala cargadora Caterp 930                                       33,13 661,14

QAB0030      40,746 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   26,50 1.079,77

QAC0030      6,500 h   Camión grua 7-9 tm (grande)                                     7,97 51,81

QAF0020      3,465 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         37,77 130,87

QBA0010      20,364 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 121,37

QBB0010      128,023 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 1.483,79

Grupo Q............................... 7.765,47

TOTAL............................................................................ 22.628,12
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M01.         1.586,673 h.  Oficial primera                                                 13,51 21.435,95

M01B0070     44,100 h   Oficial electricista                                            13,51 595,79

M01C0010     1,000 h   Técnico especializado en programación                           36,00 36,00

M03.         3.543,301 h.  Peón                                                            12,47 44.184,96

M05.         436,250 h   Ay udante cerrajero                                              12,60 5.496,75

M08.         34,000 h.  Fontanero                                                       13,51 459,34

M09.         25,500 h.  Ay udante fontanero                                              12,47 317,99

Grupo M............................... 72.526,78

O0125        28,100 H.  Ay udante electricista                                           12,47 350,41

O1E          3,000 h   Peón electricista                                               12,47 37,41

O2.14        240,000 H   1 Oficial + 1 Peón                                              25,98 6.235,20

OM02.        2,000 H   Oficial segunda                                                 12,93 25,86

Grupo O............................... 6.648,88

TOTAL............................................................................ 79.175,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                
01.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos,
incluso retirada de pequeña vegetación, con carga sobre
camión y transporte a vertedero o lugar de empleo. La
medición se hará sobre perfil.

M03.         0,050 h.  Peón                                                            12,47 0,62

E35.0010     0,050 H.  Traxcavator Caterp. 955                                         38,18 1,91

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                2,50 0,08

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               2,60 0,08

TOTAL PARTIDA.......................... 2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

01.02 ud  Tala y/o poda y arreglo de plantas existentes                   
Tala y / o poda y arreglo de plantas existentes con me-
dios manuales. Se incluirán todos los medios de seguri-
dad y salud necesarios para la correcta ejecución de la
unidad de obra, así como la gestión de los residuos ori-
ginados.

PA019        1,000 Ud  Poda y arreglo de plantas existentes                 35,00 35,00

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                35,00 1,05

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               36,10 1,08

TOTAL PARTIDA.......................... 37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS.

01.03 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, de-
moliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal,
refino de taludes, acabado de la explanación y transporte
a vertedero o lugar de empleo.

A06A0010     0,800 m³  Desmonte en roca con medios mecánicos.     9,18 7,34

A06A0030     0,300 m³  Desmonte en terreno de tránsito.                       3,71 1,11

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA.......................... 8,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS.

01.04 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de
terreno, con medios mecánicos, incluso transporte a ver-
tedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.

A06B0010     1,000 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,00 12,00

QAB0030      0,120 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             26,50 3,18

QAA0070      0,120 h   Pala cargadora Caterp 930                                  33,13 3,98

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                19,20 0,58

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               19,70 0,59

TOTAL PARTIDA.......................... 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

01.05 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de
préstamos o procedentes de la excavación, incluso ex-
tendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

A06C0020    1,000 m³  Relleno de zanjas compactado con productos
procedentes de las mi

6,17 6,17

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA.......................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

01.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                
Demolición de bordillos de hormigón por medios ma-
nuales, incluso  transporte a vertedero o lugar de em-
pleo.

M03.         0,400 h.  Peón                                                            12,47 4,99

QBB0010      0,030 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.           11,59 0,35

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                5,30 0,16

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA.......................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

01.07 m³  Demolición de  hormigón por medios manuales o mecánicos         
Demolición de hormigón, de cualquier espesor, con
compresor  y transporte a vertedero o lugar de empleo.

M03.         4,000 h.  Peón                                                            12,47 49,88

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.           11,59 23,18

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                73,10 2,19

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               75,30 2,26

TOTAL PARTIDA.......................... 77,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

01.08 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos                   
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o
cerámica, rodapiés y retirada de mobiliario urbano exis-
tente, por medios mecanicos y/o manuales, incluso reti-
rada de atezado, limpieza, carga manual o mecanica y
transporte a vertedero autorizado. (Se consideran inclui-
das todas aquellas labores necesarias para la carga so-
bre camión).

M03.         0,100 h.  Peón                                                            12,47 1,25

M0255        0,050 h   Compresor móvil                                                 3,75 0,19

M0150        0,050 h   Retroex carg.MF-50 con mart.t                             34,37 1,72

M3.5         0,050 H   Camión Volquete 3 ejes, 16T                               26,35 1,32

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                4,50 0,14

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA.......................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

01.09 m²  Demolición de muro de bloque por medios manuales o mecánicos  
Demolición de muro de bloque por medios manuales o
mecánicos, incluso pasamanos,

M03.         0,500 h.  Peón                                                            12,47 6,24

QBB0010      0,250 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.           11,59 2,90

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                9,10 0,27

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA.......................... 9,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

01.10 ud  Desmontaje de rejas de pluviales                                
Ud Desmontaje de rejas de pluviales incluso demolición
de bandeja y transporte a vertedero.

M03.         0,400 h.  Peón                                                            12,47 4,99

QBB0010      0,050 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.           11,59 0,58

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                5,60 0,17

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               5,70 0,17

TOTAL PARTIDA.......................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS.

01.11 ML  Desmontaje y nueva colocación de barrera de seguridad bionda    
ML. Desmontaje y nueva colocación de barrera de segu-
ridad bionda existente, y retirada con transporte a alma-
cén municipal o a vertedero. Totalmente terminada la
unidad.

M0255        0,200 h   Compresor móvil                                                 3,75 0,75

M0207        0,020 h.  Camión de 12 Tm trabajando                              27,05 0,54

M01.         0,600 h.  Oficial primera                                                 13,51 8,11

M03.         0,600 h.  Peón                                                            12,47 7,48

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                16,90 0,51

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               17,40 0,52

TOTAL PARTIDA.......................... 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 2 ESCALERA Y MURO                                                 
02.01 m³  Horm.de limpieza HM-20/B/20/I                                   

Hormigón de limpieza, preparado HM-20/B/20/I puesto
en obra,  s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01.         0,500 h.  Oficial primera                                                 13,51 6,76

M03.         0,500 h.  Peón                                                            12,47 6,24

A02.0060     1,050 M3  Hormigón masa HM-20/B/20/I                             74,44 78,16

E01E0010    0,105 m³  Agua                                                            1,26 0,13

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                91,30 2,74

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               94,00 2,82

TOTAL PARTIDA.......................... 96,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.02 m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-25/B/20/IIa          
Hormigón ciclopeo en muros de contención,  y en base y
laterales del canal  de 50 cm de espesor,  con un 60 %
de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa y un 40% de pie-
dra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a
dos caras (cuantía = 0,6 m²/m³), careado en piedra cara
vista en alzado exterior, mechinales con tubo PVC de
presión de 110 mm de diametro, desencofrado, trans-
portes, colocación de la piedra, vertido y curado. s/
EHE-08 Según detalle.

M01.         0,600 h.  Oficial primera                                                 13,51 8,11

M03.         0,800 h.  Peón                                                            12,47 9,98

E01HCB0040 0,630 m³  Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30 km
planta                   

87,79 55,31

E01CC0020 0,400 m³  Piedra en rama tamaño maximo 30 cm            14,19 5,68

A05B0020     0,600 m²  Encofrado y desencof. en muros a dos caras
y 3.5 m. alt.        

10,92 6,55

E01E0010    0,045 m³  Agua                                                            1,26 0,06

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                85,70 2,57

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               88,30 2,65

TOTAL PARTIDA.......................... 90,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

02.03 m³  Correa Horm. arm HA-30/B/20/IIIa con hierro  B500S.             
Correa de  hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa, armado
hasta 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración,
colocación de las armaduras, separadores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE y C.T.E.
DB SE. Totalmente terminada i/medios auxiliares. Se in-
cluirán todos los medios de seguridad y salud necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así
como la gestión de los residuos originados.

M01.         0,250 h.  Oficial primera                                                 13,51 3,38

M03.         0,250 h.  Peón                                                            12,47 3,12

E01HCC0060 1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km
planta                  

95,51 97,42

E01AA0020  70,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.                  

0,63 44,10

A05C0020    6,000 m²  Encofrado y desencof.                                           7,62 45,72

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010    0,060 m³  Agua                                                            1,26 0,08

E13DA0040  22,000 ud  Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm
Fosclip                   

0,06 1,32

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               198,10 5,94

TOTAL PARTIDA.......................... 204,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS.

02.04 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.        
Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa,
armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabo-
ración, colocación de las armaduras, separadores, en-
cofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

M01.         0,500 h.  Oficial primera                                                 13,51 6,76

M03.         0,500 h.  Peón                                                            12,47 6,24

E01HCC0060 1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIa, transp 30 km
planta                  

95,51 97,42

E01AA0020  110,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.                  

0,63 69,30

A05F0020     8,000 m²  Encofrado y desencofrado losas inclinadas
escalera.             

18,88 151,04

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 1,79

E01E0010    0,120 m³  Agua                                                            1,26 0,15

E13DA0150  20,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso universal
Fosroc                  

0,08 1,60

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                334,30 10,03

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               344,30 10,33

TOTAL PARTIDA.......................... 354,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

02.05 m   Peldaño escalera de hormigón lavado i/ p.p. señalizador amarillo
Ml de peldaño de escaleras exteriores con hormigón la-
vado incluso berenjenos, encofrado, desencofrado, cura-
do, lavado, etc. con pavimento señalizador amarillo de 5
cm. de ancho en el inicio de la huella,  y transporte del
material al tajo por medios manuales, terminado de
acuerdo a las especificaciones contenidas en los pla-
nos de detalles.

PEHE-1       0,055 M3  HM/20/P/40/IIa                                                  55,29 3,04

P03221       0,100 m2  Franja señalizadora amarilla de 5 cm a 3 cm
del borde           

13,50 1,35

17.11        0,010 M3  Mortero de cemento 1:1                                         99,47 0,99

O2.14        0,800 H   1 Oficial + 1 Peón                                              25,98 20,78

A05A0020     0,100 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.              18,01 1,80

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                28,00 0,84

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               28,80 0,86

TOTAL PARTIDA.......................... 29,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

02.06 m²  Impermeabilización con Emufal o similar                         
Impermeabilización con Emufal o similar, con un rendi-
miento de 1 Kg/m2 en paramentos de viviendas enterra-
dos bajo rasantes previo enfoscado con mortero de ce-
mento y arena, terminado.

14.5         1,100 Kg  Pintura impermeabilizante Emufal o similar     1,29 1,42

17.11        0,010 M3  Mortero de cemento 1:1                                         99,47 0,99

M03.         0,400 h.  Peón                                                            12,47 4,99

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                7,40 0,22

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA.......................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

02.07 m²  Protección de impermeabilización con lámina de PE               
Protección de impermeabilización de fachada de vivien-
da con lámina de polietileno de alta densidad, con sec-
ciones troncocónicas, fijada al paramento por medios
mecánicos o manuales, i/p.p. de solapes según directri-
ces de la D.F.

LAM.PE.TROC.1 1,000 M2  Lámina PEAD tronc.                                              3,25 3,25

RES.EP       0,120 Kg  Resina epoxi                                                    1,92 0,23

M03.         0,175 h.  Peón                                                            12,47 2,18

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                5,70 0,17

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA.......................... 6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

02.08 m   Barandilla de acero galvanizado con perfileria y cuadradillo    
Ml. Barandilla de acero galvanizado constituida por perfil
IPE-80 cada 2,00 m. y pasamanos de 2", largueros con
pletinas de 60*5 y barrotes verticales de cuadradillo de
14 mm. cada 12 cm. incluso recibido, imprimación y tres
manos de pintura al esmalte , color a definir por la D.F. y
p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se in-
cluirán todos los medios de seguridad y salud necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así
como la gestión de los residuos originados.

M01.         2,500 h.  Oficial primera                                                 13,51 33,78

M05.         2,500 h   Ayudante cerrajero                                              12,60 31,50

G2           1,000 m   Tubo galvanizado  D 2 "                                         3,71 3,71

IPE          0,600 m   Perfil IPE 80                                                   6,43 3,86

60.5         2,100 kg  Pletina 60.5 mm                                                 4,60 9,66

E35LAD0010 1,540 l   Imprimación p/superf. hierro, Alcigloss
anticorrosivo rojo óxido

10,39 16,00

E09F0020     31,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)      0,06 1,86

E35EC0030 0,500 l   Esmalte antiox. acab. hierro forj, Oxigel Forja
o sim al existen

19,38 9,69

A01.0060     0,015 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R e
hidrófugo.             

109,83 1,65

M03.         0,600 h.  Peón                                                            12,47 7,48

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                119,20 3,58

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               122,80 3,68

TOTAL PARTIDA.......................... 126,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS                                                      
03.01 Ml  Bordillo normal tipo B-15 i/Jta                                 

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo
B-15, de sección 15x30 cm. y modulación constante a 50
cm de largo, incluso pequeña excavación o aporte de re-
lleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y
refuerzo de hormigón HM-20/B/20/I, sentado con mortero
seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpie-
za, perfectamente colocados y alineados, incluso en re-
bajes para vados o alcorques, incluyendo corte rectilineo
de la junta con la calzada y rematado con una capa de
sellado a base de Slurry tipo LB-5 o similar. Totalmente
terminada la unidad.

A02.0060     0,035 M3  Hormigón masa HM-20/B/20/I                             74,44 2,61

A01.0060     0,003 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R e
hidrófugo.             

109,83 0,33

P0330        1,000 ml  Bordillo normal tipo B-15                                      7,62 7,62

A08.0020     0,200 M2  Lechada bituminosa a mano                               3,02 0,60

A03.1000     0,135 M2  Encofrado y desencof.cimient.                             14,70 1,98

M01.         0,120 h.  Oficial primera                                                 13,51 1,62

M03.         0,120 h.  Peón                                                            12,47 1,50

M0148        0,020 h.  Retro-Pala excavadora media                              26,87 0,54

M0201        0,020 h   Camión grua 5-6 Tm (mediano)                          30,00 0,60

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                17,40 0,52

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               17,90 0,54

TOTAL PARTIDA.......................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

03.02 M2  Solera hormigón HM-20 de 0,10 m                                 
M2. Solera de 10 cm. de espesor mínimo, ejecutada con
hormigón de HM-20/B/40/I, incluso p.p. de pequeños en-
cofrados, nivelación, regado y curado, totalmente termi-
nada la unidad.

A02.0060     0,100 M3  Hormigón masa HM-20/B/20/I                             74,44 7,44

E01E0010    0,025 m³  Agua                                                            1,26 0,03

M01.         0,080 h.  Oficial primera                                                 13,51 1,08

M03.         0,160 h.  Peón                                                            12,47 2,00

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                10,60 0,32

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               10,90 0,33

TOTAL PARTIDA.......................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

03.03 m2  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x25 cm, Santo Domingo  
Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o
equivalente, colocadas con mortero 1:3 de cemento y
arena y lechada de cemento, sobre  solera de hormigón
, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado, re-
mates de hormigon lavado ,limpieza y parte proporcional
de pavimento señalizador o direccional en formacion de
vados, segun directrices de la D.F. Totalmente termina-
do

M03.         0,150 h.  Peón                                                            12,47 1,87

M01.         0,150 h.  Oficial primera                                                 13,51 2,03

AM21         0,001 m³  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N                136,07 0,14

E33BA0050  1,100 m²  Loseta hidráulica 25x25 cm gris, i/p.p. de
pavimento señalizador

9,95 10,95

A01.0060     0,020 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R e
hidrófugo.             

109,83 2,20

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                17,20 0,52

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               17,70 0,53

TOTAL PARTIDA.......................... 18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

03.04 m2  Acera baldosa pavimento direccional 40x40                       
M2 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indi-
cador direccional, marcador de alineación (pavimento
constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con
acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya profun-
didad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relie-
ve será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de
las acanaladuras indicará la dirección), o pieza de pavi-
mento liso o en inglete según Artículo 46 de la Orden
VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida
con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del
pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es ne-
cesario en rebajes de acera. Totalmente terminada la
unidad.

P03221       1,020 m2  Franja señalizadora amarilla de 5 cm a 3 cm
del borde           

13,50 13,77

A01.0060     0,020 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R e
hidrófugo.             

109,83 2,20

E01E0010    0,030 m³  Agua                                                            1,26 0,04

M01.         0,431 h.  Oficial primera                                                 13,51 5,82

M03.         0,215 h.  Peón                                                            12,47 2,68

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               24,50 0,74

TOTAL PARTIDA.......................... 25,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 4 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS                                       
04.01 M3  Fresado con maquina especial                                    

M3. de Fresado de calzada, realizado con máquina fre-
sadora o levanta-pavimentos, incluso carga de produc-
tos, transporte a vertedero , i/ limpieza del soporte con
medios mecánicos, totalmente terminada la unidad.

M03.         1,000 h.  Peón                                                            12,47 12,47

M0300        1,000 h   Camión barredor aspirador                                  25,20 25,20

M0310        1,200 h   Máquina fresadora de 2 metro                             18,32 21,98

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                59,70 1,79

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               61,40 1,84

TOTAL PARTIDA.......................... 63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

04.02 Kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 
Tn. Emulsión tipo ECR-1 en riego de adherencia, con
dotación mínima de 0.75 Kg/m2,incluso limpieza y pre-
paración  de la superficie existente con medios mecáni-
cos y/o manuales, i/ carga, transporte a vertedero , total-
mente terminada la unidad.

P8010        1,000 kg  Emulsión catiónica rotura rápida                        0,54 0,54

M0241        0,002 h   Bituminadora trabajando                                      31,50 0,06

M0300        0,001 h   Camión barredor aspirador                                  25,20 0,03

M03.         0,003 h.  Peón                                                            12,47 0,04

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                0,70 0,02

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS.

04.03 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12 ) i/Filler 
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bitumi-
noso AC16 surf 60/70 S( S-12) en capa de rodadura,  in-
cluso el filler (cemento) y betún, extendido, nivelado y
compactado, totalmente colocada, incluye la obligatoria
medición del IRI.

O3           0,005 h   Capataz                                                         14,50 0,07

M01.         0,010 h.  Oficial primera                                                 13,51 0,14

M03.         0,030 h.  Peón                                                            12,47 0,37

BANDEJ       0,002 h.  Bandeja vibrante Vibromat con operario            17,35 0,03

A08.0050     1,000 tn  M.B.C AC16 surf D sin betún, en planta             18,22 18,22

M0208        0,050 h   Camión bañera 25 Tm                                          22,09 1,10

M0220        0,010 h   Extendedora de mezcla asfáltica                         63,11 0,63

M0225        0,010 h   Compactador vibrante 12 Tn.                               21,59 0,22

M0230        0,010 h   Compactador neumaticos 8 Tn.                          18,93 0,19

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                21,00 0,63

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               21,60 0,65

TOTAL PARTIDA.......................... 22,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Página 10Mayo 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

04.04 Tn. Betún de penetración 50/70                                      
Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bitumi-
nosas en caliente.

matr0004     1,000 Tn. Betún de penetración 60/70 en MBC                  547,56 547,56

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                547,60 16,43

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               564,00 16,92

TOTAL PARTIDA.......................... 580,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

04.05 Ud  Adecuación a la nueva rasante de arquillas                      
Ud. Adecuación a la nueva rasante de arquillas de
15x15, 15x20 o 20x20, de Abastecimiento de agua, utili-
zando la arquilla existente. En caso de tener que sustituir
la arquilla por una nueva, esta unidad comprende la reti-
rada a vertedero, o al lugar que indique la dirección fa-
cultativa, de la arquilla sustituida.

M03.         0,500 h.  Peón                                                            12,47 6,24

M01.         0,500 h.  Oficial primera                                                 13,51 6,76

A01.0060     0,008 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R e
hidrófugo.             

109,83 0,88

P0710        0,250 ml  Tubo negro PVC 140 mm.                                    5,13 1,28

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                15,20 0,46

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               15,60 0,47

TOTAL PARTIDA.......................... 16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS.

04.06 ud  Elevación de pozos de registro                                  
ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Teleco-
municaciones-Telefonía para adecuarlos a la nueva ra-
sante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revo-
ques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demo-
lición del firme, corte de juntas mediante máquina auto-
propulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido
y compactado prévio riego de adherencia. En todos los
casos recolocación de tapa existente, retirada de es-
combros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente
terminado.

M01.         3,000 h.  Oficial primera                                                 13,51 40,53

M03.         3,000 h.  Peón                                                            12,47 37,41

M0255        0,591 h   Compresor móvil                                                 3,75 2,22

A02.0070     0,110 M3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     87,24 9,60

A01.0060     0,025 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R e
hidrófugo.             

109,83 2,75

A08.0050     0,500 tn  M.B.C AC16 surf D sin betún, en planta             18,22 9,11

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                101,60 3,05

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               104,70 3,14

TOTAL PARTIDA.......................... 107,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

04.07 Ud  Elevación o traslado de rejillas pluviales                      
Ud. de elevación o traslado de rejilla para recogida de
aguas pluviales a la nueva rasante y emplazamiento,
corte preciso del pavimento existente, canalización y for-
mación de bandeja de hormigón para adecuar las nue-
vas pendientes del reborde al nuevo emplazamiento,
limpieza de la cubeta si fuera necesario y medios auxi-
liares. Totalmente terminada la unidad.

M03.         1,750 h.  Peón                                                            12,47 21,82

M01.         1,750 h.  Oficial primera                                                 13,51 23,64

M0106        0,750 h   Motocompresor con un martillo perforador
trabajando             

3,75 2,81

P1206        2,000 ml  Tubo PVC nervado 250 mm                                 18,50 37,00

E0223        0,069 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      90,00 6,21

A01.0060     0,016 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R e
hidrófugo.             

109,83 1,76

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                93,20 2,80

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               96,00 2,88

TOTAL PARTIDA.......................... 98,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

04.08 ud  Elevación tapa de dimensiones inferiores o iguales a 0,70x0,70m 
ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones infe-
riores a 0,70 x 0,70 m para adecuarlos a la nueva rasan-
te, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques
con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición
del firme, corte de juntas mediante máquina autopropul-
sada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y com-
pactado prévio riego de adherencia. En todos los casos
recolocación de tapa existente, retirada de escombros,
limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente termina-
do.

M03.         1,200 h.  Peón                                                            12,47 14,96

M01.         1,000 h.  Oficial primera                                                 13,51 13,51

M0255        0,600 h   Compresor móvil                                                 3,75 2,25

A02.0070     0,060 M3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     87,24 5,23

A01.0060     0,010 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R e
hidrófugo.             

109,83 1,10

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                37,10 1,11

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               38,20 1,15

TOTAL PARTIDA.......................... 39,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

04.09 ud  Retirada y reposición de horquillas metalicas de cualquier      
Retirada y reposicion de postelete, Horquilla metalicas
de proteccion de mobiliario urbano, pilonas, hitos, aletas
de tiburon,i/picado con compresor, retirada y custodia
hasta su colocacion y posterior homigonado. Totalmete
terminado

M0255        0,500 h   Compresor móvil                                                 3,75 1,88

A02.0070     0,050 M3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     87,24 4,36

M03.         0,200 h.  Peón                                                            12,47 2,49

M01.         0,300 h.  Oficial primera                                                 13,51 4,05

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                12,80 0,38

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               13,20 0,40

TOTAL PARTIDA.......................... 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS.

04.10 m³  Demolición de rampas  hormigón por medios manuales o
mecánicos  
Demolición de hormigón, de cualquier espesor, con
compresor  y transporte a vertedero o lugar de empleo.

M03.         4,000 h.  Peón                                                            12,47 49,88

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.           11,59 23,18

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                73,10 2,19

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               75,30 2,26

TOTAL PARTIDA.......................... 77,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

04.11 M2  Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional           
PiM2 Pintura reflexiva amarilla convencional de marcas
viales en cebreados y símbolos, incluso premarcaje de
la simbología y aplicación del producto.

P2531        0,300 kg  Pintura amarilla reflexiva                                      0,25 0,08

M01.         0,200 h.  Oficial primera                                                 13,51 2,70

M03.         0,200 h.  Peón                                                            12,47 2,49

M0444        0,100 h   Marcadora autopropulsada                                  9,50 0,95

M0443        0,100 h   Barredora autopropulsada                                   15,03 1,50

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                7,70 0,23

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA.......................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

04.12 M2  Estarcido en frio, 2 componentes                                
EM2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pa-
sos de peatones, pasos de cebra, Líneas de detención,
etc. realmente pintado en frío, de dos componentes y de
larga duración, realizada a mano con llana y con dota-
ción mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, rastrillado, cualquier color,
incluso premarcaje si fuera necesario.

A08.0075     1,000 m2  Estarcido en frio, 2 componentes, cualquier
color               

13,00 13,00

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                13,00 0,39

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               13,40 0,40

TOTAL PARTIDA.......................... 13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

04.13 Ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm.                               
MMl. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm.
de ancho, realmente pintada con pintura termoplástica
en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

A08.0072     1,000 ml  Línea de 15 cm. señal. horiz.                               1,20 1,20

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                1,20 0,04

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA.......................... 1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 5 RED DE SANEAMIENTO                                              
05.01 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tipo de terreno.          

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una
altura de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La
medición se hará sobre perfil.

M03.         2,000 h.  Peón                                                            12,47 24,94

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               24,90 0,75

TOTAL PARTIDA.......................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

05.02 m3. Excav. mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno         
Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compac-
to, incluso parte proporcional de arquetas, pozos, tuberí-
as...  i/ acopio para posterior utilización en caso de ser
aceptado por la D.F. o  carga sobre camión, i/ transporte
a vertedero sin límite de kilometraje. La medición se ha-
rá sobre perfil.

M03.         0,070 h.  Peón                                                            12,47 0,87

MT03         0,040 h   Camión Volquete 3 ejes, 16T                               26,35 1,05

E35.0010     0,080 H.  Traxcavator Caterp. 955                                         38,18 3,05

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                5,00 0,15

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.

05.03 m3. Relleno de zanjas material seleccionado                         
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de
préstamos o procedentes de la excavación (exento de
escombros y/o piedras), incluso extendido, regado y
compactado por capas de 30 cm, al próctor modificado
del 95 %. Medido sobre perfil natural. Totalmente ejecu-
tado.

A06C0020    1,000 m³  Relleno de zanjas compactado con productos
procedentes de las mi

6,17 6,17

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                6,20 0,19

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA.......................... 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

05.04 m3. Relleno de fondo de zanjas con arena montaña.                   
Relleno de fondo de zanja con arena montaña o polvillo
(0'50 mm.), para lecho de asiento y relleno hasta 30 cm.
por encima de la generatriz superior de tubería en zanja,
incluso vertido, compactado por capas de 30 cm, al proc-
tor modificado del 95 %, incluso riego y nivelado.

M01.         0,100 h.  Oficial primera                                                 13,51 1,35

M03.         0,200 h.  Peón                                                            12,47 2,49

A07.0010     1,000 M3. Relleno de zanjas con arena volcánica.            14,72 14,72

E06.0210     0,300 m3. Arena de montaña                                                15,03 4,51

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                23,10 0,69

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               23,80 0,71

TOTAL PARTIDA.......................... 24,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

05.05 ud. Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija               
Pozo de registro circular de diámetro interior 1,20 m, par-
te fija (parte inferior de 0,50 y cono de 0,60 m), realizado
con paredes de hormigón en masa de fck= 25 N/mm2
de 25 cm de espesor, solera y formación de pendientes
de hormigón en masa de fck=10 N/mm2, y tapa y marco
(cuadrado, a cota de pavimento terminado), de fundición
dúctil, marca Pont a Mousson o similar, reforzado, de
D=600 mm, i/excavación precisa, encofrado, enlucido in-
terior y pates de acero, conexionado de tubos,  totalmen-
te terminado s/ordenanzas municipales.

A04.0200     3,000 M2. Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

12,58 37,74

E01.0570     6,000 ud. Pates acero galvanizado                                       0,90 5,40

E25.0121     1,000 ud. Reg reforz D 600mm (B-1) tapa/marco fund
dúctil                 

99,70 99,70

A11.1010     3,010 M2. Enlucido hidrófugo interior arqueta con
mortero 1:3.            

13,31 40,06

E0223        0,700 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      90,00 63,00

D02.0090     2,200 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tiipo de
terreno.         

25,69 56,52

M03.         3,750 h.  Peón                                                            12,47 46,76

M01.         2,450 h.  Oficial primera                                                 13,51 33,10

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                382,30 11,47

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               393,80 11,81

TOTAL PARTIDA.......................... 405,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

05.06 ml. Pozo registro circular D=1,20 m hormigón, parte intermedia      
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,20 m,
parte intermedia variable (1 metro lineal), realizado con
paredes de hormigón en masa de fck=25 N/mm2 de 25
cm de espesor, i/excavación precisa, encofrado, enluci-
do interior y pates de acero, totalmente terminado s/or-
denanzas municipales.

M01.         2,250 h.  Oficial primera                                                 13,51 30,40

M03.         3,700 h.  Peón                                                            12,47 46,14

D02.0090     2,010 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tiipo de
terreno.         

25,69 51,64

E01.0570     3,000 ud. Pates acero galvanizado                                       0,90 2,70

E0223        1,350 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      90,00 121,50

A11.1010     3,460 M2. Enlucido hidrófugo interior arqueta con
mortero 1:3.            

13,31 46,05

A04.0200     3,460 M2. Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

12,58 43,53

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                342,00 10,26

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               352,20 10,57

TOTAL PARTIDA.......................... 362,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

05.07 ud. Conexión a pozo  de red existente                               
Conexión de tubería a pozo de red existente i/ p.p. de
obra de trabajos de albañilería, demolición, rejuntado e
impermeabilización, completamente terminado y proba-
do.

M01.         3,000 h.  Oficial primera                                                 13,51 40,53

M03.         7,000 h.  Peón                                                            12,47 87,29

A01.0057     0,010 M3. Mortero 1:4 cemento BL II 42.5 R e hidrófugo   97,57 0,98

E0223        0,020 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      90,00 1,80

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                130,60 3,92

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               134,50 4,04

TOTAL PARTIDA.......................... 138,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

05.08 Ud  Registro acometida saneamiento                                  
Ud de acometida domiciliaria de saneamiento de nueva
construcción, formada por tubo de hormigón prefabrica-
do de D=400 mm colocado en vertical sobre solera de
hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, inclui-
do conexiones, revocos y rellenos con hormigón, sumi-
nistro y colocación de tapa (con leyenda "SANEAMIEN-
TO" y Ayto.) y marco de fundición dúctil normalizados.
Terminada y probada.

M01.         2,000 h.  Oficial primera                                                 13,51 27,02

M03.         2,000 h.  Peón                                                            12,47 24,94

A02.0070     0,025 M3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     87,24 2,18

A01.0057     0,002 M3. Mortero 1:4 cemento BL II 42.5 R e hidrófugo   97,57 0,20

P1104        1,500 ml  Tubo de hormig. centrif. 80cm                             20,30 30,45

P0601        1,000 ud  Marco-tapa FD 500x500x60 SANE                      32,47 32,47

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                117,30 3,52

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               120,80 3,62

TOTAL PARTIDA.......................... 124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS.

05.09 Ml  Tubería PVC-U, D400 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           
Suministro, colocación y hormigonado en zanja de tube-
ría SN-8, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 400 mm y 7,7 mm
de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas espe-
ciales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño ma-
terial, i/ colocación de solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hor-
migón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su
generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas y
otras tuberías, totalmente terminada, colocada y proba-
da.

M01.         0,040 h.  Oficial primera                                                 13,51 0,54

M03.         0,040 h.  Peón                                                            12,47 0,50

A02.0070     0,200 M3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     87,24 17,45

pvc 400      1,000 ml  Tubo PVC corrugado 400 mm                             53,51 53,51

md400        0,200 Ud  Manguito unión tope corrugado DN 400            90,33 18,07

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               90,10 2,70

TOTAL PARTIDA.......................... 92,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

05.10 ML  Tubería PVC corrugado D250 mm.  e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar   
Ml. de suministro, colocación y hormigonado en zanja de
tubería corrugada de PVC corrugado exterior y liso inte-
rior,Sanecor o similar, tipo SN-8, de diámetro nominal
250 mm, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño
material, i/ colocación de solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hor-
migón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su
generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas u
otras tuberías, totalmente terminada, colocada y proba-
da.

M01.         0,040 h.  Oficial primera                                                 13,51 0,54

M03.         0,040 h.  Peón                                                            12,47 0,50

A02.0070     0,180 M3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     87,24 15,70

P1206        1,000 ml  Tubo PVC nervado 250 mm                                 18,50 18,50

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               35,20 1,06

TOTAL PARTIDA.......................... 36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS.

05.11 Ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                
Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., con marco de
asiento redondo de 850 mm. de diámetro, realizada en
fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o simi-
lar, según las prescripciones de la Unidad integral del
Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
para tráfico y uso normal, puesta en obra.

E25.0121     1,000 ud. Reg reforz D 600mm (B-1) tapa/marco fund
dúctil                 

99,70 99,70

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               99,70 2,99

TOTAL PARTIDA.......................... 102,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

05.12 M3  Rellenos de hormigón HM-20/B/20                                 
M3. de hormigón HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A
32.5 R, colocado en rellenos localizados de zanjas y po-
zos para evitar el hundimiento de la zanja, i/.vertido, nive-
lado, vibrado y curado, totalmente terminado.

A02.0060     1,000 M3  Hormigón masa HM-20/B/20/I                             74,44 74,44

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                74,40 2,23

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               76,70 2,30

TOTAL PARTIDA.......................... 78,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 6 RED DE PLUVIALES                                                
06.01 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tipo de terreno.          

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una
altura de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La
medición se hará sobre perfil.

M03.         2,000 h.  Peón                                                            12,47 24,94

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               24,90 0,75

TOTAL PARTIDA.......................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

06.02 m3. Excav. mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno         
Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compac-
to, incluso parte proporcional de arquetas, pozos, tuberí-
as...  i/ acopio para posterior utilización en caso de ser
aceptado por la D.F. o  carga sobre camión, i/ transporte
a vertedero sin límite de kilometraje. La medición se ha-
rá sobre perfil.

M03.         0,070 h.  Peón                                                            12,47 0,87

MT03         0,040 h   Camión Volquete 3 ejes, 16T                               26,35 1,05

E35.0010     0,080 H.  Traxcavator Caterp. 955                                         38,18 3,05

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                5,00 0,15

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.

06.03 m3. Relleno de zanjas material seleccionado                         
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de
préstamos o procedentes de la excavación (exento de
escombros y/o piedras), incluso extendido, regado y
compactado por capas de 30 cm, al próctor modificado
del 95 %. Medido sobre perfil natural. Totalmente ejecu-
tado.

A06C0020    1,000 m³  Relleno de zanjas compactado con productos
procedentes de las mi

6,17 6,17

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                6,20 0,19

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA.......................... 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.
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Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

06.04 m3. Relleno de fondo de zanjas con arena montaña.                   
Relleno de fondo de zanja con arena montaña o polvillo
(0'50 mm.), para lecho de asiento y relleno hasta 30 cm.
por encima de la generatriz superior de tubería en zanja,
incluso vertido, compactado por capas de 30 cm, al proc-
tor modificado del 95 %, incluso riego y nivelado.

M01.         0,100 h.  Oficial primera                                                 13,51 1,35

M03.         0,200 h.  Peón                                                            12,47 2,49

A07.0010     1,000 M3. Relleno de zanjas con arena volcánica.            14,72 14,72

E06.0210     0,300 m3. Arena de montaña                                                15,03 4,51

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                23,10 0,69

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               23,80 0,71

TOTAL PARTIDA.......................... 24,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

06.05 M3  Rellenos de hormigón HM-20/B/20                                 
M3. de hormigón HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A
32.5 R, colocado en rellenos localizados de zanjas y po-
zos para evitar el hundimiento de la zanja, i/.vertido, nive-
lado, vibrado y curado, totalmente terminado.

A02.0060     1,000 M3  Hormigón masa HM-20/B/20/I                             74,44 74,44

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                74,40 2,23

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               76,70 2,30

TOTAL PARTIDA.......................... 78,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

06.06 ML  Tubería PVC corrugado D250 mm.  e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar   
Ml. de suministro, colocación y hormigonado en zanja de
tubería corrugada de PVC corrugado exterior y liso inte-
rior,Sanecor o similar, tipo SN-8, de diámetro nominal
250 mm, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño
material, i/ colocación de solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hor-
migón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su
generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas u
otras tuberías, totalmente terminada, colocada y proba-
da.

M01.         0,040 h.  Oficial primera                                                 13,51 0,54

M03.         0,040 h.  Peón                                                            12,47 0,50

A02.0070     0,180 M3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     87,24 15,70

P1206        1,000 ml  Tubo PVC nervado 250 mm                                 18,50 18,50

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               35,20 1,06

TOTAL PARTIDA.......................... 36,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS.

Página 21Mayo 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

06.07 Ml  Tubería PVC-U, D400 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           
Suministro, colocación y hormigonado en zanja de tube-
ría SN-8, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y
perfiles plásticos) o equivalente, de D 400 mm y 7,7 mm
de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas espe-
ciales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño ma-
terial, i/ colocación de solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hor-
migón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su
generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas y
otras tuberías, totalmente terminada, colocada y proba-
da.

M01.         0,040 h.  Oficial primera                                                 13,51 0,54

M03.         0,040 h.  Peón                                                            12,47 0,50

A02.0070     0,200 M3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     87,24 17,45

pvc 400      1,000 ml  Tubo PVC corrugado 400 mm                             53,51 53,51

md400        0,200 Ud  Manguito unión tope corrugado DN 400            90,33 18,07

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               90,10 2,70

TOTAL PARTIDA.......................... 92,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

06.08 Ml  Tubería PVC-U, D600 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           
ministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería
SN-8, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y per-
files plásticos) o equivalente, de D 600 mm y 7,7 mm de
espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especia-
les, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño mate-
rial, i/ colocación de solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hor-
migón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su
generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas y
otras tuberías, totalmente terminada, colocada y proba-
da.

M01.         0,040 h.  Oficial primera                                                 13,51 0,54

M03.         0,040 h.  Peón                                                            12,47 0,50

A02.0070     0,200 M3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     87,24 17,45

PVC 600      1,000 ml  Tubo PVC corrugado 600 mm                             92,80 92,80

md400        0,200 Ud  Manguito unión tope corrugado DN 400            90,33 18,07

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               129,40 3,88

TOTAL PARTIDA.......................... 133,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

06.09 Ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                
Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., con marco de
asiento redondo de 850 mm. de diámetro, realizada en
fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o simi-
lar, según las prescripciones de la Unidad integral del
Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
para tráfico y uso normal, puesta en obra.

E25.0121     1,000 ud. Reg reforz D 600mm (B-1) tapa/marco fund
dúctil                 

99,70 99,70

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               99,70 2,99

TOTAL PARTIDA.......................... 102,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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06.10 Ud  Pozo de registro circular D = 0,80 m hormigón                   
Udzo de registro circular de nueva construcción, formada
por tubo de hormigón prefabricado de D=800 mm colo-
cado en vertical sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, incluido conexio-
nes, revocos y rellenos con hormigón, suministro y colo-
cación de tapa (con leyenda "PLUVIALES" y Ayto.) y mar-
co de fundición dúctil normalizados. Terminada y proba-
da.

M01.         2,000 h.  Oficial primera                                                 13,51 27,02

M03.         2,000 h.  Peón                                                            12,47 24,94

A02.0070     0,025 M3  Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb                     87,24 2,18

A01.0057     0,002 M3. Mortero 1:4 cemento BL II 42.5 R e hidrófugo   97,57 0,20

P1104        1,500 ml  Tubo de hormig. centrif. 80cm                             20,30 30,45

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                84,80 2,54

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               87,30 2,62

TOTAL PARTIDA.......................... 89,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

06.11 ud. Imbornal recogida de aguas pluviales, 750x500 mm.               
Imbornal con cubeta de hormigón para recogida de
aguas pluviales, con rejilla para canaleta de fundición de
grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563.
Conforme a la clase C-250 de la norma EN 124: 1994,
fuerza de ensayo: 250 kN.Rejilla para canaleta de 750
mm de longitud, con un ancho de 500 mm y una superfi-
cie tragante de 1.590 cm2, con una altura de 27 mm y un
peso 36 kg, marca EJ-NORINCO,Mod.- CA755,  o similar
con certificado Aenor. Revestimiento con pintura hidroso-
luble negra, no toxica, no contamínate y no inflamable, ,
i/p.p. acometida a pozo imbornal con tubo de 250-300
mm. s/ especificaciones de proyecto, completamente
ejecutado sobre plano de detalle  y terminado.

M01.         2,500 h.  Oficial primera                                                 13,51 33,78

M03.         5,000 h.  Peón                                                            12,47 62,35

CA755LR      1,000 ud. Reg peat 750*500 C250 NF incluso marco      200,65 200,65

E0223        0,240 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      90,00 21,60

A04.0200     1,440 M2. Encofrado y desencof. en paredes de
arquetas, cámaras y sótanos.

12,58 18,12

D02.0090     1,000 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tiipo de
terreno.         

25,69 25,69

A01.0060     0,030 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R e
hidrófugo.             

109,83 3,29

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                365,50 10,97

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               376,50 11,30

TOTAL PARTIDA.......................... 387,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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06.12 ud. Conexión a pozo  de red existente                               
Conexión de tubería a pozo de red existente i/ p.p. de
obra de trabajos de albañilería, demolición, rejuntado e
impermeabilización, completamente terminado y proba-
do.

M01.         3,000 h.  Oficial primera                                                 13,51 40,53

M03.         7,000 h.  Peón                                                            12,47 87,29

A01.0057     0,010 M3. Mortero 1:4 cemento BL II 42.5 R e hidrófugo   97,57 0,98

E0223        0,020 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                      90,00 1,80

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                130,60 3,92

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               134,50 4,04

TOTAL PARTIDA.......................... 138,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

06.13 UD  Desarenador de tres cámaras                                     
Ud de desarenador de 3.2 x4.8 m., formado por hormi-
gón en masa de 200 kg/cm2 de resistencia característi-
ca, en paredes de 20 cm. de espesor, dotado de tapa de
fundición dúctil, pasa tubos de Ø100, 150 y 200 mm.,
completamente terminado según los planos de detalle.

01.01        12,000 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.         2,69 32,28

AE01         35,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano visto 21,95 768,25

AH03         2,000 m3  HA/25/P/20/IIa                                                  88,29 176,58

E01AA0020  50,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.                  

0,63 31,50

02.05        4,000 M2  Solera en escaleras HM/20/P/40/IIa  e=15
cms                    

40,24 160,96

P10.120      2,000 m   Tub. PVC negra cond. cables D 110 mm
Uralita                    

2,95 5,90

P10.160C     2,000 ml  Tubo PVC 160 mm. para canalización               3,20 6,40

P10.200      2,000 ml  Tubo PVC 200 mm. para canalización               5,87 11,74

A02A0030     0,030 m3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N e
hidrófugo           

81,16 2,43

M03.         14,000 h.  Peón                                                            12,47 174,58

M01.         14,000 h.  Oficial primera                                                 13,51 189,14

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                1.559,80 46,79

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               1.606,60 48,20

TOTAL PARTIDA.......................... 1.654,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

06.14 UD  Reja de redondos D24                                            
Ud Reja formada or redondos de D24 con separación de
10 cm , embutido en el muro , sellado con resina epoxi y
rematado, totalmen te terminado.

E01AA0020  6,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y
colocado.                  

0,63 3,78

RES.EP       0,250 Kg  Resina epoxi                                                    1,92 0,48

M03.         1,000 h.  Peón                                                            12,47 12,47

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                16,70 0,50

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               17,20 0,52

TOTAL PARTIDA.......................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 7 RED ABASTECIMIENTO                                              
07.01 Ml  Tubería PVC roscada 2"                                          

ML. Tubería de PVC roscada de 2", PN 16 atm. Fersil o
similar, ncluyendo excavación,  relleno y compactación
de zanja con polvillo (0-5) mm para afirmar la tubería
hasta 15 cm por encima de la generatriz del tubo y 10 cm
por debajo generatriz inferior tubo (lecho de 10 cm de
polvillo), con carga y transporte de los productos de ex-
cavación a vertedero incluyendo cánon de vertido. Total-
mente colocada y probada.

P0981        1,000 ML  Tubería PVC roscada 2"                                        9,12 9,12

PPC          1,000 PP  Parte Proporcional de conexiones                      2,09 2,09

PPP          1,000 PP  Parte Proporcional de piezas especiales          0,42 0,42

M08.         0,300 h.  Fontanero                                                       13,51 4,05

M09.         0,250 h.  Ayudante fontanero                                              12,47 3,12

A07.0035     0,140 M3  Carga y transporte a vertedero máx. 10 Km      3,82 0,53

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                19,30 0,58

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA.......................... 20,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS.

07.02 Ml  Cruce de calzada con tub. PVC roscada 2"                        
ML: Cruce de calzda con tubería de PVC roscad de 2" in-
cluyyendo  demolición de pavimento de calzada previo
corte de la capa asfáltica con cortadora de asfalto, exca-
vación en zanja, colocación de camisa de tubería PVC
nedra D = 110 mm. y relleno de la zanja con hormigón
HM-20/B/20/I hasta cota -5 cm.  de rasante de calzada,
con carga y transporte de los productos de excavación a
vertedero y posterior reconstrucción de la calzada con 6
cm de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf
D,con el correspondiente riego de adherencia con dota-
ción de 1kg/m2,  totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA.......................... 52,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS.

07.03 Ml  Tubería PE D 110 mm, T.P.P.                                     
Ml de canalización  con uno o dos tubos compuesto por
parte de excavación con tubo de polietileno de doble pa-
red, con anillos de refuerzo de 110mm de diámetro exte-
rior, cinta de señalización, relleno de hormigón HM-20
recubriendo los tubos, relleno seleccionado 95% D.P:N,
hormigón de resistencia HM-20 en solera, mortero de
cemento y arena para agarre del pavimento incluso hilo
guía de PVC de 2mm de diámetro carga y transporte de
escombros a vertedero.

M03.         0,100 h.  Peón                                                            12,47 1,25

TD1000       1,000 m   Tubería PVC corrugada 110 mm.                        1,00 1,00

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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07.04 ud  Válvula de registro de compuerta  D2" de latón roscada          
lvula de registro de compuerta  de  2", de latón , roscada,
i/p.p. pequeño material. Instalada.

M08.         0,500 h.  Fontanero                                                       13,51 6,76

E24GB0330 1,000 ud  Válvula de compuerta 2" latón                              15,30 15,30

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                22,10 0,66

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               22,70 0,68

TOTAL PARTIDA.......................... 23,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

07.05 ud  Te de latón H/H 2"                                              
UD. Te de latón H/H de D2" de acuerdo a norma
UNE-EN 545/2002 incluido juntas. Totalmente instalada
y probada.

M08.         0,200 h.  Fontanero                                                       13,51 2,70

TE           1,000 ud  Te de latón H/H 2"                                              88,20 88,20

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                90,90 2,73

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               93,60 2,81

TOTAL PARTIDA.......................... 96,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

07.06 ud  Codo 45º(1/8) Dos enchufes latón DN 2"                          
Ud Codo 45º(1/8) con dos enchufes de latón DN 2"ros-
cada, incluso p.p.pequeño material, PN 16 atm, tipo
Saint Gobain o similar, de acuerdo a norma UNE-EN
545/2002 incluido juntas. Totalmente instalada y proba-
da.

M08.         0,200 h.  Fontanero                                                       13,51 2,70

C45          1,000 ud  Codo 45º(1/8) Dos enchufes latón DN 2"          36,75 36,75

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                39,50 1,19

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               40,60 1,22

TOTAL PARTIDA.......................... 41,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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07.07 ud. Arquilla acometida abast. y válv. paso , c/tapa y cerco fund.   
Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica
hasta 1" 1/2, en aceras, con tapa y cerco de fundición
dúctil, s/ normativa de empresa suministradora, grafiada
y colocada, incluso p.p. de excavación y relleno.

D02.0090     0,030 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tiipo de
terreno.         

25,69 0,77

A02.0060     0,030 M3  Hormigón masa HM-20/B/20/I                             74,44 2,23

A11.1010     0,600 M2. Enlucido hidrófugo interior arqueta con
mortero 1:3.            

13,31 7,99

E25.0102     1,000 ud. Reg peat, tapa/marco fund dúctil s/normat.
Emp. Suministr.      

4,92 4,92

E23.0107     1,000 ud. Llave de paso macho de bola 1", latón              3,67 3,67

M08.         0,200 h.  Fontanero                                                       13,51 2,70

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                22,30 0,67

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               23,00 0,69

TOTAL PARTIDA.......................... 23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

07.08 Ud  Acometida domiciliaria hasta 1" 1/2                             
Ud. de acometida domiciliaria hasta  1" 1/2 que com-
prende collarín toma 90x2, tubería PVC 1" 1/2  roscable,
tubería PE-AD 50/16, llave DK 1" 1/2 y enlace latón R/ma-
cho 50x1" 1/2. Incluye pequeñas excavaciones a mano
necesarias para instalar los elementos de la acometida
a la cota definida por la dirección facultativa y camisa de
tubería de PVC para dejar registrable la llave de paso y
posteriormente colocar la arquilla,  totalmente colocada y
probada.

P0987        2,000 UD  Collarín toma C/Stop 90 x 2                                  27,31 54,62

P0988        1,000 ML  Tubería PVC 1" 1/2 roscable                                4,72 4,72

P0989        1,000 ML  Tubería PE-AD 50/16                                             2,65 2,65

P0990        1,000 UD  Llave D.K 1" 1/2                                                21,00 21,00

P0991        1,000 UD  Enlace Latón R/Macho 50 x 1" 1/2                       9,80 9,80

M08.         2,000 h.  Fontanero                                                       13,51 27,02

M09.         1,500 h.  Ayudante fontanero                                              12,47 18,71

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                138,50 4,16

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               142,70 4,28

TOTAL PARTIDA.......................... 146,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Página 27Mayo 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código;Codi Cantidad Ud Descripción;Descripció Precio Subtotal Importe;Import

CAPÍTULO 8 RED ALUMBRADO PÚBLICO                                           
08.01 Ud  Paso de aéreo a subterráneo                                     

Ud de paso aéreo a subterráneo comprendiendo:
Tubo de plástico rígido de 50mm de diámetro con extre-
mos sellados
Tubo aislante rígido de polietileno doble pared de 75mm
de diámetro
Semiabrazaderas
Obra civil necesaria para conexionado a arqueta inclu-
yendo reposición de solera y pavimento
Transporte, mano de obra y conexionado.
Totalmente instalado

M01.         1,791 h.  Oficial primera                                                 13,51 24,20

M03.         1,791 h.  Peón                                                            12,47 22,33

1.1.1        3,000 ml  Tubo de plastico rigido de 50mm                       5,00 15,00

1.1.2        1,000 ml  Tubo aislante rígido de polietileno                      2,00 2,00

1.1.3        5,000 ud  Semiabrazaderas                                                 0,95 4,75

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               68,30 2,05

TOTAL PARTIDA.......................... 70,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS.

08.02 ud  Arqueta cruce para alumbrado público de 50x50x80                
Arqueta para cruce de  alumbrado público de 50x50x80
cm, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de
12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con ta-
pa y marco de fundición dúctil de 400x400 mm con ana-
grama del Ayuntamiento de Las Palmas con la leyenda
"Alumbrado Público" y fondo de arena. Totalmente aca-
bada.

M01.         2,200 h.  Oficial primera                                                 13,51 29,72

M03.         2,200 h.  Peón                                                            12,47 27,43

FIDE28BA0122 1,000 ud  Registro peatonal para alumbrado público
con anagrama del Ayunta

68,20 68,20

E10AB0040  11,500 ud  Bloque horm 12x25x50 cm                                   0,93 10,70

A02A0030     0,016 m3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N e
hidrófugo           

81,16 1,30

A01.0060     0,055 M3. Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A 32.5 R e
hidrófugo.             

109,83 6,04

E01CA0020  0,040 m³  Arena seca                                                      15,23 0,61

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               144,00 4,32

TOTAL PARTIDA.......................... 148,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
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08.03 ud  Base hormigón p/cimentación de columna de4 m                    
Cimentación para columna de alumbrado público de 8.0
m. de altura de dimensiones 80 x80x80cm., en hormigón
HM-20/B/20, i/excavación, colocación de los pernos su-
ministrados con la columna, p.p. de elaboración de plan-
tilla, colocación  de tubo corrugados de polietileno de do-
ble pared (UNE 50086) de 63 mm, encofrado, vertido y
curado. Incluso peana de hormigón lavado según detalle
de proyecto.Totalmente terminada.

M01.         3,000 h.  Oficial primera                                                 13,51 40,53

M03.         3,000 h.  Peón                                                            12,47 37,41

A02.0060     0,288 M3  Hormigón masa HM-20/B/20/I                             74,44 21,44

A06B0020     0,288 m³  Excavación manual en pozos.                              62,41 17,97

A05A0020     1,920 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.              18,01 34,58

E22CAF0010 2,000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                         2,50 5,00

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               156,90 4,71

TOTAL PARTIDA.......................... 161,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

08.04 ud  Arqueta de paso de alumbrado, de PP 400x400m,                   
Ud de arqueta drenante con paredes enfocadas, com-
prendiendo excavación  fábrica de bloques de
500x250x120 con junta de mortero enfoscado sin maes-
trar de paredes con mortero 1:3 de 15mm de espesor
con acabado bruñido y ángulos redondeados, relleno
del fondo de la arqueta hasta una altura de 10cm con
grava no superior a 3cm, hormigón de resistencia carac-
terísticas H-250 en coronación de muro en solera de
10cm de espesor, tapa de arqueta de fundición dúctil de
0,40x0,40m clase B125, norma UNE EN 124, incluido
marco de anclaje a la coronación de la arqueta. Tapa
normalizada Servicio Municipal de alumbrado de Excmo
Ayuntamiento de Las Palmas de G.C, Sellado de tubos
de la arqueta para evitar la entrada de roedores y de
agua. transporte a verterdero Totalmente ejecutada

M03.         0,100 h.  Peón                                                            12,47 1,25

E10AB0050  10,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón
9x25x50 cm, CE cat. I     

0,78 7,80

E28BA0100  1,000 ud  Reg peat 04x04 tapa/marco fund dúctil
Cofunco                   

70,00 70,00

A02.0060     0,150 M3  Hormigón masa HM-20/B/20/I                             74,44 11,17

E01CA0020  0,042 m³  Arena seca                                                      15,23 0,64

M01.         0,100 h.  Oficial primera                                                 13,51 1,35

A06B0010     0,448 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,00 5,38

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               97,60 2,93

TOTAL PARTIDA.......................... 100,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS.
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08.05 m   Canalización con 1 o 2 tubos de PE D 110 mm, T.P.P.             
Ml de canalización  con uno o dos tubos compuesto por
parte de excavación con tubo de polietileno de doble pa-
red, con anillos de refuerzo de 110mm de diámetro exte-
rior, cinta de señalización, relleno de hormigón HM-20
recubriendo los tubos, relleno seleccionado 95% D.P:N,
hormigón de resistencia HM-20 en solera, mortero de
cemento y arena para agarre del pavimento incluso hilo
guía de PVC de 2mm de diámetro carga y transporte de
escombros a vertedero.

M01.         0,100 h.  Oficial primera                                                 13,51 1,35

M03.         0,100 h.  Peón                                                            12,47 1,25

E22CAC0040 1,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm,
p/canal. eléctr., T.P.P

5,00 5,00

E22CAF0010 1,000 m   Alambre guía 2 mm galvanizado                         2,50 2,50

E22CAF0020 1,000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                       25,00 25,00

A06B0010     0,300 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,00 3,60

A02.0060     0,046 M3  Hormigón masa HM-20/B/20/I                             74,44 3,42

A06C0020    0,230 m³  Relleno de zanjas compactado con productos
procedentes de las mi

6,17 1,42

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               43,50 1,31

TOTAL PARTIDA.......................... 44,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

08.06 ud  Pica de puesta a tierra                                         
Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y
2m de longitud según Norma UNE 202 006 incluso gra-
pas de fijación y/o soldadura al conductor de Cu desnu-
do de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico
de baja tensión

O1E          0,500 h   Peón electricista                                               12,47 6,24

M01B0070    0,500 h   Oficial electricista                                            13,51 6,76

P12.35       1,000 ud  grapa de conexion                                               1,27 1,27

P12.37       1,000 ud  PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm                            5,90 5,90

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                20,20 0,61

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               20,80 0,62

TOTAL PARTIDA.......................... 21,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS.

08.07 ud  De linea de tierra de cu 16 mm2. recubierta                     
Ml línea de tierra con conductor de Cu de 16mm2 recu-
bierto color amarillo-verde de sección, por el interior de
los tubos de alumbrado publico, incluyendo enhebrado y
conexionado de las picas de  tierra, totalmente montado
instalado y conexionado.

M01B0070    0,060 h   Oficial electricista                                            13,51 0,81

O0125        0,060 H.  Ayudante electricista                                           12,47 0,75

P15AD020F  1,000 m   Conductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV,
aislamiento XLPE con 

2,40 2,40

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                4,00 0,12

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA.......................... 4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS.
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08.08 m   Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV subterranea            
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de
al 4(1x16) mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV,
aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma
UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con
p.p. de terminales,  totalmente terminada, probada y en
funcionamiento.

M01B0070    0,050 h   Oficial electricista                                            13,51 0,68

O0125        0,050 H.  Ayudante electricista                                           12,47 0,62

P15AD020F  4,000 m   Conductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV,
aislamiento XLPE con 

2,40 9,60

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               10,90 0,33

TOTAL PARTIDA.......................... 11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS.

08.09 ud  Conexion y protección columna con1 luminaria de clase II        
Conexión y protección de luminaria de alumbrado exte-
rior de clase II formada por los siguientes  elementos: 1)
Conductor interior de conexión entre la caja de protec-
ción y la luminaria de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV; 2) Caja
de protección fijada al interior de la columna con grado
de protección  IP55 e IK09 tipo Clavet o similar equipada
con diferencial y magnetotermico para proteccion del
punto de luz; 3) Racores de derivación situados en ar-
queta con p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV entre la
caja de protección y la red de alumbrado; 4) Fijación de
los racores de conexión a la parte alta de la arqueta; 5)
Puesta a tierra de la columna desde arqueta mediante
conductor aislado de 1x16 mm2 H07V-K en color amari-
llo-verde; 6) Totalmente terminado, probado y en funcio-
namiento.

M01B0070    0,800 h   Oficial electricista                                            13,51 10,81

O0125        0,800 H.  Ayudante electricista                                           12,47 9,98

P15GK110F 1,000 ud  Caja tipo Cofret IP 55                                          7,50 7,50

P15AD020F  9,000 m   Conductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV,
aislamiento XLPE con 

2,40 21,60

P15AE005F  9,000 m   Cable 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV + 1x2.5 mm2
H07V-K                

1,50 13,50

E22HC0020 2,000 ud  Interruptor diferencial 2x40A sensib 30 mA       25,52 51,04

E22HD0010 2,000 ud  Interruptor automático magnetotérmico 1P+N
x 10 A               

6,12 12,24

P15ADF052F 9,000 m   Conductor aislado de 1x16 mm2 H07V-K         3,04 27,36

P15ADF1001F 3,000 ud  Racor de derivación Niled                                     4,10 12,30

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               166,30 4,99

TOTAL PARTIDA.......................... 171,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
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08.10 ml  Cable trenzado RZ0,6/1KV 4x25+54,6mm2  aéreo                    
Ml de cable para paso de aéreo trenzado RZ0,6/1KV
4x25+54,6mm4

M01B0070    0,050 h   Oficial electricista                                            13,51 0,68

O0125        0,050 H.  Ayudante electricista                                           12,47 0,62

2.5.1        1,000 M   Cable trenzado RZ 0,6/1KV 4x25+54,6mm2     10,00 10,00

2.5.2        2,500 ud  abrazadera de alineacion doble en fachada
taco T-30             

1,20 3,00

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA.......................... 14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS.

08.11 ud  Columna PRFV clase II postes Nervion4 metros para 1 luminaria   
ADHORNA – POSTES NERVION
COLUMNAS PRFV – CLASE II  Fabricadas de una solo
pieza sin peque transversal, según normas UNE 72-401,
UNE 72-402 y CEN/TC 50 ( pintadas en el RAL elegido)
 “Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte
de luminarias, rectas, troncocónicas con 18 mm. por
metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas
por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de
vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmenta-
das en la masa, obtenidas por centrifugación a altas ve-
locidades con acabado superficial liso y espesor míni-
mo de 6 mm.Las dimensiones del anclaje y del registro
se ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa
ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave
especial que le proteja de manipulaciones. La placa de
anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cum-
plirán las especificaciones del RD 842/2002, los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán mención al
comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El
proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la
norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por
empresa de reconocido prestigio como AENOR. Pernos
incluidos modelo GU-400PA  con 60 mm Ø

M01.         0,900 h.  Oficial primera                                                 13,51 12,16

M03.         0,900 h.  Peón                                                            12,47 11,22

E17BDB0010 1,000 ud  columna de PRFV troncoconica para 1
luminaria                   

370,00 370,00

QAC0030      0,300 h   Camión grua 7-9 tm (grande)                              7,97 2,39

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               395,80 11,87

TOTAL PARTIDA.......................... 407,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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08.12 Ud  Luminaria LOGOS  21 W SALVI 16 LED 3000K F3T4                   
Luminaria LOGO con tegnología LED en fundición de
aluminio compuesta de cúpula con terminal incorporado
HOR/TOP. Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Pro-
tección desengrasado previo, imprimación epoxi y aca-
bado en poliuretano alifático bicomponente. Grupo ópti-
co LED formado por LED de alta eficiencia y difusor en
PMMA de alta resistencia alimpacto y alta transparencia.
Equipo eléctrico de alimentación integrado. Tamaño pe-
queño. Para instalar en pos. Top (encima del soporte) u
Horizontal (y ajustable en inclinación) para macho diá-
metro 60mm en el soporte.
Equipada con 16 LED. Temperatura de color 3000K CRI
mínimo 70 vida de 50.000h. Grupo óptico de tecnología
LED de alta eficiencia formada por difusor con lentes de
alto rendimiento (>90%) integradas en PMMA de alta
transparencia. Distribución fotométrica tipo III Versión 3
para iluminación funcional (luminancias), LED Luxeon T
Difusor secundario de PMMA curvo. Incorpora driver con
sistema de regulación autónomo pre programado en fá-
brica con posibiliad de modificar la programación en la
instalación. Requiere de un dispositivo de reconfigura-
ción inteligente (consultar) Potencia máxima del equipo
25W

M01B0070    1,000 h   Oficial electricista                                            13,51 13,51

M03.         0,300 h.  Peón                                                            12,47 3,74

3.6.1        1,000 ud  Luminaria LOGOS 16 LEDS 23W                       456,00 456,00

QAC0030      0,200 h   Camión grua 7-9 tm (grande)                              7,97 1,59

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               474,80 14,24

TOTAL PARTIDA.......................... 489,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

08.13 ud  Componente para la programación ICTT con conector ICTT          
Componente para la programación ICTT con conector
ICTT

M01C0010    1,000 h   Técnico especializado en programación           36,00 36,00

3.3.1        1,000 ud  componente para la programacion                    1.130,00 1.130,00

3.3.2        1,000 ud  Conector ICTT                                                   29,00 29,00

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               1.195,00 35,85

TOTAL PARTIDA.......................... 1.230,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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08.14 Ud  Retirada de instalaciones existentes                            
Ud de retirada de instalaciones existentes, compren-
diendo:
-punto de luz con columna con cableado
Equipo eléctrico
Soporte de redes posteletes, zunchos, crucetas
acopio y traslado al deposito almacen del Servicio Muni-
cipal de alumbrado.

M01B0070    1,500 h   Oficial electricista                                            13,51 20,27

O0125        1,500 H.  Ayudante electricista                                           12,47 18,71

4.5.1        1,000 ud  Retirada de luminarias  y cableado                    150,00 150,00

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               189,00 5,67

TOTAL PARTIDA.......................... 194,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

08.15 P.A Inspeccion de las instalaciones existentes por OCA para legaliza
P.A. Ínspeccion de las instalaciones existentes por OCA
para legalizar la instalacion

TOTAL PARTIDA.......................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS.

08.16 P.A Conexión del alumbrado                                          
P.A Punto de conexion de alumbrado a la red existente
según indicaciones del Servicio de alumbrado

TOTAL PARTIDA.......................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS.
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CAPÍTULO 9 VARIOS                                                          
09.01 M2  Adecuación de fachadas                                          

M2. Adecuación de fachadas, incluso picado del enfos-
cado y reposición de enfoscado, instalación de fábrica
de bloque, impermeabilización  yrevestimiento ( aplaca-
dos, etc... ). Totalmente terminada, con igual acabado al
resto de la fachada.

D0122        0,050 M2  Picado enfoscado mortero cem. en vertical.     7,85 0,39

D01253       1,000 M2  Enfoscado fratasado con mortero 1:3                6,10 6,10

D01254       0,050 M2  Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm vestir. 28,38 1,42

D01256       1,000 M2  Aplacado de piedra                                              25,30 25,30

D01259       1,000 M2  Impermeabilización                                              12,20 12,20

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                45,40 1,36

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               46,80 1,40

TOTAL PARTIDA.......................... 48,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS.

09.02 P.A. A Justificar imprevistos                                        

TOTAL PARTIDA.......................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS.

09.03 P.A. A Justificar en Servicios Afectados                             

TOTAL PARTIDA.......................... 5.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS.

09.04 P.A. A justificar en desvíos provisionales                           

TOTAL PARTIDA.......................... 5.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS.

09.05 ud  Cata                                                            
Ud de cata con medios mecánicos hasta la profundidad
necesaria para la correcta comprobación del terreno
existente.

A06B0010     3,000 m³  Excavación en zanjas y pozos.                             12,00 36,00

QAB0030      0,300 h   Camión volquete 2 ejes > 15 t                             26,50 7,95

QAA0070      0,300 h   Pala cargadora Caterp 930                                  33,13 9,94

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                53,90 1,62

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               55,50 1,67

TOTAL PARTIDA.......................... 57,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y maleza                     

Canon de vertido controlado en planta de gestor autori-
zado, de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbro-
ce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

PTASA00      1,000 t   Tasa gestor autorizado tierra vegetal y
maleza,                 

2,91 2,91

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS.

10.02 t   Canon de vertido de residuos de material de excavación          
Canon de vertido controlado en planta de gestor autori-
zado, de residuos de tierra inertes, procedentes de exca-
vación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

PTASAS03    1,000 t   Tasa gestor aut. tierras y desmontes                 2,91 2,91

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS.

10.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         
Canon de vertido controlado en centro de gestor autori-
zado, de residuos de asfalto no peligrosos (no especia-
les), procedentes de fresado de firmes, con códig
170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

TGARA        1,000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos asfalto
con códig 170302 

5,83 5,83

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA.......................... 6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS.

10.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        
Canon de vertido controlado en planta de gestor autori-
zado de residuos de hormigón limpio sin armadura de
código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

PTASA02      1,000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos
hormigón, LER 170101     

2,91 2,91

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS.
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10.05 t   Canon de vertido de residuos metálicos                          
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de re-
siduos de metales mezclados no peligrosos (no espe-
ciales), procedentes de construcción o demolición, con
código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

PTASA03      1,000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos
hormigón, LER 170407     

0,50 0,50

TOTAL PARTIDA.......................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 11.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                   
11.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homolo-
gado.

SyS-L-T52041 1,000 Ud  Casco seguridad homologado                            4,50 4,50

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA.......................... 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

11.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE
s/normativa vigente.

SyS-L-E62.102 1,000 ud. Gafa antipartículas policarbonato                       10,37 10,37

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA.......................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

11.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables
en 3 usos.

SyS-L-T52063 1,000 Ud  Protectores auditivos                                           10,61 10,61

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA.......................... 10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

11.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

SyS-L-T52057 1,000 Ud  Par guantes uso general                                      5,00 5,00

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS.

11.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada
CE s/normativa vigente.

SyS-L-E62.164 1,000 ud. Par de botas agua PVC caña baja                      7,00 7,00

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA.......................... 7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS.
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11.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       
Par de botas de seguridad, con puntera metálica para
refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de
perforación, amortizables en 3 usos.

SyS-L-T52050 1,000 Ud  Par botas c/puntera metálica                               22,89 22,89

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               22,90 0,69

TOTAL PARTIDA.......................... 23,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

11.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            
Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25
mascarillas.

SyS-L-Tp001 1,000 Ud  Mascarilla antipolvo.                                           7,38 7,38

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               7,40 0,22

TOTAL PARTIDA.......................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS.

11.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           
Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada
hermética, homologada CE s/normativa vigente.

SyS-L-E62.105 1,000 ud. Gafa tractorista securizada hermética.               12,60 12,60

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               12,60 0,38

TOTAL PARTIDA.......................... 12,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

11.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            
Cinturón tractorista

SyS-L-Tp5201 1,000 Ud  Cinturón tractorista                                            12,04 12,04

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               12,00 0,36

TOTAL PARTIDA.......................... 12,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS.

11.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

SyS-L-E38CC00 1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS.

11.01.11 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones,
homologado CE s/normativa vigente.

77.015       1,000 ud. Arnes completo con cuerda regulable y
mosquetones               

76,53 76,53

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                76,50 2,30

TOTAL PARTIDA.......................... 78,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 11.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                    
11.02.01 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 20 %)   

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de
altura, incluso traslado y colocacion.Carga maxima 500
kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cam-
bios y traslados de situacion  motivados por el desarro-
llo de las obras. .Una amortización del 20
 %,.

SyS-L-PC_B_A 0,200 u   Pasarela metalica 2x1.2                                        220,00 44,00

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               44,00 1,32

TOTAL PARTIDA.......................... 45,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

11.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 25%)       
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altu-
ra, con pies derechos cada 2 m. y malla malla metalica
grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos
los cambios de situacion de la valla motivados por el de-
sarrollo de las obras.Una amortización del 25 %,.

M03.         0,100 h.  Peón                                                            12,47 1,25

P0672        0,005 M3  Hormigón premezclado HM-20/B/20/I                84,70 0,42

SyS-L-E10GA01 0,250 m   Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 26,93 6,73

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               8,40 0,25

TOTAL PARTIDA.......................... 8,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

11.02.03 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       
Ml. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de
largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso
colocación y posterior retirada.

M03.         0,100 h.  Peón                                                            12,47 1,25

E38BB0010  0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x1,1 m               44,70 4,47

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                5,70 0,17

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               5,90 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS.

11.02.04 m   Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie     
Barandilla de protección realizada con soportes metáli-
cos tipo sargento y dos listones metalicos y rodapie,
(amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje.

OM02.        0,100 H   Oficial segunda                                                 12,93 1,29

M03.         0,100 h.  Peón                                                            12,47 1,25

E62.2060     0,150 Ud  Anclaje metálico de barandilla tipo                     13,88 2,08

E34.0092-1  0,004 m3  Matrial metalico de listones y rodapie                275,26 1,10

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                5,70 0,17

TOTAL PARTIDA.......................... 5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
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11.02.05 ud  GANCHOS DE SEGURIDAD                                            

TOTAL PARTIDA.......................... 21,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

11.02.06 ml  Linea de vida, para proteccion anticaida                        
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosque-
tones regulables, CE, s/normativa vigente.

E38AE0040  1,000 ml  linea de vida                                                   12,56 12,56

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                12,60 0,38

TOTAL PARTIDA.......................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
11.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas
a seguir en la obra (Uso obligatorio de caco, Prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización
= 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

M03.         0,100 h.  Peón                                                            12,47 1,25

SyS-L-E62.321 1,000 ud. Señal obligatoriedad, prohibición y peligro       5,60 5,60

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                6,90 0,21

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               7,10 0,21

TOTAL PARTIDA.......................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.

11.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortiza-
ción = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

M03.         0,001 h.  Peón                                                            12,47 0,01

SyS-L-E62.302 1,000 ml. Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento              0,09 0,09

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                0,10 0,00

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA.......................... 0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS.

11.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         
Lámpara para señalización de obras con soporte metáli-
co y pilas, i/colocación y desmontaje.

M03.         0,050 h.  Peón                                                            12,47 0,62

SyS-L-E62.306 1,000 ud. Lámpara intermitente p/señaliz. obras              27,50 27,50

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                28,10 0,84

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               29,00 0,87

TOTAL PARTIDA.......................... 29,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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11.03.04 Ud  Panel diraccional                                               
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas
de 2.5m de altura, (amortización = 100 %) incluso colo-
cación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y des-
montado.

M03.         0,200 h.  Peón                                                            12,47 2,49

SyS-LPANELDIR 1,000 u   Señal rectangular 2x1 cm reflex                           42,35 42,35

SyS-L-POSTE 3,000 ml  Poste galvanizado                                               12,92 38,76

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               83,60 2,51

TOTAL PARTIDA.......................... 86,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con
ONCE CÉNTIMOS.

11.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas
de 2.5m de altura, (amortización = 100 %) incluso colo-
cación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y des-
montado.

M03.         0,200 h.  Peón                                                            12,47 2,49

P31SV010    1,000 ud  Señal triang o circular. L=70 cm.reflex. EG        23,32 23,32

POSTE        3,000 m   Poste galvanizado                                               12,92 38,76

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               64,60 1,94

TOTAL PARTIDA.......................... 66,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

11.03.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmonta-
do.

M03.         0,050 h.  Peón                                                            12,47 0,62

SyS-L-E38CA00 1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y peligro       2,40 2,40

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE
CÉNTIMOS.

11.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

TOTAL PARTIDA.......................... 0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

11.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            
Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras ne-
gras que explica el corte o desvio necesario, temaño
2x1.5, con poste incluidos

M03.         0,200 h.  Peón                                                            12,47 2,49

SyS-L-CARTEL 1,000 u   Cartel Rectangular 2x1.5cmm reflex                   44,25 44,25

SyS-L-POSTE 6,000 ml  Poste galvanizado                                               12,92 77,52

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               124,30 3,73

TOTAL PARTIDA.......................... 127,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 11.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                      
11.04.01 Ud  Caseta prefabricada comedor,vestuario (20%Amortizacion)         

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén
de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica
de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo
a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado
a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfi-
lería soldada de apertura exterior con cerradura.  Con
una amortización para la duración total de la obra de un
20 % de su valor.Transportes incluidos

SyS-L-E62.506 0,200 ud. Caseta tipo vest., almacén o comedor,
6x2,4x2,4 m               

4.249,06 849,81

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                849,80 25,49

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               875,30 26,26

TOTAL PARTIDA.......................... 901,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

11.04.02 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramien-
to y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica aca-
bado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de
apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la
red existente o fosa.. Para la duración total de la obra, se
supone un 20% de amortización del precio por el uso en
esta obra.  Con una amortización para la duración total
de la obra de un 20% de su valor. Transportes incluidos

SyS-L-E38DA00 0,200 ud  Caseta tipo vest., almacén o comedor,
6x2,4x2,4 m               

3.205,55 641,11

%MA3         3,000 %   Med. aux. y resto de obra(s/t)                                641,10 19,23

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               660,30 19,81

TOTAL PARTIDA.......................... 680,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 11.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                              
11.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos
obligatorios, colocada en oficina de obra, colocado.

SyS-L-T52081 1,000 Ud  Botiquín de urgencia                                            40,00 40,00

%CI3         3,000 %   Costes Indirectos                                               40,00 1,20

TOTAL PARTIDA.......................... 41,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS.

11.05.02 Ud  Extintor portátil de polvo 6 Kg                                 
Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B
C, de 6 Kg, eficacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu o similar,
colocado, incluídas fijaciones y acabados s/ NTE IPF-38.

TOTAL PARTIDA.......................... 62,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias, se 
presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del proyecto denominado 
“PROYECTO ESCALERA CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZCON CALLE TIZIANO” cuyo promotor es el 
Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. 

2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como peligrosos, 
que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura del 
Servicio de Proyectos y Obras Viarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, contenidas en 
los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. 
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran 
en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos 
los de obras menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el 
Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido 
calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de 
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España 
sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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A.1.: RCDs Nivel I 
    
  1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no 

compensado) 
    

A.2.: RCDs Nivel II 
    
  RCD: Naturaleza no pétrea 
     
  1. Asfalto  
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no 

contienen alquitrán de hulla) 
  2. Madera  
- 17 02 01  Madera 
  3. Metales  
- 17 04 05 Hierro y Acero 
- 17 04 06 Metales mezclados 
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
  4. Papel  
- 20 01 01 Papel 
  5. Plástico  
- 17 02 03 Plástico 
  6. Vidrio  
- 17 02 02 Vidrio 
    
  RCD: Naturaleza pétrea 
-    
  1. Arena Grava y otros áridos  
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen 

sustacias peligrosas) distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias 
peligrosas procedentes de la transformación física y química 
de minerales no metálicos) 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
    
  2. Hormigón   
X 17 01 01 Hormigón 
    
  3. Ladrillos , azulejos y 

otros cerámicos 
  

- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 
06. 

    
  4. Piedra   
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 
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y 03 
    
    

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
-    
  1. Basuras   
- 20 02 01 Residuos biodegradables 
- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
  

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
(macadam asfáltico) 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras sustancias peligrosas 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 
con sustancias peligrosas 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
sustancias peligrosas 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse con 
exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 2994,83 1603,77

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 2,2 y 1,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 
perfiles

2365,74 1,80 1314,30

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 265,70 2,40 110,71
2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 0,26 7,85 0,03
4. Papel Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00
5. Plástico Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 265,96 110,74

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 207,00 1,80 115,00
2. Hormigón demoliciones 156,13 2,45 63,73
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00
TOTAL estimación 363,13 178,73

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimación 0,00 0,00

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero , del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

 

- Para obras iniciadas antes de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto (hasta 1 
Agosto 2008):  

 

No es obligatoria la separación en fracciones establecida por dicho articulado.  

 

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto 
(desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010 ):  

 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales  4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
- Para obras iniciadas transcurridos dos años  desde la entrada en vigor del real decreto (a 

partir de 14 de Febrero 2010) :  

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y prevén 
las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 
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Hormigón 0,860
Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000
Metal 0,000
Madera 0,000
Vidrio 0,000
Plástico 0,000
Papel y cartón 0,000

Tonelaje de residuos reales de obra

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los residuos, 
cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del artículo 19.2 de la Ley de 
Residuos de Canarias 1/1999.  

 

5. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con materiales 
peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia Obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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6. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no 
contaminados (propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a instalaciones de gestor 
autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 
 
 

7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

� RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
� RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
� RNP:  Residuos NO peligrosos 
� RP:  Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad m3
X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 3049,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Madera
- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
- 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

5. Plástico
- 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3
-

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 
de la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 18,33

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,35

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3
-

1. Basuras
- 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,00

Gestor autorizado RPs

0,00

0,00

0,00

Gestor autorizado RPs
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8. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN. 

Se exponen en los planos anexos, la situación prevista de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 

 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 

x No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a 
gestor autorizado. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS EN GESTOR AUTORIZADO 

  

 Asciende el Importe en Ejecución Material de Gestión de Residuos a la expresada cantidad 

de  NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

(9.780,94) 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo de 2017 de 2015 
 
 

EL REDACTOR DEL PROYECTO  
 
 
 
 
 

C. Belén Montesdeoca Naranjo 
Ing.Tec. de Obras Públicas 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TECNICAS PARTICULARES PARA EL TRATAMIENTO Y 

GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Definición. 

El presente pliego de condiciones particulares del tratamiento y gestión de los residuos se elabora para la 
obra “PROYECTO ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉRZ CON CALLE TIZIANO“ cuyo 
promotor es el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. 

 Disposiciones de aplicación. 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se atenderá a 
las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y 
Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

- REAL DECRETO 105 / 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 

- ORDEN MAM / 304 / 2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.    

- Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. 
 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que no 
contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En 
caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir. 

 Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso de construcción 

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos 
participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. 
En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por productor de residuos de construcción y 
demolición  la figura expresamente definida en el artículo 2, del R.D. 105/2008, de 13 de febrero 
por el que se regula la producción y gestión de Residuos. 

 
a) Productor de residuos de construcción y demolición  

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no se precise licencia urbanística tendrá la consideración 
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del inmueble objeto de la obra de 
construcción o demolición. 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El importador o adquiriente en cualquier estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
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b) Poseedor de residuos de construcción y demolición 
 
 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción y demolición, tales 
como el constructor, subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 
consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores de 
cuenta ajena.   

 
  Funciones del poseedor de residuos 

• Además de la normativa aplicable está obligado a presentar al promotor, un plan que 
refleje como llevará a cabo, las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición. 

• El poseedor de los residuos (en su caso el adjudicatario de las obras), habrá de 
solicitar la oportuna autorización para instalar los contenedores de obras en la vía 
pública, dicha solicitud irá acompañada de croquis o documentación gráfica con 
indicación de la superficie a ocupar, número de contenedores y situación de los 
mismos. 

• Cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo, está obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o de colaboración para 
su gestión. 

• Para la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor, el poseedor 
deberá plasmarlo en un documento, en el que figure la identificación del poseedor y 
del productor, la identificación de la obra   de procedencia y el número de licencia. 

• El poseedor está obligado mientras se encuentren los residuos en su poder, 
mantenerlos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, así como evitando la 
mezcla de fracciones.  

• El poseedor deberá sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al 
productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de residuos. 

• Cuando en la obra no haya espacio el poseedor de residuos podrá encomendar la 
separación a un gestor de residuos de una instalación de tratamiento. 

• Es obligación, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y materiales, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un 
buen aspecto. 

• Queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 
sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y totales 
convenidos en el contrato. 

 
 
c) Gestor de residuos de construcción y demolición 

La persona física o jurídica que tenga los permisos pertinentes para el tratamiento y gestión de 
los residuos de construcción y demolición y que ostente la condición o autorización legal de 
gestor de residuos. 

 
  Funciones: 

• Llevar un registro mínimo en el que figure la cantidad de residuos gestionados. 
• Poner a disposición de las administraciones públicas la información del registro antes 

mencionado. 
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• Extender al poseedor los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando el productor y el número de licencia y procedencia. 
 

TRATAMIENTO, UTILIZACIÓN Y ELIMINACION  DE RESIDUOS 

 Tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante plantas móviles en centros 
fijos: 

 La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil 
deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo y cumplir con los requisitos establecidos 
en la misma. 

 Actividades de eliminación de residuos de construcción y demolición mediante dispositivo de 
vertedero: 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo, esto no se aplicara a los residuos inertes cuyo 
tratamiento sea inviable. 

 Actividades de recogida y transporte y almacenamiento de residuos de construcción y 
demolición: 

 Las actividades de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos deberán 
notificarlo al órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma correspondiente. 
 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de Obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento y relleno. 

 La utilización de residuos inertes procedentes  de actividades de construcción y demolición se 
considerara una operación de valorización y no una eliminación cuando se cumplan: 
 

• Cuando el órgano competente del órgano ambiental se lo hay declarado  antes del inicio de las 
operaciones de gestión 

• Que la operación se  realice con un gestor de residuos sometido autorización administrativa 
• Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales, que en caso contrario 

deberían haberse utilizado en la obra de restauración, acondicionamiento y relleno  
• planificación sobre residuos de construcción y demolición: 
• Los planes sobre residuos de construcción y demolición contendrán como mínimo: 
• Previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán en el 

periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades en residuos peligrosos de los no 
peligrosos, codificándolos según la lista europea MAM/304/2002, del 8 de febrero. 

• Objetivos específicos de prevención, reutilización y reciclado, otras formas de valorización 
• Medidas a adoptar 
• Estimación de los costes  
• Medios de financiación 
• Procedimiento de revisión. 
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RESPONSABILIDADES 

 Daños y perjuicios. 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al Contratista la 
reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le 
abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

 Responsabilidades.  

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre 
los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.  

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las 
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los principios que 
debe observar son los siguientes:  

• En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  
• Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de los 

residuos de obra.  
• Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  
• Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente.  
• Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  
• Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 

propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
• Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra.  
• Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 

en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos 
dentro y fuera de ella.  

• Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos.  

• Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

• El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas 
que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su 
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas.  
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• Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 
las características de los residuos que se depositarán.  

• Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

• Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
• Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  
• Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados.  
• No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.  
• Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
• Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  
• Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra.  
• Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal.  
 
 
 
CRITERIOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS: 

 Generación de residuos en obra. 

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

• Para ejecutar las demoliciones, se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto 
a la propia obra como a elementos colindantes. Como norma general, se procurará actuar 
retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las estructuras o instalaciones a demoler. 

• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las directrices y ordenanzas establecidas. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. El depósito 
temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 
15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: 
Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los 
sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
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• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

• En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 
la separación d cada tipo de RCD. Se atenderán los criterios de la Corporación Insular 
establecidos (ordenanzas, contrato de obras…), especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las 
que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería pertinente en materia de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 
registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o de nueva ejecución se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de 
carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde 
con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

• Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 
o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Clasificación de residuos en obra: 

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el límite 
especificado:  

 
 
 
 
 
 

 
Tonelaje de residuos mínimo hasta 14/02/2010 

Hormigón 80  
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 
Metal 2 
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Madera 1 
Vidrio 1 
Plástico 0.5 
Papel y cartón 0.5 

 
 
 
 

• Si se realiza la separación selectiva en obra:  
- Inertes CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no 

contienen sustancias peligrosas)  
- No peligrosos (No especiales) CER 170904 (residuos mezclados de construcción y 

demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)  
- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas) . 
 

• Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo):  
- Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas)  
- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas)  
- Los residuos separados en las fracciones establecidas, se almacenaran en los espacios 

previstos en obra para tal fin. 
 

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que contengan, 
según la separación selectiva prevista. Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán 
separados en función de su destino final.  
 

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):  

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados.  
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del 
resto.  
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados 
en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.  
 
 
 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), 
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las 
etiquetas.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la 
radiación solar excesiva.  
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en 
posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del 
mismo.  
 

A) UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:  

Tonelada métrica, salvo otras directrices de la Dirección Facultativa. 

 Almacenamiento, manejo y separación: 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos deben 
ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe empezar por su 
separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008. La segregación, 
tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones técnicas y ambientales necesarias establecidas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En consecuencia, se hace 
necesario prever contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos, maderas, metales, 
pétreos, especiales, etc.), según las toneladas  mínimas para separación de residuos establecidos en 
el R.D. 105/2008. 
El almacenamiento de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 
metro cúbico, o en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales, con la aprobación del Director de Obra. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y descargados sobre 
vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos comprendidos dentro de la 
actividad constructora. Estos deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: 
razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el 
Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del  
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 
elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las 
obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los contenedores, no podrán permanecer más de 48 
horas en la vía pública, o zona de almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las 
instalaciones de gestión de inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras 
y, en otro caso, en las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de 
anchura, de no ser así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. Serán 
colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la vía o 
acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite superior de la caja del 
contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos adicionales para aumentar la 
capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que alquilen el 
contenedor y subsidiariamente la empresa de los mismos. Los contenedores de obras deberán 
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utilizarse de forma que su contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar 
inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera. 
El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en cuenta, por un lado, el 
cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, para evitar accidentes 
durante la manipulación de dichos residuos y por otro lado, la propia naturaleza del residuo, es 
decir, los residuos no peligrosos, podrán ser manipulados manual o mecánicamente por personal de 
la obra, sin embargo, en cuanto a materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal con 
formación en prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a 
manejar, dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a 
gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores especializados en cada tipo de residuo 
peligroso.   
Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en 
obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o 
recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue 
a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen  a separar dichos 
residuos en obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los 
residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no 
generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos 
peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas 
al efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no 
peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la 
autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y 
una vez cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a 
gestor autorizado. 
 

 Transporte de residuos 

A) DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS: 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 
demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes operaciones:  
 

 
 

• Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 
construcción o demolición 

• Suministro y retirada del contenedor de residuos. 
 

A) RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):   

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del 
resto.  
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados 
en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.     
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), 
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las 
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etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la 
lluvia y la radiación solar excesiva.  
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en 
posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. Los contenedores de 
residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado. 
 

A) CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar 
alteraciones perjudiciales del material.  
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar.  

A)  TRANSPORTE A OBRA: 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos 
puntos de la misma obra o entre dos obras.  
Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección de Obra.  
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su 
pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra.  

A) TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:  

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se 
transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. 
El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:  
 
• Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 
• Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 
• Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  
• Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  
 

A) CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el transporte el 
material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.  
 

Residuos de la construcción:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del 
mismo.  
 



 
.P.T.P. PARA EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

 
PROYECTO ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON CALLE TIZIANO 

13 

 

A) UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN O RESIDUOS:  

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y multiplicados 
por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de cálculo del 
documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.  
No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, dado que 
el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o excavación u otras 
unidades similares como transporte a gestor autorizado.  
El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos en 
instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las unidades 
correspondientes de excavación, demolición, etc.  
 

A) NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

 
 
 
 
MAQUINARIA: 
 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las características 
de los residuos que se originen.  

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser 
clasificados en los tipos siguientes:  

 
 

• Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden 
descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento vierta 
residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.  

• Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m3. Son 
útiles para separar y almacenar materiales específicos.  

• Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 30 m3. 
Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.  

• Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de 
oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen 
fuera de la obra.  

• Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, y, 
sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, si 
bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede disponer 



 
.P.T.P. PARA EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

 
PROYECTO ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON CALLE TIZIANO 

14 

 

de una planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos machacados en la 
misma obra.  

• Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son de 
pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que será 
transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más controlada y 
económica. 

 
 
MEDICIÓN Y ABONO: 
 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de la 
forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los cuadros de 
precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de gestión de residuos en 
gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido en la propia unidad de producción 
del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio unitario. 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo de 2017 
 
 

EL REDACTOR DEL PROYECTO  
 
 
 
 
 

C. Belén Montesdeoca Naranjo 
Ing.Tec. de Obras Públicas 
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PRESUPUESTO 
Gestión De Residuos 



 



Código Nat Ud Resumen Comentario Tn €/tn €

010409 Partida tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 207,000 3,00 621,00

010408 Partida tn RESIDUOS DE EXCAVACIÓN EN ROCA 0,000 5,70 0,00

170504 Partida tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 2.365,740 3,00 7.097,22

170407 Partida tn RESIDUOS METALICOS 0,260 0,50 0,13

170302 Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO 265,700 6,00 1.594,20

170107 Partida tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN 0,000 12,81 0,00

170101 Partida tn RESIDUOS DE HORMIGÓN 156,130 3,00 468,39

170102 Partida tn RESIDUOS DE LADRILLOS 0,000 5,70 0,00

170201 Partida tn RESIDUOS DE MADERA 0,000 35,00 0,00

200101 Partida tn RESIDUOS DE PAPEL 0,000 37,00 0,00

170203 Partida tn RESIDUOS DE PLÁSTICO 0,000 107,00 0,00

170202 Partida tn RESIDUOS DE VIDRIO 0,000 107,00 0,00

200201 / 
200301

Partida tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 0,000 58,00 0,00

RESIDUOS 
PELIGROS
OS

Partida tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y 
OTROS

0,000 408,00 0,00

9.780,94

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, 
procedentes de excavación, con códig 010408 según el Catalogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos 
y/o bloques de código 170102, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera 
de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
potencialmente peligrosos, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestión de residuos

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
papel de código 200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
vidrio de código 170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el 
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto 
no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 
demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 
demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo 
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Presupuesto de Gestión de Residuos.

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y 
maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el 
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra 
inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo 
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales 
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 
demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Memoria 
 

1. Objeto 
Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra, No cumpliendo ninguno de los 

supuestos previstos en el Art. 4 apartado 1 a,b,c,d del R.D 1627/97, por lo que al amparo de este articulo se 

ha realizado un Estudio Básico Seguridad y Salud en Obra. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 

respecto a prevención de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y desarrollarse en el “Plan de 

seguridad y salud”, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y contemplarán las previsiones 

contenidas en este documento; el cual debe presentar el contratista para su aprobación por el Coordinador en 

materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, o si no existiese éste, por la Dirección Facultativa 

de Obra, antes del comienzo de los trabajos. 

La aprobación del plan quedará reflejada en acta firmada por el técnico que apruebe el plan y el representante 

de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación 

legal. El Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de la obra. Esto no 

quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados en el citado plan de seguridad y salud 

Laboral, de la forma más profunda posible, en el momento que se detecten 

 

 

 

 

2. Agentes de la edificación 
 

2.1 Promotor 

Nombre: El Excelentísimo Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria representado por la 

Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. 

Municipio: T.M. de Las Palmas de G.C. 

Provincia: Las Palmas 

 

 

2.2 Proyectista 

 

Nombre:  Belén Montesdeoca Naranjo  Titulación: I.T.O.P.   

 

2.4 Autor del estudio de seguridad y salud 

 

Nombre:  Alfonso Javier García Campos Titulación: I.T.O.P.  MPRL 
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3. Características de la obra 
 

3.1 Generalidades 

el presente proyecto tiene por objeto dotar a la calle de una escalera ordenada y que cumpla con la normativa 

vigente en accesibilidad, ya que en la actualidad hay   una escalera fuera de normativa en la parte inicial del 

camino que llega exclusivamente a las casas. Alumbrado público nuevo ya que es insuficiente el actual, al 

igual que las redes de saneamiento y pluviales, que sufren frecuentes desbordamientos 

Por otro lado, el estado del Camino Los Pérez es de bastante deterioro, por lo que se hace necesaria una 

repavimentación. 

No obstante, el objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el 

correspondiente "Proyecto de Ejecución". 

Este recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil, albañilería y acabados, así 

como el análisis de las instalaciones. 

 

3.2 Emplazamiento 

OBRA:  PROYECTO ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON CALLE 

TIZIANO 

DIRECCIÓN: El tramo comprendido entre las calles Camino Los Pérez y la Calle Tiziano, al Distrito 

Vegueta – Cono Sur - Tafira.  La zona de actuación se sitúa en el barrio de Tafira Alta.,  

del T.M. de Las Palmas de Gran Canaria  

PROVINCIA: Las Palmas 

 

3.3 Accesos 

 

Se entienden por accesos los lugares o zonas por donde deben pasar los operarios y las máquinas de los 

trabajos preliminares y exteriores. 

Los accesos a este tipo de obra al estar todos los trabajos en la misma calle, el acceso de vehículo como de 

personas será por la misma calzada de acceso a la obra, la cual tendrá una puerta para impedir el acceso a 

toda persona ajena a la misma y diferenciada los vehículos de las personas y señalizada con carteles. 

Toda la obra debe estar cerrada con vallado de 2m de altura. 

 

3.4 Unidades constructivas de obra  

Asfaltado 

Las obras consisten, por una parte en el asfaltado con una capa de 6 cm.  de  Mezcla bituminosa en caliente 

tipo AC16 surf D, del camino de Los Pérez en una longitud de 500 metros desde el encuentro con la carretera 

de Tafira, y por otra parte  

Excavación 

Demolición 

Escalera: 

 Cimentación 

 Hormigón armado 

 Correa 

 Losa de escalera 

 Escalones 

 Barandillas 
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El canal de encauzamiento  

Pavimentación 

Pavimentación de calzada 

Red de saneamiento 

Red de pluviales 

Red de Abastecimiento  

Red de Alumbrado 

 

 

3.5 Presupuesto en proyecto de ejecución material 

Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto ejecución material que asciende a la cantidad de  

258.689,62 €,  

 

3.6 Presupuesto de Seguridad y Salud 

Al tratarse de un Estudio básico de seguridad, no es obligatorio cuantificar económicamente por parte del 

promotor la seguridad de la obra. 

 Al ser un estudio básico el promotor no está obligado a pagar las medidas, medios y protecciones que 

hicieran falta. El contratista debe saber que tiene la obligación de poner todo lo necesario para llevar a cabo 

la prevención de acuerdo a los R.D  1627/97, 39/97 y la Ley 31/95, aunque no se lo pague el promotor. 

No obstante, y como ayuda adicional, existe una partida de seguridad en el proyecto para pagar las medidas 

mínimas necesarias para realizar la obra, siendo a cuenta del contratista principal todas aquellas medidas de 

seguridad no contempladas en este proyecto. 

Presupuesto de ejecución material de seguridad y salud que figura en el proyecto asciende a la cantidad de 

5.510,07 € 

 

 

3.7 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución será de 5 meses, a partir de la fecha del acta de comprobación de replanteo. 

 

3.8 Número de trabajadores 

La mano de obra estimada para la realización de esta obra será de 4 trabajadores, estimándose una mano de 

obra en punta de ejecución, simultáneamente, de 6 trabajadores en alguna ocasión y una mínima de 2 

trabajadores en otras ocasiones 

Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así como 

formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la 

implantación de medios de protección colectiva y utilización de equipos de protección individual. 

 

3.9 Vertidos 

El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuará al pozo de registro de la Red General de 

Saneamiento Municipal, o en su defecto a una fosa séptica preparada para ello. 
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4. Instalaciones sanitarias provisionales 
 

4.1 Construcción 

Las instalaciones provisionales se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados en chapa 

sándwich con aislante térmico y acústico, montadas sobre una cimentación de hormigón especificada en el 

pliego y planos correspondientes. 

Estas instalaciones están situadas al exterior, en terreno perimetral a la superficie de trabajo, en las zonas 

especificadas en el plano correspondiente. 

4.2 Vestuarios-Comedor  

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en obra, trabajando simultáneamente, 

se determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones. 

Como ya hemos especificado, en anterior apartado, el número estimado de trabajadores simultáneos es de 4, 

lo que determina las siguientes instalaciones:, con una superficie aproximada de 2x4,00 x 2,40 x 2,40 m 

Extintores 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los locales. 

 

4.3 Aseo químico 

Caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, , lavabo con 2 grifos  

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso al local. 

 

4.4 Normas generales de conservación y limpieza 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables, en 

tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 

frecuencia necesaria. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en perfecto estado de 

funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización. 

En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las direcciones de los 

centros médicos, con indicación de su dirección y número de teléfono, así como otros teléfonos de interés. 

Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la mayor ventilación posible. 
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5. Instalaciones provisionales de obra 
 

5.1 Eléctrica 

Se situará un cuadro general de mando y protección que estará dotado de seccionador general de corte 

automático, interruptor omnipolar y protecciones contra faltas a tierras y sobrecargas y cortocircuitos 

mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación de 

máquinas, vibrador, etc. 

Riesgos más frecuentes: 

 Quemaduras por deflagración eléctrica. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

Protecciones colectivas: 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe la acometida realizada 

por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de protección y medida directa, 

realizado en material aislante, con protección a la intemperie, dotado de entrada y salida de cables por la 

parte inferior.  La puerta dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de triángulo con posibilidad de poner 

un enclavamiento.  Profundidad mínima del armario: 0,25 m. 

El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de las máquinasherramientas de obra, dotados 

de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor 

magnetotérmico y diferencia¡ de 30 mA.  Las bases serán blindadas tipo CETAC y los cables manguera 

dispondrán asimismo de funda protectora aislante y resistente a la abrasión. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la señal normalizada: «RIESGO 

ELECTRICO», dispondrán de una plataforma aislante en su base y no tendrán acceso directo a elementos 

bajo tensión. 

Equipos de protección personal: 

 Casco homologado de seguridad, dieléctrico. 

 Guantes aislantes homologados. 

 Guantes de cabritilla con manga larga para retirar fusibles y trabajos de precisión en inmediación de 

elementos bajo tensión. 

 Comprobador de tensión. 

 Herramientas manuales homologadas, dieléctricas. 

 Pantalla facial de policarbonato. 

 Gafas protección arco eléctrico 3 DIN. 

 Botas aislantes. 

 Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

 Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes. 
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6. Formación y primeros auxilios 
 

6.1 Formación en seguridad y salud 

El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales existentes en el 

puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, así como en el 

manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas documentalmente y 

convenientemente archivadas. 

Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en la Empresa. 

 

6.2 Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo que será repetido 

en el período máximo de un año. 

 

6.3 Botiquín 

En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un botiquín con los medios 

necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 

capacitada designada por la empresa constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el cual deberá 

contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón, gasa 

estéril, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, antiespasmódicos, termómetro clínico, pinzas, tijeras, 

torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables desechables. 

 

6.4 Enfermedades profesionales 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra son las 

normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los distintos 

materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura y 

acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos. 

Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, la utilización de: 

 Gafas antipolvo. 

 Mascarillas de respiración antipolvo. 

 Filtros diversos de mascarillas. 

 Protectores auditivos. 

 Impermeables y botas. 

 Guantes contra dermatitis. 
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7. Medidas preventivas 
 

7.1 Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados y 
medidas para evitarlos  

 

Seguidamente se muestra la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 

totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS. 

A-Por la presencia de transeúntes ajenos a la obra y los accesos a las casas 

B- SERVICIOS AFECTADOS 

B.1-Derivados de la rotura de instalaciones existentes. 

B.2-Presencia de líneas eléctricas subterráneas o aereas. 

 

 

 

MEDIDAS TECNICAS PROPUESTAS 

 

A-Vallado de toda la obra y señalización correspondiente, y en caso que por acceso a una vivienda se deba 

entrar por la obra acotación por medio de vallas y señalización de dicha zona, incluso uso de pasarelas 

B-Solicitar los servicios afectados a las compañías correspondientes, señalizar por donde pasan, informando en 

todo momento a los trabajadores y neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

de los cables y si no fuera posible neutralizarlas (dejar sin servicio) se deberá tomar las medidas que se indican 

para estos riesgos en el siguiente apartado de “relación de riesgos que no pueden eliminarse”. 

Aun asi y tal y como pone el Pliego general de esta promotora para todas sus obras , el Contratista debe antes 

de empezar los trabajos pedir los servicios afectados a todas las compañías que  tienen servicios en la calle y 

no empezar  a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y así conocer con exactitud la situación de 

cada uno. Y Si por algún motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos 

fueran insuficientes de inmediato y siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la 

promotora (GEURSA),  y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
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7.2 Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse, medidas 
preventivas y protecciones técnicas  

 

 

7.2.1 En las actividades de obra 

 

7.2.1.1 Instalaciones provisionales de obra mediante módulos prefabricados 

  Concepto y ejecución 

Creación de instalaciones provisionales, como las casetas de obra para vestuarios, aseos, 

dispensario, comedor, laboratorio, taller, almacén, oficina o caseta de ventas, con módulos 

prefabricados que se usarán durante la ejecución de la obra para ser retirados antes de su 

finalización.  

Durante la carga y descarga de la maquinaria han de prevenirse los daños a terceros como 

golpes y aplastamientos a personas que circulan cerca de la obra o a bienes colindantes. 

Riesgos 

 Daños a terceros. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Caída de altura de materiales, herramientas, etc. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

 Atropellos, vuelcos y atrapamientos. 

 Aplastamientos y sepultamientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Iluminación deficiente. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Lluvia y nieve. 

 Viento. 

 Heladas. 

Medidas preventivas 

Hay que despejar el tránsito y tráfico durante la carga y descarga de maquinaria en viales y zonas circundantes: 

 Las maniobras de máquinas y camiones, entradas y salidas a la obra, serán controladas por un señalista, persona 

distinta del operador de la máquina, que vestirá chaleco reflectante y manejará una señal manual de "Stop"- 

"Adelante". 

 Se dirigirá el tránsito de peatones lejos de la zona de circulación y trabajo de las máquinas mediante la 

delimitación de circulaciones peatonales y el tráfico rodado mediante vallas portátiles. 

 Se interrumpirá el paso de peatones y/o el tráfico rodado en los momentos en que no se pueda impedir el peligro. 

 Se instalarán las siguientes señales de advertencia para el tráfico rodado o para los peatones o para ambos, para ser 

vistas desde fuera de la obra: "Caídas de objetos", "Maquinaria pesada", "Desprendimientos", "Vía obligatoria 

para peatones", "Limitación de velocidad", "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas". 

 Se instalarán las siguientes señales para ser vistas al salir de la obra: "Peligro", "Ceda el paso". 

 Esas tareas serán realizadas por personal especializado. 

 Se proveerá a esos trabajadores de arnés anticaídas. y cinturón portaherramientas. 

 Se prohibirá cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él. 

 Se instalarán vallas portátiles alrededor del área de carga, descarga o montaje de las máquinas para evitar el paso 

imprevisto del personal. 

 Las cargas suspendidas de la grúa se dirigen por el personal de apoyo con ayuda de cables o eslingas, sin permitir 

que se aproxime al cuerpo o extremidades de los trabajadores. 

 Se dotará a los trabajadores y se les exigirá el uso de guantes contra riesgos mecánicos, calzado de seguridad con 

puntera reforzada, mandil antiperforante, pantalla de protección contra riesgo mecánico. 

 Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas. 

 Se impedirá el trabajo, paso o permanencia en la vertical del tajo. 

 Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas. 

 Se instalarán las señales "Maquinaria pesada", "Prohibido permanecer en el radio de acción de la máquina" en 

todos los accesos del área de carga y descarga de maquinaria. 

 Se indicará a los conductores u operadores que permanezcan en su puesto durante toda la maniobra. 
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7.2.1.2 Instalación provisional de electricidad 

Conexión a la red eléctrica 

Riesgos más comunes 

Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de: 

 Trabajos con tensión. 

 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, 

y de la toma de tierra en particular. 

Grupos electrógenos 

Riesgos más comunes 

Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados 

esencialmente de: 

 Trabajos con tensión. 

 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en 

general, y de la toma de tierra en particular. 

A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de 

las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). Esquema de distribución TT 

(REBT MIBT 008). 

B) Normas de prevención para los cables. 

El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en función de 

la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1.000 voltios como mínimo, y sin defectos 

apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

C) Normas de prevención para los cuadros eléctricos. 

Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces, como protección 

adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de «Peligro, electricidad». 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a «pies derechos», firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado, según el 

cálculo realizado (Grado de protección recomendable IP.447). 

Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

Los postes provisionales de los que colgarán las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m (como norma 

general) del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para 

vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo (o de llave), en 

servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose utilizar «cartuchos 

fusibles normalizados» adecuados a cada caso. 
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Equipos de protección individual 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de caída de 

objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad. 

 Faja elástica de sujeción de cintura. 

 Banqueta de maniobra. 

 Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

 

 

 

7.2.1.3 Servicios Afectado  

En el momento de la realización de este proyecto, por problemas de tiempo , en recibir las respuestas de los servicios 

afectados, no se han podido introducir los mismo en este estudio, pero aunque este estudio no contengan los servicios 

afectados, no implica que no pudiera haber, por lo que la empresa contratista tienen la obligación antes del comienzo 

de la obra pedir los servicios afectados, tenerlos bien definidos y señalizados en la obra, siempre antes del comienzo de 

las obras, indicárselo al coordinador y realizar un anexo al plan indicando los servicios afectados y las medidas 

técnicas o medidas preventivas a adoptar.. 

 

En caso de no recibir noticia alguna por parte de las compañías de los servicios afectados , la contrata debe tomar 

medidas para localizar y así poder reducir al mínimo los peligros 

 

Una vez obtenidos éstos, se marcará en el terreno o señalizará  el lugar donde está ubicado,Indicandose el peligro que 

con lleva . señalizándolas de forma. Si fuera subterráneo Se anotará la profundidad exacta a la que se encuentran el 

cable, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas derivadas de la circulación de vehículos pesados. Y no se excavara  

en esa superficie hasta que se realice el corte  o neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables  

 

Las normas a seguir en un servicio afectado enterrado y una vez tomadas las medidas anteriores  serán: 

(Recordad de nuevo que ante todo primero se debe neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables  (dejar sin servicio) 

 

Se procederá en la excavación de la siguiente manera: 

Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 

A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo 

utilizarse perforadores neumáticos, picos, etcétera. 

A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 

 

Se vuelve a recordar que en el Pliego general de esta promotora para todas sus obras, indica la obligación que tiene la 

Contrata de que  antes de empezar los trabajos debe pedir los servicios afectados a todas las compañías que  tienen 

servicios en la calle y no empezar  a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y así conocer con exactitud la 

situación de cada uno. Y Si por algún motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos 

fueran insuficientes de inmediato y siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la 

promotora (GEURSA),  y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 

 

 

7.2.1.4 Trabajos a más de 2 metros de altura 

En algunos momentos de la obra existen trabajos que van a tener el riesgo de caída a  distinto nivel, porque los mismo 

se realizan con una caída de más de 2 metros. Estos trabajos serian la colocación de barandillas, pavimentación, 

colocación de ferralla, hormigonado, realización de solera, peldaños, estructura armada, etc.,..Existe varios lugares de la 

obra que estarán a más de 2 metros de altura con respecto a la rasante. En todos los casos anteriormente mencionados se 

deberá trabajar siempre con protección colectiva tipo barandillas, tipo sargento, y/o con arnés individual amarrado a 

línea de vida anclada a lugar fijo y resistente. 
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7.2.1.5 Demolición por procedimientos mecánicos o manuales 

Concepto y ejecución 

Unidad de obra que se repetirá durante la construcción de las cimentaciones, de las diferentes redes,  muros y mas 

unidades de la obra que venga contemplado esta unidad 

La demolición por procedimientos mecánicos de aceras o calzadas, paterres, es decir, partes planas de los viales 

destinadas al tránsito de personas (aceras) , consiste en eliminar total o parcialmente el pavimento (o superposición de 

pavimentos) que las cubre. 

La placa resistente que forma se fragmenta por medio de martillos hidráulicos o neumáticos o discos de diamante. A 

continuación se recogen los fragmentos con pala cargadora y se transportan a veretedero por medio de camiones. 

Riesgos 

 Daños a terceros. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de altura de materiales, herramientas, etc. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

 Aplastamientos y sepultamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Quemaduras y radiaciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Lluvia y nieve. 

 Viento. 

 Heladas. 

Máquinas 

 Retroexcavadora. 

 Palas cargadoras. 

 Martillo hidráulico o neumático. 

 Disco de diamante. 

 Camiones. 

 Dumper. 

 Herramienta manual. 

Demolición  

Consiste en fragmentar la base resistente de la acera, previa retirada del pavimento y de las tapas de los registros para su 

reutilización, y retirar los escombros hasta dejar limpio el suelo de base. 

 

La fragmentación suele realizarse con martillo hidráulico o neumático, y la retirada de escombros con retroexcavadora y 

dumper o camión. 

La zona en que se trabaja y aquélla en la que se ha retirado ya el pavimento ha de estar protegida con vallas y 

suficientemente iluminada. Su trazado ha de seguir un plan que estudie el desvío provisional de la circulación de 

peatones y vehículos en las sucesivas etapas del trabajo, de forma que la vialidad se mantenga con suficiente 

seguridad. Los nuevos itinerarios y los obstáculos estarán claramente señalizados. Los pasos que haya que habilitar 

sobre zonas en las que ya se ha retirado el pavimento estarán protegidos con tableros o palastros, de modo que no sea 

fácil tropezar. 

. 

Troceado y transporte a vertedero 

El troceado de las piezas demolidas se realiza con  

 Martillos neumáticos. 

 Cortadoras radiales. 

 Herramientas manuales como mazas, macetas, escoplos y buriles. 

Los fragmentos se trocean para facilitar su manipulación y se trasladan y reúnen en uno o varios emplazamientos, se 

cargan a mano o a máquina sobre camiones y se trasladan al vertedero mediante 

 Cintas transportadoras. 

 Dumpers. 

 Palas cargadoras. 

 Camiones. 
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Si los escombros se trasladan con carretillas manuales  hasta huecos o desniveles, por los que se vierten con o sin 

trompas, se instalará un bordillo resistente en el borde de los huecos, contra el que pueda chocar la carretilla, ayudando 

así a su vuelco, y una barandilla contra la que tope la carretilla al volcar y verter su contenido. 

Medidas adicionales de seguridad 

Todos los trabajos serán realizados por personal suficientemente cualificado a juicio de la constructora. 

La demolición de una estructura afecta a las edificaciones colindantes, a las que puede producir daños. Por ello el 

proyecto de demolición incluirá los apuntalamientos, apeos y refuerzos que aseguren su estabilidad. 

El trabajo en calles con tráfico implica riesgo de atropello 

 Se indicará la zona de obras con las señales "Peligro: Obras", "Limitación de velocidad" "Prohibido adelantar" en 

cada uno de los sentidos afectados por las obras. 

 Se separará con vallas portátiles desde el primer momento la zona del tajo y la que quede disponible para el tráfico 

de personas o vehículos. 

 Cuando el tráfico quede reducido a un solo sentido, se instalarán semáforos para la alternancia del paso, 50 m 

antes del estrechamiento en cada sentido, o se destinarán dos personas a gestionar ese paso. 

 Todo el personal del tajo usará chalecos reflectantes. 

 Cuando no se puedan cumplir las condiciones anteriores, se interrumpirá el tráfico. 

La zona de trabajo se mantendrá despejada y limpia de cascotes y materiales. 

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usarán casco y guantes contra 

riesgos mecánicos. 

Las tareas con riesgo de proyección de partículas, como el picado de muros con maceta y escoplo, los cortes con radial 

y otros similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecánicos. 

En ocasiones se levantará polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oidos, y afecta al 

funcionamiento de máquinas y equipos. Por ello, el recurso preventivo ordenará que se adopten las medidas adecuadas, 

como: 

 Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra o escombros, o los pasos de 

maquinaria. 

 Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de áridos finos. 

 Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo. 

Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la estabilidad de 

determinadas partes de la construcción, el recurso preventivo determinará las medidas a adoptar: 

 Realizar las tareas que causan la vibración en horario diferente del de los demás trabajadores. 

 Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la máquina causante o sustituyéndola por otro modelo que no vibre. 

 Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construcción o del terreno, intercalando una lámina de material 

absorbente, como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares. 

 Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones. 

Las tareas y máquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que el recurso 

preventivo determinará las medidas a adoptar: 

 Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demás trabajadores. 

 Reducir el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por otra menos 

ruidosa. 

 Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas que sea posible. 

 Suministrar al personal protecciones auditivas. 

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que, para evitarlos, el 

coordinador:   

 Comprobará que el número de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado para el trabajo a 

desempeñar. 

 Exigirá que se refuerce el número de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario. 

 Ordenará el empleo de un medio mecánico para el transporte de materiales. 

 Entregará una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran. 

 Autorizará, si lo considera necesario, un período de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo. 

Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno. 

Para combatir el alto número de horas al sol hay que  

 dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.  

 instalar toldos o sombrillas. 

La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que han de 

aplicarse las medidas indicadas para temperaturas extremas entre 5º y 30º. La humedad relativa muy baja (menor del 

20%) causa la desecación de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los movimientos. 

La lluvia producen cambios en la adherencia y la consistencia del suelo, mojadura del personal y reducción de la 

visibilidad. 
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 Hay que interrumpir el tajo cuando la reducción de visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o 

inestable, lo aconseje. 

 

 

 

7.2.1.6 Movimientos de tierra, excavaciones y Terraplenado: 

Introducción 

Unidad de obra que se repetirá durante la construcción de las cimentaciones, de las diferentes redes,  muros y mas 

unidades de la obra que venga contemplado esta unidad 

El principal riesgo derivado de las excavaciones y sus elementos es el de derrumbamientos. 

La complicación que encontramos al realizar las excavaciones aumenta en la medida que los terrenos sobre los que 

trabajemos tengan mayor pendiente. 

Si en la ejecución de los trabajos se emplean máquinas excavadoras debemos evitar que queden zonas sobresalientes 

que puedan desplomarse. 

La máquina debe llegar siempre a hasta lo más alto de la pared que pretendemos excavar, por lo que regularemos las 

cotas de trabajo para cumplir con este objetivo. Si esto no fuera posible trabajaremos con sistemas de escalones. 

Deberemos igualmente prever la consolidación del terreno de las zonas superiores de la pared a excavar, evitaremos 

dejar viseras y las sobrecargas en la zona. 

En esta previsión del terreno se deberán controlar las irregularidades que puedan dar lugar a derrumbamientos. Se 

quitarán los peñascos que sobresalgan y que por las lluvias o desecación del terreno puedan desprenderse. 

Una de las medidas preventivas más importantes para evitar este tipo de riesgo consiste en aumentar el nivel de 

información y formación de empresarios y trabajadores del sector de la construcción, así como de aquellas personas que 

estén interesadas o que de alguna manera sean responsables en materia de seguridad y salud. 

Como punto inicial de trabajo se debe realizar un reconocimiento del estado de los terrenos sobre los que vamos a 

trabajar y de las actuaciones previas que debemos realizar antes de comenzar los trabajos. 

 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo 

los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución pidiendo a las compañías suministradoras 

o al promotor información por donde pasan las mismas. En este caso en el proyecto viene definido un cable de media 

tensión. Una vez obtenidos ésto, se marcará en el terreno, el lugar donde está ubicado, señalizándolas de forma que 

perdure hasta la realización de la excavación. Se anotará la profundidad exacta a la que se encuentran el cable, 

protegiéndolas ante eventuales sobrecargas derivadas de la circulación de vehículos pesados. Y no excavaremos en esa 

superficie hasta que se realice el corte y traslado de la tensión a una instalación o cable nuevo que viene contemplado 

en el proyecto. 

 En el caso de existencia de construcciones enterradas se procederá en la excavación de la siguiente manera: 

 Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 

 A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo utilizarse 

perforadores neumáticos, picos, etcétera. 

 A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 

 

consideremos dos tipos de riesgos: 

 Riesgos originados por la propia excavación y sus elementos. 

 Riesgos derivados de los movimientos de las máquinas (ver en el apartado maquinaria para el movimiento de tierra). 

Si excavamos en arena seca, que es un suelo sin cohesión, los granos de las paredes deslizan hacia el fondo y este 

desplazamiento se detiene cuando se consigue un cierto ángulo de talud natural. Este ángulo es independiente de la 

altura del talud. 

Maquinaria 

 Retroexcavadoras. 

 Palas cargadoras. 

 Compactadores. 

 Camiones. 

 Dumpers. 

 

Riesgos en los trabajos de movimientos de tierra 

Entre los riesgos más frecuentes, presentes en los trabajos de vaciados encontramos: 

 Caídas de operarios al mismo nivel. 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de los operarios al interior de la excavación. 
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 Caídas de materiales transportados. 

 Choques o golpes contra objetos inmóviles. 

 Atrapamientos aplastamientos por partes móviles de maquinaria. 

 Atropellos, colisiones, alcances o vuelcos de maquinaria de movimientos de tierra. 

 Lesiones y/o cortes en manos. 

 Lesiones y/o cortes en pies. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Riesgos derivados de la circulación interna de vehículos y maquinaria. 

 Desplomes, desprendimientos o hundimientos del terreno. 

 Riesgos derivados de los accesos a los lugares de trabajo. 

Medidas preventivas en trabajos 

 Las excavaciones se ejecutarán siempre tal y como se especifique en el Proyecto de obra y los planos y bajo la Dirección 

Técnica de la obra. 

 Antes de iniciar la excavación será necesario localizar y definir las instalaciones de los distintos servicios que llegaran a la 

obra. 

 El rasero y refino de las paredes de la excavación se efectuará preferentemente todos los días, antes de iniciar los trabajos, 

para evitar derrumbamientos parciales. 

 Si la excavación hiciera necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberá llamar a las compañías y desconectar o 

cortar los servicios afectados. 

 Las instalaciones de servicios que no se puedan o no sea necesario cortar, se protegerán adecuadamente. 

 Se señalizará y acotará la zona de la obra reservada para el movimiento de tierra mediante verjas, vallas o muros de al 

menos 2 metros de altura. 

 Los bordes de la excavación deberán encontrarse permanentemente resguardados por medio de barandillas y rodapiés. 

 El material resultante de las excavaciones se depositará evitando, en todo momento, obstaculizar la entrada a la obra. 

 No se deberán acumular los materiales o el terreno del vaciado en el borde de la excavación. La distancia de seguridad, 

para evitar desprendimientos o corrimientos de tierra, la marcará la Dirección Técnica (proponemos inicialmente la de 1.5 

m). 

 Se separarán e identificarán las zonas de tránsito de operarios y vehículos. 

 Se realizará una conservación continua de las vías de circulación. 

 Se vigilará el radio de acción de las máquinas, evitando que se encuentren personas en este radio. 

 La maquinaria contará con señalización tanto óptica como acústica. 

 Se revisará y realizará mantenimiento de la máquina frecuentemente. 

 Las máquinas deberán estar provistas de cabinas y pórticos de seguridad para los operarios. 

 Se deberá aprovechar el talud natural del terreno y en cualquier caso la inclinación del talud deberá ser tal que se eviten los 

desprendimientos de terreno. 

 En caso de que la inclinación del talud no asegure la ausencia de desprendimientos se procederá a la entibación u otros 

procedimientos de contención. 

 El acceso a la excavación deberá realizarse mediante escaleras metálicas. 

 Nunca se accederá a la excavación a través de la entibación o taludes. 

 Se estudiarán y respetarán durante la excavación las distancias necesarias de seguridad respecto de las líneas eléctricas. 

 Será necesario formar a los trabajadores, de manera que comprendan los riesgos existentes y el modo de operar de forma 

segura. 

 

 

 

7.2.1.7 Zanjas y/o Poso 

Unidad de obra que se repetirá durante la construcción de las cimentaciones, de las diferentes redes,  muros y mas 

unidades de la obra que venga contemplado esta unidad. 

Consideraremos peligrosa, y por tanto, se tomarán medidas preventivas especiales, cualquier excavación con las 

siguientes características: 

 Para terrenos corrientes, excavaciones de profundidad de 0,80 metros. 

 Para terrenos consistentes, excavaciones de profundidad de 1,30 metros. 

 

En esta obra la profundidad máxima de excavación será de 1.60 m por lo cual tomaremos las medidas siguientes. 
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Aunque la situación ideal es efectuar los cortes dejando el talud natural, en ocasiones debido a condicionantes físicos o 

estructurales externos a la propia tarea obliga a realizar taludes verticales o casi verticales que conllevan una serie de 

medidas preventivas añadidas. Entre estas medidas encontramos las recomendaciones de anchura máxima en función de 

la profundidad: 

Hasta una profundidad de 0,75 m ................................................................. 0,5 m de ancho de 
zanja  

Hasta una profundidad de 1,00 m ................................................................. 0,6 m de ancho de 
zanja  

Hasta una profundidad de 1,50 m ................................................................. 0,7 m de ancho de 
zanja  

Hasta una profundidad de 2,00 m ................................................................. 0,8 m de ancho de 
zanja  

 

En la excavación de zanjas deberemos tener siempre presente la posible necesidad de evacuar al personal de forma 

urgente, por lo que habremos de disponer de: 

 Suficiente número de escaleras, rampas y/ o plataformas, en función del número de operarios. 

 Cajas o compartimentos con aportación adecuada de aire, en función de la profundidad y situación de la zanja. 

 

Riesgos en los trabajos en zanjas y fosos  

Los riesgos más importantes son los que se derivan de: 

 Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por: 

 Sobrecarga del borde de las excavaciones o coronación de taludes por acopio de material. 

 Realizar la excavación con talud inadecuado y sin entibación. 

 Variación del grado de humedad del terreno. 

 Filtraciones líquidas o acuosas. 

 Vibraciones próximas (calles, vías férreas, martillos rompedores, etc.). 

 Alteración del terreno por alteración importante de las temperaturas, exposición prolongada a la intemperie. 

 Entibaciones o apuntalamientos en mal estado. 

 Desentibaciones incorrectas. 

 Existencia de cargas en el borde de la excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc.). 

 Interferencia de conducciones subterráneas o aéreas. 

 Caídas de personas a distinto nivel, por acceso de los operarios al interior de la zanja. 

 Caídas de materiales al interior de zanjas.. 

Otros riesgos derivados de los trabajos en zanjasy fosos son: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de materiales transportados por maquinaria o camiones. 

 Choque o golpes contra objetos. 

 Exposición a ruido. 

 Exposición a vibraciones. 

 Exposición a polvo. 

 Proyección de fragmentos y/o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Inhalación de sustancias tóxicas. 

 Asfixia debido a ambientes pobres en oxígeno. 

 Cortes. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctrico indirectos. 

 Incendio o explosión por: 

 Rotura de servicios (agua, gas, electricidad, etc.). 

 Trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 

 Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceites de maquinaria. 

 Inundaciones por filtración o afloramiento del nivel freático. 

 Riesgo biológico derivado de animales y/o parásitos. 

 Riesgos derivados de condiciones insalubres de la zona. 

Medidas preventivas en los trabajos en zanjas 

Las medidas de prevención generales de los trabajos en excavaciones son de aplicación para este tipo de trabajo en 

zanjas y fosos. 
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a) Entre las medidas más singulares señalamos: 

 Antes del comienzo de la excavación de la zanja se deberá realizar un estudio de las condiciones del terreno. En este 

estudio nos avalaremos, si existen, de experiencias previas en el mismo lugar donde se efectuarán las obras. 

 Se deberá establecer un sistema de alarma y comunicación previamente al inicio de la excavación. 

 Las señales de alarma deben conocerse por los trabajadores. 

 Se dispondrán testigos a lo largo del recorrido de la excavación (especialmente en las excavaciones de fosos y galerías). 

 Las excavaciones se realizarán con una inclinación de talud provisional adecuada a las características del terreno. Se 

considerará peligrosa cualquier inclinación superior a su talud natural. 

 Se recomienda calcular con amplios márgenes de seguridad la pendiente de los tajos, ya que los terrenos se pueden llegar 

a disgregar y perder su cohesión bajo la acción de elementos atmosféricos (humedad, sequedad, , etc.) dando lugar a 

desprendimientos y/o hundimientos. 

 La acumulación de materiales y los productos procedentes de la excavación, para evitar los desprendimientos o 

corrimientos de tierra en los taludes, se realizará: 

 A uno de los lados de la zanja, foso o galería. 

 A una la distancia adecuada de la coronación de los taludes en función de la profundidad de la excavación. 

 Disponiendo de cuñas y tablones sobre el rebaje de unos centímetros del suelo, no emplear estacas clavadas. 

 Adoptando las distancias mínimas de seguridad de la figura. 

 

Distancia mínima de seguridad 

 

 En el caso no recomendable de que se efectúen trabajos manuales se establecerán y acotarán las distancias de seguridad 

entre operarios. 

 No se debe permitir a los operarios trabajar de forma individual y sin vigilancia en el interior de zanjas o fosos. 

 Se reservarán para al equipo de salvamento las palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. así como demás medios 

necesarios que sirvan para cubrir eventualidades o para socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

 Entre los equipos de emergencia, es indispensable que se encuentren palas manuales. 

 No se debe permitir fumar en el interior de zanjas, fosos y galerías. 

 Se preverá y vigilará el uso de equipos de protección individual (calzado, auriculares, cinturones, etc.). 

 En caso de que durante la excavación surgiera cualquier anomalía no prevista: 

 Se comunicará a la Dirección Técnica. 

 El contratista, provisionalmente, tomará las medidas que estime necesarias. 

 

Las normas a seguir en la excavación ante en un servicio afectado enterrado: 

(Recordad de nuevo que ante todo primero se debe neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables  (dejar sin servicio) 

 

Se procederá en la excavación de la siguiente manera: 

Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 

A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo 

utilizarse perforadores neumáticos, picos, etcétera. 

A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 
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7.2.1.8 Alumbrado publico 

Elevación 

La elevación se realiza con la camión grúa con cables, Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro 

antidesenganche en su extremo. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad del poste quede debajo del centro de suspensión de 

modo que al elevarlo el poste tome posición vertical y no se desequilibre ni cabecee. 

El operador de la camión grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que el poste se separe del suelo y 

se compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales serán pequeñas, para reducir al máximo el 

vaivén. 

El operador de la camión grúa y el personal de apoyo que guía el poste para evitar su giro alrededor del cable de 

suspensión deben encontrarse a una distancia mínima igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en 

previsión del latigazo que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

Transporte 

El poste cargado sobre el camión irá sujetos de forma que no se desplace con las aceleraciones laterales (curvas) ni 

anteroposteriores (arrancadas y frenazos). 

Se comprobará que los extremos de los postes cargados sobre el camión no sobresalga del gálibo permitido. 

Descarga 

El personal conduce el poste hasta su destino con eslingas, cables y pértigas. Han de contar con una superficie de apoyo 

suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída incluso en caso de recibir un empujón 

imprevisto causado por el vaivén del poste suspendido. 

Riesgos 

 Daños a terceros. 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

 Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

 Aplastamientos y sepultamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Maquinaria 

 Elementos auxiliares para carga y transporte (Cuerdas, eslingas, cables...). 

 Camión grúa. 

 Herramienta manual. 

Maniobras de las máquinas 

Para evitar los atrapamientos como consecuencia de la maniobra de las máquinas 

 Hay que impedir el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada máquina, 

mediante barreras al paso como vallas portátiles y señales "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas" 

y "Prohibido el paso". 

 Hay que instruir al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las inmediaciones de la 

máquina:. 

 No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la máquina (la que queda a 

la espalda del operador en su posición habitual de trabajo en ese tajo). Si el tajo exigiera que algún trabajador 

actuase en la parte trasera de una máquina que se desplaza, se destinará a otro trabajador a vigilar esa 

actividad, de modo que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la máquina al vigilante. 

El vigilante avisará al operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la máquina no se 

desplaza, como un camión mientras se carga, es suficiente que el operador espere a ver al personal de apoyo 

indicarle que puede arrancar. 

 Hay que trabajar siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse o dar la espalda a la 

máquina hay que avisarlo al operador. 

 Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrará cada miembro del personal de apoyo, tras 

cada modificación de emplazamiento de la máquina, de su herramienta o del tajo. Antes de comenzar el 

trabajo en el nuevo emplazamiento se realizará una simulación del movimiento de la máquina, de la 

herramienta y del personal de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e 

improvisaciones. 

 Ningún trabajador puede estar a menos de 2 m de los finales de carrera de la máquina o de su herramienta. Si 

el trabajo requiriera acercarse más, la máquina se detendrá mientras el trabajador permanezca más cerca. 

 Junto a máquinas que eleven cargas, como palas cargadoras o retroexcavadoras, ningún trabajador puede 

encontrarse dentro de un cono de eje vertical de 45º con el vértice a la altura máxima de la herramienta de la 

máquina. Si la herramienta se desplaza, se aplicará este principio al volumen descrito por las sucesivas 
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posiciones del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la máquina se detendrá mientras 

el trabajador permanezca en él. 

 Mientras la máquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles de altura mayor 

que un tercio del diámetro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie inclinada:. 

 El Recurso preventivo designado vigilará personalmente ese tajo y decidirá cuándo hay que interrumpir el 

trabajo de la máquina para asegurar el firme sobre el que se apoya e impedir que vuelque, se deslice o se 

desplome. 

 Se interrumpirá el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante. 

 Se prohibirá el paso por el plano inferior al de maniobra de la máquina, en su vertical, mediante vallas 

portátiles y señales. 

 Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella o de su herramienta, tales 

que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador fijará finales de carrera para 

la herramienta o para la máquina que impidan que alcance los obstáculos e instalará topes o señales que le 

indiquen a simple vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstáculos. 

 

 

7.2.1.9 Instalación eléctrica 

Marco legislativo de las instalaciones eléctricas 

Identificación y delimitación 

 Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión son aquellas que tienen unas tensiones nominales iguales o inferiores 

a 1.000 V para corriente alterna y 1.500 V para corriente continua. 

 Las instalaciones eléctricas de Alta Tensión son aquellas cuya tensión nominal entre conductores sea superior a 

1.000 V. 

Dentro de las instalaciones de Alta Tensión están incluidos únicamente los Centros de Transformación, ya que las líneas 

de Alta Tensión para distribución son propiedad de las compañías suministradoras y a ellas corresponde la revisión y 

mantenimiento de las mismas. 

Reglamentación aplicable 

A) Reglamentación estatal. 

 REBT: 

 Decreto 2413/1973, de 20 septiembre. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE núm. 242, de 9 

octubre [RCL 1973, 1842]). 

 Real Decreto 2295/1985, de 9 octubre. Amplía art. 2º del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

(BOE núm. 297, de 12 diciembre [RCL 1985, 2926]). 

Dentro del REBT hay que destacar las siguientes Instrucciones Técnicas Complementarias: 

 BT-041. Autorización y puesta en servicio de las instalaciones. 

 BT-042. Inspección de las instalaciones. 

 RCE: 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 noviembre. Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación (BOE núm. 288, de 1 diciembre; rect. BOE 

núm. 15, de 18 enero 1983 [RCL 1982, 3250 y RCL 1983, 112]). 

 RVE: 

 Decreto 12 marzo 1954. Reglamento de verificaciones de regularidad en el suministro eléctrico (BOE núm. 

105, de 15 abril [RCL 1954, 718]). (arts. 2 y 92). 

B. Reglamentación autonómica. 

CANARIAS 

 Orden 30 enero 1996. Mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo 

(BOCAN núm. 46, de 15 abril; rect. BOCAN núm. 92, de 31 julio [LCAN 1996, 83 y 176]). 

 

Causas de accidentes eléctricos 

A. Causas humanas. 

 Ignorancia de la existencia de un riesgo. 

 Incompetencia en la realización de determinados trabajos. 

 Comportamientos inadecuados: 

 En el uso de instalaciones. 

 En trabajos de instalación. 

B. Causas materiales. 

 Instalaciones inadecuadas: 

 Por su diseño. 

 Por ejecución: Montajes inadecuados. Materiales inadecuados. 
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 Instalaciones defectuosas: 

 Por su diseño. 

 Por su ejecución: Montajes inadecuados. Materiales inadecuados. 

 Por su mantenimiento Inadecuado /Insuficiente. 

C. Causas fortuitas. 

 No previstas reglamentariamente. 

 No previsibles (inesperadas). 

Riesgos más comunes 

A. Durante la instalación. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Golpes por herramientas manuales. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cortes por uso de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

 Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

B. Durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, 

etcétera.). 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

Normas de seguridad en trabajos sin tensión 

Disposiciones generales 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el «trabajo sin tensión», y la 

reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de 

alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados. 

A. Supresión de la tensión. 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y salvo que 

existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación, 

que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 

a) Desconectar. 

b) Prevenir cualquier posible realimentación. 

c) Verificar la ausencia de tensión. 

d) Poner a tierra y en cortocircuito. 

e) Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad 

para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se 

considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización de 

seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han 

completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en 

tensión. 

a) Desconectar. 

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de 

alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de un 

aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la 

desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

b) Prevenir cualquier posible realimentación. 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra 

cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá 

colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En ausencia de bloqueo 

mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos 

telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando. 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá 

desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación entre el 

dispositivo y la fuente quede asegurada. 
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c) Verificar la ausencia de tensión. 

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en, o 

lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los 

dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de dicha 

verificación. 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros 

existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los conductores 

(pincha-cables o similares), o se emplearán otros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, 

en cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión serán de 

accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar claramente indicada. 

d) Poner a tierra y en cortocircuito. 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito: 

i. En las instalaciones de alta tensión. 

ii. En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan ponerse 

accidentalmente en tensión. 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la 

toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de 

trabajo. 

Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de 

trabajo como se pueda. 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que 

aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales como 

efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos 

conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, 

deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en 

la que se colocan. 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas 

durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que desconectarse para realizar 

mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales. 

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una instalación 

serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente indicada. 

e) Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para 

delimitar la zona de trabajo. 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en 

tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el 

trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 4 de este Real Decreto. 

B. Reposición de la tensión. 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se hayan retirado 

todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona de trabajo las 

herramientas y equipos utilizados. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

a) La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites de la 

zona de trabajo. 

b) La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

c) El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

d) El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin 

tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. 

Disposiciones particulares 

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de trabajo se considerarán 

complementarias a las indicadas en la parte A de este apartado, salvo en los casos en los que las modifiquen 

explícitamente. 

A. Reposición de fusibles. 

En el caso particular de la reposición de fusibles en las instalaciones de alta tensión o en instalaciones de baja 

tensión: 

i. No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de desconexión a ambos 

lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo proporcione garantías 

de seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de cierre intempestivo. 
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ii. Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un transformador, será suficiente con 

la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de alta tensión, entre los fusibles y el transformador. 

B. Trabajos en líneas aéreas y conductores de alta tensión. 

En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tensión se deben colocar las puestas 

a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno de los conductores que entran en 

esta zona; al menos uno de los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito debe ser visible 

desde la zona de trabajo. Estas reglas tienen las siguientes excepciones: 

a) Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es admisible la 

instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de trabajo. 

b) Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos o dispositivos de puesta a 

tierra y en cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de puesta a tierra local, o un dispositivo 

adicional de señalización, o cualquier otra identificación equivalente. 

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de alta tensión, no se requerirá el 

cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos a tierra y en cortocircuito de 

acuerdo con lo indicado anteriormente. 

b) El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores -exceptuadas las otras 

fases- en el interior de la zona de trabajo, están unidos eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por 

un equipo o dispositivo apropiado. 

c) El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están fuera de la zona de peligro 

determinada por los restantes conductores de la misma instalación eléctrica. 

En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de alta tensión, la puesta a tierra 

y en cortocircuito se colocará en los elementos desnudos de los puntos de apertura de la instalación o tan 

cerca como sea posible a aquellos puntos, a cada lado de la zona de trabajo. 

 

Medidas preventivas para los trabajos sin tensión 

Deberá cumplir lo siguiente: 

 Eliminar cualquier posible fuente de alimentación eléctrica a la parte de la instalación en la que se va a 

trabajar, mediante los seccionadores, disyuntores, etcétera. 

 Bloquear en posición de apertura, si es posible, cada uno de los seccionadores colocando en su mando una 

tarjeta o aviso de prohibición de accionamiento. 

El letrero o tarjeta deberá ser de material aislante y llevará una zona blanca donde se escriba el nombre del 

operario. 

 Comprobar mediante un verificador eléctrico la ausencia de tensión en cada una de las partes que quedan 

separadas de la instalación (fases, neutros, ambos extremos de fusibles o bornes, etc.). 

Los comprobantes de tensión serán debidamente protegidos y dotados de puntas de pruebas aisladas. 

Los extremos de los comprobadores serán de una longitud pequeña para evitar cortocircuitos. 

NO SE RESTABLECERA EL SERVICIO AL FINALIZAR LOS TRABAJOS SIN COMPROBAR QUE 

NO EXISTAN PERSONAS TRABAJANDO 

La señalización será retirada solamente por el operario que la colocó y cuyo nombre figura en ella. 

Normas de seguridad en trabajos en tensión 

A. Disposiciones generales. 

i. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento 

previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tensión, que se ajuste a 

los requisitos indicados a continuación. Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su 

orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos 

trabajadores con formación en materia de primeros auxilios. 

ii. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar la protección del 

trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no pueda contactar 

accidentalmente con cualquier otro elemento con potencial distinto al suyo. 

Entre los equipos y materiales citados se encuentran: 

 Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o 

masas. 

 Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etcétera). 

 Las pértigas aislantes. 

 Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etcétera). 

 Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, etcétera). 

iii. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales para la realización de trabajos en 

tensión se elegirán de entre los concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo y de 
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los trabajadores y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las 

instrucciones de su fabricante. 

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se ajustarán a la 

normativa específica que les sea de aplicación. 

iv. Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y de 

una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. Los trabajadores 

no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metálicos que 

puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión. 

v. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de 

que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona de trabajo y accedan a elementos en tensión. 

vi Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán tener en cuenta las posibles 

condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo momento; los 

trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra 

condición ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad o la manipulación de las herramientas. Los 

trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas deberán interrumpirse 

en caso de tormenta. 

C. Disposiciones particulares. 

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de trabajo se considerarán 

complementarias a las indicadas en las partes anteriores de este anexo, salvo en los casos en los que las 

modifiquen explícitamente. 

 Reposición de fusibles. 

a) En instalaciones de baja tensión no será necesario que la reposición de fusibles la efectúe un trabajador 

cualificado, pudiendo realizarla un trabajador autorizado, cuando la maniobra del dispositivo 

portafusible conlleve la desconexión del fusible y el material de aquél ofrezca una protección completa 

contra los contactos directos y los efectos de un posible arco eléctrico. 

b) En instalaciones de alta tensión no será necesario cumplir lo dispuesto en la parte B de este anexo 

cuando la maniobra del dispositivo portafusible se realice a distancia, utilizando pértigas que garanticen 

un adecuado nivel de aislamiento y se tomen medidas de protección frente a los efectos de un posible 

cortocircuito o contacto eléctrico directo. 

Los trabajos que se pueden realizar en las instalaciones en tensión no implican ausencia de peligro. Hay que 

tener en cuenta que el 40% de los accidentes se producen mientras se realizan trabajos con tensión. 

Es muy importante a la hora de prevenir la materialización de accidentes por electricidad el papel de los 

Equipos de Protección Individual y la protección colectiva: 

 Casco. 

 Protección ocular. 

 Calzado aislante. 

 Ropa de trabajo ignífuga. 

 Guantes dieléctricos. 

 Alfombras aislantes. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

 Material de señalización. 

 

Trabajos en proximidad 

A. DISPOSICIONES GENERALES. 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer fuera de la zona de 

peligro y lo más alejado de ella que el trabajo permita. 

a) Preparación del trabajo. 

i. Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador autorizado, en el caso 

de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión, 

determinará la viabilidad del trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior y las 

restantes disposiciones del presente anexo. 

ii. De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo 

posible: 

El número de elementos en tensión. 

Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la colocación de pantallas, 

barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas características (mecánicas y eléctricas) y forma de 

instalación garanticen su eficacia protectora. 
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iii. Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas de peligro son 

accesibles, se deberá: 

Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la delimitación será eficaz respecto a cada 

zona de peligro y se efectuará con el material adecuado. 

Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, la situación de 

los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de 

seguridad deban adoptar para no invadir la zona de peligro, comunicándoles, además, la necesidad de 

que ellos, a su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas 

adoptadas. 

iv. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en las empresas cuyas actividades habituales 

conlleven la realización de trabajos en proximidad de elementos en tensión, particularmente si tienen 

lugar fuera del centro de trabajo, el empresario deberá asegurarse de que los trabajadores poseen 

conocimientos que les permiten identificar las instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y 

obrar en consecuencia. 

b) Realización del trabajo. 

i. Cuando las medidas adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el apartado A.1.2 no sean suficientes 

para proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez tomadas 

las medidas de delimitación e información indicadas en el apartado A.1.3, por trabajadores autorizados, 

o bajo la vigilancia de uno de éstos. 

ii. En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados deberán velar por el 

cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el movimiento de los trabajadores 

y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus características, sus posibles desplazamientos 

accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las condiciones en que se ha basado la 

planificación del trabajo. La vigilancia no será exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona 

de proximidad o en instalaciones de baja tensión. 

B. DISPOSICIONES PARTICULARES 

a) Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico. 

i. El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de pruebas o 

ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformación, salas de control o laboratorios), 

estará restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, bajo la vigilancia continuada de éstos, que 

haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a tomar. 

Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de entrada al personal no 

autorizado. Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las puertas deberán permanecer cerradas 

de forma que se impida la entrada del personal no autorizado. 

ii. La apertura de celdas, armarios y demás envolventes de material eléctrico estará restringida a 

trabajadores autorizados. 

iii. El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los trabajadores autorizados sólo 

podrá realizarse, en el caso de que el empresario para el que éstos trabajan y el titular de la instalación 

no sean una misma persona, con el conocimiento y permiso de éste último. 

b) Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en 

la cercanía de líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas. 

Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o pueden producir movimientos 

o desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones 

eléctricas (como ocurre a menudo, por ejemplo, en la edificación, las obras públicas o determinados trabajos 

agrícolas o forestales) deberá actuarse de la siguiente forma: 

i. Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u otras 

instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, o en sus cercanías. 

ii. Si en alguna de las fases de la actividad existe riesgo de que una línea subterránea o algún otro elemento 

en tensión protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura de su aislamiento, se deberán tomar las 

medidas preventivas necesarias para evitar tal circunstancia. 

iii. Si en alguna de las fases de la actividad la presencia de líneas aéreas o de algún otro elemento en 

tensión desprotegido puede suponer un riesgo eléctrico para los trabajadores y, por las razones indicadas 

en el artículo 4.4 de este Real Decreto, dichas líneas o elementos no pudieran desviarse o dejarse sin 

tensión, se aplicará lo dispuesto en la parte A de este anexo. 

A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la consiguiente delimitación de la 

zona de trabajo y vías de circulación, deberán tenerse especialmente en cuenta: 

i) Los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o circunstancia. 

ii) Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y cualquier otro tipo de 

movimiento) de equipos o materiales. 
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Equipos de protección individual 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de caída de 

objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad. 

 Faja elástica de sujeción de cintura. 

 Banqueta de maniobra. 

 Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

 

 

7.2.1.10 Hormigonado  

Antes de proceder a la colada o vertido de hormigón se deberá comprobar: 

 Que las armaduras de hierro se corresponden al proyecto. 

 Que se respetaron las normas de superposición, uniones, distancias a las superficies y entre los hierros, etcétera. 

 Que los hierros estén suficientemente unidos, de manera que no se muevan durante la colada. 

 Que la solidez y dimensiones de los encofrados son adecuadas. 

 Que se han retirado del interior del encofrado trozos de madera, papel y otros materiales que pueda haber. 

 Se han mojado los materiales y en caso necesario los encofrados. 

Medidas Preventivas: 

 Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 

 Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán de 

pasarelas o pasos móviles o portátiles seguros. 

 Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, etc., 

para descargar el hormigón. 

 Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 

 En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas perpendicularmente al 

eje de la zanja o zapata. 

 

 

7.2.1.11 Pavimentos (Bordillo, pavimento) 

Riesgos más comunes 

 Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Dermatitis por contacto con el cemento. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Afecciones respiratorias (corte mecánico). 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

 Caídas al mismo nivel. 

Normas de seguridad 

 Normas de seguridad en las operaciones de izado de piezas: 

 Las piezas se izarán sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro 

que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. 

 Las piezas sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en evitación de 

accidentes por derrame de la carga. 

 Los sacos de aglomerante (cementos, áridos para mortero de agarre, etc.), se izarán perfectamente apilados y 

flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de 

la carga. 

 Normas de seguridad en las operaciones de corte: 
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 El corte de las piezas se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación de polvo ambiental durante el 

trabajo; o bien, el corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos (o a la 

intemperie), para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

 Cuando el corte de las piezas se realice en vía seca, el operario se situará a sotavento, de forma que se evite la 

inhalación y la proyección de partículas sobre el mismo. Adicionalmente, utilizará gafas de protección y 

mascarilla frente al polvo. 

 Los tajos se limpiarán de «recortes» y «desperdicios de pasta». 

 Orden y limpieza: 

 Cuando se esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 

acceso, indicándose itinerarios alternativos. 

 Las cajas de plaqueta, se acopiarán repartidas junto a los tajos donde se las vaya a instalar, situándolas lo más 

alejadas posible de los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 

 Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para 

evitar los accidentes por tropiezo. 

 Los escombros se apilarán ordenadamente hasta su evacuación. 

 Evacuación de escombros: 

 Se realizará mediante trompas. 

 Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada (o de los patios). 

 Prevención de caídas al mismo nivel en trabajos de solado: 

 Dado que las zonas recién soladas son altamente resbaladizas, son frecuentes las caídas al mismo nivel de 

trabajadores. Por este motivo, estas zonas se señalizarán y acotarán adecuadamente mediante cuerdas con 

banderolas. 

 Los residuos generados en las operaciones de solado, serán retirados hacia zonas libres de tránsito y, 

posteriormente se evacuarán mediante trompas adecuadas y nunca por caída libre por el borde del forjado. 

Equipos de protección individual 

 Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 

caída de objetos). 

 Guantes de PVC o goma. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma con puntera reforzada. 

 En tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca: 

 Gafas antipolvo, 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar. 

 Mascarillas de filtro químico, en caso de aplicación de pavimentos plásticos. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad, clases A o C. 

 Adicionalmente, en operaciones de solado: 

 Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 Mandil impermeable. 

 Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 

 Polainas impermeables. 

 

 

 

7.2.1.12 Albañilería 

Concepto y ejecución 

Los trabajos de albañilería comprenden, entre otras cosas, la ejecución de muretes de ladrillos o bloques; el recibido con 

yeso o mortero de tubos, carpinterías, sanitarios u otros componentes; la ejecución de arquetas, fosos, recibidos de 

mobiliario urbano, taladros y pequeñas demoliciones,; las ayudas a otros gremios; y, en general, los trabajos básicos de 

cerramientos y acabados. 

 

Riesgos 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Caída de altura de materiales, herramientas. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

 Inhalación de partículas. 

 Dermatitis. 

 Sobreesfuerzos. 



 PROYECTO ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON CALLE TIZIANO 

 

Estudio Básico de seguridad y salud 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Lluvia y nieve. 

 Viento. 

 Heladas. 

 

Medidas de protección individual 

 Casco de protección contra riesgos mecánicos. 

 Guantes contra riesgos mecánicos. 

 Calzado contra riesgos mecánicos. 

 Gafas de protección contra el polvo. 

 Filtro contra partículas + adaptador facial. 

 Guantes contra productos químicos en el caso del cemento. 

 El operario que realice operaciones de corte de ladrillos o bloques con radial usará: 

 Máscara facial contra riesgo mecánico. 

 Guantes de protección contra cortes. 

 Mascarilla filtrante contra polvo. 

 El operario que deba levantar o trasladar grandes cargas usará: 

 Cinturón lumbar. 

 El operario que trabaje en altura usará: 

 Arnés anticaídas. 

 Cinturón portaherramientas. 

 El operario que trabaje en condiciones climatológicas adversas (frío, lluvia, nieve) usará: 

 Ropa de abrigo. 

 Impermeable. 

 Calzado impermeable. 

 Polainas. 

 

 

 

7.2.1.13 Estructura principal  

Ejecución 

La estructura principal tiene varias sistemas de ejecución ,aquí estudiaremos las actividades que tiene la ejecución de 

esto, como es encofrado, ferralla, hormigonada, zapatas,), pero debe ser en el plan de seguridad de la obra que 

conociendo el sistema de ejecución de la contrata principal incorpore como lo ejecuta y los riesgos y medidas 

preventivas que esto con lleve 

Riesgos 

Los riesgos específicos de los trabajos son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos sobre personas. 

 Choques o golpes contra objetos inmóviles. 

 Aplastamiento durante la carga y descarga de los paquetes de ferralla. 

 Cortes, heridas o lesiones en manos por manejo de hierros. 

 Cortes o lesiones en pies. 

 Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

 Riesgos derivados de la rotura de redondos de acero durante las operaciones de estirado, doblado, etcétera. 

 Golpes por caída, giros intempestivos o deslizamientos de cargas suspendidas. 

 Atrapamientos. 

 Desprendimientos de tierras, encofrados, armaduras, etcétera. 

 Atrapamiento, alcance, atropellos, golpes por maquinaria o vehículos en movimiento. 

 Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

 Quemaduras en operaciones de oxicorte. 

 Inhalación de vapores metálicos. 

 Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica (radiaciones). 

 Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica (dobladoras, cizallas, grupos de soldadura 

eléctrica, etc.). 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Proyección de partículas en los ojos. 
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 Riesgos derivados del uso de andamios, escaleras de mano y otros medios auxiliares. 

 Riesgo biológico (animales y/o parásitos). 

 Riesgos derivados de la insalubridad del ambiente de trabajo. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por los accesos al lugar de trabajo. 

Normas de seguridad 

En estos trabajos deberá asegurarse de que las armaduras y demás aceros que se utilicen se encuentren limpios y sin 

defectos. 

Se deberán considerar las siguientes medidas: 

 La zapata del muro se hormigonará a excavación llena. 

 Nunca se admitirán encofrados perdidos. 

 Se dejará el talud natural en el caso de que las paredes no presenten suficiente consistencia. 

 Cuando dejemos el talud natural se encofrará provisionalmente y una vez quitado el encofrado se rellenará y 

compactará el exceso de excavación. 

 Se elegirá y utilizará la maquinaria adecuada a los trabajos a realizar. 

 Se prohibirá y evitará que los trabajadores se encuentren en zonas de riesgo, sin protección. 

 Para hormigones de consistencia plástica la compactación se hará por vibrado. 

 Para hormigones de consistencia blanda la compactación se hará por picado con barra. 

 Se mantendrán húmedas las paredes del muro durante el curado mediante: 

 Riego directo que no produzca deslavado. 

 Utilización de productos que mantengan la humedad durante 7 días. 

 En caso de existir pozos para pilotes éstos se cubrirán con plataformas. 

 En caso de existir zanjas para pantallas, se dispondrá: 

 De barandillas fijas con perfiles al construir el murete guía o 

 Se colocarán barandillas de señalización a 1,5 metros de la zanja. 

 Se señalizarán con cintas plásticas o se aislarán de las zonas de paso las varillas dispuestas como esperas para el 

arranque de pilares o continuación del muro. 

 Estas varillas se pueden proteger con capuchas o tapones de plástico. 

 Se dispondrá de una plataforma de madera para acceso. 

 El acceso evitará el itinerario de las cargas del camión  grúa. 

 

 

Cimentación o Zapatas 

Introducción 

Con ese nombre se conoce a los cimientos de los muros o estructura de las escaleras a realizar en este proyecto,  hechos 

con hormigón (concreto) armado o sin armar (generalmente no armado). 

Riesgos 

Los riesgos que frecuentemente se encuentran presentes en la ejecución de zapatas son: 

 Atropellos, atrapamientos, aplastamientos y golpes por la maquinaria y camiones. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Exposición a polvo. 

 Cortes y golpes en las manos. 

 Cortes y golpes en los pies. 

 Golpes en la cabeza. 

 Pinchazos. 

 Caídas de objetos a distinto nivel. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

Normas de seguridad 

Para evitar los riesgos expuestos se deberán tomar una serie de medidas preventivas: 

 Las maniobras de la maquinaria y los camiones deberán ser dirigidas y señalizadas por operarios desde fuera de las 

máquinas y camiones. 

 Se prohibirá la presencia de operarios en las proximidades de las zonas donde se realicen las operaciones de carga 

y descarga. 

 Se prohibirá la presencia de operarios en el radio de maniobra de la maquinaria. 

 En caso de realizar zanjas manualmente o en tareas de refino la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 

metro. 
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 Se verificará y realizará un mantenimiento frecuente de la maquinaria y los camiones que se utilicen. 

 Se verificará y realizará un mantenimiento frecuente de la herramienta eléctrica auxiliar. 

 Las herramientas manuales se transportarán enganchadas con un mosquetón para que no se caigan. 

 Se prohibirá a los operarios permanecer debajo del radio de acción de la grúa o camión camión grua cuando ésta 

eleve hormigón o ferralla. 

 Salvo en caso de trabajos concretos de replanteo se cerrará al tránsito de trabajadores todo el perímetro de la 

excavación. 

 En caso de que sea necesaria la circulación de personas en el perímetro de la excavación, se protegerá esta zona 

mediante barandillas. 

 Permanecerán siempre cerrados herméticamente los recipientes de contenidos tóxicos o inflamables. 

 No se deberá apilar materiales en zonas paso o tránsito. 

 Se retirarán inmediatamente los materiales que puedan impedir el paso. 

 Se elegirán y utilizarán las escaleras portátiles adecuadas. 

 Cuando los pozos y zanjas superen los 1,30 metros de profundidad deberán protegerse con barandilla perimetral y 

entibaciones. 

 En caso de que las zanjas de cimentación corten la cota de trabajo, se adecuarán pasarelas sobre ellas de al menos 

0,60 metros de anchura y si la altura de la zanja a salvar es mayor de 1 metro estas pasarelas deberán ir provistas 

de barandillas. 

 Utilización de los equipos de protección individual necesarios: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes de cuero para manejo de la ferralla. 

 Mono de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de agua. 

 Trajes de agua. 

 
 

 

Encofrados 

Ejecución 

Los encofrados son los moldes de madera o de metal destinados a contener el hormigón hasta su endurecimiento o 

fraguado. 

Los trabajos de encofrado son los que preparan los elementos de apoyo (muros, pilares o vigas) sobre los que se irá 

sustentando la edificación. 

La edificación se irá levantando a medida que aumentan las labores de encofrado. 

Las estructuras de los encofrados implican tres fases diferenciadas en su construcción: 

 Preparación de los distintos elementos en el taller. 

 Transporte hasta la obra. 

 Montaje de la estructura en la obra. 

Con la adecuada disposición en el suelo de las piezas estructurales, se inicia el proceso de montaje para formar la 

estructura básica portante, apeando y rigidizando todo el conjunto. Este proceso se lleva a cabo de la siguiente forma: 

 Inicio del montaje mediante la introducción del enchufe del longitudinal en el puntal. 

 Elevación del longitudinal. 

 Ensamblado un longitudinal al anterior, se estabiliza mediante la colocación de un transversal. 

 Los transversales dispuestos en el suelo para la fase de colocación entre longitudinales. 

 Termina el montaje mediante la colocación de los transversales rigidizando así todo el conjunto. 

 Pueden darse trabajos de acabado posteriores al montaje de la estructura como pintado de la misma. 

Durante todo este proceso se desarrollan las siguientes tareas: 

 Descarga y acopio de materiales. 

 Montaje y ensamblado de pilares, vigas y correas. 

 Punteado y soldadura de la estructura. 

 

 

Los riesgos derivados de los trabajos de encofrado en general son: 

 Caída de personas a distinto nivel, ya sea desde los vehículos de transporte a que se tiene que subir para enganchar 

los perfiles, durante las operaciones de ensamblado de pilares y vigas, en trabajos de soladura, en los accesos a la 

estructura, etcétera. 

 Caída de personas al mismo nivel. 
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 Caída de materiales al ser transportados al lugar de almacenamiento o durante su elevación y transporte para el 

montaje. 

 Golpes y cortes con objetos en movimiento durante la descarga de materiales, traslado o almacenamiento, 

desplome de perfiles apilados, traslado de pilares y vigas hasta su ubicación. 

 Golpes y choques con objetos inmóviles y herramientas. 

 Pisadas y lesiones con objetos punzantes. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de fragmentos y partículas. 

Normas de seguridad 

Previo al comienzo de los trabajos de encofrado se elaborará un plan de encofrados, en este plan se contemplará: 

 Tablas de sujeción. 

 Cimbras y armaduras. 

 Resistencia del plano de apoyo. 

 Cargas. 

 Soportes temporales y apuntalamientos. 

 Elementos del encofrado. 

 Desplazamientos, acceso y descenso por la estructura. 

 Profesionalidad. 

 Medidas de protección individuales y colectivas. 

En los trabajos de encofrado se deberán tomar las siguiente medidas preventivas: 

 Se dirigirán los trabajos por personal competente y formado. 

 La dirección de los trabajos vigilará y controlará el montaje y desmontaje de las estructuras metálicas o de 

hormigón, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos. 

 Los operarios que realicen los trabajos de encofrado contarán con la capacitación profesional adecuada y la 

formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. 

 El encofrado deberá garantizar la suficiente resistencia y estabilidad para evitar riesgos. 

 Se prohibirá y evitarán los trabajos encima del encofrado. 

 El apuntalamiento será seguro y proporcionado. 

 Los puntales telescópicos descansarán sobre durmientes. 

 Se prohibirá el acopio y almacenamiento de materiales encima del encofrado. 

 El encofrado de pilares, vigas maestras y auxiliares se efectuará por trabajadores situados sobre plataformas o 

castilletes provistos de barandillas de 0,90 cm mínimo de altura. 

 Se protegerá a los operarios contra los riesgos derivados de la inestabilidad y fragilidad temporal de los elementos 

del encofrado. 

 Se prohibirá a los operarios el acceso a las alturas suspendiéndose del gancho de la grúa o trepando directamente 

por la estructura, así como los descensos dejándose deslizar o resbalando por un pilar. 

 Las chapas de encofrado se apilarán de limpias y ordenadas. 

 El acopio de materiales se realizará sin acumulación y lejos de los bordes de los terraplenes, forjados o en las 

proximidades de los huecos. 

 Se utilizarán escaleras de mano de longitud adecuada para realizar los ascensos y descensos. 

 Las escaleras de mano cumplirán lo siguiente: 

 Estarán sujetas en su parte superior para evitar su caída o balanceo. 

 Estarán provistas de zapatas antideslizantes. 

 Se asentarán sobre una base sólida. 

 Superarán en al menos 1 metro su punto de apoyo superior. 

 Para los desplazamientos horizontales sobre las estructuras se utilizarán pasarelas o plataformas adecuadas. 

 En caso de que no sea posible utilizar pasarelas o plataformas para los desplazamientos horizontales éstos se 

realizarán sentándose a caballo sobre la viga y sujetando la cuerda del cinturón de seguridad a ella. 

 Se prohibirá expresamente caminar por las estructuras sin sujetar el cinturón de seguridad. 

 Las sierras de disco y los demás equipos de trabajo dispondrán de todas las protecciones reglamentarias 

 Se utilizarán cajas, bolsas o cinturones portaherramientas para el transporte de herramientas manuales como 

escofinas, formones, destornilladores, etcétera. 

 Las herramientas manuales cumplirán los siguientes requisitos: 

 Contarán con mangos y empuñaduras de dimensiones apropiadas. 

 No tendrán bordes agudos, punzantes o cortantes. 

 No tendrán superficies deslizantes. 

 Se desecharán las herramientas y medios auxiliares que no cumplan las condiciones adecuadas. 

 Se preverán e instalarán las medidas colectivas de prevención (marquesinas, redes de protección y prevención, 

barandillas, etc.). 

 En todo el perímetro del encofrado y en los huecos interiores se colocarán barandillas con las siguientes 

características: 
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 Altura de al menos 0,90 metros. 

 Listón intermedio. 

 Rodapié. 

 El encofrado estará siempre protegido con redes perimetrales u otro sistema que reúna las condiciones de 

seguridad y resistencia suficientes. 

 Se utilizarán los adecuados equipos de protección individual: 

 Cascos homologados de seguridad. 

 Guantes de cuero para operaciones de vertido de líquido desencofrante. 

 Gafas de protección contra impactos de partículas. 

 Botas de seguridad con plantillas anticlavos. 

 Cinturones de seguridad tipo arnés que se utilizarán siempre en las operaciones de colocación de redes, en el 

desencofrado y como suplemento de las medidas de protección colectivas existentes en la obra. 

 Mascarillas contra ambientes pulvígenos y en caso de uso de sierra circular. 

 Ropa de trabajo para trabajos en intemperie. 

 Prendas reflectantes para trabajos con poca visibilidad o en presencia de tráfico. 

En cuanto a cada uno de los elementos necesarios para la realización de los trabajos de encofrado éstos deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Se evitará trabajar con tablas demasiado secas o demasiado verdes ya que sufrirían deformaciones o bien por la 

acción del agua o por la del sol. 

 Los armazones de madera para construir arcos y bóvedas (las cimbras), las armaduras provisionales y las uniones 

de los distintos elementos deben ser rígidas para evitar que se deformen como consecuencia de las vibraciones 

durante el vibrado o compactación de la masa. 

 

 

Colocación de ferralla 

Ejecución 

Una vez que se ha colocado el encofrado se procede a la colocación de la armadura de ferralla. El transporte y manejo 

de los hierros para la armadura, ya sea en barras o doblados, puede provocar aplastamientos y rozaduras, a causa de los 

contactos con los hierros, con el terreno o con otros elementos. 

Es importante prevenir y evitar este tipo de accidentes no sólo debido a las lesiones inmediatas que se produzcan sino 

por las complicaciones posteriores como infecciones. 

Los recursos utilizados fundamentalmente en los trabajos de colocación de las armaduras son: 

 Ferralla. 

 Máquina dobladora de ferralla. 

 Herramientas manuales diversas. 

Los riesgos específicos de los trabajos de ferrallado son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos sobre personas. 

 Choque o golpes contra objetos inmóviles. 

 Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de los paquetes de ferralla. 

 Aplastamiento durante las operaciones de montajes de armadura. 

 Riesgos derivados de la rotura de los redondos de acero durante las operaciones de doblado, estirado, etcétera. 

 Golpes por caída, giro descontrolado o deslizamiento de cargas suspendidas. 

 Atrapamientos por o entre objetos o maquinaria. 

 Alcances, atropellos o golpes por vehículos o maquinaria en movimiento. 

 Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

 Desprendimientos de tierras, encofrados, armaduras, etcétera. 

 Cortes y lesiones en las manos (manejo de hierros). 

 Cortes y lesiones en los pies. 

 Quemaduras en operaciones de oxicorte. 

 Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica (radiaciones). 

 Inhalación de vapores metálicos. 

 Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica (cizallas, dobladoras, grupos de soldadura 

eléctrica, etc.). 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Proyección de fragmentos y partículas. 
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 Riesgos derivados de la utilización de andamios, escaleras de mano y demás medios auxiliares. 

 Animales y parásitos. 

 Contagios derivados de lugares de trabajo insalubres. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por los accesos al lugar de trabajo. 

Normas de seguridad 

Las medidas preventivas específicas para evitar o minimizar los riesgos de esta fase de obra son: 

 Previamente a la colocación de la ferralla se deberá señalizar un lugar adecuado para el acopio, que se elegirá 

preferentemente cerca de la zona de montaje. 

 Las máquinas que se utilicen (máquinas dobladoras, cizallas, etc.) deberán disponer de todas las medidas 

preventivas reglamentarias. 

 La máquina cortadora y dobladora de los redondos deberá contar con las protecciones necesarias, tanto para evitar 

el riesgo de atrapamiento como el eléctrico. 

 Las máquinas se colocarán a resguardo, fuera de las zonas de posible caída de materiales. 

 El personal destinado a operar con la máquina dobladora de ferralla contará con la capacitación técnica necesaria y 

una adecuada formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Las armaduras se sujetarán por medio de eslingas en las operaciones de transporte e izado de las mismas. 

 En los transportes con eslingas se suspenderá la carga en dos puntos no debiendo rebasar el ángulo superior los 

90º. 

 Se empleará la grúa para el transporte y desplazamiento de las armaduras. 

 Las cargas de ferralla que se deban elevar mediante las grúas deberán estar correctamente empaquetadas para 

evitar la caída de las barras durante el transporte. 

 Se dispondrá de un operario que desde el exterior de la grúa: 

 Avise al operador de grúa de los obstáculos existentes. 

 Asegure que no hay presencia de otros operarios en el radio de acción de la grúa. 

 En los transportes y movimientos de las armaduras se asegurará que ningún trabajador se encuentra en el 

radio de acción de estos movimientos. 

 Para dirigir los movimientos de las armaduras se emplearán cuerdas o ganchos, nunca se realizará esta operación 

directamente con las manos. 

 En caso de transportar la ferralla a hombros se utilizarán hombreras de cuero. 

 Se utilizarán cajas o bolsas portaherramientas para el transporte de herramientas manuales tales como alicates, 

tenazas, etcétera. 

 El almacenamiento de materiales deberá hacerse de forma ordenada de forma que se eviten los accidentes 

derivados de un inadecuado apilamiento. 

 Las pilas de ferralla no deberán superar los 1,50 metros de altura y se apilarán de forma que se eviten los 

enganches, cortes y caídas de los trabajadores. 

 No se deberán acopiar materiales en las partes superiores de las estructuras en los bordes, ya que pueden caer a 

niveles inferiores y producir accidentes. 

 Los acopios de chapa y mallazo de realizarán estratégicamente en la planta de construcción para evitar 

desplazamientos por las vigas. 

 Los paquetes redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes. 

 Se recogerán los desperdicios de recortes de hierro, almacenándolos en lugar destinado para su posterior transporte 

al vertedero. 

 Las esperas de la ferralla deberán protegerse, especialmente en las losas de escalera. 

 En ningún caso se permitirá emplear las armaduras como medio auxiliar y de acceso a otros puntos. 

 La colocación de las armaduras se realizará desde fuera del encofrado, para esta tarea se utilizarán: 

 Plataformas de trabajo reglamentarias. 

 Andamiadas. 

 Torretas. 

 Cinturones de seguridad tipo arnés. 

 Se utilizarán guantes adecuados, ajustables en la muñeca para evitar enganches con las dobladoras mecánicas. 

 

 

Hormigonado (estructuras de hormigón) 

Ejecución 

a) Coladas verticales. 

 Este tipo de colada o vertido se realiza directamente desde un caldero colgado de un gancho. Se divide la descarga de la 

masa en varios vertidos formando varios estratos, cada uno de los cuales se apisona. 

 Para realizar este trabajo es necesario que se instalen plataformas estables, ya que con escaleras no se puede realizar este 

trabajo en condiciones seguras. 
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 Estas plataformas suelen consistir en castilletes o torretas de hormigonado, de base cuadrada o rectangular, con las 

siguientes características: 

 Estarán provistas de barandillas perimetrales con 0,90 m de altura, rodapié y barra o listón intermedio. En ningún caso se 

utilizarán las barandillas para alcanzar mayores alturas. 

 Dispondrán de escaleras que garanticen el acceso seguro. 

 b) Coladas horizontales. 

 En los vertidos horizontales, para vigas y techos, la colada se efectúa, generalmente en condiciones de mayor seguridad. 

 En cualquier caso se deberán mantener las protecciones de andamios y encofrados, para evitar los riesgos de caída desde 

la altura de la colada. 

 Durante este tipo de actividad es recomendable permanecer alejado de la colada ya que con frecuencia se eliminan 

protecciones de seguridad durante la colada o los empujes en los parapetos son excesivos. 

 Como medida de seguridad específica para los operarios que reciben los calderos de hormigón estará la utilización de 

botas o calzado de goma, ya que los aparatos de los que reciben los calderos se accionan eléctricamente y estos operarios 

frecuentemente apoyan los pies en el hormigón húmedo. 

 c) Apisonado y vibrado. 

 El apisonado es necesario para conseguir que las coladas sean compactas (con hierro envuelto y protegido contra la 

oxidación). 

 Para conseguir coladas compactas: 

 Se colocará el hormigón de la obra en capas de no más de 15 cm. 

 Se batirá el hormigón con pistones más o menos finos (según los hierros se encuentren más o menos unidos). 

 Se continuará el batido hasta el reflujo del agua. 

 Para la vibración se emplearán aparatos adecuados, provistos de accesorios para la inversión o el apoyo de los hierros o 

del encofrado de vigas y pilastras. 

 Dado que el cemento, la arena y la piedra se separan en distintas capas, la vibración no deberá ser muy prolongada. 

 Los riesgos derivados del uso de vibradores eléctricos para los operarios que los utilizan se prevendrán mediante: 

 Aislamientos suplementarios. 

 Interruptores incorporados. 

 Conductores a tierra. 

 d) Fraguado y curado. 

 En general, y salvo que se trate de cementos y procedimientos especiales, no se deberá hacer la colada en condiciones de 

bajas temperaturas, pues el agua al transformarse en hielo aumenta de volumen y esto impide el endurecimiento o 

fraguado del hormigón. 

 También de las altas temperaturas y de las pérdidas rápidas de agua deberán protegerse las coladas. 

 Se utilizará un riego suficiente (entre ocho y catorce días) hasta que el hormigón cure suficientemente, según las 

estaciones del año y la calidad del cemento que se utilice. 

 Se deberá prohibir o al menos limitar el paso de personas y de vehículos y maquinaria, así como la carga de la 

construcción y la puesta en ejercicio de la misma, hasta que el hormigón no esté curado. 

 En los trabajos de vertido de hormigón se utilizará principalmente la grúa y la bomba de hormigonado. 

 La bomba de hormigonado puede ser eléctrica, de gasolina o diesel. Se caracteriza por estar provista de un tambor 

giratorio, que amasa y mezcla los materiales. 

 Entre los medios auxiliares utilizados en los vertidos de hormigón encontramos: 

 Tolva o cubilote de hormigonado: se trata de un recipiente metálico de capacidad variable, con trampilla en la 

parte inferior que se abre manualmente. Esta tolva se utiliza para transportar el hormigón con la grúa, desde el 

camión hormigonera hasta la planta de construcción. 

 Batea para el transporte de bovedillas, puntales, etc. En el transporte de materiales con batea se asegurará que 

las cargas estén bien sujetas y nunca se pasarán las cargas por encima de las personas. 

 Las bateas contarán con su entorno protegido y uno de los laterales puede ser practicable. 

 Se dispondrá de eslingas y ganchos en perfecto estado. 

 Tuberías. 

 Carretillas. 

 Herramientas manuales. 

Hormigonado de cimientos 

En el hormigonado de cimientos se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 

 Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán de 

pasarelas o pasos móviles o portátiles seguros. 

 Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, etc., 

para descargar el hormigón. 

 Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 

 En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas perpendicularmente al 

eje de la zanja o zapata. 
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Hormigonado de muros 

En el hormigonado de muros se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Antes de comenzar los trabajos se revisarán: 

 Los taludes existentes y en caso de ser necesario se reforzarán y sanearán. 

 Los encofrados existentes, se preverán los derrames de hormigón y «reventones». 

 Con anterioridad al hormigonado se prepararán las plataformas de trabajo de coronación del muro, desde las que 

efectuarán los vertidos y posteriormente los vibrados. 

 Para evitar sobrecargas se hormigonará de la siguiente forma: 

 Por tongadas regulares. 

 De manera uniforme. 

 Para acceder al trasdós del muro se utilizarán escaleras de mano. 

 El trabajador quedará sujeto por algún elemento de seguridad y además estará vigilado por otro trabajador (también 

sujeto). En caso de derrumbe debe encontrarse señalizada la posición del trabajador afectado, de manera que se faciliten 

las labores de rescate. 

 Se dispondrán topes al final de los recorridos de los camiones que se acerquen para realizar el vertido. 

 Se encargará a un operario la tarea de señalizar al maquinista, desde el exterior del vehículo, el principio y fin de las 

maniobras. 

Hormigonado de pilares y vigas 

En el hormigonado de pilares y vigas se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Antes de iniciar las actividades: 

 Se revisará el estado de los encofrados, para evitar que se suelten tablones, derrames, reventones, etcétera. 

 Se asegurará el correcto montaje y ubicación de las redes de protección. 

 Las operaciones de hormigonado se interrumpirán inmediatamente ante cualquier fallo detectado en los encofrados. 

 Se prohibirá expresamente y se dispondrán de los medios necesarios para evitar que los operarios trepen o utilicen 

encofrados y/o pilares para acceder a las zonas de trabajo. 

 Las plataformas de trabajo para el hormigonado y vibrado de pilares contarán con: 

 Escaleras de acceso. 

 Barandillas en su perímetro. 

 Dimensiones suficientes para realizar el trabajo sin necesidad de utilizar otros medios complementarios. 

 Estabilidad y dimensiones necesarias para evitar que los operarios puedan abandonar la plataforma o adopten posturas 

inadecuadas. 

 Como medios auxiliares para el hormigonado de vigas se utilizarán: 

 Andamios modulares. 

 Torretas o castilletes perfectamente nivelados y arriostrados. 

 Plataforma que permitan realizar el vertido y vibrado de forma segura. 

 

Medidas preventivas frente a los riesgos que se pueden presentar en estructuras de hormigón 

Destacamos: 

A. Vías de circulación. 

 Se calcularán, situarán, acondicionarán y prepararán las vías de circulación, escaleras, escalas fijas, muelles o 

rampas de carga de forma que: 

 Se puedan utilizar fácilmente. 

 Se puedan utilizar de forma segura en función del uso al que sean destinados. 

 Los trabajadores que operen en las proximidades no corran riesgo alguno. 

 Se adecuen al número de personas que hayan de utilizarlas. 

 Se adecuen a la actividad a la que vayan a ser destinadas. 

 Las vías de circulación destinadas a vehículos: 

 Se situarán a distancia suficiente de puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

 Se preverá la distancia de seguridad suficiente o los medios de protección adecuados para las personas que 

puedan estar presentes en el recinto. 

 Se señalizarán claramente. 

 Se realizará un control y mantenimiento periódico y frecuente de las mismas. 

 Se contará con un operario que guíe las maniobras de la maquinaria cuando el conductor de la misma no 

cuente con suficiente visibilidad. 

B. Protecciones colectivas e individuales. 

 Se utilizarán los cinturones de seguridad tipo arnés con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

 Se verificará previamente a su uso, y posteriormente de forma periódica, la estabilidad y solidez de los 

elementos de soporte. 

 Se verificará previamente a su uso, y posteriormente de forma periódica, el buen estado de los medios de 

protección. 
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 Se realizarán nuevamente estas verificaciones cada vez que las condiciones de seguridad puedan resultar 

afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 Nunca se apoyarán o subirán los operarios en las viguetas sin estar apuntaladas, y en todo caso se colocarán 

tablones que servirán de plataformas. 

 En la colocación de bovedillas se seguirán las siguientes medidas: 

 Se colocarán siempre de fuera hacia dentro. 

 Se evitará trabajar de espaldas al vacío. 

 Se colocarán por series de nervios abarcando el mayor ancho posible. 

 Se colocarán tablones para evitar superficies seguras. 

 Nunca se pisará sobre las bovedillas, bloques, ferralla, etcétera. 

 Las superficies de trabajo (plataformas, andamios y pasarelas) así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan riesgo de caída a más de 2 metros de altura, se protegerán con 

barandilla u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 

 Siempre que sea posible el acceso a las plantas se realizará por una sola escalera, quedando las demás 

clausuradas. 

 En las plantas donde no se vaya a trabajar se impedirá el paso desde las escaleras. 

 Las escaleras de mano llevarán topes antideslizantes y se sujetarán por la parte superior para evitas 

desplazamientos. 

 Las barandillas cumplirán los siguientes requisitos: 

 Tendrán una altura mínima de 90 cm. 

 Serán de material resistente. 

 Dispondrán de reborde de protección. 

 Dispondrán de pasamanos. 

 Contarán con listón intermedio que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 Contarán con rodapié. 

 La sujeción de las barandillas puede ser de tres tipos: 

 Sujetas a los pilares. 

 Sujetas con guardacuerpos fijados sobre el canto del forjado. 

 Sujetas con guardacuerpos hincados en el propio forjado. 

 El rodapié de la barandilla debe: 

 Ser de 15 cm de alto. 

 Ajustarse perfectamente sobre el forjado para impedir que los materiales puedan deslizarse por debajo. 

 Las pasarelas para salvar zanjas deberán: 

 Tener una anchura de al menos 60 cm. 

 En caso necesario dispondrán de barandillas (aproximadamente de 2 m de altura). 

 Se utilizarán medidas de protección colectivas que se colocarán normalmente sobre el primer forjado que 

impidan las caídas de objetos o materiales de distintos niveles: 

 Redes de protección. 

 Marquesinas. 

 Viseras. 

 Mallazo, suficientemente tupido (que no permitan introducir el pie entre las celdillas). 

 En la colocación de redes de seguridad se seguirán las siguientes medidas: 

 Se comenzará por el techo hasta llegar a la planta baja. 

 Las redes de malla tipo horca se colocarán cubriendo una planta a lo largo de todo el perímetro de la fachada. 

 Los mástiles se sujetarán en horquillas de acero empotradas en el forjado. 

 Las redes se atarán a alambres empotrados en el hormigón y atados a las cadenas perimetrales. 

 Cada red irá unida a las inmediatas mediante grapas o cuerdas. 

 Se limpiarán periódicamente las redes de objetos caídos o depositados en las mismas. 

C. Transporte de materiales. 

 Los materiales transportados por la grúa deberán llevar las sujeciones necesarias para evitar su caída durante el 

transporte. 

 Se prohibirá a los operarios la permanencia en las zonas de barrido de cargas y en lugares sobre los que se 

encuentren cargas suspendidas. 

 Se evitará el transporte de materiales por encima de las zonas en las que se encuentren los trabajadores. 

 Se vigilará periódica y frecuentemente el eslingado de las cargas (levantamiento por medio de cuerdas o cables 

con ganchos). 

 Para evitar la caída de materiales, se protegerá con plinto el contorno de las bateas. 

D. Orden y limpieza. 

 Se mantendrán en toda la obra las debidas condiciones de orden y limpieza. 

 Una vez terminados los trabajos se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

 Los acopios de material y los equipos de trabajo se colocarán y apilarán, con las debidas sujeciones para evitar 

su desplome, caída o vuelco y en las zonas destinadas al efecto. 
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 Las zonas de paso permanecerán despejadas y libres de obstáculos. 

 En la medida de lo posible el suelo deberá ser llano y sin irregularidades. 

 Se dispondrá de medios de acceso seguros. 

 Antes de proceder al hormigonado del forjado se establecerán, con tablones o tableros, pasillos de trabajo para 

no pisar la ferralla ni el hormigón colocado. 

 Una vez hormigonada la planta se apilarán los materiales correctamente. 

 Se eliminarán objetos punzantes, remaches y puntas de la obra y se mantendrá ésta en las debidas condiciones 

de limpieza. 

 En caso necesario se crearán pasos cubiertos o se impedirá el paso de personas a zonas peligrosas. 

E. Maquinaria. 

 La maquinaria se utilizará para las condiciones y las actividades indicadas por el fabricante. 

 Los elementos móviles de transmisión de las máquinas deberán contar con las protecciones (carcasas) 

adecuadas para evitar atrapamientos. 

 Las partes cortantes de las máquinas (sierra de disco) contará con carcasa protectora rígida y resistente. 

 Se revisarán las máquinas periódicamente, sustituyendo los elementos en mal estado. 

 Se vigilará que los operarios no eliminen las protecciones de la maquinaria. 

 La maquinaria se mantendrá fuera de las zonas de paso o circulación y se ubicará en lugares destinados al 

efecto. 

 Se dispondrán de las protecciones o dispositivos adecuados que limiten la generación y propagación de ruido, 

vibraciones y radiaciones de los equipos de trabajo. 

 Las sierras eléctricas incluirán dispositivos de protección contra proyección de partículas. 

 Se controlará el funcionamiento y realizará mantenimiento frecuente de las máquinas que produzcan ruido y 

vibraciones. 

F. Herramientas manuales. 

 Las herramientas manuales utilizadas en esta fase de la obra reunirán las siguientes características: 

 Estarán construidas con materiales resistentes. 

 La unión entre los elementos que constituyen las herramientas deberá ser firme, para evitar roturas o 

proyecciones de los mismos. 

 Los mangos y empuñaduras contarán con las dimensiones adecuadas. 

 Se evitarán las herramientas con bordes agudos y superficies resbaladizas. 

 Las herramientas eléctricas manuales deberán estar dotadas de mango aislante. 

 Contarán con el tamaño y características adecuadas a las tareas a realizar. 

 Se colocarán, almacenarán y transportarán de forma que no impliquen riesgos para la seguridad de los 

trabajadores. 

 Para el transporte de herramientas se dispondrá de cinturón porta-herramientas. 

 Se revisarán periódicamente, desechando las que no cumplan las condiciones de seguridad. 

H. Electricidad. 

 Se comprobarán y localizarán las líneas eléctricas, su proximidad a la obra y sus posibles interferencias en las 

zonas de barrido de las grúas. 

 Se establecerán y respetarán las distancias mínimas de seguridad respecto de los tendidos eléctricos próximos a 

la obra. 

 La maquinaria eléctrica contará con toma a tierra. 

 Se revisarán frecuentemente la maquinaria eléctrica, especialmente cuando ésta cambie de posición. 

 Se verificarán periódicamente las protecciones de los cables de alimentación eléctrica de las máquinas 

eléctricas. 

 La puesta en marcha y parada de la maquinaria eléctrica se efectuará pulsando el interruptor. 

 La conexión a la red de la maquinaria eléctrica se realizará con clavijas, nunca directamente a los conectores. 

 Se desconectará la máquina de la red una vez finalizados los trabajos. 

 Nunca se utilizarán máquinas o herramientas eléctricas con las manos o los pies húmedos o mojados. 

I. Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas. 

 Siempre que sea posible las cargas se manipularán con medios mecánicos. 

 En función de las condiciones físicas de cada trabajador se establecerán el peso, volumen y recorrido de las 

cargas que se vayan a manejar. 

 Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y salud que el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para la salud de los 

trabajadores. 

 

 

Cuando se este trabajando en la parte superior de la estructura en la cubierta, se debe proteger el riesgo de caída a 

distinto nivel , con protecciones colectivas como barandillas e individuales como línea de vidas y arné. También esta 

presupuestado en el estudio la inclusión de redes horgas en su perímetro 
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7.2.1.14 Cimentación o Zapatas 

Introducción 

Con ese nombre se conoce a los cimientos de los muros o estructura de las escaleras a realizar en este proyecto,  hechos 

con hormigón (concreto) armado o sin armar. 

Riesgos 

Los riesgos que frecuentemente se encuentran presentes en la ejecución de zapatas son: 

 Atropellos, atrapamientos, aplastamientos y golpes por la maquinaria y camiones. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Exposición a polvo. 

 Cortes y golpes en las manos. 

 Cortes y golpes en los pies. 

 Golpes en la cabeza. 

 Pinchazos. 

 Caídas de objetos a distinto nivel. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

Normas de seguridad 

Para evitar los riesgos expuestos se deberán tomar una serie de medidas preventivas: 

 Las maniobras de la maquinaria y los camiones deberán ser dirigidas y señalizadas por operarios desde fuera de las 

máquinas y camiones. 

 Se prohibirá la presencia de operarios en las proximidades de las zonas donde se realicen las operaciones de carga 

y descarga. 

 Se prohibirá la presencia de operarios en el radio de maniobra de la maquinaria. 

 En caso de realizar zanjas manualmente o en tareas de refino la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 

metro. 

 Se verificará y realizará un mantenimiento frecuente de la maquinaria y los camiones que se utilicen. 

 Se verificará y realizará un mantenimiento frecuente de la herramienta eléctrica auxiliar. 

 Las herramientas manuales se transportarán enganchadas con un mosquetón para que no se caigan. 

 Se prohibirá a los operarios permanecer debajo del radio de acción de la grúa o camión camión grua cuando ésta 

eleve hormigón o ferralla. 

 Salvo en caso de trabajos concretos de replanteo se cerrará al tránsito de trabajadores todo el perímetro de la 

excavación. 

 En caso de que sea necesaria la circulación de personas en el perímetro de la excavación, se protegerá esta zona 

mediante barandillas. 

 Permanecerán siempre cerrados herméticamente los recipientes de contenidos tóxicos o inflamables. 

 No se deberá apilar materiales en zonas paso o tránsito. 

 Se retirarán inmediatamente los materiales que puedan impedir el paso. 

 Se elegirán y utilizarán las escaleras portátiles adecuadas. 

 Cuando los pozos y zanjas superen los 1,30 metros de profundidad deberán protegerse con barandilla perimetral y 

entibaciones. 

 En caso de que las zanjas de cimentación corten la cota de trabajo, se adecuarán pasarelas sobre ellas de al menos 

0,60 metros de anchura y si la altura de la zanja a salvar es mayor de 1 metro estas pasarelas deberán ir provistas 

de barandillas. 

 Utilización de los equipos de protección individual necesarios: 

 Casco de seguridad homologado. 

 Guantes de cuero para manejo de la ferralla. 

 Mono de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de agua. 

 Trajes de agua. 

 
 
 

7.2.1.15  Soleras de hormigon 

Antes de proceder a la colada o vertido de hormigón se deberá comprobar: 

 Que las armaduras o mallazo de hierro se corresponden al proyecto. 
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 Que se respetaron las normas de superposición, uniones, distancias a las superficies y entre los hierros, etcétera. 

 Que los hierros estén suficientemente unidos, de manera que no se muevan durante la colada. 

 Que la solidez y dimensiones de los encofrados son adecuadas. 

 Que se han retirado del interior del encofrado trozos de madera, papel y otros materiales que pueda haber. 

 Se han mojado los materiales y en caso necesario los encofrados. 

Hormigonado  

En el hormigonado se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 

 Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán 

de pasarelas o pasos móviles o portátiles seguros. 

 Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, 

etc., para descargar el hormigón. 

 Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 

 En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas 

perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Vertido de hormigón por cubo 

a) Los riesgos específicos en los trabajos de vertidos de hormigón por cubo o cangilón son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel (vacío). 

 Caída de objetos. 

 Rotura, hundimiento, reventón o caída de los encofrados. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos con el cierre de la tolva. 

 Aplastamientos y golpes por alcance de la tolva. 

 Golpes, aplastamientos y demás riesgos derivados de los movimientos basculares del canal de vertido del 

camión hormigonera. 

 Atropello por maquinaria, camión hormigonera, bomba de hormigonado, etcétera. 

 Golpes por la manguera de hormigonado. 

 Contaminación acústica (pérdida de audición). 

 Exposición a vibraciones (lesiones osteoarticulares). 

 Cortes y lesiones en las manos. 

 Cortes y lesiones en los pies. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Proyección de fragmentos y/o partículas (hormigón) en los ojos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, viento, etcétera). 

 Riesgos derivados de trabajos en lugares húmedos o mojados. 

 Contactos eléctricos directos por contactos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 

 Riesgos derivados del uso de torretas de hormigonado, andamios y demás medios auxiliares. 

 Riesgos derivados del uso de escaleras de mano. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

b) En los vertidos por cubo o cangilón se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Se asegurará que los cubilotes posean un cierre perfecto para que no se desparrame el hormigón. 

 Se establecerán las medidas necesarias para evitar golpes con el cubo en castilletes, encofrados, 

entibaciones, etcétera. 

 Para evitar golpes y desequilibrios a las personas los cubilotes se guiarán mediante cuerdas. 
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 Nunca se volcará el cubo. 

 Para efectuar el vertido se accionará la palanca y los operarios portarán guantes impermeables para 

realizar esta actividad. 

 La carga se transportará con el cubo elevado y no se descenderá hasta alcanzar el punto de vertido para 

realizar la descarga. 

 En el punto de vertido el cubilote descenderá verticalmente para evitar golpes contra los operarios. 

 Se evitará toda arrancada o parada brusca. 

 Los cubilotes suspendidos por la grúa estarán sujetos con ganchos con pestillo de seguridad. 

 Se identificarán y respetarán las cargas máximas admisibles por la grúa. 

 En caso de que el vertido se realice con carretillas, se asegurará que la superficie esté libre de obstáculos. 

 Se señalizará mediante traza horizontal de pintura amarilla el nivel de llenado equivalente al peso 

máximo admitido en el cubo. 

 Se señalizará mediante trazas en el suelo o cuerdas banderoles las zonas batidas por el cubo. 

 El vertido de hormigón y el vibrado se realizará: 

 Desde una torreta de hormigonado en el caso de los pilares. 

 Desde andamios construidos al efecto desde el propio forjado en construcción sobre pasos dispuestos 

convenientemente para facilitar el acceso a las vigas. 

Vertido de hormigón por bomba 

a) Los riesgos específicos en los trabajos de vertidos de hormigón con bomba son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel (vacío). 

 Caída de objetos. 

 Rotura, hundimiento, reventón o caída de los encofrados. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos con el cierre de la tolva. 

 Aplastamientos y golpes por alcance de la tolva. 

 Golpes, aplastamientos y demás riesgos derivados de los movimientos basculares del canal de vertido del 

camión hormigonera. 

 Atropello por maquinaria, camión hormigonera, bomba de hormigonado, etcétera. 

 Golpes por la manguera de hormigonado. 

 Contaminación acústica (pérdida de audición). 

 Exposición a vibraciones (lesiones osteoarticulares). 

 Cortes y lesiones en las manos. 

 Cortes y lesiones en los pies. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Proyección de fragmentos y/o partículas (hormigón) en los ojos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, viento, etcétera). 

 Riesgos derivados de trabajos en lugares húmedos o mojados. 

 Contactos eléctricos directos por contactos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 

 Riesgos derivados del uso de torretas de hormigonado, andamios y demás medios auxiliares. 

 Riesgos derivados del uso de escaleras de mano. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

b) En los vertidos por bombeo se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 El equipo de operarios encargado del manejo de la bomba deberá estar especializado y capacitado para la 

realización de esta tarea. 

 Se dispondrán zonas de paso sobre el forjado. 
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 Se dispondrán los medios auxiliares adecuados. 

 Para evitar atoramientos o tapones internos de hormigón: 

 Se engrasarán las tuberías (preparando el conducto adecuadamente enviando masas de mortero de 

dosificación) antes de comenzar el bombeo de hormigón. 

 No se utilizarán codos de radio reducido en las mangueras. 

 En caso de producirse tapones o atoramientos de hormigón se colocarán una redecilla de protección en la 

manguera. 

 Antes de introducir la pelota de limpieza, se deberá colocar la redecilla de recogida de la pelota de 

limpieza a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. 

 Si la bola para destaponar se detuviera, se seguirán los pasos: 

 Se paralizará la máquina. 

 Se reducirá la presión a cero. 

 Se desmontará posteriormente la tubería. 

 La tubería de la bomba de hormigonado se deberá apoyar sobre caballetes. 

 Se arriostrarán las partes de la tubería de la bomba susceptibles de movimientos. 

 Para controlar la manguera se manejará por al menos dos operarios para evitar golpes en la misma. 

 Se lavarán y limpiarán el interior de las tuberías de impulsión del hormigón una vez concluido el 

bombeo. 

 

 

7.2.1.16 Carpintería acero (barandilas) 

Ejecución 

La utilización de estructuras metálicas es cada vez mayor en las obras de construcción. 

En el plan de seguridad que se desarrolle para la realización de estos trabajos se deberá incluir: 

 La organización detallada del montaje de las estructuras. 

 La organización de la seguridad para cada una de las operaciones que se llevarán a cabo. 

 La coordinación de cada una de las operaciones con el resto de trabajos de la obra. 

Riesgos 

En esta técnica, cada vez más utilizada, aparecen nuevos riesgos asociados a la actividad que deberán conllevar las 

medidas de seguridad necesarias para evitarlos. Entre los riesgos específicos asociados al montaje de estructuras 

metálicas encontramos: 

 Caída de personas a distinto nivel: 

 Desde los vehículos a los que el operario se sube para enganchar los perfiles. 

 En las operaciones de ensamblado de pilares y vigas. 

 En operaciones de soldadura. 

 En los accesos a las estructuras, etcétera. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de materiales: 

 Desde los vehículos durante su transporte al lugar de almacenamiento. 

 En las operaciones de elevación y transporte para su montaje. 

 Atrapamiento: 

 Por los perfiles al engancharlos para descargar el transporte o para moverlos desde el lugar de 

almacenamiento hasta su ubicación. 

 En las operaciones de ensamblado de pilares y vigas en altura. 

 En las operaciones de armado de cerchas en el suelo. 

 Golpes: 

 Con materiales en movimiento durante su descarga o traslado al lugar de almacenamiento. 

 Por desplome de perfiles apilados. 

 En operaciones de traslado de pilares y vigas hasta su ubicación. 

 Con o contra materiales fijos y herramientas. 

 Riesgos derivados de operaciones de soldadura y oxicorte. 

 Quemaduras: 

 por partículas incandescentes. 

 por contactos con objetos calientes. 

 Afecciones de la piel. 

 Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas activas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas en grupos de soldadura eléctrica. 
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 Contaminación acústica (pérdida de audición). 

 Exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioletas en soldadura. 

 Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

 Proyección de partículas y/o fragmentos. 

 Inhalación de gases de soldadura, atmósferas tóxicas, irritantes. 

 Atmósferas anaerobias producidas por gases inertes. 

 Exposición de botellas de gases licuados. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Incendios. 

 Riesgos derivados del uso de andamios y otros medios auxiliares. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

También en el uso de esta técnica encontramos una serie de ventajas, que en principio suponen una disminución de 

determinados riesgos respecto de otras técnicas utilizadas: 

 No se hace necesario el uso de andamios de servicios exteriores lo que supone: 

 Mejores condiciones de visibilidad. 

 Mejores condiciones de circulación para personas y materiales. 

 Se reduce el número de personas en la obra y por tanto el número de operarios expuestos al riesgo. 

 Las actividades de montaje suponen mayor responsabilidad, experiencia y preparación por parte de los 

operarios que las realizan, por lo que se trabajará con mano de obra más especializada y cualificada. 

Normas de seguridad 

A continuación se relacionan las medidas preventivas necesarias para los trabajos de montaje de estructuras metálicas: 

a) Medidas preventivas durante el montaje de la estructura: 

 En la medida de lo posible los trabajos para unir los diversos elementos de la estructura se efectuarán en el 

suelo y una vez unidos se elevarán las estructuras, con objeto de evitar que las uniones se realicen en las 

alturas. 

 Al elevar las estructuras éstas se colocarán en la posición definitiva para evitar movimientos posteriores 

innecesarios. 

 Se deberán asegurar firmemente las piezas antes de soltarlas. 

 Se deberá asegurar una perfecta coordinación tanto visual como auditiva entre los trabajadores que realicen 

las operaciones de montaje. 

 Se realizará frecuentemente revisión de las llaves para los tornillos y demás herramientas, asegurando su 

perfecto estado. 

 Se colocarán antes del inicio de los trabajos los envigados de los techos, con el fin de reducir la altura de las 

posibles caídas de los trabajadores montadores. 

 Se instalarán, antes de iniciar los trabajos, las distintas rampas de las escaleras de los edificios. 

 Se montarán la torre de la escalera y los ascensores antes que el resto de las estructuras, pues estas estructuras 

permiten su uso como castillete de tiro y para los movimientos de personas. 

 Se elegirán los aparatos de elevación que mejor se adapten al tipo de montaje que se vaya a realizar. 

Generalmente los aparatos más adecuados son las grúas-torre y auto-grúa que permiten realizar diferentes 

maniobras al variar velocidades con frenos y mandos de precisión. 

 Antes de la utilización de los aparatos de elevación se revisará el estado de los carriles (para las grúas-torre y 

la consolidación del terreno para las auto-grúas). 

 En la utilización de las grúas se prohibirá expresamente: 

 Suspenderse del gancho de la grúa. 

 Trepar por la estructura de la grúa. 

 Deslizarse o resbalar por un pilar. 

 La permanencia en el radio de acción de las cargas en suspensión. 

 Se recomienda que la grúa cuente con un remolque sobre el que se puedan colocar los paneles o elementos 

similares, con el fin de evitar el transporte horizontal de cargas en suspensión. 

 Con el fin de lograr la mayor horizontalidad y evitar balanceos de la carga: 

 Se asegurará que esté perfectamente enganchada. 

 Se transportará sujeta por dos puntos. 

 Las cuerdas, cables, cadenas y demás elementos de amarre se revisarán periódicamente. 

 Se guiará mediante cuerdas el posicionamiento de los perfiles en su lugar de montaje. 

 Los elementos portantes se retendrán provisionalmente por la grúa en la posición en que se hayan depositado 

hasta que sean fijados, aunque sea de manera provisional, por otros medios, con el fin de evitar la caída de 

estos elementos. 

 En ocasiones es necesario el empleo al mismo tiempo de varios aparatos y cabrestantes de elevación (por 

ejemplo, para los elementos de grandes dimensiones), en estos casos las operaciones se llevarán a cabo por 
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personal con la competencia y experiencia suficiente para valorar la magnitud y la dirección de los cables, en 

los aparatos y en sus puntos de apoyo o anclaje a las estructuras. 

 Cuando existan condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvia, hielo, etc.) se extremarán las 

precauciones o paralizarán los trabajos en caso necesario. 

b) Medidas preventivas en los trabajos con estructuras metálicas: 

 Para evitar cortes o enganches de los operarios se asegurará que los perfiles metálicos carezcan de rebabas. 

 Se deberán colocar, cuando se construyan los elementos separados, unas anillas o elementos similares que 

facilitan posteriormente la colocación de andamios de servicio, redes de seguridad, cinturones de seguridad, 

etcétera. 

 Trabajarán tres operarios en los trabajos de montaje de vigas y pilares: 

 Dos para guiar el perfil, uno en cada extremo. 

 Uno para dirigir las maniobras del conductor. 

 En el traslado de vigas: 

 Se colgarán de dos puntos. 

 Se aplicarán mordazas en los extremos de las eslingas para mantener la horizontalidad. 

 Nunca se permitirá el paso o los trabajos debajo de los desplazamientos de los perfiles. 

 En el caso de grandes pilastras o columnas conviene unir a tierra unas plataformas de trabajo adicionales o 

escaleras que se sitúen en posición adecuada cuando se coloquen estos elementos en su sitio con los aparatos 

de elevación. 

 En algunos casos será necesaria la utilización de andamios móviles. 

 Se deberán colocar las redes de seguridad una vez colocados los primeros pilares, pues es la medida más 

efectiva frente al riesgo de caída en altura. 

 En los casos en que se trabaje sobre grandes superficies, como naves industriales, si las redes protegen la zona 

de trabajo y no toda la superficie se preverá el desplazamiento de las redes en función del avance de los 

trabajos, este desplazamiento puede realizarse: 

 Mediante basculamiento. 

 Por desplazamiento a lo largo de cables tendidos de uno a otro extremo de la estructura. 

 Se utilizará jaula o cesta de soldador en los trabajos de soldadura, éstas jaulas cumplirán los requisitos 

siguientes: 

 Estarán homologadas, nunca serán jaulas improvisadas. 

 Estarán fabricadas de acero adecuado, con suficiente resistencia y provistas de piso seguro. 

 Contarán con barandilla de al menos un metro de altura, barra intermedia y rodapié de chapa metálica. 

 El trabajador operará con cinturón de seguridad, que nunca amarrará con enganche metálico. 

 Dispondrán de escaleras de mano de acceso. 

 En caso de acceso desde la perfilería metálica se protegerá al operario con cinturón de seguridad 

debidamente amarrado. 

 En los trabajos de montaje y soldadura de la armadura se instalarán las redes de seguridad, que deberán ser 

ignífugas para evitar roturas y/o quemaduras derivadas de las partículas desprendidas de los trabajos de 

soldadura. 

 Se prohibirá el paso y los trabajos debajo de las zonas en las que se realicen trabajos de soldadura, debiendo 

señalizarse la zona. 

 En caso de que se realicen trabajos de soldadura a distintos niveles se colocarán tejadillos o viseras. 

 Las plataformas de trabajo contarán con barandillas y rodapiés. 

 Se utilizarán barandillas prefabricadas o redes en los bordes de las fachadas de forma que se impida la caída 

de personas y materiales a la vez que permita el movimiento de los operarios. 

 Las escaleras portátiles contarán con ganchos superiores para apoyarlas en las vigas. 

 Para evitar la caída de herramientas como tornillos, clavos y tuercas, éstos se guardarán en recipientes 

adecuados. 

 En el almacenamiento de perfiles se seguirán las medidas de: 

 Orden, en función de las dimensiones de los perfiles. 

 Colocación en capas horizontales. 

 Colocación sobre durmientes de madera. 

 Se habilitará un lugar adecuado (en zona compactada) para el almacenamiento, convenientemente 

señalizado. 

 El lugar de almacenamiento estará próximo a la zona de montaje y de los medios de elevación. 

 Se prohibirá el ascenso por las estructuras. 

 Se prohíbe desplazarse sobre los perfiles o agarrados a los cables del aparejo. 

 En los desplazamientos horizontales sobre las estructuras, en las que no puedan utilizarse pasarelas o 

plataformas adecuadas se realizarán sentándose a caballo sobre la viga y amarrando el cinturón de seguridad 

a ella. 

 Se comprobará la existencia de líneas eléctricas en las proximidades de las zonas de montaje. Se definirán las 

distancias de seguridad adecuadas. 
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 En caso de que no sea posible cumplir las distancias mínimas de seguridad respecto de las líneas eléctricas, 

éstas se trasladarán o se cortará la corriente. 

 Se evitará la presencia de cables eléctricos o mangueras desordenadas por el suelo. 

 Se extremarán las precauciones en caso de condiciones meteorológicas adversas. 

 Se deberán utilizar los equipos de protección individual adecuados: Cascos de seguridad, botas con puntera 

reforzada, guantes, etcétera. 

 Los cinturones de seguridad contarán con: 

 Tirantes. 

 Cuerdas de retención regulada para que la caída accidental no supere 1,5 metros como máximo. 

 Enganches en puntos fuertes con resistencia suficiente. 

 Sujeción del cinturón por encima de los puntos en que se realicen trabajos de soldadura. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones que se derivan de lo expuesto son las siguientes: 

 El acero es incombustible, pero el aumento de su temperatura supone importantísimas pérdidas en su capacidad 

mecánica. 

 Suele denominarse temperatura crítica aquella en la que la capacidad mecánica del elemento estructural desciende 

por debajo de la necesaria para soportar las cargas que actúan sobre él. 

 En contraposición, carga crítica es la que puede soportar un elemento estructural a una determinada temperatura y 

de acuerdo con el cuadro de capacidades mecánicas que presenta a esa temperatura. 

 Que un elemento estructural de acero alcance la temperatura crítica en un tiempo determinado depende, además de 

factores que consideraremos fijos (carga de fuego, aberturas, etc.), de la superficie que expone al fuego y de la 

sección o espesor del perfil, denominándose factor de forma a la interrelación entre ambos. 

 Por este motivo, piezas de gran sección se muestran más estables (permanecen más tiempo en «pie») que piezas de 

poca sección, como suelen ser las cerchas, vigas de celosía, etcétera. 

 A igualdad de sección, la absorción de calor es más lenta en perfiles tubulares o en cajón que en secciones 

abiertas. 

 La dilatación producida por la elevación de temperatura en elementos lineales puede contribuir al derrumbe o 

colapso de la estructura. 

 Ya se ha visto el caso de un pórtico metálico. Otro caso típico es el de la viga de gran luz apoyada en un muro de 

fábrica de ladrillo. La dilatación de la viga ocasiona un empuje que se suma a la deformación experimentada por el 

muro curvándose hacia fuera (fuego interior). 

 Otro aspecto importante que interviene en la estabilidad de la estructura considerada como conjunto es la 

continuidad de la misma. 

 Una estructura de nudos rígidos o de vigas continuas resulta siempre más estable que otra puramente isostática. La 

razón está en que se produce una rótula plástica o articulación en el punto de la viga donde se alcanza la 

temperatura crítica, convirtiéndose las vigas continuas en una especia de vigas Gerber, quedando posiblemente 

inutilizadas a efectos de uso posterior, pero permaneciendo en su sitio más tiempo que si se tratasen de vigas 

simplemente apoyadas, y esto es de lo que se trata. 

 El acero enfriado recupera gran parte de su resistencia inicial, aunque es un problema delicado dictaminar si la 

estructura puede seguir en servicio, siendo en muchas ocasiones la imposibilidad de corregir las deformaciones el 

factor determinante de desecho. 

 

 

Recordar importante que siempre que se este trabajando en altura realizando trabajos con la estructura debe 

colocarse protecciones colectivas como vallado perimetral y redes de seguridad tipo horcas u horizontales debajo de 

la estructura, así como protecciones individuales anti caída como arnés y línea de vida 

 

 

 

 

7.2.1.17 soldadura eléctrica 

 Soldadora eléctrica 

 

La fusión del metal de las piezas de soldar se obtiene por el calor liberado por el arco voltaico, el cual genera 

temperaturas superiores a 3.500 ºC. De los distintos procedimientos existentes, el más común es la soldadura al arco con 

electrodos fusibles: el arco eléctrico salta entre la pieza a soldar sometida a uno de los polos de la fuente de energía y el 

electrodo que se encuentra conectado al otro polo. 
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  Esquema de soldadura 

 

Equipos eléctricos de soldar 

Están formados por el circuito de alimentación y el equipo propiamente dicho. 

a) Circuito de alimentación: 

Está compuesto por un cable y clavija de conexión a la red y funcionando a la tensión de 220/380 V según los 

casos e intensidad variable. 

b) Grupo de soldadura. 

 

     Grupo de soldadura 

 

Los grupos de soldadura permiten el cebado, la alimentación y la regulación del arco. Deben permitir la obtención 

de un arco estable, con una intensidad capaz de efectuar la fusión del electrodo, limitando la corriente de 

cortocircuito. 

Son de dos tipos: 

 Estáticos, alimentados por corriente alterna. Reducen la tensión, estabilizan el arco y regulan la intensidad de 

la corriente, proporcionando una tensión de salida de 60 a 100 V. 

 Rotativos, electrógenos o convertidores. Proporcionan una corriente de soldadura continua, regulándola y 

estabilizándola. Sus tensiones de vacío están comprendidas entre los 50 y 80 V. 

c) Elementos auxiliares. 

Los principales son los electrodos, la pinza portaelectrodos, la pinza de masa y los útiles. 

i. El electrodo es una varilla con un alma de carbón, hierro o metal de base para soldeo y de un revestimiento 

que lo rodea. Forma uno de los polos del arco que engendra el calor de fusión y que en el caso de ser 

metálico suministra asimismo el material de aporte. Existen diversos tipos pero los más utilizados son los 

electrodos de revestimiento grueso o recubiertos en los que la relación entre el diámetro exterior del 

revestimiento y el del alma es superior a 1:3. El revestimiento está compuesto por diversos productos como 

pueden ser: óxidos de hierro o manganeso, ferromanganeso, rutilo, etc.; como aglutinantes se suelen utilizar 

silicatos alcalinos solubles. 

ii. La pinza portaelectrodos sirve para fijar el electrodo al cable de conducción de la corriente de soldeo. 

iii. La pinza de masa se utiliza para sujetar el cable de masa a la pieza a soldar facilitando un buen contacto entre 

ambos. 

iv. Entre los útiles, además de los martillos, tenazas, escoplos, etc., el soldador utiliza cepillos de alambre de 

acero para limpieza de superficies y martillos de punta para romper la cubierta de las escorias o residuos. 

Riesgos más comunes 

 Caídas desde altura. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
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 Contacto eléctrico directo: por deficiencias de aislamiento en los cables flexibles o las conexiones a la red o a la 

máquina y en el circuito de soldadura cuando está en vacío (tensión superior a 50 V). 

 Contacto eléctrico indirecto: con la carcasa de la máquina por algún defecto de tensión. 

 Proyección de partículas debidas al propio arco eléctrico y las piezas que se están soldando o al realizar 

operaciones de descascarillado. La proyección de partículas provoca además quemaduras al trabajador. 

 La explosión e incendio puede originarse por trabajar en ambientes inflamables o en el interior de recipientes que 

hayan contenido líquidos inflamables o bien al soldar recipientes que hayan contenido productos inflamables. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. Los vapores producidos por el arco eléctrico es muy variable 

en función del tipo de revestimiento del electrodo o gas protector y de los materiales base y de aporte y puede 

consistir en exposición a humos (óxidos de hierro, cromo, manganeso, cobre, etc.) y gases (óxidos de carbono, de 

nitrógeno, etc.). Puede ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan trabajos de soldadura en las 

proximidades de cubas de desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas con dichos productos. 

Medidas preventivas 

 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

 Condiciones ambientales: 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias y vientos fuertes. 

 En caso de viento, el trabajador se situará a sotavento para que los humos y gases se alejen de las vías 

respiratorias. Se tendrá especial cuidado para evitar el desplazamiento de las chispas de la vertical. 

 Emplazamientos muy conductores: 

 En emplazamientos muy conductores (húmedos), no se realizarán operaciones de soldadura con tensiones 

superiores a 50 V. 

 El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 

 Se ha de disponer el limitador de tensión de vacío de 24 V como máximo en el circuito de soldadura. 

 Las pinzas portaelectrodos serán completamente aislantes. 

 Los soldadores dispondrán de un equipo que les aísle al máximo del contacto de las partes del cuerpo con los 

elementos externos. 

 No debe cambiarse el electrodo con la mano descubierta, lo cual es especialmente peligroso cuando la piel se 

encuentra húmeda por el sudor. Tampoco se cambiará con los guantes húmedos. 

 El piso debe estar seco. En caso contrario, se utilizarán alfombras o banquetas aislantes. 

 Portaelectrodos: 

 

      Portaelectrodos 

 

 Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante a la electricidad. 

 La pinza debe ser la adecuada al tipo de electrodo utilizado y que además sujete fuertemente los electrodos. 

Por otro lado debe estar bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen 

contacto. 

 Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

 No se deben enfriar los portaelectrodos sumergiéndolos en agua. 

 Cables: 

 Verificar los cables de soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado y los cables 

conductores para descubrir algún hilo desnudo. Verificar asimismo los cables de soldadura en toda su 

longitud para comprobar su aislamiento, comprobando que su diámetro es suficiente para soportar la 

corriente necesaria. 

 Los cables de alimentación deben ser de la sección adecuada para no dar lugar a sobrecalentamientos. Su 

aislamiento será suficiente para una tensión nominal > 1.000 V. Los bornes de conexión de la máquina y la 

clavija de enchufe deben estar aislados. 

 Los cables del circuito de soldadura deben protegerse contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, 

etc., para evitar arcos o circuitos irregulares. 

 No se debe desplazar el grupo de soldadura tirando de los cables de pinza y masa. 

 Cuando se necesite empalmar cables, debe hacerse con conectores bien aislados. 

 Se debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente algún tipo de ligadura a menos de 3 m del 

portaelectrodos. 

 Se procurará que los cables de pinza y masa no contacten con el piso, por lo que estarán colgados o 

instalados sobre paramentos de la obra. 
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 Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se realizarán con tensiones superiores a 

150 V si los equipos están alimentados por corriente continua. 

 Conexión a la red: 

 El grupo debe estar conectado a la red por un elemento de seguridad que permita desconectar en caso de 

peligro y debe estar protegido contra sobreintensidades mediante fusibles. 

 Toma de tierra: 

 Tanto el grupo de soldadura como la pieza a soldar deben estar con toma de tierra. 

 La carcasa metálica del grupo debe conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor diferencial que 

corte la corriente de alimentación en caso de que se produzca una corriente de defecto. 

 Antes de iniciar la soldadura, se comprobará la conexión a tierra. 

 Exposición a radiaciones: 

 No mirar el arco con los ojos descubiertos. 

 Utilizar pantalla, de mano o de cabeza, con cristal inactínico, frente a radiaciones infrarroja y ultravioleta. 

 Caídas al mismo nivel: 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 

punzantes. 

 Caídas a distinto nivel: 

 Se tenderán cables de seguridad anclados entre los pilares, de forma horizontal, por los que se deslizarán los 

mecanismos paracaídas de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la 

estructura. 

 Se tendrán en cuenta las normas específicas en los trabajos a ejecutar (montaje de estructuras metálicas, ...). 

 Peligros generales: 

 No se elevará una nueva altura en la obra, hasta haber finalizado el cordón de soldadura de la cota punteada. 

 Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por debajo de la 

cota de montaje. 

 En caso de que haya otros trabajadores próximos al puesto de soldadura, se utilizarán cuando sea posible 

mamparas metálicas de separación. 

 No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de 

desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos. 

 No se permitirá soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados 

completamente y desgasificados con vapor. 

Equipos de protección individual 

 Ropa de trabajo: 

 El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar los trabajos de soldadura. 

 La ropa manchada de grasa, disolvente o cualquier otra sustancia inflamable debe ser desechada 

inmediatamente. 

 La ropa húmeda o sudorada se hace conductora por lo que debe también ser cambiada ya que en esas 

condiciones puede ser peligroso tocarla con la pinza de soldar. 

 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. Antes de soldar se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene 

rendijas que dejen pasar la luz, y que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad o diámetro del 

electrodo. 

 

       Careta de soldador 

 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

 Guantes de cuero. Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, se deben utilizar siempre los guantes. También se 

usarán los guantes para coger la pinza cuando esté en tensión. 

 Botas de seguridad. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero, colocadas por dentro del pantalón. Deberán ser de desprendimiento rápido. 

 Cinturón de Seguridad clase A o C. 

 Calzado de seguridad aislante en trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar. 
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Recordar importante que siempre que se este trabajando en altura realizando estos trabajos debe colocarse 

protecciones colectivas como vallado perimetral y redes de seguridad tipo horcas u horizontales debajo de la 

estructura, así como protecciones individuales anti caída como arnés y línea de vida 

 

 

 

7.2.1.18 soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

Los gases en estado comprimido son en la actualidad prácticamente indispensables para llevar a cabo la mayoría de los 

procesos de soldadura. 

El calor para la combustión del metal se obtiene generalmente del acetileno dada su gran capacidad inflamable, 

combinado con el oxígeno. 

Además de las dos botellas móviles que contienen el combustible y el comburente, los elementos principales que 

intervienen en el proceso de soldadura oxiacetilénica son los manorreductores, el soplete, las válvulas antirretroceso y 

las mangueras. 

 

    Soldadura oxiacetilénica. Oxicorte 

 

Equipo de soldadura 

A) Botellas de gases. 

Generalmente son botellas metálicas cilíndricas de capacidad inferior a 150 litros, lo que facilita su transporte. 

Están afectadas por el Reglamento de aparatos a presión, aprobado por RD 1244/1979, de 4 de abril, de acuerdo 

con el cual se fabrican, inspeccionan periódicamente, marcan, pintan y etiquetan. 

a) Botellas de acetileno: 

El acetileno es un gas combustible, con el que se forman mezclas explosivas en concentraciones entre un 2,5 y un 

80%, e inestable, es decir, que puede descomponerse bajo ciertas condiciones, motivo por el cual no se envasa 

comprimido sino disuelto y alojado en una masa porosa existente en el interior de la botella, que impide que se 

propague una posible descomposición del acetileno. 

Las botellas de acetileno llevarán en la ojiva, en una parte reforzada de la misma o en el collarín, en caracteres 

visibles y duraderos las siguiente inscripciones: 

 Identificación del gas «acetileno». 

 Marca del fabricante. 

 Número de fabricación. 

 Identificación de la masa porosa. 

 Marca de identificación del propietario. 

 Peso del recipiente vacío, incluyendo el peso de las piezas accesorias, de la materia porosa y del disolvente. 

 Identificación del disolvente si no es acetona. 

 Presión de prueba hidrostática (kg/cm2). 

 Fecha de la prueba hidrostática (mes y año). 

 Capacidad de agua (en litros). 

 Presión de carga autorizada a 15 ºC (en kg/cm2). 

 Contraste del experto que llevó a efecto la prueba. 

En las botellas soldadas dichas inscripciones se podrán grabar en una placa fijada permanentemente a la botella. 

b) Oxígeno y propano: 
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El oxígeno se comercializa comprimido en botellas, en estado gaseoso y a 200 kg/cm2 de presión. 

El propano se comercializa licuado. 

 Marcas generales: 

 Nombre del gas. 

 Marca del fabricante. 

 Número de fabricación. 

 Presión de prueba hidrostática (kg/cm2). 

 Capacidad (de agua en litros). 

 Fecha de la prueba hidrostática (mes y año). 

 Contraste del experto que llevó a efecto la prueba. 

 Símbolo W para las botellas templadas en medios que poseen una velocidad de enfriamiento superior al 

80% de la del agua, sin aditivos a 20ºC y revenidas posteriormente. 

 Marcas complementarias. 

 Las botellas para contener gases comprimidos llevarán, además de las marcas generales del apartado 

anterior las siguientes: 

 Presión de carga (en kg/cm2) a 15 ºC. 

 Presión (kg) en vacío, incluido soporte y collarín, pero sin válvula y caperuza. 

Las botellas disponen de una tulipa o capuchón protector del grifo de salida del gas, para evitar su deterioro por 

golpes o caídas. 

Se pintan de distintos colores, según el gas o mezcla de gas que contengan, de acuerdo con las especificaciones del 

citado Reglamento. 

 

    Señalización de botellas 

 

B) Manorreductores. 

La función que desarrollan es la transformación de la presión de la botella de gas (150 atm) a la presión de trabajo 

(de 0,1 a 10 atm) de una forma constante. Están situados entre las botellas y los sopletes. 

Están provistos de dos manómetros: 

 Manómetro de alta, que indica la presión de la botella. 

 Manómetro de baja, que mide la presión del gas que sale hacia el soplete. 

C) Conducciones. 

Las conducciones unen los manorreductores con el soplete y sirven para conducir los gases desde las botellas hasta 

el soplete. Pueden ser rígidas o flexibles. Son de distinto color: 

 Rojo, para el combustible. 

 Negro o azul, para el oxígeno. 

D) Válvulas antirretroceso. 

Son dispositivos de seguridad instalados en las conducciones y que sólo permiten el paso de gas en un sentido 

impidiendo, por tanto, que la llama pueda retroceder. Están formadas por: 

 Envolvente, 

 Cuerpo metálico, 

 Válvula de retención, 

 Válvula de seguridad contra sobrepresiones. 

Pueden haber más de una por conducción en función de su longitud y geometría. 

E) Soplete. 

Es el elemento de la instalación que efectúa la mezcla de gases, permitiendo establecer una llama estable a su 

salida. 

Pueden ser: 

 De alta presión en el que la presión de ambos gases es la misma. 

 De baja presión en el que el oxígeno (comburente) tiene una presión mayor que el acetileno (combustible). 

Consta de las siguientes partes: 

 Dos conexiones con las mangueras. 

 Dos llaves de regulación de caudal. 

 Inyector. 

 Cámara de mezcla. 
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 Boquilla intercambiable para adaptarla a las diferentes necesidades de soldadura, donde se forma la llama. 

Riesgos más comunes 

 Soldadura. 

 Incendio y/o explosión por: 

 Procesos de encendido y apagado. 

 Utilización incorrecta del soplete, montaje incorrecto o estar en mal estado. 

 Retorno de la llama, que origina reventones en la manguera. 

 Falta de orden o limpieza, con existencia de materiales inflamables y combustibles en la zona. 

 Realización de trabajos sobre recipientes que contengan o hayan contenido productos inflamables. 

 Exposiciones a radiaciones UV visible e IR nocivas para los ojos, procedentes del soplete y del metal 

incandescente del arco de soldadura. Las radiaciones UV son escasas, pero las infrarrojas son importantes y 

pueden originar «cataratas del soldador». 

 Quemaduras por salpicaduras de metal incandescente y contactos con los objetos calientes que se están 

soldando o la propia llama. 

 Proyecciones de partículas de piezas trabajadas en diversas partes del cuerpo. 

 Exposición a humos y gases de soldadura, por factores de riesgo diversos, generalmente por sistemas de 

extracción localizada inexistentes o ineficientes. La cantidad de humos y gases depende de la posición y 

proximidad respecto al punto de soldadura y de la ventilación existente. 

 Almacenamiento y manipulación de botellas. 

 Incendio y/o explosión por fugas o sobrecalentamientos incontrolados, caídas o golpes de las botellas. 

 Atrapamientos diversos en manipulación de botellas. 

 Aplastamientos de mano y/o pies. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas desde altura. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Medidas preventivas 

 Medidas preventivas relativas a las botellas: 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuarán según 

las siguientes condiciones: 

1 Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

2 No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3 Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el 

transporte. 

4 Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas 

de seguridad. 

 

  Ubicación de botellas 

 

 No deben utilizarse cadenas o cables metálicos o incluso los cables recubiertos de caucho para elevar y 

transportar las botellas, pues pueden deslizarse. 

 

 Prohibiciones en el transporte de botellas 
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 Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

 Se prohíbe la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo menor 

de 45º. 

 Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 

 Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución 

expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

 Válvulas antirretroceso de llama: 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en 

prevención del riesgo de explosión. 

 Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del 

soplete. 

 Mangueras: 

 Se mantendrán en perfecto estado las mangueras de suministro rechazando las que presenten defecto. 

 Se verificará frecuentemente que no existen fugas, particularmente en las válvulas, acoplamientos y juntas. 

 Se cerrarán mediante abrazaderas especiales para tal fin y, en ningún caso, mediante simples alambres. 

 Es conveniente que las mangueras de oxígeno y del gas combustible estén unidas mediante abrazaderas 

adecuadas. 

 Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a las tuercas de 

empalme. 

 Las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo que las de oxígeno son rojas y las de 

acetileno negras, teniendo estas últimas un diámetro mayor que las primeras. No invertir nunca las 

mangueras del acetileno y del oxígeno. 

 Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos 

o caigan sobre ellas chispas procurando que no formen bucles. 

 Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o personas sin estar protegidas con 

apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. 

 Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen pérdidas en las conexiones de las 

mangueras utilizando agua jabonosa, por ejemplo. Nunca utilizar una llama para efectuar la comprobación. 

 No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. 

 Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas. 

 Después de un retorno accidental de llama, se deben desmontar las mangueras y comprobar que no han 

sufrido daños. En caso afirmativo se deben sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas. 

 Soplete: 

 Antes de encender el soplete: 

 Se comprobará que la boquilla no está obstruida; en caso de retrocesos repetidos de llama, se hará reparar el 

soplete. 

 Limpiar periódicamente las toberas del soplete pues la suciedad acumulada facilita el retorno de la llama. 

Para limpiar las toberas se puede utilizar una aguja de latón. 

 Si el soplete tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder a su reparación. Hay que tener 

en cuenta que fugas de oxígeno en locales cerrados pueden ser muy peligrosas. 

 La reparación de los sopletes la deben hacer técnicos especializados. 

 Se comprobará el buen estado de las conexiones. 

 El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con él. 

 En la operación de encendido debería seguirse la siguiente secuencia de actuación: 

 Abrir lentamente y ligeramente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno. 

 Abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta. 

 Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto. 

 Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo. 

 Acabar de abrir el oxígeno según necesidades. 

 Verificar el manorreductor. 

 En la operación de apagado debería cerrarse primero la válvula del acetileno y después la del oxígeno. Se 

apagará el soplete cuando no se necesite inmediatamente. 

 No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado. 

 No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados. 

 En caso de retorno de la llama se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Cerrar la llave de paso del oxígeno interrumpiendo la alimentación a la llama interna. 

2. Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de ambas botellas. 

3. En ningún caso se deben doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas. 

4. Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a solucionarlas. 

 Normas generales: 
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 Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenen materiales inflamables, 

combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el interior de recipientes que hayan contenido sustancias 

inflamables. 

 Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se debe limpiar con 

agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por ejemplo. Además se comprobará con la ayuda de un 

medidor de atmósferas peligrosas (explosímetro), la ausencia total de gases. 

 Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las botellas, mangueras o 

líquidos inflamables. 

 No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para ventilar una estancia, pues el exceso 

de oxígeno incrementa el riesgo de incendio. 

 Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de grasas, aceites o 

combustible de cualquier tipo. Las grasas pueden inflamarse espontáneamente por acción del oxígeno. 

 Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, puede explosionar; cuando se detecte esta 

circunstancia se debe cerrar el grifo y enfriarla con agua, si es preciso durante horas. 

 Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratará de cerrarlo, y si no se consigue, se apagará con 

un extintor de nieve carbónica o de polvo. 

 Después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo de una botella de acetileno, debe comprobarse 

que la botella no se calienta sola. 

Equipos de protección individual 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de protección de sustentación manual. 

 Guantes de cuero. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad, clases A o C. 
 

 

Recordar importante que siempre que se este trabajando en altura realizando estos trabajos debe colocarse 

protecciones colectivas como vallado perimetral y redes de seguridad tipo horcas u horizontales debajo de la 

estructura, así como protecciones individuales anti caída como arnés y línea de vida 

 

 

 

7.2.1.19 Enfoscados 

Riesgos más comunes 

Como riesgos más frecuentes durante las tareas de enfoscado y enlucido, se pueden mencionar: 

 Cortes por uso de herramientas (paletas, paletines, terrajas, miras, etcétera). 

 Golpes por uso de herramientas (miras, regles, terrajas, maestras). 

 Caída al vacío (patios, balcones, fachadas, etcétera). 

 Caídas al mismo nivel. Los trabajos de enfoscado y enlucido se caracterizan por la elevada suciedad que producen 

sobre las superficies de trabajo (andamios y plataformas), lo que propicia las caídas por resbalones de los 

operarios. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Dermatitis por contacto con el cemento u otros aglomerantes. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

Normas de seguridad 

 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los 

trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 

 Normas de seguridad en la utilización de andamios sobre borriquetas: 

 Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. 

 Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por 

trabajar sobre superficies inseguras. 

 Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie 

horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin protección contra las caídas desde altura. 

 Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura. 
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 Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, se instalarán redes tensas de seguridad 

entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo, en evitación del riesgo de las caídas desde altura. 

 Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, se instalará un cerramiento provisional, 

formado por «pies derechos» acuñados a suelo y techo, a los que se marrarán tablones formando una 

barandilla sólida de 90 cm de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La 

barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Normas de seguridad en manipulación de cargas: 

 Transporte de miras (reglas, tablones, etcétera): 

 Se cargarán al hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante se 

encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros 

operarios (o los tropezones entre obstáculos - tablón regla, etcétera). 

 Cuando se utilicen carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para 

evitar los accidentes por desplome de las miras. 

 Transporte de sacos de aglomerantes o de áridos: se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para 

evitar sobreesfuerzos. 

 Normas de seguridad frente a caída de objetos: 

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. 

 Normas de seguridad en los acopios: 

 Los sacos de aglomerantes (cementos diversos o de áridos), se acopiarán ordenadamente repartidos junto a 

los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas 

innecesarias. 

 Los sacos de aglomerantes, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

accidentes por tropiezos. 

Equipos de protección individual 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de PVC o goma. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma con puntera reforzada. 

 Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad, clases A o C. 

 

 

 

 

7.2.1.20 Instalación de las redes de Saneamiento,  pluviales y  Abasto 

Concepto y ejecución 

Formación de la red de tubos, albañales y arquetas que conducen las aguas pluviales y residuales hacia los colectores, 

pozos, fosas sépticas o alcantarillas. 

Estas operaciones implican el trabajo de personal por debajo de la rasante, que suele ser la posición de la red de 

saneamiento, pero dada la pequeña profundidad de las zanjas, no se considera el trabajo entre paredes talladas en el 

terreno y sus entibaciones. 

Riesgos 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

 Aplastamientos y sepultamientos. 

 Quemaduras. 

 Inhalación de gases. 

 Contacto con sustancias nocivas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Iluminación deficiente. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Lluvia y nieve. 

 Viento. 

 Heladas. 

 

Maquinaria 

 Camión Grúa 

 Elementos auxiliares para carga y descarga (cuerdas, eslingas, cables...). 
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 Hormigonera. 

 

Manejo de los tubos 

Los conductos de la red de saneamiento se realizan con tubos de distintos materiales, como el cemento, gres, fundición 

o plástico. 

Los tubos se almacenan en una superficie horizontal, entre soportes que impiden su rodadura o desplazamiento 

involuntario. 

Los tubos se elevan hasta su emplazamiento suspendiéndolos de una grúa mediante cables, o, si son ligeros, a mano. 

 Para izarlos con la grúa torre, el operador de esta máquina ha de estar viendo con claridad el lugar en el que se 

encuentran los operarios que los van a instalar. 

 Los apoyos estarán nivelados y limpios antes de que se comience a elevar. 

 Mientras la grúa o el maquinillo elevan la barandilla, los operarios permanecerán dándole frente, nunca de 

espaldas. 

 Permanecerán suspendidos de la grúa o del maquinillo hasta que queden completamente nivelados. 

 Los cables se enganchan a las anillas de suspensión previstas por el fabricante, o, si no las hubiera, a la propia 

pieza, lo más cerca posible de los extremos para evitar que se deforme o se rompa al elevarla. 

 Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro antidesenganche en su extremo. Si la pieza no dispone de 

anillas de suspensión, se puede crear un lazo enganchando el cable sobre sí mismo después de pasarlo por un 

punto de apoyo fiable, que no permita su desplazamiento imprevisto. No se pueden admitir nudos como medio de 

fijación del cable. 

 Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad de la pieza quede centrado respecto del centro de 

suspensión de modo que al elevarla no se desequilibre ni cabecee. 

 El operador de la grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que la pieza se separe del suelo y se 

compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales serán pequeñas, para reducir al máximo el 

vaivén de la pieza suspendida. 

 El operador de la grúa y el personal de apoyo que guía la pieza para evitar su giro alrededor del cable de 

suspensión deben encontrarse a una distancia igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en 

previsión del latigazo que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

 El personal conduce la pieza hasta sus apoyos sobre la estructura con eslingas, cables y pértigas. Han de contar con 

una superficie de apoyo suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída incluso en 

caso de recibir un empujón imprevisto causado por el vaivén de la pieza suspendida. La maniobra de encaje de los 

pernos o de las varillas que anclarán la pieza a la estructura debe hacerse aplicando empujes laterales a la pieza, 

aún suspendida, con palancas o cables, nunca directamente con la mano, y vigilando que el eventual recorrido de 

las palancas, en caso de ser empujadas por una falsa maniobra, sea largo y no afecte a ningún trabajador. 

Se unen mediante sistemas específicos, propios del fabricante (juntas tóricas, asfálticas, a presión), con adhesivos 

químicos, o mediante corchetes de hormigón o mortero. 

Las uniones de los tubos de fundición pueden realizarse con asfaltos o selladores bituminosos en caliente, con riesgo de 

quemaduras y de inhalación nde gases nocivos, por lo que se exigirá a los operarios que se ocupen de estas tareas el uso 

de guantes contra riesgo térmico y mascarilla filtrante contra gases. 

 

 

 

7.2.1.21 Izado y Colocación de los diferentes elementos (barandillas, 
tuberías, material de obra). 

Elevación 

La elevación se realiza con la camión grúa con cables, Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro 

antidesenganche en su extremo. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad de los diferentes sistemas mecánico o elemento quede 

debajo del centro de suspensión de modo que al elevarlo  los diferentes sistemas mecánico o elemento  tome posición 

vertical y no se desequilibre ni cabecee. 

El operador de la camión grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que el los diferentes sistemas 

mecánico o elemento  se separe del suelo y se compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales 

serán pequeñas, para reducir al máximo el vaivén. 

El operador de la camión grúa y el personal de apoyo que guía el los diferentes sistemas mecánico o elemento para 

evitar su giro alrededor del cable de suspensión deben encontrarse a una distancia mínima igual o superior a la longitud 

de los cables de suspensión, en previsión del latigazo que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

Transporte 

Los diferentes sistemas mecánico o elemento cargado sobre el camión irá sujetos de forma que no se desplace con las 

aceleraciones laterales (curvas) ni anteroposteriores (arrancadas y frenazos). 

Se comprobará que los extremos del panel informativos cargados sobre el camión no sobresalga del gálibo permitido. 
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Descarga 

El personal conduce los diferentes sistemas mecánico o  elemento hasta su destino con eslingas, cables y pértigas. Han 

de contar con una superficie de apoyo suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída 

incluso en caso de recibir un empujón imprevisto causado por el vaivén del los diferentes sistemas mecánico o elemento  

suspendido. 

Riesgos 

 Daños a terceros. 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

 Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

 Aplastamientos y sepultamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Maquinaria 

 Elementos auxiliares para carga y transporte (Cuerdas, eslingas, cables...). 

 Camión grúa. 

 Herramienta manual. 

Maniobras de las máquinas 

Para evitar los atrapamientos como consecuencia de la maniobra de las máquinas 

 Hay que impedir el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada máquina, 

mediante barreras al paso como vallas portátiles y señales "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas" 

y "Prohibido el paso". 

 Hay que instruir al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las inmediaciones de la 

máquina:. 

 No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la máquina (la que queda a 

la espalda del operador en su posición habitual de trabajo en ese tajo). Si el tajo exigiera que algún trabajador 

actuase en la parte trasera de una máquina que se desplaza, se destinará a otro trabajador a vigilar esa 

actividad, de modo que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la máquina al vigilante. 

El vigilante avisará al operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la máquina no se 

desplaza, como un camión mientras se carga, es suficiente que el operador espere a ver al personal de apoyo 

indicarle que puede arrancar. 

 Hay que trabajar siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse o dar la espalda a la 

máquina hay que avisarlo al operador. 

 Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrará cada miembro del personal de apoyo, tras 

cada modificación de emplazamiento de la máquina, de su herramienta o del tajo. Antes de comenzar el 

trabajo en el nuevo emplazamiento se realizará una simulación del movimiento de la máquina, de la 

herramienta y del personal de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e 

improvisaciones. 

 Ningún trabajador puede estar a menos de 2 m de los finales de carrera de la máquina o de su herramienta. Si 

el trabajo requiriera acercarse más, la máquina se detendrá mientras el trabajador permanezca más cerca. 

 Junto a máquinas que eleven cargas, como palas cargadoras o retroexcavadoras, ningún trabajador puede 

encontrarse dentro de un cono de eje vertical de 45º con el vértice a la altura máxima de la herramienta de la 

máquina. Si la herramienta se desplaza, se aplicará este principio al volumen descrito por las sucesivas 

posiciones del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la máquina se detendrá mientras 

el trabajador permanezca en él. 

 Mientras la máquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles de altura mayor 

que un tercio del diámetro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie inclinada:. 

 El Recurso preventivo designado vigilará personalmente ese tajo y decidirá cuándo hay que interrumpir el 

trabajo de la máquina para asegurar el firme sobre el que se apoya e impedir que vuelque, se deslice o se 

desplome. 

 Se interrumpirá el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante. 

 Se prohibirá el paso por el plano inferior al de maniobra de la máquina, en su vertical, mediante vallas 

portátiles y señales. 

 Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella o de su herramienta, tales 

que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador fijará finales de carrera para 

la herramienta o para la máquina que impidan que alcance los obstáculos e instalará topes o señales que le 

indiquen a simple vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstáculos. 
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7.2.2 En la maquinaria 

 

7.2.2.1 Camión grúa 

Riesgos más comunes 

 Atrapamientos. 

 Atropello de personas. 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

 Vuelco del camión. 

 Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

Normas preventivas 

 Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de riesgos por maniobras 

incorrectas. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 

 El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán 

dirigidas por un señalista. 

 Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de corte de terreno. 

 No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 metros. 

 No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión. 

 No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 

 No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida. 

 Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 

 Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo de seguridad. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina). 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 
 
 
 
 

7.2.2.2 Cortadora de material cerámico 

Riesgos más comunes 

 Proyección de partículas y polvo. 

 Descarga eléctrica. Dado que se utiliza agua para la realización del corte, presentan un alto riesgo de 

electrocución. 

 Cortes y amputaciones. 

 Rotura del disco. Este riesgo se ve incrementado por las características del material que forma el disco 

(carborundo o widia). 

Normas de seguridad 

Las cortadoras utilizadas deberán ser de las denominadas de vía húmeda. 

 

 Carcasa de protección que evite la proyección de los trozos de disco sobre los 

operarios. Esta medida evita igualmente la proyección de partículas del material a 

cortar. 

 Los órganos móviles de la máquina deberán disponer de resguardos adecuados. 

 Dispondrán de un aspirador de polvo en origen. 

 Los interruptores de accionamiento estarán colocados de forma que los operarios 

no tengan que pasar el brazo junto al disco para apagar o encender el motor. 

 Las máquinas tendrán en todo momento colocada, la protección del disco y de la 

transmisión. 

 Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco. Si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
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 No deberá presionarse contra el disco la pieza a cortar, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, la pieza no 

presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 

 La máquina estará montada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo 

chorro de agua. 

 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

 En ningún caso se utilizarán para cortar materiales diferentes de los indicados para el disco instalado o para 

operaciones inadecuadas, como afilado de utensilios u otras. 

Equipos de protección individual 

 Casco homologado. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla con filtro y máscara antipartículas. 
 

 

 

7.2.2.3 Grupo electrógeno 

 

 

Máquina para generar energía eléctrica. Consta de un motor de explosión que mueve un alternador, y un equipo de 

estabilización y transformación de la energía eléctrica producida. Puede funcionar sin asistencia constante. 

Riesgos 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Ruido. 

Normas de seguridad específicas 

 Se impedirán los contactos del personal con el motor, el alternador, o las cajas de bornes, aislando el grupo 

electrógeno en un local que permanecerá cerrado, o protegiéndolo con vallas o cierres. 

 El local estará bien ventilado. 

 El grupo electrógeno puede producir ruido. Si fuera así, se situará lejos de las zonas habitadas, o se aislará 

acústicamente. 

 

Normas preventivas 

Antes de empezar cualquier trabajo, se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de la 

obra. Asimismo, deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el encargado de la obra. 

Se deberá balizar la zona de evolución de la máquina cuando el espacio de maniobra sea muy reducido o limitado por 

obstáculos. 

 La máquina seguirá el plan previsto de revisiones y será reparada exclusivamente por personal especializado. 

 Está prohibido introducirse dentro o debajo de la máquina con cualquier excusa mientras tiene el motor en marcha. 

Esto incluye la apertura de las tapas que cubren motor, ruedas, rodillos u otras partes móviles. 

 Será utilizada exclusivamente por personal especialmente cualificado, que disponga de certificado o autorización 

expresa para hacerlo, entregado por la constructora tras comprobar su suficiente dominio de la máquina. 

 Antes de poner el motor en marcha  para comenzar el trabajo en cada turno, el operador llevará a cabo el protocolo 

de revisión de la máquina, que consistirá, como mínimo, en:. 

 Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad 

 Comprobación visual de ausencia de pérdidas en los circuitos hidráulicos 

 Comprobación visual de estanqueidad del circuito de combustible 

 Comprobación de los topes de fin de carrera 

 Lo indicado por el fabricante de la máquina 

 El motor y el tubo de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas, con riesgo de quemadura ante cualquier 

contacto con la piel. Esas partes de la máquina han de estar protegidas con cubiertas aislantes y señalizadas con la 

advertencia "Precaución. Alta temperatura". La cubierta del motor debe mantener sus aislamientos térmico y 

acústico durante toda la vida útil de la máquina: el recurso preventivo de la obra prohibirá su uso sin ellos. 
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Cambios de herramienta, averías y transporte 

En el transporte de la máquina sobre un remolque, se deberá: 

 Estacionar el remolque en zona llana y sujetarlo fuertemente al terreno. 

 Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 

 Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

 Poner la máquina en posición de descanso en cuanto se haya subido al remolque. 

 Sujetar fuertemente la máquina a la plataforma. 

 

Operaciones de mantenimiento in situ 

Se deberán seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la máquina: 

 Poner la máquina en posición de descanso. 

 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

 No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

 Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 

 No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

 Aprender a utilizar los extintores. 

 Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 
 
 
 
 

7.2.2.4 Radial 

  Riesgos más frecuentes 

 Cortes. 

 Golpes. 

 Quemaduras. 

 Proyecciones de partículas y disco. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Aspiración de polvo y partículas. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Exposición a ruido. 

Medidas preventivas 

 Estarán protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad. 

 Se accionarán únicamente de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 

 El disco, la máquina y los elementos auxiliares deberán ser adecuados al material a trabajar. 

 No se excederá de la velocidad de rotación indicada en la muela. 

 El diámetro de la muela será adecuado a la potencia y características de la máquina. 

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

 Cuando se trabaje con piezas de poco tamaño o en situación de inestabilidad, se asegurararán las piezas antes de 

comenzar los trabajos. 

 Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del 

disco. 

 

Equipos de protección individual 

 Botas de seguridad. 

 Gafas o pantallas de protección con cristal transparente. 

 Guantes contra riesgos mecánicos. 

 Mascarillas contra partículas. 

 Protectores auditivos. 
 
 
 
 

7.2.2.5 Herramienta manual 

Generalidades 

Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente 

requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; su utilización en una infinidad de actividades laborales les 

dan una gran importancia. 
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Entre las utilizadas en la industria de la construcción se pueden mencionar: 

 Martillos, mazos. 

 Hachas. 

 Azuelas. 

 Buriles, escoplos, punteros, punzones, cinceles. 

 Alicates, tenazas. 

 Palas, picos. 

 Cepillos y garlopas. 

 Palancas, gatos, rodillos, patas de cabra. 

 Etcétera. 

Riesgos 

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son: 

 Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las mismas. 

 Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta. 

 Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material trabajado. 

 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

Medidas de seguridad 

Durante el uso 

 Utilizar adecuadamente y para su uso específico. Aun cuando la herramienta utilizada sea la correcta, se precisa 

que el usuario haya sido previamente adiestrado y formado sobre la técnica segura de uso, evitando que los dedos, 

manos o cualquier parte del cuerpo pueda ser alcanzada por la herramienta al quedar dentro de la dirección de 

trabajo de ésta. 

 Los trabajadores deben disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y las medidas de 

seguridad a adoptar con ellas. 

 Utilizar equipos de protección individual cuando proceda: calzado de seguridad para evitar lesiones en los pies al 

manipular herramientas u objetos pesados, guantes protectores adecuados a los trabajos a ejecutar. 

 Los dispositivos de seguridad deben estar operativos. 

 Al transportar herramientas: 

 Los trabajadores no las transportarán en las manos ni en los bolsillos. 

 Las portarán en cajas o maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos. 

 Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, utilizan una cartera o cartuchera fijada a la cintura o en 

una bolsa de bandolera, de forma que queden las manos libres. 

 

 

 

7.2.2.6 Bomba de hormigón autopropulsada 

Riesgos 

 Vuelcos, atropellos, atrapamientos como consecuencia del tráfico durante el transporte, por proximidad a taludes, 

por fallo de los gatos hidráulicos, deslizamiento en trabajos en planos inclinados. 

 Proyección de partículas (reventón del conducto, o disparo de la pelota de limpieza). 

 Golpes, cortes, abrasiones por tolva o tubos. 

 Contactos eléctricos (electro-bomba, contacto del brazo de bombeo con tendido eléctrico). 

 Caída en distinto nivel desde la bomba. 

 Sobreesfuerzos. 

 Dermatitis. 

Medidas preventivas 

 La bomba será utilizada por personas especializadas y formadas, e idóneas para la tarea a juicio de la constructora. 

 El equipo estará al día en su plan de revisiones. 

 Todos los dispositivos de seguridad estarán activos, quedando prohibida su manipulación a anulación incluso 

temporal. 

 Será utilizada según el manual de instrucciones del fabricante, para trabajar a las distancias y alturas indicadas, por 

lo que no se utilizará para otros fines, ni se implmentarán prolongadores o adiciones no previstas. 

 Se situará en lugar firme y horizontal, a suficiente distancia de bordes inestables. 

 Se bloquearán las ruedas con calzos y se apoyarán firmemente los gatos estabilizadores, antes de comenzar el 

bombeo y durante su ejecución completa. 

 Se protegerá cualquier paso de personal separándolo de la bomba con pantallas o vallas. 

 Antes de realizar bombeos en altura, que requieran presiones elevadas sobre el hormigón (mayores de 50 bares), se 

comprobarán las uniones, la idoneidad de los tubos empleados y se realizará una prueba a una presión superior en 

un 30% a la que se va a emplear. 

 Al terminar cada sesión de bombeo, se lavará todo el recorrido del hormigón para evitar la formación de tapones. 
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Equipos de protección individual 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de protección mecánica y química. 

 Botas impermeables. 
 
 
 
 

7.2.2.7 Pequeña compactadora. Pisón mecánico 

Riesgos más comunes 

 Ruido. 

 Atrapamiento. 

 Golpes. 

 Explosión. 

 Máquina en marcha fuera de control. 

 Proyección de objetos. 

 Vibraciones. 

 Caídas. 

Medidas de seguridad 

 Se cerrarán al tránsito las zonas en fase de compactación. Se señalizará la zona. 

 Antes de la utilización del pisón, se comprobará que están montadas todas las protecciones. 

 Se avanzará el pisón en sentido frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

 Para minimizar el levantamiento de polvo, se regará la zona a compactar o se utilizarán mascarillas de filtro 

mecánico antipolvo recambiable. 

Equipos de protección individual 

 Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla de filtro mecánico antipolvo recambiable. 

 

 

 

7.2.2.8 Retroexcavadora 

 

La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, 

cables, drenajes, excavación de cimientos para edificios, así como la excavación de rampas en 

solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 

Básicamente hay dos tipos de retroexcavadora: 

 Con chasis sobre neumáticos 

 Con chasis sobre cadenas 

 

  

 

Riesgos más comunes 

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etcétera). 

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear los 

frenos). 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o de 

electricidad). 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

 Proyección de objetos. 

 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

 Vibraciones. 

 Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 Deslizamiento de la máquina (en terreno embarrados). 

 Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora). 

 Choque contra otros vehículos. 
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 Incendio. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas. 

Normas de seguridad 

 Las retroexcavadoras deberán disponer de: 

 Cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Debe ir complementada 

con la utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento. La cabina antivuelco 

debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, 

árboles, etc., por lo que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria. La 

cabina ideal es la que protege contra la inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma 

máquina y que se introduce frecuentemente en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la 

máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano. La cabina estará dotada de extintor de incendios y 

botiquín de primeros auxilios. 

 Asiento anatómico para paliar lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico del mismo. 

 Luces y bocina de retroceso. 

 Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de máxima acción; su movimiento se 

corresponderá con los estereotipos usuales. 

 Mantenimiento: 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no 

recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

 Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados. 

 Se comprobará en cada máquina y tras cada reparación o reforma el esfuerzo a realizar sobre volantes, 

palancas, etc., como sus posibles retrocesos. 

 Normas de seguridad a observar durante labores de mantenimiento de la maquinaria: 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 

 Se realizarán los cambios de aceite del motor y de sistema hidráulico con el motor frío. 

 No se fumará al manipular la batería o al abastecer de combustible. 

 Normas de seguridad antes de la realización de operaciones: 

 Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes 

durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto. 

 Conocer las posibilidades y límites de la máquina y, particularmente, el espacio necesario para maniobrar. 

 Cuando el espacio sea reducido, balizar la zona de evolución de la retroexcavadora. 

 Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

 Conocer el plan de circulación de la obra. 

 Informarse de los trabajos que se estén realizando de forma simultánea en la obra y que puedan constituir 

riesgos (zanjas abiertas, tendido de cables, etcétera). 

 Conocer la altura de la máquina trabajando y circulando, así como las zonas de altura limitada o estrechas. 

 Si la máquina es de neumáticos, no iniciar nunca los trabajos sin los estabilizadores. Se prohíbe la realización 

de maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Cuando se vaya a circular por carretera, bloquear los estabilizadores de la pluma y la zona que gira. 

 Normas de seguridad durante el ascenso y descenso de la retroexcavadora: 

 Utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

 Subir y bajar mirando a la retroexcavadora. 

 Asirse con ambas manos. 

 Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 

 Antes de abandonar la máquina se pondrá la marcha contraria al sentido de la pendiente. 

 Normas de seguridad durante la circulación: 

 Conducir siempre con la cuchara plegada. 

 No se permitirá el desplazamiento de la máquina si previamente no queda apoyada la cuchara en la propia 

máquina. 

 Se evitarán movimientos y balanceos. 

 Si el desplazamiento es largo, colocar los puntales de sujeción. 

 Situar a las personas fuera del radio de acción de la máquina. 

 Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda altura del terreno que puede posibilitar el vuelco de la 

máquina. 

 Cuando se circula hacia atrás, hacerse guiar por un ayudante señalista si no existe visibilidad adecuada. 

 Circular con precaución a velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 

 Al circular junto a una línea eléctrica, considerar que las distancias de seguridad pueden modificarse por la 

existencia de baches y otras irregularidades. 

 Normas de seguridad durante las operaciones: 
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 Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas hidráulicas. Las zapatas se 

apoyarán en tableros o tablones de reparto. 

 Se prohíbe el manejo de cargas pesadas cuando existan fuertes vientos. 

 El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha. 

 Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como grúa para la introducción de piezas en el interior de las zanjas. 

 No se realizarán trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentren operarios en la misma, en el radio 

de acción de la retroexcavadora. 

 Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

 Se prohíbe la realización de esfuerzos por encima del límite de carga útil. 

 No se derribarán elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la pala extendida. 

 Normas de seguridad a la finalización del trabajo: 

 Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, y se retirará la 

llave de contacto. 

 No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pues pueden incendiarse. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad (al abandonar la máquina). 

 Ropa de trabajo adecuada. No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en 

movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando carezca de 

cabina, el conductor deberá disponer de ropa que le proteja de la lluvia. 

 Botas antideslizantes. Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Guantes de cuero. El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de conservación 

durante el trabajo. 

 Mascarilla antipolvo, en trabajos con tierras pulvígenas. 

 Gafas de seguridad cuando no exista cabina, a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de 

excavación. 
 
 
 
 

 

7.2.2.9 Martillo neumático 

Está formado por un cilindro en cuyo interior se desplaza un pistón empujado por aire comprimido, el cual golpea la 

herramienta colocada en la base del cilindro. 

Riesgos más comunes 

 Ruido. El nivel sonoro que producen los martillos neumáticos se sitúa por encima de 

los 80 dB. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzo. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

 Proyección de objetos y/o partículas, derivadas de la rotura de piedras o rocas. 

 Proyección de aire comprimido por desenchufado de la manguera. 

 Atrapamientos por elementos en movimiento. 

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

 Vibraciones de baja frecuencia (250-500 vibraciones por minuto) en miembros y órganos internos del cuerpo. Las 

vibraciones producidas por los martillos neumáticos afectan principalmente al codo, pudiendo producir afecciones 

osteomusculares como la artrosis hiperostosante. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

Normas de seguridad 

 El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para detectar la posibilidad de 

desprendimiento por la vibración transmitida. 

 La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más alejado 

posible. 

 Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 

 Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho. 

 No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 
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 No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Las vibraciones se transmiten tanto mejor cuanto más 

contraídos están los músculos (p. ej. en realización de esfuerzos). 

 La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni pueda ser dañada por 

materiales que se puedan situar encima. 

 Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera. 

 Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado de las mangueras, comprobando 

las fugas de aire que puedan producirse. 

 Se revisarán los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de sus válvulas de seguridad. 

 Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a romper. 

Equipos de protección individual 

 Casco de protección. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de protección contra impactos. 

 Ropa de trabajo. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mascarillas antipolvo. 

 

 

 

 

7.2.2.10 Dumper 

  

Son vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal 

consiste en una caja basculante para la descarga. 

Los accidentes más frecuentes se deben al basculamiento de la máquina por exceso de 

carga. 

 

 

Riesgos más comunes 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Caída de personas transportadas. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido. 

 Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

 Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

 Vuelco de la máquina durante el vertido. 

 Vuelco de la máquina en tránsito. 

 Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 Vibraciones. 

Normas de seguridad 

 Los dúmperes estarán dotados de: 

 Faros de marcha adelante y de retroceso. 

 Avisadores automáticos acústicos para la marcha atrás. 

 Pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario. 

 Indicador de carga máxima en el cubilote. 

 Los dúmperes que se dediquen al transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el 

llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

 Antes de su uso, comprobar: 

 Buen estado de los frenos. 

 Freno de mando está en posición de frenado, para evitar accidentes por movimientos incontrolados. 

 Alrededores de la máquina, antes de subir a ella. 

 Existencia de fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor, en los mandos finales y en el 

diferencial, a la altura adecuada de los cilindros de suspensión. 

 Estado de la cabina de seguridad antivuelco, buscando posibles deterioros. 

 Indicador de servicio del filtro de aire. 
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 Niveles de aceite hidráulico. Con la caja bajada y el aceite frío, el aceite debe estar visible en la mirilla de 

medición, con el motor funcionando a velocidad baja en vacío. 

 Nivel de aceite del motor. 

 Probar diariamente o al principio de cada turno la dirección auxiliar. 

 Sistema de enfriamiento, por si hay fugas o acumulación de suciedad. 

 Estado de las escaleras y pasamanos: deben estar en buen estado y limpios. 

 Neumáticos: deberán estar correctamente inflados y con presión adecuada. 

 Tablero de instrumentos: comprobar que todos los indicadores funcionan correctamente. 

 Estado del cinturón de seguridad. 

 Funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

 Comunicar las anomalías detectadas al superior. 

 Durante el uso: 

 El personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo de este vehículo. 

Preferiblemente estarán en posesión del carnet de conducir (Clase B). 

 Subida y bajada de la máquina: 

 Subir y bajar por los lugares indicados para ello y mirando a la máquina. 

 Asirse con ambas manos. 

 No intentar subir o bajar mientras la máquina esté en movimiento o si va cargado con suministros o 

herramientas. 

 Para arrancar la máquina: 

 Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador. 

 Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 

 Asegurarse de que las luces indicadoras funcionan correctamente. 

 Cerciorarse de que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 

 Seleccione la velocidad de cambio adecuada a la pendiente. 

 Al poner el motor en marcha, sujetar fuertemente la manivela y evitar soltarla. 

 Poner la palanca de control en posición neutral y conectar el freno de estacionamiento. 

 Operación de la máquina: 

 No se podrá circular por vías públicas a menos que disponga de las autorizaciones necesarias. 

 Asegurarse de tener una perfecta visibilidad frontal. Se prohíben expresamente los colmos del cubilote de los 

dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 

 Al maniobrar marcha atrás, asegurarse de que la visibilidad es suficiente; en caso contrario, ayudarse de un 

señalista. 

 Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los dúmperes, en 

prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 

 Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km por hora. 

 Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra. 

 Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 

lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar. 

 Al circular por pendientes con la carretilla cargada: 

 es más seguro hacerlo en marcha atrás; de lo contrario, existe riesgo de vuelco del dumper. 

 Se prohíbe la circulación por pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos o al 30% en terrenos secos. 

 Estacionamiento de la máquina: 

 Estacione la máquina en una superficie nivelada. 

 Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de la transmisión en 

Neutral. 

 Conectar el freno de estacionamiento. 

 Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición Desconectada. 

 Gire la llave del interruptor general en posición Desconectada. 

 Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización de personal no 

autorizado y vandalismo. 

Equipos de protección individual 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. No se llevarán ropas sueltas, ni brazaletes ni cadenas, con objeto de evitar posibles atrapamientos. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 
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7.2.2.11 Plataforma elevadora autopropulsada 

Se denomina plataforma elevadora de trabajo al equipo móvil de elevación de personal que de forma autónoma hace 

posible situar un puesto de trabajo en altura, permitiendo a los propios operarios, mediante movimientos de elevación y 

desplazamiento accionados desde la plataforma, cambiar la situación de su puesto en función de las necesidades 

existentes y de los tipos de trabajo que se realicen (construcción, montajes, reparaciones, mantenimiento, etcétera). 

 

   Plataformas elevadoras autopropulsadas 

 

Tipos de plataformas elevadoras autopropulsadas 

Los tipos de plataformas elevadoras autopropulsadas más comunes son los siguientes: 

a) Tipo tijera. 

Es aquella plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en el plano vertical mediante un 

sistema estructural mixto articulado de tipo tijera, accionado mediante actuadores hidráulicos. 

Este tipo de plataformas actualmente se construyen con unas alturas de trabajo de hasta 20 m y unas capacidades 

de carga de hasta 900 kg. 

b) Tipo telescópica. 

Es aquella plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en el plano vertical y horizontal 

mediante un sistema estructural de brazo telescópico, accionado por un sistema hidráulico. 

 

   Plataforma elevadora autopropulsada tipo telescópica 

 

En la actualidad se construyen plataformas de este tipo con alturas de hasta 45 m, y unas capacidades de carga de 

hasta 340 kg. 

c) Tipo telescópica articulada. 

Es aquella plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en los planos horizontal y vertical 

mediante un sistema estructural compuesto por un brazo telescópico y articulado, accionado por actuadores 

hidráulicos. 

Este sistema, debido a la combinación de articulación y telescópico, permite obtener diferentes posiciones por las 

que se obtiene: una altura máxima de la cesta de trabajo o un alcance máximo en horizontal. 

Actualmente, estas plataformas se construyen con unas alturas de trabajo de hasta 40 m, y unas capacidades de 

carga de hasta 360 kg. 

d) Telescópica sobre camión. 

Es aquella plataforma elevadora instalada sobre el bastidor de un camión cuya cesta de trabajo cambia de nivel en 

los planos horizontal y vertical mediante un sistema estructural compuesto de un brazo telescópico accionado por 

un sistema hidráulico. 

Este tipo de plataformas se fabrican actualmente con unas alturas de trabajo de hasta 60 m, y unas capacidades de 

carga de hasta 500 kg. 
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Riesgos 

Los principales riesgos que pueden aparecer durante el uso de maquinaria de elevación serían los siguientes: 

 Caída de altura. 

 Impactos. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos. 

 Contactos con líneas eléctricas aéreas. 

Normas de seguridad 

Para el uso de maquinaria de elevación es imprescindible adoptar las siguientes medidas de seguridad: 

a) Antes de comenzar la maniobra. 

 Antes de utilizar la plataforma, asegurarse de que todos los sistemas funcionan perfectamente y que todos los 

dispositivos de seguridad incorporados operan de modo satisfactorio. 

 Se debe tener en cuenta el estado del tiempo antes de trabajar con la plataforma. No elevar la pluma si la 

velocidad del viento excede de 38 km/h. No utilizar la plataforma cerca de líneas de tendido eléctrico. 

 El usuario deberá asegurarse de que el personal operador entienda perfectamente el manejo de la plataforma. 

 Respetar todas las recomendaciones de precaución e instrucciones de los adhesivos colocados en el bastidor 

portante, en la pluma y en la plataforma. 

b) Durante el desplazamiento. 

 Antes de manejar los mandos de desplazamiento de la máquina, comprobar la posición de la torreta con 

respecto al sentido de marcha previsto. 

 Colocar siempre la pluma orientada en la dirección de desplazamiento. Una persona debe guiar la maniobra 

si algún obstáculo impide la visibilidad. Se debe reconocer previamente el terreno por donde se ha de 

desplazar la plataforma, si es necesario a pie. 

 La plataforma no deberá conducirse ni circular por pendientes de más de 5 grados de inclinación. 

 Evitar las arrancadas y paradas bruscas, ya que originan un aumento de la carga y pueden provocar el vuelco 

de la máquina o una avería estructural. 

c) Durante la maniobra. 

 Antes de elevar la pluma de la plataforma, ésta deberá encontrarse situada sobre una superficie firme y 

perfectamente horizontal, con los neumáticos inflados a la presión correcta. Durante el trabajo la plataforma 

ha de estar correctamente nivelada. 

 Comprobar siempre que haya espacio suficiente para el giro de la parte posterior de la superestructura antes 

de hacer girar la pluma. 

No deberá rebasarse la capacidad nominal máxima de carga. Esta comprende el peso del personal, los 

accesorios y todos los demás elementos colocados o incorporados a la plataforma. Las cargas deberán 

distribuirse uniformemente por el piso de la plataforma elevadora. 

d) Generales. 

 Utilizar siempre el equipo de protección personal y la ropa de trabajo apropiada para cada tarea u operación, 

llevar siempre colocado un arnés de seguridad cuando se encuentre en la plataforma. 

 Rehusar utilizar o subir a una plataforma que no funcione correctamente. 

 No permitir que ninguna persona carente de autorización utilice la plataforma. 

 No manipular materiales voluminosos, ni elevar cargas con la plataforma. 

 Ante una situación de vuelco inminente, comenzar a retraer la pluma. Nunca bajarla, ni extenderla, ya que 

con ello se agravaría el problema. 

 Los mandos inferiores de control prioritario sólo deben utilizarse en caso de emergencia. 

e) Situaciones en que se recomienda su uso. 

El uso de maquinaria de elevación se recomienda en las siguientes situaciones: 

 Para el caso de plataformas tipo tijera: su utilidad se centra en trabajos en los que el operario pueda situar la 

plataforma de trabajo justo debajo o junto al lugar donde debe de realizar el trabajo, no existan obstáculos 

para el traslado y no haya problemas de espacio reducido. 

 En el caso de plataformas tipo telescópicas: este tipo de plataformas resultan utilizables para aquellos 

trabajos de altura en los que, por una parte, no exista posibilidad de acceder debajo del lugar donde se debe 

trabajar y por otra parte, la altura que se requiera sea superior a la que se consigue con una plataforma de tipo 

tijera. 

 Con las plataformas del tipo telescópicas articuladas: ocurre lo mismo que en las tipo telescópicas, que su 

utilidad se centra en aquellas operaciones en las que no hay posibilidad de acceder al lugar donde se debe de 

realizar el trabajo, si bien en este tipo, permite poder situar el puesto de trabajo en altura cuando en las zonas 

próximas a la plataforma existen obstáculos, ya que por su sistema de pluma permite hacer una combinación 

de la misma vertical/horizontal. 

 Con plataformas tipo telescópicas sobre camión: generalmente son plataformas para realizar 
trabajos equivalentes a aquellos para los cuales se requiere el uso de plataformas de tipo 
telescópicas, pero su diferencia estriba en el portador, que en este caso habitualmente suele ser 
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un camión convencional que le permite hacer grandes desplazamientos por carretera de una 
forma rápida. 
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7.2.3 En los medios auxiliares 
 
 

7.3.1 Escalera de mano 

Riesgos 

Los riesgos derivados del uso de escaleras de mano son los siguientes: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel o al vacío por: 

 Desequilibrios subiendo cargas. 

 Desequilibrios al adoptar posturas inclinadas para realizar trabajos. 

 Rotura de montantes o peldaños, por envejecimiento de los mismos, existencia de nudos, etcétera. 

 Desequilibrios por resbalones por suciedad, calzado inadecuado, etcétera. 

 Ascenso o descenso de espaldas a las escaleras. 

 Inestabilidad de la escalera. 

 Movimientos bruscos por parte de los operarios. 

 Caídas de objetos. 

 Caída de la escalera por apoyo irregular, mala colocación de la escalera, presencia de fuertes vientos o 

deslizamiento lateral del operario. 

 Caída de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, inclinación insuficiente, apoyo en pendiente, suelos 

irregulares, etcétera. 

 Caída de la escalera por longitud insuficiente y excesiva verticalidad. 

 Desplome de la escalera por rotura de la cuerda o cadena antiabertura en escaleras de tijera. 

 Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.. 

Normas de seguridad 

Además, en la utilización de las escaleras de mano es importante considerar los siguientes aspectos: 

 Las escaleras estarán provistas de ganchos para poder sujetarse a la parte superior de los elementos de apoyo. 

 No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el transporte de materiales. 

 Los largueros serán de una sola pieza y sin pintar. Las escaleras metálicas se pintarán con pintura antioxidante. 

 Se prohibirá el uso de las escaleras de mano pintadas. 

 Los peldaños de las escaleras deberán estar ensamblados y no sólo clavados. 

 Se prohibirá el empalme de dos o más escaleras, a no ser que reúnan las condiciones especiales para ello. 

 Las escaleras simples no deberán tener una longitud mayor de 5 metros, en caso de ser necesario utilizar escaleras 

de mayor altura se reforzarán en el centro a una altura de 7 metros. 

 A partir de 7 metros se utilizarán escaleras especiales. 

 Se colocarán con un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. 

 Los largueros de las escaleras de mano que se utilicen para acceder a lugares elevados deberán sobrepasar el punto 

de apoyo superior en al menos un metro. 

 En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse escaleras aislantes, con el 

aislamiento eléctrico adecuado. 

 En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujetan firmemente. 

 En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido. 

 Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos con cables 

eléctricos, tuberías, etcétera. 

 El apoyo inferior se efectuará sobre superficies planas y sólidas y los montantes han de ir provistos de zapatas, 

puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. 

 Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma que los travesaños 

queden en posición horizontal. 

 El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y nunca en el peldaño inferior. 

 No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la estructura o huecos de ascensor, ventanas, 

etc., si no se encuentran suficientemente protegidos. 

 Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los largueros de la escalera. La 

escalera sólo será utilizada por un trabajador. 

 El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las manos libres (las herramientas se 

introducirán en bolsas antes del ascenso), de frente a la escalera, agarrándose a los peldaños o largueros. 

 No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen los 25 kg. 

 No se realizarán sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos manos o trabajos que transmitan 

vibraciones, si no está suficientemente calzada. 

 Nunca se utilizará la escalera simultáneamente por más de un trabajador. 

 

 



 PROYECTO ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON CALLE TIZIANO 

 

Estudio Básico de seguridad y salud 

7.3.2 Andamio metálico sobre ruedas 

Son estructuras de servicio autoestables, equipadas con una o varias plataformas de trabajo y con medios de acceso 

propios. La movilidad la dan las ruedas, que permiten desplazar el andamio por la zona de trabajo. 

Estos andamios son una variedad de los andamios metálicos tubulares caracterizados por estar provistos de ruedas. 

Estos andamios se diferencian principalmente de los andamios metálicos tubulares apoyados por contar con: 

 Ruedas dotadas de algún mecanismo de bloqueo en vez de placas de apoyo a la estructura tubular. 

 Husillo fijo de 1 metro de longitud en vez de husillo de nivelación con tornillo sin fin. 

 Tubos diagonales dobles en la parte inferior del tramo usado como base, manteniendo las sencillas cada 5 metros y 

colocándose cada uno en sentido diferente alternativamente. 

 Plataforma de trabajo que cubre el ancho del andamio en su totalidad. 

Se recomiendan principalmente para pequeñas y medianas alturas. 

 

 Andamio metálico sobre ruedas 

 

Riesgos 

Aunque la obra o trabajo a realizar parezca de poca importancia, es muy importante identificar y valorar los riesgos que 

se pueden presentar: 

 Caída de altura por: 

 Accesos inexistentes o deficientes a la plataforma de trabajo. 

 Plataformas de trabajo deficientes. 

 Plataformas de trabajo con anchura insuficiente. 

 Ausencia de protección. 

 Apoyos deficientes (bovedillas, pilones, palets, etcétera). 

 Sujeción de la plataforma a la estructura del andamio deficiente. 

 Desplome por apoyos inestables, uniones deficientes o mal arriostramiento. 

 Traslado con los operarios sobre la plataforma. 

 Caída de objetos (tablones, herramientas, materiales, etcétera). 

 Desplome o colapso del andamio. 

 Golpes, atrapamientos o aplastamientos en las operaciones de montaje y desmontaje. 

 Golpes por o contra objetos o herramientas. 

 Impacto de vehículos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas incorrectas. 

 Contactos con líneas eléctricas aéreas en tensión. 

 Contacto eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 

 Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 

 Caída al mismo nivel por: 

 Suciedad en la plataforma de trabajo. 

 Acumulación excesiva de material o herramientas de trabajo en la plataforma. 

 Desniveles en los elementos que forman la plataforma. 

 Diferente comportamiento de flexión de los elementos que forman la plataforma. 

 Riesgos derivados de desplazamientos involuntarios o intempestivos del andamio. 

Normas de seguridad 

En el montaje y uso de este tipo de andamios, es imprescindible adoptar las siguientes medidas de seguridad: 

 Las operaciones de montaje y desmontaje se realizarán por personas con suficiente formación y experiencia. 

 Antes de ser usado por el trabajador, el andamio ha de ser verificado por una persona competente. 

 Se separarán y desecharán aquellos elementos del andamio que están deteriorados o deformados y en cualquier 

caso aquellos que presenten buen aspecto serán limpiados e incluso repintados si fuera necesario, antes de su 

montaje. 

 Con el fin de asegurar la estabilidad del andamio, se deberá cumplir en todo momento, la siguiente condición: 
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Cuando la altura del andamio no cumpla dicha relación, se deberán colocar estabilizadores o aumentar el lado 

menor. 

 Cada dos elementos modulares en altura se colocará una barra diagonal para estabilizar el conjunto. 

 Dado que el accidente más común es el basculamiento del andamio, no se deberá en ningún caso: 

 Intentar desplazar el andamio mediante esfuerzos realizados sobre una estructura fija, por un trabajador que 

se encuentre sobre el mismo. 

 Desplazar el andamio con personas sobre el mismo. 

 Aplicar un esfuerzo horizontal importante en el sentido transversal. Por lo tanto, está prohibido instalar 

montacargas, poleas, etcétera. 

 Realizar movimientos o cambios de posición del andamio con materiales o herramientas sobre el mismo. 

 Apoyar el andamio sobre elementos suplementarios formados por materiales de baja resistencia o estabilidad 

como bidones, acopios de materiales diversos, bloquetes de hormigón ligero, ladrillos, etcétera. 

 Como cualquier plataforma de trabajo tendrá una anchura mínima de 60 cm. 

 Sobre la plataforma de trabajo se deberán repartir las cargas de manera uniforme, evitándose la acumulación de 

cargas no imprescindibles para la continuidad de los trabajos. 

 Para elevar los materiales se utilizarán dispositivos específicos para este fin, que podrán ir montados si es preciso 

sobre la propia torreta o andamio móvil con horcas, bridas, etcétera. 

 Las ruedas de los andamios rodantes o móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje de rotación y 

traslación. Los ensamblajes deberán estar, tras el montaje, bloqueados con un dispositivo apropiado, de forma que 

se suprima todo posible juego. Deberá comprobarse asimismo el correcto funcionamiento de los frenos. 

 Para evitar la deformación de las bases de los distintos niveles (deformación a torsión), contenidas en planos 

paralelos al suelo: 

 Las «pisas» que forman las plataformas de trabajo en cada nivel deberán estar convenientemente sujetas a la 

estructura. 

 Se montarán, justo al nivel de las ruedas, dos barras diagonales. 

 El acceso a las plataformas de trabajo deberá realizarse por el interior, con escaleras integradas para tal fin en el 

andamio. Las plataformas de trabajo deberán estar protegidas por barandillas por sus cuatro lados, con sus 

correspondientes listones intermedios y rodapiés. 

 El andamio ha de estar correctamente señalizado, de cara sobre todo a un posible tráfico de vehículos. 

 Para proteger del riesgo de caída de objetos: 

 Se colocarán viseras de protección (de material rígido o elástico) debajo de la zona de trabajo. 

 Se colocarán pórticos de paso, formados de tablones de madera o cualquier material resistente, cuando se 

trabaje sobre aceras. 

 Se deberán respetar en todo momento las cargas admisibles, diferenciando: 

 Cargas admisibles sobre la estructura. 

 Cargas admisibles sobre las ruedas: 

 800 kg para ruedas de hierro. 

 250 kg para ruedas de goma. 

 Cargas admisibles sobre las plataformas. 

 El desmontaje del andamio se realizará de arriba-abajo. Según se eliminen las sujeciones se irá comprobando la 

estabilidad e los elementos restantes. 

 Tanto durante el montaje como en el desmontaje de andamios los operarios trabajarán con cinturón de seguridad 

asociados a dispositivos anticaídas. 

 Cuando las condiciones meteorológicas sean adversas, especialmente en los días de fuerte viento, se deberán 

paralizar los trabajos. 

 Situaciones en que se recomienda su uso. 

El uso del andamio rodante se recomienda en las siguientes situaciones: 

 Alturas inferiores a 10 m. 

 Suelo liso, estable y sensiblemente horizontal. 

 Inexistencia de esfuerzos horizontales: poleas, empujes, etcétera. 

 Trabajos de corta duración con necesidad de movilidad del andamio. 

 Inexistencia de elementos externos que puedan comprometer la estabilidad: posibles riesgos generados por la 

existencia de tráfico de vehículos, viento, etcétera. 
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7.3.3 Andamio metálico tubular 

Son andamios formados por elementos prefabricados que facilitan los trabajos a diferentes niveles, pues permiten la 

sustentación de plataformas de trabajo a distintas alturas. 

Las diferentes formas de andamios tubulares metálicos se diferencias sobre todo en las juntas de sus uniones. 

Son aquellos andamios que se apoyan sobre una superficie y que no posibilitan su desplazamiento. 

En este apartado nos referiremos a los andamios metálicos tubulares, formados por módulos tipificados o bastidores. 

Hay que indicar que la norma europea HD 1000 regula las características recomendadas para este tipo de andamiaje. 

 Los andamios tubulares, que en todo caso deberán estar certificados por el fabricante, sólo podrán utilizarse en las 

condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante. En caso contrario se llevará a cabo una 

evaluación de los trabajos a realizar estimando los riesgos que conllevan, tomando las medidas pertinentes para su 

eliminación o control. 

 En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de las instrucciones de montaje y mantenimiento 

necesarias para su uso. 

 En ningún caso se permitirá, al contratista o usuarios, realizar cambios en el diseño inicial, sin la autorización e 

intervención de la dirección facultativa sin haber realizado la evaluación de riesgos correspondiente. 

 El uso de equipos de protección individual estará contemplado en el documento técnico de construcción del 

andamio. 

 En caso de tener que utilizar arneses o cinturones anticaídas, por imposición del fabricante o por estar previstos en 

las condiciones de uso de los documentos técnicos de instalación o en la evaluación de riesgos, deberán estar 

protegidos también en dichos documentos técnicos los puntos de anclaje necesarios, de manera que éstos tengan 

garantizada la solidez y resistencia. 

 Fases de montaje de un andamio 

 

Riesgos 

Los riesgos a evaluar en la utilización de andamios fijos son los siguientes: 

 Caída de altura por: 

 Accesos inexistentes o deficientes a la plataforma de trabajo. 

 Plataformas de trabajo deficientes. 

 Plataformas de trabajo con anchura insuficiente. 

 Ausencia de protección. 

 Apoyos deficientes (bovedillas, pilones, palets, etcétera). 

 Sujeción de la plataforma a la estructura del andamio deficiente. 

 Desplome por apoyos inestables, uniones deficientes o mal arriostramiento. 

 Caída de objetos (tablones, herramientas, materiales, etcétera). 

 Desplome o colapso del andamio. 

 Golpes, atrapamientos o aplastamientos en las operaciones de montaje y desmontaje. 

 Impacto de vehículos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas incorrectas. 

 Contactos con líneas eléctricas aéreas en tensión. 

 Contacto eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 

 Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 

 Caída al mismo nivel por: 

 Suciedad en la plataforma de trabajo. 

 Acumulación excesiva de material o herramientas de trabajo en la plataforma. 

 Desniveles en los elementos que forman la plataforma. 

 Diferente comportamiento de flexión de los elementos que forman la plataforma. 
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Normas de seguridad 

Las normas de seguridad a cumplir se pueden clasificar en tres apartados: 

a) Antes del montaje. 

 Cualificación del personal que efectúa el montaje, existiendo un Jefe de Equipo responsable del mismo. 

 Cálculo correcto del andamiaje, existiendo una nota de cálculo y un plano en obra, según se establece en el 

ANEXO IV del Real Decreto 1627/1997. 

 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de 

cargas. 

 Nunca se apoyarán los andamios sobre bidones, materiales acumulados o torretas de madera. 

 Se señalizará y delimitará la zona de trabajo. 

 Se prohibirá el paso por debajo de la zona de trabajo. 

 Se colocarán redes verticales, correctamente tensadas, que eviten la caída de objetos sobre la vía pública. 

 Verificar el material antes del montaje (golpes, puntos de oxidación, etcétera). 

 Se verificará que los extremos de los tubos son lisos, sin rebabas y que terminan con una superficie en ángulo 

recto con el eje. 

 Se verificará especialmente el estado de oxidación de este tipo de andamio. 

 Medidas de seguridad respecto al entorno: accesos de vehículos, pasos de personas, líneas eléctricas, 

arquetas, etcétera. 

b) Durante el montaje. 

 Se seguirán fielmente las instrucciones del fabricante para su montaje. 

 En caso de que el fabricante o el marcado original del andamio hayan desaparecido se seguirán las 

instrucciones de un folleto de andamio similar al que se va a montar. 

 El montaje se realizará por niveles de forma que se vayan consolidando tramos inferiores para poder amarrar 

el cinturón de seguridad. 

 Verificar el asentamiento (tacos de apoyo, etc.) y la nivelación vertical y horizontal. 

 Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, siendo conveniente la 

utilización de durmientes de madera que repartan la carga. 

 El andamio deberá montarse a una distancia no superior a 0,30 m del paramento sobre el que se realizan los 

trabajos. 

 Si el terreno presenta desniveles o irregularidades se utilizarán husillos de nivelación que deberán situarse 

sobre la placa con la rosca en posición inferior. 

 Realizar el amarre a los puntos previstos de forma inmediata. 

 Se utilizarán barras rígidas abrazaderas par efectuar el arriostramiento, se prohibirá hacerlo mediante cuerdas, 

alambres, etcétera. 

 Los puntos de anclaje a la fachada se dispondrán al menos cada 20 m de fachada de andamio. 

 Los amarres se realizarán sobre puntos que ofrezcan garantías suficientes de sujeción, mediante husillos 

acuñados a puntales fijados al forjado o a los huecos de las ventanas. 

 Los módulos inferiores se dotarán de bases niveladoras sobre tornillos sin fin. 

 Todos los elementos del andamio dispondrán de arriostramiento tipo cruz de San Andrés, por ambas caras. 

 Cuando en un determinado punto del andamio se trabaje por las dos caras, el arriostramiento tipos Cruz de 

San Andrés podrá sustituirse por dos tubos extremos aplastados y paralelos. Tanto los travesaños laterales 

como los tubos extremos se insertarán en los enganches que poseen los suplementos de altura. 

 El paso por los diferentes niveles y plataformas del andamio se realizará a través de escaleras prefabricadas, 

integradas como elemento auxiliar del andamio. 

 Las barras, módulos tubulares y tablones se elevarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con «nudos 

de marinero» o mediante eslingas normalizadas. 

 La elevación de los materiales y elementos necesarios para el montaje del andamio se realizará mediante 

eslingas normalizadas y en caso de que la altura supere las 4 plantas a ser posible con auxilio de un 

cabrestrante mecánico. 

 Dejar asegurado a cada nivel: 

 las plataformas: con dispositivo de fijación que impida su levantamiento e indicador de límite, máximo 

admisible de carga. 

 barandillas: serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde 

de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

 diagonales: según cálculo y en los planos longitudinal y transversal, previendo refuerzos si existe 

cubrición con redes. 

 medios de acceso: plataformas con trampilla, y escalera interior acoplada, o módulos de escalera 

independientes. 

 Nunca se montará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 

estabilidad necesaria. 

 Las barras, módulos tubulares, tablones, etc. se elevarán mediante cuerdas o eslingas. 
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 Tanto en el montaje como en el desmontaje se señalizarán y definirán las zonas de influencia. 

 Las plataformas de trabajo en estos andamios contarán con las siguientes características: 

 Anchura mínima de, al menos, 0,60 m. 

 Rodapié de, al menos, 0,15 m. 

 Barandillas de, al menos, 0,90 m y que garantice al menos 150 kg/metros lineales de resistencia. 

 Se compondrá preferentemente de planchas metálicas. 

 En caso de utilizar madera, los tablones se sujetarán a la estructura firmemente, para evitar 

deslizamientos y caídas. 

 No se colocarán toldos en la cara exterior, pues por la acción del viento se puede producir el efecto vela y 

peligrar la estabilidad del andamio. 

 Se utilizará cinturón de seguridad siempre que la plataforma de trabajo supere los 2 metros de altura. 

 Uso de arnés de seguridad amarrado a un punto fijo de la fachada; o a un cable fijador independiente del 

andamio a montar. 

 Una vez fijado el montaje, éste deberá ser recepcionado por personal competente, dejando documentada 

dicha recepción. 

 Nunca se modificará o alterará la estructura del andamio sin el consentimiento del técnico que supervisó el 

montaje del mismo. 

 Se comprobará que el andamio se encuentra protegido y señalizado frente al tráfico rodado. 

c) Durante el uso. 

 El andamio deberá ser verificado periódicamente. 

 No se realizarán modificaciones no previstas en planos. 

 Se respetarán las indicaciones de carga de las plataformas. 

 Los andamios contarán con contravientos adecuados en sentido transversal y longitudinal. En cualquier caso 

se paralizarán los trabajos en días de mucho viento y cuando las condiciones meteorológicas así lo aconsejen. 

 Se prohibirá el uso de este tipo de andamios como estructura de empalme para otros andamios, como el de 

borriquetas o el colgado. 

El uso de andamios apoyados se recomienda en las siguientes situaciones: 

 Posibilidad de asentamiento estable. 

 Posibilidad de amarres seguros a fachada. 

 Trabajos de cierta entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Daños a terceros 

Se entienden por daños a terceros aquellos producidos por: 
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 La intromisión descontrolada de personas en la obra, durante las horas de trabajo o descanso. 

 Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 

 Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes. 

 Caída de objetos sobre personas. 

 Caída de personas al mismo o diferente nivel. 

Medidas preventivas 

Se procederá al cerramiento perimetral de la obra, de manera que se impida el paso de personas y vehículos ajenos a la 

misma. En todos aquellos casos en los que por trabajos puntuales sea necesario invadir la calzada se señalizará la zona 

tal y como viene definido en los planos de detalle. 

La altura de la protección perimetral no será inferior a 2 metros. 

Se prevé colocación de señales de seguridad en lugares acorde al riesgo especificado. 

Se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para vehículos y maquinaria. Se separarán los 

accesos de vehículos y maquinaria. 

Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de vehículos y la de personal, 

señalizándose debidamente. 

Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 12% en los tramos rectos y el 8% en 

las curvas. 

Antes del comienzo de los trabajos la empresa contratista de esta obra deberá comunicar a las empresas suministradoras 

de los diferentes servicios afectados, la realización de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier 

servicio que deba ser tenido en cuenta como: Alumbrado Publico, Canalizaciones de trafico, Instalaciones telefónicas, 

Canalizaciones  de unelco (Inst. eléctricas), canalización de Emalsa, Canalizaciones de riego. Los detalles de los 

mismos con sus planos correspondientes.  

Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que ponerse en contacto con los 

departamentos a que pertenecen y cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas. Así en el caso de líneas 

eléctricas aéreas, deberemos solicitar de la Compañía Eléctrica que modifique su trazado, con objeto de cumplir las 

distancias mínimas de seguridad. También se puede solicitar por escrito a la compañía, que descargue la línea eléctrica 

o en caso necesario su elevación. Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las distancias mínimas de 

seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero 

o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. Las máquinas de elevación llevarán unos 

bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se 

señalizarán as zonas que no deben traspasar, interponiendo barreras que impidan un posible contacto. La dimensión de 

los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la 

zona. La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, deben colocarse a cada lado de la línea aérea. 

En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la posibilidad de dejar los cables sin tensión antes de 

iniciar los trabajos. En caso de duda consideraremos a todos los cables subterráneos como si estuvieran en tensión. No 

se podrá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra parte, procuraremos no tener cables descubiertos 

que pudieran deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehículos y que pueden también dar lugar a posibles 

contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra. Utilizaremos detectores de campo capaces de indicarnos 

el trazado y la profundidad del conductor y siempre que sea posible señalizaremos el riesgo, indicando la proximidad a 

la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso se velará por que se mantenga la 

señalización anteriormente mencionada en perfectas condiciones de visibilidad y colocación. Si algún cable fuera 

dañado se informará inmediatamente a la Compañía propietaria y se alejará a todas las personas del mismo con objeto 

de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en 

terrenos blandos donde pueden estar situados cables subterráneos. 

En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, evitando que accidentalmente pueda 

ser dañada por maquinaria, herramientas, etc., colocando obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez descubierta 

la línea, para continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas de seguridad, en el mismo orden con 

que se citan: 

 Descargar la línea. 

 Bloqueo contra cualquier alimentación. 

 Comprobación de la ausencia de tensión. 

 Puesta a tierra y en cortocircuito. 

 Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento o 

delimitación. 

 Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la profundidad de una línea 

subterránea. 
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Se señalizará convenientemente la salida de vehículos, llegando incluso a colocar un semáforo para una mejor salida de 

camiones de la obra, si es posible. 

Está prohibido realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo 

de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la conducción, 

se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará 

convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

Protecciones colectivas 

 Desvío de las líneas que interfieren con la obra. 

 Señalización de la existencia del riesgo. 

 Vallado de la obra. 

 Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los crecimientos necesarios. 

 Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con carreteras y caminos, tomándose las 

adecuadas medidas de seguridad. 

 Instalación de malla tupida que evite la caída de pequeñas partículas a la calle. 

 Instalación de vallas de limitación y protección, cintas de balizamiento, etc. 

Las Palmas de Gran Canaria, Mayo 2017 

GEURSA 

Ingeniero Téc. de Obras Públicas, MPRL 

Alfonso García Campos 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

VALLADO DE OBRA 
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PROTCCIONES INDIVIDUALES 

CASCO Y MASCARILLAS 
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PROTCCIONES INDIVIDUALES 

BOTAS DE SEGURIDAD Y CINTURON  PORTAHERRAMIENTAS 
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PROTCCIONES COLECTIVAS 

VALLADO SOBRE FORJADO, ENCOFRADO O EN ALTURA 
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MEDIOS AUXILIARES 

ESCALERA MANUAL 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 01.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                           

01.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
10 10,00

10,00

10,00 4,64 46,40

01.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa v igente.
5 5,00

5,00

5,00 10,68 53,40

01.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.
5 5,00

5,00

5,00 10,93 54,65

01.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   

Par de guantes de uso general, en lona y  serraje.
20 20,00

20,00

20,00 5,15 103,00

01.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa v igente.
5 5,00

5,00

5,00 7,21 36,05

01.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

10 10,00
10,00

10,00 23,58 235,80

01.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.
5 5,00

5,00

5,00 7,60 38,00

01.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada CE s/normativa v i-
gente.

1 1,00
1,00

1,00 12,98 12,98

01.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            

Cinturón tractorista
1 1,00

1,00

1,00 12,40 12,40

01.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20 20,00
20,00

20,00 6,17 123,40

01.01.11 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               

Arnes completo con cuerda regulable y  mosquetones, homologado CE s/normativa v igente.
5 5,00

5,00 78,83 394,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES................. 1.110,23

SUBCAPÍTULO 01.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                            
01.02.01 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 20 %)   

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y  colocacion.Carga
maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cambios y  traslados de situacion
motivados por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 20
 % ,.

6 6,00
6,00

6,00 45,32 271,92

01.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 25%)       

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y  malla
malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos  los cambios de situacion de
la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una amortización del 25 % ,.

1 30,00 30,00
1 30,00 30,00

60,00

60,00 8,65 519,00

01.02.03 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Ml. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

20 20,00

20,00 6,07 121,40

01.02.04 m   Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie     

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos listones metalicos y  ro-
dapie, (amortización = 30 % ), incluso colocación y anclaje.

20 20,00

20,00 5,89 117,80

01.02.05 ud  GANCHOS DE SEGURIDAD                                            

6 6,00

6,00 21,36 128,16

01.02.06 ml  Linea de vida, para proteccion anticaida                        

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa v igente.
1 15,00 15,00
1 10,00 10,00

10,00

25,00 12,94 323,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES................ 1.481,78
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P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
01.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y  normas a seguir en la obra (Uso obligatorio de caco,
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización = 100 % ) incluso  colocación,
desmontado.
Entradas, salidas y  caseta 4 4,00

4,00

4,00 7,27 29,08

01.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-
taje.

1 350,00 350,00
350,00

350,00 0,10 35,00

01.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y  desmontaje.
En vallas y  señales 4 4,00

4,00

4,00 29,83 119,32

01.03.04 Ud  Panel diraccional                                               

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas de 2.5m de altura, (amortización = 100 % )
incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

2 2,00 2,00

2,00 86,11 172,22

01.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas de 2.5m de altura, (amortización = 100 % )
incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.
PELIGRO OBRAS 2 2,00
REDUCCION DE VELOCIDAD 2 2,00
CORTE,/ ESTRECHAMIENTO 2 2,00
DIRECCION OBLIGATORIA 2 2,00

8,00 66,51 532,08

01.03.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

15 15,00
15,00

15,00 3,11 46,65

01.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

1 200,00 200,00
200,00

200,00 0,85 170,00

01.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            

Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras negras que explica el corte o desv io necesario,
temaño 2x1.5, con poste incluidos

1 1,00
1,00

1,00 127,99 127,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN................. 1.232,34
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                          
01.04.01 Ud  Caseta prefabricada comedor,vestuario (20%Amortizacion)         

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con es-
tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de
23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud de puerta de perfile-
ría soldada de apertura exterior con cerradura.  Con una amortización para la duración total de la obra
de un 20 %  de su valor.Transportes incluidos

1 1,00
1,00

1,00 901,56 901,56

01.04.02 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso
de plancha metálica acabado con PVC,  y  1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior
con cerradura, Incluida conexión a la red ex istente o fosa.. Para la duración total de la obra, se supo-
ne un 20%  de amortización del precio por el uso en esta obra.  Con una amortización para la dura-
ción total de la obra de un 20%  de su valor. Transportes incluidos

1 1,00
1,00

1,00 680,15 680,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y.............. 1.581,71

SUBCAPÍTULO 01.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                 
01.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, co-
locado.

1 1,00
1,00

1,00 41,20 41,20

01.05.02 Ud  Extintor portátil de polvo 6 Kg                                 

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 6 Kg, eficacia 13A-113B, tipo Aé-
ro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones y  acabados s/ NTE IPF-38.

1 1,00
1,00

1,00 62,81 62,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA... 104,01

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD................................................................. 5.510,07

TOTAL ............................................................................................................................ 5.510,07
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Capítulo Resumen ImpEUR

11           SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 5.510,07
-SyS-L-C0901  -CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                           1.110,23
-SyS-L-C0902  -CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                            1.481,78
-SyS-L-C0903  -CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      1.232,34
-SyS-L-C0904  -CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                          1.581,71
-SyS-L-C0905  -CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                 104,01

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL...................................... 5.510,07

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS
con SIETE CENTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo 2017.

EL EQUIPO REDACTOR DE LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Alfonso J Garcia Campos

I.T.O.P.-MPRL

P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.
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Carmen Dávila Cárdenes – Ingeniera Técnica Industrial MEMORIA

PROYECTO DE ALUMBRADO EXTERIOR EN ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON LA C/ TIZIANO. TAFIRA 1

MEMORIA

1.MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.Antecedentes y objeto del proyecto

1.1.1.Antecedentes

El Ayuntamiento de Las Palmas encarga a Geursa la Redacción del Proyecto para la realización de

unas escaleras que conecten el Camino de Los Pérez con la C/Tiziano en Tafira.

Actualmente no existe conexión entre la Calle Tiziano y el Camino Los Pérez. Hay una escalera fuera

de normativa en la parte inicial del camino que llega exclusivamente a las casas.

El alumbrado es insuficiente, al igual que las redes de saneamiento y pluviales, que sufren frecuentes

desbordamientos.

El estado del Camino Los Pérez es de bastante deterioro, por lo que se hace necesaria una

repavimentación.

Con la solución adoptada se eliminaría, con las nuevas redes, el desbordamiento de las aguas y con la

escalera de conexión se resolvería tanto el acceso de una calle a otra como el paso adecuado para el

mantenimiento de las instalaciones.

En la actualidad existe un cuadro de alumbrado al principio del Camino Los Pérez que está en servicio

y que será desde donde se alimente el circuito que se instale en las escaleras. Se aportará expediente de

legalización del cuadro.

El presente proyecto complementa al de obra civil, definiendo y justificado toda la instalación de

alumbrado exterior que está prevista para iluminar la actuación.
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1.1.2.Objeto del proyecto

El presente proyecto tiene por objeto lo siguiente:

 Describir y justificar los elementos, obras e instalaciones necesarias para dotar de alumbrado las
escaleras de conexión entre Camino de los Pérez y Calle Tiziano

 Servir de guía para la ejecución de dichas obras e instalaciones.

Constituir la base del preceptivo expediente con el fin de obtener las autorizaciones necesarias

1.2.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En el proyecto de obra civil, se plantea la ejecución de unas escaleras que conectan el Camino de Los

Pérez y la C/ Tiziano para facilitar el acceso a los vecinos de la zona

Para garantizar la estabilidad de las escaleras es necesaria la construcción de pequeños muros de

bloques, y muros de gravedad de hormigón en masa.

Se instalará una red de recogida de aguas pluviales y se instalará una nueva red de alumbrado

público.

Las actuaciones previstas en el proyecto que nos ocupa son las siguiente

a) Obra Civil para canalización de Alumbrado Público.

b) Legalización del circuito con los nuevos puntos de luz.

c) Colocación de columnas y luminarias.
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1.3.Peticionario, promotor y titular de la instalación

1.3.1.Promotor y titular de la instalación

El promotor de la instalación es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

 CIF: P3501700-C

 Dirección: c/ León y Castillo, 270. 35005 Las Palmas de Gran Canaria.

 Teléfono: 928 446201 / 928 446202

1.4.Situación y emplazamiento de la instalación

Las obras objeto de este proyecto se sitúa en el pasaje de acceso entre las calles Camino de Los

Pérez y la C/Tiziano.

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN
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1.4.1.Descripción del lugar y clasificación urbanística

La longitud de las escaleras es de 50 metros aproximadamente.

La escalera se distribuye entre una zona de casas y conectan la C/Tiziano con el Camino de Los

Pérez.

La superficie aproximada de la zona afectada por la actuación es de 275m2.

Todo el suelo afectado está clasificado como urbano.

1.5.Reglamentos y otros documentos de aplicación

1.5.1.Reglamentos

Las instalaciones que se proyectan con arreglo a los siguientes reglamentos:

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado mediante el Real Decreto 842/2002 de 2 de
agosto de 2.002.

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior.

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

 Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las
instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

 Decreto 141/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas en Canarias.
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 Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
estructural (EHE).

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales; modificaciones por Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y resto de normativa aplicable en materia
de prevención de riesgos.

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de
trabajo, que adapta la norma UNE12464.

 RAEE: Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos.

 RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilización de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos.

 Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas
fluorescentes.

 Norma UNE-EN 60617: Símbolos gráficos para esquemas.

 Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones
sobre condiciones de funcionamiento. Sección 2: Optimización económica de las secciones de los
cables eléctricos de potencia.

 Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento

 Ordenanza de Calas y Canalizaciones del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

 Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Obras que se realicen en la Vía
Pública, del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

 Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

1.5.2.Otros documentos de aplicación

 Publicación c.i.e. nº 30 (tc-4.6) 1976 “cálculo y medida de la iluminancia en alumbrado de vías
públicas”.

 Publicación c.i.e. nº 31 (tc- 4.6) 1976 “deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de
alumbrado público”.
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 Publicación c.i.e nº 33 (tc-4.6) 1977 “depreciación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado
público”.

 Publicación c.i.e. nº 34 (tc- 4.6) 1977 “luminarias e instalaciones de alumbrado público,
características fotométricas, clasificación y actuación”.

1.6.Programa de necesidades. Previsión de potencia

El proyecto trata de satisfacer la necesidad de iluminar las zonas indicadas en el objeto del proyecto.

La previsión de potencias en función de las luminarias instaladas es la siguiente:

 Potencia total instalada: 273W

 Potencia máxima simultánea: 273W (coeficiente de simultaneidad 1)

1.7.Afecciones a terceros

Toda la actuación se realiza en suelo de propiedad municipal por lo que no existen terceros afectados

por la ejecución de las obras.

1.8.Descripción de las instalaciones

1.8.1. Acometida

La acometida es existente, y parte del CT .

1.8.2.Niveles lumínicos exigidos y tipos de lámparas y luminarias

Se han adoptado niveles de iluminación superiores a los recomendados por la Comisión Internacional de

Alumbrado, estando los mismos acordes con las exigencias del vigente Plan General de Ordenación Urbana

de Las Palmas de Gran Canaria.
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Los niveles adoptados en este proyecto son los siguientes:

 Iluminancia media: 30lux

 Uniformidad (mínima/media): 0.47

Las luminarias y lámparas previstas son las siguientes:

LUMINARIAS Nº LÁMPARAS POTENCIA (W)

Luminaria LOGOS 13 16 LED 21 Wmax 273

TOTAL 273W

1.8.3.Potencia eléctrica total de la instalación

La potencia total instalada teniendo en cuenta las luminarias previstas es de 273 W.

1.8.4.Sistemas de control empleados

Para el control del encendido y el apagado de la instalación existe un reloj horario de tipo astronómico

instalado en el cuadro de protección y control previsto.

Además de este dispositivo, el cuadro cuenta con un interruptor manual que permite el accionamiento del

sistema con independencia del dispositivo citado.

1.8.5.Punto de conexión

El punto de conexión es el existente en la actualidad (se aporta factura de Endesa como punto de

enganche).

1.8.6.Recorrido de la red

Toda la red discurre de forma subterránea bajo canalización enterrada. El trazado seguido se puede

apreciar en la documentación gráfica.
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1.8.7.Longitudes y secciones de los conductores

Está previsto instalar un solo circuito nuevo y trasladar el resto de los circuitos existentes que salen del

cuadro antiguo al cuadro nuevo. La longitud y la sección de los circuitos son las siguientes:

1.8.8.Instalaciones existentes que afectan a la red proyectada

Al discurrir la red a lo largo de las aceras y perpendicularmente en los cruces de calzada está previsto

cruzamientos, proximidades y paralelismos con los siguientes servicios:

 Otros cables de energía eléctrica (red de distribución en B.T.)

 Cables de telecomunicaciones.

 Canalizaciones de agua (abastecimiento y riego)

 Conducciones de alcantarillado

Se respetarán las distancias e indicaciones en los cruzamientos indicadas en el apartado 2.2.1 y de

proximidad y paralelismo indicadas en la ITC-BT 07.

CIRCUITO CONDUCTOR SECCIÓN LONGITUD

CIRCUITO1
(existente)

Cu 4(1x6)+T mm2 332m

CIRCUITO 2

(existente)

Cu 4(1x16)+T mm2 527m.

CIRCUITO 3 RV-K 0.6/1kV, Al clase 5 4(1x16) mm2 250m.

CIRCUITO 4 Reserva
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1.9.Características e la instalación

1.9.1.Tensión nominal

El suministro será efectuado en baja tensión por la compañía Endesa Distribución Eléctrica S.L.U (Unelco-

Endesa) a una tensión de 400 V a 50Hz.

1.9.2.Sistema de distribución

El esquema de distribución adoptado es el TT (ITC-BT 08).

1.9.3.Conductores

1.9.3.1.Conductores polares

Red de alimentación

Para el nuevo circuito a instalar se empleará un conjunto de cables unipolares 4(1x16) mm2. La

denominación técnica de los conductores a emplear es RV-K 0.6/1kV ajustándose sus características

constructivas a la norma UNE 21123-2. El resto de datos son los siguientes:

 Conductor de Al: clase 5

 Aislamiento: XLPE

 Cubierta: PVC

 Temperatura máxima de utilización: 90ºC

 No propagador de la llama según UNE-EN 50265 (IEC 60332.1)

Derivaciones desde la red a cada columna de alumbrado

Se emplearán un conjunto de cables unipolares 2(1x6) mm2. La denominación técnica de los conductores

a emplear es RV-K 0.6/1kV ajustándose sus características constructivas a la norma UNE 21123-2. El resto

de datos son los siguientes:

 Conductor de Al: clase 5

 Aislamiento: XLPE

 Cubierta: PVC

 Temperatura máxima de utilización: 90ºC
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 No propagador de la llama según UNE-EN 50265 (IEC 60332.1)

Interior de los soportes

Se emplearán cables multipolares 2x2.5 mm2. La denominación técnica de los conductores a emplear es

RV-K 0.6/1kV ajustándose sus características constructivas a la norma UNE 21123-2. El resto de datos son

los siguientes:

 Conductor de Cu: clase 5

 Aislamiento: XLPE

 Cubierta: PVC

 Temperatura máxima de utilización: 90ºC

 No propagador de la llama según UNE-EN 60322.1 (IEC 60332.1)

1.9.3.2.Conductores de protección

La denominación técnica de los conductores a emplear es H07V-K 450/750V ajustándose sus

características constructivas a la norma UNE 21031-3. El resto de datos son los siguientes:

 Conductor de Cu: clase 5

 Aislamiento: policloruro de vinilo (V)

 Temperatura máxima de utilización: 70ºC

 No propagador de la llama según EN 50265-2.1 (IEC 60332.1)

Las secciones previstas en cada una de las partes de la instalación son las siguientes:

 Puesta a tierra de los soportes clase I: Conductores unipolares 1x16 mm2 amarillo-verde.

 Puesta a tierra de luminarias clase I: Conductor unipolar 1x2.5 mm2 amarillo-verde.
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1.9.4.Cuadros eléctricos

El cuadro es existente para alumbrado exterior de 4 salidas según el Servicio de Alumbrado del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

1.9.4.1.Ubicación

El cuadro está ubicado en El Camino de Los Pérez, al principio del camino como puede verse en el

plano de planta general lo más cerca posible a la acometida.

1.9.4.2.Descripción

1.9.5.Canalizaciones subterráneas

Las canalizaciones se ejecutarán con tubos de 110 mm. de diámetro situados de forma que la parte

superior del tubo quede a una profundidad mínima de 40 cm.

La canalización estará constituida por el número de tubos que figuran en la documentación gráfica.

Sólo discurrirá un circuito por tubo.

El diámetro de los tubos es superior al mínimo indicado en la tabla 9 de la ITC-BT 21 para el número y la

sección de los conductores a instalar cumpliendo además con lo indicado en el apartado 3.1.3. de la ITC-BT

07.

Las características del tubo previsto son las siguientes:

 Denominación: Eurolec

 Características: Corrugado exteriormente y de pared interior lisa fabricado en PEHD

 Color: Rojo RAL 3002

 Características según UNE-EN 50086-2-4:

 Resistencia a la compresión: 450 N

 Resistencia al impacto (a -5ºC): Normal

 Grado de protección contra daños mecánicos según UNE 20324: 7
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La longitud total de las canalizaciones a ejecutar es de 441 m. repartidos como se indica:

Nº DE TUBOS LONGITUD

1 de Φ=110 mm. bajo acera 225 m. 

La red discurre de forma subterránea bajo canalización enterrada bajo el pavimento de las aceras en

todos los casos salvo en los cruces de calles. El trazado seguido se puede apreciar en la documentación

gráfica.

Tal y como se refleja en los detalles que figuran en la documentación gráfica, en los cruces de calle los

tubos se protegerán con un dado de hormigón en masa. Además existe un tubo de reserva.

Teniendo en cuenta lo indicado en la norma UNE 20.435, el radio de curvatura mínimo de los tubos no

será en ningún caso inferior a 85 cm. para garantizar que no se disminuye el diámetro mínimo de curvatura

correspondiente al cable de la red (conductores unipolares de 16 mm2).

Los tubos se sellarán en sus extremos para evitar la entrada de agua y roedores.

1.9.5.1.1.Dimensionado

De acuerdo con el detalle que se aporta en la documentación gráfica, el ancho y la profundidad de las

zanjas para el tendido de los tubos son los siguientes:

Nº DE TUBOS ANCHO PROFUNDIDAD

1 de Φ=110 mm. bajo acera 31 cm. 61 cm. 

1.9.5.1.2.Cruzamiento, proximidades y paralelismo

Al discurrir la red a lo largo de las aceras y perpendicularmente en los cruces de calzada está previsto

cruzamientos, proximidades y paralelismos con los siguientes servicios:

 Otros cables de energía eléctrica (red de distribución en B.T.)

 Cables de telecomunicaciones.

 Canalizaciones de agua (abastecimiento y riego)

 Conducciones de alcantarillado
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Se respetarán las distancias e indicaciones en los cruzamientos indicadas en el apartado 2.2.1 y de

proximidad y paralelismo indicadas en la ITC-BT 07.

1.9.5.1.3.Ejecución del tendido de redes subterráneas

1.9.5.1.3.1.Trazado

En la concepción de las canalizaciones se han evitado en lo posible los cambios de dirección de los tubos.

Con el fin de facilitar el tendido de cables y poder ejecutar las derivaciones a cada punto de luz existen

arquetas registrables junto a cada soporte, cada 35 m. como máximo en los tramos rectos y en los cambios

de dirección. Con el fin de evitar robos de cables las arquetas se dejarán ciegas y se colocarán delante o a

un lado de la columna con el fin de que puedan ser localizadas en caso de averías.

Las paredes de las arquetas se construirán con bloques de 12 cm., debiendo ir enfoscadas con mortero

de arena y cemento. El fondo de la arqueta deberá permitir su drenaje. Para ello se depositará un lecho de

arena de 10 cm. sobre el terreno que forma el fondo de la misma.

Las dimensiones mínimas de estas arquetas en función el número de tubos que forman la canalización

son las siguientes:

Nº DE TUBOS LARGOxANCHO PROFUNDIDAD

1 o 2 40x40 cm. 60 cm.

1.9.5.1.3.2.Aperturas de zanjas

Las zanjas se realizarán por medios mecánicos mediante el empleo de una pequeña retroexcavadora.

1.9.5.1.3.3.Cruzamientos

Los cruces de calle, al igual que en resto de la red, la red discurrirá entubados. Los tubos se protegerán

con hormigón según el detalle que figura en la documentación gráfica y se dejará al menos un tubo de

reserva.
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1.9.5.1.3.4.Tendido de cables

Los cables se tenderán de forma manual desde las bobinas de transporte que se apoyarán sobre soportes

adecuados para garantizar el giro de la misma durante el proceso de tendido.

Se tendrá especial cuidado en no someter el cable a curvaturas con radio inferior a 6D siendo D el

diámetro exterior del cable.

Se minimizarán al máximo el número de empalmes en los cables, no admitiéndose más de un empalme

cada 250 m. Cuando sean estrictamente necesarios se realizarán con manguitos adecuados a la sección y

material del cable, restituyéndose el aislamiento original mediante el empleo de fundas aislantes

termoretráctiles.

Los cables correspondientes a un mismo circuito se agruparán antes de ser introducidos en el tubo

correspondiente.

1.9.5.1.3.5.Protección mecánica

Bajo acera los tubos irán protegidos, tal y como figura en el detalle correspondiente, por arena cribada

para garantizar un perfecto asiento y protección de los mismos.

En el caso de los cruces de calles éstos se protegerán con un dado de hormigón en masa.

1.9.5.1.3.6.Señalización

Se colocará a 25 cm. sobre los tubos y a más de 10 cm. sobre el nivel del suelo una cinta de señalización

que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior.

1.9.5.1.3.7.Identificación

La identificación de los conductores se realizará bien por el color de su cubierta bien mediante cinta

aislante de acuerdo a las siguientes reglas:

 El color de cada una de las 3 fases serán marrón, negro y gris.

 Azul claro para el conductor neutro.

 Doble color amarillo - verde para el conductor de protección.
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1.9.5.1.3.8.Cierre de zanjas y reposición de tierras

Sobre la capa de arena cribada o sobre el hormigón, según el caso, se verterá tierra procedente de la

excavación compactada mediante pisón mecánico de acuerdo con la sección indicada en los planos de

detalle. A continuación se colocará el pavimento previsto en cada una de las zonas.

1.10.Instalación de alumbrado público

1.10.1.Luminarias

Todas las luminarias serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3.

LOGOS

El cuerpo está compuesto de dos piezas de aleación de aluminio inyectado pintado, articularas entre sí en

no de los lados por dos bisagras y dotadas de un sistema de cierre de acero inoxidable.

El bloque óptico está formado por un protector de vidrio curvo y templado, sellado a un reflector de

aluminio embutido, abrillantado y anodizado.

Esta luminaria se equipara según el caso con las siguientes lámparas:

 16 LED 25W

La luminaria tiene compensado el factor de potencia a un valor superior a 0.90, es de clase II con
grado de protección IP 66 e IK08.

La protección individual contra sobreintensidades se realizará mediante un automático (2x10A) 6KA de

poder de corte curva C y un diferencial de 2x40/30mA alojado en el interior de una caja estanca IP55 alojada

en el interior de los soportes.

1.10.2.Lámparas

Se trata de una lámpara de tecnología LED grupo óptico formado por LEDS de alta eficiencia y difusor en

PMMA de alta resistencia al impacto y alta transparencia:

 Equipo eléctrico de alimentación integrado

 Tamaño pequeño

 Temperatura del color 3000K, CRI mínimo 20 vida 50.000h
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1.10.3.Soportes

Todos los soportes serán conformes a la norma UNE-EN 40-5:2003.

Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con 18 mm.

por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de

fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación

a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de 6 mm. Las dimensiones del anclaje y

del registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna,

cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser también de

P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN

40-7 y harán mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento

de la calidad cumpliendo la norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido

prestigio como AENOR.

Columnas Adhorna, modelo nervión.
La cimentación se realizará a base de un dado de hormigón en masa HM-20/B/20 de 0.8x0.8x0.8 cm.

según el detalle que figura en la documentación gráfica.

1.10.4.Disposición de las luminarias

Como norma general se ha optado por una instalación unilateral a lo largo de los viales.

1.10.4.1.Luminaria LOGO para LED

Las luminarias irán montadas sobre las columnas para instalar en top. En función de la potencia de la

lámpara la altura de colocación es la siguiente:

 4 m. de altura



Carmen Dávila Cárdenes – Ingeniera Técnica Industrial MEMORIA

PROYECTO DE ALUMBRADO EXTERIOR EN ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON LA C/ TIZIANO. TAFIRA 17

1.10.5.Red de tierra

La red de tierra se realiza mediante cable de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color

verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16mm2 para redes subterráneas.

La ubicación de estos electrodos figura en la documentación gráfica, cumpliendo con lo indicado en el

apartado 10 de la ITC-BT 09.

Para establecer las derivaciones se emplearán grapas o terminales que garanticen un buen contacto

permanente protegido contra la corrosión.

Las luminarias clase I se conectarán a tierra mediante cable de Cu de 1x2.5 mm2 de tensión asignada

450/750 V en color amarillo-verde, denominación H07V-K (UNE 21031-3).

1.10.6.Protección contra contactos indirectos

Los soportes previstos son de la clase I. Tal y como se indicó en el apartado correspondiente a las

luminarias parte de ellas son clase I y parte son clase II.

Todas las partes metálicas de los soportes y las luminarias clase I estarán conectadas a tierra.

Tal y como se comentó en el apartado correspondiente a los cuadros eléctricos cada una de las líneas

está protegidas en su origen por interruptores diferenciales omnipolares. La intensidad de defecto, umbral de

desconexión de los interruptores diferenciales, prevista es de 300 mA.

Se comprobará que la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación sea

inferior a 5 Ω. Con estos valores se garantiza una tensión de contacto inferior a 24 V.

A aR x I U

5 0.300 1.5x A V 

Lo interruptores entre los que hay que comprobar la selectividad de disparo son los siguientes:

 Aguas arriba: Relé diferencial RDRM 25/1 regulado a 300 mA de valor de fuga y a 100 ms el
retardo de detección de fuga, ubicado en cada una de las salidas del cuadro de alumbrado. Se
trata por tanto de un dispositivo clase S.

 Aguas abajo: Diferencial de 4x40/30mA clase AC de disparo instantáneo
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Se consigue una selectividad total entre ambos gracias al retardo de 100 ms regulado en el relé

diferencial situado aguas arriba dado que el diferencial situado aguas abajo es de disparo instantáneo y

superar la sensibilidad del situado aguas arriba en más de dos veces la sensibilidad del situado aguas abajo.

Aunque no está prevista la instalación de mobiliario urbano con equipamiento eléctrico, si en el transcurso

de la obra se instalase, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 Todas las partes metálicas accesibles de los elementos de mobiliario urbano con equipamiento
eléctrico (kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, panales de anuncios, etc.) situados a una
distancia inferior a 2 m. de las partes metálicas de la instalación de alumbrado público (soportes) y
que sean susceptibles de tocarse simultáneamente deberán conectarse a la red de tierra de
alumbrado mediante cable de Cu de 1x16 mm2 de tensión asignada 450/750 V en color amarillo-
verde, denominación H07V-K (UNE 21031-3), mediante una derivación de la línea de Cu desnudo
de 35 mm2 que forma la red de tierra. La alimentación de estos elementos debe estar protegida por
un interruptor diferencial de 30 mA.

1.10.7.Presupuesto

Asciende el presupuesto de ejecución material de la instalación a TREINTA Y UNA MIL SETECIENTAS

SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO EUROS (31.763,84€)

1.10.8.Plazo de ejecución

De acuerdo con la planificación de la obra se considera factible la ejecución de la misma en 1 mes.

1.10.9.Datos complementarios

Se facilitarán cuantos datos sean necesarios y oportunos por los Organismos Oficiales, para obtener las

autorizaciones administrativas para la ejecución y puesta en marcha de las obras e instalaciones

contempladas en este proyecto.



Carmen Dávila Cárdenes – Ingeniera Técnica Industrial MEMORIA

PROYECTO DE ALUMBRADO EXTERIOR EN ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON LA C/ TIZIANO. TAFIRA 19

2.CÁLCULOS ELÉCTRICOS

2.1.Dimensionado de los conductores de las redes subterráneas

2.1.1.Prescripciones técnicas de carácter general

La carga mínima prevista para lámparas de descarga en voltiamperios, será 1,8 veces la potencia en

vatios de los receptores, según la intrucción ITC-BT 09, en su apartado 3.

2.1.2.Intensidad máxima admisible por los conductores

Las intensidades máxima admisibles serán las determinadas en la Tabla 5 de la ITC-BT 07 para

conductores con aislamiento XLPE y ternas de cables unipolares. Se ha tenido en cuenta también lo indicado

en la norma UNE 211435.

Debido a que en el futuro no se puede garantizar que los receptores que se instalen introduzcan

desequilibrios o corrientes armónicas debido a cargas no lineales en la instalación, no se justifica la

disminución de la sección del neutro, manteniendo para el mismo la misma sección que para los conductores

de fase.

2.1.2.1.Conductores de la acometida

Se ha considerado a efectos de cálculo los siguientes aspectos:

 Temperatura del terreno: 25ºC.

 Profundidad de la instalación: 0.70 m.

 Resistividad térmica del terreno: 1.5 Km/W.

 Se aplica el coeficiente de minoración de 0.80 de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.1.3 de la
ITC BT 07 al ir los cables entubados.

De todo ellos se concluye que la intensidad máxima admisible del cable existente de la acometida de

4(1x50)mm2 RV-K 0.6/1kV es de 155 A.
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2.1.2.2.Conductores de la red de alumbrado

Se ha considerado a efectos de cálculo los siguientes aspectos:

 Temperatura del terreno: 25ºC.

 Profundidad de la instalación: 0.50 m. (se aplica el factor 1,04 de la tabla A.8 UNE 211453)

 Resistividad térmica del terreno: 1.5 Km/W.

 Se aplica el coeficiente de minoración de 0.80 de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.1.3 de la
ITC BT 07 al ir los cables entubados.

 Se aplica el coeficiente de minoración de 0.71 (tabla A.9.2 UNE 211453 por la agrupación de 4
circuitos con tubos en contacto que se produce en algunas zonas de la red).

De todo ellos se concluye que la intensidad máxima admisible del cable elegido para nuestra red de

4(1x16)mm2 RV-K 0.6/1kV es de 73 A.

Se comprobará que el cable de los circuitos existentes ( 4x6+T) que no serán modificados en este

proyecto cumplen tanto por Intensidad como por caida de tensión

2.1.3.Caída máxima de tensión

2.1.3.1.Acometida

La máxima caida de tensión desde el origen de la instalación al cuadro de alumbrado será inferior al 3%.

La calculada resulta ser de 0.099%.

2.1.3.2.Red de alumbrado

La máxima caida de tensión desde el origen de la instalación al receptor más alejado será inferior al 3%.

Los resultado obtenidos son los siguientes:

CIRCUITO CONDUCTOR SECCIÓN CAIDA DE
TENSIÓN

Circuito 1 Cu (existente) 4(1x6) mm2 1.62 %

Circuito 2 RV-K 0.6/1kV, Al clase 5 4(1x16) mm2 2.8%

Circuito 3 RV-K 0.6/1kV, Al clase 5 4x(1x16)mm2 0.24
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2.1.4 Coeficiente de simultaneidad

El coeficiente de simultaneidad adoptado para los cálculos es 1.

2.1.4.Fórmulas empleadas

Para el caso de líneas monofásicas, la intensidad y la caída de tensión vienen dadas por:

I
P

V
E

P L

S V
 

cos
%

 

200
2

Para el caso de líneas trifásicas, la intensidad y la caída de tensión vienen dadas por:

I
P

V
E

P L

S V
 

cos
%

 3

100
2

 P potencia activa (W)

 V tensión compuesta en trifásica (400V)

 L longitud del circuito (m)

  conductividad del cobre 56 y del aluminio 35

 S sección en mm2

 cos  factor de potencia
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2.1.5.Corrientes de cortocircuito. Selectividad

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, del poder de corte de las protecciones teniendo en

cuenta la filiación y la selectividad de las mismas se ha empleado el programa Ecodial v 3.37 de la casa

Schneider fabricante de las protecciones proyectadas. El programa también comprueba el cable frente a

cortocircuito. Se adjunta informe de dichos cálculos.Protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos

UBICACIÓN TIPO In Icc

IGA cuadro general Int. magnetotérmico Merlin Gerin
Compac NS160N 4x100A (reg 4x100A) 36kA

Salidas cuadro general Int. magnetotérmico Merlin Gerin C60H
curva C 4x32A 15kA

Int. Diferencial Merlin Gerin
AC 300mA

Int. Magnetotérmico merlin Gerin

C60 IDPN

Protección puntos de luz sobre
columnas

610
10A

10KA
10KA

3.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

3.1.Datos dimensionales

Todos los datos de altura, situación, distancia entre puntos ya han sido indicados en los apartados

correspondientes a la descripción de los equipos y al de ubicación de los puntos de luz.

3.2.Nivel de iluminación

Se han adoptado niveles de iluminación superiores a los recomendados por la Comisión Internacional de

Alumbrado, estando los mismos acordes con las exigencias del vigente Plan General de Ordenación Urbana

de Las Palmas de Gran Canaria.

Los niveles adoptados en este proyecto son los siguientes:

 Iluminancia media: Superior a 30 lux

 Uniformidad (mínima/media): 0.47
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3.3.Cálculos lumínicos

Se han realizado los cálculos luminotécnicos empleando el programa de cálculo para alumbrado exterior

desarrollado por SALVI. Los resultados figuran en el anexo correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria a mayo de 2016

Carmen Dávila Cárdenes
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiada 1917
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ANEXO 1

CÁLCULOS ELÉCTRICOS

1.1.Dimensionado de los conductores de las redes subterráneas

1.1.1.Prescripciones técnicas de carácter general

El dimensionamiento de la acometida, que enlaza la red de distribución con el cuadro de

centralización de contadores se calculará según las fórmulas indicadas más adelante.

Al tratarse de longitudes relativamente largas el criterio general para dimensionar las secciones nos las

va a fijar la caída de tensión en los conductores.

De acuerdo con este criterio se van a justificar los cálculos pertinentes para demostrar que la caída de

tensión desde el cuadro de AP existente hasta los últimos receptores no supera el 3% de la tensión nominal

(ITCBT09 ap3)

Utilizaremos las fórmulas correspondientes a distribuciones trifásicas con conductividad de 56 para los

circuitos de cobre:

- P*= 1.8xPx cosφ 

- Cosφ=0.8 

- V%= 100x∑P*x L /KxV2xS(Para circuitos trifásicos)

- Con P en Vatios, L en m, S en mm2 y V en Voltios

- Para los conductores proyectados, estas fórmulas quedan de la siguiente manera:

- Conductor cobre 4x16mm2 x ∑PL 
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1.1.2. Intensidad máxima admisible por los conductores

Las intensidades máxima admisibles serán las determinadas en la Tabla 5 de la ITC-BT 07 para

conductores con aislamiento XLPE y ternas de cables unipolares. Se ha tenido en cuenta también lo indicado

en la norma UNE 211435.

Debido a que en el futuro no se puede garantizar que los receptores que se instalen introduzcan

desequilibrios o corrientes armónicas debido a cargas no lineales en la instalación, no se justifica la

disminución de la sección del neutro, manteniendo para el mismo la misma sección que para los conductores

de fase.

1.1.2.1.Conductores de la acometida

Se ha considerado a efectos de cálculo los siguientes aspectos:

 Temperatura del terreno: 25ºC.

 Profundidad de la instalación: 0.70 m.

 Resistividad térmica del terreno: 1.5 Km/W.

 Se aplica el coeficiente de minoración de 0.80 de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.1.3 de la
ITC BT 07 al ir los cables entubados.

La acometida es existente y está legalizada en el expediente a parte, de todas formas se justificará que al

aumentar la potencia por añadir luminarias al circuito 1 que es el que se va a legalizar, la acometida sigue

siendo la correcta y no es necesario aumentar la sección del cable.

De todo ellos se concluye que la intensidad máxima admisible del cable existente para la acometida de

3,5(1x95)mm2 RV-K 0.6/1kV es de 260 A.
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1.1.2.2.Conductores de la red de alumbrado subterráneo.

Se ha considerado a efectos de cálculo los siguientes aspectos:

 Temperatura del terreno: 25ºC.

 Profundidad de la instalación: 0.50 m. (se aplica el factor 1,04 de la tabla A.8 UNE 211453)

 Resistividad térmica del terreno: 1.5 Km/W.

 Se aplica el coeficiente de minoración de 0.80 de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.1.3 de la
ITC BT 07 al ir los cables entubados.

 Se aplica el coeficiente de minoración de 0.71 (tabla A.9.2 UNE 211453 por la agrupación de 4
circuitos con tubos en contacto que se produce en algunas zonas de la red).

De todo ellos se concluye que la intensidad máxima admisible del cable elegido para nuestra red será de

Al 4(1x16)mm2 RV-K 0.6/1kV es de 97A,

1.1.3. Caída máxima de tensión

La máxima caida de tensión desde el origen de la instalación al receptor más alejado será inferior al 3%.

Los resultado obtenidos son los siguientes:

M P Pt S I Cdtp Cdtt

1.32-CAP 10 1x150 3123 25 8,123 0,040 0,654

1.31-1.32 20 1x150 2973 25 7,733 0,048 0,614

1.30-1.31 20 1x150 2823 25 7,343 0,045 0,566

1.29-1.30 20 1x150 2673 25 6,953 0,043 0,520

1.28-1.29 20 1x150 2523 25 6,563 0,041 0,477

1.27-1.28 20 1x150 2373 25 6,173 0,038 0,437

1.26-1.27 20 1x150 2223 25 5,782 0,036 0,399

1.25-1.26 20 1x150 2073 25 5,392 0,033 0,363

1.24-1.25 20 1x150 1923 25 5,002 0,031 0,330

1.23-1.24 20 1x150 1773 25 4,612 0,028 0,299

1.22-1.23 20 1x150 1623 25 4,222 0,026 0,270

1.21-1.22 20 1x150 1473 25 3,832 0,024 0,244

1.20-1.21 20 1x150 1323 25 3,441 0,021 0,221

1.19-1.20 20 1x150 1173 25 3,051 0,019 0,199

1.18-1.19 20 1x150 1023 25 2,661 0,016 0,180

1.17-1.18 20 1x150 873 25 2,271 0,014 0,164

1.16-1.17 20 1x150 723 25 1,881 0,012 0,150

1.15-1.16 20 1x21 573 16 1,490 0,014 0,138
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1.14-1.15 20 1x21 552 16 1,436 0,014 0,124

1.13-1.14 24 1x21 531 16 1,381 0,016 0,110

1.12-1.13 11 1x21 510 16 1,327 0,007 0,094

1.11-1.12 7 1x21 489 16 1,272 0,004 0,087

1.10-1.11 22 1x21 468 16 1,217 0,013 0,083

1.9-1.10 12 1x21 447 16 1,163 0,007 0,070

1.8-1.9 12 1x21 426 16 1,108 0,006 0,063

1.7-1.8 6 1x21 405 16 1,053 0,003 0,057

1.6-1.7 10 1x21 384 16 0,999 0,005 0,054

1.5-1.6 15 1x21 363 16 0,944 0,007 0,049

1.4-1.5 7 1x21 342 16 0,890 0,003 0,042

1.3-1.4 68 1x21 321 16 0,835 0,027 0,039

1.2-1.3 20 1x150 300 25 0,780 0,008 0,012

1.1-1.2 20 1x150 150 25 0,390 0,004 0,004

1.1.4.Coeficientes de simultaneidad

El coeficiente de simultaneidad adoptado para los cálculos es 1.

1.1.5.Fórmulas empleadas

Para el caso de líneas monofásicas, la intensidad y la caída de tensión vienen dadas por:

I
P

V
E

P L

S V
 

cos
%

 

200
2

Para el caso de líneas trifásicas, la intensidad y la caída de tensión vienen dadas por:

I
P

V
E

P L

S V
 

cos
%

 3

100
2

 P potencia activa (W)

 V tensión compuesta en trifásica (400V)

 L longitud del circuito (m)

  conductividad del cobre 56 y del aluminio 35

 S sección en mm2

 cos  factor de potencia
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1.1.6. Cálculo de las intensidades de cortocircuito.

La intensidad de cortocircuito aguas debajo de un transformador de 630KVA para una tensión en el

secundario de 400V, según tablas, es de 22.73KA

Impedancia en el trafo: Zcc= 400/ √3x22.73 = 10.16 mΩ 

Reactancia: Rcc = 4002 / 100 x 630= 2.54 mΩ 

Inductancia: Xcc= √ 10.162- 2.542 = 10.13mΩ 

1.1.7. Intensidad ce cortocircuito en cuadro general.

Resistencia del cable  R 1= 1000x10 / 56x50 = 3.57 mΩ 

Impedancia total: Zcc= √ (2.54+3.57)2+10.132 = 11.83 mΩ 

Intensidad de cortocircuito: 400 / √3 x 11.83 = 19,52KA 

Se adoptan interruptores automáticos con poder de corte superior al obtenido.

1.1.8. Selectividad de las protecciones dispuestas

1.1.8.1.Selectividad de disparo de los interruptores diferenciales

- El interruptor diferencial aguas arriba, en el cuadro de alumbrado, es de 500mA con retardo en el

disparo.

- El interruptor diferencial aguas abajo es de disparo instantáneo, clase AC y de 2x40/300mA

Como la intensidad de funcionamiento del dispositivo aguas arriba es superior a la intensidad de

funcionamiento del dispositivo aguas abajo y además el tiempo de no funcionamiento del dispositivo de

aguas arriba es superior al tiempo de funcionamiento del dispositivos de aguas abajo, la selectividad es total.

1.1.8.2.Selectividad de disparo de los interruptores magnetotérmicos

La selectividad que presenta cada asociación de dos interruptores automáticos la determinaremos en
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función de las características de los interruptores y a partir de las tablas de selectividad del fabricante.

a) Interruptores para la protección del cuadro de alumbrado y para la protección de los circuitos:

- Interruptor aguas arriba: NS-160N, reg. 100 A, ICC= 36 KA

- Interruptor aguas abajo: C60H, curva C de 4x32,ICC= 10KA

Por lo que existe según las tablas selectividad total entre los dispositivos

b) Interruptores para la protección de los circuitos y para protección de los puntos de luz

- Interruptor aguas arriba: C60H, curva C de 4x32A, Icc = 10KA

- Interruptor aguas abajo DPN, curva C de 2x6A; Icc= 6KA

Por lo que existe una selectividad total de las protecciones de la instalación.

1.1.9. Protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos

UBICACIÓN TIPO In Icc

IGA cuadro general Int. magnetotérmico Merlin Gerin
Compac NS160N 4x100A (reg 4x100A) 36kA

Salidas cuadro general Int. magnetotérmico Merlin Gerin C60H
curva C 4x32A 10kA

2.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

2.1.-Datos dimensionales

Todos los datos de altura, situación, distancia entre puntos ya han sido indicados en los apartados

correspondientes a la descripción de los equipos y al de ubicación de los puntos de luz.
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2.2.-Nivel de iluminación

Se han adoptado niveles de iluminación superiores a los recomendados por la Comisión Internacional de

Alumbrado, estando los mismos acordes con las exigencias del vigente Plan General de Ordenación Urbana

de Las Palmas de Gran Canaria.

Los niveles adoptados en este proyecto son los siguientes:

 Viales; 23 luxes.
 Uniformidad (mínima/media): Superior a 0.5

2.3.-Cálculos lumínicos

Se han realizado los cálculos luminotécnicos empleando el programa de cálculo para alumbrado exterior

desarrollado por SALVI. Los resultados figuran en el anexo correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria a mayo de 2017

Carmen Dávila Cárdenes
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiada 1917
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ANEXO 2

JUSTIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1890/2008

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR

2.1.- OBJETO

Es objeto de este anexo establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que

deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de:

a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de

efecto invernadero.

b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz

intrusa o molesta.

2.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Es de aplicación al proyecto que nos ocupa por tratarse este de una instalación de más de 1KW de

potencia instalada, y estar incluido en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento

electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por RD 842/2002, de 2 de agosto, en la ITC-BT 09 alumbrado

Exterior.

2.3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior,

éstas deberán cumplir, al menos con los siguientes requisitos

1º.- Los niveles de iluminación de la instalación no superen lo establecido en la instrucción técnica

complementaria ITC-EA 02, salvo en casos excepcionales, que requerirá autorización previa del órgano

competente de la Administración Pública.
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2º.- Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en la

ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de alumbrado, se cumplan los requisitos de factor de utilización,

pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros establecidos en las instrucciones técnicas

complementarias correspondientes

3º.- En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso,

tal y como se define en la ITC-EA-04

2.4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función de su índice de

eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética según se especifica en la ITC-EA-01.

Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones que se

entreguen a los titulares, según lo especificado en el art.10 del reglamento.

2.5.- RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO, LUZ INTRUSA

O MOLESTA

Con la finalidad de limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa o molesta, las

instalaciones de alumbrado exterior se ajustarán, particularmente, a los requisitos establecidos en la ITC-EA-

03.

2.6.- NIVELES DE ILUMINACIÓN

Se cumplirán los niveles máximos de luminancia o iluminancia, y de uniformidad mínima permitida, en

función de los diferentes tipos del alumbrado exterior, según lo dispuesto en la ITC-EA-02

2.7.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

1.- Los sistemas de accionamiento garantizan que las instalaciones de alumbrado exterior se

enciendan y se apaguen con precisión, cuando la luminosidad ambiente lo requiera.
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2.- Las instalaciones de alumbrado exterior estarán funcionando como máximo durante el período

comprendido entre la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera

3.-Cuando se especifique, los alumbrados exteriores tendrán dos niveles de iluminación de forma que

en aquellos casos del periodo nocturno en los que disminuya la actividad o características de utilización,

se pase del régimen de nivel normal de iluminación a otro con nivel de iluminación reducido, manteniendo

la uniformidad

4.- Corresponde a las administraciones Locales regular el tiempo de funcionamiento de las

instalaciones de alumbrado exterior que se encuentren en su ámbito territorial y que no sean de

competencia estatal o autonómica.

2.8.- DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Con la finalidad el cumplimiento de las exigencias establecidas en este reglamento, toda instalación de

alumbrado exterior deberá incluir, en forma de proyecto o memoria técnica de diseño, según se establece

en la ITC –EA -05.

2.9.- EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS

INSTALACIONES

Las instalaciones de alumbrado exterior estarán sometidas al procedimiento general de ejecución y

puesta en servicio que determina el artículo 18 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.

La documentación de las instalaciones y el manual de instrucciones para el usuario, así como la

revisión y cuando proceda la inspección inicial deberán complementarse con lo dispuesto en el Reglamento

que se justifica y en concreto ITC-EA-05

2.10.- INFORMACIÓN A LOS TITULARES DE LA

INSTALACIÓN

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de la instalación, la empresa

instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso, así como para el mantenimiento de
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la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 y la ITC-EA-05

Así mismo la empresa instaladora deberá aportar la etiqueta energética de la instalación según lo

especificado en la ITC-EA-01. Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto, junto con la

relación de receptores y lámparas.

2.11.- MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE

LAS INSTALACIONES

1.- Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus

instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas

para modificarlas.

2.- La gestión del mantenimiento de las instalaciones exigirá el establecimiento de un registro de las

operaciones llevadas a cabo que se adjuntará de acuerdo en la ITC-EA-06.

3.- Todas las instalaciones deberán disponer de un plan de mantenimiento que comprenderá

fundamentalmente las reposiciones masivas de lámparas, las operaciones de limpieza de luminarias y los

trabajos de inspección y mediciones eléctricas. La programación de los trabajos y su periodicidad, se

ajustarán al factor de mantenimiento adoptado, según la ITC-EA-06

4.- Al objeto de disminuir los consumos de energía eléctrica en los alumbrados exteriores, el titular de la

instalación llevará a cabo como mínimo una vez al año, un análisis de los consumos anuales y de su

evolución, para observar las desviaciones y corregir las causas que las han motivado durante el

mantenimiento periódico de la instalación.

5.- En las instalaciones de alumbrado exterior será necesario disponer de un registro fiable de sus

componentes incluyendo las lámparas, luminarias, equipos auxiliares, dispositivos de regulación del nivel

luminoso, sistemas de accionamiento y gestión centralizada, cuadros de alumbrados, etc.

2.12.- INSPECCIONES Y VERIFICACIONES

Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el art.14 de la ley 21/1992 de 16 de julio,

de Industria, posee la Administración Pública competente para llevar a cabo, por si misma, las actuaciones de

inspección y control que estime necesarias, según lo previsto en el art.12.3 de dicha ley, el cumplimiento de
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las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos en el presente Reglamento deberá ser

comprobado en todos los casos mediante una verificación inicial previa a la puesta en servicio de la

instalación, realizada por un instalador autorizado en baja tensión y además según la potencia instalada,

mediante inspección inicial y verificaciones o inspecciones periódicas. Llevadas a cabo de acuerdo con lo

indicado en la ITC-EA05.

2.13- CRITERIOS DE CALIDAD

Los criterios de calidad en una instalación de alumbrado público, según las Normas antes citadas, son:

- NIVEL DE LUMINANCIA Y/O ILUMINANCIA

- PARÁMETROS DE UNIFORMIDAD

- GRADOS DE LIMITACIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO

- EFICIENCIA ENERGÉTICA COSTES DE MANTENIMIENTO

- GUIA VISUAL

2.13.1.- Nivel de luminancia.

La cantidad de luz reflejada en dirección del observador (conductor), depende de varios factores.

a) La cantidad de luz que llega a la calzada, procedente de las luminarias

b) El tipo de material con el que está terminada la calzada

c) El tipo de luminarias y lámparas empleados (su rendimiento y fotometría)

d) La geometría de la instalación, esto es la interdistancia entre puntos de luz, su disposición

(unilateral, tresbolillo central, bilateral pareada, etc) así como la altura de montaje, la existencia o

no de brazos (báculos o columnas).

e) El nivel de luminancia es uno de los parámetros que influyen en la seguridad de la conducción

dependiendo, como se ha indicado, no sólo de la cantidad de luz que llegue a la calzada, sino

también de la clase de la superficie de la calzada, y de que ésta esté mojada o seca, así como la
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posición del observador. (conductor).

La fórmula con la que se calcularán los valores de luminancia sobre cada punto es:

-L=qxE= qxIxcos3φ /h2 = r x I/h2

Donde:

- L= Luminancia en un punto específico de la calzada (cd/m2)

- R= coeficiente reducido de luminancia de la superficie de la calzada, para los ángulos considerados y

la relación entre la luz incidente (lux) y la dirección relativa al punto (cd/m2 / lux).

- I= Intensidad (en cd), que radia la luminaria en la dirección del punto a calcular

- h= altura de montaje de luminaria

Por lo tanto la cantidad de luz reflejada en un punto de la calzada, y, en una determinada dirección, se

verá influida por dos parámetros inherentes a la superficie de la carretera:

Qo= Coeficiente medio de luminancia (cantidad de luz reflejada/incidente)

S1= Grado de especularidad de la superficie, que influye en la proporción de luz que se refleja en

cada dirección

La escalera se clasificará como Clase CE2, ya que es un alumbrado específico para escaleras.

Cuando existan escaleras y rampas de acceso, la iluminancia en el plano vertical no será inferior al 50%

del valor en el plano horizontal de forma que se asegure una buena percepción de los peldaños.

2.13.2.- Parámetros de uniformidad:

Dos son los parámetros que han de cumplirse, según las normas:

a) Coeficiente de uniformidad general (Uo), que influye en la seguridad vial.

b) Coeficiente mínimo de uniformidad longitudinal (UI), medida a lo largo del eje longitudinal, en el peor

de los carriles, influye en la seguridad y en el confort de la instalación.
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2.13.3.- Grados de limitación del deslumbramiento

En el alumbrado exterior se utilizan dos criterios relacionados con el concepto de deslumbramiento.

Deslumbramiento Perturbador, y Deslumbramiento Molesto. El primero, incapacita al observador para la

percepción visual de los objetos. El segundo, produce una sensación de incomodidad. En la norma no se

tiene en cuenta el concepto de deslumbramiento molesto, por ser muy subjetivo, y depender, además de

factores de la instalación propiamente dichos (factores medibles), de otros intrínsecos al individuo, diferentes

para cada tipo de personas (factores variables, subjetivos, y no fácilmente medibles). Por lo tanto, sólo se

tendrá en cuenta el concepto de deslumbramiento perturbador. El criterio para calcular el deslumbramiento

perturbador. El criterio para calcular el deslumbramiento perturbador (o sea la pérdida de perceptibilidad o

pérdida de visión), pasa por calcular el llamado “incremento de umbral”, TI, que se puede calcular mediante la

sensibilidad de contraste del ojo, que depende de la luminancia media del vial Lmed), y la luminancia de velo

(LV)
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2.13.4.- Eficiencia energética/Costes de mantenimiento:

El consumo de energía, así como su costo, ha crecido últimamente en grandes proporciones, y, sigue

creciendo, lo que hace que tanto en las instalaciones de iluminación nuevas, como en las antiguas que se

renuevan sea prioritario conseguir ahorros significativos en el consumo de energía, pero sin reducir las

prestaciones del sistema, lo que se puede conseguir si se plantea la instalación bajo el concepto de un

diseño energéticamente eficaz, esto es posible si la instalación se proyecta teniendo en cuenta:

- Utilizar la fuente de luz, más idónea y más eficaz.

- Aprovechar al máximo el flujo proporcionado por las lámparas, (lo que implica utilizar luminarias o

proyectores de gran rendimiento).

Un correcto mantenimiento de la instalación (mediante un control de las horas de encendido y apagado,

así como un correcto reemplazamiento de las lámparas, por ejemplo cuando se deprecien en un 20 a un

30% en el flujo que emiten)

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el
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producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia

activa total instalada.

La eficiencia energética de una instalación se puede determinar mediante la utilización de los siguientes

factores:

εL = eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W) 

fm= factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad).

fu = factor de utilización de la instalación ( en valores por unidad).

Con la finalidad de tener una instalación lo más eficiente, se han utilizado luminarias de alto

rendimiento, bajo deslumbramiento y lámparas LED .

3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia de l tipo de lámpara, pavimento y de

las características o geometría de la instalación deberán cumplir los requisitos y de las características o

geometría de la instalación deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la

tabla.
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4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE

ALUMBRADO

 El  índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la 

instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (εR)en función del nivel de iluminancia en 

servicio proyectada, que se indica en la tabla:



Carmen Dávila Cárdenes – Ingeniera Técnica Industrial ANEXO 2

PROYECTO DE ALUMBRADO EXTERIOR EN ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON LA C/ TIZIANO. TAFIRA 11

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en

consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el

consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la A (instalación más

eficiente y con menos consumo de energía a la letra G(instalación menos eficiente y con más consumo de

energía). El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo de energía (ICE) que es igual

al inverso de eficiencia energética:

 Entre la información que se debe entregar a los usuarios figurará la eficiencia energética (ε), su 

calificación mediante el índice de eficiencia energética (I ε), medido, y la etiqueta que mide el consumo 

energético de la instalación, de acuerdo al modelo que se indica a continuación
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5. CALCULOS LUMÍNICOS.

Para los viales estudiados según la disposición de luminarias se establecen los siguientes

valores de eficiencia energética:

ESCALERA

 1.5 mts de ancho.
 Interdistancia luminarias 7mts.
 Ehmed= 30Lux.
 Luminaria IRIDIUM Lámpara LED 21W
 Unilateral.
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Adjunto cálculo de eficiencia energética:

Por lo tanto se considera según la Tabla 4 la clasificación energética de la instalación como A

6.- GUÍA VISUAL

El hecho de que la instalación de alumbrado constituya por sí misma una guía que facilita que los

conductores puedan prever el trazado de l avía, representa aumentar la seguridad de la conducción, sobre

todo en viales con muchas curvas. Por lo tanto, la disposición de las luminarias deberá ser tal que puedan

distinguirse las líneas de puntos de luz, paralelas entre sí, siguiendo el trazado de la carretera, sin

deslumbramiento para el conductor. En las disposiciones unilaterales, la línea de puntos deberá montarse

preferentemente en el borde exterior de la curva, para delimitar la carretera

7.- CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS MATERIALES

La elección de los materiales que se van a usar es uno de los factores más importantes a la hora de

diseñar una instalación, los criterio que se tienen en cuenta son criterios económicos, estéticos, de

VIAL FUNCIONAL

Em

cálculo

Superf

icie de

cálculo

Númer

o

de

luminarias

P

unitaria

Eficie

ncia

energétic

a mínima

Interpola

da

(m2*lux/

W)

Eficienci

a energética

referencia

interpolada

(m2*lux/W)

P

total

Eficie

ncia

energétic

a

(m2*lux/

W)

Indice

de

eficiencia

energética

ICE Cali

ficació

n

energét

ica de

la

instalac

ión

30 300 13 21 14 46 273 33,29 1,41 0,71 A
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mantenimiento y energéticos.

A menudo estos factores no son coincidentes en una instalación, primando unos sobre otros según

sea la persona que decida y el presupuesto de la obra.

En este caso, se ha decidido por la luminaria LOGOS de 16 LED 21W 3000K F3T4

7.1.- Fuentes de Luz

Varios son los parámetros que nos ayudan a definir las fuentes de luz más idóneas para este proyecto:

- Las características técnicas de las lámparas utilizadas son para las lámparas de LED

POTENCIA Flujo

Luminoso

Eficacia Temperatura Color IRC

LED 16 2592 112.9 3000 >70

El hecho de utilizar uno u otro tipo dependerá de los requerimientos de la zona a iluminar y del nivel de

iluminación necesarios. La experiencia demuestra que a mayor nivel de iluminancia, es más confortable

utilizar fuentes de luz con mayor temperatura de color y viceversa.

Como en alumbrado público los niveles son relativamente bajos (10-40 lux ó 0,5-2 cd/m2), se suelen

emplear lámparas con una temperatura de color menor de 3000K. El rendimiento cromático, se mide por

un parámetro denominado Ra, que es un número que nos indica como la fuente de luz reproduce los

colores del objeto iluminado, en comparación a como los reproduce la lámpara incandescente, que se

considera como valor de Ra igual a 100.

Para valores de Ra

inferiores a 80: reproducción normal
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entre 80 y 90: reproducción buena

superior a 90: reproducción excelente

En este caso el rendimiento cromático tiene sólo una importancia relativa, ya que no es necesario

reproducir fielmente los colores y tonalidades de los coches que nos preceden, si en cambio, es necesario

que la visibilidad sea óptima, tanto con buen tiempo como con lluvia, niebla, etc.

Otro de los parámetros decisorio a la hora de elegir una fuente de luz es la eficacia, medida en

lum/Watio de la lámpara, cuanto mayor es, menor es el número de lámparas necesario y por lo tan menor

será la potencia instalada.

Se consideran los siguientes valores, para lámparas de descarga.

Eficacia entre 50 y 80 lum/W: aceptable: si la reproducción cromática es prioritaria (sodio blanco, sodio

de baja presión)

Eficacia entre 80 y 100 lum/W: normal (halogenuros normal y mastercolor)

Eficacia mayor de 100 lum/W: alta (sodio alta y baja presión, cuando no es prioritaria la reproducción

cromática)

La vida media de las lámparas también es importante ya que cuanto mayor sea, mayor será el tiempo

que transcurra entre los sucesivos cambios, y menor será el coste de la reposición, con las dificultades

que ello implica. Igualmente ocurre con la depreciación de las lámparas a lo largo de su vida media,

cuanto menor sea, mayor será el coeficiente de mantenimiento, de la instalación.

Las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior

a :

a) 40 lm/W para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y señales de anuncios luminosos.
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b) 65 lm/W para alumbrados vial, específico y ornamental

7.2.- Características de las Fuentes de Luz elegidas

El tipo de lámpara más utilizado en este proyecto, de acuerdo a los parámetros antes reseñados, es

la lámpara LED, con una alta reproducción cromática.

7.3.- Luminarias:

En la elección de la luminaria los factores a considerar serán; el rendimiento, el tipo de distribución del

haz, así como la calidad del material empleado, todo lo anterior se supedita a la estética, y a la estética y a

conseguir los efectos deseados.

Se le llama rendimiento de una luminaria, a la relación entre el flujo total proporcionado por las lámparas y

el flujo saliente de la misma.

Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las

de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos de la tabla 1 respecto a los valores de

rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 

En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst),

cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente

Además, las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética

mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de

alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01
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Según los datos aportados por la luminaria, especifica un rendimiento óptico de la luminaria del 83%.

El tipo de distribución del haz, que puede comprobarse en la fotometría de la luminaria que se

proporciona con la documentación técnica de la misma, influye tanto en la interdistancia a que pueden

ponerse las luminarias entre si, sin disminuir los coeficientes de uniformidad dados en las normas, como

en la ausencia, o no, de reflejos, o de deslumbramiento directo, y en el nivel conseguido

7.4.- Equipos auxiliares:

La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y la lámpara de descarga, no

superará los valores de la tabla 2
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En este caso se utilizarán equipos electrónicos, con la finalidad de lograr una estabilización de la tensión en

la lámpara, logrando un ahorro energético y una mayor vida útil de las lámparas.

8.- MEDICIONES EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Clasificaciones de las vías y selección de las clases de alumbrado

El criterio de selección se establece según la tabla adjunta dependiendo de la velocidad de circulación:

Tabla 2. Clases de alumbrado para vías TIPO A.
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Tabla 3. Clases de alumbrado para vías TIPO B.
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Tabla 4. Clases de alumbrado para vías TIPO C y D.

Tabla 5. Clases de alumbrado para vías TIPO E.
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Al haber diferentes tipos de vías y situaciones se han escogido las clases de alumbrado

anteriormente explicadas.

Niveles de iluminación en los viales
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Siendo la clase de alumbrado elegido:

Siendo la clase de alumbrado elegida: ME2, ME3a y ME3b.

9.- MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE

LAS INSTALACIONES

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada después de

un determinado período de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior (iluminancia media en

servicio-Eservicio), y la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva

(iluminación media inicial-Einicial).
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El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad (fm<1) e interesará que resulte lo más

elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja que pueda llevarse a cabo.

El factor de mantenimiento será en función fundamentalmente de :

a) El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del tiempo;

b) La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento;

c) La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria;

d) La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento

e) El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las

lámparas, de su supervivencia y depreciación de la luminaria, de forma que se verificará

Fm=FDFL x FSL x FDLU

Siendo:

- FDFL= factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara.

- FSL= factor de supervivencia de la lámpara

- FDLU= factor de depreciación de la luminaria

- Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en las tablas 1,2 y 3:
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Para el proyecto en estudio se escogen las siguientes consideraciones:

FDSL= 0.90 lámpara periodo de funcionamiento 12000h

FSL= 0.89 periodo de funcionamiento 12000h

FDLU= 0,87, IP6x, grado de contaminación medio, intervalo de limpieza 3 años siendo el factor de

manteniemiento utilizado fm=0,7

Las Palmas de Gran Canaria a mayo de 2017

Carmen Dávila Cárdenes
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiada 1917
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ESCALERAS LOS PEREZ / Lista de luminarias

10 Pieza SALVI / LOGOS / 16LED 21W 3000K F3T4

N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2420 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2592 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  72  97  99  93
Lámpara: 1 x LED LUXEON T (Factor de 
corrección 1.000).
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SALVI / LOGOS / 16LED 21W 3000K F3T4 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  72  97  99  93

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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ESCALERA / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:369

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 10 SALVI / LOGOS / 16LED 21W 3000K F3T4

(1.000)
 2420 2592 21.0

Total: 24198 Total: 25920 210.0
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ESCALERA / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 369
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(64.017 m, 58.124 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
30 14 46 0.471 0.302
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Dimensiones (mm)

Características Técnicas

Armadura en inyección de aluminio

Fijación HOR/TOP en D60 mm con el mismo terminal

Grupo óptico de alta eficiencia 

Temperatura de color 3000 o 4000k 

Lentes de PMMA de alta transparencia 
con rendimiento óptico ŋ 91%

Vida útil: >50.000 h (est.)

Disipador de calor integrado en el grupo óptico

Alimentación red 220 -240 a.c. 50-60Hz

Eficiencia electrónica ≥90%  

Factor de potencia> 0.9

Consultar diferentes opciones de regulación;  
Autónoma, punto a punto o reducción en cabecera.

IP 66 / IK 09

FHS <0.1%

Clase I (Opcional Clase II)  

Acabado con imprimación epoxy y poliuretano alifático 
bicomponente 

Color gris plata G2

Norma EN 60598 / IEC 55015

c.m. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión JULIO 2014

Fotometrías

F1T2. asimétrica longitudinal

F3T3. luminancia extensiva 

F5T1. simétrica extensiva

F3T4. luminancia frontal 

Gamas

f4m1. frontal

f3m3. luminancia extensiva
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       UNE 41-300
NORMAS EN-124

CLASE B-124
FUNDICION DUCTIL

TAPA DE REGISTRO DE ACOMETIDA

TAPA_ACO

500

520

404

482

500

48

SEGURA TIENE LA PALMA

A

GR
LA
LC ADO

RI

B 125 S

NTARILL

AN CANA
MASALPS A

DAE

EN 124 - UNE 41300

0.20

POZO DE REGISTRO DE SANEAMIENTO

     CON 10% PENDIENTE HACIA EL INTERIOR
5   MEDIA CAÑA INTERIOR HASTA MEDIO TUBO

2   ENLUCIDO Y BRUNIDO SUPERFICIE INTERIOR

4   HORMIGON HM/20/P/20

7   HORMIGON HM/20/P/20
6   Ø SEGUN TUBO A CONECTAR

8   MORTERO-COLA EN UNIÓN

PLANTA

SECCION

3   PATE NORMALIZADO

1   TAPA Y ARO NORMALIZADA

variable

4

7

0.20

5

5

POZO-REGISTRO

2

4

8

0.46

0.30

1.20

0.80

0.54

0.64

1

3

DET-ACO

SECCION

PLANTA

ACOMETIDA  A COLECTOR GENERAL

6- DERIVACIÓN EN "Y"

6

4

0.10

1

3

5

30 - 45
2

4

ACERA             CALZADA

LINEA DE FACHADA DEL EDIFICIO

>0,40

1

3

5

2

1-TUBO DE HORMIGON DE 0,40 m. Ø INTERIOR ,h=1,00 mt.

5-Ø MINIMO 200

4-COLECTOR GENERAL

3-TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA

2-TUBO DE Ø 250

ACERA             CALZADA

.CLASE D-400

.FUNDICION DUCTIL

.NORMAS EN-124 UNE 41-300

.PESO DE LA TAPA 33,7 KG.

.PESO DEL MARCO 38 KG.

.La losa de hormigon que rodea y envuelve el marco sera cuadrada de 1 m. x 1 m.

.El marco se colocara y hormigonara una vez ejecutado el pavimento

.El espesor de la losa de hormigon que sujeta el marco sera de  5cm sobre y 10 bajo el mismo.

100

Ø 850

Ø 646

Ø 600

850X850

26

26

TAPA_POZ

TAPA POZO DE REGISTRO DE COLECTOR

Cierre de seguridad

N
FP 98 -312 EN

 124

D
 400

Elastica
Junta

SEGVRA TIENE LA PALMA

DISTRIBUCION  Y PROFUNDIDADES MINIMAS DE LOS DISTINTOS SERVICION BAJO ACERA

ANCHO  DE ACERA VARIABLE

0.400.500.370.250.65

0.340.440.50
0.82

0.58
0.39

0.26

0.31

1   TERRENO COMPACTADO

2   SOLERA HM/20/P/20

3   MORTERO 1:4 AGARRE BALDOSA

4   BALDOSA HIDRAULICA

5   REFUERZO HM/20/P/20

6   BORDILLO H. VIBRADO

7   CIMIENTO HM/20/P/20

8   CANALIZACIÓN DE  A. P.

9   CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN

10  CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA

11  ABASTECIMIENTO

12  CALZADA

1 2 3 4 5 6

7

8

91011

12

1.00

2.002.00

PLETINA 60-52

TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO 601 CUADRADILLO MACIZO 143

PERFILES DE BARANDILLA CADA 2mts. MÁXIMO Y EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIONES

PERFIL IPE-804

     DETALLE DE BARANDILLA     

2

2

3

4
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0.12

PLACA DE ANCLAJE e=1cm5

5

2
1

4

5
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REJA PARA LA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

PLANTA
420
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77

572600
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SECCION

.NORMAS EN-124 UNE 41-300
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C
 2
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BANDEJA

REJA

DET-REJ2

HORMIGÓN
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REJA NORMALIZADA

EN HORMIGON FRATASADO
BANDEJA CON PENDIENTE

AGLOMERADO ASFALTICO

H > 0.50

SECCION

PLANTA

REJA CON CUBETA Y BANDEJA
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1-TAPA Y ARO NORMALIZADOS

6-DIAMETRO INFERIOR AL PRINCIPAL
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01.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

 El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las 

características, calidades y forma de ejecución de las obras comprendidas en el PROYECTO 

ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON CALLE TIZIANO, así como las condiciones económicas 

que habrán de regir en el desarrollo de las mismas. 

 

 

02.- DISPOSICIONES APLICABLES 

 Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

 - Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público. 

 - Real Decreto 1089/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento

 general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Obras de Carreteras y Puentes, en lo 

 sucesivo P.G – 3. 

 - Código Técnico de la Edificación  

 - Instrucciones de Hormigón Estructural (EHE). 

 - Normas Básicas de la edificación (NBE). 

 - Normas Tecnológicas de la edificación (NTE). 

 - Normas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 

 - Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud. 

 - Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Gestión de Residuos. 

 Y cuantas disposiciones, órdenes y pliegos reglamentarios que se dicten o redacten por los 

órganos competentes en las materias y unidades de obras que entren en vigor durante las obras. 

 

  

03.- OBLIGACIONES 

 

 El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones dictadas o que se 

dicten sobre las unidades de obras, seguridad y salud, Gestión de Residuos y todos los elementos y 

situaciones que afecten a la correcta ejecución de las unidades de obras que componen la obra.  

 

 

04.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

 El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 

de las obras. También deberá indemnizar a su costa a los propietarios de los derechos que le 
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corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas operaciones que 

requiere la ejecución de las obras, así como solicitar a los diferentes servicios afectados información 

sobre la ubicación y estado de los mismos. 

 

 

05.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

 El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el libre 

acceso a todas las partes de la obra, incluso en los talleres o fábricas donde se produzcan y 

preparen los materiales o se realicen los trabajos para las obras. Serán por cuenta del Contratista 

los gastos de Inspección y Vigilancia de las obras. 

 

 

06.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTAS 

 

 El adjudicatario podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la 

previa autorización de la Dirección. 

 Deberá de tener un libro de registro donde deben aparecer todas las empresas y personas 

físicas que sean subcontratadas. 

 La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el 

mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias a juicio del Director de la Obra. 

Comunicada la decisión de excluir a un destajista, el adjudicatario deberá tomar las medidas 

precisas para la rescisión de este trabajo. 

 El Contratista adjudicatario será siempre el responsable ante la Administración de todas las 

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

 

 

07.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

  

 Lo mencionado en este Pliego Particular de Condiciones y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. Encaso de 

contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último. 
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 Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuestos en ellos, o por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar los detalles de la obra omitidos y/o erróneamente descritos 

sino que, por el contrario, deberán ser ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los mismos. 

 

 

08.- REPLANTEO 

 

 Al replantear la traza, se fijará del modo más permanente posible, puntos numerados 

suficientes para determinar los elementos precisos del trazado. El Contratista facilitará a la dirección 

de obras un estado con el resultado del replanteo en el que constarán todos los datos y elementos 

que lo definen. 

 El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control que se requieran. 

De los resultado de los replanteos se levantará el acta correspondiente, debiéndose hacer constar si 

el Contratista puede dar comienzo a la ejecución de las obras. 

 

 

09.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y DESVIOS DE TRÁFICO 

 

 El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa las obras objeto del contrato, con 

arreglo a las instrucciones y modelo que reciba del Coordinador de Seguridad y a su conservación. 

Será, asimismo, por cuenta del Contratista los gastos de construcción, colocación y conservación de 

los carteles anunciadores de la obra, según el modelo facilitado por el Órgano de Contratación del 

Ayuntamiento. Así mismo queda obligado a realizar y señalizar a su costa todos los desvíos de 

tráfico de vehículos y de peatones que fuesen necesarios para no interrumpir el tránsito normal de 

los mismos en especial los accesos a viviendas y garajes. Se realizarán tantos desvíos como fuesen 

necesarios a juicio de la Dirección de obra, especialmente con motivo de no interrumpir en ningún 

momento el servicio de transporte público. 

 

 

10.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, desmontar y retirar al final de las 

obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicios, 

etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 
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Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección Facultativa 

dela obra en lo que se refiere a la ubicación y dimensiones, etc. 

 

 

11.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

 

 Cuando alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones fijadas en este 

Proyecto y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Director de las obras, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente, en su caso, quedando obligado el Contratista sin derecho a 

reclamación alguna, a conformarse con la baja o partida de abono que por aquel se fije, salvo que 

prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las citadas condiciones. 

 

 

12.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

 El Contratista queda obligado a su costa a la reposición o desvío de los servicios existentes 

en la obra que estuvieran o no indicados en los planos del Proyecto, afectados por la ejecución de 

las obras. A no ser que estos sean señalados, planificados y aprobados por la Dirección Técnica  

 

 

13.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a la limpieza final de la obra debiendo llevar 

todos los escombros, acopios de material y basura a vertederos, dejando la obra totalmente limpia y 

libre de desechos. Incluyendo la gestión de residuos originada por esta limpieza. 

 

 

14.- DIRECCIÓN E INSPECCIONES 

 

 La Administración designará al Director de la Obra que ha de dirigir e inspeccionar las 

Obras, así como al resto del personal adscrito a la Dirección. 

Las órdenes del Director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas 

directamente de la Propiedad, pudiendo exigir el Contratista que las mismas le sean dadas por 

escrito y firmadas. Se llevará un libro de Ordenes con hojas numeradas en el que se expondrán las 

que se dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una 

copia firmada al Contratista. 

 Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones del Director de Obra, crea 

oportuno hacer el Contratista, deberá de ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince (15) 

días después de dictada la orden. 
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 El Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones de este Pliego 

y será el único autorizado para modificarlos. El Contratista comunicará con antelación suficiente, 

nunca menos de ocho (8) días, los materiales que tengan intención de utilizar, enviando muestras 

para sus ensayos y aceptación y facilitando los medios necesarios para la inspección. El Director de 

la Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier empleado u operarios por 

incompetencia, insubordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción. Lo que no se 

expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este pliego no releva a la contrata 

su responsabilidad en la ejecución de las obras. 

 

 

15.- ENSAYOS 

 

 La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y pruebas 

estime precisos para comprobar si los materiales, instalaciones y obras reúnen las condiciones 

fijadas en el presente Pliego. 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados 

en los términos y forma que prescribe el Director de Obra, salvo lo que se disponga en contrario 

para casos determinados en el presente Pliego. 

 Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por orden del Director 

de Obra o agente en quién al efecto delegue. En el caso en que al garantizarlos no se hallase el 

contratista conforme con los procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al Laboratorio 

Central de Materiales de Construcción pertenecientes al Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes los resultados que en él se obtengan y las 

condiciones que formulen. Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista. 

 La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisar para 

el control perfecto de las diversas etapas de fabricación. 

 

 

16.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

 

 El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas 

que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de 

seguridad que corresponden a las características de las obras. 

 Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de Seguridad y 

Salud, basándose en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo de este Proyecto. 

 Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas se facturarán 

con cargo a la partida de Seguridad y Salud, si existiese en el presupuesto. 
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17.- GARANTIA ADICIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 El contratista queda obligado a entregar a la propiedad una garantía adicional por escrito del 

correcto funcionamiento del conjunto  del alumbrado –báculos, paneles solares, baterías, luminarias 

y lámparas- de no menos de tres años, corriendo a su costa cualquier de defecto por  desgaste o 

inclemencias climáticas de cualquiera de los elementos antes mencionados. Quedan excluidos de 

esta garantía los daños causados por vandalismo. 

 

 

18.- INVENTARIO DE TAPAS  Y REGISTRO 

 

 Antes de la ejecución de las obras, el contratista realizará un levantamiento planimétrico de 

todas las arquetas, rejillas y dispositivos de registro de los servicios existentes en la traza y que 

sean susceptibles de quedar ocultos durante la ejecución de las obras. Este levantamiento se 

realizará con GPS y coordenadas UTM,  el resultado se entregará a la Dirección Facultativa, en 

papel y en soporte digital en formato CAD editable. Una vez comprobada la exactitud de este 

inventario, la DF autorizara por escrito el comienzo de las obras.   
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  PARTE SEGUNDA: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

C A P Í T U L O   I 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Artículo 1.1.  Obras comprendidas en este pliego. 

 

Comprende este contrato la ejecución de todas las obras que sean necesarias para la 

realización del Proyecto hasta su completa terminación, con arreglo a las condiciones del presente 

Pliego. Las obras se encuentran emplazadas en el Término Municipal de Las Palmas de Gran 

Canaria y comprenden la realización de escalera en la calle Zaranda en San Roque citada en la 

Memoria 

 

Todas las obras se ejecutarán con entera sujeción a las directrices del Proyecto, a cuanto 

se determina en estas condiciones, a los estados de medición, cuadros de precios del presupuesto 

y a todas las instrucciones verbales o escritas que el Director de las obras tenga a bien dictar en 

cada caso particular. 

 

C A P Í T U L O   II 

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES DE OBRA, EJECUCIÓN DE LAS 
MISMAS; MEDICIÓN Y ABONO . 

 

Artículo 2.1. Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Regirá para el presente Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

mismo, las Ordenanzas Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las obras en la vía pública, 

de Calas y Canalizaciones y Normas Complementarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-

3) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y demás normativa concordante. 

En caso de disparidad entre éstos se considerará siempre la condición más restrictiva. 

 

Artículo 2.2. Explanada 

Se ajustará a lo dispuesto en la Parte 3. Explanaciones, del PG-3/75 (artículos modificados 

por la ORDEN FOM 1382/2002, que comprende desde el Capítulo I, (artículo 300) hasta el Capítulo 

IV, (artículo 341).  El tipo de material a emplear será Suelo seleccionado. 
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Artículo 2.3. Subbase granular 

 

Comprende la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada, los 

materiales serán áridos naturales, procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

grava natural, escorias, suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcilla, marga y otras 

materias extrañas, debiéndose cumplir el Art. 510 del PG-3/1.975, actualizado por la Orden 

FOM/891/2004, de 1 de marzo. 

 

Artículo 2.4. Áridos 

 

Los áridos, tanto los gruesos como los finos se ajustarán a lo especificado en el punto 

542.2.2 del Art. 542 del PG3/1.975, (artículo incorporado por la Orden FOM/2523/2014) para 

Mezclas bituminosas en caliente. Art. 543.2.2 para Mezclas bituminosas para capas de rodadura y 

al Art. 540.2.2 para Microaglomerados en frío. 

 

 

Articulo 2.5. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso. 

 

Se ajustará a lo dispuesto por la Orden FOM/2523/2014 sobre el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) en Art. 542. Los tipos de mezclas a 

emplear serán AC16 surf S en rodadura y AC22 base G en capa de base.  Por parte de la empresa 

adjudicataria deberá presentarse a la Dirección Facultativa (en adelante D.F.) una fórmula de 

trabajo previa al comienzo de los trabajos, la cual deberá ser aprobada por la D.F., tras lo cual  se 

realizará un tramo de prueba a elegir por la D.F. para verificar que se cumplen los parámetros que 

se detallen en la fórmula de trabajo. Se considera un tráfico T1 en todas las calles a pavimentar. La 

relación filler/betún será igual a 1,2 +10% y el filler será en su totalidad de aportación.  Se extenderá 

con extendedora de extensiones telescópicas y con palpadores electrónicos. 

Por tratarse de trabajos en vías de gran importancia vial, la empresa licitadora deberá en su 

oferta garantizar el abastecimiento de mezcla bituminosa con una segunda planta de fabricación en 

reserva y el extendido con dos extendedoras en obra, en perfectas condiciones de trabajo. 

En el precio se incluye recorte de las juntas de encuentro de pavimentos con compresor ó 

con máquina fresadora. La medición y abono de Mezcla Bituminosa en Caliente se hará por 

tonelada. La Dirección Facultativa podrá solicitar en cualquier momento y sin previo aviso el pesaje 

de los camiones que considere oportuno en una báscula oficial designada por la misma D.F.   
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Articulo 2.6 Ligante bituminoso empleado en la fabricación de la mezcla asfáltica en caliente. 

 

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 542 y 543 de la Orden FOM/2523/2014. El tipo de 

ligante a emplear será B-60/70 en Mezclas Normales y el BM-3b o BM-3c en Mezcla Discontinua. 

No abonándose porcentajes superiores al máximo establecido en dicho artículo, salvo justificación 

previa a la ejecución de las obras, preceptivamente aceptada por el Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

La medición y abono de ligante bituminoso a emplear en Mezclas Normales (B-60/70) se 

hará por toneladas (t). En Mezcla Discontinua el ligante (BM-3b o BM-3c), se incluye en el precio de 

la mezcla. 

 

Articulo 2.7 Riego de adherencia. 

 

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/2523/2014, 

de 1 de marzo. Se utilizará Emulsiones bituminosas tipo EAR-1 o ECR-1 y Emulsiones bituminosas 

modificadas con polímeros tipo ECR-1-m o ECR-2-m, según instrucciones del Director Facultativo 

de la obra. 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 

multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie 

existente y el de la aplicación de la emulsión. 

 

Articulo 2.8. Riego de curado. 

 

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 532 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/2523/2014. 

Se empleará la emulsión bituminosa que se indica en el artículo 532.2.1 del PG-3/1.975: EAR-1, 

ECR-1. 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 

multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie 

existente, el de la aplicación de la emulsión bituminosa y el de la eliminación posterior del riego de 

curado. 

El árido, eventualmente empleado en riegos de curado, se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la 

extensión del árido. 
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Artículo 2.9. Ligante hidrocarbonado en riego de imprimación. 

 

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/2523/2014, 

de 1 de marzo. El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear deberá estar incluido entre los que a 

continuación se indican: FM 100, EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1, de acuerdo con el artículo 530.2.1 de la 

orden FOM 891/2004, de 1 de marzo, o para el caso de Adherencia, las EAR-1,ECR-1, ECR-1-m  o 

ECR-2-m. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 

multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente 

y la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la 

extensión del árido. 

 

Artículo 2.10. Mezcla bituminosa en caliente discontinua.  

 

Se ajustará a lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras y puentes (PG-3) en Art. 543. El tipo de mezcla a emplear será BBTM 11A BM-3c en 

rodadura.  Por parte de la empresa adjudicataria deberá presentarse a la D.F. una fórmula de 

trabajo previa al comienzo de los trabajos, la cual deberá ser aprobada por la D.F., tras lo cual  se 

realizará un tramo de prueba a elegir por la D.F. para verificar que se cumplen los parámetros que 

se detallen en la fórmula de trabajo. Se considera un tráfico T1 en todas las calles a pavimentar. Se 

extenderá con extendedora electrónica de extensiones telescópicas y con palpadores electrónicos. 

Por tratarse de trabajos en vías de gran importancia, la empresa licitadora deberá en su 

oferta garantizar el abastecimiento de mezcla bituminosa con una segunda planta de fabricación en 

reserva y el extendido con dos extendedoras en obra, de las definidas con anterioridad, en perfectas 

condiciones de trabajo. 

La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua, 

se abonará por metros cuadrados (m2). Este abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las 

adiciones, el ligante (BM-3b o BM-3c) y todas las operaciones de acopio, preparación, fabricación, 

puesta en obra y terminación. 

En el precio se incluye recorte de las juntas de encuentro de pavimentos con compresor ó 

con máquina fresadora. 

La Dirección Facultativa podrá solicitar en cualquier momento y sin previo aviso el pesaje de 

los camiones que considere oportuno en una báscula oficial designada por la misma D.F. 
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Artículo 2.11. Microaglomerado en frío. 

 

Se ajustará a lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 

de carreteras y puentes (PG-3) en Art. 540. 

En primera capa se empleará Microaglomerado en frío tipo MICROF 5 y en segunda capa 

Microaglomerado en frío tipo MICROF 8, fabricado con emulsión bituminosa tipo C60BP5 MIC, 

ejecutado en cualquier horario del día, tarde o noche, incluso fabricación del  microaglomerado, 

transporte, extensión, aplicación y barrido del material desprendido, totalmente terminada la unidad. 

La fabricación y puesta en obra de Microaglomerado en frío tipo MICROF 5 y 

Microaglomerado en frío tipo MICROF 8, se abonará por metros cuadrados (m2) en cada una de las 

capas. 

La dotación del microaglomerado en frío, expresada en kg/m², se determinará diariamente 

mediante la norma UNE-EN 12274-6, dividiendo la masa total de mezcla fabricada y extendida, por 

la superficie realmente tratada medida sobre el terreno. La masa total de mezcla se calculará por 

diferencia de masa de la mezcladora antes y después de la extensión y descontando, de este valor, 

el agua total contenida en el microaglomerado en frío determinada por ensayos de control en 

laboratorio. Para ello deberá disponerse de una báscula contrastada. 

 

Artículo 2.12. Marcas Viales. 

 

Se acomodarán al Art. 700 del PG-3/1.975. La señalización (tanto horizontal como vertical) 

que haya resultado afectada por los trabajos deberá reponerse de forma inmediata (24 horas 

máximo), en la misma calidad de la afectada. 

Las marcas viales se abonarán de la siguiente manera: 

-La línea blanca o de cualquier color, de 10 cm o de 15 cm de espesor, se abonará por 

metros lineales (ml) realmente pintados. 

-El estarcido en frío de doble componente de marcas viales, se abonará por metros 

cuadrados realmente pintados. 

-La marca vial Zig-Zag y la Cuadrícula se abonarán por metros cuadrados (m2). 

-La pintura en el aparcamiento en batería se abonará por unidad (Ud) de aparcamiento 

pintado. 

 

Artículo 2.13. Recrecido de pozos y cámaras de telefonía. 

 

Las obras de recrecido de pozos y cámaras, se llevarán a cabo en sujeción a: 

-Proyecto del presente contrato. 

-Legislación aplicable. 

-Normas de las buenas prácticas constructivas. 
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-Instrucciones del Director Facultativo. Especialmente en la parte correspondiente a su 

nivelación.  

 Esta unidad de obra se ejecutará inmediatamente después del extendido y compactado, es 

decir, en la misma noche, en caso de que sean asfaltados nocturnos, con el fin de poder dejar el 

tráfico en absolutas condiciones de seguridad cuanto antes. Los trabajos de remates y terminación 

de asfaltado de los pozos afectados deberán quedar totalmente terminados en un plazo no superior 

a las 48 horas desde que el pavimento haya adquirido la temperatura ambiente. 

El recrecido de pozos y cámaras de telefonía se abonarán por unidad (Ud.) recrecida.  

 

Artículo 2.14. Elevación de rejillas y sustitución de tragantes. 

 

Las normas de elevación de rejillas y sustitución de tragantes se llevarán a cabo con 

sujeción a: 

-Proyecto del presente contrato. 

-Legislación aplicable. 

-Normas de las buenas prácticas constructivas. 

-Instrucciones del Director Facultativo. 

Especialmente en la parte correspondiente a su nivelación. Las rejillas se completarán con bandejas 

de hormigón HM-20/B/20/I. Relación a/c = 0,65. Contenido mínimo de cemento Cmin = 200 Kg/m3. 

Al igual que en el recrecido de pozos, se ejecutarán inmediatamente después del extendido y 

compactado, es decir, en la misma noche, en caso de que sean asfaltados nocturnos, con el fin de 

poder dejar el tráfico en absolutas condiciones de seguridad cuanto antes. Los trabajos de remates 

y terminación de las rejillas y tragantes afectados se deberán quedar totalmente terminados en un 

plazo no superior a las 48 horas desde la financiación de la compactación. 

La Elevación de rejillas y sustitución de tragantes se abonará por unidad (Ud).  

 

Protección de aceras, bordillos, rejillas, tragantes y tapas de registro 

 

Se usarán los medios adecuados para que la obra y su entorno quede correctamente limpia, 

para la limpieza y se retiraran los escombros producidos en la ejecución de la obra. lo cual, se 

actuará de la manera que se indica a continuación: 

Durante la ejecución de la pavimentación: se taparán completamente las rejillas y elementos en los 

que pueda entrar material; se emplearán los medios adecuados para proteger los bordillos, aceras, 

fachadas o cualquier elemento que pueda verse afectado por el extendido del material. 

Durante el recrecido de las tapas y rejillas: se protegerá el pavimento mediante la utilización 

de elementos físicos, de la suciedad provocada por los cortes o el vertido de hormigón o mortero, se 

retirará vertido que pudiera caer dentro de las mismas por los trabajos de repavimentación, 

recrecido, etc. que corresponda a la obra. 

Una vez terminado se comprobará 
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Artículo 2.15. Retirada de vehículos en la zona de obra 

 

La empresa adjudicataria se hará cargo de las gestiones necesarias y la realización de las 

tareas de retirada de vehículos a depósito municipal y del traslado de vehículos en el ámbito de la 

obra, a través de la empresa autorizada para ello por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran 

Canaria y bajo la supervisión de la Dirección Facultativa de la obra. Todo ello con cargo al 

Contratista, es decir, los gastos que se originen por estos motivos serán de cuenta del contratista.  

 

Artículo 2.16.  Bordillos. 

 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 

colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de 

la calzada y la de acera. 

 

A) Materiales. 

Mortero 

Salvo especificación contraria, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento 

designado como M-450 en el Artículo denominado, "MORTERO ", de este Pliego. 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones del tipo HM-

20/B/20/I o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo y cemento del tipo CEMIV/A 

32,5 UNE 80301/96. Se admitirá tolerancias, en las dimensiones de la sección transversal, de diez 

(10) milímetros. 

La forma y dimensiones serán las especificadas en los Planos. La sección transversal de los 

bordillos curvos será la misma de los rectos y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento 

constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de cada una de las piezas será de cincuenta (50) centímetros. La 

tolerancia en las dimensiones de la sección transversal es de ± 5 mm. 

Irán colocados sobre solera de hormigón tipo HM-20/B/40/I, y resguardados por un refuerzo con las 

dimensiones fijadas en el plano correspondiente. 

 

Artículo 2.17.  Confección de los morteros. 

Los morteros podrán confeccionarse a mano o a máquina, a voluntad del Contratista. De 

batirse a mano se empleará una masera horizontal de palastro, piedra o madera, trabajando en 

cantidades proporcionales a lo que se necesite, sin que se permita volver a amasarlo si, por el 

tiempo transcurrido, se hubiera endurecido. 

Se mezclarán en seco y en las proporciones señaladas el cemento y la arena íntimamente y 

todo el tiempo que sea menester, hasta que aparezca el conjunto de un color uniforme, de manera 

que cada grano de arena se halle envuelto en polvo de cemento. Se irá añadiendo después el agua 
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necesaria en pequeñas dosis, de modo que aparezca la masa de un color uniforme y con la 

consistencia de una pasta arcillosa, sin que se observen pocillos de aguas indicadores de su exceso 

o mal amasado. 

Su coeficiente de calidad, medido por el ensayo de "Los Ángeles” será inferior a treinta y 

cinco (35). 

Cuando los materiales procedan de yacimientos no recomendados expresamente en el 

Proyecto, en cada uno de ellos se hará, por lo menos, un (1) ensayo de "Los Ángeles", de acuerdo 

con la Norma NLT-149/58. 

 

 

Artículo 2.18.  Riqueza del aglomerante y cantidad de agua.  

De acuerdo con la definición de la Instrucción para la Recepción de Cementos, se entiende 

por Cemento Portland, que se designa como CEM I, el conglomerante hidráulico que se obtiene por 

pulverización del filmógenos y sin más sedición que la piedra de yeso natural. Los cementos 

Portland deberán cumplir las condiciones exigidas por el citado Pliego General de Condiciones. Las 

cantidades de cemento que se indican en las respectivas composiciones de los diversos morteros y 

hormigones se refieren al mínimo por metro cúbico de mortero u hormigón. Las cantidades de agua 

señaladas en aquellas composiciones se refieren al máximo que podrá emplearse por cada metro 

cúbico de mortero u hormigón. Como norma general podrán utilizarse, tanto para el amasado como 

para el curado de morteros todas aquellas aguas que la práctica haya determinado como 

aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el 

fraguado y resistencia de obras similares a las que se proyectan. Salvo justificación especial 

cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).Las 

características del agua a emplear en morteros y hormigones se comprobarán, antes de su 

utilización mediante la ejecución de las series completas o reducidas de ensayos que estime 

pertinente el Ingeniero Director de las obras. Podrá autorizarse en general el empleo de todo tipo de 

productos de adición, siempre que se justifique, mediante los oportunos ensayos, que la sustancia 

agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar las restantes 

características del hormigón, ni representar un peligro de corrosión para las armaduras cuando 

éstas existan. Se definen como producto de curado, los productos que se aplican en forma de 

recubrimiento plástico u otros tratamientos especiales para impermeabilización de las superficies del 

hormigón y conservación de su humedad, para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el 

fraguado y primer periodo de endurecimiento. 

Los productos filmógenos, u otros análogos que se utilicen como productos de curado, 

deberán asegurar una perfecta conservación del hormigón, formando una película continua sobre la 

superficie del mismo, que impida la evaporación de agua durante su fraguado y primer 

endurecimiento y que permanezca intacto durante siete (7) días, al menos, después de su 

aplicación. No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en forma alguna 

vapores nocivos. Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo, y admitirán sin 
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deteriorarse un periodo de almacenamiento no inferior a treinta (30) días. En cualquier caso, no se 

utilizará ningún tipo de productos de curado sin la aprobación previa y expresa del Ingeniero 

Director de las Obras. 

 

Artículo 2.19.  Hormigón en masa y armado.  

A) Definición. 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia. 

En la confección de los hormigones regirá lo preceptuado en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08) y sus características deberán cumplir lo preceptuado en la citada instrucción. 

Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según marca la EHE-

08. 

- El nivel de control vendrá regulado por la EHE-08. 

- Los morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 del PG3/75. 

B) Materiales 

Cemento 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 202 del PG-3, cumplirá las que se indican 

en la EHE-08. Se utilizará el tipo CEM IV/A 32,5 UNE 80301:96 en todos los elementos de la obra 

que no estén en contacto con tierras o aguas y el tipo ESP VI-1 32,5 UNE 80307/96 en los 

elementos que si lo estén. Podrán ser utilizados los cementos de otras clases o categorías siempre 

y cuando los resultados de los ensayos previos den las características exigidas para el hormigón. 

En cualquier caso cumplirán las condiciones señaladas en la EHE-08. Se utilizarán siempre 

cementos definidos en el Pliego de Prescripciones Generales para la Recepción del Cemento 

vigente. Además deberá proporcionar a los hormigones las cualidades que se exigen en la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". Se exigirá que el cemento proceda de fábrica o marca 

acreditada que reúna las condiciones necesarias y suficientemente garantizado por la experiencia 

adquirida por su empleo en otras obras, o en su defecto, se realizará una campaña de ensayos 

anterior al comienzo de las obras. Antes de su empleo se comprobará lo que indica la EHE-08. En 

ningún caso, podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento asignado a cada unidad de 

obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. Con el fin de efectuar las pruebas, 

ensayos y análisis previstos en el citado pliego, se entregarán por separado las muestras que fueran 

precisas. En los documentos de origen, se exigirá que el fabricante haga constar por cada partida 

de cemento, la fecha de fabricación, finura, composición química y resistencia mecánica. La 

duración máxima de almacenamiento en obra, será de tres (3) meses.  
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Agua 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3, cumplirá las que se 

indican en la EHE-08. El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así 

como para el curado de los mismos cumplirá las condiciones señaladas en la Instrucción EHE-08. 

Antes de su empleo se comprobará lo que se indica en el Artículo correspondiente de la citada 

Instrucción. 

Esta instrucción define el tipo de ambiente por la combinación de: 

- Una de las clases generales de exposición frente a la corrosión de las armaduras. 

- Las clases específicas de exposición relativas a los otros procesos de degradación que 

procedan para cada caso. Podrán emplearse aguas de mar para el amasado de morteros u 

hormigones que no tengan armadura alguna, a sabiendas que reduce la resistencia del hormigón en 

un 15 % aproximadamente, si bien no se permitirá su empleo para el curado de los mismos. 

Árido 

Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones, cumplirán las 

condiciones señaladas en la Instrucción EHE-08. Se verificarán antes de su utilización los ensayos 

indicados en dicha Instrucción. Han de ser suficientemente consistentes y capaces de resistir los 

agentes atmosféricos sin quebrantarse o descomponerse, para lo cual su porosidad ha de ser 

inferior al 3%. Se procurará reducir al mínimo las operaciones con los áridos después de su 

clasificación, tomándose las medidas necesarias para evitar su segregación y la formación de 

tamaños deficientes. El Contratista informará a la Dirección de la Obra, cual es el acopio mínimo de 

dichos materiales que piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente 

de dicho material. El árido se dosificará aproximándose cuanto sea posible a la ley P= 10×d/D en 

donde D es el tamaño máximo de los granos o cantos y P es el porcentaje en peso de granos o 

cantos menores que d. En todos los casos, la curva de composición granulométrica habrá de quedar 

incluida dentro de los límites que se indican a continuación, aproximándose, cuanto sea necesario 

para lograr la condición impuesta a la compacidad del árido encabezado en este artículo y la 

consistencia del hormigón que impone el siguiente cuadro: 

Porcentajes 

Cantos o granos de 

Tamaño Máximo 

Límites admisibles Ley tipo 

D 100 100 

D/2 90-61 72 

D/4 79-36 50 

D/8 69-18 35 

D/16 59-9 25 

D/32 41-5 18 

Estas leyes se aplicarán tanto al total de árido como a la fracción de este cuyo tamaño 

máximo sea D/4. 
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Árido fino 

Asimismo se realizarán como mínimo un (1) ensayo granulométrico, un (1) ensayo de 

determinación de la materia granulométrico, un (1) ensayo de determinación de la materia orgánica, 

un (1) ensayo de los finos que pasan por el tamiz 0,080, cada 100 m3. Deberá comprobarse que el 

árido fino no presenta una pérdida superior al diez o al quince por ciento (10%-15%) al ser sometido 

a cinco ciclos de tratamientos con soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico, 

respectivamente, de acuerdo con la norma UNE 7136. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica, 

expresada en ácido tánico, superior al cinco por diez mil (0,05 %). El árido fino estará exento de 

cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. 

No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena determinado "a vista", según la 

Norma UNE 83-131, sea inferior a ochenta (80). No obstante, las arenas procedentes del 

machaqueo de rocas calizas, entendiendo como tal aquellas rocas sedimentarias carbonáticas que 

contienen al menos un cincuenta por ciento (50%) de calcita, podrán ser aceptadas como validas 

siempre que el valor del azul de metileno, determinado según la Norma UNE 83-130, sea igual o 

inferior a treinta centésimas de gramo (0,30 g) por cada cien gramos (100 g) de finos. En el árido 

fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7050, expresada en porcentaje del peso 

total de la muestra, no excederá del seis por ciento (6%). En arenas procedentes del machaqueo de 

rocas calizas dicho límite podrá elevarse al diez por ciento (10%). Al utilizar escorias siderúrgicas 

como árido fino, se comprobará previamente que no contienen silicatos inestables, ni compuestos 

ferrosos. Se considerarán inestables las escorias que iluminadas con rayos ultravioletas, aparezcan 

con puntos brillantes o manchas de color amarillo, broncíneo o canela, aisladas o en nódulos, sobre 

un fondo violeta. Se considerarán estables las que, iluminadas con rayos ultravioleta aparezcan con 

una fluorescencia violeta uniforma, en cualquier tono rojizo y aquellas que, además, presenten un 

pequeño número de puntitos brillantes, regularmente distribuidos. 

 

Árido grueso 

Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón diferenciamos los 

siguientes tipos: 

Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm) y dos centímetros 

(2cm). 

Tipo II. Áridos comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y cuatro centímetros (4 cm). 

Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) y seis 

centímetros (6 cm). 

Se cumplirán las condiciones exigidas en la EHE: 

- Las características del árido grueso prescritas en el P.P.T.G. se comprobarán antes de su 

utilización mediante la ejecución de las series de ensayos que estime pertinentes el Director. 

- Asimismo se realizarán como mínimo un (1) ensayo granulométrico por cada 100 m3 o 

fracción de árido grueso a emplear. 
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- Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso superior al 

doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con 

soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico respectivamente de acuerdo con la Norma 7.136. 

- El tamaño máximo del árido grueso será el 95 % de la dimensión mínima de las piezas 

normales, el 33 % de la anchura libre de los nervios de los forjados y el 50 % del espesor mínimo de 

la losa superior de los forjados. 

- Además de las condiciones exigidas en los Apartados 610.2.3 del PG-3 Modificado 

cumplirán las que se indican en la EHE-08. 

 

 

Productos de adición 

No se empleará ningún aditivo hidrófugo. 

Se podrá utilizar un aditivo superplastificante en los hormigones en que así lo autorice el 

Ingeniero Director. De acuerdo con el EHE-08, se considerará imprescindible la realización de 

ensayos previos en todos y cada uno de los casos, muy especialmente cuando se empleen 

cementos diferentes del Portland. Los aditivos del hormigón deberán obtener la “marca de calidad” 

en un laboratorio que, señalado por el Ingeniero Director, reúna las instalaciones y el personal 

especializado para realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus 

propiedades, los efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón. No se empleará ningún 

aditivo que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director. 

 

Art. 2.19.1 Tipos de Hormigón 

Los tipos de hormigón a emplear, de acuerdo con la denominación del Artículo 610.3 del 

PG-3 y la EHE-08 serán, los siguientes, según su uso: 

Hormigón HM-20/B/40/I 

1) Solera de hormigón bajo pavimento de aceras 

2) Hormigón de protección de tubos. 

3) Hormigón en masa para cimentaciones. 

4) Formación de arquetas varias. 

Hormigón HM-20/B/20/I 

1) Cimentación y refuerzo de bordillos. 

2) Macizado de arquetas para transporte de agua. 

3) Recrecido de arquetas. 

Hormigón HA-30/B/20/IIIa 

1) Parte armada de arquetas de abasto. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta en 

obra y consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta al terminar la 

operación. 
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Art. 2.19.2 Consistencia del Hormigón 

La consistencia del hormigón, medida con el docilímetro de Iribarren, estará comprendida 

entre ciento ochenta y doscientos treinta para todos los hormigones. No se permitirá el empleo de 

hormigones de consistencia fluida. 

 

Art. 2.19.3 Productos para curados de hormigones 

Se definen como productos de curado, los productos que se aplican en forma de 

recubrimiento plástico y otros tratamientos especiales para impermeabilización de las superficies del 

hormigón y conservación de su humedad, para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el 

fraguado y primer periodo de endurecimiento. 

Los productos filmógenos, u otros análogos que se utilicen como productos de curado, 

deberán asegurar una perfecta conservación del hormigón, formando una película continua sobre la 

superficie del mismo, que impida la evaporación del agua durante su fraguado y primer 

endurecimiento, y que permanezca intacta durante siete días (7), al menos después de su 

aplicación. 

No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en forma alguna 

vapores nocivos. Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo y admitirán sin 

deteriorarse un periodo de almacenamiento no inferior a treinta (30) días. En cualquier caso, no se 

utilizará ningún tipo de productos de curado sin la aprobación previa y expresa del Ingeniero 

Director de las Obras. 

 

Art. 2.20 Encofrados y Moldes 

A) Definición 

Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el 

PG3-75: 

Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de 

hormigón, o bien por el terreno o algún revestimiento, y en obras que no requieren un acabado 

especial. 

Visto: encofrado de superficies planas vistas, en las que se requiere un acabado de calidad, 

tales como losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, etc. 

Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una función 

estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas y aligeramientos de tablero. 

En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes: 

- La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados. 

- La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

- El montaje de los encofrados. 

- El producto desencofrante y su aplicación. 

- El desencofrado 
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- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 

En los encofrados de los elementos estructurales se recomienda seguir las 

recomendaciones indicadas en el Código Técnico de la Edificación vigente. 

B) Materiales 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., que en 

todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la EHE-08 y ser aprobados por el Ingeniero Director. 

Los materiales, según el tipo de encofrados, serán: 

- Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar de largos y anchos no 

necesariamente uniformes. 

- Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las 

indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas con un 

espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce 

centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o madera 

contrachapada o similar. 

- Perdidos: se propone emplear para el tablero placas de poliestireno expandido de dos 

centímetros de espesor (2 cm.), que cumpla con el artículo 287 del PG-3/75, si bien, el Contratista 

puede proponer otro material al Director de Obra, siempre que justifique la mejora funcional y 

económica que implica su uso. 

En la formación de juntas se emplearán, como encofrado perdido, placas de poliestireno 

expandido del espesor indicado en los planos, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 

del PG-3/75. 

La justificación del sistema propuesto incluirá el plan de montaje correspondiente a los tajos 

de hormigonado previstos, con la obtención de las contraflechas de montaje que deban utilizarse, 

determinadas en función de la edad y secuencia del desencofrado. 

 

Maderas en general 

Las maderas a emplear en la Obra, tanto las que hayan de quedar incorporadas 

definitivamente a la misma, como las que se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Las maderas utilizadas serán sanas, rectas y sin nudos ni defectos que puedan perjudicar 

la resistencia necesaria para el fin a que este destinada. 

- Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período de al 

menos dos años. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique la 

solidez. 
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En particular contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso, tendrán 

un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

- Presentar anillos de crecimiento regula. 

- Dar sonido claro por percusión. 

Se seguirán las recomendaciones indicadas en el Código Técnico de la 

Edificación,aprobado por R.D. del Ministerio de Vivienda de 17 de marzo de 2006 (BOE de 

28 de marzo de 2006). Las maderas para encofrados tendrán el menor número posible de 

nudos y carecerán de defectos que puedan quedar marcados en el hormigón como grietas, 

hendiduras, etc. Tendrán sus superficies lisas, especialmente las dedicadas a encofrados 

para hormigón visto. 

La forma y dimensiones a emplear serán en todo caso las adecuadas para garantizar su resistencia 

y cubrir el posible riesgo de accidentes, debiendo ser aceptadas previamente por el Ingeniero 

Director de las Obras. Procederá de troncos en sazón y será sana y con pocos nudos. Deberá haber 

sido secada al aire, al menos durante dos (2) años, protegida del sol y de la lluvia. Sólo se empleará 

madera de sierra con aristas vivas de fibra recta, paralela a la mayor dimensión de la pieza, sin 

grietas, hendiduras, ni nudos de espesor superior a la séptima (1/7) parte de la menor dimensión. 

 

Encofrados metálicos 

Las piezas metálicas para encofrados deberán ser lisas en su cara de contacto con el 

hormigón y dar una junta suficientemente estanca, en su unión con las piezas inmediatas, para que 

la lechada no escurra y no se marque excesivamente en el hormigón. La Dirección de Obra 

rechazará las piezas con abolladuras, rugosidades, defectos en los aparatos de unión y que no 

ofrezcan suficiente garantía de resistencia a las deformaciones. Todas las piezas deberán estar 

perfectamente limpias y sin óxido antes de su empleo. 

 

Art. 2.21 Cimbras. Medios auxiliares y apeos 

Los medios auxiliares que sean necesarios para la ejecución de los trabajos en el plazo 

previsto serán aportados por la contrata, previa conformidad de la Dirección de las obras a quien 

someterá aquella un Plan de Organización de Obra y de aportación de materiales. La maquinaria y 

demás medios auxiliares que se aceptan como idóneos para llevar a efecto ese Plan de Obras, 

quedarán adscritos a la misma y no podrán ser retirados de ella sin consentimiento escrito de la 

Dirección de las obras. La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por 

el Contratista entre los tipos normales en el mercado (autoportantes, tubulares, etc.). La madera que 

se destina a la entibación de zanjas, cimbras, andamios y demás elementos auxiliares no tendrá 

otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria 

resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros, que en 

ella trabajan. 
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Art. 2.22 Armaduras 

A) Definición 

El acero especial para armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-

08. Dicho acero será corrugado del tipo normalizado B-400-S de 400 N/mm2 de límite elástico, y 

dureza natural. Se podrá emplear otro tipo de acero corrugado normalizado de la Instrucción EHE, 

siempre que se le solicite por escrito a la Dirección Facultativa, justificando el cambio de acero y 

modificando los cálculos estructurales y dimensionamientos que sean precisos. Esta deberá 

autorizar, también por escrito su empleo en obra. Las formas y dimensiones de las armaduras 

figurarán en los planos. En cualquier caso, el Contratista someterá los correspondientes cuadros de 

despiece y esquemas para su aprobación por el Ingeniero Director. 

Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras de acero de alguno de los tipos 

que se indican a continuación: 

- Barras lisas de acero ordinario. 

- Barras de alta adherencia, de acero especial (acero de dureza natural o de acero 

endurecido por deformación en frío). 

- Mallas electrosoldadas de acero especial. 

Las barras no presentarán grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco 

(5%) por ciento. 

Acero ordinario: es aquel cuyas características cumplan las limitaciones siguientes, que 

serán garantizadas por el fabricante: 

* Tensión de rotura fs no será inferior a 440 N/mm2. 

* Límite elástico no menor de: 

- 400 N/mm2. 

* Alargamiento de rotura en % sobre base de cinco (5) diámetros, no menor que 14%. 

Los valores citados se obtendrán de acuerdo con el método de ensayo UNE 36740:98. 

Dado que la Instrucción (EHE) sólo contempla aceros soldables, el fabricante indicará los 

procedimientos y condiciones recomendados para realizar, cuando sea necesario, las 

soldaduras. El fabricante garantizará también el cumplimiento del ensayo de plegado a 

180°, efectuado a 20° C., sobre un mandril de diámetro igual al de la barra, según el método 

de ensayo UNE 7051. 

Se recomienda utilizar la serie siguiente: 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 mm. 

Barras de alta adherencia: son barras de acero que cumplen las siguientes condiciones 

garantizadas por su fabricante: 

- Llevar grabadas marca de fábrica y poseer aspecto definido, por lo que se reconozca su 

tipo. 

- Límite elástico, aparente o convencional, según el caso establecido por el fabricante, no 

menor de 400 N/mm2. 

- Resistencia o tracción no menor de 1,15 del límite elástico. 
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- Alargamiento de rotura establecido por el fabricante y medido sobre base de cinco, 

diámetro no menor del 14%. 

- Plegado satisfactorio a 180° efectuado a 20° C. sobre un mandril de diámetro establecido 

por el fabricante, sin que sea superior a 5. 

- Estos valores se determinarán según las normas UNE 7010 y UNE 7051. 

- Condición de alta adherencia, determinada por el ensayo de arrancamiento. 

Se entiende por diámetro nominal de una barra de alta adherencia, el diámetro de una 

sección circular de área igual a su sección transversal resistente (sección nominal). 

Se recomienda que los diámetros nominales se ajusten a la misma serie de diámetros de las barras 

de acero ordinario. 

Se recomienda que el fabricante garantice unos diagramas tensión-deformación 

característicos y de cálculo del acero basado en una amplia experiencia que permita trazar unos 

envolventes interiores confiables. 

Siempre que el usuario lo estime oportuno, podrá exigir del fabricante un certificado, 

expedido en laboratorio oficial, de los resultados obtenidos en estos ensayos. 

La sección equivalente no será inferior al 95 por 100 de su sección nominal en diámetros 

menores de 95 mm; ni al 96 por 100 en diámetros superiores. 

Se considerará como límite elástico, fy, del acero el valor de la tensión que produce una 

deformación remanente del 0,2 por 100. 

En los documentos de origen del material figurarán la designación y características del 

mismo según las especificaciones que se definen en los tres apartados que siguen a este. El 

cumplimiento de estas características se acreditará mediante un sello o una marca de calidad 

reconocidos por la Administración o bien por un certificado del fabricante. 

También podrán utilizarse las armaduras legalmente fabricadas y comercializadas en un 

Estado miembro de la Comunidad Económica Europea que sean conformes con las 

especificaciones en vigor en tal Estado, siempre que estas tengan un nivel de seguridad equivalente 

al que se exige en la Instrucción EHE-08. 

 

Art. 2.23 Mallazo electrosoldado 

Los diámetros nominales de los alambres de las mallas electrosoldadas se ajustarán a la 

serie siguiente: 

5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 – 11,5 - 12 - y 14 mm. 

Los alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Se considerará como límite elástico, fy, del acero el valor de la tensión que produce una 

deformación remanente del 0,2 por 100. 

En los documentos de origen del material figurarán la designación y características del 

mismo según las especificaciones que se definen en los tres apartados que siguen a este. El 

cumplimiento de estas características se acreditará mediante un sello o una marca de calidad 

reconocidos por la Administración o bien por un certificado del fabricante. 
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También podrán utilizarse las armaduras legalmente fabricadas y comercializadas en un 

Estado miembro de la Comunidad Económica Europea que sean conformes con las 

especificaciones en vigor en tal Estado, siempre que estas tengan un nivel de seguridad equivalente 

al que se exige en la Instrucción EHE-08. 

 

Art. 2.24 Fundición 

Las formas y dimensiones de las piezas que se construyan de hierro fundido se ajustarán a 

los planos del proyecto y a las instrucciones de la Dirección de la obra. 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. 

Deberán ser tenaces y duras pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendrá bolsas 

de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la 

continuidad y buen aspecto de la superficie. Los agujeros para los pasadores y pernos, se 

practicarán siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes máquinas herramientas. El 

Ingeniero Director podrá exigir que los agujeros vengan taladrados según las normas que fijará en 

cada caso. 

La resistencia mínima a la tracción será de quince kg/mm2 (15 kg/mm2). 

Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán 

fundidas con las piezas moldeadas. Las piezas fundidas estarán exentas de grietas, pelos, 

sopladuras, gotas frías, rebabas y otros defectos, debiendo presentar con limpieza su primitiva 

forma. 

 

Art. 2.24.1 Pintura para elementos metálicos 

La pintura antioxidante será del tipo imprimación anticorrosiva minio de plomo, según la 

norma INTA 164101. 

La de acabado será del tipo pintura en tonos medios de color exteriores, según norma INTA 

164122. El color será especificado en su momento por la Dirección de obra. 

 

Art. 2.25 Cal  Ordinaria 

La cal ordinaria provendrá de buena piedra caliza y deberá estar bien cocida. Se apagará 

por el método de inmersión en grandes balsas de una profundidad de ochenta (80) cm. a lo más, en 

la que se colocará la cal viva en cantidad suficiente para que después de entumecida no llegue a 

desbordar. De una vez se arrojará sobre ella la cantidad necesaria de agua, previos experimentos y 

pasada la efervescencia se batirá la masa hasta que, desechos los terrones, todo quede convertido 

en papilla espesa. Después de apagada, su volumen aumentará hasta un doble del que tenía antes. 

Se extraerá la cal de la balsa en pequeñas proporciones, se colocará en hoyos abiertos en el 

terreno y de la capacidad conveniente; se purgará la pasta de los huesos, piedras u otros cuerpos 

extraños, que pueda contener; y se cubrirá con una capa de arena hasta el momento de su empleo, 

que deberá ser antes de un (1) mes de terminadas las operaciones descritas. 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 

PROYECTO ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON CALLE TIZIANO 

26 

 

Art. 2.26 Materiales para tapas 

Las tapas metálicas para registros irán provistas de refuerzos, bisagras y cerraduras 

sólidas, y deberán ajustarse bien a sus marcos. Las tapas de hormigón armado deberán tener un 

dispositivo para su fácil levantamiento y presentar buen ajuste sobre sus marcos. Todo el material 

objeto de este artículo se pintará con arreglo a las prescripciones del presente Pliego. 

 

Art. 2.27 Pinturas 

La pintura para las superficies metálicas se compondrá de minio de hierro, finamente 

pulverizado, y de aceite de linaza, completamente puro, cocido con litargírico peróxido de 

manganeso, hasta alcanzar un peso específico mínimo de novecientas treinta y nueve milésimas 

(0,939). El minio contendrá setenta y cinco (75%) por ciento, por lo menos, de óxido férrico y estará 

exento de azufre. 

El Ingeniero Director podrá prescribir las pinturas que habrán de emplearse en los demás 

casos, pero quedará prescrito el empleo de los blancos de zinc de Holanda, de barita los ocres y los 

compuestos de hierro distintos del óxido. 

Las materias colorantes deberán hallarse finamente pulverizadas. 

La pintura deberá tener fluidez para aplicarse con facilidad a las superficies, pero será, 

suficientemente espesa para que no se separen sus componentes. 

Salvo indicación contraria, se entenderá que todas las pinturas son al óleo, empleando aceites de 

linaza completamente puros, cocidos con litargirio. 

Los colores serán los que designe el Ingeniero Director, entendiéndose que el Contratista 

queda obligado a emplear materiales de primera calidad. 

 

Art. 2.28 Piezas especiales 

La forma y dimensiones de las piezas especiales serán las que marcan como normales y 

corrientes en los catálogos de casas especialistas en su construcción y de suficiente garantía a 

juicio del Ingeniero Director. 

El Contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene el Ingeniero 

Director. Cumplirán, en lo que sean aplicables, las condiciones que se han especificado para la 

fundición. 

 

Art. 2.29 Materiales empleados en reposición de pavimento 

Los materiales que se empleen en la reposición de pavimentos serán, entre todos los que 

existan en el mercado, los más análogos que sea posible a los que hayan de sustituir. 

El Contratista se atendrá a las condiciones que en cada caso determine la Entidad a cuyo 

caso corra la inspección directa de las obras de reposición de pavimentos. 

 

 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 

PROYECTO ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON CALLE TIZIANO 

27 

 

Art. 2.30 Red de Pluviales 

Art. 2.30.1 Cubetas con rejilla 

Las Rejillas serán de tipo basculante, prefabricadas en fundición dúctil clase C-250 o 

superior. Sus dimensiones serán las que se especifican en los Planos y soportarán el tráfico en las 

mismas condiciones que las tapas de registro. 

 

Art. 2.31 Red de Riego 

Art. 2.31.1 Conducciones de riego 

A) Canalización 

En viales arbolados, la tubería de distribución discurrirá al margen de los alcorques (nunca 

en su interior). De esta tubería saldrá un collarín, para cada alcorque con llave de mariposa 

registrable y a ser posible con pequeña arqueta (0,15x0.15 m), para cada aro de riego que irá 

enterrado aunque tenga tapa de alcorque para evitar la rotura del mismo. 

Los aros de riego para cada planta de P.E.-16 mm Ø con 4 goteros autocompensantes y 

antidrenantes (sistema “RAM” o similar). 

En zonas ajardinadas, las tuberías de distribución discurrirá por los márgenes de dichas 

zonas y el sistema de riego podrá ser: goteo o aspersión en función de las características 

particulares del jardín, aunque se optara prioritariamente por el goteo. 

En las superficies tapizadas o céspedes rodeados de pavimentos transitables, en los que 

sea problemático el que este se moje (sobre todo cuando se usa aguas depuradas) se optara por el 

sistema de riego por goteo enterrado, con parrilla de riego con tubería de P.E.-16 mm Ø con goteros 

incorporados autocompensantes y antidrenantes (sistema “RAM” o similar), cada 0.3 m y separación 

entre líneas de 0.3 m. Estas líneas irán insertadas en tuberías de PE- 50 mm de alimentación y PE- 

40 mm de recogida. 

Pasatubo de PVC – 110 mm Ø al cruzar soleras de hormigón, muros o aceras y en el resto 

enterrada. 

Se ejecutará en zanjas según N.T.E./I.F.R.-9, a una profundidad no menor de 50 cm en 

lecho protector de arena. 

B) Tubería 

Tuberías de PE de alta densidad de 10 atmósferas de presión nominal. Su sección será 

circular y espesor uniforme, sin rebabas, con superficie exterior e interior lisa, exenta de ralladuras, 

manchas o picaduras. 

Los espesores de paredes se ajustarán como mínimo a la siguiente tabla: 

Diámetro 16 - 2,2 mm. 

Diámetro 20 - 2,8 mm. 

Diámetro 25 - 3,5 mm. 

Diámetro 32 - 4,4 mm. 

Diámetro 40 - 5,5 mm. 
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Su soldadura se realizará por polifusión, prohibiéndose la técnica de encolado mediante 

disolventes. 

La estanqueidad de la unión será hidráulico mecánica capaz para absorber esfuerzos 

axiales. 

Se prohíbe la unión por testa y abocardada, debiéndose realizar por medio de manguitos 

cilíndricos calibrados. 

La longitud de la directriz de la superficie encolada será aproximadamente el 60 % del 

diámetro exterior del tubo. Tanto los tubos, como los accesorios cumplirán en cuanto a tolerancias 

con las normas UNE 53111/12. 

Para las uniones con tubos metálicos, valvulería, etc., se utilizarán “fittings” del tipo mixto, 

con un extremo para encolar y el otro con rosca hembra. 

Cumplirán en cuanto a tolerancia con las normas UNE 53111/12. 

C) Prueba de estanqueidad 

Se someterá la red a una presión vez y media de la existente en la acometida. 

Condiciones de no-aceptación 

Aparición de fugas. 

D) Bocas de riego 

Permitirá el acoplamiento de manguera. Tendrá cuerpo de bronce o fundición con 

mecanismos de bronce. 

E) Tapa y cerco de bocas de riego 

Será de fundición. Superficie exterior con dibujo de 4 mm. de profundidad, provista de 

taladro de levantamiento. 

F) Acometida 

En tubería de PE (10 atmósferas), con pasatubos o camisas de PVC – Ø 110 mm (excepto 

diámetro superiores) al cruzar soleras de hormigón, muros o aceras. 

G) Arqueta o armario de pared de contador 

Según los criterio de EMALSA. Arquetas con tapa de fundición y dimensiones de 0.50 x 0.50 

m para contadores de hasta 40 mm y 0.70 x 0.70 m (con dos tapas) para contadores mayores y que 

permitan al operario de EMALSA la lectura del contador. 

El contador lo solicita y tramita la empresa adjudicataria de la obra, con los costes a cargo 

de la misma. Para lo que es preciso aporten a EMALSA: 

1) Plano de situación de arqueta de contador, con la dirección. 

2) Nombre de la empresa y Nº de C.I.F. 

3) Persona de contacto, con teléfono. 

4) Calibre del contador en función del caudal necesario para el riego. 

En el caso en que exista red de agua depurada en la zona, se optara por esta opción y la 

conexión a dicha red no precisa de contador, pero si filtro de disco (dimensión según caudal) con los 

costes a cargo del solicitante. 
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En este caso (agua depurada), se utilizaran las piezas de riego (aspersores, bocas de riego. 

etc.) con el distintivo prescrito violeta (ver normativa). 

ARQUETA DE UNIDAD DE CONTROL Y AUTOMATISMO: (independiente de la arqueta de 

contador) con: 

- Llave de corte. 

- Válvula de regulación de presión. 

- Filtro. 

- Programador de riego a batería, no manipulable sino con consola de programación, con 

las estaciones necesarias (según sectores de riego). 

- Electro válvula maestra. 

- Electro válvulas, según sectores de riego. 

- Abonadora (en caso necesario) o toma para abonadora autónoma. 

 

RED DE RIEGO ENTERRADA: 

En viales arbolados, la tubería de distribución discurrirá al margen de los alcorques  (nunca 

en su interior). De esta tubería saldrá un collarín, para cada alcorque con llave de mariposa 

registrable y a ser posible con pequeña arqueta (0,15x0.15 m), para cada aro de riego que ira 

enterrados aunque tenga tapa alcorques para evitar la rotura del mismo (ver detalle nº 1). 

 

 

Art. 2.31.2 Piezas especiales 

Son todos aquellos elementos necesarios que se necesitan en una conducción, tales como 

reducciones, tes, codos, manguitos, bridas, etc. que se montan en la tubería sin ser tubos rectos 

normales. 

Las curvas verticales u horizontales de gran radio podrán hacerse con tubos rectos, siempre 

y cuando el ángulo y la abertura de la junta que formen los ejes de dos tubos consecutivos no sea 

superior a cinco grados centesimales (5 gr.), o de lo especificado por el fabricante en cada caso .La 

máxima abertura de la junta no será, en ningún caso, superior a 1,5 cm. en tubos de diámetro 

inferior a 700 mm., ni superior a 2 cm. para tubos de diámetro superior a 700 mm. Podrán admitirse 

ángulos y aberturas mayores siempre que el Contratista justifique debidamente que el tipo de juntas 

empleadas admite variaciones sin pérdida de estanqueidad. 

Todas las piezas especiales cumplirán las condiciones geométricas, mecánicas e 

hidráulicas que se prescriben para los tubos rectos. 

La forma y dimensiones de las piezas especiales serán las que marcan como normales y 

corrientes en los catálogos de las casas especialistas en construcción y de suficiente garantía a 

criterio del Director Técnico. 

El Contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene el Director de 

Obra. Cumplirá en lo que sean aplicables las condiciones que se especifican para su fundición. 
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Se entiende que las piezas especiales están incluidas de forma proporcional en el precio del 

metro lineal de tubería, salvo que figuren en las mediciones y presupuestos de las obras. 

 

Art. 2.31.3 Lotes y ejecución de pruebas 

El proveedor clasificará el material por lotes de doscientas unidades (200 Ud.) antes de los 

ensayos, salvo que el Ingeniero Director de obra autorice expresamente la formación de lotes de 

mayor número. El Ingeniero Director de obra escogerá al azar los tubos, elementos de juntas o 

piezas que deberán probarse en la proporción de una unidad (1 Ud.) por cada lote de doscientas 

(200) o fracción de lote. 

En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas, y si los resultados son satisfactorios, 

después de comprobado el aspecto visual, dimensiones y rectitud de los tubos, se procederá a la 

realización de las pruebas de tipo hidráulico de estanqueidad y rotura por presión hidráulica. 

 

Art. 2.31.4 Instalación de compuertas, válvulas y mecanismo 

La instalación de compuertas, válvulas y otros aparatos o mecanismos que han de formar 

parte de las obras, se hará de suerte que pueda llenar satisfactoriamente el servicio a que se 

destinen y funcionen correctamente y con toda facilidad. 

Cuando en el presupuesto no se consigne una partida especial para el abono de gastos de 

instalación, se entenderá que se hayan incluidas en los precios de las referidas compuertas, 

válvulas, aparatos, máquinas y mecanismos que forman parte de las obras. 

 

Art. 2.31.5 Válvulas 

Las válvulas serán de la mejor calidad existente en el mercado y garantizadas. 

Sus condiciones mínimas exigidas son: 

- Serán probadas a una presión doble de la de uso y con un valor mínimo de quince 

atmósferas (15 atm.). 

- Las válvulas tendrán los cuerpos, tapas, compuertas, domos y prescestopas de fundición 

gris de la especificada en este Pliego, y tornadas con precisión, perfectamente pintadas o 

embetunadas exterior e interiormente. 

- Los avientes serán de bronce, situados dos en el cuerpo y dos a mano, hasta lograr un 

cierre absolutamente hermético. 

- Los husillos serán de bronce forjado con martillo filón y torneados para formar la rosca, 

asimismo serán de bronce las tuercas de los husillos. 

Los husillos tendrán las dimensiones mínimas siguientes: 

� Para válvulas de 60 mm. de �, 20 mm de � 

� Para válvulas de 100 mm. de �, 25 mm de � 

� Para válvulas de 125 mm. de �, 25 mm de � 

� Para válvulas de 150 mm. de �, 30 mm de � 

� Para válvulas de 175 mm. de �, 30 mm de � 
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� Para válvulas de 200 mm. de �, 30 mm de � 

� Para válvulas de 250 mm. de �, 30 mm de � 

� Para válvulas de 300 mm. de �, 35 mm de � 

 

Art. 2.32 Red Eléctrica 

Los materiales de todo género que se empleen en la obra será de primera calidad y reunirán 

todas las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción, a juicio de la Dirección de 

Obra, que los reconocerá siempre que lo estime necesario mandando a retirar los que no sean 

aceptables o defectuosos o en malas condiciones y para que sean sustituidos en el más breve 

plazo. 

 

 

 

Art. 2.32.ó Arquetas 

Sólo se prevé el recrecido de las arquetas existentes o la reconstrucción de aquellas 

dañadas por las obras. 

A) Materiales 

Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones 

indicadas en los planos. Aquellos elementos de instalación, tales como bancadas de 

transformadores (con o sin capacidad para recogida de aceite), zanjas o canaletas registrables, etc., 

dentro de edificios formarán parte de los documentos e información de dichos edificios. 

Los materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en 

los planos. 

Las arquetas de conexión de la grúa han de ser estancas, con cajas de conexiones de 

poliéster, y trompetas y tambores de acero laminado chorreado y pintado. 

B) Ensayos 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE y en las correspondientes normas y 

disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE 

indicadas en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

Cuando el material o equipo llega a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de electricidad: red 

exterior”. 
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Art. 2.33 Red de alumbrado público 

En el presente proyecto solo se prevé el recrecido de las arquetas existentes o la 

reconstrucción de aquellas dañadas por las obras. 

Las instalaciones cumplirán el reglamento electrotécnico de Baja Tensión y sus 

instrucciones complementarias, así como las modificaciones posteriores y sus hojas de 

interpretación, además de las normas y recomendaciones de la Compañía Distribuidora de Energía 

Eléctrica, el Reglamento de Verificaciones eléctricas y el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

Art. 2.33.1 Arquetas 

A) Definición 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Todas las arquetas, incluyendo la excavación, tapa de acero o de hormigón y drenaje. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

B) Materiales 

Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y dimensiones 

indicadas en los planos. Aquellos elementos de instalación, tales como bancadas de 

transformadores (con o sin capacidad para recogida de aceite), zanjas o canaletas registrables, etc., 

dentro de edificios formarán parte de los documentos e información de dichos edificios. Los 

materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se indique en los planos.  

 Las tapas metálicas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras sólidas y 

deberán ajustarse bien a sus marcos. 

La pintura para las superficies metálicas se compondrá de minio de hierro, finamente 

pulverizado y de aceite de linaza, claro, completamente puro, cocido con litargírico peróxido de 

manganeso, hasta alcanzar un peso específico mínimo de novecientas treinta y nueve milésimas 

(0,939). El minio contendrá setenta y cinco por ciento (75%) por lo menos de óxido férrico y estará 

exento de azufre. 

El Director podrá prescribir las pinturas que habrá de emplearse en los demás casos, pero 

quedará prescrito el empleo de los blancos de zinc de Holanda, de barita, los ocres y los 

compuestos de hierro distintos del óxido. 

Las materias colorantes deberán hallarse finamente pulverizadas. 

La pintura deberá tener fluidez para aplicarse con facilidad a las superficies, pero será, 

suficientemente espesa para que no se separen sus componentes y puedan formarse capas 

bastantes gruesas de espesor uniforme. Salvo indicación en contrario, se entenderá que todas las 

pinturas son al óleo, empleando aceites de linaza completamente puros, cocidos con litargírico. Los 

colores serán los que designe el Director entendiéndose que el Contratista queda obligado a 

emplear materiales de primera calidad. 
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Art. 2.34 Red de telefonía 

Art. 2.34.1 Arquetas 

Intercalados en las canalizaciones anteriores irán ubicados los registros de arquetas de 

pequeñas dimensiones y cámaras de registro. Las arquetas se construirán en hormigón en masa las 

de tipo “M” y de hormigón armado en el caso de que su ubicación quede en zona de circulación de 

vehículos, o se prevean esfuerzos superiores a una zona peatonal, o se trate de arquetas tipos “H” y 

“D”. El hormigón a utilizar será vibrado, HM-20/B/20/I. 

Los morteros, hormigones y sus materiales constitutivos se ajustarán a la EHE así como al 

Pliego de Prescripciones Técnicas generales para la recepción de cementos RC-97. El cemento a 

utilizar será el CEM II/B-P. En caso de utilizar otro tipo con carácter extraordinario deberá ser 

expresamente por la Dirección Facultativa. 

El agua será toda aquella que haya sido sancionada en la práctica como buena. En caso de 

duda se realizarían los ensayos y pruebas que estime la Dirección Facultativa. Los áridos podrán 

ser de machaqueo ó de canto rodado, pero no mezclados exentos de elementos nocivos. El tamaño 

del árido en toda la obra será como máximo de 20 mm. En ningún caso se utilizarán masas que 

acusen principio de fraguado, ó que se haya desecado apreciablemente. 

 

A) Materiales para tapas 

Las tapas metálicas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras sólidas y 

deberán ajustarse bien a sus marcos. Las tapas prefabricadas de hormigón serán las normalizadas 

por la empresa que presta los servicios de telefonía en la zona. 

B) Kilogramos de acero en armaduras 

Acero en armaduras será de B-400-S. Las barras serán corrugadas. 

La distribución del armado es la especificada en los planos de detalle para las arquetas 

normalizadas tipo ”H”. 

Recubrimiento de la armadura 2 cms. 

C) Ensayos 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE y en las correspondientes normas y 

disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE 

indicadas en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de electricidad: red exterior”. 

Cuando el material o equipo llega a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 

aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IER/1984: “Instalaciones de electricidad: red 

exterior”. 
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Art. 2.35 Jardinería 

Art. 2.35.1 Tierra vegetal 

En caso de que sea necesario su empleo, las tierras vegetales serán procedentes de fincas 

de plataneras, tierras margas con PH comprendido entre 4 y 6; y las llamadas del “Plamital” con 

predominio arenoso, desprovistas de bolas de arcilla con una granulometría menor de 2 mm, 

estando estas últimas su PH comprendido entre 6 y 8, siendo su plasticidad menor de 8. 

A) Preparación de tierras 

La preparación de las tierras en composición y dimensiones será la siguiente según las 

diferentes especies: 

-Palmáceas y árboles: La altura de tierras vegetales será como mínimo de 2,50 m, estando 

constituidos los últimos 1,50 m, de tierra calizo-arcillosa del Palmital. El ancho y largo de los 

hoyos serán al menos de 1,50 m, siendo el abonado en razón de 10 Kg, de estiércol por hoyo. 

B) Suelos aceptables 

Definiremos como suelos aceptables aquellos que reúnan las siguientes condiciones: 

a) Granulometría (elementos gruesos): 

Menos del 4 % de elementos mayores de 5 cm. 

Menos del 10 % de elementos comprendidos entre 1 y 5 cm 

Granulometría (elementos finos): 

Arena, sesenta y noventa por ciento (60-90 %). 

Limo y arcilla, diez y cuarenta por ciento (10-40 %). 

Cal, inferior al treinta por ciento (expresada en CaCo3). Materia orgánica superior al 2 %. 

El considerar un suelo aceptable en conjunto, no será obstáculo para que haya de ser 

modificado en algunos casos concretos, cuando vayan a plantarse vegetales con ciertos 

requerimientos específicos, como ocurre en las plantas de suelo ácido, que no toleran la cal, o con 

las vivaces y anuales en flor, que precisan un suelo con alto contenido de materia orgánica. 

Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esa condición por medio de 

enmiendas y abonos realizados “in situ”, evitando en lo posible las aportaciones de nuevas tierras 

que han de quedar como último recurso. 

C) Abonos orgánicos 

Son aquellas sustancias orgánicas de cuya descomposición resulta un aporte de humus y 

una mejora de la textura y estructura del suelo. 

Los abonos han de estar exentos de elementos extraños, y singularmente, de semillas de 

malas hierbas. Se aconseja el empleo de productos de elaboración industrial. 

Los más frecuentes son: 

a) Estiércol procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que han sufrido 

posterior fermentación, el contenido en nitrógeno será superior al tres y medio por ciento (3,5 %), su 

densidad no será aproximadamente de ocho décimas (0,8). 

b) Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 

inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras de la población. Su contenido en 
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materia orgánica será superior al cuarenta (40), por ciento y en materia orgánica oxidable al veinte 

por ciento (20 %). 

c) Mantillo, procedente de estiércol o de compost, será de color muy oscuro, pulverulento y 

suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar 

apelotonamiento del catorce por ciento (14 %). 

D) Abonos minerales 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más 

elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (O.M 20/06/51; O.M. 

l9/07/55). 

E) Revestimiento para siembras directas (Sin laboreo del terreno) 

En lo que se refiere a este proyecto se entenderán por revestimientos para siembras los que 

permitan efectuarlas sin labores del terreno. 

Los materiales que los constituyan podrán ser orgánicos o inorgánicos, naturales o elaborados. 

 

 

Art. 2.36 Red de abastecimiento 

Art. 2.36.1 Tuberías 

Por razones de homogeneización, mantenimiento, etc., los materiales admitidos por la 

dirección facultativa en el proyecto y construcción de redes de transporte y distribución son los que 

se desarrollan a continuación. 

A) Fundición 

Las tuberías, de diámetro igual o superior a 100 mm. serán de fundición dúctil. La serie a 

utilizar será: 80,100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, y 800, con calidad según la Norma 

Europea EN 545. 

Los tubos llevarán un revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado de 

conformidad a la Norma ISO 4.179. La protección exterior de los tubos constará de un revestimiento 

de Zinc sobre el que se aplicará un barniz exento de fenoles o pintura de alquitrán epoxy, conforme 

a la Norma ISO 8.179. 

La unión entre los extremos acampanados (enchufes) y lisos de tubos y accesorios se 

realizará mediante junta automática flexible, junta mecánica o brida. 

Las redes de agua depurada estarán constituidas como mínimo de fundición dúctil a partir de 100 

mm. de diámetro. Para diferenciarlas de las redes de abastecimiento, se utilizarán tuberías de color 

marrón o en su defecto se pintarán en su parte superior con una línea de color marrón, con un 

ancho mínimo de 10 cm. 

B) Polietileno 

El polietileno es un plástico obtenido de la polimerización del gas etileno. Como referencia a 

su calidad, se recomienda se recomienda seguir las indicaciones de ASETUB (Asociación española 

de fabricantes de tubos y accesorios plásticos). 
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Las tuberías de polietileno serán PN AD (alta densidad), negro con banda azul y presión de 

trabajo 10 o 16 atmósferas. El diámetro mínimo de tubería admitida en red subsidiaria es 63 mm. La 

serie de diámetros a seguir en polietileno será 63, 90 y 110. Se atenderá, en la calidad del material, 

a las Normas UNE, y a la Normativa Europea CEN, correspondientes. 

Los accesorios para polietileno serán de latón o electrosoldables. 

Los tubos de polietileno podrán unirse mediante manguitos de unión de latón con junta 

autoblocante o manguitos electrosoldables. 

C) Otros materiales 

Previa aceptación por la Dirección Facultativa, además de las normas y recomendaciones 

generales, se admitirán otros materiales y diámetros cuya elección se justifique técnicamente. Estos 

materiales se instalarán siguiendo las instrucciones del fabricante, por instalador homologado por el 

fabricante y con garantía de instalación por parte también del fabricante. 

 

 

 

Art. 2.36.2 Elementos de maniobra y control 

Son los elementos intercalados en las tuberías empleados para regular el flujo de agua que 

discurre por la red de abastecimiento en todas sus características. 

A) Válvulas de compuerta 

Las válvulas de asiento elástico, serie corta husillo de acero inoxidable. El cuerpo y tapa de 

las válvulas será de fundición dúctil. El obturador será de fundición dúctil recubierta de elastómero, 

realizándose la estanqueidad mediante compresión del recubrimiento con el interior del cuerpo. El 

husillo del mecanismo de maniobra será de acero inoxidable y la tuerca donde gira éste será de 

bronce o acero inoxidable. 

Los pernos o tornillos que unen las distintas partes del cuerpo serán de fundición nodular o 

de acero inoxidable. En las válvulas enterradas, caso de existir en su diseño, deberán estar 

protegidos de cualquier contacto con el terreno que rodea a la válvula. 

Los elastómeros en contacto con el agua en circulación serán de etileno-propileno y 

deberán cumplir las características que se determinan en UNE 53-571. Los elastómeros empleados 

en las válvulas serán vulcanizados. 

Todo el material de fundición nodular llevará una protección anticorrosión, con capas de 

imprimación intermedias y acabado con revestimiento epoxy, con espesor mínimo de 2 mm. 

uniforme en toda la superficie sin que existan irregularidades. Para los interiores, se tendrá en 

cuenta el carácter alimentario del revestimiento realizado. 

B) Válvulas de mariposa 

El cuerpo será de fundición dúctil FGE 42-12 UNE 36-118, acero fundido al carbono ASTM 

A-216 WCB, ASTM A-352 LCB. o similares. 

El eje o semiejes serán de acero inoxidable F-3402, F-3403, F-3404 UNE 36-016. 
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El obturador será de acero inoxidable. Para grandes diámetros podrán utilizarse obturadores 

de acero fundido al carbono ASTM A-216 WCB. 

Los sistemas de estanqueidad serán de elastómero sobre acero inoxidable. Según esto, en 

los sistemas de anillo envolvente o junta alojada en el cuerpo, el obturador de acero fundido deberá 

tener una aportación de acero inoxidable en el borde y en el sistema de junta alojada en el 

obturador, la aportación de acero inoxidable será en el cuerpo y en la zona de estanqueidad. El 

espesor del cordón deberá tener, una vez mecanizado, un mínimo de 5mm. 

Los cojinetes sobre los que gira el eje serán de bronce o de teflón. 

El elastómero de la junta de estanqueidad será EPDM (etileno-propileno), así como las 

juntas entre cuerpo y eje. 

Todos los elastómeros empleados en juntas o anillos de estanqueidad deberán cumplir las 

características de los ensayos que se determinan en UNE 53-571. Los elastómeros empleados en 

las válvulas serán vulcanizados. 

Toda la tornillería pasadores, etc., en contacto con el agua será de acero inoxidable, y el 

resto, de acero al carbono, acero cadmiado o similar o fundición dúctil. 

Tanto las piezas internas en contacto con el fluido como las externas se protegerán 

mediante un revestimiento epoxy espesor mínimo de 2mm. 

También podrán utilizarse revestimientos poliamídicos por aplicación electrostática, a base 

de polvo de muy baja granulometría. En ambos casos, para piezas especiales, se tendrá en cuenta 

el carácter alimentario del revestimiento realizado. 

C) Desagües 

Son válvulas de seccionamiento de inferior diámetro que las tuberías de abastecimiento a 

que corresponde el polígono, realizándose el vaciado mediante acometida a la red de alcantarillado 

o a través de cámara con vertido al exterior (cauce). En ambos casos deberá evitarse el retorno del 

caudal vertido, bien con válvula de retención o realizando el vertido a nivel inferior al de la tubería 

principal y asegurándose de que no se producirán succiones por vaciado de la tubería. En zonas 

urbanas, siempre que sea factible, se acometerán a la red de alcantarillado. En tuberías de diámetro 

igual o mayor a 600mm se instalarán dos válvulas, una de mariposa y la otra de compuerta, esta 

última aguas arriba de la primera, siendo la de mariposa la que habrá de maniobrarse para la 

operación de vaciado, permaneciendo la de compuerta en posición abierta. 

D) Ventosas 

La seguridad de la explotación de las conducciones exige que las operaciones relativas a la 

expulsión y entrada de aire estén aseguradas y tratadas automáticamente. 

Los elementos de estos dispositivos de seguridad han de responder a las tres fases 

siguientes: 

a) Evacuación del aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción. 

b) Admisión del aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción. 

c) Evaporación de bolsas de aire en puntos altos de la conducción, con ésta en servicio y en 

periodo de explotación. 
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Se instalarán dispositivos de purga automática de aire en los siguientes puntos de la 

tubería: 

- A la salida de los depósitos. 

- En todos los puntos altos relativos a cada tramo. 

- Inmediatamente antes de cada válvula de corte en los tramos ascendentes según el 

sentido de circulación del agua e inmediatamente después en los descendentes. 

- En todos los cambios marcados de pendiente aunque no correspondan a puntos altos 

relativos. 

- Inmediatamente antes y después de cualquier desvío que precise dejar un “sifón” en el 

recorrido de la red. 

Todos los dispositivos de purga automática de aire irán injertados en la generatriz superior 

de la tubería mediante una válvula de corte que posibilite su desmontaje. 

E) Acometidas 

Las pruebas de presión interior y estanqueidad se realizarán con todos los elementos de la 

red colocados: válvulas, hidrantes, ventosas, desagües, etc. Estas pruebas, además, se efectuarán 

siempre en las tuberías tras realizar los injertos para acometidas domiciliarias o para servicios 

públicos (riegos, hidrantes, etc.) en caso de que estos sean ejecutados por el urbanizador. Los 

collarines de toma, que se empleen en la colocación de cualquiera de ellos, irán con bandas y 

tornillos de acero. En tuberías de PE podrán usar además, collarines electrosoldables. 

Se seguirán las normas que para este tipo de obra existen. 

La tubería de acometida se colocará siempre perpendicular a la tubería suministradora de 

agua existente en la vía, en tramo recto hasta la fachada. 

F) Hidrantes 

Los hidrantes contra incendios y riego se dotarán de una válvula en su conexión con la 

tubería de toma. Los hidrantes admitidos serán los admitidos por la normativa del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

G) Arquetas de registro 

Las dimensiones de las arquetas serán las que figuran en las hojas de normalización de la 

dirección facultativa (plano de detalle). 

Las tapas de las arquetas de protección de elementos de maniobra o protección de la red, 

serán de fundición (marcos y tapas) y con las dimensiones normalizadas por la dirección facultativa. 

Las tapas de las arquetas de protección, llevarán una leyenda que diga “AGUA POTABLE” 

o “EMALSA”. 
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Art. 2.37 Baldosas hidráulicas 

Se definen como tales las piezas prefabricadas que colocadas sobre una solera 

adecuadacde hormigón, constituyen el pavimento peatonal, las aceras, paseos, etc. y que cumplen 

locdispuesto en el presente artículo. 

Las aceras estarán asentadas sobre material de subbase o terraplén y estarán formadas 

porcuna solera con espesor mínimo de 10 centímetros de hormigón HM-20/B/40/I, sobre la que se 

colocará una loseta hidráulica, exigiéndose la calidad de la clase l, prensadas, con unas 

dimensiones variables, del mismo tipo que las existentes en su entorno, excepto en los rebajes de 

vados peatonales, y estarán perfectamente moldeadas. Asimismo se colocará pavimento 

señalizador de cuarenta por cuarenta centímetros (40 x 40 cms) de color negro y 64 botones en los 

rebajes para paso de peatones y además pavimento direccional 40x40 color amarillo (pavimento 

constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas, 8 calles, cuya 

profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, el ancho del relieve será prácticamente igual al 

bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la dirección) en aquellos rebajes peatonales 

cuya acera posea un ancho superior a 1,80 metros, según se refleja en los planos de secciones tipo 

del presente proyecto. 

Estarán compuestas por una capa de "huella" de mortero, rica en cemento, árido fino y 

colorantes, que forman la cara con rebajes antideslizante, una capa de mortero análoga a la anterior 

pero sin colorantes, y una capa de base de mortero menos rica y árido más grueso, que forma el 

dorso. 

Se admitirá una tolerancia de cero cinco (0,5) milímetros en más o menos en las medidas 

de los lados. 

El espesor de las baldosas medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los 

eventuales rebajos de la cara o el dorso, no será inferior a dos (2) cm. 

El espesor de la capa de huella, salvo los eventuales rebajos de la cara, será sensiblemente 

uniforme y no menor, en ningún punto, a seis (6) milímetros. 

La desviación máxima de una arista de la cara, respecto de la línea recta, será inferior al 

dos por mil de su longitud. 

La estructura será uniforme en cada capa. No se permitirá que más de un diez por ciento 

(10%) presenten ligeros defectos, tales como grietas y cuarteamientos visibles en seco, 

depresiones, abultamientos o esquinas matadas en una longitud superior a dos (2) milímetros. 

La colocación será sensiblemente uniforme. 

La absorción de agua será inferior al quince (15) por ciento en peso. 

La resistencia a la flexión será superior a cincuenta (50) kgf/cm 2 en la cara en tracción y a 

treinta (30) kgf/cm 2 en el dorso en tracción. 

Con excepción de los biseles y rebajes, la superficie de la cara será plana, de modo que la 

flecha máxima no sobrepase el cuatro por mil de la diagonal mayor. 
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En aceras y zonas de paso no sometidas al tráfico de vehículos, se colocarán las losetas 

que cumplen las condiciones establecidas en el PG-3/75 en su artículo 220 para losetas de clase 

primera. 

 

Art. 2.38 Baldosas de terrazo 

Se definen como tales las piezas prefabricadas que colocadas sobre una solera adecuada 

de hormigón, constituyen el pavimento peatonal, las aceras, paseos, etc. y que cumplen lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

Art. 2.38.1 Baldosas de terrazo y vibrocolor  

Se dispondrá este tipo de baldosas en las zonas y aceras que se reflejen en los planos y/o 

memoria del proyecto. 

Las aceras estarán asentadas sobre material de subbase o terraplén y estarán formadas por 

una capa de hormigón HM-20/B/20/I de l0 o 20 cm. de espesor, sobre la que se colocarán baldosas 

de terrazo tipo vibrocolor, de las dimensiones especificadas en los planos correspondientes y 

estarán perfectamente moldeadas. Estarán compuestas por una capa de "huella" de mortero de 

cemento, triturado de mármol u otras piedras y en general colorantes, que forman la cara con 

rebajes antideslizantes, una capa de mortero análoga a la anterior pero sin colorantes, y una capa 

de base de mortero menos rica y árido más grueso, que forma el dorso. 

Se admitirá una tolerancia de cero cinco (0,5) milímetros en más o menos en las medidas 

de los lados. 

El espesor de las baldosas medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los 

eventuales rebajes de la cara o el dorso, no será inferior a dos (2) cm. 

El espesor de la capa de huella, salvo los eventuales rebajes de la cara, será sensiblemente 

uniforme y no menor, en ningún punto, a seis (6) milímetros. 

La desviación máxima de una arista de la cara, respecto de la línea recta, será inferior al 

dos por mil de su longitud. 

La estructura será uniforme en cada capa. No se permitirá que más de un diez por ciento 

(10%) presenten ligeros defectos, tales como grietas y cuarteamientos visibles en seco, 

depresiones, abultamientos o esquinas matadas en una longitud superior a dos (2) milímetros. 

La colocación será sensiblemente uniforme. 

La absorción de agua será inferior al quince (15) por ciento en peso. 

La resistencia al será inferior a cuatro (4) milímetros. 

La resistencia a la flexión será superior a cincuenta (50) kgf/cm2 en la cara en tracción y a 

treinta (30) kgf/cm2 en el dorso en tracción. 

Con excepción de los biseles y rebajes, la superficie de la cara será plana, de modo que la flecha 

máxima no sobrepase el cuatro por mil de la diagonal mayor. 
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Art. 2.38.2 Baldosas de terrazo tipo arterrazo 

Se dispondrá este tipo de baldosas antideslizantes en las zonas y aceras que se reflejen en 

los planos y/o memoria del proyecto. 

Las aceras estarán asentadas sobre material de subbase o terraplén y estarán formadas por 

una capa de hormigón HM-20/B/20/I de l5 a 20 cm. de espesor, sobre la que se colocarán baldosas 

de terrazo, de las dimensiones especificadas en los planos correspondientes y estarán 

perfectamente moldeadas. Estarán compuestas por una capa de "huella" granallada. El aglomerado 

está formado por cemento Portland coloreado con pigmentos inorgánicos y una combinación de 

áridos como mármol, basalto, granito y sílice. 

Se estará a lo dispuesto en la norma UNE 127-021, establece las definiciones, clasificaciones, 

características, marcado, condiciones de suministro y recepción en obra. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NORMA UNE RESULTADO 

Desgaste por rozamiento 127-021 Desgaste m/m ≤ 20 m/m 

Resistencia a la flexión 127-021 Modulo de flexión ≥ 5 MPa 

Resistencia al choque 127-021 Altura de rotura > 600 mm 

Absorción de agua 127-021 Coeficiente de absorción ≤ 6 % 

Se admitirá una tolerancia de cero cinco (0,5) milímetros en más o menos en las medidas 

de los lados. 

El espesor de las baldosas medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los 

eventuales rebajes de la cara o el dorso, no será inferior a dos (2) cm. 

El espesor de la capa de huella, salvo los eventuales rebajes de la cara, será sensiblemente 

uniforme y no menor, en ningún punto, a seis (6) milímetros. 

La desviación máxima de una arista de la cara, respecto de la línea recta, será inferior al 

dos por mil de su longitud. 

La estructura será uniforme en cada capa. No se permitirá que más de un diez por ciento 

(10%) presenten ligeros defectos, tales como grietas y cuarteamientos visibles en seco, 

depresiones, abultamientos o esquinas matadas en una longitud superior a dos (2) milímetros. 

La colocación será sensiblemente uniforme. 

La resistencia al será inferior a cuatro (4) milímetros. 

La resistencia a la flexión será superior a treinta (30) kgf/cm2 en el dorso en tracción. 

Con excepción de los biseles y rebajes, la superficie de la cara será plana, de modo que la 

flecha máxima no sobrepase el cuatro por mil de la diagonal mayor. 

 

Art. 2.39 Adoquines 

Se definen como tales las piezas prefabricadas, que colocadas sobre una solera adecuada 

de hormigón, constituyen el pavimento, las aceras, paseos, etc. y que cumplen lo dispuesto en el 

presente artículo. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 

PROYECTO ESCALERA DE CONEXIÓN CAMINO LOS PÉREZ CON CALLE TIZIANO 

42 

 

Se dispondrá este tipo de piezas en las zonas y aceras que se reflejen en los planos y/o 

memoria del proyecto. 

El pavimento estará asentado sobre material de subbase o terraplén y estará formado por 

una capa de hormigón HM-20/B/20/I de l5 a 20 cms. de espesor, sobre la que se colocarán los 

adoquines de las dimensiones especificadas en los planos correspondientes y estarán 

perfectamente moldeados. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NORMA UNE RESULTADO 

Desgaste por rozamiento 127-021 Desgaste m/m ≤ 23 m/m 

Resistencia a la flexión 127-021 Modulo de flexión ≥ 3,6 MPa 

Absorción de agua 127-021 Coeficiente de absorción ≤ 6 % 

Se estará a lo dispuesto en la norma UNE 127-015, establece las definiciones, requisitos 

dimensionales, clasificaciones, características, marcado, condiciones de suministro y recepción en 

obra establecidos. 

 

Art. 2.40 Otros materiales 

Los demás materiales que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados 

en obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el 

Ingeniero Director, quien podrá rechazarlos si no reunieran a su juicio las condiciones exigibles para 

conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo. 

 

Art. 2.41 Reconocimiento de los materiales 

Todos los materiales serán previamente reconocidos a pie de obra por partidas cuya 

importancia determinará el representante de la Dirección Facultativa, el cual siempre que lo estime 

conveniente tomará las muestras de los materiales para su análisis y ensayo, siendo de cuenta del 

contratista los gastos que se originen. 

Los acopios se dispondrán de forma que los materiales no sufran demérito, debiendo el 

Contratista observar las instrucciones que reciba de la Dirección de las obras. Aún cumpliendo 

todos los requisitos antedichos se advierte que podrá ser rechazado cualquier material que al 

tiempo de su empleo no cumpliese las condiciones exigidas. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por este concepto, aún cuando los 

materiales hubiesen sido previamente recibidos. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad 

de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos materiales se hayan 

empleado. 

 

Art. 2.42 Ensayos de los materiales 

Los materiales que se emplean en las obras deberán ser sometidos a todas las pruebas y 

ensayos que estime conveniente la Dirección de la Obra, para asegurarse de sus buenas 
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condiciones. A este fin, el Contratista vendrá obligado a presentar con la anticipación debida, dos o 

más muestras o ejemplares de los distintos materiales que se hayan de emplear, procediéndose 

inmediatamente a su reconocimiento o ensayos, bien por sí o sometiéndolos al laboratorio que 

estime pertinente, siendo por su cuenta los gastos que con tal motivo se originen. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados 

en los términos y forma que prescribe el Ingeniero Director, salvo lo que se disponga en contrario 

para casos determinados en el presente Pliego. 

Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por orden del Ingeniero 

Director, o agente en quien al efecto delegue. En el caso en que al garantizarlos no se hallase el 

contratista conforme con los procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al laboratorio Central 

de Ensayos de Materiales de Construcción perteneciente al Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas, siendo obligatorios para ambas partes los resultados que en el se obtengan y las 

conclusiones que formulen. 

La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisar, para 

el control perfecto de las diversas etapas de fabricación. A estos efectos el Contratista, deberá 

introducir este derecho de la Administración en su contrato con el Fabricante. 

El Fabricante avisará a la dirección de las obras con quince días (15) de antelación, como 

mínimo, del comienzo de la fabricación del suministro de la fecha en que propone efectuarse las 

pruebas. Del resultado de los ensayos se levantará un acta firmada por el representante de la 

Administración, el Fabricante y el Contratista. 

El Director de las obras, en caso de no asistir por si o por la Delegación a las pruebas 

obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuarán en 

forma satisfactoria dichos ensayos. 

Realizadas las pruebas y adoptados los materiales, no podrá emplearse otro que no sea de 

la muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptación exima de responsabilidad al Contratista, la 

cual continuara hasta que la obra quede definitivamente recibida. 

 

Art. 2.43 Materiales en general 

Además de las condiciones mínimas que deberán satisfacer los materiales que se indican 

en los artículos anteriores, deberán reunir todas aquellas que sean reconocidas teórica y 

prácticamente anejas a la naturalidad de él, a juicio de la Dirección Facultativa de las obras. Si se 

empleara en las obras cualquier material no especificado en este capítulo, ha de entenderse que 

será de primera calidad y que ha de satisfacer las condiciones especiales que exija, según los 

casos, el Director de las Obras. El Contratista presentará, para su aprobación, una propuesta 

detallada de aquellos elementos que hayan de emplearse en las obras y no figuren descritos 

especialmente en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En la propuesta se especificarán los materiales de que están constituidos y se acompañará 

de los planos y cálculos precisos, para que por la expresada Dirección de las obras se pueda hacer 
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el estudio pertinente, la que fijará las normas y condiciones generales que aquellas han de reunir y 

que deberán ser aceptadas por el adjudicatario. 

 

Art. 2.44 Materiales no consignados en este pliego 

Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego, aquellas que por su 

difícil determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido 

incluidos en el Proyecto. 

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, o en los planos y proyecto, serán 

de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la conformidad de 

La Dirección Facultativa, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera solvente, 

podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

 

Art. 2.45 Materiales que no reúnan las condiciones 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 

preparación en él exigida, o en fin cuando, a falta de prescripciones formales de aquél, se 

reconociera o demostrase que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director dará orden 

al Contratista para que, a su costa, lo reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 

objeto a que se destinan. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se 

recibirán, pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones. 

 

Art. 2.46 Responsabilidad del contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los 

mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan 

empleado. 
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C A P Í T U L O   III  

 

INSPECCION, SEÑALIZACION Y ENSAYOS 

 

Artículo 3.01. Dirección facultativa de las obras . 

 

Para llevar a cabo los trabajos técnicos que conllevan la realización de las obras objeto del 

Proyecto del presente concurso, se estará a lo dispuesto por la Dirección Facultativa de las obras. 

 

Artículo 3.02. Personal Técnico del Contratista. 

 

Por parte del Contratista será Director a pie de obra, una persona titulada de Ingeniero de 

Camino Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas que será el que mantendrá las 

relaciones técnicas con la Dirección Facultativa. 

 

 

 

Artículo 3.03. Obra contratada. 

 

El objeto del contrato viene referido a la terminación de las obras e instalaciones definidas 

en el Proyecto Técnico, entendiéndose por terminación de las obras el total funcionamiento y pleno 

rendimiento de la misma. 

 

Artículo 3.04. Cartel de obra. 

 

 El cartel de obra será colocado en un lugar visible, designado por la Dirección Facultativa, a 

partir de la comprobación del replanteo. 

 

Por parte de la empresa adjudicataria deberán colocarse los carteles de aviso de cierre de 

calle que la D.F. estime necesarios, de las dimensiones y características descritas por la Dirección 

Facultativa, sin que sean de abono dichos carteles por estimarse incluidos en el porcentaje de 

Gastos Generales. 

 

Artículo 3.05. Señalización de las obras. 

 

La empresa adjudicataria de los trabajos, es responsable de la correcta señalización de la 

obra de acuerdo con la citada Ordenanza Municipal Reguladora de la Señalización y Balizamiento 

de las Obras, Instrucción de Carreteras 8.3-IC del MOPU sobre SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, 
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Código de circulación y demás normativa al efecto, además de cuantas instrucciones tanto verbales 

como escritas sean transmitidas por la Dirección Facultativa de las Obras.  

Asimismo, la empresa adjudicataria será responsable de comunicar y avisar a los 

ciudadanos y vecinos afectados con una antelación mínima de 72 horas del cierre de la calle y de la 

prohibición de aparcar para la fecha indicada con motivo de las obras de repavimentación, en todas 

y cada una de las calles incluidas en el proyecto. El aviso o comunicación consistirá en la colocación 

de un cartel de obra de formato y dimensiones definidas por la Dirección Facultativa situado en una 

zona visible a los viandantes además de la colocación de papeletas en formato A3 o A4 definidas 

por la Dirección Facultativa en los portales de las viviendas y edificios afectados por las obras y 

papeletas en los vehículos estacionados. Todo ello con cargo al Contratista, es decir, los gastos que 

se originen por este motivo serán de cuenta del contratista.  

 

Artículo 3.06. Ensayos a realizar. 

 

La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis 

de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 

originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 2 por 100 del presupuesto de 

la obra. 

 

 

Artículo 3.07. Plazo de Garantía. 

 

Se establecerá un plazo de garantía de un año en cumplimiento del artículo 235.3 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo de 2017 

 

EL REDACTOR DEL PROYECTO  

 

 

 

C. Belén Montesdeoca Naranjo 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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4.1 MEDICIONES



 



MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            
01.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, incluso reti-
rada de pequeña vegetación, con carga sobre camión y transporte a
vertedero o lugar de empleo. La medición se hará sobre perfil.

Zona escalera 1 55,00 8,00 440,00

440,00

01.02 ud  Tala y/o poda y arreglo de plantas existentes                   

Tala y / o poda y arreglo de plantas existentes con medios manuales.
Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los re-
siduos originados.

Zona escalera 50 50,00

50,00

01.03 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no
clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de
la explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Zona escalera 1 55,00 7,00 1,50 577,50

577,50

01.04 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobran-
te, refino y compactación del fondo de la excavación.

Muros parte inferior 2 55,00 0,80 0,80 70,40
Correa muros parte
superior

1 1,00 0,60 0,50 0,30

3 3,50 0,60 0,50 3,15
1 1,50 0,60 0,50 0,45

74,30

01.05 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o pro-
cedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Muros parte inferior 2 55,00 0,80 0,80 70,40
Correa muros parte
superior

1 1,00 0,60 0,50 0,30

3 3,50 0,60 0,50 3,15
1 1,50 0,60 0,50 0,45

74,30

01.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso
transporte a vertedero o lugar de empleo.

Camino Los Pérez 1 15,00 15,00

15,00

01.07 m³  Demolición de  hormigón por medios manuales o mecánicos      

Demolición de hormigón, de cualquier espesor, con compresor  y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

Escalera existente junto a
viviendas

1 15,00 1,00 0,50 7,50

Losa barranquillo 1 30,00 2,00 0,20 12,00
Escalera en barranquillo 1 25,00 1,00 0,30 7,50

Varios 5 5,00 1,00 0,20 5,00
2 20,00 2,00 0,20 16,00
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

48,00

01.08 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos                   

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, roda-
piés y retirada de mobiliario urbano existente, por medios mecanicos
y/o manuales, incluso retirada de atezado, limpieza, carga manual o
mecanica y transporte a vertedero autorizado. (Se consideran incluidas
todas aquellas labores necesarias para la carga sobre camión).

Camino Los Pérez 1 15,00 0,60 9,00

9,00

01.09 m²  Demolición de muro de bloque por medios manuales o
mecánicos    

Demolición de muro de bloque por medios manuales o mecánicos,
incluso pasamanos,

Muro escalera 1 15,00 1,50 22,50
Varios 5 5,00 1,00 25,00

3 7,00 1,00 21,00

68,50

01.10 ud  Desmontaje de rejas de pluviales                                

Ud Desmontaje de rejas de pluviales incluso demolición de bandeja y
transporte a vertedero.

Calle Tiziano 6 6,00

6,00

01.11 ML  Desmontaje y nueva colocación de barrera de seguridad bionda

ML. Desmontaje y nueva colocación de barrera de seguridad bionda
existente, y retirada con transporte a almacén municipal o a vertedero.
Totalmente terminada la unidad.

Calle Tiziano, fondo de
saco

1 45,00 45,00

45,00

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE ...............15.406,75
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 02 ESCALERA Y MURO                                                 
02.01 m³  Horm.de limpieza HM-20/B/20/I                                   

Hormigón de limpieza, preparado HM-20/B/20/I puesto en obra,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Base del canal y muros 1 55,00 7,00 0,10 38,50
Correa muros parte
superior ( tramo cercano a
Tiziano )

1 1,00 0,60 0,10 0,06

3 7,00 0,60 0,10 1,26
1 3,00 0,60 0,10 0,18
1 55,00 2,00 0,10 11,00

51,00

02.02 m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-25/B/20/IIa          

Hormigón ciclopeo en muros de contención,  y en base y laterales del
canal  de 50 cm de espesor,  con un 60 % de hormigón en masa
HM-25/B/20/IIa y un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máxi-
mo, encofrado a dos caras (cuantía = 0,6 m²/m³), careado en piedra
cara vista en alzado exterior, mechinales con tubo PVC de presión de
110 mm de diametro, desencofrado, transportes, colocación de la pie-
dra, vertido y curado. s/ EHE-08 Según detalle.

Canal 1 55,00 1,60 0,50 44,00
2 55,00 0,50 1,00 55,00

Muros lado izquierdo
sentido subida

1 5,00 0,50 1,00 2,50

1 2,00 0,50 2,00 2,00
1 2,00 0,50 1,50 1,50
1 10,00 0,50 2,00 10,00

Sobreancho del canal lado
izquierdo

1 2,50 2,00 0,50 2,50

1 10,00 2,00 0,50 10,00
1 3,00 2,00 0,50 3,00
1 10,00 2,00 1,00 20,00

Muros lado derecho 1 2,00 2,00 1,00 4,00
1 2,00 1,00 0,50 1,00
1 3,00 2,00 0,50 3,00

Sobreancho del canal lado
derecho

1 4,00 2,00 0,50 4,00

1 1,50 2,00 0,50 1,50
1 3,00 2,00 0,50 3,00
1 10,00 2,00 0,50 10,00
1 10,00 2,00 1,00 20,00

Muros junto al muro
superior existente

2 7,00 3,00 0,50 21,00

Muros parte superior (
tramo cercano a Tiziano )

1 1,00 0,60 0,50 0,30

3 7,00 0,60 0,50 6,30
1 3,00 0,60 0,50 0,90
1 55,00 2,00 0,50 55,00

Muros de rotura 6 1,00 0,60 0,50 1,80
Recrec ido muro superior
existente

1 7,00 0,60 1,00 4,20

286,50
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

02.03 m³  Correa Horm. arm HA-30/B/20/IIIa con hierro  B500S.             

Correa de  hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa, armado  hasta 100
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las arma-
duras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y cura-
do, s/EHE y C.T.E. DB SE. Totalmente terminada i/medios auxiliares.
Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los re-
siduos originados.

1 10,00 0,50 0,30 1,50

1,50

02.04 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.        

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con
110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las ar-
maduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y
curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

1 115,00 1,50 0,25 43,13
1 3,00 3,00 0,25 2,25
3 5,00 2,00 0,25 7,50
1 10,00 5,00 0,25 12,50

65,38

02.05 m   Peldaño escalera de hormigón lavado i/ p.p. señalizador
amarillo

Ml de peldaño de escaleras exteriores con hormigón lavado incluso
berenjenos, encofrado, desencofrado, curado, lavado, etc. con pavi-
mento señalizador amarillo de 5 cm. de ancho en el inicio de la huella,
y transporte del material al tajo por medios manuales, terminado de
acuerdo a las especificaciones contenidas en los planos de detalles.

200 1,50 300,00

300,00

02.06 m²  Impermeabilización con Emufal o similar                         

Impermeabilización con Emufal o similar, con un rendimiento de 1
Kg/m2 en paramentos de viviendas enterrados bajo rasantes previo
enfoscado con mortero de cemento y arena, terminado.

Lado izquierdo 1 46,000 1,000 46,000
1 3,000 1,000 3,000
1 7,000 1,000 7,000
1 5,000 1,000 5,000
1 6,000 1,000 6,000
1 10,000 1,000 10,000

Lado derecho 1 55,000 1,000 55,000
1 10,000 1,000 10,000
4 5,000 1,000 20,000

Muretes de frenado 1 16,000 3,000 48,000
1 8,000 3,000 24,000

234,00

02.07 m²  Protección de impermeabilización con lámina de PE               

Protección de impermeabilización de fachada de vivienda con lámina
de polietileno de alta densidad, con secciones troncocónicas, fijada al
paramento por medios mecánicos o manuales, i/p.p. de solapes se-
gún directrices de la D.F.

Lado izquierdo 1 46,00 1,00 46,00
1 3,00 1,00 3,00
1 7,00 1,00 7,00
1 5,00 1,00 5,00
1 6,00 1,00 6,00
1 10,00 1,00 10,00

Lado derecho 1 55,00 1,00 55,00
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 10,00 1,00 10,00
4 5,00 1,00 20,00

Muretes de frenado 1 16,00 3,00 48,00
1 8,00 3,00 24,00

234,00

02.08 m   Barandilla de acero galvanizado con perfileria y cuadradillo    

Ml. Barandilla de acero galvanizado constituida por perfil IPE-80 cada
2,00 m. y pasamanos de 2", largueros con pletinas de 60*5 y barrotes
verticales de cuadradillo de 14 mm. cada 12 cm. incluso recibido, im-
primación y tres manos de pintura al esmalte , color a definir por la
D.F. y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se incluirán to-
dos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta eje-
cución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos origi-
nados.

Largo de escalera 2 115,00 230,00
A descontar zonas de
fachadas
Lado izquierdo -2 3,00 -6,00

-1 2,00 -2,00
-1 5,50 -5,50
-1 15,00 -15,00
-1 7,00 -7,00

Lado derecho -2 3,00 -6,00
-1 9,00 -9,00
-1 5,00 -5,00

174,50

TOTAL CAPÍTULO 02 ESCALERA Y MURO .........88.683,26
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                      
03.01 Ml  Bordillo normal tipo B-15 i/Jta                                 

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección
15x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso pequeña
excavación o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, ci-
mentación y refuerzo de hormigón HM-20/B/20/I, sentado con mortero
seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, perfecta-
mente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcor-
ques, incluyendo corte rectilineo de la junta con la calzada y rematado
con una capa de sellado a base de Slurry tipo LB-5 o similar. Total-
mente terminada la unidad.

Camino Los Pérez 1 30,00 30,00
Tiziano 1 45,00 45,00

75,00

03.02 M2  Solera hormigón HM-20 de 0,10 m                                 

M2. Solera de 10 cm. de espesor mínimo, ejecutada con hormigón de
HM-20/B/40/I, incluso p.p. de pequeños encofrados, nivelación, regado
y curado, totalmente terminada la unidad.

Camino Los Pérez 1 30,00 1,50 45,00
Tiziano 1 45,00 1,50 67,50

112,50

03.03 m2  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x25 cm, Santo
Domingo  

Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente,
colocadas con mortero 1:3 de cemento y arena y lechada de cemento,
sobre  solera de hormigón , cortes, formación de juntas de dilatación,
rejuntado, remates de hormigon lavado ,limpieza y parte proporcional
de pavimento señalizador o direccional en formacion de vados, segun
directrices de la D.F. Totalmente terminado

Camino Los Pérez 1 30,00 1,50 45,00
Tiziano 1 45,00 1,50 67,50

112,50

03.04 m2  Acera baldosa pavimento direccional 40x40                       

M2 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccio-
nal, marcador de alineación (pavimento constituido por baldosas de
terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles),
cuya profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve
será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladu-
ras indicará la dirección), o pieza de pavimento liso o en inglete según
Artículo 46 de la Orden VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y
recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavi-
mento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes
de acera. Totalmente terminada la unidad.

Inicio y fin de escalera 2 1,60 2,00 6,40

6,40

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS ....................4.858,10
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS                                       
04.01 M3  Fresado con maquina especial                                    

M3. de Fresado de calzada, realizado con máquina fresadora o levan-
ta-pavimentos, incluso carga de productos, transporte a vertedero , i/
limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la
unidad.

CALLE TIZIANO
Fondo de saco 1 13,43 19,00 0,06 15,31
Calle 1 43,40 7,80 0,06 20,31

1 25,00 7,80 0,06 11,70
1 114,00 7,80 0,06 53,35

Junto a bordillo 1 43,00 2,00 0,06 5,16

105,83

04.02 Kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 

Tn. Emulsión tipo ECR-1 en riego de adherencia, con dotación mínima
de 0.75 Kg/m2,incluso limpieza y preparación  de la superficie existen-
te con medios mecánicos y/o manuales, i/ carga, transporte a vertede-
ro , totalmente terminada la unidad.

CALLE TIZIANO
Fondo de saco 1 13,430 19,000 0,750 191,378
Calle 1 43,400 7,800 0,750 253,890

1 25,000 7,800 0,750 146,250
1 114,000 7,800 0,750 666,900

Junto a bordillo 1 43,000 7,800 0,750 251,550

1.509,97

04.03 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12 ) i/Filler 

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf
60/70 S( S-12) en capa de rodadura,  incluso el filler (cemento) y betún,
extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, incluye la obli-
gatoria medición del IRI.

CALLE TIZIANO
Fondo de saco 2,4 13,430 19,000 0,060 36,744
Calle 2,4 43,400 7,800 0,060 48,747

2,4 25,000 7,800 0,060 28,080
2,4 114,000 7,800 0,060 128,045

Junto a bordillo 2,4 43,000 7,800 0,060 48,298

289,91

04.04 Tn. Betún de penetración 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en ca-
liente.

0,1 0,550 15,945

15,95

04.05 Ud  Adecuación a la nueva rasante de arquillas                      

Ud. Adecuación a la nueva rasante de arquillas de 15x15, 15x20 o
20x20, de Abastecimiento de agua, utilizando la arquilla existente. En
caso de tener que sustituir la arquilla por una nueva, esta unidad com-
prende la retirada a vertedero, o al lugar que indique la dirección facul-
tativa, de la arquilla sustituida.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

04.06 ud  Elevación de pozos de registro                                  

ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicacio-
nes-Telefonía para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hor-
migón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se
incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina au-
topropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compacta-
do prévio riego de adherencia. En todos los casos recolocación de ta-
pa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

Calle Tiziano 9 9,00

9,00

04.07 Ud  Elevación o traslado de rejillas pluviales                      

Ud. de elevación o traslado de rejilla para recogida de aguas pluviales
a la nueva rasante y emplazamiento, corte preciso del pavimento exis-
tente, canalización y formación de bandeja de hormigón para adecuar
las nuevas pendientes del reborde al nuevo emplazamiento, limpieza
de la cubeta si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente termi-
nada la unidad.

Tiziano 10 10,00

10,00

04.08 ud  Elevación tapa de dimensiones inferiores o iguales a
0,70x0,70m 

ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones inferiores a 0,70 x
0,70 m para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye
la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropul-
sada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio
riego de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa existen-
te, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, total-
mente terminado.

1 1,00

1,00

04.09 ud  Retirada y reposición de horquillas metalicas de cualquier      

Retirada y reposicion de postelete, Horquilla metalicas de proteccion
de mobiliario urbano, pilonas, hitos, aletas de tiburon,i/picado con
compresor, retirada y custodia hasta su colocacion y posterior homigo-
nado. Totalmete terminado

5 5,00

5,00

04.10 m³  Demolición de rampas  hormigón por medios manuales o
mecánicos  

Demolición de hormigón, de cualquier espesor, con compresor  y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

Calle Tiziano
Nº1 1 1,50 2,50 0,10 0,38

1 2,00 3,00 0,10 0,60
1 2,50 4,00 0,10 1,00
1 2,50 0,40 0,10 0,10

Nº12 1 2,50 0,40 0,10 0,10
Nº16 1 2,50 0,40 0,10 0,10
Nº13 1 2,50 0,20 0,10 0,05
Nº24 1 5,00 1,00 0,20 1,00

3,33

04.11 M2  Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional           

PiM2 Pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en ce-
breados y símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación
del producto.
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Perímetro contenedores 3 5,00 15,00
Junto a bordillo 1 20,00 20,00

35,00

04.12 M2  Estarcido en frio, 2 componentes                                

EM2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones,
pasos de cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío,
de dos componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y
con dotación mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, rastrillado, cualquier color, in-
cluso premarcaje si fuera necesario.

Stop 1 1,23 1,23
Linea detención de STOP 1 4,00 0,50 2,00

3,23

04.13 Ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm.                               

MMl. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, real-
mente pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color,
incluso premarcaje.

Encuentro con calle Rafael
Rafaeli

1 45,59 45,59

45,59

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN DE .........26.215,36
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO                                              
05.01 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tipo de terreno.          

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de
1,50 m, con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre
perfil.

1 10,000 1,500 1,000 15,000

15,00

05.02 m3. Excav. mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno         

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, incluso par-
te proporcional de arquetas, pozos, tuberías...  i/ acopio para posterior
utilización en caso de ser aceptado por la D.F. o  carga sobre camión,
i/ transporte a vertedero sin límite de kilometraje. La medición se hará
sobre perfil.

1 30,00 1,50 3,00 135,00
1 10,00 1,50 5,00 75,00
1 45,00 1,00 2,00 90,00

300,00

05.03 m3. Relleno de zanjas material seleccionado                         

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o pro-
cedentes de la excavación (exento de escombros y/o piedras), incluso
extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al próctor modifi-
cado del 95 %. Medido sobre perfil natural. Totalmente ejecutado.

1 30,000 1,500 3,000 135,000
1 10,000 1,500 5,000 75,000
1 45,000 1,000 2,000 90,000

300,00

05.04 m3. Relleno de fondo de zanjas con arena montaña.                   

Relleno de fondo de zanja con arena montaña o polvillo (0'50 mm.),
para lecho de asiento y relleno hasta 30 cm. por encima de la genera-
triz superior de tubería en zanja, incluso vertido, compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego y nivelado.

1 30,000 1,500 0,100 4,500
1 10,000 1,500 0,100 1,500
1 45,000 1,000 0,100 4,500

10,50

05.05 ud. Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija               

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,20 m, parte fija (parte in-
ferior de 0,50 y cono de 0,60 m), realizado con paredes de hormigón
en masa de fck= 25 N/mm2 de 25 cm de espesor, solera y formación
de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm2, y tapa y marco
(cuadrado, a cota de pavimento terminado), de fundición dúctil, marca
Pont a Mousson o similar, reforzado, de D=600 mm, i/excavación preci-
sa, encofrado, enlucido interior y pates de acero, conexionado de tu-
bos,  totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

9 9,000

9,00

05.06 ml. Pozo registro circular D=1,20 m hormigón, parte intermedia      

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,20 m, parte interme-
dia variable (1 metro lineal), realizado con paredes de hormigón en
masa de fck=25 N/mm2 de 25 cm de espesor, i/excavación precisa,
encofrado, enlucido interior y pates de acero, totalmente terminado
s/ordenanzas municipales.

24 24,000

24,00
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

05.07 ud. Conexión a pozo  de red existente                               

Conexión de tubería a pozo de red existente i/ p.p. de obra de trabajos
de albañilería, demolición, rejuntado e impermeabilización, completa-
mente terminado y probado.

2 2,000

2,00

05.08 Ud  Registro acometida saneamiento                                  

Ud de acometida domiciliaria de saneamiento de nueva construcción,
formada por tubo de hormigón prefabricado de D=400 mm colocado
en vertical sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de
espesor, incluido conexiones, revocos y rellenos con hormigón, sumi-
nistro y colocación de tapa (con leyenda "SANEAMIENTO" y Ayto.) y
marco de fundición dúctil normalizados. Terminada y probada.

5 5,00

5,00

05.09 Ml  Tubería PVC-U, D400 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           

Suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de
PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y perfiles plásticos) o equiva-
lente, de D 400 mm y 7,7 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño
material, i/ colocación de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10
cm de altura y cubrición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm
por encima de su generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas y
otras tuberías, totalmente terminada, colocada y probada.

90 90,00

90,00

05.10 ML  Tubería PVC corrugado D250 mm.  e=7.7 T.P.P.Sanecor o
similar   

Ml. de suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería corru-
gada de PVC corrugado exterior y liso interior,Sanecor o similar, tipo
SN-8, de diámetro nominal 250 mm, i/p.p. de montaje, juntas elásticas
y pequeño material, i/ colocación de solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz superior,
conexionada a pozos, arquetas u otras tuberías, totalmente terminada,
colocada y probada.

15 15,00

15,00

05.11 Ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                

Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., con marco de asiento redondo
de 850 mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y
modelo tipo Rexel o similar, según las prescripciones de la Unidad in-
tegral del Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para
tráfico y uso normal, puesta en obra.

9 9,00

9,00

05.12 M3  Rellenos de hormigón HM-20/B/20                                 

M3. de hormigón HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R, coloca-
do en rellenos localizados de zanjas y pozos para evitar el hundimien-
to de la zanja, i/.vertido, nivelado, vibrado y curado, totalmente termina-
do.

1 20,00 1,50 0,20 6,00

6,00

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO ....27.736,24
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 06 RED DE PLUVIALES                                                
06.01 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tipo de terreno.          

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de
1,50 m, con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre
perfil.

1 30,000 4,000 2,000 240,000
1 10,000 4,000 4,000 160,000

400,00

06.02 m3. Excav. mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno         

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, incluso par-
te proporcional de arquetas, pozos, tuberías...  i/ acopio para posterior
utilización en caso de ser aceptado por la D.F. o  carga sobre camión,
i/ transporte a vertedero sin límite de kilometraje. La medición se hará
sobre perfil.

1 15,00 4,00 4,00 240,00

240,00

06.03 m3. Relleno de zanjas material seleccionado                         

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o pro-
cedentes de la excavación (exento de escombros y/o piedras), incluso
extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al próctor modifi-
cado del 95 %. Medido sobre perfil natural. Totalmente ejecutado.

1 45,000 4,000 2,000 360,000
1 10,000 4,000 4,000 160,000

520,00

06.04 m3. Relleno de fondo de zanjas con arena montaña.                   

Relleno de fondo de zanja con arena montaña o polvillo (0'50 mm.),
para lecho de asiento y relleno hasta 30 cm. por encima de la genera-
triz superior de tubería en zanja, incluso vertido, compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego y nivelado.

2 55,000 1,000 0,200 22,000

22,00

06.05 M3  Rellenos de hormigón HM-20/B/20                                 

M3. de hormigón HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R, coloca-
do en rellenos localizados de zanjas y pozos para evitar el hundimien-
to de la zanja, i/.vertido, nivelado, vibrado y curado, totalmente termina-
do.

1 55,00 2,00 0,20 22,00

22,00

06.06 ML  Tubería PVC corrugado D250 mm.  e=7.7 T.P.P.Sanecor o
similar   

Ml. de suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería corru-
gada de PVC corrugado exterior y liso interior,Sanecor o similar, tipo
SN-8, de diámetro nominal 250 mm, i/p.p. de montaje, juntas elásticas
y pequeño material, i/ colocación de solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz superior,
conexionada a pozos, arquetas u otras tuberías, totalmente terminada,
colocada y probada.

10 10,00

10,00
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

06.07 Ml  Tubería PVC-U, D400 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           

Suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de
PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y perfiles plásticos) o equiva-
lente, de D 400 mm y 7,7 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño
material, i/ colocación de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10
cm de altura y cubrición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm
por encima de su generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas y
otras tuberías, totalmente terminada, colocada y probada.

50 50,00

50,00

06.08 Ml  Tubería PVC-U, D600 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           

ministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de
PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y perfiles plásticos) o equiva-
lente, de D 600 mm y 7,7 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p.
de piezas especiales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño
material, i/ colocación de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10
cm de altura y cubrición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm
por encima de su generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas y
otras tuberías, totalmente terminada, colocada y probada.

Cruce del Camino Los
Pérez

1 15,00 15,00

15,00

06.09 Ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                

Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., con marco de asiento redondo
de 850 mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y
modelo tipo Rexel o similar, según las prescripciones de la Unidad in-
tegral del Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para
tráfico y uso normal, puesta en obra.

4 4,00

4,00

06.10 Ud  Pozo de registro circular D = 0,80 m hormigón                   

Udzo de registro circular de nueva construcción, formada por tubo de
hormigón prefabricado de D=800 mm colocado en vertical sobre sole-
ra de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, incluido cone-
xiones, revocos y rellenos con hormigón, suministro y colocación de
tapa (con leyenda "PLUVIALES" y Ayto.) y marco de fundición dúctil nor-
malizados. Terminada y probada.

4 4,00

4,00

06.11 ud. Imbornal recogida de aguas pluviales, 750x500 mm.               

Imbornal con cubeta de hormigón para recogida de aguas pluviales,
con rejilla para canaleta de fundición de grafito esferoidal según ISO
1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la clase C-250 de la norma
EN 124: 1994, fuerza de ensayo: 250 kN.Rejilla para canaleta de 750
mm de longitud, con un ancho de 500 mm y una superficie tragante de
1.590 cm2, con una altura de 27 mm y un peso 36 kg, marca EJ-NO-
RINCO,Mod.- CA755,  o similar con certificado Aenor. Revestimiento
con pintura hidrosoluble negra, no toxica, no contamínate y no inflama-
ble, , i/p.p. acometida a pozo imbornal con tubo de 250-300 mm. s/ es-
pecificaciones de proyecto, completamente ejecutado sobre plano de
detalle  y terminado.

4 4,000

4,00

06.12 ud. Conexión a pozo  de red existente                               

Conexión de tubería a pozo de red existente i/ p.p. de obra de trabajos
de albañilería, demolición, rejuntado e impermeabilización, completa-
mente terminado y probado.
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,00

06.13 UD  Desarenador de tres cámaras                                     

Ud de desarenador de 3.2 x4.8 m., formado por hormigón en masa de
200 kg/cm2 de resistencia característica, en paredes de 20 cm. de es-
pesor, dotado de tapa de fundición dúctil, pasa tubos de Ø100, 150 y
200 mm., completamente terminado según los planos de detalle.

Parte alta junto a muro 1 1,00

1,00

06.14 UD  Reja de redondos D24                                            

Ud Reja formada or redondos de D24 con separación de 10 cm , em-
butido en el muro , sellado con resina epoxi y rematado, totalmen te
terminado.

Encuentro final del canal
con el muro

1 1,00

1,00

TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE PLUVIALES .........28.493,76
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 07 RED ABASTECIMIENTO                                              
07.01 Ml  Tubería PVC roscada 2"                                          

ML. Tubería de PVC roscada de 2", PN 16 atm. Fersil o similar, nclu-
yendo excavación,  relleno y compactación de zanja con polvillo (0-5)
mm para afirmar la tubería hasta 15 cm por encima de la generatriz
del tubo y 10 cm por debajo generatriz inferior tubo (lecho de 10 cm de
polvillo), con carga y transporte de los productos de excavación a verte-
dero incluyendo cánon de vertido. Totalmente colocada y probada.

1 90,00 90,00

90,00

07.02 Ml  Cruce de calzada con tub. PVC roscada 2"                        

ML: Cruce de calzda con tubería de PVC roscad de 2" incluyyendo  de-
molición de pavimento de calzada previo corte de la capa asfáltica con
cortadora de asfalto, excavación en zanja, colocación de camisa de tu-
bería PVC nedra D = 110 mm. y relleno de la zanja con hormigón
HM-20/B/20/I hasta cota -5 cm.  de rasante de calzada, con carga y
transporte de los productos de excavación a vertedero y posterior re-
construcción de la calzada con 6 cm de Mezcla bituminosa en caliente
tipo AC16 surf D,con el correspondiente riego de adherencia con dota-
ción de 1kg/m2,  totalmente terminado.

1 10,00 10,00

10,00

07.03 Ml  Tubería PE D 110 mm, T.P.P.                                     

Ml de canalización  con uno o dos tubos compuesto por parte de exca-
vación con tubo de polietileno de doble pared, con anillos de refuerzo
de 110mm de diámetro exterior, cinta de señalización, relleno de hor-
migón HM-20 recubriendo los tubos, relleno seleccionado 95% D.P:N,
hormigón de resistencia HM-20 en solera, mortero de cemento y arena
para agarre del pavimento incluso hilo guía de PVC de 2mm de diá-
metro carga y transporte de escombros a vertedero.

100 100,00

100,00

07.04 ud  Válvula de registro de compuerta  D2" de latón roscada          

lvula de registro de compuerta  de  2", de latón , roscada, i/p.p. peque-
ño material. Instalada.

2 2,00

2,00

07.05 ud  Te de latón H/H 2"                                              

UD. Te de latón H/H de D2" de acuerdo a norma UNE-EN 545/2002 in-
cluido juntas. Totalmente instalada y probada.

2 2,00

2,00

07.06 ud  Codo 45º(1/8) Dos enchufes latón DN 2"                          

Ud Codo 45º(1/8) con dos enchufes de latón DN 2"roscada, incluso
p.p.pequeño material, PN 16 atm, tipo Saint Gobain o similar, de
acuerdo a norma UNE-EN 545/2002 incluido juntas. Totalmente insta-
lada y probada.

6 6,00

6,00

07.07 ud. Arquilla acometida abast. y válv. paso , c/tapa y cerco fund.   

Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica hasta 1" 1/2,
en aceras, con tapa y cerco de fundición dúctil, s/ normativa de empre-
sa suministradora, grafiada y colocada, incluso p.p. de excavación y re-
lleno.

2 2,000
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

2,00

07.08 Ud  Acometida domiciliaria hasta 1" 1/2                             

Ud. de acometida domiciliaria hasta  1" 1/2 que comprende collarín to-
ma 90x2, tubería PVC 1" 1/2  roscable, tubería PE-AD 50/16, llave DK 1"
1/2 y enlace latón R/macho 50x1" 1/2. Incluye pequeñas excavaciones
a mano necesarias para instalar los elementos de la acometida a la
cota definida por la dirección facultativa y camisa de tubería de PVC
para dejar registrable la llave de paso y posteriormente colocar la ar-
quilla,  totalmente colocada y probada.

2 2,00

2,00

TOTAL CAPÍTULO 07 RED ABASTECIMIENTO ....3.431,54
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MEDICIONES
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 08 RED ALUMBRADO PÚBLICO                                           
08.01 Ud  Paso de aéreo a subterráneo                                     

Ud de paso aéreo a subterráneo comprendiendo:
Tubo de plástico rígido de 50mm de diámetro con extremos sellados
Tubo aislante rígido de polietileno doble pared de 75mm de diámetro
Semiabrazaderas
Obra civil necesaria para conexionado a arqueta incluyendo reposición
de solera y pavimento
Transporte, mano de obra y conexionado.
Totalmente instalado

1,00

08.02 ud  Arqueta cruce para alumbrado público de 50x50x80                

Arqueta para cruce de  alumbrado público de 50x50x80 cm, realizada
con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 400x400
mm con anagrama del Ayuntamiento de Las Palmas con la leyenda
"Alumbrado Público" y fondo de arena. Totalmente acabada.

4,00

08.03 ud  Base hormigón p/cimentación de columna de4 m                    

Cimentación para columna de alumbrado público de 8.0 m. de altura
de dimensiones 80 x80x80cm., en hormigón HM-20/B/20, i/excavación,
colocación de los pernos suministrados con la columna, p.p. de ela-
boración de plantilla, colocación  de tubo corrugados de polietileno de
doble pared (UNE 50086) de 63 mm, encofrado, vertido y curado. Inclu-
so peana de hormigón lavado según detalle de proyecto.Totalmente
terminada.

13,00

08.04 ud  Arqueta de paso de alumbrado, de PP 400x400m,                   

Ud de arqueta drenante con paredes enfocadas, comprendiendo exca-
vación  fábrica de bloques de 500x250x120 con junta de mortero en-
foscado sin maestrar de paredes con mortero 1:3 de 15mm de espe-
sor con acabado bruñido y ángulos redondeados, relleno del fondo de
la arqueta hasta una altura de 10cm con grava no superior a 3cm, hor-
migón de resistencia características H-250 en coronación de muro en
solera de 10cm de espesor, tapa de arqueta de fundición dúctil de
0,40x0,40m clase B125, norma UNE EN 124, incluido marco de ancla-
je a la coronación de la arqueta. Tapa normalizada Servicio Municipal
de alumbrado de Excmo Ayuntamiento de Las Palmas de G.C, Sellado
de tubos de la arqueta para evitar la entrada de roedores y de agua.
transporte a verterdero Totalmente ejecutada

18,00

08.05 m   Canalización con 1 o 2 tubos de PE D 110 mm, T.P.P.             

Ml de canalización  con uno o dos tubos compuesto por parte de exca-
vación con tubo de polietileno de doble pared, con anillos de refuerzo
de 110mm de diámetro exterior, cinta de señalización, relleno de hor-
migón HM-20 recubriendo los tubos, relleno seleccionado 95% D.P:N,
hormigón de resistencia HM-20 en solera, mortero de cemento y arena
para agarre del pavimento incluso hilo guía de PVC de 2mm de diá-
metro carga y transporte de escombros a vertedero.

140,00

08.06 ud  Pica de puesta a tierra                                         

Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud
según Norma UNE 202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadura al
conductor de Cu desnudo de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléc-
trotécnico de baja tensión

6,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

08.07 ud  De linea de tierra de cu 16 mm2. recubierta                     

Ml línea de tierra con conductor de Cu de 16mm2 recubierto color
amarillo-verde de sección, por el interior de los tubos de alumbrado
publico, incluyendo enhebrado y conexionado de las picas de  tierra,
totalmente montado instalado y conexionado.

circuito 1 1 120,00 120,00

120,00

08.08 m   Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV subterranea            

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de al 4(1x16)
mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cu-
bierta de PVC según Norma UNE 21123, instalada bajo canalización
enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente terminada, probada y en
funcionamiento.

140,00

08.09 ud  Conexion y protección columna con1 luminaria de clase II        

Conexión y protección de luminaria de alumbrado exterior de clase II
formada por los siguientes  elementos: 1) Conductor interior de cone-
xión entre la caja de protección y la luminaria de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1
kV; 2) Caja de protección fijada al interior de la columna con grado de
protección  IP55 e IK09 tipo Clavet o similar equipada con diferencial y
magnetotermico para proteccion del punto de luz; 3) Racores de deri-
vación situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV
entre la caja de protección y la red de alumbrado; 4) Fijación de los ra-
cores de conexión a la parte alta de la arqueta; 5) Puesta a tierra de la
columna desde arqueta mediante conductor aislado de 1x16 mm2
H07V-K en color amarillo-verde; 6) Totalmente terminado, probado y
en funcionamiento.

13,00

08.10 ml  Cable trenzado RZ0,6/1KV 4x25+54,6mm2  aéreo                    

Ml de cable para paso de aéreo trenzado RZ0,6/1KV 4x25+54,6mm4

10,00

08.11 ud  Columna PRFV clase II postes Nervion4 metros para 1 luminaria

ADHORNA – POSTES NERVION
COLUMNAS PRFV – CLASE II  Fabricadas de una solo pieza sin peque
transversal, según normas UNE 72-401, UNE 72-402 y CEN/TC 50 (
pintadas en el RAL elegido)
 “Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias,
rectas, troncocónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en
el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido
de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmenta-
das en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con
acabado superficial liso y espesor mínimo de 6 mm.Las dimensiones
del anclaje y del registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá
de una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave es-
pecial que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá
ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones del
RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán
mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El
proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma
UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido
prestigio como AENOR. Pernos incluidos modelo GU-400PA  con 60
mm Ø

13,00
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08.12 Ud  Luminaria LOGOS  21 W SALVI 16 LED 3000K F3T4                   

Luminaria LOGO con tegnología LED en fundición de aluminio com-
puesta de cúpula con terminal incorporado HOR/TOP. Tornillería de
acero inoxidable AISI 304. Protección desengrasado previo, imprima-
ción epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente. Grupo óp-
tico LED formado por LED de alta eficiencia y difusor en PMMA de alta
resistencia alimpacto y alta transparencia. Equipo eléctrico de alimen-
tación integrado. Tamaño pequeño. Para instalar en pos. Top (encima
del soporte) u Horizontal (y ajustable en inclinación) para macho diá-
metro 60mm en el soporte.
Equipada con 16 LED. Temperatura de color 3000K CRI mínimo 70 vi-
da de 50.000h. Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia for-
mada por difusor con lentes de alto rendimiento (>90%) integradas en
PMMA de alta transparencia. Distribución fotométrica tipo III Versión 3
para iluminación funcional (luminancias), LED Luxeon T Difusor se-
cundario de PMMA curvo. Incorpora driver con sistema de regulación
autónomo pre programado en fábrica con posibiliad de modificar la
programación en la instalación. Requiere de un dispositivo de reconfi-
guración inteligente (consultar) Potencia máxima del equipo 25W

13,00

08.13 ud  Componente para la programación ICTT con conector ICTT         

Componente para la programación ICTT con conector ICTT

1,00

08.14 Ud  Retirada de instalaciones existentes                            

Ud de retirada de instalaciones existentes, comprendiendo:
-punto de luz con columna con cableado
Equipo eléctrico
Soporte de redes posteletes, zunchos, crucetas
acopio y traslado al deposito almacen del Servicio Municipal de alum-
brado.

2,00

08.15 P.A Inspeccion de las instalaciones existentes por OCA para
legaliza

P.A. Ínspeccion de las instalaciones existentes por OCA para legalizar
la instalacion

1,00

08.16 P.A Conexión del alumbrado                                          

P.A Punto de conexion de alumbrado a la red existente según indica-
ciones del Servicio de alumbrado

1,00

TOTAL CAPÍTULO 08 RED ALUMBRADO ............30.509,86
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 09 VARIOS                                                          
09.01 M2  Adecuación de fachadas                                          

M2. Adecuación de fachadas, incluso picado del enfoscado y reposi-
ción de enfoscado, instalación de fábrica de bloque, impermeabiliza-
ción  yrevestimiento ( aplacados, etc... ). Totalmente terminada, con
igual acabado al resto de la fachada.

1 15,00 2,00 30,00
1 8,00 2,00 16,00
1 6,00 2,00 12,00
1 20,00 2,00 40,00

98,00

09.02 P.A. A Justificar imprevistos                                        

1 1,00

1,00

09.03 P.A. A Justificar en Servicios Afectados                             

1 1,00

1,00

09.04 P.A. A justificar en desvíos provisionales                           

1 1,00

1,00

09.05 ud  Cata                                                            

Ud de cata con medios mecánicos hasta la profundidad necesaria pa-
ra la correcta comprobación del terreno existente.

6 6,00

6,00

TOTAL CAPÍTULO 09 VARIOS .............................18.063,74
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y maleza                     

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra
vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig
010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Y DEMOLICIONES
Desbroce y limpieza
medios mecánicos.

1,8 440,00 0,25 198,00

Tala y / o poda y arreglo
deoplantas existentes

0,6 50,00 0,30 9,00

207,00

10.02 t   Canon de vertido de residuos de material de excavación          

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de resi-
duos de tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Y DEMOLICIONES
Excav. en zanjas, pozos
cualquier terreno.

1,8 74,30 133,74

RED DE SANEAMIENTO
Excav. manual en zanja y
pozo en todo tipo de
terreno.

1,8 300,00 540,00

Excav. mecánica a cielo
abierto en todo tipo de
terreno

1,8 300,00 540,00

RED DE PLUVIALES
Excav. manual en zanja y
pozo en todo tipo de
terreno.

1,8 400,00 720,00

Excav. mecánica a cielo
abierto en todo tipo de
terreno

1,8 240,00 432,00

2.365,74

10.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de resi-
duos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresa-
do de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)

PAVIMENTACIÓN DE
CALZADAS
Fresado 2,4 109,66 263,18
Adecuación a la nueva
rasante de arquillas

2,4 0,30 0,30 0,06 0,01

Elevación de pozos de
registro

2,4 0,80 0,80 0,06 0,92

Elevación o traslado de
rejillas pluviales

2,4 1,00 1,00 0,06 1,44

Elevación tapa de
dimensiones inferiores o
iguales a 0,70x0,70m

2,4 1,00 1,00 0,06 0,14

Retirada y reposición de
horquillas metalicas de
cualquier

2,4 0,20 0,20 0,06 0,01

265,70
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10.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de resi-
duos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Demolición bordillos de
hormig. medios
manuales.

2,45 0,30 0,15 2,20 3,64

Demolición de  hormigón
por medios manuales o
mecánicos

2,45 117,60

Demolición solado de
baldosas cerám. terrazos

2,45 0,06 1,32

Demolición de muro de
bloque por medios
manuales o mecánicos

2,45 0,20 33,57

156,13

10.05 t   Canon de vertido de residuos metálicos                          

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de me-
tales mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de cons-
trucción o demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Desmontaje de rejas de
pluviales

7,85 0,70 0,40 0,02 0,26

0,26

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS ...9.780,94
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                        

11.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

10 10,00
10,00

10,00

11.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi-
gente.

5 5,00
5,00

5,00

11.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

5 5,00
5,00

5,00

11.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

20 20,00
20,00

20,00

11.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normati-
va vigente.

5 5,00
5,00

5,00

11.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3
usos.

10 10,00
10,00

10,00

11.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

5 5,00
5,00

5,00

11.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, ho-
mologada CE s/normativa vigente.

1 1,00
1,00

1,00

11.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            

Cinturón tractorista

1 1,00
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1,00

1,00

11.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

20 20,00
20,00

20,00

11.01.11 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado
CE s/normativa vigente.

5 5,00

5,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 CAPÍTULO I. ............... 1.110,23

SUBCAPÍTULO 11.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                         
11.02.01 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 20 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso
traslado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente reparti-
dos. Incluidos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados
por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 20
 %,.

6 6,00
6,00

6,00

11.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 25%)       

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies de-
rechos cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada
de 4 mm., incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motiva-
dos por el desarrollo de las obras.Una amortización del 25 %,.

1 30,00 30,00
1 30,00 30,00

60,00

60,00

11.02.03 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Ml. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10
m de altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior reti-
rada.

20 20,00

20,00

11.02.04 m   Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie     

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargen-
to y dos listones metalicos y rodapie, (amortización = 30 %), incluso
colocación y anclaje.

20 20,00

20,00

11.02.05 ud  GANCHOS DE SEGURIDAD                                            

6 6,00

6,00

11.02.06 ml  Linea de vida, para proteccion anticaida                        

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regula-
bles, CE, s/normativa vigente.

1 15,00 15,00
1 10,00 10,00
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10,00

25,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CAPÍTULO II. .............. 1.481,78

SUBCAPÍTULO 11.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
11.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la
obra (Uso obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena
a la obra, etc..) (amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmonta-
do.

Entradas, salidas y caseta 4 4,00
4,00

4,00

11.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

1 350,00 350,00
350,00

350,00

11.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/co-
locación y desmontaje.

En vallas y señales 4 4,00
4,00

4,00

11.03.04 Ud  Panel diraccional                                               

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas de 2.5m de
altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo,
hormigón de fijación, y desmontado.

2 2,00 2,00

2,00

11.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas de 2.5m de
altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo,
hormigón de fijación, y desmontado.

PELIGRO OBRAS 2 2,00
REDUCCION DE
VELOCIDAD

2 2,00

CORTE,/
ESTRECHAMIENTO

2 2,00

DIRECCION
OBLIGATORIA

2 2,00

8,00

11.03.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización
= 100 %), incluso colocación y desmontado.

15 15,00
15,00

15,00

11.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

1 200,00 200,00
200,00

200,00
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11.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            

Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras negras que explica
el corte o desvio necesario, temaño 2x1.5, con poste incluidos

1 1,00
1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 CAPITULO III. ............. 1.232,34

SUBCAPÍTULO 11.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                          
11.04.01 Ud  Caseta prefabricada comedor,vestuario (20%Amortizacion)        

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de
6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados
en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado
con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas
y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura
exterior con cerradura.  Con una amortización para la duración total de
la obra de un 20 % de su valor.Transportes incluidos

1 1,00
1,00

1,00

11.04.02 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plan-
cha metálica acabado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada
de apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la red existente
o fosa.. Para la duración total de la obra, se supone un 20% de amorti-
zación del precio por el uso en esta obra.  Con una amortización para
la duración total de la obra de un 20% de su valor. Transportes inclui-
dos

1 1,00
1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 CAPÍTULO IV. INST. . 1.581,71
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SUBCAPÍTULO 11.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                                 
11.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios,
colocada en oficina de obra, colocado.

1 1,00
1,00

1,00

11.05.02 Ud  Extintor portátil de polvo 6 Kg                                 

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 6 Kg, efi-
cacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones
y acabados s/ NTE IPF-38.

1 1,00
1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 CAPÍTULO V. ............. 104,01

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD ......5.510,07

TOTAL ................................................................ 258.689,62
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                
 1.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           2,69

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, incluso retirada de pequeña ve-
getación, con carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo. La medición
se hará sobre perfil.

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 1.02 ud  Tala y/o poda y arreglo de plantas existentes                   37,13
Tala y / o poda y arreglo de plantas existentes con medios manuales. Se incluirán todos
los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra, así como la gestión de los residuos originados.

TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

 1.03 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               8,71
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado
de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o
lugar de empleo.

OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

 1.04 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      20,33
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos,
incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la
excavación.

VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

 1.05 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          6,36
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la exca-
vación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado
del 95 %

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 1.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                5,67
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso  transporte a vertede-
ro o lugar de empleo.

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 1.07 m³  Demolición de  hormigón por medios manuales o mecánicos         77,51
Demolición de hormigón, de cualquier espesor, con compresor  y transporte a vertedero o
lugar de empleo.

SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción EUROS

 1.08 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos                   4,76
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, rodapiés y retirada de mo-
biliario urbano existente, por medios mecanicos y/o manuales, incluso retirada de atezado,
limpieza, carga manual o mecanica y transporte a vertedero autorizado. (Se consideran in-
cluidas todas aquellas labores necesarias para la carga sobre camión).

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 1.09 m²  Demolición de muro de bloque por medios manuales o mecánicos    9,69
Demolición de muro de bloque por medios manuales o mecánicos, incluso pasamanos,

NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 1.10 ud  Desmontaje de rejas de pluviales                                5,91
Ud Desmontaje de rejas de pluviales incluso demolición de bandeja y transporte a vertede-
ro.

CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

 1.11 ML  Desmontaje y nueva colocación de barrera de seguridad bionda    17,91
ML. Desmontaje y nueva colocación de barrera de seguridad bionda existente, y retirada
con transporte a almacén municipal o a vertedero. Totalmente terminada la unidad.

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 2 ESCALERA Y MURO                                                 
 2.01 m³  Horm.de limpieza HM-20/B/20/I                                   96,85

Hormigón de limpieza, preparado HM-20/B/20/I puesto en obra,  s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y
DB SE-C.

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 2.02 m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-25/B/20/IIa          90,91
Hormigón ciclopeo en muros de contención,  y en base y laterales del canal  de 50 cm de
espesor,  con un 60 % de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa y un 40% de piedra en rama
de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a dos caras (cuantía = 0,6 m²/m³), careado en pie-
dra cara vista en alzado exterior, mechinales con tubo PVC de presión de 110 mm de dia-
metro, desencofrado, transportes, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08 Se-
gún detalle.

NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

 2.03 m³  Correa Horm. arm HA-30/B/20/IIIa con hierro  B500S.             204,06
Correa de  hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa, armado  hasta 100 kg/m³ de acero B 500 S,
incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado y curado, s/EHE y C.T.E. DB SE. Totalmente terminada i/medios auxiliares.
Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución
de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

 2.04 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.        354,66
Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B
500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desen-
cofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 2.05 m   Peldaño escalera de hormigón lavado i/ p.p. señalizador amarillo 29,66
Ml de peldaño de escaleras exteriores con hormigón lavado incluso berenjenos, encofrado,
desencofrado, curado, lavado, etc. con pavimento señalizador amarillo de 5 cm. de ancho
en el inicio de la huella,  y transporte del material al tajo por medios manuales, terminado
de acuerdo a las especificaciones contenidas en los planos de detalles.

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 2.06 m²  Impermeabilización con Emufal o similar                         7,85
Impermeabilización con Emufal o similar, con un rendimiento de 1 Kg/m2 en paramentos
de viviendas enterrados bajo rasantes previo enfoscado con mortero de cemento y arena,
terminado.

SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción EUROS

 2.07 m²  Protección de impermeabilización con lámina de PE               6,00
Protección de impermeabilización de fachada de vivienda con lámina de polietileno de alta
densidad, con secciones troncocónicas, fijada al paramento por medios mecánicos o ma-
nuales, i/p.p. de solapes según directrices de la D.F.

SEIS EUROS.

 2.08 m   Barandilla de acero galvanizado con perfileria y cuadradillo    126,45
Ml. Barandilla de acero galvanizado constituida por perfil IPE-80 cada 2,00 m. y pasamanos
de 2", largueros con pletinas de 60*5 y barrotes verticales de cuadradillo de 14 mm. cada
12 cm. incluso recibido, imprimación y tres manos de pintura al esmalte , color a definir por
la D.F. y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se incluirán todos los medios de
seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la
gestión de los residuos originados.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS                                                      
 3.01 Ml  Bordillo normal tipo B-15 i/Jta                                 18,46

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección 15x30 cm. y modula-
ción constante a 50 cm de largo, incluso pequeña excavación o aporte de relleno y prepara-
ción del terreno de asiento, cimentación y refuerzo de hormigón HM-20/B/20/I, sentado con
mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, perfectamente coloca-
dos y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, incluyendo corte rectilineo de
la junta con la calzada y rematado con una capa de sellado a base de Slurry tipo LB-5 o si-
milar. Totalmente terminada la unidad.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 3.02 M2  Solera hormigón HM-20 de 0,10 m                                 11,20
M2. Solera de 10 cm. de espesor mínimo, ejecutada con hormigón de HM-20/B/40/I, inclu-
so p.p. de pequeños encofrados, nivelación, regado y curado, totalmente terminada la uni-
dad.

ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

 3.03 m2  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x25 cm, Santo Domingo  18,24
Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente, colocadas con mor-
tero 1:3 de cemento y arena y lechada de cemento, sobre  solera de hormigón , cortes, for-
mación de juntas de dilatación, rejuntado, remates de hormigon lavado ,limpieza y parte
proporcional de pavimento señalizador o direccional en formacion de vados, segun directri-
ces de la D.F. Totalmente terminado

DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

 3.04 m2  Acera baldosa pavimento direccional 40x40                       25,25
M2 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional, marcador de ali-
neación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras
rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del
relieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la
dirección), o pieza de pavimento liso o en inglete según Artículo 46 de la Orden
VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada
seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en
rebajes de acera. Totalmente terminada la unidad.

VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 4 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS                                       
 4.01 M3  Fresado con maquina especial                                    63,28

M3. de Fresado de calzada, realizado con máquina fresadora o levanta-pavimentos, incluso
carga de productos, transporte a vertedero , i/ limpieza del soporte con medios mecánicos,
totalmente terminada la unidad.

SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

 4.02 Kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 0,71
Tn. Emulsión tipo ECR-1 en riego de adherencia, con dotación mínima de 0.75 Kg/m2,in-
cluso limpieza y preparación  de la superficie existente con medios mecánicos y/o manua-
les, i/ carga, transporte a vertedero , totalmente terminada la unidad.

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

 4.03 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12 ) i/Filler 22,25
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S( S-12) en
capa de rodadura,  incluso el filler (cemento) y betún, extendido, nivelado y compactado, to-
talmente colocada, incluye la obligatoria medición del IRI.

VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

 4.04 Tn. Betún de penetración 50/70                                      580,91
Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

 4.05 Ud  Adecuación a la nueva rasante de arquillas                      16,09
Ud. Adecuación a la nueva rasante de arquillas de 15x15, 15x20 o 20x20, de Abastecimien-
to de agua, utilizando la arquilla existente. En caso de tener que sustituir la arquilla por una
nueva, esta unidad comprende la retirada a vertedero, o al lugar que indique la dirección fa-
cultativa, de la arquilla sustituida.

DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

 4.06 ud  Elevación de pozos de registro                                  107,81
ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicaciones-Telefonía para ade-
cuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mor-
tero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máqui-
na autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego
de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de escombros,
limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
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 4.07 Ud  Elevación o traslado de rejillas pluviales                      98,92
Ud. de elevación o traslado de rejilla para recogida de aguas pluviales a la nueva rasante y
emplazamiento, corte preciso del pavimento existente, canalización y formación de bandeja
de hormigón para adecuar las nuevas pendientes del reborde al nuevo emplazamiento,
limpieza de la cubeta si fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminada la uni-
dad.

NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 4.08 ud  Elevación tapa de dimensiones inferiores o iguales a 0,70x0,70m 39,31
ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones inferiores a 0,70 x 0,70 m para adecuar-
los a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero
1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina au-
topropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego de ad-
herencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de escombros, lim-
pieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

 4.09 ud  Retirada y reposición de horquillas metalicas de cualquier      13,56
Retirada y reposicion de postelete, Horquilla metalicas de proteccion de mobiliario urbano,
pilonas, hitos, aletas de tiburon,i/picado con compresor, retirada y custodia hasta su colo-
cacion y posterior homigonado. Totalmete terminado

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 4.10 m³  Demolición de rampas  hormigón por medios manuales o mecánicos  77,51
Demolición de hormigón, de cualquier espesor, con compresor  y transporte a vertedero o
lugar de empleo.

SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

 4.11 M2  Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional           8,19
PiM2 Pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados y símbolos, in-
cluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

 4.12 M2  Estarcido en frio, 2 componentes                                13,79
EM2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, Lí-
neas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes y de larga duración,
realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, rastrillado, cualquier
color, incluso premarcaje si fuera necesario.

TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 4.13 Ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm.                               1,28
MMl. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pintada con
pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 5 RED DE SANEAMIENTO                                              
 5.01 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tipo de terreno.          25,69

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m, con extracción
de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.02 m3. Excav. mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno         5,27
Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, incluso parte proporcional de ar-
quetas, pozos, tuberías...  i/ acopio para posterior utilización en caso de ser aceptado por la
D.F. o  carga sobre camión, i/ transporte a vertedero sin límite de kilometraje. La medición
se hará sobre perfil.

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

 5.03 m3. Relleno de zanjas material seleccionado                         6,55
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la exca-
vación (exento de escombros y/o piedras), incluso extendido, regado y compactado por ca-
pas de 30 cm, al próctor modificado del 95 %. Medido sobre perfil natural. Totalmente eje-
cutado.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 5.04 m3. Relleno de fondo de zanjas con arena montaña.                   24,47
Relleno de fondo de zanja con arena montaña o polvillo (0'50 mm.), para lecho de asiento y
relleno hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior de tubería en zanja, incluso verti-
do, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego y nivela-
do.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 5.05 ud. Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija               405,56
Pozo de registro circular de diámetro interior 1,20 m, parte fija (parte inferior de 0,50 y cono
de 0,60 m), realizado con paredes de hormigón en masa de fck= 25 N/mm2 de 25 cm de
espesor, solera y formación de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm2, y tapa
y marco (cuadrado, a cota de pavimento terminado), de fundición dúctil, marca Pont a
Mousson o similar, reforzado, de D=600 mm, i/excavación precisa, encofrado, enlucido in-
terior y pates de acero, conexionado de tubos,  totalmente terminado s/ordenanzas munici-
pales.

CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 5.06 ml. Pozo registro circular D=1,20 m hormigón, parte intermedia      362,79
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,20 m, parte intermedia variable (1 metro
lineal), realizado con paredes de hormigón en masa de fck=25 N/mm2 de 25 cm de espe-
sor, i/excavación precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero, totalmente termina-
do s/ordenanzas municipales.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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 5.07 ud. Conexión a pozo  de red existente                               138,56
Conexión de tubería a pozo de red existente i/ p.p. de obra de trabajos de albañilería, de-
molición, rejuntado e impermeabilización, completamente terminado y probado.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 5.08 Ud  Registro acometida saneamiento                                  124,40
Ud de acometida domiciliaria de saneamiento de nueva construcción, formada por tubo de
hormigón prefabricado de D=400 mm colocado en vertical sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, incluido conexiones, revocos y rellenos con hormi-
gón, suministro y colocación de tapa (con leyenda "SANEAMIENTO" y Ayto.) y marco de fun-
dición dúctil normalizados. Terminada y probada.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

 5.09 Ml  Tubería PVC-U, D400 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           92,77
Suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de PVC-U, UNE-EN
1401-1, T.P.P.(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 400 mm y 7,7 mm de es-
pesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas
y pequeño material, i/ colocación de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de al-
tura y cubrición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz
superior, conexionada a pozos, arquetas y otras tuberías, totalmente terminada, colocada y
probada.

NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 5.10 ML  Tubería PVC corrugado D250 mm.  e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar   36,30
Ml. de suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería corrugada de PVC corru-
gado exterior y liso interior,Sanecor o similar, tipo SN-8, de diámetro nominal 250 mm,
i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño material, i/ colocación de solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10
cm por encima de su generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas u otras tuberías,
totalmente terminada, colocada y probada.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

 5.11 Ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                102,69
Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., con marco de asiento redondo de 850 mm. de diá-
metro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o similar, según las
prescripciones de la Unidad integral del Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria para tráfico y uso normal, puesta en obra.

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.12 M3  Rellenos de hormigón HM-20/B/20                                 78,97
M3. de hormigón HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R, colocado en rellenos locali-
zados de zanjas y pozos para evitar el hundimiento de la zanja, i/.vertido, nivelado, vibrado y
curado, totalmente terminado.

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6 RED DE PLUVIALES                                                
 6.01 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tipo de terreno.          25,69

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m, con extracción
de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 6.02 m3. Excav. mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno         5,27
Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, incluso parte proporcional de ar-
quetas, pozos, tuberías...  i/ acopio para posterior utilización en caso de ser aceptado por la
D.F. o  carga sobre camión, i/ transporte a vertedero sin límite de kilometraje. La medición
se hará sobre perfil.

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

 6.03 m3. Relleno de zanjas material seleccionado                         6,55
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la exca-
vación (exento de escombros y/o piedras), incluso extendido, regado y compactado por ca-
pas de 30 cm, al próctor modificado del 95 %. Medido sobre perfil natural. Totalmente eje-
cutado.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 6.04 m3. Relleno de fondo de zanjas con arena montaña.                   24,47
Relleno de fondo de zanja con arena montaña o polvillo (0'50 mm.), para lecho de asiento y
relleno hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior de tubería en zanja, incluso verti-
do, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego y nivela-
do.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 6.05 M3  Rellenos de hormigón HM-20/B/20                                 78,97
M3. de hormigón HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R, colocado en rellenos locali-
zados de zanjas y pozos para evitar el hundimiento de la zanja, i/.vertido, nivelado, vibrado y
curado, totalmente terminado.

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 6.06 ML  Tubería PVC corrugado D250 mm.  e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar   36,30
Ml. de suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería corrugada de PVC corru-
gado exterior y liso interior,Sanecor o similar, tipo SN-8, de diámetro nominal 250 mm,
i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño material, i/ colocación de solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10
cm por encima de su generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas u otras tuberías,
totalmente terminada, colocada y probada.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
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 6.07 Ml  Tubería PVC-U, D400 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           92,77
Suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de PVC-U, UNE-EN
1401-1, T.P.P.(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 400 mm y 7,7 mm de es-
pesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas
y pequeño material, i/ colocación de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de al-
tura y cubrición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz
superior, conexionada a pozos, arquetas y otras tuberías, totalmente terminada, colocada y
probada.

NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 6.08 Ml  Tubería PVC-U, D600 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           133,24
ministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de PVC-U, UNE-EN 1401-1,
T.P.P.(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 600 mm y 7,7 mm de espesor, en-
terrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y peque-
ño material, i/ colocación de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cu-
brición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz superior,
conexionada a pozos, arquetas y otras tuberías, totalmente terminada, colocada y probada.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

 6.09 Ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                102,69
Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., con marco de asiento redondo de 850 mm. de diá-
metro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o similar, según las
prescripciones de la Unidad integral del Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria para tráfico y uso normal, puesta en obra.

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 6.10 Ud  Pozo de registro circular D = 0,80 m hormigón                   89,95
Udzo de registro circular de nueva construcción, formada por tubo de hormigón prefabrica-
do de D=800 mm colocado en vertical sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10
cm de espesor, incluido conexiones, revocos y rellenos con hormigón, suministro y coloca-
ción de tapa (con leyenda "PLUVIALES" y Ayto.) y marco de fundición dúctil normalizados.
Terminada y probada.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 6.11 ud. Imbornal recogida de aguas pluviales, 750x500 mm.               387,75
Imbornal con cubeta de hormigón para recogida de aguas pluviales, con rejilla para cana-
leta de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme a
la clase C-250 de la norma EN 124: 1994, fuerza de ensayo: 250 kN.Rejilla para canaleta
de 750 mm de longitud, con un ancho de 500 mm y una superficie tragante de 1.590 cm2,
con una altura de 27 mm y un peso 36 kg, marca EJ-NORINCO,Mod.- CA755,  o similar con
certificado Aenor. Revestimiento con pintura hidrosoluble negra, no toxica, no contamínate y
no inflamable, , i/p.p. acometida a pozo imbornal con tubo de 250-300 mm. s/ especifica-
ciones de proyecto, completamente ejecutado sobre plano de detalle  y terminado.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 6.12 ud. Conexión a pozo  de red existente                               138,56
Conexión de tubería a pozo de red existente i/ p.p. de obra de trabajos de albañilería, de-
molición, rejuntado e impermeabilización, completamente terminado y probado.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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 6.13 UD  Desarenador de tres cámaras                                     1.654,75
Ud de desarenador de 3.2 x4.8 m., formado por hormigón en masa de 200 kg/cm2 de re-
sistencia característica, en paredes de 20 cm. de espesor, dotado de tapa de fundición
dúctil, pasa tubos de Ø100, 150 y 200 mm., completamente terminado según los planos
de detalle.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 6.14 UD  Reja de redondos D24                                            17,75
Ud Reja formada or redondos de D24 con separación de 10 cm , embutido en el muro , se-
llado con resina epoxi y rematado, totalmen te terminado.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 7 RED ABASTECIMIENTO                                              
 7.01 Ml  Tubería PVC roscada 2"                                          20,51

ML. Tubería de PVC roscada de 2", PN 16 atm. Fersil o similar, ncluyendo excavación,  re-
lleno y compactación de zanja con polvillo (0-5) mm para afirmar la tubería hasta 15 cm por
encima de la generatriz del tubo y 10 cm por debajo generatriz inferior tubo (lecho de 10 cm
de polvillo), con carga y transporte de los productos de excavación a vertedero incluyendo
cánon de vertido. Totalmente colocada y probada.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

 7.02 Ml  Cruce de calzada con tub. PVC roscada 2"                        52,16
ML: Cruce de calzda con tubería de PVC roscad de 2" incluyyendo  demolición de pavimen-
to de calzada previo corte de la capa asfáltica con cortadora de asfalto, excavación en zanja,
colocación de camisa de tubería PVC nedra D = 110 mm. y relleno de la zanja con hormi-
gón HM-20/B/20/I hasta cota -5 cm.  de rasante de calzada, con carga y transporte de los
productos de excavación a vertedero y posterior reconstrucción de la calzada con 6 cm de
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D,con el correspondiente riego de adherencia
con dotación de 1kg/m2,  totalmente terminado.

CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

 7.03 Ml  Tubería PE D 110 mm, T.P.P.                                     2,32
Ml de canalización  con uno o dos tubos compuesto por parte de excavación con tubo de
polietileno de doble pared, con anillos de refuerzo de 110mm de diámetro exterior, cinta de
señalización, relleno de hormigón HM-20 recubriendo los tubos, relleno seleccionado 95%
D.P:N, hormigón de resistencia HM-20 en solera, mortero de cemento y arena para agarre
del pavimento incluso hilo guía de PVC de 2mm de diámetro carga y transporte de escom-
bros a vertedero.

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

 7.04 ud  Válvula de registro de compuerta  D2" de latón roscada          23,40
lvula de registro de compuerta  de  2", de latón , roscada, i/p.p. pequeño material. Instalada.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

 7.05 ud  Te de latón H/H 2"                                              96,44
UD. Te de latón H/H de D2" de acuerdo a norma UNE-EN 545/2002 incluido juntas. Total-
mente instalada y probada.

NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 7.06 ud  Codo 45º(1/8) Dos enchufes latón DN 2"                          41,86
Ud Codo 45º(1/8) con dos enchufes de latón DN 2"roscada, incluso p.p.pequeño material,
PN 16 atm, tipo Saint Gobain o similar, de acuerdo a norma UNE-EN 545/2002 incluido
juntas. Totalmente instalada y probada.

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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 7.07 ud. Arquilla acometida abast. y válv. paso , c/tapa y cerco fund.   23,64
Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica hasta 1" 1/2, en aceras, con tapa
y cerco de fundición dúctil, s/ normativa de empresa suministradora, grafiada y colocada,
incluso p.p. de excavación y relleno.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 7.08 Ud  Acometida domiciliaria hasta 1" 1/2                             146,96
Ud. de acometida domiciliaria hasta  1" 1/2 que comprende collarín toma 90x2, tubería PVC
1" 1/2  roscable, tubería PE-AD 50/16, llave DK 1" 1/2 y enlace latón R/macho 50x1" 1/2. In-
cluye pequeñas excavaciones a mano necesarias para instalar los elementos de la aco-
metida a la cota definida por la dirección facultativa y camisa de tubería de PVC para dejar
registrable la llave de paso y posteriormente colocar la arquilla,  totalmente colocada y pro-
bada.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 8 RED ALUMBRADO PÚBLICO                                           
 8.01 Ud  Paso de aéreo a subterráneo                                     70,33

Ud de paso aéreo a subterráneo comprendiendo:
Tubo de plástico rígido de 50mm de diámetro con extremos sellados
Tubo aislante rígido de polietileno doble pared de 75mm de diámetro
Semiabrazaderas
Obra civil necesaria para conexionado a arqueta incluyendo reposición de solera y pavi-
mento
Transporte, mano de obra y conexionado.
Totalmente instalado

SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

 8.02 ud  Arqueta cruce para alumbrado público de 50x50x80                148,32
Arqueta para cruce de  alumbrado público de 50x50x80 cm, realizada con bloque hueco de
hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de
fundición dúctil de 400x400 mm con anagrama del Ayuntamiento de Las Palmas con la le-
yenda "Alumbrado Público" y fondo de arena. Totalmente acabada.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8.03 ud  Base hormigón p/cimentación de columna de4 m                    161,64
Cimentación para columna de alumbrado público de 8.0 m. de altura de dimensiones 80
x80x80cm., en hormigón HM-20/B/20, i/excavación, colocación de los pernos suministrados
con la columna, p.p. de elaboración de plantilla, colocación  de tubo corrugados de polieti-
leno de doble pared (UNE 50086) de 63 mm, encofrado, vertido y curado. Incluso peana de
hormigón lavado según detalle de proyecto.Totalmente terminada.

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 8.04 ud  Arqueta de paso de alumbrado, de PP 400x400m,                   100,52
Ud de arqueta drenante con paredes enfocadas, comprendiendo excavación  fábrica de
bloques de 500x250x120 con junta de mortero enfoscado sin maestrar de paredes con
mortero 1:3 de 15mm de espesor con acabado bruñido y ángulos redondeados, relleno
del fondo de la arqueta hasta una altura de 10cm con grava no superior a 3cm, hormigón
de resistencia características H-250 en coronación de muro en solera de 10cm de espe-
sor, tapa de arqueta de fundición dúctil de 0,40x0,40m clase B125, norma UNE EN 124, in-
cluido marco de anclaje a la coronación de la arqueta. Tapa normalizada Servicio Municipal
de alumbrado de Excmo Ayuntamiento de Las Palmas de G.C, Sellado de tubos de la ar-
queta para evitar la entrada de roedores y de agua. transporte a verterdero Totalmente eje-
cutada

CIEN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8.05 m   Canalización con 1 o 2 tubos de PE D 110 mm, T.P.P.             44,85
Ml de canalización  con uno o dos tubos compuesto por parte de excavación con tubo de
polietileno de doble pared, con anillos de refuerzo de 110mm de diámetro exterior, cinta de
señalización, relleno de hormigón HM-20 recubriendo los tubos, relleno seleccionado 95%
D.P:N, hormigón de resistencia HM-20 en solera, mortero de cemento y arena para agarre
del pavimento incluso hilo guía de PVC de 2mm de diámetro carga y transporte de escom-
bros a vertedero.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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 8.06 ud  Pica de puesta a tierra                                         21,40
Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud según Norma UNE
202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadura al conductor de Cu desnudo de 35mm2
de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico de baja tensión

VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

 8.07 ud  De linea de tierra de cu 16 mm2. recubierta                     4,20
Ml línea de tierra con conductor de Cu de 16mm2 recubierto color amarillo-verde de sec-
ción, por el interior de los tubos de alumbrado publico, incluyendo enhebrado y conexiona-
do de las picas de  tierra, totalmente montado instalado y conexionado.

CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

 8.08 m   Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV subterranea            11,23
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de al 4(1x16) mm2, clase 5, denomi-
nación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma UNE 21123,
instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente terminada, pro-
bada y en funcionamiento.

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

 8.09 ud  Conexion y protección columna con1 luminaria de clase II        171,32
Conexión y protección de luminaria de alumbrado exterior de clase II formada por los si-
guientes  elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de protección y la lumi-
naria de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV; 2) Caja de protección fijada al interior de la columna con
grado de protección  IP55 e IK09 tipo Clavet o similar equipada con diferencial y magneto-
termico para proteccion del punto de luz; 3) Racores de derivación situados en arqueta con
p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red de alumbrado; 4)
Fijación de los racores de conexión a la parte alta de la arqueta; 5) Puesta a tierra de la co-
lumna desde arqueta mediante conductor aislado de 1x16 mm2 H07V-K en color amari-
llo-verde; 6) Totalmente terminado, probado y en funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8.10 ml  Cable trenzado RZ0,6/1KV 4x25+54,6mm2  aéreo                    14,73
Ml de cable para paso de aéreo trenzado RZ0,6/1KV 4x25+54,6mm4

CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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 8.11 ud  Columna PRFV clase II postes Nervion4 metros para 1 luminaria   407,64
ADHORNA – POSTES NERVION
COLUMNAS PRFV – CLASE II  Fabricadas de una solo pieza sin peque transversal, según
normas UNE 72-401, UNE 72-402 y CEN/TC 50 ( pintadas en el RAL elegido)
 “Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocóni-
cas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de
poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material,
pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado
superficial liso y espesor mínimo de 6 mm.Las dimensiones del anclaje y del registro se
ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna,
cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá
ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los
requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán mención al comportamiento conforme a
la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma
UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio como AE-
NOR. Pernos incluidos modelo GU-400PA  con 60 mm Ø

CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 8.12 Ud  Luminaria LOGOS  21 W SALVI 16 LED 3000K F3T4                   489,08
Luminaria LOGO con tegnología LED en fundición de aluminio compuesta de cúpula con
terminal incorporado HOR/TOP. Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Protección desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente. Grupo
óptico LED formado por LED de alta eficiencia y difusor en PMMA de alta resistencia alim-
pacto y alta transparencia. Equipo eléctrico de alimentación integrado. Tamaño pequeño.
Para instalar en pos. Top (encima del soporte) u Horizontal (y ajustable en inclinación) para
macho diámetro 60mm en el soporte.
Equipada con 16 LED. Temperatura de color 3000K CRI mínimo 70 vida de 50.000h. Grupo
óptico de tecnología LED de alta eficiencia formada por difusor con lentes de alto rendi-
miento (>90%) integradas en PMMA de alta transparencia. Distribución fotométrica tipo III
Versión 3 para iluminación funcional (luminancias), LED Luxeon T Difusor secundario de
PMMA curvo. Incorpora driver con sistema de regulación autónomo pre programado en fá-
brica con posibiliad de modificar la programación en la instalación. Requiere de un dispo-
sitivo de reconfiguración inteligente (consultar) Potencia máxima del equipo 25W

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

 8.13 ud  Componente para la programación ICTT con conector ICTT          1.230,85
Componente para la programación ICTT con conector ICTT

MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 8.14 Ud  Retirada de instalaciones existentes                            194,65
Ud de retirada de instalaciones existentes, comprendiendo:
-punto de luz con columna con cableado
Equipo eléctrico
Soporte de redes posteletes, zunchos, crucetas
acopio y traslado al deposito almacen del Servicio Municipal de alumbrado.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 8.15 P.A Inspeccion de las instalaciones existentes por OCA para legaliza 600,00
P.A. Ínspeccion de las instalaciones existentes por OCA para legalizar la instalacion

SEISCIENTOS EUROS.
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 8.16 P.A Conexión del alumbrado                                          1.200,00
P.A Punto de conexion de alumbrado a la red existente según indicaciones del Servicio de
alumbrado

MIL DOSCIENTOS EUROS.
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CAPÍTULO 9 VARIOS                                                          
 9.01 M2  Adecuación de fachadas                                          48,17

M2. Adecuación de fachadas, incluso picado del enfoscado y reposición de enfoscado, ins-
talación de fábrica de bloque, impermeabilización  yrevestimiento ( aplacados, etc... ). Total-
mente terminada, con igual acabado al resto de la fachada.

CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

 9.02 P.A.A Justificar imprevistos                                        3.000,00

TRES MIL EUROS.

 9.03 P.A.A Justificar en Servicios Afectados                             5.000,00

CINCO MIL EUROS.

 9.04 P.A.A justificar en desvíos provisionales                           5.000,00

CINCO MIL EUROS.

 9.05 ud  Cata                                                            57,18
Ud de cata con medios mecánicos hasta la profundidad necesaria para la correcta com-
probación del terreno existente.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y maleza                     3,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, pro-
cedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

TRES EUROS.

10.02 t   Canon de vertido de residuos de material de excavación          3,00
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes,
procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

TRES EUROS.

10.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         6,00
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peli-
grosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 según el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

SEIS EUROS.

10.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        3,00
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón lim-
pio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

TRES EUROS.

10.05 t   Canon de vertido de residuos metálicos                          0,50
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no
peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                   
11.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              4,64

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

11.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          10,68
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

11.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           10,93
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

11.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   5,15
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

11.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        7,21
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

11.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       23,58
Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexi-
bles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

11.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            7,60
Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

11.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           12,98
Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada CE s/nor-
mativa vigente.

DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción EUROS

11.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            12,40
Cinturón tractorista

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

11.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             6,17
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

11.01.11 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               78,83
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigen-
te.

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                    
11.02.01 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 20 %)   45,32

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y coloca-
cion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cambios y tras-
lados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 20
 %,.

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

11.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 25%)       8,65
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y
malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos  los cam-
bios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una amortización del
25 %,.

OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

11.02.03 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       6,07
Ml. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amorti-
zación = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

11.02.04 m   Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie     5,89
Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos listones me-
talicos y rodapie, (amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje.

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

11.02.05 ud  GANCHOS DE SEGURIDAD                                            21,36

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción EUROS

11.02.06 ml  Linea de vida, para proteccion anticaida                        12,94
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa
vigente.

DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
11.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               7,27

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso obligato-
rio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización = 100 %)
incluso  colocación,  desmontado.

SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

11.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   0,10
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

11.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         29,83
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmonta-
je.

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

11.03.04 Ud  Panel diraccional                                               86,11
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas de 2.5m de altura, (amortización =
100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

11.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                66,51
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas de 2.5m de altura, (amortización =
100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

11.03.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        3,11
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

11.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 0,85

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción EUROS

11.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            127,99
Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras negras que explica el corte o desvio ne-
cesario, temaño 2x1.5, con poste incluidos

CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                      
11.04.01 Ud  Caseta prefabricada comedor,vestuario (20%Amortizacion)         901,56

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m.
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de
chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales
armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.  Con
una amortización para la duración total de la obra de un 20 % de su valor.Transportes in-
cluidos

NOVECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

11.04.02 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 680,15
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles conformados
en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a
ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería
soldada de apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la red existente o fosa.. Pa-
ra la duración total de la obra, se supone un 20% de amortización del precio por el uso en
esta obra.  Con una amortización para la duración total de la obra de un 20% de su valor.
Transportes incluidos

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                              
11.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  41,20

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina
de obra, colocado.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

11.05.02 Ud  Extintor portátil de polvo 6 Kg                                 62,81
Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 6 Kg, eficacia 13A-113B, tipo
Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones y acabados s/ NTE IPF-38.

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo 2017.

EL REDACTOR DEL PROYECTO 

C. Belén Montesdeoca Naranjo

Ing. Téc. Obras Públicas
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                
 1.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, incluso retirada
de pequeña vegetación, con carga sobre camión y transporte a vertedero o
lugar de empleo. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................ 0,62
Maquinaria..................................... 1,91
Medios auxiliares ......................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................... 2,69

 1.02 ud  Tala y/o poda y arreglo de plantas existentes                   
Tala y / o poda y arreglo de plantas existentes con medios manuales. Se in-
cluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos origi-
nados.

Materiales ...................................... 35,00
Medios auxiliares ......................... 2,13

TOTAL PARTIDA........................... 37,13

 1.03 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasi-
ficadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la expla-
nación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Materiales ...................................... 8,45
Medios auxiliares ......................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................... 8,71

 1.04 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino
y compactación del fondo de la excavación.

Maquinaria..................................... 7,16
Materiales ...................................... 12,00
Medios auxiliares ......................... 1,17

TOTAL PARTIDA........................... 20,33

 1.05 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o proce-
dentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Materiales ...................................... 6,17
Medios auxiliares ......................... 0,19

TOTAL PARTIDA........................... 6,36

 1.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                
Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso  trans-
porte a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................ 4,99
Maquinaria..................................... 0,35
Medios auxiliares ......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 5,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

 1.07 m³  Demolición de  hormigón por medios manuales o mecánicos         
Demolición de hormigón, de cualquier espesor, con compresor  y transpor-
te a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................ 49,88
Maquinaria..................................... 23,18
Medios auxiliares ......................... 4,45

TOTAL PARTIDA........................... 77,51

 1.08 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos                   
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, rodapiés y
retirada de mobiliario urbano existente, por medios mecanicos y/o manua-
les, incluso retirada de atezado, limpieza, carga manual o mecanica y trans-
porte a vertedero autorizado. (Se consideran incluidas todas aquellas labo-
res necesarias para la carga sobre camión).

Mano de obra................................ 1,25
Maquinaria..................................... 3,23
Medios auxiliares ......................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................... 4,76

 1.09 m²  Demolición de muro de bloque por medios manuales o mecánicos    
Demolición de muro de bloque por medios manuales o mecánicos, incluso
pasamanos,

Mano de obra................................ 6,24
Maquinaria..................................... 2,90
Medios auxiliares ......................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................... 9,69

 1.10 ud  Desmontaje de rejas de pluviales                                
Ud Desmontaje de rejas de pluviales incluso demolición de bandeja y
transporte a vertedero.

Mano de obra................................ 4,99
Maquinaria..................................... 0,58
Medios auxiliares ......................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................... 5,91

 1.11 ML  Desmontaje y nueva colocación de barrera de seguridad bionda    
ML. Desmontaje y nueva colocación de barrera de seguridad bionda exis-
tente, y retirada con transporte a almacén municipal o a vertedero. Total-
mente terminada la unidad.

Mano de obra................................ 15,59
Maquinaria..................................... 0,75
Materiales ...................................... 0,54
Medios auxiliares ......................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................... 17,91
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 2 ESCALERA Y MURO                                                 
 2.01 m³  Horm.de limpieza HM-20/B/20/I                                   

Hormigón de limpieza, preparado HM-20/B/20/I puesto en obra,  s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................ 13,00
Materiales ...................................... 78,29
Medios auxiliares ......................... 5,56

TOTAL PARTIDA........................... 96,85

 2.02 m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-25/B/20/IIa          
Hormigón ciclopeo en muros de contención,  y en base y laterales del canal
de 50 cm de espesor,  con un 60 % de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa y
un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a dos
caras (cuantía = 0,6 m²/m³), careado en piedra cara vista en alzado exterior,
mechinales con tubo PVC de presión de 110 mm de diametro, desencofra-
do, transportes, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08 Según
detalle.

Mano de obra................................ 18,09
Materiales ...................................... 67,60
Medios auxiliares ......................... 5,22

TOTAL PARTIDA........................... 90,91

 2.03 m³  Correa Horm. arm HA-30/B/20/IIIa con hierro  B500S.             
Correa de  hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa, armado  hasta 100 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separa-
dores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE y C.T.E.
DB SE. Totalmente terminada i/medios auxiliares. Se incluirán todos los
medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la
unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

Mano de obra................................ 6,50
Maquinaria..................................... 2,98
Materiales ...................................... 188,64
Medios auxiliares ......................... 5,94

TOTAL PARTIDA........................... 204,06

 2.04 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.        
Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110
kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras,
separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08
y C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................ 13,00
Maquinaria..................................... 1,79
Materiales ...................................... 319,51
Medios auxiliares ......................... 20,36

TOTAL PARTIDA........................... 354,66
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P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

 2.05 m   Peldaño escalera de hormigón lavado i/ p.p. señalizador amarillo
Ml de peldaño de escaleras exteriores con hormigón lavado incluso beren-
jenos, encofrado, desencofrado, curado, lavado, etc. con pavimento señali-
zador amarillo de 5 cm. de ancho en el inicio de la huella,  y transporte del
material al tajo por medios manuales, terminado de acuerdo a las especifi-
caciones contenidas en los planos de detalles.

Mano de obra................................ 20,78
Materiales ...................................... 7,18
Medios auxiliares ......................... 1,70

TOTAL PARTIDA........................... 29,66

 2.06 m²  Impermeabilización con Emufal o similar                         
Impermeabilización con Emufal o similar, con un rendimiento de 1 Kg/m2
en paramentos de viviendas enterrados bajo rasantes previo enfoscado
con mortero de cemento y arena, terminado.

Mano de obra................................ 4,99
Materiales ...................................... 2,41
Medios auxiliares ......................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................... 7,85

 2.07 m²  Protección de impermeabilización con lámina de PE               
Protección de impermeabilización de fachada de vivienda con lámina de po-
lietileno de alta densidad, con secciones troncocónicas, fijada al paramento
por medios mecánicos o manuales, i/p.p. de solapes según directrices de
la D.F.

Mano de obra................................ 2,18
Materiales ...................................... 3,48
Medios auxiliares ......................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................... 6,00

 2.08 m   Barandilla de acero galvanizado con perfileria y cuadradillo    
Ml. Barandilla de acero galvanizado constituida por perfil IPE-80 cada 2,00
m. y pasamanos de 2", largueros con pletinas de 60*5 y barrotes verticales
de cuadradillo de 14 mm. cada 12 cm. incluso recibido, imprimación y tres
manos de pintura al esmalte , color a definir por la D.F. y p.p. de medios au-
xiliares, totalmente terminada. Se incluirán todos los medios de seguridad y
salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como
la gestión de los residuos originados.

Mano de obra................................ 72,76
Materiales ...................................... 46,43
Medios auxiliares ......................... 7,26

TOTAL PARTIDA........................... 126,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS                                                      
 3.01 Ml  Bordillo normal tipo B-15 i/Jta                                 

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección
15x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso pequeña exca-
vación o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación
y refuerzo de hormigón HM-20/B/20/I, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de
cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, perfectamente colocados y alinea-
dos, incluso en rebajes para vados o alcorques, incluyendo corte rectilineo
de la junta con la calzada y rematado con una capa de sellado a base de
Slurry tipo LB-5 o similar. Totalmente terminada la unidad.

Mano de obra................................ 3,12
Maquinaria..................................... 1,14
Materiales ...................................... 13,14
Medios auxiliares ......................... 1,06

TOTAL PARTIDA........................... 18,46

 3.02 M2  Solera hormigón HM-20 de 0,10 m                                 
M2. Solera de 10 cm. de espesor mínimo, ejecutada con hormigón de
HM-20/B/40/I, incluso p.p. de pequeños encofrados, nivelación, regado y cu-
rado, totalmente terminada la unidad.

Mano de obra................................ 3,08
Materiales ...................................... 7,47
Medios auxiliares ......................... 0,65

TOTAL PARTIDA........................... 11,20

 3.03 m2  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x25 cm, Santo Domingo  
Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente, colo-
cadas con mortero 1:3 de cemento y arena y lechada de cemento, sobre
solera de hormigón , cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado,
remates de hormigon lavado ,limpieza y parte proporcional de pavimento
señalizador o direccional en formacion de vados, segun directrices de la
D.F. Totalmente terminado

Mano de obra................................ 3,90
Materiales ...................................... 13,29
Medios auxiliares ......................... 1,05

TOTAL PARTIDA........................... 18,24

 3.04 m2  Acera baldosa pavimento direccional 40x40                       
M2 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional,
marcador de alineación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de
40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad
será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve será prácticamente
igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la dirección), o
pieza de pavimento liso o en inglete según Artículo 46 de la Orden
VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo
M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo ti-
po de cortes si es necesario en rebajes de acera. Totalmente terminada la
unidad.

Mano de obra................................ 8,50
Materiales ...................................... 16,01
Medios auxiliares ......................... 0,74

TOTAL PARTIDA........................... 25,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 4 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS                                       
 4.01 M3  Fresado con maquina especial                                    

M3. de Fresado de calzada, realizado con máquina fresadora o levanta-pavi-
mentos, incluso carga de productos, transporte a vertedero , i/ limpieza del
soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la unidad.

Mano de obra................................ 12,47
Maquinaria..................................... 47,18
Medios auxiliares ......................... 3,63

TOTAL PARTIDA........................... 63,28

 4.02 Kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 
Tn. Emulsión tipo ECR-1 en riego de adherencia, con dotación mínima de
0.75 Kg/m2,incluso limpieza y preparación  de la superficie existente con
medios mecánicos y/o manuales, i/ carga, transporte a vertedero , totalmen-
te terminada la unidad.

Mano de obra................................ 0,04
Maquinaria..................................... 0,09
Materiales ...................................... 0,54
Medios auxiliares ......................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................... 0,71

 4.03 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12 ) i/Filler 
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf
60/70 S( S-12) en capa de rodadura,  incluso el filler (cemento) y betún, ex-
tendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, incluye la obligatoria
medición del IRI.

Mano de obra................................ 0,58
Maquinaria..................................... 2,17
Materiales ...................................... 18,22
Medios auxiliares ......................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................... 22,25

 4.04 Tn. Betún de penetración 50/70                                      
Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Materiales ...................................... 547,56
Medios auxiliares ......................... 33,35

TOTAL PARTIDA........................... 580,91

 4.05 Ud  Adecuación a la nueva rasante de arquillas                      
Ud. Adecuación a la nueva rasante de arquillas de 15x15, 15x20 o 20x20, de
Abastecimiento de agua, utilizando la arquilla existente. En caso de tener
que sustituir la arquilla por una nueva, esta unidad comprende la retirada a
vertedero, o al lugar que indique la dirección facultativa, de la arquilla susti-
tuida.

Mano de obra................................ 13,00
Materiales ...................................... 2,16
Medios auxiliares ......................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................... 16,09
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

 4.06 ud  Elevación de pozos de registro                                  
ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicaciones-Te-
lefonía para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la de-
molición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada ra-
dial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego de ad-
herencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de es-
combros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 77,94
Maquinaria..................................... 2,22
Materiales ...................................... 21,46
Medios auxiliares ......................... 6,19

TOTAL PARTIDA........................... 107,81

 4.07 Ud  Elevación o traslado de rejillas pluviales                      
Ud. de elevación o traslado de rejilla para recogida de aguas pluviales a la
nueva rasante y emplazamiento, corte preciso del pavimento existente, ca-
nalización y formación de bandeja de hormigón para adecuar las nuevas
pendientes del reborde al nuevo emplazamiento, limpieza de la cubeta si
fuera necesario y medios auxiliares. Totalmente terminada la unidad.

Mano de obra................................ 45,46
Maquinaria..................................... 2,81
Materiales ...................................... 44,97
Medios auxiliares ......................... 5,68

TOTAL PARTIDA........................... 98,92

 4.08 ud  Elevación tapa de dimensiones inferiores o iguales a 0,70x0,70m 
ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones inferiores a 0,70 x 0,70
m para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la de-
molición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada ra-
dial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego de ad-
herencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de es-
combros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 28,47
Maquinaria..................................... 2,25
Materiales ...................................... 6,33
Medios auxiliares ......................... 2,26

TOTAL PARTIDA........................... 39,31

 4.09 ud  Retirada y reposición de horquillas metalicas de cualquier      
Retirada y reposicion de postelete, Horquilla metalicas de proteccion de
mobiliario urbano, pilonas, hitos, aletas de tiburon,i/picado con compresor,
retirada y custodia hasta su colocacion y posterior homigonado. Totalmete
terminado

Mano de obra................................ 6,54
Maquinaria..................................... 1,88
Materiales ...................................... 4,36
Medios auxiliares ......................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................... 13,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

 4.10 m³  Demolición de rampas  hormigón por medios manuales o mecánicos  
Demolición de hormigón, de cualquier espesor, con compresor  y transpor-
te a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................ 49,88
Maquinaria..................................... 23,18
Medios auxiliares ......................... 4,45

TOTAL PARTIDA........................... 77,51

 4.11 M2  Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional           
PiM2 Pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados
y símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

Mano de obra................................ 5,19
Maquinaria..................................... 2,45
Materiales ...................................... 0,08
Medios auxiliares ......................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................... 8,19

 4.12 M2  Estarcido en frio, 2 componentes                                
EM2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pa-
sos de cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos
componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y con dota-
ción mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, rastrillado, cualquier color, incluso premarca-
je si fuera necesario.

Materiales ...................................... 13,00
Medios auxiliares ......................... 0,79

TOTAL PARTIDA........................... 13,79

 4.13 Ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm.                               
MMl. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente
pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso pre-
marcaje.

Materiales ...................................... 1,20
Medios auxiliares ......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 1,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 5 RED DE SANEAMIENTO                                              
 5.01 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tipo de terreno.          

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m,
con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................ 24,94
Medios auxiliares ......................... 0,75

TOTAL PARTIDA........................... 25,69

 5.02 m3. Excav. mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno         
Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, incluso parte pro-
porcional de arquetas, pozos, tuberías...  i/ acopio para posterior utilización
en caso de ser aceptado por la D.F. o  carga sobre camión, i/ transporte a
vertedero sin límite de kilometraje. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................ 0,87
Maquinaria..................................... 4,10
Medios auxiliares ......................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................... 5,27

 5.03 m3. Relleno de zanjas material seleccionado                         
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o proce-
dentes de la excavación (exento de escombros y/o piedras), incluso extendi-
do, regado y compactado por capas de 30 cm, al próctor modificado del 95
%. Medido sobre perfil natural. Totalmente ejecutado.

Materiales ...................................... 6,17
Medios auxiliares ......................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 6,55

 5.04 m3. Relleno de fondo de zanjas con arena montaña.                   
Relleno de fondo de zanja con arena montaña o polvillo (0'50 mm.), para le-
cho de asiento y relleno hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior
de tubería en zanja, incluso vertido, compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %, incluso riego y nivelado.

Mano de obra................................ 3,84
Materiales ...................................... 19,23
Medios auxiliares ......................... 1,40

TOTAL PARTIDA........................... 24,47

 5.05 ud. Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija               
Pozo de registro circular de diámetro interior 1,20 m, parte fija (parte inferior
de 0,50 y cono de 0,60 m), realizado con paredes de hormigón en masa de
fck= 25 N/mm2 de 25 cm de espesor, solera y formación de pendientes de
hormigón en masa de fck=10 N/mm2, y tapa y marco (cuadrado, a cota de
pavimento terminado), de fundición dúctil, marca Pont a Mousson o similar,
reforzado, de D=600 mm, i/excavación precisa, encofrado, enlucido interior y
pates de acero, conexionado de tubos,  totalmente terminado s/ordenanzas
municipales.

Mano de obra................................ 79,86
Materiales ...................................... 302,42
Medios auxiliares ......................... 23,28

TOTAL PARTIDA........................... 405,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

 5.06 ml. Pozo registro circular D=1,20 m hormigón, parte intermedia      
Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,20 m, parte intermedia va-
riable (1 metro lineal), realizado con paredes de hormigón en masa de
fck=25 N/mm2 de 25 cm de espesor, i/excavación precisa, encofrado, enlu-
cido interior y pates de acero, totalmente terminado s/ordenanzas municipa-
les.

Mano de obra................................ 76,54
Materiales ...................................... 265,42
Medios auxiliares ......................... 20,83

TOTAL PARTIDA........................... 362,79

 5.07 ud. Conexión a pozo  de red existente                               
Conexión de tubería a pozo de red existente i/ p.p. de obra de trabajos de al-
bañilería, demolición, rejuntado e impermeabilización, completamente ter-
minado y probado.

Mano de obra................................ 127,82
Materiales ...................................... 2,78
Medios auxiliares ......................... 7,96

TOTAL PARTIDA........................... 138,56

 5.08 Ud  Registro acometida saneamiento                                  
Ud de acometida domiciliaria de saneamiento de nueva construcción, for-
mada por tubo de hormigón prefabricado de D=400 mm colocado en verti-
cal sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, in-
cluido conexiones, revocos y rellenos con hormigón, suministro y coloca-
ción de tapa (con leyenda "SANEAMIENTO" y Ayto.) y marco de fundición
dúctil normalizados. Terminada y probada.

Mano de obra................................ 51,96
Materiales ...................................... 65,30
Medios auxiliares ......................... 7,14

TOTAL PARTIDA........................... 124,40

 5.09 Ml  Tubería PVC-U, D400 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           
Suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D
400 mm y 7,7 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas espe-
ciales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño material, i/ colocación
de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con
hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz supe-
rior, conexionada a pozos, arquetas y otras tuberías, totalmente terminada,
colocada y probada.

Mano de obra................................ 1,04
Materiales ...................................... 89,03
Medios auxiliares ......................... 2,70

TOTAL PARTIDA........................... 92,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

 5.10 ML  Tubería PVC corrugado D250 mm.  e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar   
Ml. de suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería corrugada
de PVC corrugado exterior y liso interior,Sanecor o similar, tipo SN-8, de diá-
metro nominal 250 mm, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño mate-
rial, i/ colocación de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altu-
ra y cubrición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de
su generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas u otras tuberías, to-
talmente terminada, colocada y probada.

Mano de obra................................ 1,04
Materiales ...................................... 34,20
Medios auxiliares ......................... 1,06

TOTAL PARTIDA........................... 36,30

 5.11 Ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                
Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., con marco de asiento redondo de
850 mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo ti-
po Rexel o similar, según las prescripciones de la Unidad integral del Agua
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tráfico y uso normal,
puesta en obra.

Materiales ...................................... 99,70
Medios auxiliares ......................... 2,99

TOTAL PARTIDA........................... 102,69

 5.12 M3  Rellenos de hormigón HM-20/B/20                                 
M3. de hormigón HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R, colocado en
rellenos localizados de zanjas y pozos para evitar el hundimiento de la zan-
ja, i/.vertido, nivelado, vibrado y curado, totalmente terminado.

Materiales ...................................... 74,44
Medios auxiliares ......................... 4,53

TOTAL PARTIDA........................... 78,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 6 RED DE PLUVIALES                                                
 6.01 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tipo de terreno.          

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m,
con extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................ 24,94
Medios auxiliares ......................... 0,75

TOTAL PARTIDA........................... 25,69

 6.02 m3. Excav. mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno         
Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, incluso parte pro-
porcional de arquetas, pozos, tuberías...  i/ acopio para posterior utilización
en caso de ser aceptado por la D.F. o  carga sobre camión, i/ transporte a
vertedero sin límite de kilometraje. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................ 0,87
Maquinaria..................................... 4,10
Medios auxiliares ......................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................... 5,27

 6.03 m3. Relleno de zanjas material seleccionado                         
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o proce-
dentes de la excavación (exento de escombros y/o piedras), incluso extendi-
do, regado y compactado por capas de 30 cm, al próctor modificado del 95
%. Medido sobre perfil natural. Totalmente ejecutado.

Materiales ...................................... 6,17
Medios auxiliares ......................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 6,55

 6.04 m3. Relleno de fondo de zanjas con arena montaña.                   
Relleno de fondo de zanja con arena montaña o polvillo (0'50 mm.), para le-
cho de asiento y relleno hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior
de tubería en zanja, incluso vertido, compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %, incluso riego y nivelado.

Mano de obra................................ 3,84
Materiales ...................................... 19,23
Medios auxiliares ......................... 1,40

TOTAL PARTIDA........................... 24,47

 6.05 M3  Rellenos de hormigón HM-20/B/20                                 
M3. de hormigón HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R, colocado en
rellenos localizados de zanjas y pozos para evitar el hundimiento de la zan-
ja, i/.vertido, nivelado, vibrado y curado, totalmente terminado.

Materiales ...................................... 74,44
Medios auxiliares ......................... 4,53

TOTAL PARTIDA........................... 78,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

 6.06 ML  Tubería PVC corrugado D250 mm.  e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar   
Ml. de suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería corrugada
de PVC corrugado exterior y liso interior,Sanecor o similar, tipo SN-8, de diá-
metro nominal 250 mm, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño mate-
rial, i/ colocación de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altu-
ra y cubrición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de
su generatriz superior, conexionada a pozos, arquetas u otras tuberías, to-
talmente terminada, colocada y probada.

Mano de obra................................ 1,04
Materiales ...................................... 34,20
Medios auxiliares ......................... 1,06

TOTAL PARTIDA........................... 36,30

 6.07 Ml  Tubería PVC-U, D400 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           
Suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D
400 mm y 7,7 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas espe-
ciales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño material, i/ colocación
de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con
hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz supe-
rior, conexionada a pozos, arquetas y otras tuberías, totalmente terminada,
colocada y probada.

Mano de obra................................ 1,04
Materiales ...................................... 89,03
Medios auxiliares ......................... 2,70

TOTAL PARTIDA........................... 92,77

 6.08 Ml  Tubería PVC-U, D600 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           
ministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D
600 mm y 7,7 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas espe-
ciales, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño material, i/ colocación
de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con
hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz supe-
rior, conexionada a pozos, arquetas y otras tuberías, totalmente terminada,
colocada y probada.

Mano de obra................................ 1,04
Materiales ...................................... 128,32
Medios auxiliares ......................... 3,88

TOTAL PARTIDA........................... 133,24

 6.09 Ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                
Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., con marco de asiento redondo de
850 mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo ti-
po Rexel o similar, según las prescripciones de la Unidad integral del Agua
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tráfico y uso normal,
puesta en obra.

Materiales ...................................... 99,70
Medios auxiliares ......................... 2,99

TOTAL PARTIDA........................... 102,69
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

 6.10 Ud  Pozo de registro circular D = 0,80 m hormigón                   
Udzo de registro circular de nueva construcción, formada por tubo de hormi-
gón prefabricado de D=800 mm colocado en vertical sobre solera de hormi-
gón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, incluido conexiones, revocos y
rellenos con hormigón, suministro y colocación de tapa (con leyenda "PLU-
VIALES" y Ayto.) y marco de fundición dúctil normalizados. Terminada y pro-
bada.

Mano de obra................................ 51,96
Materiales ...................................... 32,83
Medios auxiliares ......................... 5,16

TOTAL PARTIDA........................... 89,95

 6.11 ud. Imbornal recogida de aguas pluviales, 750x500 mm.               
Imbornal con cubeta de hormigón para recogida de aguas pluviales, con re-
jilla para canaleta de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo
500-7) y EN 1563. Conforme a la clase C-250 de la norma EN 124: 1994,
fuerza de ensayo: 250 kN.Rejilla para canaleta de 750 mm de longitud, con
un ancho de 500 mm y una superficie tragante de 1.590 cm2, con una altura
de 27 mm y un peso 36 kg, marca EJ-NORINCO,Mod.- CA755,  o similar
con certificado Aenor. Revestimiento con pintura hidrosoluble negra, no toxi-
ca, no contamínate y no inflamable, , i/p.p. acometida a pozo imbornal con
tubo de 250-300 mm. s/ especificaciones de proyecto, completamente eje-
cutado sobre plano de detalle  y terminado.

Mano de obra................................ 96,13
Materiales ...................................... 269,35
Medios auxiliares ......................... 22,27

TOTAL PARTIDA........................... 387,75

 6.12 ud. Conexión a pozo  de red existente                               
Conexión de tubería a pozo de red existente i/ p.p. de obra de trabajos de al-
bañilería, demolición, rejuntado e impermeabilización, completamente ter-
minado y probado.

Mano de obra................................ 127,82
Materiales ...................................... 2,78
Medios auxiliares ......................... 7,96

TOTAL PARTIDA........................... 138,56

 6.13 UD  Desarenador de tres cámaras                                     
Ud de desarenador de 3.2 x4.8 m., formado por hormigón en masa de 200
kg/cm2 de resistencia característica, en paredes de 20 cm. de espesor, do-
tado de tapa de fundición dúctil, pasa tubos de Ø100, 150 y 200 mm., com-
pletamente terminado según los planos de detalle.

Mano de obra................................ 363,72
Materiales ...................................... 1.196,04
Medios auxiliares ......................... 94,99

TOTAL PARTIDA........................... 1.654,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

 6.14 UD  Reja de redondos D24                                            
Ud Reja formada or redondos de D24 con separación de 10 cm , embutido
en el muro , sellado con resina epoxi y rematado, totalmen te terminado.

Mano de obra................................ 12,47
Materiales ...................................... 4,26
Medios auxiliares ......................... 1,02

TOTAL PARTIDA........................... 17,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 7 RED ABASTECIMIENTO                                              
 7.01 Ml  Tubería PVC roscada 2"                                          

ML. Tubería de PVC roscada de 2", PN 16 atm. Fersil o similar, ncluyendo
excavación,  relleno y compactación de zanja con polvillo (0-5) mm para afir-
mar la tubería hasta 15 cm por encima de la generatriz del tubo y 10 cm por
debajo generatriz inferior tubo (lecho de 10 cm de polvillo), con carga y
transporte de los productos de excavación a vertedero incluyendo cánon de
vertido. Totalmente colocada y probada.

Mano de obra................................ 7,17
Materiales ...................................... 12,16
Medios auxiliares ......................... 1,18

TOTAL PARTIDA........................... 20,51

 7.02 Ml  Cruce de calzada con tub. PVC roscada 2"                        
ML: Cruce de calzda con tubería de PVC roscad de 2" incluyyendo  demoli-
ción de pavimento de calzada previo corte de la capa asfáltica con cortadora
de asfalto, excavación en zanja, colocación de camisa de tubería PVC nedra
D = 110 mm. y relleno de la zanja con hormigón HM-20/B/20/I hasta cota -5
cm.  de rasante de calzada, con carga y transporte de los productos de ex-
cavación a vertedero y posterior reconstrucción de la calzada con 6 cm de
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D,con el correspondiente rie-
go de adherencia con dotación de 1kg/m2,  totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA........................... 52,16

 7.03 Ml  Tubería PE D 110 mm, T.P.P.                                     
Ml de canalización  con uno o dos tubos compuesto por parte de excavación
con tubo de polietileno de doble pared, con anillos de refuerzo de 110mm
de diámetro exterior, cinta de señalización, relleno de hormigón HM-20 re-
cubriendo los tubos, relleno seleccionado 95% D.P:N, hormigón de resis-
tencia HM-20 en solera, mortero de cemento y arena para agarre del pavi-
mento incluso hilo guía de PVC de 2mm de diámetro carga y transporte de
escombros a vertedero.

Mano de obra................................ 1,25
Materiales ...................................... 1,00
Medios auxiliares ......................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................... 2,32

 7.04 ud  Válvula de registro de compuerta  D2" de latón roscada          
lvula de registro de compuerta  de  2", de latón , roscada, i/p.p. pequeño ma-
terial. Instalada.

Mano de obra................................ 6,76
Materiales ...................................... 15,30
Medios auxiliares ......................... 1,34

TOTAL PARTIDA........................... 23,40

 7.05 ud  Te de latón H/H 2"                                              
UD. Te de latón H/H de D2" de acuerdo a norma UNE-EN 545/2002 incluido
juntas. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 2,70
Materiales ...................................... 88,20
Medios auxiliares ......................... 5,54

TOTAL PARTIDA........................... 96,44
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 7.06 ud  Codo 45º(1/8) Dos enchufes latón DN 2"                          
Ud Codo 45º(1/8) con dos enchufes de latón DN 2"roscada, incluso p.p.pe-
queño material, PN 16 atm, tipo Saint Gobain o similar, de acuerdo a norma
UNE-EN 545/2002 incluido juntas. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 2,70
Materiales ...................................... 36,75
Medios auxiliares ......................... 2,41

TOTAL PARTIDA........................... 41,86

 7.07 ud. Arquilla acometida abast. y válv. paso , c/tapa y cerco fund.   
Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica hasta 1" 1/2, en
aceras, con tapa y cerco de fundición dúctil, s/ normativa de empresa sumi-
nistradora, grafiada y colocada, incluso p.p. de excavación y relleno.

Mano de obra................................ 2,70
Materiales ...................................... 19,58
Medios auxiliares ......................... 1,36

TOTAL PARTIDA........................... 23,64

 7.08 Ud  Acometida domiciliaria hasta 1" 1/2                             
Ud. de acometida domiciliaria hasta  1" 1/2 que comprende collarín toma
90x2, tubería PVC 1" 1/2  roscable, tubería PE-AD 50/16, llave DK 1" 1/2 y en-
lace latón R/macho 50x1" 1/2. Incluye pequeñas excavaciones a mano ne-
cesarias para instalar los elementos de la acometida a la cota definida por
la dirección facultativa y camisa de tubería de PVC para dejar registrable la
llave de paso y posteriormente colocar la arquilla,  totalmente colocada y
probada.

Mano de obra................................ 45,73
Materiales ...................................... 92,79
Medios auxiliares ......................... 8,44

TOTAL PARTIDA........................... 146,96
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Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 8 RED ALUMBRADO PÚBLICO                                           
 8.01 Ud  Paso de aéreo a subterráneo                                     

Ud de paso aéreo a subterráneo comprendiendo:
Tubo de plástico rígido de 50mm de diámetro con extremos sellados
Tubo aislante rígido de polietileno doble pared de 75mm de diámetro
Semiabrazaderas
Obra civil necesaria para conexionado a arqueta incluyendo reposición de
solera y pavimento
Transporte, mano de obra y conexionado.
Totalmente instalado

Mano de obra................................ 46,53
Materiales ...................................... 21,75
Medios auxiliares ......................... 2,05

TOTAL PARTIDA........................... 70,33

 8.02 ud  Arqueta cruce para alumbrado público de 50x50x80                
Arqueta para cruce de  alumbrado público de 50x50x80 cm, realizada con
bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 400x400 mm con
anagrama del Ayuntamiento de Las Palmas con la leyenda "Alumbrado Pú-
blico" y fondo de arena. Totalmente acabada.

Mano de obra................................ 57,15
Materiales ...................................... 86,85
Medios auxiliares ......................... 4,32

TOTAL PARTIDA........................... 148,32

 8.03 ud  Base hormigón p/cimentación de columna de4 m                    
Cimentación para columna de alumbrado público de 8.0 m. de altura de di-
mensiones 80 x80x80cm., en hormigón HM-20/B/20, i/excavación, coloca-
ción de los pernos suministrados con la columna, p.p. de elaboración de
plantilla, colocación  de tubo corrugados de polietileno de doble pared
(UNE 50086) de 63 mm, encofrado, vertido y curado. Incluso peana de hor-
migón lavado según detalle de proyecto.Totalmente terminada.

Mano de obra................................ 77,94
Materiales ...................................... 78,99
Medios auxiliares ......................... 4,71

TOTAL PARTIDA........................... 161,64
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 8.04 ud  Arqueta de paso de alumbrado, de PP 400x400m,                   
Ud de arqueta drenante con paredes enfocadas, comprendiendo excava-
ción  fábrica de bloques de 500x250x120 con junta de mortero enfoscado
sin maestrar de paredes con mortero 1:3 de 15mm de espesor con acaba-
do bruñido y ángulos redondeados, relleno del fondo de la arqueta hasta
una altura de 10cm con grava no superior a 3cm, hormigón de resistencia
características H-250 en coronación de muro en solera de 10cm de espe-
sor, tapa de arqueta de fundición dúctil de 0,40x0,40m clase B125, norma
UNE EN 124, incluido marco de anclaje a la coronación de la arqueta. Tapa
normalizada Servicio Municipal de alumbrado de Excmo Ayuntamiento de
Las Palmas de G.C, Sellado de tubos de la arqueta para evitar la entrada
de roedores y de agua. transporte a verterdero Totalmente ejecutada

Mano de obra................................ 2,60
Materiales ...................................... 94,99
Medios auxiliares ......................... 2,93

TOTAL PARTIDA........................... 100,52

 8.05 m   Canalización con 1 o 2 tubos de PE D 110 mm, T.P.P.             
Ml de canalización  con uno o dos tubos compuesto por parte de excavación
con tubo de polietileno de doble pared, con anillos de refuerzo de 110mm
de diámetro exterior, cinta de señalización, relleno de hormigón HM-20 re-
cubriendo los tubos, relleno seleccionado 95% D.P:N, hormigón de resis-
tencia HM-20 en solera, mortero de cemento y arena para agarre del pavi-
mento incluso hilo guía de PVC de 2mm de diámetro carga y transporte de
escombros a vertedero.

Mano de obra................................ 2,60
Materiales ...................................... 40,94
Medios auxiliares ......................... 1,31

TOTAL PARTIDA........................... 44,85

 8.06 ud  Pica de puesta a tierra                                         
Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud se-
gún Norma UNE 202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadura al con-
ductor de Cu desnudo de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico
de baja tensión

Mano de obra................................ 13,00
Materiales ...................................... 7,17
Medios auxiliares ......................... 1,23

TOTAL PARTIDA........................... 21,40

 8.07 ud  De linea de tierra de cu 16 mm2. recubierta                     
Ml línea de tierra con conductor de Cu de 16mm2 recubierto color amari-
llo-verde de sección, por el interior de los tubos de alumbrado publico, in-
cluyendo enhebrado y conexionado de las picas de  tierra, totalmente mon-
tado instalado y conexionado.

Mano de obra................................ 1,56
Materiales ...................................... 2,40
Medios auxiliares ......................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................... 4,20
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 8.08 m   Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV subterranea            
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de al 4(1x16) mm2, cla-
se 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC
según Norma UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con p.p.
de terminales,  totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 1,30
Materiales ...................................... 9,60
Medios auxiliares ......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 11,23

 8.09 ud  Conexion y protección columna con1 luminaria de clase II        
Conexión y protección de luminaria de alumbrado exterior de clase II forma-
da por los siguientes  elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la
caja de protección y la luminaria de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV; 2) Caja de
protección fijada al interior de la columna con grado de protección  IP55 e
IK09 tipo Clavet o similar equipada con diferencial y magnetotermico para
proteccion del punto de luz; 3) Racores de derivación situados en arqueta
con p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red
de alumbrado; 4) Fijación de los racores de conexión a la parte alta de la ar-
queta; 5) Puesta a tierra de la columna desde arqueta mediante conductor
aislado de 1x16 mm2 H07V-K en color amarillo-verde; 6) Totalmente termi-
nado, probado y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 20,79
Materiales ...................................... 145,54
Medios auxiliares ......................... 4,99

TOTAL PARTIDA........................... 171,32

 8.10 ml  Cable trenzado RZ0,6/1KV 4x25+54,6mm2  aéreo                    
Ml de cable para paso de aéreo trenzado RZ0,6/1KV 4x25+54,6mm4

Mano de obra................................ 1,30
Materiales ...................................... 13,00
Medios auxiliares ......................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................... 14,73
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 8.11 ud  Columna PRFV clase II postes Nervion4 metros para 1 luminaria   
ADHORNA – POSTES NERVION
COLUMNAS PRFV – CLASE II  Fabricadas de una solo pieza sin peque
transversal, según normas UNE 72-401, UNE 72-402 y CEN/TC 50 ( pinta-
das en el RAL elegido)
 “Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rec-
tas, troncocónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diáme-
tro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vi-
drio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, ob-
tenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y
espesor mínimo de 6 mm.Las dimensiones del anclaje y del registro se
ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada
con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulacio-
nes. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumpli-
rán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma
UNE-EN 40-7 y harán mención al comportamiento conforme a la norma
UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la
norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconoci-
do prestigio como AENOR. Pernos incluidos modelo GU-400PA  con 60
mm Ø

Mano de obra................................ 23,38
Maquinaria..................................... 2,39
Materiales ...................................... 370,00
Medios auxiliares ......................... 11,87

TOTAL PARTIDA........................... 407,64

 8.12 Ud  Luminaria LOGOS  21 W SALVI 16 LED 3000K F3T4                   
Luminaria LOGO con tegnología LED en fundición de aluminio compuesta
de cúpula con terminal incorporado HOR/TOP. Tornillería de acero inoxida-
ble AISI 304. Protección desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado
en poliuretano alifático bicomponente. Grupo óptico LED formado por LED
de alta eficiencia y difusor en PMMA de alta resistencia alimpacto y alta
transparencia. Equipo eléctrico de alimentación integrado. Tamaño peque-
ño. Para instalar en pos. Top (encima del soporte) u Horizontal (y ajustable
en inclinación) para macho diámetro 60mm en el soporte.
Equipada con 16 LED. Temperatura de color 3000K CRI mínimo 70 vida de
50.000h. Grupo óptico de tecnología LED de alta eficiencia formada por di-
fusor con lentes de alto rendimiento (>90%) integradas en PMMA de alta
transparencia. Distribución fotométrica tipo III Versión 3 para iluminación
funcional (luminancias), LED Luxeon T Difusor secundario de PMMA curvo.
Incorpora driver con sistema de regulación autónomo pre programado en
fábrica con posibiliad de modificar la programación en la instalación. Re-
quiere de un dispositivo de reconfiguración inteligente (consultar) Potencia
máxima del equipo 25W

Mano de obra................................ 17,25
Maquinaria..................................... 1,59
Materiales ...................................... 456,00
Medios auxiliares ......................... 14,24

TOTAL PARTIDA........................... 489,08

 8.13 ud  Componente para la programación ICTT con conector ICTT          
Componente para la programación ICTT con conector ICTT

Mano de obra................................ 36,00
Materiales ...................................... 1.159,00
Medios auxiliares ......................... 35,85

TOTAL PARTIDA........................... 1.230,85
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 8.14 Ud  Retirada de instalaciones existentes                            
Ud de retirada de instalaciones existentes, comprendiendo:
-punto de luz con columna con cableado
Equipo eléctrico
Soporte de redes posteletes, zunchos, crucetas
acopio y traslado al deposito almacen del Servicio Municipal de alumbrado.

Mano de obra................................ 38,98
Materiales ...................................... 150,00
Medios auxiliares ......................... 5,67

TOTAL PARTIDA........................... 194,65

 8.15 P.A Inspeccion de las instalaciones existentes por OCA para legaliza
P.A. Ínspeccion de las instalaciones existentes por OCA para legalizar la
instalacion

TOTAL PARTIDA........................... 600,00

 8.16 P.A Conexión del alumbrado                                          
P.A Punto de conexion de alumbrado a la red existente según indicaciones
del Servicio de alumbrado

TOTAL PARTIDA........................... 1.200,00
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CAPÍTULO 9 VARIOS                                                          
 9.01 M2  Adecuación de fachadas                                          

M2. Adecuación de fachadas, incluso picado del enfoscado y reposición de
enfoscado, instalación de fábrica de bloque, impermeabilización  yrevesti-
miento ( aplacados, etc... ). Totalmente terminada, con igual acabado al res-
to de la fachada.

Materiales ...................................... 45,41
Medios auxiliares ......................... 2,76

TOTAL PARTIDA........................... 48,17

 9.02 P.A. A Justificar imprevistos                                        

TOTAL PARTIDA........................... 3.000,00

 9.03 P.A. A Justificar en Servicios Afectados                             

TOTAL PARTIDA........................... 5.000,00

 9.04 P.A. A justificar en desvíos provisionales                           

TOTAL PARTIDA........................... 5.000,00

 9.05 ud  Cata                                                            
Ud de cata con medios mecánicos hasta la profundidad necesaria para la
correcta comprobación del terreno existente.

Maquinaria..................................... 17,89
Materiales ...................................... 36,00
Medios auxiliares ......................... 3,29

TOTAL PARTIDA........................... 57,18
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y maleza                     

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal
y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Materiales ...................................... 2,91
Medios auxiliares ......................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 3,00

10.02 t   Canon de vertido de residuos de material de excavación          
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de
tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Cata-
logo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Materiales ...................................... 2,91
Medios auxiliares ......................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 3,00

10.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes,
con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Materiales ...................................... 5,83
Medios auxiliares ......................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................... 6,00

10.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Materiales ...................................... 2,91
Medios auxiliares ......................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 3,00

10.05 t   Canon de vertido de residuos metálicos                          
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o
demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

Materiales ...................................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................... 0,50

Página 24



CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                   
11.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Materiales ...................................... 4,50
Medios auxiliares ......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 4,64

11.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 10,37
Medios auxiliares ......................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................... 10,68

11.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Materiales ...................................... 10,61
Medios auxiliares ......................... 0,32

TOTAL PARTIDA........................... 10,93

11.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Materiales ...................................... 5,00
Medios auxiliares ......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 5,15

11.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vi-
gente.

Materiales ...................................... 7,00
Medios auxiliares ......................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................... 7,21

11.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       
Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Materiales ...................................... 22,89
Medios auxiliares ......................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................... 23,58

11.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            
Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

Materiales ...................................... 7,38
Medios auxiliares ......................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................... 7,60

11.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           
Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homolo-
gada CE s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 12,60
Medios auxiliares ......................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 12,98
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11.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            
Cinturón tractorista

Materiales ...................................... 12,04
Medios auxiliares ......................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................... 12,40

11.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 5,99
Medios auxiliares ......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 6,17

11.01.11 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 76,53
Medios auxiliares ......................... 2,30

TOTAL PARTIDA........................... 78,83

SUBCAPÍTULO 11.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                    
11.02.01 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 20 %)   

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso tras-
lado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Inclui-
dos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados por el desarro-
llo de las obras. .Una amortización del 20
 %,.

Materiales ...................................... 44,00
Medios auxiliares ......................... 1,32

TOTAL PARTIDA........................... 45,32

11.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 25%)       
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies dere-
chos cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4
mm., incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el
desarrollo de las obras.Una amortización del 25 %,.

Mano de obra................................ 1,25
Materiales ...................................... 7,15
Medios auxiliares ......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 8,65

11.02.03 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       
Ml. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................ 1,25
Materiales ...................................... 4,47
Medios auxiliares ......................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................... 6,07

11.02.04 m   Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie     
Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y
dos listones metalicos y rodapie, (amortización = 30 %), incluso colocación
y anclaje.

Mano de obra................................ 2,54
Materiales ...................................... 3,18
Medios auxiliares ......................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................... 5,89
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11.02.05 ud  GANCHOS DE SEGURIDAD                                            

TOTAL PARTIDA........................... 21,36

11.02.06 ml  Linea de vida, para proteccion anticaida                        
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables,
CE, s/normativa vigente.

Materiales ...................................... 12,56
Medios auxiliares ......................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 12,94

SUBCAPÍTULO 11.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
11.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra
(Uso obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra,
etc..) (amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

Mano de obra................................ 1,25
Materiales ...................................... 5,60
Medios auxiliares ......................... 0,42

TOTAL PARTIDA........................... 7,27

11.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), inclu-
so colocación y desmontaje.

Mano de obra................................ 0,01
Materiales ...................................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 0,10

11.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/coloca-
ción y desmontaje.

Mano de obra................................ 0,62
Materiales ...................................... 27,50
Medios auxiliares ......................... 1,71

TOTAL PARTIDA........................... 29,83

11.03.04 Ud  Panel diraccional                                               
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas de 2.5m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de
fijación, y desmontado.

Mano de obra................................ 2,49
Materiales ...................................... 81,11
Medios auxiliares ......................... 2,51

TOTAL PARTIDA........................... 86,11

11.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas de 2.5m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de
fijación, y desmontado.

Mano de obra................................ 2,49
Materiales ...................................... 62,08
Medios auxiliares ......................... 1,94

TOTAL PARTIDA........................... 66,51

Página 27



CUADRO DE PRECIOS 2
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.    

Código Ud Descripción PRECIOS

11.03.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra................................ 0,62
Materiales ...................................... 2,40
Medios auxiliares ......................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 3,11

11.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

TOTAL PARTIDA........................... 0,85

11.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            
Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras negras que explica el
corte o desvio necesario, temaño 2x1.5, con poste incluidos

Mano de obra................................ 2,49
Materiales ...................................... 121,77
Medios auxiliares ......................... 3,73

TOTAL PARTIDA........................... 127,99

SUBCAPÍTULO 11.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                      
11.04.01 Ud  Caseta prefabricada comedor,vestuario (20%Amortizacion)         

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x
2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelaca-
do a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y
1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.  Con
una amortización para la duración total de la obra de un 20 % de su va-
lor.Transportes incluidos

Materiales ...................................... 849,81
Medios auxiliares ......................... 51,75

TOTAL PARTIDA........................... 901,56

11.04.02 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica aca-
bado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior
con cerradura, Incluida conexión a la red existente o fosa.. Para la duración
total de la obra, se supone un 20% de amortización del precio por el uso en
esta obra.  Con una amortización para la duración total de la obra de un
20% de su valor. Transportes incluidos

Materiales ...................................... 641,11
Medios auxiliares ......................... 39,04

TOTAL PARTIDA........................... 680,15
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SUBCAPÍTULO 11.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                              
11.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colo-
cada en oficina de obra, colocado.

Materiales ...................................... 40,00
Medios auxiliares ......................... 1,20

TOTAL PARTIDA........................... 41,20

11.05.02 Ud  Extintor portátil de polvo 6 Kg                                 
Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 6 Kg, eficacia
13A-113B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones y acaba-
dos s/ NTE IPF-38.

TOTAL PARTIDA........................... 62,81

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo 2017.

EL  REDACTOR DEL PROYECTO 

C. Belén Montesdeoca Naranjo

Ing. Téc. Obras Públicas
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES              
01.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, incluso retirada de pe-
queña vegetación, con carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de
empleo. La medición se hará sobre perfil.

          440,00 2,69 1.183,60

01.02 ud  Tala y/o poda y arreglo de plantas existentes                   

Tala y / o poda y arreglo de plantas existentes con medios manuales. Se inclui-
rán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecu-
ción de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

          50,00 37,13 1.856,50

01.03 m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                               

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasif ica-
das, apilado de la tierra vegetal, ref ino de taludes, acabado de la explanación y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

          577,50 8,71 5.030,03

01.04 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                      

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos, incluso transporte a vertedero de material sobrante, ref ino y com-
pactación del fondo de la excavación.

          74,30 20,33 1.510,52

01.05 m³  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modif icado del 95 %

          74,30 6,36 472,55

01.06 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso  transporte a
vertedero o lugar de empleo.

          15,00 5,67 85,05

01.07 m³  Demolición de  hormigón por medios manuales o mecánicos      

Demolición de hormigón, de cualquier espesor, con compresor  y transporte a
vertedero o lugar de empleo.

          48,00 77,51 3.720,48

01.08 m²  Demolición solado de baldosas cerám. terrazos                   

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, rodapiés y reti-
rada de mobiliario urbano existente, por medios mecanicos y/o manuales, inclu-
so retirada de atezado, limpieza, carga manual o mecanica y transporte a verte-
dero autorizado. (Se consideran incluidas todas aquellas labores necesarias
para la carga sobre camión).

          9,00 4,76 42,84

01.09 m²  Demolición de muro de bloque por medios manuales o
mecánicos    

Demolición de muro de bloque por medios manuales o mecánicos, incluso pasa-
manos,

          68,50 9,69 663,77

01.10 ud  Desmontaje de rejas de pluviales                                

Ud Desmontaje de rejas de pluviales incluso demolición de bandeja y transporte
a vertedero.

          6,00 5,91 35,46
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

01.11 ML  Desmontaje y nueva colocación de barrera de seguridad bionda

ML. Desmontaje y nueva colocación de barrera de seguridad bionda existente, y
retirada con transporte a almacén municipal o a vertedero. Totalmente terminada
la unidad.

          45,00 17,91 805,95

          

TOTAL CAPÍTULO  1 ..................................... 15.406,75
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 ESCALERA Y MURO                                                 
02.01 m³  Horm.de limpieza HM-20/B/20/I                                   

Hormigón de limpieza, preparado HM-20/B/20/I puesto en obra,  s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.

          51,00 96,85 4.939,35

02.02 m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras HM-25/B/20/IIa          

Hormigón ciclopeo en muros de contención,  y en base y laterales del canal  de
50 cm de espesor,  con un 60 % de hormigón en masa HM-25/B/20/IIa y un 40%
de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado a dos caras (cuantía
= 0,6 m²/m³), careado en piedra cara vista en alzado exterior, mechinales con
tubo PVC de presión de 110 mm de diametro, desencofrado, transportes, colo-
cación de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08 Según detalle.

          286,50 90,91 26.045,72

02.03 m³  Correa Horm. arm HA-30/B/20/IIIa con hierro  B500S.             

Correa de  hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa, armado  hasta 100 kg/m³ de acero
B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, enco-
frado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE y C.T.E. DB SE. Totalmen-
te terminada i/medios auxiliares. Se incluirán todos los medios de seguridad y
salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la
gestión de los residuos originados.

          1,50 204,06 306,09

02.04 m³  Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.        

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separado-
res, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE.

          65,38 354,66 23.187,67

02.05 m   Peldaño escalera de hormigón lavado i/ p.p. señalizador
amarillo

Ml de peldaño de escaleras exteriores con hormigón lavado incluso berenjenos,
encofrado, desencofrado, curado, lavado, etc. con pavimento señalizador ama-
rillo de 5 cm. de ancho en el inicio de la huella,  y transporte del material al tajo
por medios manuales, terminado de acuerdo a las especificaciones contenidas
en los planos de detalles.

          300,00 29,66 8.898,00

02.06 m²  Impermeabilización con Emufal o similar                         

Impermeabilización con Emufal o similar, con un rendimiento de 1 Kg/m2 en para-
mentos de viviendas enterrados bajo rasantes previo enfoscado con mortero de
cemento y arena, terminado.

          234,00 7,85 1.836,90

02.07 m²  Protección de impermeabilización con lámina de PE               

Protección de impermeabilización de fachada de vivienda con lámina de polietile-
no de alta densidad, con secciones troncocónicas, f ijada al paramento por me-
dios mecánicos o manuales, i/p.p. de solapes según directrices de la D.F.

          234,00 6,00 1.404,00

02.08 m   Barandilla de acero galvanizado con perfileria y cuadradillo    

Ml. Barandilla de acero galvanizado constituida por perfil IPE-80 cada 2,00 m. y
pasamanos de 2", largueros con pletinas de 60*5 y barrotes verticales de cua-
dradillo de 14 mm. cada 12 cm. incluso recibido, imprimación y tres manos de
pintura al esmalte , color a definir por la D.F. y p.p. de medios auxiliares, total-
mente terminada. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios
para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los resi-
duos originados.

          174,50 126,45 22.065,53
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TOTAL CAPÍTULO  2 ..................................... 88.683,26
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS                                                      
03.01 Ml  Bordillo normal tipo B-15 i/Jta                                 

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección 15x30
cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso pequeña excavación o
aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo
de hormigón HM-20/B/20/I, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, enco-
frados, rejuntado y limpieza, perfectamente colocados y alineados, incluso en
rebajes para vados o alcorques, incluyendo corte rectilineo de la junta con la
calzada y rematado con una capa de sellado a base de Slurry tipo LB-5 o simi-
lar. Totalmente terminada la unidad.

          75,00 18,46 1.384,50

03.02 M2  Solera hormigón HM-20 de 0,10 m                                 

M2. Solera de 10 cm. de espesor mínimo, ejecutada con hormigón de
HM-20/B/40/I, incluso p.p. de pequeños encofrados, nivelación, regado y cura-
do, totalmente terminada la unidad.

          112,50 11,20 1.260,00

03.03 m2  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x25 cm, Santo
Domingo  

Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm gris, Julca o equivalente, colocadas
con mortero 1:3 de cemento y arena y lechada de cemento, sobre  solera de
hormigón , cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado, remates de hor-
migon lavado ,limpieza y parte proporcional de pavimento señalizador o direccio-
nal en formacion de vados, segun directrices de la D.F. Totalmente terminado

          112,50 18,24 2.052,00

03.04 m2  Acera baldosa pavimento direccional 40x40                       

M2 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional, marca-
dor de alineación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm
con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm.
y de color amarillo, ancho del relieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el
sentido de las acanaladuras indicará la dirección), o pieza de pavimento liso o
en inglete según Artículo 46 de la Orden VIV/561/2010, a colocar sobre solera
existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza f inal del pa-
vimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de ace-
ra. Totalmente terminada la unidad.

          6,40 25,25 161,60

          

TOTAL CAPÍTULO  3 ..................................... 4.858,10
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS                                     
04.01 M3  Fresado con maquina especial                                    

M3. de Fresado de calzada, realizado con máquina fresadora o levanta-pavi-
mentos, incluso carga de productos, transporte a vertedero , i/ limpieza del so-
porte con medios mecánicos, totalmente terminada la unidad.

          105,83 63,28 6.696,92

04.02 Kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 

Tn. Emulsión tipo ECR-1 en riego de adherencia, con dotación mínima de 0.75
Kg/m2,incluso limpieza y preparación  de la superf icie existente con medios me-
cánicos y/o manuales, i/ carga, transporte a vertedero , totalmente terminada la
unidad.

          1.509,97 0,71 1.072,08

04.03 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12 ) i/Filler 

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S(
S-12) en capa de rodadura,  incluso el f iller (cemento) y betún, extendido, nive-
lado y compactado, totalmente colocada, incluye la obligatoria medición del IRI.

          289,91 22,25 6.450,50

04.04 Tn. Betún de penetración 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

          15,95 580,91 9.265,51

04.05 Ud  Adecuación a la nueva rasante de arquillas                      

Ud. Adecuación a la nueva rasante de arquillas de 15x15, 15x20 o 20x20, de
Abastecimiento de agua, utilizando la arquilla existente. En caso de tener que
sustituir la arquilla por una nueva, esta unidad comprende la retirada a vertede-
ro, o al lugar que indique la dirección facultativa, de la arquilla sustituida.

          1,00 16,09 16,09

04.06 ud  Elevación de pozos de registro                                  

ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicaciones-Telefonía
para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del f irme, cor-
te de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico
extendido y compactado prévio riego de adherencia. En todos los casos recolo-
cación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

          9,00 107,81 970,29

04.07 Ud  Elevación o traslado de rejillas pluviales                      

Ud. de elevación o traslado de rejilla para recogida de aguas pluviales a la nue-
va rasante y emplazamiento, corte preciso del pavimento existente, canalización
y formación de bandeja de hormigón para adecuar las nuevas pendientes del
reborde al nuevo emplazamiento, limpieza de la cubeta si fuera necesario y me-
dios auxiliares. Totalmente terminada la unidad.

          10,00 98,92 989,20

04.08 ud  Elevación tapa de dimensiones inferiores o iguales a
0,70x0,70m 

ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones inferiores a 0,70 x 0,70 m pa-
ra adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del f irme, cor-
te de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico
extendido y compactado prévio riego de adherencia. En todos los casos recolo-
cación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

          1,00 39,31 39,31

04.09 ud  Retirada y reposición de horquillas metalicas de cualquier      

Retirada y reposicion de postelete, Horquilla metalicas de proteccion de mobilia-
rio urbano, pilonas, hitos, aletas de tiburon,i/picado con compresor, retirada y
custodia hasta su colocacion y posterior homigonado. Totalmete terminado
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

          5,00 13,56 67,80

04.10 m³  Demolición de rampas  hormigón por medios manuales o
mecánicos  

Demolición de hormigón, de cualquier espesor, con compresor  y transporte a
vertedero o lugar de empleo.

          3,33 77,51 258,11

04.11 M2  Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional           

PiM2 Pintura ref lexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados y
símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

          35,00 8,19 286,65

04.12 M2  Estarcido en frio, 2 componentes                                

EM2. de Estarcido en símbolos, f lechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes
y de larga duración, realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3
Kg/m2, rastrillado, cualquier color, incluso premarcaje si fuera necesario.

          3,23 13,79 44,54

04.13 Ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm.                               

MMl. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pin-
tada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

          45,59 1,28 58,36

          

TOTAL CAPÍTULO  4 ..................................... 26.215,36
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 RED DE SANEAMIENTO                                              
05.01 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tipo de terreno.          

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m, con
extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perf il.

          15,00 25,69 385,35

05.02 m3. Excav. mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno         

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, incluso parte propor-
cional de arquetas, pozos, tuberías...  i/ acopio para posterior utilización en caso
de ser aceptado por la D.F. o  carga sobre camión, i/ transporte a vertedero sin
límite de kilometraje. La medición se hará sobre perfil.

          300,00 5,27 1.581,00

05.03 m3. Relleno de zanjas material seleccionado                         

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación (exento de escombros y/o piedras), incluso extendido, regado y
compactado por capas de 30 cm, al próctor modif icado del 95 %. Medido sobre
perf il natural. Totalmente ejecutado.

          300,00 6,55 1.965,00

05.04 m3. Relleno de fondo de zanjas con arena montaña.                   

Relleno de fondo de zanja con arena montaña o polvillo (0'50 mm.), para lecho
de asiento y relleno hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior de tubería
en zanja, incluso vertido, compactado por capas de 30 cm, al proctor modif icado
del 95 %, incluso riego y nivelado.

          10,50 24,47 256,94

05.05 ud. Pozo registro circular D=1,20 m horm., parte fija               

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,20 m, parte f ija (parte inferior de
0,50 y cono de 0,60 m), realizado con paredes de hormigón en masa de fck= 25
N/mm2 de 25 cm de espesor, solera y formación de pendientes de hormigón en
masa de fck=10 N/mm2, y tapa y marco (cuadrado, a cota de pavimento termina-
do), de fundición dúctil, marca Pont a Mousson o similar, reforzado, de D=600
mm, i/excavación precisa, encofrado, enlucido interior y pates de acero, cone-
xionado de tubos,  totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

          9,00 405,56 3.650,04

05.06 ml. Pozo registro circular D=1,20 m hormigón, parte intermedia      

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,20 m, parte intermedia variable
(1 metro lineal), realizado con paredes de hormigón en masa de fck=25 N/mm2
de 25 cm de espesor, i/excavación precisa, encofrado, enlucido interior y pates
de acero, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

          24,00 362,79 8.706,96

05.07 ud. Conexión a pozo  de red existente                               

Conexión de tubería a pozo de red existente i/ p.p. de obra de trabajos de alba-
ñilería, demolición, rejuntado e impermeabilización, completamente terminado y
probado.

          2,00 138,56 277,12

05.08 Ud  Registro acometida saneamiento                                  

Ud de acometida domiciliaria de saneamiento de nueva construcción, formada
por tubo de hormigón prefabricado de D=400 mm colocado en vertical sobre so-
lera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, incluido conexiones,
revocos y rellenos con hormigón, suministro y colocación de tapa (con leyenda
"SANEAMIENTO" y Ayto.) y marco de fundición dúctil normalizados. Terminada y
probada.

          5,00 124,40 622,00
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05.09 Ml  Tubería PVC-U, D400 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           

Suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y perf iles plásticos) o equivalente, de D 400 mm
y 7,7 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, i/p.p.
de montaje, juntas elásticas y pequeño material, i/ colocación de solera de hor-
migón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz superior, conexiona-
da a pozos, arquetas y otras tuberías, totalmente terminada, colocada y proba-
da.

          90,00 92,77 8.349,30

05.10 ML  Tubería PVC corrugado D250 mm.  e=7.7 T.P.P.Sanecor o
similar   

Ml. de suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería corrugada de
PVC corrugado exterior y liso interior,Sanecor o similar, tipo SN-8, de diámetro
nominal 250 mm, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño material, i/ coloca-
ción de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con
hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz superior,
conexionada a pozos, arquetas u otras tuberías, totalmente terminada, colocada
y probada.

          15,00 36,30 544,50

05.11 Ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                

Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., con marco de asiento redondo de 850
mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o
similar, según las prescripciones de la Unidad integral del Agua del Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran Canaria para tráf ico y uso normal, puesta en obra.

          9,00 102,69 924,21

05.12 M3  Rellenos de hormigón HM-20/B/20                                 

M3. de hormigón HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R, colocado en relle-
nos localizados de zanjas y pozos para evitar el hundimiento de la zanja, i/.verti-
do, nivelado, vibrado y curado, totalmente terminado.

          6,00 78,97 473,82

          

TOTAL CAPÍTULO  5 ..................................... 27.736,24
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P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 RED DE PLUVIALES                                                
06.01 m3. Excav. manual en zanja y pozo en todo tipo de terreno.          

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m, con
extracción de tierras al borde. La medición se hará sobre perf il.

          400,00 25,69 10.276,00

06.02 m3. Excav. mecánica a cielo abierto en todo tipo de terreno         

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, incluso parte propor-
cional de arquetas, pozos, tuberías...  i/ acopio para posterior utilización en caso
de ser aceptado por la D.F. o  carga sobre camión, i/ transporte a vertedero sin
límite de kilometraje. La medición se hará sobre perfil.

          240,00 5,27 1.264,80

06.03 m3. Relleno de zanjas material seleccionado                         

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación (exento de escombros y/o piedras), incluso extendido, regado y
compactado por capas de 30 cm, al próctor modif icado del 95 %. Medido sobre
perf il natural. Totalmente ejecutado.

          520,00 6,55 3.406,00

06.04 m3. Relleno de fondo de zanjas con arena montaña.                   

Relleno de fondo de zanja con arena montaña o polvillo (0'50 mm.), para lecho
de asiento y relleno hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior de tubería
en zanja, incluso vertido, compactado por capas de 30 cm, al proctor modif icado
del 95 %, incluso riego y nivelado.

          22,00 24,47 538,34

06.05 M3  Rellenos de hormigón HM-20/B/20                                 

M3. de hormigón HM-20/B/20/I, con cemento CEM IV/A 32.5 R, colocado en relle-
nos localizados de zanjas y pozos para evitar el hundimiento de la zanja, i/.verti-
do, nivelado, vibrado y curado, totalmente terminado.

          22,00 78,97 1.737,34

06.06 ML  Tubería PVC corrugado D250 mm.  e=7.7 T.P.P.Sanecor o
similar   

Ml. de suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería corrugada de
PVC corrugado exterior y liso interior,Sanecor o similar, tipo SN-8, de diámetro
nominal 250 mm, i/p.p. de montaje, juntas elásticas y pequeño material, i/ coloca-
ción de solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con
hormigón HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz superior,
conexionada a pozos, arquetas u otras tuberías, totalmente terminada, colocada
y probada.

          10,00 36,30 363,00

06.07 Ml  Tubería PVC-U, D400 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           

Suministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de PVC-U,
UNE-EN 1401-1, T.P.P.(Tuberías y perf iles plásticos) o equivalente, de D 400 mm
y 7,7 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, i/p.p.
de montaje, juntas elásticas y pequeño material, i/ colocación de solera de hor-
migón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb hasta 10 cm por encima de su generatriz superior, conexiona-
da a pozos, arquetas y otras tuberías, totalmente terminada, colocada y proba-
da.

          50,00 92,77 4.638,50

06.08 Ml  Tubería PVC-U, D600 mm, e=7.7 T.P.P.Sanecor o similar           

ministro, colocación y hormigonado en zanja de tubería SN-8, de PVC-U, UNE-EN
1401-1, T.P.P.(Tuberías y perf iles plásticos) o equivalente, de D 600 mm y 7,7
mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, i/p.p. de
montaje, juntas elásticas y pequeño material, i/ colocación de solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de altura y cubrición con hormigón HM-30/B/20/I+Qb
hasta 10 cm por encima de su generatriz superior, conexionada a pozos, arque-
tas y otras tuberías, totalmente terminada, colocada y probada.

          15,00 133,24 1.998,60
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06.09 Ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                

Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., con marco de asiento redondo de 850
mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o
similar, según las prescripciones de la Unidad integral del Agua del Ayuntamien-
to de Las Palmas de Gran Canaria para tráf ico y uso normal, puesta en obra.

          4,00 102,69 410,76

06.10 Ud  Pozo de registro circular D = 0,80 m hormigón                   

Udzo de registro circular de nueva construcción, formada por tubo de hormigón
prefabricado de D=800 mm colocado en vertical sobre solera de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, incluido conexiones, revocos y rellenos
con hormigón, suministro y colocación de tapa (con leyenda "PLUVIALES" y Ay-
to.) y marco de fundición dúctil normalizados. Terminada y probada.

          4,00 89,95 359,80

06.11 ud. Imbornal recogida de aguas pluviales, 750x500 mm.               

Imbornal con cubeta de hormigón para recogida de aguas pluviales, con rejilla
para canaleta de fundición de graf ito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y
EN 1563. Conforme a la clase C-250 de la norma EN 124: 1994, fuerza de ensa-
yo: 250 kN.Rejilla para canaleta de 750 mm de longitud, con un ancho de 500 mm
y una superf icie tragante de 1.590 cm2, con una altura de 27 mm y un peso 36
kg, marca EJ-NORINCO,Mod.- CA755,  o similar con certif icado Aenor. Revesti-
miento con pintura hidrosoluble negra, no toxica, no contamínate y no inf lamable,
, i/p.p. acometida a pozo imbornal con tubo de 250-300 mm. s/ especificaciones
de proyecto, completamente ejecutado sobre plano de detalle  y terminado.

          4,00 387,75 1.551,00

06.12 ud. Conexión a pozo  de red existente                               

Conexión de tubería a pozo de red existente i/ p.p. de obra de trabajos de alba-
ñilería, demolición, rejuntado e impermeabilización, completamente terminado y
probado.

          2,00 138,56 277,12

06.13 UD  Desarenador de tres cámaras                                     

Ud de desarenador de 3.2 x4.8 m., formado por hormigón en masa de 200
kg/cm2 de resistencia característica, en paredes de 20 cm. de espesor, dotado
de tapa de fundición dúctil, pasa tubos de Ø100, 150 y 200 mm., completamente
terminado según los planos de detalle.

          1,00 1.654,75 1.654,75

06.14 UD  Reja de redondos D24                                            

Ud Reja formada or redondos de D24 con separación de 10 cm , embutido en el
muro , sellado con resina epoxi y rematado, totalmen te terminado.

          1,00 17,75 17,75

          

TOTAL CAPÍTULO  6 ..................................... 28.493,76
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CAPÍTULO 7 RED ABASTECIMIENTO                                              
07.01 Ml  Tubería PVC roscada 2"                                          

ML. Tubería de PVC roscada de 2", PN 16 atm. Fersil o similar, ncluyendo exca-
vación,  relleno y compactación de zanja con polvillo (0-5) mm para af irmar la tu-
bería hasta 15 cm por encima de la generatriz del tubo y 10 cm por debajo gene-
ratriz inferior tubo (lecho de 10 cm de polvillo), con carga y transporte de los
productos de excavación a vertedero incluyendo cánon de vertido. Totalmente
colocada y probada.

          90,00 20,51 1.845,90

07.02 Ml  Cruce de calzada con tub. PVC roscada 2"                        

ML: Cruce de calzda con tubería de PVC roscad de 2" incluyyendo  demolición
de pavimento de calzada previo corte de la capa asfáltica con cortadora de as-
falto, excavación en zanja, colocación de camisa de tubería PVC nedra D = 110
mm. y relleno de la zanja con hormigón HM-20/B/20/I hasta cota -5 cm.  de ra-
sante de calzada, con carga y transporte de los productos de excavación a
vertedero y posterior reconstrucción de la calzada con 6 cm de Mezcla bitumi-
nosa en caliente tipo AC16 surf D,con el correspondiente riego de adherencia
con dotación de 1kg/m2,  totalmente terminado.

          10,00 52,16 521,60

07.03 Ml  Tubería PE D 110 mm, T.P.P.                                     

Ml de canalización  con uno o dos tubos compuesto por parte de excavación
con tubo de polietileno de doble pared, con anillos de refuerzo de 110mm de diá-
metro exterior, cinta de señalización, relleno de hormigón HM-20 recubriendo los
tubos, relleno seleccionado 95% D.P:N, hormigón de resistencia HM-20 en sole-
ra, mortero de cemento y arena para agarre del pavimento incluso hilo guía de
PVC de 2mm de diámetro carga y transporte de escombros a vertedero.

          100,00 2,32 232,00

07.04 ud  Válvula de registro de compuerta  D2" de latón roscada          

lvula de registro de compuerta  de  2", de latón , roscada, i/p.p. pequeño mate-
rial. Instalada.

          2,00 23,40 46,80

07.05 ud  Te de latón H/H 2"                                              

UD. Te de latón H/H de D2" de acuerdo a norma UNE-EN 545/2002 incluido jun-
tas. Totalmente instalada y probada.

          2,00 96,44 192,88

07.06 ud  Codo 45º(1/8) Dos enchufes latón DN 2"                          

Ud Codo 45º(1/8) con dos enchufes de latón DN 2"roscada, incluso p.p.peque-
ño material, PN 16 atm, tipo Saint Gobain o similar, de acuerdo a norma UNE-EN
545/2002 incluido juntas. Totalmente instalada y probada.

          6,00 41,86 251,16

07.07 ud. Arquilla acometida abast. y válv. paso , c/tapa y cerco fund.   

Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica hasta 1" 1/2, en ace-
ras, con tapa y cerco de fundición dúctil, s/ normativa de empresa suministrado-
ra, grafiada y colocada, incluso p.p. de excavación y relleno.

          2,00 23,64 47,28

07.08 Ud  Acometida domiciliaria hasta 1" 1/2                             

Ud. de acometida domiciliaria hasta  1" 1/2 que comprende collarín toma 90x2,
tubería PVC 1" 1/2  roscable, tubería PE-AD 50/16, llave DK 1" 1/2 y enlace latón
R/macho 50x1" 1/2. Incluye pequeñas excavaciones a mano necesarias para
instalar los elementos de la acometida a la cota definida por la dirección faculta-
tiva y camisa de tubería de PVC para dejar registrable la llave de paso y poste-
riormente colocar la arquilla,  totalmente colocada y probada.

          2,00 146,96 293,92

          

TOTAL CAPÍTULO  7 ..................................... 3.431,54
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CAPÍTULO 8 RED ALUMBRADO PÚBLICO                                           
08.01 Ud  Paso de aéreo a subterráneo                                     

Ud de paso aéreo a subterráneo comprendiendo:
Tubo de plástico rígido de 50mm de diámetro con extremos sellados
Tubo aislante rígido de polietileno doble pared de 75mm de diámetro
Semiabrazaderas
Obra civil necesaria para conexionado a arqueta incluyendo reposición de sole-
ra y pavimento
Transporte, mano de obra y conexionado.
Totalmente instalado

          1,00 70,33 70,33

08.02 ud  Arqueta cruce para alumbrado público de 50x50x80                

Arqueta para cruce de  alumbrado público de 50x50x80 cm, realizada con blo-
que hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interior-
mente, con tapa y marco de fundición dúctil de 400x400 mm con anagrama del
Ayuntamiento de Las Palmas con la leyenda "Alumbrado Público" y fondo de
arena. Totalmente acabada.

          4,00 148,32 593,28

08.03 ud  Base hormigón p/cimentación de columna de4 m                    

Cimentación para columna de alumbrado público de 8.0 m. de altura de dimensio-
nes 80 x80x80cm., en hormigón HM-20/B/20, i/excavación, colocación de los
pernos suministrados con la columna, p.p. de elaboración de plantilla, colocación
de tubo corrugados de polietileno de doble pared (UNE 50086) de 63 mm, enco-
frado, vertido y curado. Incluso peana de hormigón lavado según detalle de pro-
yecto.Totalmente terminada.

          13,00 161,64 2.101,32

08.04 ud  Arqueta de paso de alumbrado, de PP 400x400m,                   

Ud de arqueta drenante con paredes enfocadas, comprendiendo excavación
fábrica de bloques de 500x250x120 con junta de mortero enfoscado sin maes-
trar de paredes con mortero 1:3 de 15mm de espesor con acabado bruñido y
ángulos redondeados, relleno del fondo de la arqueta hasta una altura de 10cm
con grava no superior a 3cm, hormigón de resistencia características H-250 en
coronación de muro en solera de 10cm de espesor, tapa de arqueta de fundi-
ción dúctil de 0,40x0,40m clase B125, norma UNE EN 124, incluido marco de an-
claje a la coronación de la arqueta. Tapa normalizada Servicio Municipal de
alumbrado de Excmo Ayuntamiento de Las Palmas de G.C, Sellado de tubos de
la arqueta para evitar la entrada de roedores y de agua. transporte a verterdero
Totalmente ejecutada

          18,00 100,52 1.809,36

08.05 m   Canalización con 1 o 2 tubos de PE D 110 mm, T.P.P.             

Ml de canalización  con uno o dos tubos compuesto por parte de excavación
con tubo de polietileno de doble pared, con anillos de refuerzo de 110mm de diá-
metro exterior, cinta de señalización, relleno de hormigón HM-20 recubriendo los
tubos, relleno seleccionado 95% D.P:N, hormigón de resistencia HM-20 en sole-
ra, mortero de cemento y arena para agarre del pavimento incluso hilo guía de
PVC de 2mm de diámetro carga y transporte de escombros a vertedero.

          140,00 44,85 6.279,00

08.06 ud  Pica de puesta a tierra                                         

Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud según
Norma UNE 202 006 incluso grapas de f ijación y/o soldadura al conductor de Cu
desnudo de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico de baja tensión

          6,00 21,40 128,40

08.07 ud  De linea de tierra de cu 16 mm2. recubierta                     

Ml línea de tierra con conductor de Cu de 16mm2 recubierto color amarillo-verde
de sección, por el interior de los tubos de alumbrado publico, incluyendo enhe-
brado y conexionado de las picas de  tierra, totalmente montado instalado y co-
nexionado.

          120,00 4,20 504,00
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08.08 m   Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV subterranea            

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de al 4(1x16) mm2, clase 5,
denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Nor-
ma UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,
totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

          140,00 11,23 1.572,20

08.09 ud  Conexion y protección columna con1 luminaria de clase II        

Conexión y protección de luminaria de alumbrado exterior de clase II formada
por los siguientes  elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de
protección y la luminaria de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV; 2) Caja de protección f ija-
da al interior de la columna con grado de protección  IP55 e IK09 tipo Clavet o si-
milar equipada con diferencial y magnetotermico para proteccion del punto de
luz; 3) Racores de derivación situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2
Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red de alumbrado; 4) Fijación de los
racores de conexión a la parte alta de la arqueta; 5) Puesta a tierra de la colum-
na desde arqueta mediante conductor aislado de 1x16 mm2 H07V-K en color
amarillo-verde; 6) Totalmente terminado, probado y en funcionamiento.

          13,00 171,32 2.227,16

08.10 ml  Cable trenzado RZ0,6/1KV 4x25+54,6mm2  aéreo                    

Ml de cable para paso de aéreo trenzado RZ0,6/1KV 4x25+54,6mm4

          10,00 14,73 147,30

08.11 ud  Columna PRFV clase II postes Nervion4 metros para 1 luminaria

ADHORNA – POSTES NERVION
COLUMNAS PRFV – CLASE II  Fabricadas de una solo pieza sin peque transver-
sal, según normas UNE 72-401, UNE 72-402 y CEN/TC 50 ( pintadas en el RAL
elegido)
 “Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas,
troncocónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, consti-
tuidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de f ibra de vidrio, con velo
superf icial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifu-
gación a altas velocidades con acabado superf icial liso y espesor mínimo de 6
mm.Las dimensiones del anclaje y del registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste
dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave
especial que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser tam-
bién de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los
requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán mención al comportamiento
conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento de la calidad
cumpliendo la norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certif icado por empresa de
reconocido prestigio como AENOR. Pernos incluidos modelo GU-400PA  con 60
mm Ø

          13,00 407,64 5.299,32

08.12 Ud  Luminaria LOGOS  21 W SALVI 16 LED 3000K F3T4                   

Luminaria LOGO con tegnología LED en fundición de aluminio compuesta de cú-
pula con terminal incorporado HOR/TOP. Tornillería de acero inoxidable AISI 304.
Protección desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano
alifático bicomponente. Grupo óptico LED formado por LED de alta ef iciencia y
difusor en PMMA de alta resistencia alimpacto y alta transparencia. Equipo eléc-
trico de alimentación integrado. Tamaño pequeño. Para instalar en pos. Top (en-
cima del soporte) u Horizontal (y ajustable en inclinación) para macho diámetro
60mm en el soporte.
Equipada con 16 LED. Temperatura de color 3000K CRI mínimo 70 vida de
50.000h. Grupo óptico de tecnología LED de alta ef iciencia formada por difusor
con lentes de alto rendimiento (>90%) integradas en PMMA de alta transparen-
cia. Distribución fotométrica tipo III Versión 3 para iluminación funcional (luminan-
cias), LED Luxeon T Difusor secundario de PMMA curvo. Incorpora driver con
sistema de regulación autónomo pre programado en fábrica con posibiliad de
modif icar la programación en la instalación. Requiere de un dispositivo de recon-
f iguración inteligente (consultar) Potencia máxima del equipo 25W

          13,00 489,08 6.358,04

08.13 ud  Componente para la programación ICTT con conector ICTT         

Componente para la programación ICTT con conector ICTT

          1,00 1.230,85 1.230,85
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

08.14 Ud  Retirada de instalaciones existentes                            

Ud de retirada de instalaciones existentes, comprendiendo:
-punto de luz con columna con cableado
Equipo eléctrico
Soporte de redes posteletes, zunchos, crucetas
acopio y traslado al deposito almacen del Servicio Municipal de alumbrado.

          2,00 194,65 389,30

08.15 P.A Inspeccion de las instalaciones existentes por OCA para
legaliza

P.A. Ínspeccion de las instalaciones existentes por OCA para legalizar la instala-
cion

          1,00 600,00 600,00

08.16 P.A Conexión del alumbrado                                          

P.A Punto de conexion de alumbrado a la red existente según indicaciones del
Servicio de alumbrado

          1,00 1.200,00 1.200,00

          

TOTAL CAPÍTULO  8 ..................................... 30.509,86
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 9 VARIOS                                                          
09.01 M2  Adecuación de fachadas                                          

M2. Adecuación de fachadas, incluso picado del enfoscado y reposición de en-
foscado, instalación de fábrica de bloque, impermeabilización  yrevestimiento (
aplacados, etc... ). Totalmente terminada, con igual acabado al resto de la fa-
chada.

          98,00 48,17 4.720,66

09.02 P.A. A Justificar imprevistos                                        

          1,00 3.000,00 3.000,00

09.03 P.A. A Justificar en Servicios Afectados                             

          1,00 5.000,00 5.000,00

09.04 P.A. A justificar en desvíos provisionales                           

          1,00 5.000,00 5.000,00

09.05 ud  Cata                                                            

Ud de cata con medios mecánicos hasta la profundidad necesaria para la co-
rrecta comprobación del terreno existente.

          6,00 57,18 343,08

          

TOTAL CAPÍTULO  9 ..................................... 18.063,74
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 t   Canon de vertido de tierra vegetal y maleza                     

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y
maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

          207,00 3,00 621,00

10.02 t   Canon de vertido de residuos de material de excavación          

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tie-
rra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

          2.365,74 3,00 7.097,22

10.03 t   Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de as-
falto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de f irmes, con có-
dig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

          265,70 6,00 1.594,20

10.04 t   Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hor-
migón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

          156,13 3,00 468,39

10.05 t   Canon de vertido de residuos metálicos                          

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mez-
clados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o demoli-
ción, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

          0,26 0,50 0,13

          

TOTAL CAPÍTULO 10..................................... 9.780,94
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES                 

11.01.01 Ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

          10,00 4,64 46,40

11.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

          5,00 10,68 53,40

11.01.03 Ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

          5,00 10,93 54,65

11.01.04 Ud  Par de guantes de uso general                                   

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

          20,00 5,15 103,00

11.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja                        

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

          5,00 7,21 36,05

11.01.06 Ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de
acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

          10,00 23,58 235,80

11.01.07 Ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

          5,00 7,60 38,00

11.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética                           

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada
CE s/normativa vigente.

          1,00 12,98 12,98

11.01.09 Ud  Cinturón tractorista                                            

Cinturón tractorista

          1,00 12,40 12,40

11.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco ref lectante CE s/normativa vigente.

          20,00 6,17 123,40

11.01.11 Ud  Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones               

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/norma-
tiva vigente.

          5,00 78,83 394,15

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01................................. 1.110,23
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 11.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS                  
11.02.01 Ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 20 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y
colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los
cambios y traslados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras. .Una
amortización del 20
 %,.

          6,00 45,32 271,92

11.02.02 Ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 25%)       

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos ca-
da 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos
todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las
obras.Una amortización del 25 %,.

          60,00 8,65 519,00

11.02.03 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Ml. Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altu-
ra, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

          20,00 6,07 121,40

11.02.04 m   Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie     

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos
listones metalicos y rodapie, (amortización = 30 %), incluso colocación y ancla-
je.

          20,00 5,89 117,80

11.02.05 ud  GANCHOS DE SEGURIDAD                                            

          6,00 21,36 128,16

11.02.06 ml  Linea de vida, para proteccion anticaida                        

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE,
s/normativa vigente.

          25,00 12,94 323,50

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02................................. 1.481,78

SUBCAPÍTULO 11.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN                                      
11.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso
obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..)
(amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

          4,00 7,27 29,08

11.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

          350,00 0,10 35,00

11.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.

          4,00 29,83 119,32

11.03.04 Ud  Panel diraccional                                               

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas de 2.5m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de f ija-
ción, y desmontado.

          2,00 86,11 172,22
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

11.03.05 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de  mas de 2.5m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de f ija-
ción, y desmontado.

          8,00 66,51 532,08

11.03.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

          15,00 3,11 46,65

11.03.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

          200,00 0,85 170,00

11.03.08 ud  Cartel explicativo de corte o desvio                            

Ud de cartel explicativo de color amarillo con letras negras que explica el corte o
desvio necesario, temaño 2x1.5, con poste incluidos

          1,00 127,99 127,99

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03................................. 1.232,34

SUBCAPÍTULO 11.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR                   
11.04.01 Ud  Caseta prefabricada comedor,vestuario (20%Amortizacion)        

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40
x 2,40 m. con estructura metálica de perf iles conformados en frio, con cerra-
miento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a am-
bas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de ho-
jas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
perf ilería soldada de apertura exterior con cerradura.  Con una amortización pa-
ra la duración total de la obra de un 20 % de su valor.Transportes incluidos

          1,00 901,56 901,56

11.04.02 ud  Baño quimico (20% amortización)                                 

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perf iles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm
de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC,  y 1 ud de puerta de perf ilería soldada de apertura exterior con cerradura,
Incluida conexión a la red existente o fosa.. Para la duración total de la obra, se
supone un 20% de amortización del precio por el uso en esta obra.  Con una
amortización para la duración total de la obra de un 20% de su valor. Transpor-
tes incluidos

          1,00 680,15 680,15

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04................................. 1.581,71
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PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 11.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA                            
11.05.01 Ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada
en of icina de obra, colocado.

          1,00 41,20 41,20

11.05.02 Ud  Extintor portátil de polvo 6 Kg                                 

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 6 Kg, ef icacia
13A-113B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones y acabados s/
NTE IPF-38.

          1,00 62,81 62,81

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05................................. 104,01

          

TOTAL CAPÍTULO 11..................................... 5.510,07

TOTAL........................................................... 258.689,62
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
P. Escalera Conexión Camino Los Pérez con la calle Tiziano.     

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES............................................................................... 15.406,75 5,96
2 ESCALERA Y MURO.............................................................................................................................. 88.683,26 34,28
3 PAVIMENTOS.......................................................................................................................................... 4.858,10 1,88
4 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS....................................................................................................... 26.215,36 10,13
5 RED DE SANEAMIENTO....................................................................................................................... 27.736,24 10,72
6 RED DE PLUVIALES............................................................................................................................. 28.493,76 11,01
7 RED ABASTECIMIENTO....................................................................................................................... 3.431,54 1,33
8 RED ALUMBRADO PÚBLICO.............................................................................................................. 30.509,86 11,79
9 VARIOS..................................................................................................................................................... 18.063,74 6,98
10 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................................... 9.780,94 3,78
11 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................................................... 5.510,07 2,13

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 258.689,62

13,00% Gastos generales................ 33.629,65
6,00% Beneficio industrial.............. 15.521,38

SUMA DE G.G. y B.I. 49.151,03

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA................. 307.840,65

0,00% I.G.I.C...................................... 0,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 307.840,65

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIEN-
TOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo  2017.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

C. Belén Montesdeoca Naranjo

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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