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1 Memoria  
 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

La zona de afección de los trabajos presenta un muro de gravedad en escollera compuesto en su nivel 
inferior de piedra de mampostería y en su nivel superior por sillería de areniscas o “tosca” con alto nivel de 
erosión, que sufrió un derrumbe parcial quedando el terreno al descubierto y sin contención alguna en dicha 
zona. Presenta además en diferentes localizaciones de su longitud el efecto de desplazamiento horizontal, 
con formación de “panzas” o “abombamientos” que evidencian una inestabilidad parcial.  
 

 

 

 

1.2 EMPLAZAMIENTO 
 

Las obras se desarrollaran en el talud y muro de contención que se encuentra ubicado en la Carretera del 
Centro (GC-197), en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 

 
 
 
 
1.3 NECESIDAD Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 

Se trata de un muro de gravedad en escollera entre una calle de tráfico rodado y un terreno en forma de talud 
con antiguos terrenos de cultivo a una cota superior. El muro se encuentra localizado en un núcleo urbano 
consolidado que ha sufrido con el paso del tiempo un deterioro en su estado general de conservación debido 
sobre todo a su sistema constructivo y a la inestabilidad del terreno donde se asienta. El muro afectado 
forma la única contención de los terrenos que se encuentran a un nivel superior al de la carretera del Centro 
en dicho tramo. 
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1.4 NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN 
 
Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se atenderá a las 
prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a 
continuación se relaciona: 

 

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado (en los sucesivo PCAG). 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público 

 Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y 
se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 

 Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), con sus 

correspondientes y sucesivas actualizaciones. 
 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio). 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio). 

 
 Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990). 
 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de 

la Instrucción de Carreteras. 
 Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987). 
 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 
 Señalización móvil de obras (1997). 
 Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras.  

Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, afecten a las obras y 
hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas. 
Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que no contradigan 
lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de 
contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir. 

 
 
 
 
 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rdleg3-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rdleg3-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd300-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd300-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd300-2011
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd817-2009
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd817-2009
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/527001-om-fom-534-2014-de-20-mar-norma-8-1-ic-senalizacion-vertical-de-la-instruccion.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/527001-om-fom-534-2014-de-20-mar-norma-8-1-ic-senalizacion-vertical-de-la-instruccion.html
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1.5 HIPOTESIS BASICAS DE PARTIDA 

 

El objeto del presente proyecto es cubrir las siguientes necesidades: 
 

 Definir, calcular y medir las obras necesarias para la resolución del problema de deterioro del muro de 
contención. 

 Calcular el importe parcial y total de las obras, especificando las distintas unidades que en el mismo 
intervienen, con sus respectivos precios unitarios. 

 Servir de base para la realización de las tramitaciones pertinentes. 

Con la adopción de la solución propuesta se pretende garantizar la estabilidad del muro existente garantizando el 
tránsito de vehículos y peatones por la vía. 
 
 
 
1.6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El objetivo del presente proyecto consiste en la adecuación del muro de gravedad en escollera, llevándose a 
cabo diferentes actuaciones sobre el mismo.  

 
En el muro de sillería  o “toscas”, se procederá a realizar la demolición y retirada de su parte superior, con 
retirada de material formando un talud suave que reduzca la altura del muro y sus consiguientes empujes 
(aproximadamente un metro por encima de la cota de coronación) 
 
En el nivel inferior, las zonas de muro que presenten una adecuada geometría, se procederá a realizar una 
consolidación mediante la ejecución de un claveteado del mismo con inyecciones de lechada, para aumentar 
el grado de cohesión global del muro. Donde se aprecie movimientos del muro horizontales, se realizará una 
demolición integral con la ejecución de un nuevo muro de gravedad, reutilizando los materiales originales, y 
reforzándose con hormigón.  
 
Al objeto de mejorar la capacidad drenante del muro, se realizara una red de drenajes sistemática sobre toda 
la superficie. 
 
La última actuación tratará el talud superior mediante un tratamiento de gunitado para evitar las filtraciones 
de aguas al trasdós del mismo. 
 
El objeto del proyecto atañe única y exclusivamente a las tareas de construcción del muro anteriormente 
descritas. Por tanto, cualquier otro tipo de patología que presente dicha zona fuera del ámbito indicado 
queda al margen del presente documento. 
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Vista parcial del muro donde se aprecia su configuración y sus dos zonas claramente diferenciadas por los 

materiales empleados 
 
 

Relación de obras a realizar: 

 
1. Secciones de muros estables 

a. Demolición de nivel superior de muro. 
b. Excavación en cabecera de muro y ejecución de viga de atado. 
c. Claveteado de muro 
d. Inyecciones 
e. Ejecución de red de drenajes 
f. Protección de talud superior 

 
2. Secciones de muros inestables 

a. Excavación en fases del muro 
b. Ejecución de nuevo muro de gravedad con hormigón y material reutilizado 
c. Ejecución de red de drenajes 
d. Protección de talud superior 

 
3. Ejecución de aceras 
4. Reposición de infraestructuras y servicios afectados. 
5. Rehabilitación de firmes  

 
 
1.7 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

 
Ver anexo 4 
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1.8 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

 
Las obras se desarrollan en el talud que se encuentra en la Carretera del Centro (GC-197), que se corresponden 
con terrenos de propiedad municipal. 
 
 
 
1.9 REPERCUSIONES EXTERNAS POR LAS OBRAS 

 
1.9.1. Autorizaciones de otros organismos:  
No es necesario obtener autorización de ningún otro organismo oficial que no sea el propio ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 
1.9.2. Afectación a Servicios Públicos: 
Se puede ver afectados las siguientes empresas u organismos de Servicios Públicos. 
 
SERVICIO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO, en cuanto se refiere al recrecido de las 
arquetas de alumbrado, así como la sustitución de tapas de registro que se encuentren en mal estado y 
traslado de red aérea a canalización subterránea en los cruces de calzada. Posibles roturas de 
cableado. 
 

SECCIÓN MUNICIPAL DE TRAFICO Y TRANSPORTES, en cuanto se refiere a la accesibilidad a la 
zona de obras en el momento del asfaltado, al recrecido de las arquetas de semaforización, así como la 
sustitución de tapas de registro que se encuentren en mal estado y posibles roturas de cableado. 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA Y BASURAS, en cuanto se refiere a la  
accesibilidad  a  la  zona  de  obras  en  el  momento  del  asfaltado  y  a la  reubicación  de  los 
contenedores de recogida de basura. 
 

UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS, en cuanto se refiere al recrecido de las tapas y rejillas que se 
encuentren en la calzada, la mejora de algunos tramos de la red de Saneamiento existente, así como a la 
reubicación de las rejillas de pluviales afectadas por los ensanches de aceras en los cruces de calles y 
posibles roturas de canalizaciones. 
 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., en cuanto se refiere al recrecido de las arquetas de 
baja y alta tensión, así como la sustitución de tapas de registro que se encuentren en mal estado y 
traslado de red aérea a canalización subterránea en los cruces de calzada y posibles roturas de cableado. 
 

TELECOMUNICACIONES,  en cuanto se refiere al recrecido de las arquetas de telefonía, así como la 
sustitución de tapas de registro que se encuentren en mal estado y traslado de red aérea a 
canalización subterránea en los cruces de calzada. 
 
EMALSA S.A., en cuanto se refiere al recrecido de las arquetas y arquillas de abastecimiento, así como 
la sustitución de tapas de registro que se encuentren en mal estado y posibles roturas de cableado. 

 
GUAGUAS MUNICIPALES, en cuanto se refiere a la accesibilidad a la zona de obras en el momento del 
asfaltado y a la posible afección al tránsito de guaguas. 

 
GLOBAL (SALCAI-UTINSA), en cuanto se refiere a la accesibilidad a la zona de obras en el momento del 
asfaltado y a la posible afección al tránsito de guaguas. 
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1.10 PLAZO DE EJECUCION 

 
La fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la obra habida cuenta 
de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la 
Dirección de Obra. Se estima un plazo total de ejecución de DOCE SEMANAS (3 MESES). 
 
 
 
 
1.11 PLAZO DE GARANTIA 

 

La fijación del plazo de garantía asciende a 12 meses a partir de la entrega provisional de la obra. 
 
 

 

1.12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Ver anexo 3 
 
 
 
1.13 PRESUPUESTO 

 

Presupuesto de ejecución Material 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO 

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS con UN CÉNTIMO (328.446,01 €). 

Importe Total del Contrato (Sin IGIC) 

Importe total del contrato (sin I.G.I.C.), asciende a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS CUATRO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (390.850,75 €). 

Impuesto General Indirecto Canario 

Asciende el importe destinado a IGIC a la expresada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE 

con SIETE CÉNTIMOS (27.359,55 €). 

Presupuesto 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 

DOSCIENTOS DIECIZ con TREINTA CÉNTIMOS (418.210,30 €). 

 
 
 
1.14 REVISION DE PRECIOS 

 

Según establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 89, apartado 1, que se cita textualmente: 
 
Artículo 89. Procedencia y límites. 
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1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 
20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el 
primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de 
la revisión. 
 

Por consiguiente, NO será de aplicación la revisión de precios en el contrato de ejecución de las obras incluidas 
en el presente proyecto, debido a no superar el año de ejecución. 
 

 

1.15 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Debido a la cuantía de la obra, no se exige clasificación. 
Para acreditar la solvencia técnica, ecónomica y financiera del contratista, la clasificación correspondiente será:
GRUPO: K                         SUBGRUPO:  1                                CATEGORÍA: 3 (D según RD 1098/2001)
 

 

 

 

1.16 DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

 

En cumplimiento del artículo 125 del REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; establece que los proyectos 
deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al 
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 
puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la 
obra. Por tanto este proyecto de ejecución se refiere a una obra completa. 
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Seguridad estructural (DB-SE) 
 

OBJETO DE LAS OBRAS. 

En las secciones de muros estables, no se realizará ninguna modificación de las condiciones iniciales de diseño. 
El funcionamiento estructural del mismo se considera adecuado, y se aportará un incremento de su estabilidad 
global mediante la ejecución del claveteado integral, aumentando la consolidación y cohesión de los diferentes 
elementos discretos que forman el muro.  
En fase de ejecución, y con la determinación de los parámetros geotécnicos del terreno, se diseñarán los 
empotramientos de las barras adecuados.  
En las secciones de muros inestables, se realizará un muro de gravedad de 6 metros de altura en las zonas 1, 3 y 
5 (se adjunta memoria justificativa). En fase de demolición se determinará el alcance de la sección de muro a 
reconstruir.  En la medición de proyecto se ha considerado la totalidad del mismo. 

CONDICIONES DE PARTIDA. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación 
que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, 
facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 
Del mismo modo se ha considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural: 
 Las características geotécnicas y morfología del terreno existente. 
 Las características y condicionantes físicos derivados del entorno próximo (viales, edificaciones colindantes, 

etc …) 
 La influencia de las condiciones ambientales sobre los diferentes elementos constructivos y estructurales. 
 Las exigencias formales y programa funcional previstos en el proyecto. 
 La optimización desde el punto de vista técnico y económico de los diferentes elementos estructurales. En 

este aspecto indicar que se procurará adoptar para tales elementos las dimensiones estrictamente obtenidas 
según su cálculo, evitando de este modo recurrir a unificaciones arbitrarias de sus dimensiones. 

 El cumplimiento de las exigencias básicas sobre seguridad estructural, seguridad en caso de incendio y 
seguridad de utilización establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado cumplimiento en el presente proyecto lo 
dispuesto en el citado CTE así como de todos y cada uno de sus Documentos Básicos, según lo previsto en la 
vigente Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). El constructor está obligado a conocer tal normativa y 
ejecutar el edificio según sus directrices. 

VIDA ÚTIL DE LA ESTRUCTURA. 

Una estructura debe ser proyectada y construida para que, con seguridad aceptable, sea capaz de soportar todas 
las acciones que la puedan solicitar durante la construcción y el período de vida útil previsto en el proyecto así 
como la agresividad del ambiente. 
  
La vida útil de proyecto es el periodo en el cual la estructura va a ser utilizada para el propósito deseado teniendo 
en cuenta el necesario mantenimiento pero sin que sean necesarias reparaciones importantes. Es una magnitud 
que debe fijar la Propiedad previamente al inicio del proyecto; no obstante, salvo indicación contraria, se adopta 
en general un período de referencia de 50 años (según criterios del Código Modelo CEB-FIP 1990 y el Art. 2.4 
del Eurocódigo 1 “Bases de proyecto y acciones en estructuras, parte 1 UNE-ENV 1991-1”). 

CONSIDERACIONES SOBRE LA DURABILIDAD DE LA ESTRUCTURA. 

La agresividad a la que están sometidos cada uno de los elementos de hormigón armado que conforman la 
presente estructura, queda determinada en función de los siguientes tipos de ambiente: 
 Clase I: Exposición no agresiva. Interiores de edificios, no sometidos a condensaciones y protegidos de la 

intemperie. Hormigones en masa, forjados y pilares interiores. 
 Clase IIa: Exposición normal a la corrosión de las armaduras de origen diferente de los cloruros (con 

humedad alta). Corresponde básicamente a los problemas de corrosión que se puedan producir como 
consecuencia de la carbonatación del hormigón. Interiores sometidos a humedades relativas medias altas 
(>65%) o a condensaciones. Exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a lluvia en zonas con 
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precipitación media anual superior a 600 mm. Elementos enterrados o sumergidos. Sótanos no ventilados, 
cimentaciones, elementos de hormigón en cubiertas de edificios. 

 Clase IIb: Exposición normal a la corrosión de las armaduras de origen diferente de los cloruros (con 
humedad media). Corresponde también a los problemas de corrosión del hormigón por carbonatación.  
Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos a la acción del agua de lluvia, en zonas con precipitación 
media anual inferior a 600 mm. Construcciones exteriores protegidas de la lluvia. 

 Clase IIIa: Exposición a la corrosión de armaduras por cloruros en ambiente aéreo marino. Elementos de 
estructuras marinas, por encima del nivel de pleamar. Elementos exteriores de estructuras situadas en las 
proximidades de la línea costera (a menos de 5 Km). Edificaciones en las proximidades de la costa. 

 Clase IV: Exposición a la corrosión por cloruros de origen diferente al medio marino. Instalaciones no 
impermeabilizadas en contacto con agua que presente un contenido elevado de cloruros, no relacionados con 
el ambiente marino. Piscinas. 

 

 

Los requisitos básicos para garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la protección de 
las armaduras frente a la corrosión según la Instrucción EHE son: 
 Disponer un adecuado recubrimiento en las armaduras (según Art. 37.2.4) 
 No superar la máxima relación agua-cemento (según Art. 37.3.2) 
 Limitar el contenido mínimo de cemento del hormigón (según Art. 37.3.2) 
 Definir una correcta puesta en obra del hormigón (según Art. 70)  
 Garantizar una suficiente hidratación con un correcto curado (según Art. 74) 
 Controlar desde el cálculo la fisuración (según Art. 49) 
 Vigilar las formas y detalles estructurales que faciliten la rápida evacuación del agua. 
 Atender a la vida útil de elementos constructivos como apoyos, juntas drenajes, etc., en relación con la vida 

útil del edificio y facilitar la inspección y mantenimiento de éstos durante la fase de servicio. 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. INFORME GEOTÉCNICO. 

A modo de resumen, los parámetros relativos al terreno  
 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 
Tipo de reconocimiento Pendiente de realización 

Clase de 
suelo  

Estrato 1 (Pot.:  Rellenos antrópicos 
Estrato 2 (Pot.:  Brecha volcánica 
Estrato 3 (Pot.:    

Cota del plano de cimentación -2.00 m 
Profundidad del nivel freático No se ha detectado 
Resistencia a la compresión simple 100-150 kN/m2 

Coeficiente de balasto K30  30.000 kN/m3 

Peso específico aparente  18 kN/m3 
Ángulo de rozamiento interno 29 º 
Densidad 18 kN/m3 

Compacidad 15 golpes (Media) 
Contenido de sulfatos solubles <2000 mg/Kg (No agresivo) 

 
Las anteriores características del terreno que se han adoptado como premisas iniciales para el diseño y cálculo de 
la cimentación de este edificio han de ser ratificadas necesariamente mediante un estudio geotécnico. 
 
Este estudio geotécnico deberá realizarse con carácter obligatorio antes del inicio de las obras, con la suficiente 
antelación a las mismas como para permitir un rediseño de la cimentación si el Arquitecto Director lo estimase 
oportuno a raíz de los datos así obtenidos. 
 
Se recomienda efectuar diversas catas sobre el terreno de forma independiente y complementaria a lo dispuesto 
en el Informe Geotécnico (con el empleo de barrenas de altura no inferior a 2.50 metros), cualquier variación o 
anomalía que se detectase (escasa potencia del firme, aparición de flojeras,…) deberá ser comunicada 
inmediatamente a la Dirección Facultativa. 
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Sistema de contención. 

En zonas 1, 3 y 5 se ejecutará un muro de gravedad según diseño, con aprovechamiento de los aparejos del muro 
existente y en zonas 2, 4 y 6 se proyecta un refuerzo del muro existente mediante claveteado. 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO. 

Normativa vigente. 

En el cuadro que se expone a continuación, se relaciona la normativa vigente de obligado cumplimiento y si 
procede su aplicación para este expediente concreto; o por contrario, si no procede por no utilizarse el sistema 
estructural al que se refiera: 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL SI 
procede 

NO 
procede 

DB-SE-AE Acciones en la edificación X  
DB-SE-C Cimentaciones X  
DB-SE-A Estructuras de acero   X 
DB-SE-F Estructuras de fábrica  X 
DB-SE-M Estructuras de madera  X 
DB-SI Seguridad en caso de incendio  X 
 

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN SI 
procede 

NO 
procede 

NCSR-02 Norma de construcción sismorresistente X  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural X  
 

NORMATIVA APLICADA. 

Acciones. 

Para el cálculo de las solicitaciones que actúan sobre la estructura se ha tenido en cuenta como acciones 
características las establecidas en el Documento Básico DB-SE-AE del CTE; y de forma complementaria se han 
considerado también: la norma NCSE-02 en lo referente a las acciones sísmicas, y el Documento Básico DB-SI 
del CTE para el caso de acciones debidas a la agresión térmica en caso de un incendio. 
 
Para la estimación de las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de 
otras acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se aplica lo 
dispuesto en el Documento Básico DB-SE-C del CTE. 

Cemento 

Los cementos que se emplearán en la ejecución de los elementos estructurales cumplirán lo especificado en la 
Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08. En este caso el cemento a emplear será el CEM II / A-P 42.5 
R / MR según la Norma UNE 80-303:2001. 

Hormigón estructural. 

Tal como establece el CTE en su artículo 10 sobre exigencias básicas de seguridad estructural, el diseño y 
dimensionado de los elementos estructurales de hormigón de esta estructura se ajustan a la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08 vigente. Aunque, para el caso concreto de los elementos de cimentación se ha 
tenido en cuenta también lo dispuesto en el Documento Básico DB-SE-C del CTE. 

Tipos de acciones y su consideración. 

Acciones permanentes. 

Son aquellas que actúan en todo momento y son constantes en magnitud y posición. Dentro de este grupo de 
cargas podemos considerar las siguientes: 
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 Peso Propio de la estructura: Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a 
partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y 
vigas. En losas macizas será el canto h x 25 kN/m3. 

 
 La presente estructura está preparada para soportar 15 cm de atezado más pavimento (2.30 kN/m2). 

Recuérdese que los atezados de arena de picón volcánico con cemento habitualmente empleados en las islas 
suponen densidades de 13 kN/m3. 

 

Cargas variables. 

Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. Dentro de este grupo se incluyen las sobrecargas de uso 
(ver capítulo de “Acciones adoptadas en el cálculo”), acciones climáticas, etc. 

Métodos de cálculo empleado. 

Hormigón estructural. 

La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, 
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. 
 
De acuerdo con la Norma EHE, el proceso general de cálculo empleado es el de los "estados límites", en el que 
se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados límites 
que ponen la estructura fuera de servicio. 
 
 
 
Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento o rotura, inestabilidad o pandeo, 
adherencia, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades 
resistentes de los materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad. 
 
Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada 
hipótesis de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio 
(sin minorar). 
 
Los pórticos se han calculado elásticamente, admitiéndose en los nudos una redistribución de momentos "de 
negativos a positivos" de hasta un 15% del máximo momento flector. 
Para la comprobación de las condiciones de estabilidad del conjunto estructural se han considerado los efectos 
que producen los desplazamientos transversales de los nudos en los pórticos bajo las solicitaciones de cálculo 
(estructuras trasnacionales). 
 
 
 
ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO. 

ACCIONES GRAVITATORIAS. 

Las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve, se aplicarán conforme a lo 
establecido en el Documento Básico DB-SE-AE del CTE y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE. 

acciones térmicas y reológicas. 

De acuerdo con la norma NBE-AE-88 (Cap.VI), estas acciones se han tenido en cuenta a la hora de tomar la 
decisión de disponer juntas de dilatación. 
 
Los valores de variación de temperatura que deben adoptarse en el cálculo, a menos de haber realizado 
determinaciones directas en la localidad, son los siguientes: 
 
 Estructuras metálicas a la intemperie y expuestas a la radiación solar directa ±30°. 
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 Estructuras a la intemperie en los demás casos ±20°. 
 
 En las estructuras con revestimientos que aseguren una variación de temperatura no superior a ±10° puede 

prescindirse, en general, de considerar las acciones térmicas. 
 
Pueden no considerarse acciones térmicas y reológicas en las estructuras formadas por pilares y vigas cuando se 
disponen juntas de dilatación a distancia adecuada (en torno a los 40 metros; aunque esta magnitud puede variar 
en función de numerosos factores). 
 
Para este caso, debido a las características del edificio (proporciones, rigidez de los pilares, aislamiento térmico 
de las cubiertas y fachadas, etc.) y de las condiciones climáticas del entorno (proximidad al mar,  
 
 
etc.) con gradientes de temperatura relativamente bajos, se ha considerado oportuno no fraccionar el edificio 
mediante juntas de dilatación; pues se considera que las acciones térmicas y reológicas que puedan actúan sobre 
el conjunto estructural serán resistidas sobradamente por el mismo. 
 
En cualquier caso se respeta, para las deformaciones de los elementos resistentes de hormigón y acero, los 
siguientes valores de la dilatación térmica: 
 
 Acero laminado:  0,000012 m/m °C 

 Hormigón armado: 0,000011 m/m °C 

 
 
 
 
 
La Normativa actual EHE en su apartado A.5 de los Anexos, indica que “los valores característicos de las 
acciones térmicas se obtendrán a partir del coeficiente de dilatación térmica α=10-5, considerando una variación 
de temperatura positiva y negativa ±ΔT, expresada en grados centígrados, de acuerdo con lo que a continuación 
se indica: 

 En estructuras a la intemperie: ΔT ≥ 20 – 0.75 · e  no menor que 0 

 En estructuras abrigadas: ΔT ≥ 10 – 0.38 · e  no menor que 0 

 
En las expresiones anteriores, “e” es el espesor del elemento expresado en centímetros, y en obras enterradas  
puede incluirse en este espesor el correspondiente a la capa de tierra que lo recubre y lo aísla del exterior. 
 
Como se puede fácilmente comprobar en estructuras “abrigadas” los ΔT son muy pequeños e inferiores a ±10º. 
 
El que no sean precisas las juntas de dilatación en los elementos estructurales de hormigón no evita que se 
tengan que hacer juntas en los elementos de revestimiento, albañilería en general y antepechos de cubierta en 
particular, aplacados, solería, carpintería, ciertas instalaciones etc, que sí tienen dilataciones  
más importantes, de acuerdo con el coeficiente de dilatación térmica de los materiales que lo componen y su 
geometría (espesores). Estas juntas deberán estar debidamente tratadas desde el proyecto y durante la dirección 
de las obras. Deberá tenerse en cuenta incluso en edificios que cuenten con longitudes digamos que 
“convencionales” desde el punto de vista de la dilatación térmica (menores de 30 ó 40 m). 
 
Durante la ejecución de las obras el director de ejecución de acuerdo con el plan de obra propuesto por el 
contratista deberá fijar juntas de hormigonado que provoquen las deformaciones inducidas por la retracción del 
hormigón (acciones reológicas). En muros de hormigón armado las juntas de contracción no deben superar los 
7.50 m. 
 
Durante la ejecución de las obras deberá el director de ejecución prever el hormigonado de los forjados a 
“tresbolillo” que provoquen  deformaciones inducidas por la retracción del hormigón (acciones reológicas).  
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ACCIONES SÍSMICAS. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN 

SISMORRESISTENTE NCSE-02. 

En el artículo 1.2.3 de la norma NCSE-02 sobre “Criterios de aplicación de la Norma”, se describen 
textualmente los siguientes supuestos donde no es obligatorio la aplicación de esta norma: 
 
 En las construcciones de importancia moderada. 
 
 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 

0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
 
 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones 

cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 g. No obstante, la  
 
 
Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac (art. 2.2) 
es igual o mayor de 0,08 g. 
 
Teniendo en cuenta que en el artículo 2.1 sobre “Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica”, se 
establece para el conjunto del archipiélago canario un valor de la aceleración sísmica básica de: ab = 0,04 g, 
 
Y como quiera que en virtud del artículo 2.2 donde se define el valor de la aceleración sísmica de cálculo ac, se 
establece que:   
ac= S · ρ · ab 
 
 
siendo: 
 S: Coef. de amplificación del terreno (para 0,4 g ≤ ρ · ab  →  S=1,0) 

ρ: Coef. adimensional de riesgo (para construcciones de importancia normal: ρ =1,0; y para 
construcciones de importancia especial ρ =1,3) 

 
El valor máximo de la aceleración de cálculo para Canarias resulta ser de:  ac=0,52 g (para el caso de 
construcciones de importancia especial). 
 
El edificio se ha calculado a sismo tal y como se puede comprobar en los listados de cálculo anexo a la presente 
memoria. Los datos considerados son los siguientes: 
 
 Coeficiente de riesgo: En función del periodo de vida del edificio t = 50 años, coeficiente de 

riesgo = 1. 
 
 Tipo de suelo: Se establece el tipo de suelo III en el cálculo realizado. 
 
 
 Amortiguamiento: El amortiguamiento respecto al crítico para el tipo de estructura considerada 

es del 5%. 
 
 Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: En función del uso del edificio, la parte de la 

sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es de 0.5. 
 
 Ductilidad: De acuerdo al tipo de estructura diseñada, se ha considerado un coeficiente de 

comportamiento por ductilidad µ = 1 (sin ductilidad) 

 
 Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de resultados del cálculo. 
 
 Método de cálculo empleado: El método de cálculo utilizado es el Análisis Modal Espectral, 

con los espectros de la norma, y sus consideraciones de cálculo. 
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 Número de modos de vibración considerados: De acuerdo al Eurocódigo 8 Parte 1-2, artículo 

3.3.3.1 y párrafo 8, para periodos de vibración iguales o inferiores a 0.2 segundos, el número 
mínimo de modos de vibración a considerar es: 

plantasdenº3  

en nuestro caso hemos empleado 6, obteniendo una masa total desplazada superior al 90%. 
 

 

HIPÓTESIS Y COMBINACIÓN DE LAS ACCIONES. 

Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las solicitaciones correspondientes a las diferentes 
combinaciones de acciones más desfavorables. 
 
Los criterios adoptados para determinar cuáles son las acciones de cálculo e hipótesis de carga más 
desfavorables son básicamente los que se indican en los artículos 12 y 13 de la Instrucción EHE para el caso del 
hormigón estructural; y lo dispuesto en el  apartado 3.1 de la Norma Básica EA-95 para el caso de elementos 
estructurales a base de perfiles metálicos de acero laminado. 
 
De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las 
mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realiza el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
 
 Situación una acción variable: fg· G + fq · Q 

 
 Situación dos o más acciones variables: fg· G + 0.9 ( fq · Q) + 0.9 fq · W 

 
 Situaciones sísmicas: G + 0.8  · Qeq + AE 

 
Partiendo de estas hipótesis, las combinaciones que se han considerado en el cálculo son las que se indican a 
continuación: 
 
Combinaciones para hormigón: EHE, Control normal 
Combinaciones para equilibrio: EHE, Control normal 
Combinaciones para hormigón de vigas centradoras: EHE, Control normal 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

Las características de los materiales que se emplearán en la cimentación y en la estructura, así como los niveles 
de control previstos y sus coeficientes de seguridad, son los que se expresan en los siguientes cuadros: 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES (SEGÚN EHE) 

ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

TODA LA 
OBRA 

CIMENTACI
ÓN 

Y M. CONT. 

PILARES FORJADOS 
Y LOSAS 

HORMIGON
ES VISTOS 

EXT. 

TIPO DE HORMIGÓN HA-
25/B/20/IIa 

    

RESIST. CARACTERÍSTICA 
A 28 DÍAS: Fck (N/mm2) 25     

SISTEMA DE 
FABRICACIÓN 

EN 
CENTRAL 

    

SELLO DE CALIDAD DEL 
HORM. NO     

TIPO DE CEMENTO (RC-
03) (a) 

CEM II/A-P 
42.5 R/MR 

    

CANTIDAD 
MÁXIMA/MÍNIMA DE 
CEMENTO (Kp/m3) 

 
    

RELACIÓN 
AGUA/CEMENTO      

TAMAÑO MÁX. DEL 
ÁRIDO (mm)      

TIPO DE AMBIENTE       
CONSISTENCIA DEL 
HORM.      

ASIENTO CONO ABRAMS 
(cm)      

SISTEMA DE 
COMPACTACIÓN 

VIBRADO 
NORMAL 

    

TIEMPO DE CURADO 
MÍNIMO 10 días     

RECUBRIMIENTO 
NOMINAL      

NIVEL DE CONTROL 
PREVISTO  

ESTADÍST. 
(d) 

    

COEFICIENT
EPARCIAL 
DE 
SEGURIDAD 

PERSISTENT
E 1.50     

ACCIDENTA
L 1.30     

 
(a) Se recomienda el empleo de cementos con marca AENOR, que puedan ser objeto de recepción con todas las 

garantías legales y que estén exentos de los ensayos de recepción que figuran en el apartado 10 de la 

Instrucción RC-97. 

(b) Los elementos hormigonados directamente contra el terreno, salvo que se haya preparado dicho terreno y 

dispuesto hormigón de limpieza, dispondrán de un recubrimiento nominal mínimo para las armaduras de 

80 mm. 

(c) El recubrimiento real mínimo para elementos prefabricados en instalación fija industrial (como es el caso 

de las semiviguetas de forjados unidireccionales) podrá ser de hasta 15 mm. 

(d) Las especificaciones relativas al control de calidad del hormigón se establecen en el Capítulo 4 de esta 

memoria. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEROS EN REDONDOS (SEGÚN EHE) 
ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 

TODA LA 
OBRA 

CIMENTACI
ÓN 
Y M. CONT. 

PILARES FORJADOS 
Y LOSAS 

OTROS 

BARRAS DESIGNACI
ÓN B-400-S     

CORRUGAD
AS 

LÍM.ELÁSTI
CO Fyk 
(N/mm2) 

400 
    

MALLAS DESIGNACI
ÓN B-400-T     

ELECTRO -
SOLDADAS 

LÍM.ELÁSTI
CO Fyk 
(N/mm2) 

400 
    

ARM. 
BÁSICAS 

DESIGNACI
ÓN      

ELEC. EN 
CELOSÍA 

LÍM.ELÁSTI
CO Fyk 
(N/mm2) 

 
    

NIVEL DE CONTROL 
PREVISTO NORMAL     

COEFICIENT
E PARCIAL 
DE 
SEGURIDAD 

PERSISTEN
TE 1.15     

ACCIDENT
AL 1.00     

 
EJECUCIÓN (SEGÚN EHE) 
ELEMENTO ESTRUCTURAL TODA LA 

OBRA 
CIMENTACI
ÓN 
Y M. CONT. 

PILARES FORJADO
S Y LOSAS 

OTROS 

NIVEL DE CONTROL 
PREVISTO 

NORMAL 
(e) 

    

COEF. MAYORACIÓN DE ACCIONES 
 
TIPO DE 
ACCION 

PERMANENTE 1,50     
PERMANENTE NO 
CTE. 

1,60     

VARIABLE 1,60     
PRETENSADO 1,00     

 
(e) Las especificaciones relativas al control de calidad de la ejecución del hormigón se establecen en el 

Capítulo 4 de esta memoria. 

 
Se advierte al contratista de las exigencias de la vigente Instrucción EHE en relación al tipo y forma de disponer 
obligatoriamente separadores homologados en las armaduras, así como de los recubrimientos mínimos de las 
mismas. Todo ello con el objeto de dar las oportunas instrucciones a los operarios encargados de la elaboración 
de la ferralla y de su colocación. 
 

CONTROL DE CALIDAD. 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

HORMIGÓN. 

El control de la calidad del hormigón para la totalidad de la obra se realizará según la modalidad estadística, 
conforme a lo establecido en el Artículo 88.4 de la Instrucción EHE. 
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Dicho control comprenderá normalmente el de sus componentes, resistencia, consistencia y durabilidad, con 
independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido (todo ello conforme a lo establecido en el 
Capítulo XV de la EHE) o de otras características específicas en el Pliego de prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
Para el hormigón fabricado en central, como es el caso, se comprobará que cada amasada de hormigón esté 
acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con el Art. 69.2.9.1 de la EHE 
y firmada por una persona física. 
 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben ser 
archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección Facultativa de la Obra hasta la entrega 
de la documentación final de control. 
 
Con anterioridad al comienzo del hormigonado de la obra, la Dirección Facultativa podrá exigir la realización de 
ensayos previos del hormigón en laboratorio, conforme a lo prescrito en el Artículo 68 de la EHE, a fin de 
establecer la dosificación que habrá de emplearse, teniendo en cuenta los materiales realmente disponibles, 
aditivos y condiciones de ejecución. 
 

ACERO. 

El control de la calidad del acero a emplear en secciones de hormigón estructural para la totalidad de la obra se 
realizará según el nivel normal, conforme a lo establecido en el Artículo 90.3 de la Instrucción EHE. 
 
Este nivel de control se aplicará a todas las armaduras, tanto activas como pasivas y se realizará siguiendo las 
directrices establecidas en el Artículo 90 de la EHE. 
 
La totalidad de partidas de acero que vayan a utilizarse en obra deberán venir acompañadas del certificado de 
garantía del fabricante, firmado por persona física, según lo establecido en los artículos 31 y 32 de la EHE. 
 
En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición 
química apta para la soldabilidad, de acuerdo con la norma UNE 36068/94, así como comprobar la aptitud del 
procedimiento de soldeo, conforme a lo establecido en el Artículo 90.4 de le EHE. 
 
Las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros serán las indicadas en el Artículo 90.5 de la EHE. 
 
 
 

CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN. 

El control de calidad de la ejecución que la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo, tiene por objeto 
garantizar que la obra se ajusta al proyecto de ejecución y a las disposiciones establecidas por dicha instrucción. 
 
El nivel de control de ejecución establecido para la totalidad de esta obra es “normal”, según lo indicado en el 
Artículo 95.3 de la EHE. 
 
Para la realización de dicho control de ejecución, se deberá redactar un Plan de Control, dividiendo la obra en 
lotes; de tal forma que cada lote no superará los 500 m2 del proyecto, sin rebasar dos plantas. El número mínimo 
de inspecciones a realizar por cada lote en el que se dividirá la obra será de dos. 
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A título orientativo pero no excluyentes, se indican a continuación las comprobaciones generales que deben 
efectuarse para los diferentes lotes: 
 
 Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución: 

- Directorio de agentes involucrados. 
-   Existencia de libro de registro y órdenes reglamentario. 
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, 

documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información 
complementaria. 

-   Revisión de planos y documentos contractuales 
-   Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
- Suministro y certificados de aptitud de materiales. 
 

 Comprobaciones de replanteo y geométricas: 

- Comprobaciones de cotas, niveles y geometría. 
- Comprobaciones de tolerancias admisibles. 

 
 Cimbras y andamiajes: 

- Existencia de cálculos en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos. 
- Comprobación de cotas y tolerancias. 
- Revisión del montaje. 

 
 Armaduras: 

- Tipo, diámetro y posición. 
- Corte y doblado. 
- Almacenamiento. 
- Tolerancias de colocación. 
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 

 
 Encofrados: 

- Estanqueidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
- Geometría y contraflechas. 

 
 Separadores: 

- Homologación. 
- Comprobación dimensional del recubrimiento a garantizar y de su disposición. 

 
 Transporte, vertido y compactación: 

- Tiempos de transporte. 
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
- Compactación del hormigonado. 
- Acabado de superficies. 

 
 Juntas de estructurales, retracción, dilatación o de hormigonado: 

- Disposición y tratamiento de las juntas. 
- Limpieza y preparación de las superficies de contacto. 
- Tiempo de espera. 
- Armaduras de conexión. Posición, inclinación y distancia. 
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

 
 Curado: 

- Método aplicado. 
- Plazos de curado. 
- Protección de superficies. 
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 Desmoldeado y descimbrado: 

- Control de las sobrecargas de construcción. 
- Comprobación de plazos de descimbrado. 
- Reparación de defectos. 

 
 Tolerancias y dimensiones finales: 

- Comprobación dimensional. 
 
 Comprobaciones específicas para forjados: 

- Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
- Condiciones de enlaces con los nervios. 
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
- Comprobación del canto total. 
- Comprobación de huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
- Armaduras de reparto. 
- Separadores. 

 
 
 Reparación de defectos y limpieza de superficies. 

por un técnico competente debidamente acreditado. 
 

 

TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN. 

En términos generales se establecerán para la ejecución del conjunto de la estructura las tolerancias de ejecución 
contempladas en los diferentes documentos básicos del CTE. 
 
Para el caso concreto de los elementos de hormigón estructural, y en virtud del artículo 94 de la instrucción 
EHE-08 donde se establece que el autor del proyecto deberá fijar y definir un sistema de tolerancias que se 
recogerá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra, para este proyecto se adopta como 
sistema de tolerancias lo dispuesto en el Anejo nº 11 de la EHE-08. 

ANDAMIOS Y APUNTALAMIENTO EN FASE DE OBRA. 

Cualquier tipo de andamiaje y apuntalamiento con carácter provisional o definitivo durante el proceso de 
ejecución de la obra deberá ser objeto de un proyecto de diseño y ejecución específico completamente 
independiente al presente documento, a desarrollar por un técnico competente debidamente acreditado. 
 
En todo lo que respecta a andamios, cimbras y apuntalamientos, el constructor deberá cumplir con todas y cada 
una de las especificaciones indicadas en el artículo 68 de la instrucción EHE-08. 
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2.1 JUSTIFICACION CÁLCULO ESTRUCTURAL 
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Las Palmas de Gran Canaria a 2 de agosto de 2016 
 

Miguel Ángel Padrón Hernández 
Graduado en Ingeniería Civil 

Roberto Acosta Padrón 
Ingeniero de caminos canales y puertos 
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Vistas del estado del terreno y del muro de contención existente 
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1 MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO 
 

 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 

Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y 

aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 

 

 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción 

y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos. 

 

 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 

 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

 

 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado Real 

Decreto 105/2008. 

 

 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

 

 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

 

Los datos informativos de la obra son: 

 

 

 Proyecto: Refuerzo de muro de contención en Carretera del Centro s/n 

 Dirección de la obra:  Carretera del Centro s/n 

 Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 

 Provincia: Las Palmas 

 Promotor: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 C.I.F. del promotor: P3501700C 

 Técnico redactor de este Estudio: Miguel Ángel Padrón Hernández - Roberto Acosta Padrón 

 Titulación o cargo redactor: Graduado en Ingeniería Civil - Ingeniero de caminos canales y 

puertos 

 Fecha de comienzo de la obra: Septiembre 2016 

Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la 

aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 
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2 DIFINICIONES 
 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la 

gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

 

 Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se 

desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias 

que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En 

última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el 

resto de normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo peligroso los envases 

y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 

de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de 

residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 

de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los 

residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, 

tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 

tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 

ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 

compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que 

realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una 

teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o 

registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 

"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para 

otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 

energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 

medio ambiente. 
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3 MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS 
 

Prevención en Tareas de Derribo 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción 

selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 

destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en 

vertedero. 

 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, 

ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 

embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil 

o imposible reciclado. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 

fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 

envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 

deterioro y se devolverán al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 

obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 

colocados para evitar retallos.  

 

Prevención en la Puesta en Obra 

1. Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche 

de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

2. Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 

generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

3. En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de 

las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

4. Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

5. En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en 

la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

6. Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones 

no reutilizables.  

7. Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 

obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

8. Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de ellos. 

9. Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará 

la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 
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Prevención en el Almacenamiento en Obra 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 

mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 

caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se 

recepcionen en obra. 

 

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 

puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. 

Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
 
 

 

 

4 CANTIDAD DE RESIDUOS 
 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras 

no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad 

de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino 

a reutilización. 

 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país sobre 

volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos ratios han 

sido ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado con ayuda del 

programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de ratios en el cálculo de residuos 

permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin 

embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los 

residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada 

en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero 

será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

 

 

 

Código 

LER 

 

Descripción 

del Residuo 

 

Cantidad 

Peso 

 

m
3
 volumen 

aparente 

 

    

 

    

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

 

2.700 Tn 1.836,05 

 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

11,20 Tn 72,15 

 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 

01. 

193,20 Tn 1,51 

 

    

 Total : 2.904,40 Tn 1.909,71 
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5 SEPARACION DE RESIDUOS 
 
 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

  

Descripción Cantidad 

Hormigón 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 

Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 

Papel y cartón 0,5  t. 

 

De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Código 

LER 

 

Descripción 

del Residuo 

 

Cantidad 

Peso 

 

m
3
 volumen 

aparente 

 

    

 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

Opción de separación: Residuos inertes 

 

2.700 Tn 1.836,05 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

Opción de separación: Residuos no peligrosos 

 

11,20 Tn 72,15 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 

01 

Opción de separación: Separado 

 

 

 

193,20 Tn 1,51 

 Total : 4.904,40 1.909,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas 

Unidad Técnica de Vías y Obras 

“PROYECTO DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA DEL CENTRO." 
 

6 

 

6 MEDIDAS PARA LA SEPARACION EN OBRA 
 

 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 

reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el 

artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 

demolición se tomarán las siguientes medidas: 

 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para 

cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento 

el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su 

caso. 

 

 Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, ácidos, etc. se 

almacenarán en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie, sin 

sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener  la distancia de 

seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre sí o incompatibles, agrupando los residuos por 

características de peligrosidad y en armarios o estanterías diferenciadas, en envases adecuados y 

siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos 

inflamables. También contarán con cubetas de retención en función de las características del producto o 

la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados. 

 

 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar 

convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, 

nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro. 

 

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las 

de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 

 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 

 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en 

todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de 

obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar 

su mezcla o contaminación. 

 

 Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente  viable efectuar  la separación 

de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. 

 

 Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a valorización con residuos 

derivados del yeso que los contaminen mermando sus prestaciones. 
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7 DESTINO FINAL 

 
 

 

 

 Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 

agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos 

anteriores de este mismo documento. 

 

 Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor 

autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

LER 

 

Descripción 

del Residuo 

 

Cantidad 

Peso 

 

m
3
 volumen 

aparente 

 

    

 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

Destino: Residuos inertes  

 

2.700 Tn 1.836,05 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

Destino: Envío a gestor para tratamiento  

 

11,20 Tn 72,15 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 

01 

Destino: Valorización externa 

 

 

 

193,20 Tn 1,51 

 Total : 4.904,40 1.909,71 
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8 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

 

 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 

obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 

o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión 

de los residuos. 

 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en 

la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus 

modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 

promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, 

que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 

construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos 

del presupuesto de la obra. 

 

 Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y autónomos, 

definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el caso de incumplimiento. 

 

 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de 

gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos 

peligrosos. 

 

Gestión de Residuos 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 

que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio son 

centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 

 Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la 

manipulación del amianto y sus derivados. 
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 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 

retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los 

residuos generados. 

 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a 

las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las 

mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 

documentación generada para la justificación del mismo. 

 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 

Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así 

mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 

RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 

 

Separación 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 

señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo 

de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos 

valorizables con aquellos que no lo son. 

 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de 

material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del 

titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas 

de Residuos. 

 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 

(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, 

teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. 

tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 

normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 

Documentación 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 

en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra 

de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 
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 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al 

que se le vaya a entregar el residuo. 

 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, 

el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 

competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la 

fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará 

al Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 

documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del 

destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 

Normativa 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
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9 PRESUPUESTO 

 

 

A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. 

Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 

 

 

Resumen Cantidad Precio Subtotal 

    

2-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. 

VALORIZACIÓN EXT. 

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre 

sí exentos de materiales reciclables a un gestor final 

autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para 

su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según 

operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos. 

 

2.700 Tn 2,58 € 6.966,00 € 

3- GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP 

GESTOR Tasa para la gestión de residuos mezclados de 

construcción no peligrosos en un gestor autorizado por la 

comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni 

transporte. 

 

11,20 Tn 2,58 € 28,90 € 

10-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Separación manual de residuos en obra por fracciones según 

normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos de 

separación y mantenimiento de las instalaciones de 

separación de la obra. 

193,20 Tn 13,11 € 2.532,85 € 

Total Presupuesto: 9.527,75 € 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 2 de agosto de 2016 
 

Miguel Ángel Padrón Hernández 

Graduado en Ingeniería Civil 

Roberto Acosta Padrón 

Ingeniero de caminos canales y puertos 
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1. INTRODUCCION 

 
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los 

supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 

proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes: 

 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior 450.759  Euros. 

 

  

 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 7 % IGIC =         418.210,30 Euros 

 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente.  

 

 Plazo de ejecución previsto =        84  días. 

  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =        5                 

 

(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por 

la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario 

para ejecutar la obra, pero no así el número de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación 

habrá que tener prevista la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es obtenerlo 

por la experiencia de obras similares. ) 

 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total  de los 

trabajadores en la obra). 

 

 Nº de trabajadores-día =              12     

< 

 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 

 

                                  
PEM MO

CM


 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 

CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 60 €.). 

 

(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada son necesarios PEM inferiores 

a 48.080  Euros aproximadamente para no alcanzar dicho volumen). 

 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el 

presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 

 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
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 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en 

especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que 

se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 

apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores. 
 

 

 

 

 

1.3 Datos del proyecto de obra. 

 

Tipo de Obra : Refuerzo de muro de contención en Carretera del Centro  

Situación : Carretera del Centro s/n 

Población : T.M. Las Palmas de Gran Canaria 

Promotor : Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Proyectista : Miguel Ángel Padrón Hernández - Roberto Acosta Padrón 

Dir. Facultativa   : Miguel Ángel Padrón Hernández - Roberto Acosta Padrón 
 

 
 

 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto: 

 

(Cuando intervengan varios proyectistas. Se entiende cuando se encargue el proyecto a varias “empresas proyectistas” 

diferenciadas. No será habitual en obras de edificación y menos en obras que solo necesiten Estudio Básico.) 

 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra: 

 

A designar por la Propiedad 

 

 

2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los 

títulos no derogados). 

 

 

3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 

(El redactor del Estudio Básico deberá elegir las fases de obra, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas 

aplicables a cada caso.) 
 

 
 

 

 
 



Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas 

Unidad Técnica de Vías y Obras 

“PROYECTO DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA DEL CENTRO." 
 

3 

 

 

 
 

 

3.2.  Cimentación y Estructuras 

 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 

 Caída de objetos sobre operarios. 

 Caídas de materiales transportados. 

 Choques o golpes contra objetos. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de 
camiones. 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruidos, contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Dermatosis por contacto de hormigón. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Inhalación de vapores. 

 Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y 

de entibaciones. 

 Condiciones meteorológicas adversas. 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

 Desplomes, desprendimientos, hundimientos 
del terreno. 

 Contagios por lugares insalubres. 

 Explosiones e incendios. 

 Derivados de medios auxiliares usados. 

 Radiaciones y derivados de la soldadura 

 Quemaduras en soldadura oxicorte. 

 Derivados acceso al lugar de trabajo 

 

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

 Carcasas resguardos de protección de partes 

móviles de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

 Cabinas o pórticos de seguridad. 

 Iluminación natural o artificial adecuada. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 

 Distancia de seguridad a las líneas eléctricas. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Casco de seguridad. 

 Botas o calzado de seguridad. 

 Guantes de lona y piel. 

 Guantes impermeables. 

 Gafas de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje de agua (impermeable). 
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3.3.  Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros. 

 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 

 Caída de objetos sobre operarios. 

 Caídas de materiales transportados. 

 Choques o golpes contra objetos. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruidos, contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Dermatosis por contacto de cemento y cal.. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Condiciones meteorológicas adversas. 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

 Derivados de medios auxiliares usados 

 Quemaduras en impermeabilizaciones. 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo. 

 Derivados de almacenamiento inadecuado 

de productos combustibles.

 

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

 Carcasas resguardos de protección de partes 

móviles de máquinas. 

 Plataformas de descarga de material. 

 Evacuación de escombros. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de 
tránsito. 

 Habilitar caminos de circulación. 

 Andamios adecuados. 
 

 

 Casco de seguridad. 

 Botas o calzado de seguridad. 

 Guantes de lona y piel. 

 Guantes impermeables. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas con filtro mecánico 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón de seguridad. 

 Botas, polainas, mandiles y guantes de cuero 

para impermeabilización. 

 Ropa de trabajo. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Albañilería y Cerramientos. 

 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 

 Caída de objetos sobre operarios. 

 Caídas de materiales transportados. 

 Choques o golpes contra objetos. 

 Atrapamientos, aplastamientos en medios de 
elevación y transporte. 

 Lesiones y/o cortes en manos. 

 Lesiones y/o cortes en pies. 

 Sobreesfuerzos 

 Ruidos, contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Dermatosis por contacto de cemento y cal.. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Derivados medios auxiliares usados 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo. 

 

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

 Carcasas resguardos de protección de partes 
móviles de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

 Plataformas de descarga de material. 

 Evacuación de escombros. 

 Iluminación natural o artificial adecuada 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 

 Andamios adecuados. 
 

 

 Casco de seguridad. 

 Botas o calzado de seguridad. 

 Guantes de lona y piel. 

 Guantes impermeables. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas con filtro mecánico 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
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3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, 

cerrajería, vidriería). 

 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 

 Caídas de objetos sobre operarios 

 Caídas de materiales transportados 

 Choques o golpes contra objetos 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, alcances,  vuelcos de 

camiones. 

 Lesiones y/o cortes en manos 

 Lesiones y/o cortes en  pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido, contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Dermatosis por contacto cemento y cal. 

 Contactos eléctricos directos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Ambientes pobres en oxigeno 

 Inhalación de vapores y gases 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

  Explosiones e incendios 

 Derivados de medios auxiliares usados 

 Radiaciones y derivados de soldadura 

 Quemaduras 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo 

 Derivados del almacenamiento inadecuado 

de productos combustibles 
 

 

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

 Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

 Plataformas de descarga de material. 

 Evacuación de escombros. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 

 Andamios adecuados. 
 

 
 

 

 

 

 Casco de seguridad  

 Botas o calzado de seguridad  

 Botas de seguridad impermeables 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Pantalla de soldador 
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3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas, 

pararrayos). 

 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 

 Caídas de objetos sobre operarios 

 Choques o golpes contra objetos 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Lesiones y/o cortes en manos 

 Lesiones y/o cortes en  pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido, contaminación acústica 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Afecciones en la piel 

 Contactos eléctricos directos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Ambientes pobres en oxigeno 

 Inhalación de vapores y gases 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

  Explosiones e incendios 

 Derivados de medios auxiliares usados 

 Radiaciones y derivados de soldadura 

 Quemaduras 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo 

 Derivados del almacenamiento inadecuado 
de productos combustibles 

 

 

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

 Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

 Plataformas de descarga de material. 

 Evacuación de escombros. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 

 Andamios adecuados. 
 

 

 

 Casco de seguridad  

 Botas o calzado de seguridad  

 Botas de seguridad impermeables 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Pantalla de soldador 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
      

 
 

 

 

 

4.  BOTIQUÍN 
 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en 

caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 

 

 

 

5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida alzada de 

3.893,67 €  para Seguridad y Salud. 

 

 

(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de 

realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 

Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, 

que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.) 
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6.  TRABAJOS POSTERIORES 
 

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también 

las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores. 

 

(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las 

medidas preventivas aplicables en cada caso.) 
 

 

 
 

Reparación, conservación y mantenimiento 

 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 
 Caídas al mismo nivel en suelos 

 Caídas de altura por huecos 

horizontales 

 Caídas por huecos en cerramientos 

 Caídas por resbalones 

 Reacciones químicas por 

productos de limpieza y líquidos 

de maquinaria 

 Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido y 

modificación o deterioro de 

sistemas eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal 

almacenados 

 Fuego por combustibles, 

modificación de elementos de 

instalación eléctrica o por 

acumulación de desechos 

peligrosos 

 Impacto de elementos de la 

maquinaria, por desprendimientos 

de elementos constructivos, por 

deslizamiento de objetos, por 

roturas debidas a la presión del 

viento, por roturas por exceso de 

carga  

 Contactos eléctricos directos e 

indirectos 

 Toxicidad de productos empleados 

en la reparación o almacenados en 

el edificio. 

 Vibraciones de origen interno y 

externo 

 Contaminación por ruido 
 

 

 Andamiajes, escalerillas y demás 

dispositivos provisionales 

adecuados y seguros.  

 Anclajes de cinturones fijados a la  

pared para la limpieza de ventanas 

no accesibles. 

 Anclajes de cinturones para 

reparación de tejados y cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado de 

muebles en mudanzas. 

 

 

 

 Casco de seguridad  

 Ropa de trabajo 

 Cinturones de seguridad y cables 

de longitud y resistencia adecuada 

para limpiadores de ventanas. 

 Cinturones de seguridad y 

resistencia adecuada para reparar 

tejados y cubiertas inclinadas. 
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7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando 

en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos. 

 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista 

y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos 

subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se 

redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra 

de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

     

 

 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la 

misma persona. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes 

funciones: 

 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 

refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 

 

 

 

9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un 

Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en este Estudio Básico. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del 

proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no 
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fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 

Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 

presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará 

en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

 

(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar 

el contratista. No será función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo 

en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como 

Dirección Facultativa.). 

 

 

10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 

de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 

particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 

de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 

sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra. 

 

 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 

obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. 

Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular: 

  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 

de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en 

el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida 

de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

  

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

  

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

  

6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 

  

7.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
 

 

 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 

Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en 

materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 

especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones 

en el mismo. 

 

(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 

veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 

obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
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13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, 

quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 

en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos 

afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 

 

 

 

14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y 

comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 

seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 

 

 

 

15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS 
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan 

las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 2 de agosto de 2016 
 

Miguel Ángel Padrón Hernández 

Graduado en Ingeniería Civil 

Roberto Acosta Padrón 

Ingeniero de caminos canales y puertos 
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1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y 

legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente 

proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la 

dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya 

autorización no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la 

obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de 

obligado cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 

presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán las 

prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los 

Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España. 

 

 

 

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

 

1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 

1.2.1.1. PROMOTOR 

 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 

edificación objeto de este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 

determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 

32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 

realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 

excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo 

dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

 

 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

 Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

 Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los trabajos de la obra. 

Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas (subcontratistas) y trabajadores 

autónomos de él dependientes la gestión preventiva de la obra. 

 Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si 

fuera necesario. 

 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 

autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
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 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta 

de recepción de la obra. 

 Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en 

la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia 

energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

 Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de 

demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y asegurar 

su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han sido 

debidamente gestionados según legislación. 

 En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 

1.2.1.2. CONTRATISTA 

 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios 

humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al 

proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por 

la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto 

en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

 La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos 

establecidos en el contrato. 

 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la 

capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la 

obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá 

cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse 

de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones 

técnicas. 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 

 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 

 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

 Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con 

presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 

precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 

con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el 

Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 

indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 

regula en el artículo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la 

obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
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incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

 Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración 

para su gestión. 

 Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

 

 

PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 

 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una 

causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la 

Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los 

plazos señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa 

de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el 

tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en 

el tiempo establecido. 

 

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de trabajo de 

que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, 

tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la 

obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean 

examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no 

reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado 

CE irán acompañados de la declaración de prestaciones que será facilitada al director de ejecución material 

de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los 

materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán 

efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá 

exigir las garantías de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 

 

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 

 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, 

desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y 

suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De 

igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente  personal que pudiera 

ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa podrá 

consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto, visada por 

el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, 

libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y 

salud. 
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SUBCONTRATAS 

 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 

subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo 

consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las 

actuaciones de las subcontratas.  

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 

obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje 

de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al 

régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo 

dispuesto en el RD 105/2008. 

 

RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección 

facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán 

modificados sin contraprestación alguna. 

El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo 

momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su 

disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas por 

la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de 

la misma a la Dirección Facultativa.  

 

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 

 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos 

ocasionados durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos 

en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, 

tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el 

Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban 

antes del inicio de las obras. 

 

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 

 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección Facultativa 

así lo disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o 

tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono 

correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la 

calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y 

reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las 

modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como su autorización 

por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 
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1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

 

PROYECTISTA 

 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la 

normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio 

profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada 

proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto 

parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial. 

 

 

DIRECTOR de la OBRA 

 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 

propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 

características geotécnicas del terreno. 

 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias 

las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

 Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra . 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 

certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados 

que en su caso fueran preceptivos. 

 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 

 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra 

y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 

pruebas precisas. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución 

y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y 

suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 

 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
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1.2.2. DOCUMENTACIÓN de OBRA 

 

En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra 

incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a disposición 

de todos los agentes intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones 

incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados 

con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa 

autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos 

complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no 

existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 

La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos requerimientos 

del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la aprobación del director de obra que 

confeccionará la documentación y del Promotor que realizará la tramitación adminsitrativa que dichas 

modificaciones requieran así como la difusión a todos los agentes implicados. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente 

aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes 

trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes 

que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del 

edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos 

requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales 

del edificio. 

 

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 

 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como 

mínimo tres días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles 

especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no 

hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el 

replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su 

cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos 

adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación 

mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará 

una comprobación de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la 

Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos 

contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la 

ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los 

documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las 

condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a 

la ayuda solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, 

cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 
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1.2.4. LIBRO de ÓRDENES 

 

El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias que se 

mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

 Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la 

correcta interpretación del proyecto. 

 Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

 Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 

 

 Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal 

empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia 

para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma 

que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

 

1.2.5. RECEPCIÓN de la OBRA 

 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la 

misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad 

de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado 

final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el 

promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado 

final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción de la obra con 

o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar 

subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 

recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no 

se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se 

fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto 

de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se 

suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 

apartado anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, 

una vez que se hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la 

Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos 

pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

 

 

1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de 

acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la 

Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 
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1.3.1. FIANZAS y SEGUROS 

 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así 

mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se 

consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos 

establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. El Contratista está obligado a asegurar la obra 

contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su recepción. 

 

1.3.2. PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 

 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas 

en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de retraso 

desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será 

descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el 

Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

 

 

1.3.3. PRECIOS 

 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios de 

calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista 

está obligado a presentar propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo 

en caso de haber acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección 

Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección 

Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los párrafos 

anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista. 

 

PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO 

 

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan sido 

adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje necesario para la 

obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio correspondiente a la baja de subasta 

o remate. 

 

REVISIÓN de PRECIOS 

 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o que se 

ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza 

como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por 

Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección Facultativa y al 

Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o 

continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de la 

subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 
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En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y se 

especificará la fecha en que empiecen a regir. 

 

1.3.4. MEDICIONES y VALORACIONES 

 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar 

los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones 

parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya 

terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente 

para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que 

establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan 

multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, 

indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la 

Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y 

Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, 

o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y 

anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección 

Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, 

previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que 

transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no 

recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

 

UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 

 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el 

Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, 

nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y 

de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de 

escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 

Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y la 

Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control 

y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administración. 

 

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 

 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista 

cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el 

importe que supere este porcentaje. 

 

 

1.3.5. CERTIFICACIÓN y ABONO 

 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado para 

cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los 

precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen 

contradictorios. 
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Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se encuentren 

ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serán 

calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, sin 

que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la 

liquidación final. 

El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos 

previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la 

Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de 

control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo 

al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las 

medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas 

posteriormente, en las unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 

 

1.3.6. OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP. 

 

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el artículo 3 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

se regirán por lo dispuesto en los Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares redactados al efecto. 

Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes 

del contrato y las demás menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo de carácter estatal o 

autonómico. 

Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y se remite al Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto relacionado. 

 

 

1.4. CONDICIONES LEGALES 

 
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el 

lugar de la obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 

presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar hasta la 

recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar 

cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas serán a su cargo 

exclusivamente. 

 

 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

 Muerte o incapacidad del Contratista. 

 La quiebra del Contratista. 

 Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto 

contratado. 

 No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

 Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses. 

 No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

 Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas 

por parte de la Dirección Facultativa. 

 Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 

obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL del SECTOR       

 Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

 Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de Protección 

contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios. 

ESTRUCTURALES 

 Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 

 Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

 Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  

MATERIALES 

 Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua. 

 Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones. 

 Real Decreto 956/2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos. 

 Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 

89/106/CEE. 

 Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

INSTALACIONES 

 Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 

 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 

mismos. 

 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 

grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

 

 Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 

 Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 Ascensores. 

 Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

instrucciones complementarias. 

 Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica 

de pequeña potencia. 

 Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones. 

 Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios. RITE 2007. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

SEGURIDAD y SALUD       

 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 

Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 

de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los EPI. 

 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

 Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

 Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 

mencionados. 

 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 

que la desarrolla. 

 Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que inscribe y publica el V 

Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 2012-2016. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 

y puesta en servicio de las máquinas. 
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ADMINISTRATIVAS       

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan 

sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

 

2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 

VERIFICACIONES 

 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los 

siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a 

la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y 

manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo 

del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los 

criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 

condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 

terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 

criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del 

edificio. 

 

2.1. DEMOLICIONES 

 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la 

Documentación Técnica. 

Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas, verjas o 

muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocarán luces rojas a 

distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán 

las alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales 

tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles 

o peligrosos. 

En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el Registro 

de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo que 

presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá supervisarse 

en obra por una persona con la cualificación necesaria. 

Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al 

valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios especializados 

reconocidos por la autoridad. 

Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y 

con etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de 

trabajo lo antes posible. 

Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán por 

sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada por el 
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empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y 

la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 

Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para personal no 

autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando 

adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 

Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos establecido 

en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección facultativa y en todo 

caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008. 

 

MANUAL 

 

Descripción 

Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta a 

la cimentación, con medios manuales. 

Puesta en obra 

No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o similares 

deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 

La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a planta de 

forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, contrarrestando o 

anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, 

demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, 

y manteniendo o introduciendo los arriostramientos  necesarios. 

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o 

doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por 

una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En 

los abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar 

elementos cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento 

más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 plantas. Se regarán los 

elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. 

Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que 

la lluvia no produzca daños.  

El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se 

inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedará a 

una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, apoyado 

contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden, forma 

de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando los 

mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y que se 

definen en el presente pliego de condiciones. 

 

MECÁNICA 

 

Descripción 

Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa. 

Puesta en obra 

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes de 

ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se guardará una distancia 

de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las 
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grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentarán 

imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de diámetro, etc. 

No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón armado. Se habrá 

demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, 

dejando aislado el tajo de la máquina. 

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, 

deberán demolerse previamente. 

El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler. 

Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se 

desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando que el orden, forma 

de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 

 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado. 

 

 

2.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 

 
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el 

proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para albergar los 

elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de taludes. 

 

EXCAVACIÓN en VACIADO 

 

Descripción 

Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el nivel 

del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las 

pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto. 

Puesta en obra 

El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos 

estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a ellos. Si 

se excava por bataches, éstos se harán de forma alterna. 

El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no disminuya la 

resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y 

desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá evitar también erosiones 

locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de 

Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones 

que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la 

excavación.. 

Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características, volumen 

y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la dirección facultativa previa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de elementos 

estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las tolerancias 

admitidas por la dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista. 

Las tolerancias máximas admitidas serán: 

- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 

- ángulo de talud: +2% 
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Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de excavación 

necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

 

 

 

RELLENOS 

 

Descripción 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para relleno 

de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota 

indicada en proyecto. 

Puesta en obra 

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o subterránea será 

necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar el relleno antes de 

comenzar la ejecución. 

Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un espesor de las 

mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido en materia 

orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de compactación será la dispuesta en los 

otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no esté definida será de 100% de la obtenida en el 

ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto. 

No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección facultativa. 

Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado, o se escarificará 

añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que 

humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin encharcamientos. 

Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número de 

pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar. 

Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de compactación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su 

compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta asientos 

superficiales. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales  de relleno 

necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

 

ZANJAS y POZOS 

 

Descripción 

Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a 

la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecánicos 

con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad. 

Puesta en obra 

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo cual 

este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 

El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas 

con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se 

valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán los 

elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación. 
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Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones 

que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la 

excavación. 

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la obra el 

encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función del material 

aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta 

el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la 

misma de material suelto mediante medios manuales. 

Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder 

evitarse. 

Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación permitirá 

desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 

Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo. 

 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación 

colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 

Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y pendientes 

exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo 

con las instrucciones de la dirección facultativa. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 

 formas y dimensiones: +-10 cm. 

 refino de taludes: 15 cm. 

 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, 

considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 

 

TRANSPORTE de TIERRAS 

 

Descripción 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavación y 

los escombros. 

Puesta en obra 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los 

vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en 

las maniobras. 

Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras 

situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y con 

pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de la 

cabina. 

 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con la 

supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en cualquier 

caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo 
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de barro antes de acceder a la calzada pública. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y 

considerando la distancia a vertedero. 

 

2.3. CIMENTACIÓN 

 
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del 

edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos 

servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 

La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su Documento 

Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 

 

FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO 

 

Descripción 

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón armado. 

La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE-08. 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 

garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

 Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD 

1313/1988. En todo caso se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior. 

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. En el caso de 

cementos comunes contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones, el 

resto de cementos incluirán certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio 

ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un máximo de 3 meses, 2 y 

1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará 

que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según lo especificado en el 

RC-08. 

Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo 

especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se 

emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en contacto con 

suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a 

los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el 

mismo. 

Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón. 

 Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en 

cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la 

corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas 

solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 

análogas para el amasado o curado de hormigón armado. 

 Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
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Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que 

dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, de 

granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 

12620 aportando declaración de prestaciones. En caso de que la dirección facultativa lo considere 

necesario, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o 

químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 

estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 

Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaración 

de prestaciones según este marcado. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, 

debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 

Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección 

Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no 

admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo 15 de la 

EHE-08. 

La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08. 

 Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas 

UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores 

de aire y multifuncionales. 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las 

proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 

propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo 

correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la preceptiva declaración de prestaciones. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 

estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible 

incorporación de aditivos en obra. 

 Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 

Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación,  exclusivamente en central, podrán ser cenizas 

volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con el 

visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % 

del peso del cemento y de humo de sílice del 10 %. 

No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del 

hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 

30.1 y 30.2 de la EHE-08. 

 Armaduras: 

Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las 

barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente no 

inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el 

fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de identificación 

conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de 

acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que 

no se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 33.1.1 de la 

EHE-08. 

Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.  El 

fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de 

producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición 

química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las características 

exigidas por la EHE-08. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del 

certificado específico de adherencia. 
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El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por lo 

que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes 

o materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 

para su buena conservación o su adherencia. 

Puesta en obra 

La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 

Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte, 

montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla se 

pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u 

otros métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, 

corte y doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras 

en obra deberán realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa y los realizados por 

soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832, las superficies 

estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las 

debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que 

se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras 

galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 

EHE-08, para garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos. 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08 pudiendo 

estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón preparado. El 

hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus 

componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de 

pasta de cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no 

experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que poseía recién amasado. 

Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 

disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el anejo 21 

de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación empleada, 

que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra 

el constructor dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física 

en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al documento de 

calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 

hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 

El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor 

de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores defraguado y en ningún caso se tolerará 

la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la 

adición de agua en obra al hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que 

no se sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido y 

colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A 

partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo 

de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la 

conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de 

hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la 

masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-08. 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de 

compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la armadura 

esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la 

Dirección Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, 

dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se 

humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando 

promotores de adherencia si fuese necesario. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas 

superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48 horas. Si el 
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hormigonado es imprescinble se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la autorización expresa 

de la Dirección Facultativa y el fabricante. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función del tipo 

y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. según lo especificado en el 

punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar 

por la protección del hormigón con recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las 

suficientes garantías y no resultarán perjudiciales para las prestaciones del hormigón endurecido o 

posteriores recubrimientos. 

Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las propiedades o 

el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos. Expresamente queda 

prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las superficies vistas no 

presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de la 

EHE-08 que deberá se aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control que se 

incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de 

comprobaciones o ensayos adicionales. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08 se comprobará la 

identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la 

realización de ensayos de resistencias mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, 

residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad. 

Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo con 

antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 

Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con reconocimiento 

oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 

En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para comprobar 

características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 

Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo 86 

EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a la 

penetración de agua según UNE-EN 12390. 

Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas en 

86.4 y anejo 20 EHE-08. 

Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones 

previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas, 

cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, 

contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 

 Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 

 Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 

 Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 

 Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08 

. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Transmitancia (W/m
2
 K) Absortividad 

Hormigón armado 5,7 0,7 

Hormigón en masa 4 0,7 

 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o 

superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
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ZAPATAS 

 

Descripción 

Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, como 

cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación.  

Puesta en obra 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación. Se 

garantizará que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotará el agua 

durante la excavación sin comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas.  

Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación previa 

a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la puesta en 

obra del hormigón de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas. 

El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la masa. Se 

realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08. 

En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones mientras que en 

las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la Dirección Facultativa para ello. Las juntas 

de hormigonado se harán según el artículo 71.5.4 EHE-08, se situarán en los tercios de la distancia entre 

pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo 

antes de verter el fresco. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las 

especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, 

de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, 

serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de 

madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente o con 

pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del resultado de tal 

inspección, la profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se 

incorporará a la documentación final de obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en 

esta cuestión. 

En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven afectadas. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía coincide 

con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 

previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se 

detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas, etc. 

Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones y 

orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de limpieza con espesor y 

planeidad suficiente, tipo, disposición, número y dimensiones de armaduras, armaduras de esperas 

correctamente situadas y de la longitud prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, 

compactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia 

entre hormigón y acero, unión con otros elementos de cimentación y juntas de hormigonado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de limpieza 

se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por la dirección 

facultativa. 
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LOSAS 

 

Descripción 

Losas horizontales de hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja calidad. 

Puesta en obra 

Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación.  

Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación previa 

a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la puesta en 

obra del hormigón de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas. 

El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la masa. Se 

realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08. 

Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la Dirección Facultativa situándose en 

dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

perjudicial, se colocarán lejos de los pilares, donde los esfuerzos cortantes sean menores. Antes de 

reanudar el hormigonado se limpiarán las juntas, se retirará la capa de mortero dejando los áridos al 

descubierto y se humedecerá la superficie. 

Se harán juntas de retracción a distancias máximas de 16 m. 

Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta no se fisure ni se 

combe. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las 

especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, 

de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, 

serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de 

madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Antes de la ejecución, se realizara la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente o con 

pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. El resultado de tal inspección, 

definiendo la profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se 

incorporará a la documentación final de obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en 

esta cuestión. 

En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven afectadas. 

Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía coincide 

con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 

previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se 

detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas etc. 

Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran variaciones respecto 

de las especificadas en proyecto. Se hará control de la disposición de las armaduras, tipo de acero y 

diámetro de las barras, por cada lote se hará una comprobación del tamaño del árido y se comprobará el 

canto de la losa, también se comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas, uniones con otros 

elementos, las operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y curado del hormigón. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de losas de cimentación se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El 

hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real 

ordenada por la dirección facultativa. 
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PILOTES 

 

Descripción 

Cimentaciones de edificios y consolidación de suelos, mediante pilotes o grupos de pilotes de hormigón 

armado, pretensado o postensado, ejecutados in situ mediante desplazamiento o extracción de las tierras, o 

prefabricados hincados en el terreno en su totalidad. Las cabezas de los pilotes se unen mediante encepados 

de hormigón armado en forma de prisma, que a su vez podrán ir arriostrados mediante vigas. 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 

garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

 Hormigón armado in situ, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. Cumplirá con 

el contenido mínimo de cemento que será de 325 Kg/m3 para el  vertido en seco y  375 Kg/m3  para el 

hormigonado sumergido. La relación agua-cemento será < 0,6 . El contenido de finos de diámetro  < 

0,125 mm (cemento incluido), cuando el diámetro del árido grueso sea > 8 mm será un mínimo de 400 

kg/m3 y cuando el árido grueso sea menor o igual que 8 mm. será mayor o igual que 450 kg/m3. La 

consistencia del hormigón medida en asientos de cono de Abrams en mm será para hormigón vertido en 

seco, 130 < H < 180; para  hormigón bombeado u hormigón sumergido H >160 y para hormigón 

sumergido, vertido bajo fluido estabilizador con tubo Tremie H > 180. Se asegurará la docilidad y fluidez 

del hormigón, para que no se produzcan atascos en el tubo, o bolsas de hormigón segregado o mezclado 

con el lodo. 

 Lodos tixotrópicos: Se usarán en la ejecución de pilotes in situ con extracción de tierras sin entubación 

para contener las paredes de la excavación. Tendrán una suspensión homogénea y estable, dosificación 

no mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3, viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o 

superior a 32 s. 

 Camisa perdida: Se utilizará para la ejecución de pilotes in situ. Consiste en un tubo metálico de sección 

circular de 2 mm. de espesor como mínimo, con la misión de garantizar la continuidad del fuste y 

fraguado del hormigón en presencia de corrientes de agua, oquedades o zonas blandas de terreno y 

agentes agresivos. 

 Pilotes prefabricados de hormigón: Irán acompañados de la declaración de prestaciones y marcado CE 

según la norma armonizada UNE-EN 12794, declarando expresamente la resistencia a compresión, 

resistencia última a la tracción y límite elástico del acero, resistencia mecánica, durabilidad de las 

caractarísticas anteriores, rigidez de las juntas y detalles constructivos. 

Puesta en obra 

1 - Pilotes hormigonados “in situ”:  se consideran las especificaciones de la norma UNE-EN 1536:2000.  

Se realizará un parte durante la ejecución que se facilitará a la Dirección Facultativa y que contendrá como 

mínimo: a) datos del pilote (Identificación, tipo, diámetro, punto de replanteo, profundidad, etc.); b) 

longitud de entubación (caso de ser entubado); c) valores de las cotas: del terreno, de la cabeza del pilote, 

de la armadura, de la entubación, de los tubos sónicos, etc; d) tipos de terreno atravesados (comprobación 

con el terreno considerado originalmente); e) niveles de agua; f) armaduras (tipos, longitudes, dimensiones, 

etc.); g) hormigones (tipo, características, etc.); h) tiempos (de perforación, de colocación de armaduras, de 

hormigonado); i) observaciones (cualquier incidencia durante las operaciones de perforación y 

hormigonado). 

El hormigonado de cada pilote se realizará sin interrupción hasta su terminación. Hasta que el hormigón 

haya adquirido la resistencia mínima especificada en proyecto no se permitirá: en un radio de 3 m de un 

pilote hormigonado con entubación recuperada, la hinca con desplazamiento de tierra de pilotes;  en un 

radio de tres diámetros y medio, no se permitirá la perforación con extracción, salvo en pilotes barrenados; 

tampoco se permitirá el saneado de la cabeza del pilote, ni se colocarán los encofrados para el encepado.  

Armado: La posición de solapos se dispondrá alternada para cercos sucesivos. Los cercos y la armadura 

longitudinal se atarán fuertemente entre sí formando una jaula capaz de soportar las operaciones del 

hormigonado.  

Los distintos elementos que constituyen el encofrado se retirarán sin producir sacudidas o choques. 

Los pilotes, una vez descabezados, sobresaldrán del terreno una longitud tal que permita un empotramiento 

del hormigón de 5 cm, como mínimo, en el encepado. 
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El vertido del hormigón en encepados se realizará por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la 

aguja del vibrador o barra compactando según 71.5.2 EHE-08 , siendo la altura máxima de vertido de 100 

cm. 

En vigas de arriostramiento, cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado, se situarán a una 

distancia de los extremos no menor de 1/5 ni mayor de 1/3 de la luz. 

Tipos de pilotes in situ: 

1-pilotes de desplazamiento: con azuche o con tapón de grava. 

2- pilotes de extracción: 

2.1-con entubación recuperable: La entubación se retirará al mismo tiempo que se hormigone el pilote, 

debiéndose mantener durante todo este proceso un resguardo de al menos 3 m de hormigón fresco por 

encima del extremo inferior de la tubería recuperable. En terrenos muy blandos o susceptibles de 

sifonamiento, durante la excavación se mantendrá el nivel del agua en el interior de la entubación, un metro 

por encima del nivel freático. 

2.2-con camisa perdida,  

2.3-sin entubación con lodos tixotrópicos: el hormigonado se realizará de modo continuo bajo los lodos, de 

forma que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m. como mínimo dentro del hormigón ya 

vertido. Se mantendrán las características de los lodos, se recuperarán correctamente y se hará un vertido 

controlado de residuo. Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su 

viscosidad Marsh sea superior a 45 s. 

2.4-barrenados: No se deben realizaran pilotes de barrena continua para pilotes aislados, la inclinación del 

pilote sea mayor de 6º, existan capas de terreno inestable con un espesor mayor que 3 veces el diámetro del 

pilote, en zonas de riesgo sísmico o que trabajen a tracción. En pilotes barrenados, cuando el hormigonado 

se realice por el tubo central de la barrena, será continuo y una vez terminado se introducirá la armadura en 

el hormigón fresco. Durante la extracción de la barrena, el hormigón bombeado se mantendrá en contacto 

con el extremo inferior de ésta. Los pilotes de barrena continua se consideran adecuados los controles 

indicados en la tabla 12 de la norma UNE-EN 1536.  

2 - Pilotes prefabricados hincados:  se consideran las especificaciones de la norma UNE-EN 12699. 

Cuando el pilote prefabricado esté compuesto de varios tramos, el sistema de empalme garantizará el 

comportamiento del conjunto como si fuese un pilote de un solo tramo. La hinca se terminará con una 

andanada de 10 a 20 golpes, con la energía de golpe normal para asegurar el apoyo. Si se alcanza el rechazo 

antes de llegar a la profundidad prevista, la dirección facultativa decidirá si se continua o no con la hinca.  

Tipos de pilotes hincados: por vibración o por percusión con golpes de maza.  

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

1- Pilotes hormigonados “in situ”:   

Controles durante la ejecución, según la norma UNE-EN 1536: a) control del replanteo;  b) control de la 

excavación;  c) control del lodo;  d) control de las armaduras;  e) control del hormigón.  

 

 

Tipos de ensayos de control:  

 ensayos de integridad: verificar la continuidad del fuste del pilote y la resistencia mecánica 

del hormigón. Tipos: a) transparencia sónica; b) impedancia mecánica; c) sondeos mecánicos a lo 

largo del pilote. 

 ensayos de carga (estáticos o dinámicos).  

 El número  de ensayos no debe ser inferior a 1 por cada 20 pilotes, salvo:  

 pilotes aislados con diámetros entre 45 y 100 cm: 2 por cada 20 pilotes.  

 pilotes aislados de diámetro superior a 100 cm:  a 5 por cada 20 pilotes.  

En encepados se controlará el canto, distancia de la cara del pilote a la del encepado, plano del cerco y 

separación entre planos del cerco. 

Se hará un control en general del diámetro de la entubación, del azuche, de la barrena y del diámetro útil de 

perforación. Por cada pilote se hará un control de profundidad de perforación, longitud de la camisa 

perdida, verticalidad, y de la hinca. Por cada grupo de pilotes se hará un control de su disposición, número 

y diámetro. Por cada 3 grupos de pilotes se hará un control de la entrega de los pilotes al encepado, espesor 

del tapón de gravas, profundidad y rechazo, y del descabezado. 
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2 -Pilotes prefabricados hincados:   

 Los controles se deben ajustar al plan establecido en el proyecto y sus informes se facilitarán a la dirección 

facultativa. Debe reseñarse cualquier no conformidad. Se debe registrar la curva completa de la hinca de un 

cierto número de pilotes. Se debe reseñar: 

 en pilotes hincados por percusión:  la altura de caída del pistón y su peso o la energía de golpeo, el 

número de golpes  

 en pilotes hincados por vibración: la potencia nominal, la amplitud, la frecuencia y la velocidad de 

penetración 

 en pilotes hincados por presión: la fuerza aplicada al pilote.  

No se debe interrumpir el proceso de hinca de un pilote hasta alcanzar el rechazo previsto que asegure la 

resistencia señalada en el proyecto. En suelos arcillosos, y para edificios de categoría C-3 y C-4 según el 

CTE, debe comprobarse el rechazo alcanzado, transcurrido un periodo mínimo de 24 horas, en una muestra 

representativa de pilotes. 

Se desecharán pilotes de hormigonado en seco si penetra agua en el interior de la entubación. Del mismo 

modo se desecharán los pilotes que tengan una diferencia apreciable entre el volumen teórico del 

hormigonado y el realmente empleado y aquel en que las armaduras suban sustancialmente durante el 

hormigonado o desciendan hasta perderse dentro del hormigón. Se rechazarán los pilotes que se rompan 

durante la hinca, aunque la rotura esté en una zona aún no introducida en el terreno y se haya alcanzado el 

rechazo. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Ensayos de pilotes ejecutados:  
1 Los ensayos de pilotes se pueden realizar para: a) estimar los parámetros de cálculo; b) estimar la 

capacidad portante; c) probar las características resistente-deformacionales en el rango de las acciones 

especificadas; d) comprobar el cumplimiento de las especificaciones; e) probar la integridad del pilote. 

2 Los ensayos de pilotes pueden consistir en: a) ensayos de carga estática; b) ensayos de carga dinámica, o 

de alta deformación; c) ensayos de integridad; d) ensayos de control. 

Para edificios de categoría C-3 y C-4, en pilotes prefabricados, se considera necesaria la realización de 

pruebas dinámicas de hinca contrastadas con pruebas de carga.  

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará midiendo la longitud realmente ejecutada después del descabezado. 

 

MUROS 

 

Descripción 

Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección constante, cuya función 

es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio. 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 

garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. En el caso de utilizar 

elementos prefabricados de hormigón para muros de contención dispondrán de marcado CE según lo 

expueso en la norma armonizada UNE-EN 15258 aportando declaración de prestaciones con el 

suministro. 

 Perfil de estanquidad: Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos alas de espesor no menor 

de 3 mm, de material elástico resistente a la tracción, al alargamiento de rotura, al ataque químico y al 

envejecimiento. Se utilizarán además separadores y selladores. 

 Lodos tixotrópicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la excavación. Tendrán una 

suspensión homogénea y estable, dosificación no mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3, 

viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s. 

Puesta en obra 

Los encofrados deberán ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se 
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cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán 

desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios 

y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la 

dirección de obra. Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán aflojarse antes de 

transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia característica, nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un estudio especial. El diseño y 

disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de los mismos durante su 

montaje, el hormigonado y posterior retirada. 

El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. En caso de 

realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejarán adarajas y antes de verter el nuevo hormigón, se 

picará la superficie, dejando los áridos al descubierto y se limpiará y humedecerá. Se tomarán las 

precauciones necesarias para asegurar la estanquidad de la junta. El vertido del hormigón se realizará por 

tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo la altura máxima de 

vertido de 100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido un mínimo de 28 días. 

El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma que cada ala del perfil quede 

embebida en el hormigón y su óvalo central libre, en la junta de 2 cm de ancho. Se introducirá un separador 

en la junta y se sellará la junta limpia y seca antes de hormigonar el tramo siguiente. 

Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se realizará de modo continuo 

bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m como mínimo, dentro del 

hormigón ya vertido. Se mantendrán las características de los lodos, se recuperarán correctamente y se hará 

un vertido controlado de residuo. 

Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad Marsh sea 

superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigón se eliminarán los últimos 50 cm del muro.  

No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa. 

Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en dirección perpendicular. 

En cualquier caso estas perforaciones deberán estar autorizadas por la dirección facultativa y su 

estanquidad garantizada. 

El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a las 

especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, 

de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, 

serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de 

madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 

Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se realizará control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la distancia entre juntas y de las 

juntas su anchura, perfil, separador y sellado. 

Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del trasdós. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 

mismas. 

Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las condiciones del entorno 

al mismo, contará con la intervención de un técnico. 

Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno colindante. Las juntas 

y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un técnico 

competente. 

 

 



Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas 

Unidad Técnica de Vías y Obras 
“PROYECTO DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA DEL CENTRO." 

 

29 

 

 

SOLERAS 

 

Descripción 

Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de material de 

relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 

garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

 Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el 

correspondiente DIT. 

 Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere aumentar la 

resistencia del hormigón). 

 Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 

Puesta en obra 

Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa de 

encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 

Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el 

hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón. 

En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón. 

Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en superficie. 

Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m y de 

profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado previsto en 

la capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al 

hormigonado. 

En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras de 

acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos 

partes de la solera sean solidarias. 

Se extramará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y 

planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y cada 10 

m. de junta se comprobará su espesor y altura. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 

mismas. 

No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 

Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se incluirá la 

revisión de soleras por técnico competente. 

 

PANTALLAS 

 

Descripción 

Son elementos de contención de tierras para realizar excavaciones verticales en aquellos casos en los que el 

terreno u otras estructuras en las inmediaciones, no serían estables sin sujeción. Se construyen desde la 

superficie del terreno previamente a la ejecución de la excavación y trabajan fundamentalmente a flexión. 
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Alcanzan una profundidad bajo el fondo de excavación que no es pequeña en relación con la altura libre de 

la pantalla 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 

garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.  

 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. Debe poseer las 

siguientes cualidades: alta capacidad de resistencia a la segregación; alta plasticidad y buena 

compacidad; buena fluidez; capacidad de autocompactación; suficiente trabajabilidad durante todo el 

proceso de puesta en obra. Cumplirá con el contenido mínimo de cemento que será de 325 Kg/m3 para el  

vertido en seco y  375 Kg/m3  para el hormigonado sumergido. Además cumplirá con la tabla 6.5 del 

DB-SEC en la que establece el contenido mínimo de cemento en función de la dimensión máxima de los 

áridos según la norma UNE-EN 1538. La relación agua-cemento será aprobada explícitamente por el 

Director de obra y debe estar comprendida entre 0,45 y 0,6 . El contenido de finos de diámetro  < 0,125 

mm (cemento incluido), cuando el diámetro del árido grueso sea inferior a 16 mm será un mínimo de 450 

kg/m3 y  400 kg/m3 en el resto de los casos. 

 

 

Puesta en obra 

Para pantallas continuas se consideran aceptables las especificaciones constructivas recogidas en la norma 

UNE-EN 1538. 

Se analizarán los siguientes aspectos de la obra: ejecución de la pantalla; fases de la excavación; 

introducción de los elementos de sujeción o de los anclajes; disposición de los elementos de agotamiento; 

sujeción de la pantalla; eliminación de los elementos provisionales de sujeción o de los anclajes.  

Se apuntalarán los muretes guía hasta la excavación del panel correspondiente. La distancia entre muretes 

guía debe ser entre veinte y cincuenta milímetros superior al espesor de la pantalla proyectada. 

La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado debe corresponder a un asiento del cono 

de Abrams 17-22 cm. La docilidad será suficiente para garantizar una continuidad en el hormigonado, y 

adecuada compactación por gravedad. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante 

todo el proceso de hormigonado para garantizar que no se produzcan fenómenos de atascos en el tubo 

Tremie, durante todo el periodo de hormigonado de cada panel. 

Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y las armaduras se encuentren en la 

posición prevista.  

El hormigón rellenará la sección completa, sin vacíos, bolsas de aire o agua, coqueras. Se evitará el lavado 

y la segregación del hormigón fresco. Es conveniente tener una separación mínima entre barras no inferior 

a cinco veces el diámetro del árido. El tubo Tremie será estanco, de diámetro constante, y cumplirá las 

siguientes condiciones: el diámetro interior será mayor de seis veces el tamaño máximo del árido y mayor 

de ciento cincuenta milímetros; el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50 veces la anchura 

de la pantalla y 0,80 veces la anchura interior de la jaula de armaduras de pantallas; se mantendrá en la 

parte interior liso. Se limitará el recorrido horizontal a dos metros y cincuenta centímetros. El tubo Tremie 

debe estar siempre inmerso en el hormigón por lo menos tres metros. El hormigonado debe realizarse sin 

interrupción, debiendo el hormigón que circula hacerlo dentro de un período de tiempo equivalente al 75 % 

del comienzo de fraguado.  El hormigonado se prolongará hasta que supere la cota superior prevista en 

proyecto.  

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se realizará control del replanteo, nivelado y dimensiones, desplome del fuste, de la distancia entre juntas y 

de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 
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preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 

mismas. 

Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las condiciones del entorno 

al mismo, contará con la intervención de un técnico. 

Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno colindante. Las juntas 

y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un técnico 

competente. 

 

 

 

2.4. ESTRUCTURA 
 

 

ESTRUCTURA METÁLICA según Código Técnico 

 

Descripción 

Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por productos 

de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, roblones y tornillos 

ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas. 

La construcción de estructuras de acero está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su 

Documento Básico de Seguridad Estructural-Acero. 

Materiales 

 Perfiles y chapas de acero laminado: 

Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no 

aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas características se resumen en la Tabla 4.1. del 

CTE-DB-SEA y cumplirán con las especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEA-Art.4. 

Irán acompañados de la declaración de prestaciones y marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 

10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a flexión por choque, 

soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales. 

 Perfiles huecos de acero: 

El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1 relativa a 

Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en la UNE-EN 

10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformados en frío. Irán acompañados de la 

declaración de prestaciones propia del marcado CE según las norma anteriores incluyendo la designación 

del material según EN 10027. 

 Perfiles de sección abierta conformada en frío: 

Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162. 

 Tornillos, tuercas y arandelas:  

El CTE-DB-SEA- Punto 4,en la tabla 4.3 contempla las  características mecánicas mínimas de los aceros 

de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO.  

Las uniones cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones atornilladas, mas 

concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB. 

 Cordones y cables. 

Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del material base. Las 

calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se consideran 

aceptables. 

Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, más concretamente 

con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB. 

Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan 

compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben poderse identificar 

en todas las etapas de fabricación, para lo que cada componente debe tener una marca duradera, 

distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje con la designación del acero según 

normas. 
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Puesta en obra 

Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales que 

produzcan corrosión y el contacto directo con yesos.  

Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con las 

condiciones ambientales internas y externas del edificio, según lo establecido en la norma UNE-ENV 

1090-1. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger conforme a la norma UNE-ENV 1090-1. Las 

superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someterán a un cepillado metálico que elimine la 

cascarilla de laminación y después se deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la grasa. Los abrasivos 

utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, deben ser compatibles con los 

productos de protección a emplear. Los métodos de recubrimiento deben especificarse y ejecutarse de 

acuerdo con la normativa específica al respecto y las instrucciones del fabricante. Se podrá utilizar la 

norma UNE-ENV 1090-1. 

El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando deformaciones 

permanentes,  protegiendo de posibles daños en los puntos donde se sujete para su manipulación, 

almacenándolos apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulación de 

agua.  

Operaciones de fabricación en taller 

Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que no tengan 

irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.  

Conformado: En caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. Se realizará con el 

material en estado rojo cereza, manejando  la temperatura, el tiempo y la velocidad de enfriamiento. No se 

permitirá el  conformado en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC). Se permite el conformado en frío, 

pero no la utilización de martillazos y se observarán los radios de cuerda mínimos establecidos en la tabla 

del punto 10.2.2 del CTE-DB-SEA.  

Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de hasta 

25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el diámetro nominal del 

agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje  

Ángulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5 mm. 

Superficies para apoyo de contacto:. Las superficies deben formar ángulos rectos y cumplir las tolerancias 

geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una superficie contrastándola con un borde recto, 

no superará los 0,5 mm.  

Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el director de 

obra. 

Soldeo 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la unión, 

dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas para 

evitar el desgarro laminar. Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y 

cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992. 

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras, 

entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los componentes a 

soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados. Para la realización de 

cualquier tipo de soldadura, se estará a las especificaciones contenidas en los puntos 10.3 y 10.7 del 

DB-SEA del CTE. 

Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las especificaciones de los 

artículos 10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de tornillos pretensados el control del pretensado se 

realizará por alguno de los procedimientos indicados en el artículo 10.4.5 de DB SEA: método de control 

del par torsor,  método del giro de tuerca,  método del indicador directo de tensión, método combinado.  

Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, pernos de articulación o hexagonales de inyección, si 

se cumplen las especificaciones del artículo 10.5 de DB SEA del CTE.  

Tratamientos de protección. Las superficies se prepararán conforme a las normas UNE-EN-ISO 

8504-1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN-ISO 

8504-3:2002 para limpieza por herramientas mecánicas y manuales. Las superficies que  vayan a estar en 



Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas 

Unidad Técnica de Vías y Obras 
“PROYECTO DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA DEL CENTRO." 

 

33 

 

contacto con el hormigón, no se pintarán, solamente se limpiarán. No se utilizarán materiales que 

perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura 

no se pintará sin antes haber eliminado las escorias.  

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la CTE-DB-SEA 

en su artículo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente en la 

documentación final de obra.  

Control de calidad de materiales 

Los  materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podrá limitarse 

reconocimiento de cada elemento de la estructura con el certificado que lo avala. Cuando el proyecto 

especifique características no avaladas por certificados, se establecerá un procedimiento de control 

mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.  

Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podrán utilizar normativas o 

recomendaciones de prestigio reconocido.  

Control de calidad de la fabricación Se define en la documentación de taller, que deberá ser revisada y 

aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos:  a) Una memoria de fabricación b) 

Los planos de taller para cada elemento de la estructura c) Un plan de puntos de inspección de los 

procedimientos de control interno de producción, todo ello con el contenido mínimo especificado en el 

punto 12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su coherencia con las 

especificaciones de proyecto. 

Control de calidad del montaje. Se define en la documentación de montaje, que será elaborada por el 

montador y revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos:  a) Una 

memoria de montaje b) Los planos de montaje c) Un plan de puntos de inspección, todo ello con el 

contenido mínimo especificado en el punto 12.5.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto 

comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto. 

Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas por el CTE-DB-SEA en su punto 11, en el que 

se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y los valores 

máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricación y tolerancias de 

ejecución. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Elementos estructurales se medirán según el peso nominal. Las planchas en superficie teórica descontando 

huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 

mismas. 

No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en proyecto. 

Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, 

humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.  

Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños  estructurales,  se 

identificarán las causas de daños potenciales (humedades,  uso),  identificación de daños que afectan a 

secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no previsto). 

Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de 

protección ante incendio, que se  ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de 

pinturas, por ejemplo). 

Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento 

independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como el 

tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 
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2.5. REVESTIMIENTOS 
 

 

2.5.1. SUELOS 

 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones 

siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 

mm; 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%; 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 

los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 

Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso a 

un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del forjado y 

no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos con los paramentos 

perimetrales. 

 

TERRAZOS 

 

Descripción 

Acabado de paramentos horizontales interiores y exteriores, constituido por baldosas o continuo in situ. 

Está formado por una capa base y otra huella constituida por áridos conglomerados con cemento 

vibroprensado. 

Materiales 

 Baldosas de terrazo: 

Formada por capa base de mortero de cemento y cara de huella formada por mortero de cemento con 

arenilla de mármol, china o lajas de piedra y colorantes. La cara de huella podrá estar pulida, sin pulir o 

lavada. 

Irán acompañados de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada 

UNE-EN 13.748, declarando expresamente la resistencia flexión, conductividad térmica, resistencia 

climática y comportamiento al deslizamiento. 

El espesor de la capa de huella será mayor de 4 mm. en piezas pulidas y > 8 mm. en piezas para pulir. 

Las tolerancias dimensionales se ajustarán a lo especificado en la norma armonizada señalada. El espesor 

un máximo de +- 1 mm. en piezas calibradas, +- 2 mm. en piezas < 40 mm. y +- 3 mm en piezas >= 40 mm. 

 Cemento: 

Se usará cemento gris con arena para el dorso y a veces para la cara vista. También se usará cemento blanco 

mezclado con polvo de mármol, áridos, colorantes y agua, para la cara vista. 

 Material de agarre: 

Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una capa 

fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción.  Las características del 

mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la  

 

capa según la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a 

añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del 

marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para 

morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de adhesivo se 

realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el ambiente expuesto según la recomendaciones 

publicadas por AFAM y del fabricante. 
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 Polvo de mármol o arenilla: 

Se obtiene de triturados de mármol. 

 Triturados y áridos: 

Se obtienen de rocas naturales, deberán estar limpios. Se utilizan en la cara vista. 

 Arenas: 

Pueden ser de cantera, de río...estarán limpias, sin arcilla ni material orgánico (contenido máximo del 3 %) 

y con el grado de humedad adecuado. Se usan en el dorso. 

 Pigmentos y colorantes: 

Modifican el color de la cara vista. 

 Aditivos: 

Hidrofugantes, aireantes... no perjudicarán el resto de características del hormigón o mortero. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a 

añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del 

marcado CE. 

 Bandas para juntas: 

Serán de latón, de 1 mm. de espesor mínimo  y de 2,5 cm de altura. 

Puesta en obra 

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y la temperatura estará 

comprendida entre 5 y 30 º C. 

Para la colocación de baldosas se humedecerán las piezas y el soporte. Sobre la superficie se extenderá una 

capa de arena o gravillín de 20 mm. de espesor, se verterá una capa de mortero de 20 mm. de espesor, que 

se espolvoreará con cemento antes de que fragüe y sobre ésta se colocarán las baldosas dejando juntas de 

anchura mínima 1 mm., que se rellenarán con lechada de cemento y arena que se limpiará una vez que haya 

fraguado. Finalmente se pulirá con máquina de disco horizontal. 

Para suelos continuos, se extenderá sobre la capa de arena, una de mortero de 1,5 cm de espesor, sobre ésta 

se colocará malla de acero, y se verterá otra capa de mortero de 1,5 cm de espesor. Se apisonará y nivelará 

esta superficie y se verterá otra capa de mortero de acabado de 1,5 cm de espesor que se volverá a apisonar 

y nivelar y se colocarán las bandas para juntas en cuadrículas de 1,25 m máximo de lado. El mortero de 

acabado se cubrirá durante una semana para que permanezca húmedo y se pulirá con máquina de disco 

horizontal. 

Se respetarán las juntas estructurales. Se harán juntas de dilatación, coincidiendo con las del edificio en el 

interior y cuadrículas de 5 x 5 m en el exterior, que tendrán una anchura de entre 10 y 20 mm. En el interior 

se dejarán juntas de retracción en cuadrículas de 5 x 5m., de anchura de entre 5 y 10 mm. y espesor 1/3 del 

pavimento. Se dejarán juntas constructivas en encuentros entre pavimentos o con elementos verticales. Las 

juntas se sellarán con masilla, perfil preformado o cubrejuntas. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Por cada suministro de baldosas de terrazo se comprobará su tipo, dimensiones, acabado superficial y 

aspecto. Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos según normas UNE y con la frecuencia 

indicada en la Documentación Técnica, de coeficiente de absorción de agua, resistencia al desgaste y 

heladicidad. 

De las mallas de acero, en cada suministro se comprobará el tipo y diámetro de redondos y la separación 

entre éstos. 

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, 

clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de 

ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, 

trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08. 

En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 

sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter 

indicadas en el artículo 27 de la EHE-08, 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de 

materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello 

de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado CE. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de 
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resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se 

comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 

Se comprobará la limpieza y humedad de la superficie a revestir, vertido, aplanado y dimensiones de las 

capas de arena y de mortero, colocación de la malla de acero, colocación de las bandas, formación, 

anchura, espesor y sellado de juntas, adherencia entre capas y al soporte, encuentro entre pavimentos y con 

elementos verticales, planeidad y horizontalidad del pavimento, etc. 

Tolerancias máximas admisibles: 

 Absorción en baldosas: 15 % en baldosas tipo a y b y 20 % en tipo c. 

 Resistencia al desgaste en baldosas: 2,5 mm. en a, y 4 mm. en b y c. 

 Planeidad pavimento: 4 mm. por 2 m. 

 Cejas pavimento baldosas: 1 mm. 

 Horizontalidad pavimento: 0,5 % 

 Distancia entre juntas pavimento continuo: 1.300 mm. 

 Separación entre redondos en mallas: +-20 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 

adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el 

preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las 

mismas. 

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario 

avisar a un técnico cualificado. 

2 veces al  año se aplicarán productos abrillantadores. Se pulimentará y encerará a máquina cada 5 años. 

El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará 

lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

 
 
 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria a 2 de agosto de 2016 

 

Miguel Ángel Padrón Hernández 

Graduado en Ingeniería Civil 

Roberto Acosta Padrón 

Ingeniero de caminos canales y puertos 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02.0010     M3. HORMIGÓN EN MASA DE FCK= 10 N/MM2, ÁRIDO MACHAQUEO 32 MM MÁX., C

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm2, árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M03.         1,959 h.  PEÓN                                                            10,52 20,61

E02.0012     0,225 Tn. CEMENTO CEM IV/A(P) 32.5 N, ENSACADO.                           70,60 15,89

E06.0100     0,600 Tn. ARENA LAVADA                                                    8,61 5,17

E06.0040     1,200 Tn. ARIDO MACHAQUEO 16-32 MM.                                       6,89 8,27

E02.0005     0,200 m3. AGUA                                                            0,98 0,20

E35.0060     0,490 H.  HORMIGONERA PORTÁTIL 250 L.                                     3,45 1,69

%0.01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               51,80 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A04A0020     kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010     0,020 h   Oficial primera                                                 13,83 0,28

M01A0030     0,020 h   Peón                                                            13,16 0,26

E01AA0020    1,050 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0,74 0,78

E09A0010     0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05AA0030    m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     

Encofrado y desencofrado en v igas riostras (8 puestas)

M01A0010     0,490 h   Oficial primera                                                 13,83 6,78

M01A0030     0,490 h   Peón                                                            13,16 6,45

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   279,50 0,84

E01IA0110    0,001 m³  Madera pino gallego                                             311,15 0,31

E01MA0020    0,020 kg  Clav os 2"                                                       0,84 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A09A0010     m³  Sub-base granular de zahorra artificial.                        

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, regado y  apisonado
con rulo compactador.

QAF0010      0,010 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 0,35

QAF0020      0,010 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         45,00 0,45

QAF0040      0,010 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 0,45

E01CG0060    1,400 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                18,65 26,11

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,26 0,08

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

A09B0010     m²  Riego de imprimación con emulsión ECR-1 (1,2 kg/m²)             

Riego de imprimación realizado, incluso aportación de arena(3 tn por tn de riego), extendido.

E01CB0010    0,003 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 0,05

E01KA0030    1,200 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 1,13

QAF0030      0,003 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 0,10

M01A0010     0,010 h   Oficial primera                                                 13,83 0,14

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            13,16 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A09B0020     m²  Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²)              

Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²), extendido.

E01KA0030    0,600 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 0,56

QAF0030      0,003 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 0,10

M01A0010     0,010 h   Oficial primera                                                 13,83 0,14

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            13,16 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A09C0020     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20)       

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida y compactada, incluso fabricación y  trans-
porte de planta a obra. Densidad media = 2,37 tm/m³

E01CB0030    0,300 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 3,45

E01CB0010    0,400 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 6,09

E01CB0050    0,300 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         11,50 3,45

E01KA0010    0,060 t   Betún asfáltico a granel.                                       558,93 33,54

QAF0060      0,020 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              326,57 6,53

QAF0050      0,020 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 0,72

QAA0070      0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 0,63

QAF0040      0,020 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 0,90

QAF0070      0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,53

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030     0,340 h   Peón                                                            13,16 4,47

M01A0010     0,340 h   Oficial primera                                                 13,83 4,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A09C0030     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso fabricación y  transpor-
te de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

E01CB0030    0,400 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 4,60

E01CB0010    0,600 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 9,14

E01BA0040    0,040 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 5,07

E01KA0010    0,070 t   Betún asfáltico a granel.                                       558,93 39,13

QAF0060      0,020 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              326,57 6,53

QAF0050      0,020 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 0,72

QAA0070      0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 0,63

QAF0040      0,020 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 0,90

QAF0070      0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,53

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030     0,150 h   Peón                                                            13,16 1,97

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 13,83 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1 de agosto de 2016 Página 2



 

 

Área de Gobierno de Fomento, Servicios Públicos y Aguas 

Unidad Técnica de Vías y Obras 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS ELEMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E01AA0020    6.118,875 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0,74 4.527,97

E01BA0040    0,499 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     126,75 63,27

E01CB0010    15,262 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 232,44

E01CB0030    10,530 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 121,10

E01CB0050    5,538 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         11,50 63,69

E01CG0060    54,600 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                18,65 1.018,29

E01E0010     210,837 m³  Agua                                                            1,26 265,65

E01HCC0050  39,627 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb                                        86,31 3.420,21

E01IA0110    0,233 m³  Madera pino gallego                                             311,15 72,53

E01IB0010    0,699 m³  Madera pino gallego en tablas                                   279,50 195,45

E01KA0010    1,981 t   Betún asfáltico a granel.                                       558,93 1.107,35

E01KA0030    234,000 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 219,96

E01MA0020    4,662 kg  Clav os 2"                                                       0,84 3,92

Grupo E01............................ 11.311,83

E02.0005     1,671 m3. AGUA                                                            0,98 1,64

E02.0012     1,748 Tn. CEMENTO CEM IV/A(P) 32.5 N, ENSACADO.                           70,60 123,43

Grupo E02............................ 125,06

E06.0040     9,324 Tn. ARIDO MACHAQUEO 16-32 MM.                                       6,89 64,24

E06.0100     4,662 Tn. ARENA LAVADA                                                    8,61 40,14

Grupo E06............................ 104,38

E09A0010     116,550 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,98 114,22

Grupo E09............................ 114,22

E12A0120     2,000 ud  Ensay o p/determinación densidad máx ima y  humedad óptima, Próctor 75,73 151,46

E12BA0060    1,000 ud  Ensay o características geométricas de malla electrosoldada      38,84 38,84

E12BC0026    8,000 ud  Ensay o para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 87,38 699,04

Grupo E12............................ 889,34

E13DA0040    621,600 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                       0,09 55,94

Grupo E13............................ 55,94

E35.0010     85,793 H.  TRAXCAVATOR CATERP. 955                                         32,72 2.807,13

E35.0030     523,125 H.  CAMIÓN VOLQUETE 2 EJES > 15 T                                   21,52 11.257,65

E35.0060     3,807 H.  HORMIGONERA PORTÁTIL 250 L.                                     3,45 13,14

Grupo E35............................ 14.077,92

E41CA0010    11,200 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170101     2,50 28,00

E41CA0050    2.700,000 t   Tasa gestor autorizado tierras y  piedras sin contaminar, LER 170 2,50 6.750,00

E41CA0090    193,200 t   Tasa gestor aut. v alorización resid. mez. bitum. asfalto sin con 12,73 2.459,44

Grupo E41............................ 9.237,44

M01A0010     260,942 h   Oficial primera                                                 13,83 3.608,83

M01A0030     3.251,192 h   Peón                                                            13,16 42.785,69

Grupo M01........................... 46.394,53

M03.         125,373 h.  PEÓN                                                            10,52 1.318,92

Grupo M03........................... 1.318,92

O01OC275     40,000 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          22,33 893,20

Grupo O01............................ 893,20

P33P030      0,225 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           764,42 171,99

P33P035      0,225 ud  Materiales fungibles para paleontogía                           749,44 168,62

P33P210      0,060 ud  Varios material y  utillaje                                      1.084,19 65,05

Grupo P33............................ 405,67

QAA0020      51,250 h   Retroex cav adora 72 kW                                           29,70 1.522,13

QAA0070      0,619 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 19,62

Grupo QAA .......................... 1.541,74

QAB0020      30,940 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 97,77

QAB0030      507,375 h   Camión basculante 15 t                                          30,58 15.515,53

Grupo QAB .......................... 15.613,30

QAF0010      0,390 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 13,65
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

QAF0020      0,390 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         45,00 17,55

QAF0030      0,780 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 24,80

QAF0040      1,009 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 45,40

QAF0050      0,619 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 22,39

QAF0060      0,619 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              326,57 202,08

QAF0070      0,619 h   Apisonadora estática.                                           26,50 16,40

Grupo QAF........................... 342,27

QBA0010      15,540 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 92,62

Grupo QBA .......................... 92,62

QBB0010      1.314,840 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 15.239,00

Grupo QBB .......................... 15.239,00

QBD0020      82,000 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,38 195,16

Grupo QBD .......................... 195,16

Resumen

Mano de obra.................................................................. 41.651,51

Materiales ....................................................................... 25.434,74

Maquinaria ...................................................................... 46.630,30

Otros.............................................................................. 214.729,46

TOTAL ........................................................................... 117.952,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C001 EXCAVACION                                                      
D01A0010     m³  Demolición con compresor cimentac. muro mampostería.            

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso limpieza y  aco-
pio de escombros a pie de obra.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            13,16 31,58

QBB0010      1,200 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 13,91

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               45,50 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D37B0060     m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.               

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con ca-
mión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

QAB0030      0,330 h   Camión basculante 15 t                                          30,58 10,09

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PC.1.05      m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA                                

Demolición mecánica de pav imento de acera, incluso p.p. de solera de hormigón armado, limpieza conforme ritmo
de ejecución y  trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demolición, serán ejecutados por me-
dios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la demolición (cortes en los límites del asfalto a
demoler). En todo momento se contará en obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos,
que si bien parecen innecesarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo
el proceso de demolición se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o.
Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  úti-
les  de albañilería, siguiendo la Normativ a de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los equipos de
protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial
riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por
medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o he-
rramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación ex cesiv a de polv o,
conv enientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones,
etc.... a v ertedero autorizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando
retorno al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte propor-
cional de medios aux iliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento
tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de v ehiculos para trasporte
de maquinaría pesada. Canon de v ertedero autorizado por la consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto
de v ertido para los productos resultantes del v olumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios aux iliares.

M01A0030     0,800 h   Peón                                                            13,16 10,53

QBB0010      0,600 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 6,95

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               17,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

01.02        m³  EXCAVACIÓN MECANICA  A CIELO ABIERTO TERRENO DURO.              

Ex cav ación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión y  transporte de escombros a v erte-
dero autorizado hasta 25 kms. La medición se hará sobre perfil.

M03.         0,041 h.  PEÓN                                                            10,52 0,43

E35.0010     0,041 H.  TRAXCAVATOR CATERP. 955                                         32,72 1,34

E35.0030     0,250 H.  CAMIÓN VOLQUETE 2 EJES > 15 T                                   21,52 5,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C002 ESTRUCTURAS                                                     
02.01        m³  HORMIGÓN EN MASA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, CON HORMIGÓN DE FCK=1

Hormigón en masa de limpieza y  niv elación, con hormigón de fck=10 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  niv elación de la superficie.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D03D0030     m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separado-
res, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,83 6,92

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,16 6,58

E01HCC0050   1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb                                        86,31 88,04

A04A0020     150,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,34 201,00

A05AA0030    6,000 m²  Encofrado y  desencofrado en v igas riostras.                     14,40 86,40

QBA0010      0,400 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,38

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,26 0,11

E13DA0040    16,000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                       0,09 1,44

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               392,90 11,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

002.02       m³  Zapata corrida                                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

002.03       m³  Muro de contención de hormigón ciclópeo.                        

Muro de contención de tierras de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y
v ertido con cubilote (60% de v olumen) y  bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de v olumen), sin incluir
cimentación ni encofrado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D02D0070     m³  Relleno trasdós de muros material de excavación.                

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la ex cav ación, compactado por capas de
30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.

M01A0030     0,376 h   Peón                                                            13,16 4,95

QAA0020      0,050 h   Retroex cav adora 72 kW                                           29,70 1,49

QBD0020      0,080 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,38 0,19

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C003 ANCLAJES                                                        
D00301AN     m   Anclaje consolidación muro                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS

D003022      u   Drenajes                                                        

Drenajes de PVC de diametro 50 mm en longitud suficiente para traspasar trasdós del muro con geotéx til de protec-
ción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C004 GUNITADO                                                        
D03K0010     m2  Hormigón proyectado 10 cms                                      

Hormigón proy ectado a 15 cms de espesor, incluso armado de mallazo electrosoldado 20x 20x 6 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C005 VARIOS                                                          
VAR0040      P.A. Obras auxiliares varias a justificar                            

Obras aux iliares v arias. Instalación de tubos dren pasantes de PVC 110, reposición de instalaciones afectadas,

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.390,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS

VAR0050      P.A. Canalización para redes abastecimiento                          

Partida alzada a justificar para reposición de redes de abastecimiento ex istentes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C006 TOPOGRAFÍA                                                      
R02ATOP020   ud  Jornada supervisión y control de ingeniero Técnico Topógrafo    

Jornada de superv isión de los trabajos de ex cav ación y /o replanteos por Ingeniero Técnico Topógrafo,  y  toma de
datos para memoria final de los trabajos.  El Topógrafo, es el responsable de los replanteos y  cotas durante el pro-
ceso de ex cav ación, apoy ado en la toma de datos y  superv isión de los mismos mediante estación total o GPS,
facilitando las necesidades de definición que precise la ex cav ación o el replanteo.

O01OC275     8,000 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          22,33 178,64

P33P210      0,012 ud  Varios material y  utillaje                                      1.084,19 13,01

P33P030      0,045 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           764,42 34,40

P33P035      0,045 ud  Materiales fungibles para paleontogía                           749,44 33,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C007 SEGURIDAD Y SALUD                                               
VAR0020      P.A. Seguridad y salud                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.893,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C008 GESTION DE RESIDUOS                                             
D37CA0010    t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y  piedras sin sustancias peligrosas (tasa v ertido), con código 170504 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley  22/2011.

E41CA0050    1,000 t   Tasa gestor autorizado tierras y  piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D37CB0010    t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa v ertido), con código 170101 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley  22/2011.

E41CA0010    1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170101     2,50 2,50

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D37CC0020    t   Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de v

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa v ertido), con código
170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD 105/2008
y  la Ley  22/2011.

E41CA0090    1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización resid. mez. bitum. asfalto sin con 12,73 12,73

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               12,70 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C009 CALIDAD                                                         
D33BA0060    ud  Ensayo características geométricas de malla electrosoldada      

Ensay o para determinación de las características geométricas de malla electrosoldada de acero, según UNE
36092 y  UNE-EN ISO 15630-2.

E12BA0060    1,000 ud  Ensay o características geométricas de malla electrosoldada      38,84 38,84

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               38,80 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS

D33BC0027    ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensay o para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una serie de 6 probetas
de hormigón, incluy endo curado y  refrentado de caras, determinación de la consistencia y  resistencia a compre-
sión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

E12BC0026    1,000 ud  Ensay o para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 87,38 87,38

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               87,40 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

D33A0120     ud  Ensayo p/determinación densidad máxima y humedad óptima, Próctor

Ensay o para determinación de la densidad máx ima y  humedad óptima de compactación por el método de Próctor
modificado, según UNE 103501.

E12A0120     1,000 ud  Ensay o p/determinación densidad máx ima y  humedad óptima,
Próctor

75,73 75,73

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               75,70 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C010 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
D29GBA0010   m²  Pavimento de loseta hidráulica gris de 25x25 cm                 

Pav imento de loseta hidráulica de 25x 25 cm gris, colocadas con mortero 1:6 de cemento y  arena, incluso solera
de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y
limpieza.

M01A0010     0,630 h   Oficial primera                                                 13,83 8,71

M01A0030     0,630 h   Peón                                                            13,16 8,29

E33BA0010    1,050 m²  Loseta hidráulica 25x 25 cm gris                                 9,28 9,74

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          90,80 1,82

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                141,66 0,14

A03A0010     0,070 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               80,10 5,61

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               34,30 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D29GFA0040   m   Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x30x15-18 cm        

Bordillo de hormigón de fck=30 N/mm², de 100x 30x 15-18 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base
y  recalce de hormigón y  rejuntado.

M01A0010     0,450 h   Oficial primera                                                 13,83 6,22

M01A0030     0,450 h   Peón                                                            13,16 5,92

E33LA0090    1,000 m   Bordill hormig fck=30 N/mm², 100x 30x 15-18 cm                    9,17 9,17

A03A0030     0,050 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               86,68 4,33

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          97,14 0,97

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                141,66 0,14

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               26,80 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D29FA0010    m²  Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12    

Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), capa intermedia
G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y  capa de rodadura D-12 de e=4 cm, incluso sub-base
granular de zahorra artificial de e=30 cm, ex tendido y  compactado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C001 EXCAVACION                                                      
D01A0010     m³  Demolición con compresor cimentac. muro mampostería.            46,86

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, inclu-
so limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D37B0060     m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.               10,39

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Am-
biente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PC.1.05      m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA                                18,01

Demolición mecánica de pavimento de acera, incluso p.p. de solera de hormigón armado, limpie-
za conforme ritmo de ejecución y trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la de-
molición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución
de la demolición (cortes en los límites del asfalto a demoler). En todo momento se contará en
obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innece-
sarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proce-
so de demolición se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesiva de
polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos
neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondien-
te, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en
aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las má-
quinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecáni-
cos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o
herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación
excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar des-
prendimientos desde los camiones, etc.... a vertedero autorizado  por la consejería de medio am-
biente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reorde-
nación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de medios auxilia-
res así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto
con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de vehiculos
para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio
ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del volumen aparente de
la demolición. Con p.p. de medios auxiliares.

DIECIOCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS

01.02        m³  EXCAVACIÓN MECANICA  A CIELO ABIERTO TERRENO DURO.              7,37

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión y transporte de es-
combros a vertedero autorizado hasta 25 kms. La medición se hará sobre perfil.

SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C002 ESTRUCTURAS                                                     
02.01        m³  HORMIGÓN EN MASA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, CON HORMIGÓN DE FCK=1 95,94

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-
ción de la superficie.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D03D0030     m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               404,66

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

002.02       m³  Zapata corrida                                                  186,60

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

002.03       m³  Muro de contención de hormigón ciclópeo.                        71,14

Muro de contención de tierras de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabri-
cado en central y  vertido con cubilote (60%  de volumen) y  bolos de piedra de 15 a 30 cm de
diámetro (40%  de volumen), sin incluir cimentación ni encofrado.

SETENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D02D0070     m³  Relleno trasdós de muros material de excavación.                7,09

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compacta-
do por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.

SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

1 de agosto de 2016 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C003 ANCLAJES                                                        
D00301AN     m   Anclaje consolidación muro                                      110,00

CIENTO DIEZ  EUROS

D003022      u   Drenajes                                                        50,00

Drenajes de PVC de diametro 50 mm en longitud suficiente para traspasar trasdós del muro con
geotéxtil de protección.

CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C004 GUNITADO                                                        
D03K0010     m2  Hormigón proyectado 10 cms                                      46,00

Hormigón proyectado a 15 cms de espesor, incluso armado de mallazo electrosoldado 20x20x6
mm.

CUARENTA Y SEIS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C005 VARIOS                                                          
VAR0040      P.A. Obras auxiliares varias a justificar                            2.390,00

Obras auxiliares varias. Instalación de tubos dren pasantes de PVC 110, reposición de instala-
ciones afectadas,

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS

VAR0050      P.A. Canalización para redes abastecimiento                          1.850,00

Partida alzada a justificar para reposición de redes de abastecimiento ex istentes.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C006 TOPOGRAFÍA                                                      
R02ATOP020   ud  Jornada supervisión y control de ingeniero Técnico Topógrafo    259,77

Jornada de superv isión de los trabajos de excavación y/o replanteos por Ingeniero Técnico To-
pógrafo,  y  toma de datos para memoria final de los trabajos.  El Topógrafo, es el responsable de
los replanteos y cotas durante el proceso de excavación, apoyado en la toma de datos y  super-
v isión de los mismos mediante estación total o GPS, facilitando las necesidades de definición
que precise la excavación o el replanteo.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C007 SEGURIDAD Y SALUD                                               
VAR0020      P.A. Seguridad y salud                                               3.893,67

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C008 GESTION DE RESIDUOS                                             
D37CA0010    t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 2,58

Entrega de tierras y  piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D37CB0010    t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización 2,58

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D37CC0020    t   Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de v 13,11

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa
vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

TRECE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C009 CALIDAD                                                         
D33BA0060    ud  Ensayo características geométricas de malla electrosoldada      40,00

Ensayo para determinación de las características geométricas de malla electrosoldada de acero,
según UNE 36092 y UNE-EN ISO 15630-2.

CUARENTA  EUROS

D33BC0027    ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d 90,00

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una se-
rie de 6 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la con-
sistencia y  resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

NOVENTA  EUROS

D33A0120     ud  Ensayo p/determinación densidad máxima y humedad óptima, Próctor 78,00

Ensayo para determinación de la densidad máx ima y humedad óptima de compactación por el
método de Próctor modificado, según UNE 103501.

SETENTA Y OCHO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C010 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
D29FA0010    m²  Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12    32,55

Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y  capa de rodadura
D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y com-
pactado.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C001 EXCAVACION                                                      
D01A0010     m³  Demolición con compresor cimentac. muro mampostería.            

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, inclu-
so limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra................................................. 31,58

Maquinaria..................................................... 13,91

Resto de obra y  materiales............................... 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 46,86

D37B0060     m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.               

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Am-
biente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

Maquinaria..................................................... 10,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 10,39

PC.1.05      m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA                                

Demolición mecánica de pavimento de acera, incluso p.p. de solera de hormigón armado, limpie-
za conforme ritmo de ejecución y trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la de-
molición, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución
de la demolición (cortes en los límites del asfalto a demoler). En todo momento se contará en
obra con material adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innece-
sarios en un principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proce-
so de demolición se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesiva de
polvo. Los trabajos necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos
neumáticos, ox icorte, y  útiles  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondien-
te, utilizando los operarios los equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en
aquellas zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las má-
quinas. Separación de materiales y  acopio, Carga sobre camión basculante por medios mecáni-
cos y /o manuales (con disgregación final si fuese necesario mediante empleo de compresor o
herramienta mecánica apropiada) humectación de la carga ev itando en lo posible la generación
excesiva de polvo, convenientemente protegida mediante redes homologadas, para ev itar des-
prendimientos desde los camiones, etc.... a vertedero autorizado  por la consejería de medio am-
biente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno al punto de carga; posterior reorde-
nación de la zona de acopio del material de escombro; con parte proporcional de medios auxilia-
res así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un especial cumplimiento tanto
con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de circulación de vehiculos
para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la consejería de medio
ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del volumen aparente de
la demolición. Con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 10,53

Maquinaria..................................................... 6,95

Resto de obra y  materiales............................... 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 18,01

01.02        m³  EXCAVACIÓN MECANICA  A CIELO ABIERTO TERRENO DURO.              

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión y transporte de es-
combros a vertedero autorizado hasta 25 kms. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,43

Maquinaria..................................................... 6,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C002 ESTRUCTURAS                                                     
02.01        m³  HORMIGÓN EN MASA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, CON HORMIGÓN DE FCK=1

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-
ción de la superficie.

TOTAL PARTIDA........................................... 95,94

D03D0030     m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 13,50

Maquinaria..................................................... 2,38

Resto de obra y  materiales............................... 388,78

TOTAL PARTIDA........................................... 404,66

002.02       m³  Zapata corrida                                                  

TOTAL PARTIDA........................................... 186,60

002.03       m³  Muro de contención de hormigón ciclópeo.                        

Muro de contención de tierras de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabri-
cado en central y  vertido con cubilote (60%  de volumen) y  bolos de piedra de 15 a 30 cm de
diámetro (40%  de volumen), sin incluir cimentación ni encofrado.

TOTAL PARTIDA........................................... 71,14

D02D0070     m³  Relleno trasdós de muros material de excavación.                

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compacta-
do por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.

Mano de obra................................................. 4,95

Maquinaria..................................................... 1,68

Resto de obra y  materiales............................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 7,09
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C003 ANCLAJES                                                        
D00301AN     m   Anclaje consolidación muro                                      

TOTAL PARTIDA........................................... 110,00

D003022      u   Drenajes                                                        

Drenajes de PVC de diametro 50 mm en longitud suficiente para traspasar trasdós del muro con
geotéxtil de protección.

TOTAL PARTIDA........................................... 50,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C004 GUNITADO                                                        
D03K0010     m2  Hormigón proyectado 10 cms                                      

Hormigón proyectado a 15 cms de espesor, incluso armado de mallazo electrosoldado 20x20x6
mm.

TOTAL PARTIDA........................................... 46,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C005 VARIOS                                                          
VAR0040      P.A. Obras auxiliares varias a justificar                            

Obras auxiliares varias. Instalación de tubos dren pasantes de PVC 110, reposición de instala-
ciones afectadas,

TOTAL PARTIDA........................................... 2.390,00

VAR0050      P.A. Canalización para redes abastecimiento                          

Partida alzada a justificar para reposición de redes de abastecimiento ex istentes.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.850,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C006 TOPOGRAFÍA                                                      
R02ATOP020   ud  Jornada supervisión y control de ingeniero Técnico Topógrafo    

Jornada de superv isión de los trabajos de excavación y/o replanteos por Ingeniero Técnico To-
pógrafo,  y  toma de datos para memoria final de los trabajos.  El Topógrafo, es el responsable de
los replanteos y cotas durante el proceso de excavación, apoyado en la toma de datos y  super-
v isión de los mismos mediante estación total o GPS, facilitando las necesidades de definición
que precise la excavación o el replanteo.

Mano de obra................................................. 178,64

Resto de obra y  materiales............................... 81,13

TOTAL PARTIDA........................................... 259,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C007 SEGURIDAD Y SALUD                                               
VAR0020      P.A. Seguridad y salud                                               

TOTAL PARTIDA........................................... 3.893,67

1 de agosto de 2016 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C008 GESTION DE RESIDUOS                                             
D37CA0010    t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y  piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................................... 2,58

D37CB0010    t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................................... 2,58

D37CC0020    t   Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de v

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa
vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 13,11

TOTAL PARTIDA........................................... 13,11
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C009 CALIDAD                                                         
D33BA0060    ud  Ensayo características geométricas de malla electrosoldada      

Ensayo para determinación de las características geométricas de malla electrosoldada de acero,
según UNE 36092 y UNE-EN ISO 15630-2.

Resto de obra y  materiales............................... 40,00

TOTAL PARTIDA........................................... 40,00

D33BC0027    ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una se-
rie de 6 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la con-
sistencia y  resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

Resto de obra y  materiales............................... 90,00

TOTAL PARTIDA........................................... 90,00

D33A0120     ud  Ensayo p/determinación densidad máxima y humedad óptima, Próctor

Ensayo para determinación de la densidad máx ima y humedad óptima de compactación por el
método de Próctor modificado, según UNE 103501.

Resto de obra y  materiales............................... 78,00

TOTAL PARTIDA........................................... 78,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C010 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
D29FA0010    m²  Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12    

Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²),
capa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y  capa de rodadura
D-12 de e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y com-
pactado.

TOTAL PARTIDA........................................... 32,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C001 EXCAVACION                                                      

D01A0010     m³  Demolición con compresor cimentac. muro mampostería.            

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso
limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Tramo tubería 1 25,00 3,00 4,50 337,50

Tramo Colegio 1 15,00 3,00 4,50 202,50

Tramo Curv a 1 25,00 3,00 5,00 375,00

Tosca tubería 1 25,00 0,30 2,50 18,75

Tosca Colegio 1 15,00 0,30 2,50 11,25

Tosca Curv a 1 56,00 0,30 4,00 67,20

Disminuir muro Tosca 1 85,00 0,30 2,00 51,00

1.063,20 46,86 49.821,55

D37B0060     m³  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.               

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambien-
te), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

Tramo tubería 1 25,00 2,00 7,50 375,00

Tramo Colegio 1 15,00 2,00 7,50 225,00

Tramo Curv a 1 25,00 5,00 7,50 937,50

1.537,50 10,39 15.974,63

PC.1.05      m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA                                

Demolición mecánica de pavimento de acera, incluso p.p. de solera de hormigón armado, limpieza
conforme ritmo de ejecución y trasiego de escombros a zona de acopio, Prev iamente a la demoli-
ción, serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la
demolición (cortes en los límites del asfalto a demoler). En todo momento se contará en obra con ma-
terial adecuado para proceder a realizar apuntalamientos, que si bien parecen innecesarios en un
principio, pueden hacer falta en el transcurso de los trabajos. Durante todo el proceso de demolición
se regará con agua reciclada ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo. Los trabajos
necesarios se realizarán con herramientas manuales tales como martillos neumáticos, ox icorte, y  úti-
les  de albañilería, siguiendo la Normativa de seguridad correspondiente, utilizando los operarios los
equipos de protección indiv idual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas
de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las máquinas. Separación de materiales y  aco-
pio, Carga sobre camión basculante por medios mecánicos y /o manuales (con disgregación final si
fuese necesario mediante empleo de compresor o herramienta mecánica apropiada) humectación de
la carga ev itando en lo posible la generación excesiva de polvo, convenientemente protegida me-
diante redes homologadas, para ev itar desprendimientos desde los camiones, etc.... a vertedero au-
torizado  por la consejería de medio ambiente (cualquiera que sea su distancia) considerando retorno
al punto de carga; posterior reordenación de la zona de acopio del material de escombro; con parte
proporcional de medios auxiliares así como P.P. de limpieza de accesos a la obra. Se tendra un es-
pecial cumplimiento tanto con las ordenanzas municipales, como de las normas municipales de cir-
culación de vehiculos para trasporte de maquinaría pesada. Canon de vertedero autorizado por la
consejería de medio ambiente con p.p. de impuesto de vertido para los productos resultantes del vo-
lumen aparente de la demolición. Con p.p. de medios auxiliares.

65 65,00

65,00 18,01 1.170,65

01.02        m³  EXCAVACIÓN MECANICA  A CIELO ABIERTO TERRENO DURO.              

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión y transporte de es-
combros a vertedero autorizado hasta 25 kms. La medición se hará sobre perfil.

Tramo tubería 1 25,00 2,00 7,50 375,00

Tramo Colegio 1 15,00 2,00 7,50 225,00

Tramo Curv a 1 25,00 5,00 7,50 937,50

Disminuir muro Tosca 1 111,00 2,50 2,00 555,00

2.092,50 7,37 15.421,73

TOTAL CAPÍTULO C001 EXCAVACION................................................................................................................ 82.388,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C002 ESTRUCTURAS                                                     

02.01        m³  HORMIGÓN EN MASA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN, CON HORMIGÓN DE FCK=1

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm², de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la su-
perficie.

1 111,00 0,70 0,10 7,77

7,77 95,94 745,45

D03D0030     m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m³ de ace-
ro B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de
las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-C.

1 111,00 0,50 0,70 38,85

38,85 404,66 15.721,04

002.02       m³  Zapata corrida                                                  

Tramo tubería 1 25,00 2,50 0,60 37,50

Tramo Colegio 1 15,00 2,50 0,60 22,50

Tramo Curv a 1 25,00 2,50 0,60 37,50

97,50 186,60 18.193,50

002.03       m³  Muro de contención de hormigón ciclópeo.                        

Muro de contención de tierras de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I fabricado
en central y  vertido con cubilote (60%  de volumen) y  bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro
(40%  de volumen), sin incluir cimentación ni encofrado.

Tramo tubería 1 25,00 2,10 4,00 210,00

Tramo Colegio 1 15,00 2,10 4,00 126,00

Tramo Curv a 1 25,00 2,10 4,00 210,00

546,00 71,14 38.842,44

D02D0070     m³  Relleno trasdós de muros material de excavación.                

Relleno de trasdós de muros de contención con material procedente de la excavación, compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.

Tramo tubería 1 25,00 2,00 5,00 250,00

Tramo Colegio 1 15,00 2,00 5,00 150,00

Tramo Curv a 1 25,00 5,00 5,00 625,00

1.025,00 7,09 7.267,25

TOTAL CAPÍTULO C002 ESTRUCTURAS............................................................................................................. 80.769,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C003 ANCLAJES                                                        

D00301AN     m   Anclaje consolidación muro                                      

1 111,00 8,00 888,00

888,00 110,00 97.680,00

D003022      u   Drenajes                                                        

Drenajes de PVC de diametro 50 mm en longitud suficiente para traspasar trasdós del muro con geo-
téxtil de protección.

42,00 50,00 2.100,00

TOTAL CAPÍTULO C003 ANCLAJES..................................................................................................................... 99.780,00
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CAPÍTULO C004 GUNITADO                                                        

D03K0010     m2  Hormigón proyectado 10 cms                                      

Hormigón proyectado a 15 cms de espesor, incluso armado de mallazo electrosoldado 20x20x6
mm.

1 180,00 5,00 900,00

900,00 46,00 41.400,00

TOTAL CAPÍTULO C004 GUNITADO..................................................................................................................... 41.400,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C005 VARIOS                                                          

VAR0040      P.A. Obras auxiliares varias a justificar                            

Obras auxiliares varias. Instalación de tubos dren pasantes de PVC 110, reposición de instalaciones
afectadas,

1,00 2.390,00 2.390,00

VAR0050      P.A. Canalización para redes abastecimiento                          

Partida alzada a justificar para reposición de redes de abastecimiento ex istentes.

1,00 1.850,00 1.850,00

TOTAL CAPÍTULO C005 VARIOS.......................................................................................................................... 4.240,00
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CAPÍTULO C006 TOPOGRAFÍA                                                      

R02ATOP020   ud  Jornada supervisión y control de ingeniero Técnico Topógrafo    

Jornada de superv isión de los trabajos de excavación y/o replanteos por Ingeniero Técnico Topógra-
fo,  y  toma de datos para memoria final de los trabajos.  El Topógrafo, es el responsable de los re-
planteos y  cotas durante el proceso de excavación, apoyado en la toma de datos y  superv isión de
los mismos mediante estación total o GPS, facilitando las necesidades de definición que precise la
excavación o el replanteo.

5,00 259,77 1.298,85

TOTAL CAPÍTULO C006 TOPOGRAFÍA................................................................................................................. 1.298,85
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CAPÍTULO C007 SEGURIDAD Y SALUD                                               

VAR0020      P.A. Seguridad y salud                                               

1,00 3.893,67 3.893,67

TOTAL CAPÍTULO C007 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................. 3.893,67
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C008 GESTION DE RESIDUOS                                             

D37CA0010    t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y  piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

2.700,00 2,58 6.966,00

D37CB0010    t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

****** estimativ o

56 0,20 11,20

11,20 2,58 28,90

D37CC0020    t   Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de v

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa verti-
do), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

2,3 56,00 6,00 0,25 193,20

193,20 13,11 2.532,85

TOTAL CAPÍTULO C008 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................. 9.527,75
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CAPÍTULO C009 CALIDAD                                                         

D33BA0060    ud  Ensayo características geométricas de malla electrosoldada      

Ensayo para determinación de las características geométricas de malla electrosoldada de acero, se-
gún UNE 36092 y UNE-EN ISO 15630-2.

1 1,00

1,00 40,00 40,00

D33BC0027    ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una serie
de 6 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la consisten-
cia y  resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

8 8,00

8,00 90,00 720,00

D33A0120     ud  Ensayo p/determinación densidad máxima y humedad óptima, Próctor

Ensayo para determinación de la densidad máxima y humedad óptima de compactación por el méto-
do de Próctor modificado, según UNE 103501.

2 2,00

2,00 78,00 156,00

TOTAL CAPÍTULO C009 CALIDAD........................................................................................................................ 916,00
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CAPÍTULO C010 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

D29FA0010    m²  Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12    

Firme asfáltico en caliente, en calzadas, constituído por riego de imprimación ECR-1 (1,2 kg/m²), ca-
pa intermedia G-20 de e=6 cm, riego de adherencia ECR-1 (0,6 kg/m²) y  capa de rodadura D-12 de
e=4 cm, incluso sub-base granular de zahorra artificial de e=30 cm, extendido y  compactado.

Tramo Curv a 1 65,00 2,00 130,00

130,00 32,55 4.231,50

TOTAL CAPÍTULO C010 FIRMES Y PAVIMENTOS.............................................................................................. 4.231,50

TOTAL...................................................................................................................................................................... 328.446,01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C001 EXCAVACION............................................................................................................................................... 82.388,56 25,08
C002 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 80.769,68 24,59
C003 ANCLAJES................................................................................................................... ................................ 99.780,00 30,38
C004 GUNITADO................................................................................................................................................... 41.400,00 12,60
C005 VARIOS....................................................................................................................................................... 4.240,00 1,29
C006 TOPOGRAFÍA............................................................................................................................................... 1.298,85 0,40
C007 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.893,67 1,19
C008 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 9.527,75 2,90
C009 CALIDAD.................................................................................................................... .................................. 916,00 0,28
C010 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 4.231,50 1,29

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 328.446,01

13,00% Gastos generales.......................... 42.697,98
6,00% Beneficio industrial ........................ 19.706,76

SUMA DE G.G. y  B. I. 62.404,74

7,00% I.G.I.C.............................................................. 27.359,55

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 418.210,30

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 418.210,30

Asciende el presupuesto general a la ex presada c antidad de C UATROCIENTOS D IECIOCHO MIL DOSCIENTOS D IEZ  E UROS c on TREINTA CÉNTI-
MOS

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de m arzo de 2016.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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