PROYECT BASICO Y DE EJECUCION DE LA PASARELA PUERTO-CIUDAD

Diagrama de tiempos-actividades

(Mes 1 - Mes 6)

Actividad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 6

Pasarela peatonal aérea Ciudad-Puerto

10. Gestién de residuos

11. Seguridad y salud

1. Actuaciones previas = | | |
2. Acondicionamiento del terreno [ o ! ! [ e |
3. Cimentaciones | —— | | |
4. Estructuras B s |
5. Firmes y pavimentos urbanos | C————— ! [F ] \
6. Instalaciones | | e | ! | ——
7. Aislantes e Impermeabilizaciones | c——— = ] [ ] \
8. Protecciones peatonales | | | | | —
9. Control de calidad | —— o | [ ! [ ]
|
|

Plan de pagos Mano de Obra

Pago mensual

970.509,83 €

491.923,17 €

262.814,89 €

320.198,17 €

291.549,93 €

232.861,99 €

Pagos acumulados

970.509,83 €

1.462.433,00 €

1.725.247,89 €

2.045.446,06 €

2.336.995,99 €

2.569.857,98 €

En Las Palmas de Gran Canaria a 16 de noviembre de 2017

Javier Haddad Conde

(arquitecto)

Ramén Checa Quevedo

(arquitecto)




