

CALLES-Nº-Fase

DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS POR FASES (Enero 2022)		
CALLE	N.º Gobierno	FASE
Carretera del Norte	4, 6, 8, 10 y 12	6
	14	5
	28, 30, 32 y 34	4
	36 y 40	3
Montejurra	3, 5, 7 y 9	1
	10, 12, 14 y 16	1
	23, 25, 27, 29, 31, 33 y 35	5
	37 y 39	2
Plaza de la Navidad	1, 2, 3, 4 y 5	1
	6, 7 y 8	7
Plaza de La Paz, 12 de marzo	1, 2, 3, 4, 5 y 6	4
Plaza del Escorial	1, 2, 3 y 4	2
Santa Luisa de Marillac	1 y 3	1
	9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23	0
	25, 27 y 29	4
	33, 35, 37 + 41, 43 y 45	5
	2, 4 + 8, 10, 12, 14, 16 + 20, 22, 24, 26, 28 y 30	5
	34, 36, 38 + 44, 46, 48 y 50	7
	54, 56, 58, 60 y 62	2
	64 y 66	3
Santa María de La Cabeza	1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13	1
	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 y 33	5
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16	0
	22, 24, 26 y 28	4
	30 y 32	5
	34 y 36	2
Trasera Santa Luisa de Marsillac	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25	0
Virgen de Begoña	1, 3, 5, 7, 9 y 11	1
	2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14	1
	15, 17 y 19	7
	18, 20 y 22	7
Virgen de Fátima	2, 4, 6, 8 y 10	6
	12, 14, 16 y 18	5
Virgen de Guadalupe	3, 5 + 9, 11 y 13	2
	2, 4 y 6	3
Virgen de La Candelaria	1, 3 y 5	3
	2, 4 y 6	3
	10, 12, 14 y 16	2
Virgen de La Macarena	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15	5
	17, 19 y 21	4
Virgen de La Paloma	3, 5 + 11, 13, 15 y 17	4
	4 y 6	4

CALLES-Nº-Fase

Virgen de La Peña	1, 3, 5, 7 y 9	3
	2, 4, 6 y 8	3
Virgen de Las Angustias	27, 29, 31, 33, 35 y 37	7
Virgen de Loreto	7, 9, 11, 13 + 17 y 19	4
Virgen de los Volcanes	1, 3, 5 y 7	2
	2, 4, 6 y 8	2
Virgen de Lourdes	2 y 4	5
	6, 8 y 10	4
	12, 14 y 16	2
Virgen de Montserrat	3, 5, 7 y 9	4
	2, 4 y 6	4
	10, 12 y 14	3
Virgen del Sagrario	2, 4 y 6	4
Yuste	2, 4, 6 y 8	3

FASES-Calle y nº

DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS POR FASES (Enero 2022)		
FASE	CALLE	N.º Gobierno
FASE 0	Santa Luisa de Marillac	9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23
	Santa María de La Cabeza	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16
	Trasera Santa Luisa de Marillac	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
FASE 1	Montejurra	10, 12, 14 y 16
	Montejurra	3, 5, 7 y 9
	Plaza de la Navidad	1, 2, 3, 4 y 5
	Santa Luisa de Marillac	1 y 3
	Santa María de La Cabeza	1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13
	Virgen de Begoña	1, 3, 5, 7, 9 y 11
	Virgen de Begoña	2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14
FASE 2	Montejurra	37 y 39
	Plaza del Escorial	1, 2, 3 y 4
	Santa Luisa de Marillac	54, 56, 58, 60 y 62
	Santa María de La Cabeza	34 y 36
	Virgen de Guadalupe	3, 5 + 9, 11 y 13
	Virgen de la Candelaria	10, 12, 14 y 16
	Virgen de los Volcanes	1, 3, 5 y 7
	Virgen de los Volcanes	2, 4, 6 y 8
	Virgen de Lourdes	12, 14 y 16
FASE 3	Carretera del Norte	36 y 40
	Santa Luisa de Marillac	64 y 66
	Virgen de Guadalupe	2, 4 y 6
	Virgen de la Candelaria	1, 3 y 5
	Virgen de la Candelaria	2, 4 y 6
	Virgen de la Peña	1, 3, 5, 7 y 9
	Virgen de la Peña	2, 4, 6 y 8
	Virgen de Montserrat	10, 12 y 14
	Yuste	2, 4, 6 y 8
FASE 4	Carretera del Norte	28, 30, 32 y 34
	Plaza de la Paz, 12 de marzo	1, 2, 3, 4, 5 y 6
	Santa Luisa de Marillac	25, 27 y 29
	Santa María de La Cabeza	22, 24, 26 y 28
	Virgen de la Macarena	17, 19 y 21
	Virgen de la Paloma	4 y 6
	Virgen de la Paloma	3, 5 + 11, 13, 15 y 17
	Virgen de Loreto	7, 9, 11, 13 + 17 y 19
	Virgen de Lourdes	6, 8 y 10
	Virgen de Montserrat	2, 4 y 6
	Virgen de Montserrat	3, 5, 7 y 9
	Virgen del Sagrario	2, 4 y 6
FASE 5	Carretera del Norte	14
	Montejurra	23, 25, 27, 29, 31, 33 y 35
	Santa Luisa de Marillac	2, 4 + 8, 10, 12, 14, 16 + 20, 22, 24, 26, 28 y 30
	Santa Luisa de Marillac	33, 35, 37 + 41, 43 y 45
	Santa María de La Cabeza	30 y 32
	Santa María de La Cabeza	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 y 33
	Virgen de Fátima	12, 14, 16 y 18
	Virgen de la Macarena	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15
Virgen de Lourdes	2 y 4	

FASES-Calle y nº

DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS POR FASES (Enero 2022)		
FASE	CALLE	N.º Gobierno
FASE 6	Carretera del Norte	4, 6, 8, 10 y 12
	Virgen de Fátima	2, 4, 6, 8 y 10
FASE 7	Santa Luisa de Marillac	34, 36, 38 + 44, 46, 48 y 50
	Virgen de las Angustias	27, 29, 31, 33, 35 y 37
	Virgen de Begoña	18, 20 y 22
	Virgen de Begoña	15, 17 y 19
	Plaza de la Navidad	6, 7 y 8