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.-MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

01.- DATOS GENERALES

Promotor de la obra: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
.
Proyectistas: Luz Marina Alberiche Ruano, Arquitecto Técnico municipal.

Proyecto: Obras de mejoras en escuelas municipales de educación infantil

Situación:
Princesa Tenesoya:

C/Debussy, s/nº, Casablanca, Distrito Vegueta-Cono sur-Tafira.
Néstor Álamo:

Ctra.  Marzagán Sabinal,  s/nº,  Valle  de  Jinámar,.  Distrito  Vegueta-Cono sur-
Tafira.

La Sirenita:

C/ Cruz del Ovejero, s/nº, Distrito Tamaraceite San Lorenzo.

T.M. de Las Palmas de Gran Canaria.

02.- OBJETIVOS

El presente proyecto tiene por objeto una serie de mejoras en tres escuelas municipales de educación 
infantil, Princesa Tenesoya, Néstor Älamo y La Sirenita.

En líneas generales las obras previstas consistirán en la dotación de una rampa practicable en la primera, 
reparación  parcial  de  la  cubierta  en  la  segunda  y  ampliación  del  comedor  y  creación  de  un  aula  de  
psicomotricidad en la tercera. Las obras necesarias para ello vienen perfectamente definidas en los apartados 
6 y 7 de esta memoria.

03.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

Destacan entre otras (ver pliegos de condiciones generales y anexos de instalaciones):

Ley 8/2007, de 28 de Mayo, Ley del Suelo.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.

D.L.1/2000,  de  8  de  Mayo,  TR  Leyes  de  Ordenación  del  Territorio  de  Canarias  y  de  Espacios  
Naturales de Canarias.

Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC

Memoria descriptiva
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Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.

Código Técnico de la Edificación.

Plan General de Ordenación (PGO-2012) con Adaptación Plena al TR-LOTCENC y a las Directrices 
de Ordenación (LEY 19/2003).

Ley 8/1995 de 6 abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, y el  
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el Documento técnico de condiciones 
básicas  de  accesibilidad  y no discriminación  para  el  acceso  y utilización  de los  espacios  públicos 
urbanizados.

04.- EMPLAZAMIENTO

Según datos generales del proyecto, (01).

05.-.TITULARIDAD

Patrimonio municipal.

06.- ESTADO ACTUAL

PRINCESA TENESOYA:

Se trata de una edificación de dos plantas y de al  menos treinta años de antigüedad cuyo acceso  
principal  se  produce  por  la  segunda  a  través  de  una  escalera  de  dos  tramos  que  desembarca  en  una 
superficie  pavimentada  circundada  por  un  parterre  de  cerramientos  de  hormigón  revestido  con piedra 
basáltica tipo laja y ripio, y un patio de juegos. Ya en el interior del inmueble, la planta baja alberga una  
sala polivalente, cocina, comedor, aseos y sala de psimocotricidad. En la alta se distribuyen las aulas, aseos 
y dependencias administrativas (secretaría, dirección...,etc.).

Tratándose  de un alumnado  que  aún es  desplazado en  carritos  y cochecitos  de  bebés,  la  barrera  
arquitectónica que representa esa escalera obliga a progenitores a transportarlo en brazos hasta el referido  
acceso.

NÉSTOR ÁLAMO.

Este  área  infantil  es  un  pabellón  de  reciente  construcción  (unos  15  años),  anexado  el  centro  de  
educación de primaria con el mismo nombre. De planta relativamente rectangular se desarrolla en un solo  
nivel  a  doble  altura;  el  problema  que  trata  de  solucionar  este  proyecto  son  la  continuas  filtraciones  
producidas en la cubierta, que puntualmente han llegado a dañar la instalación eléctrica con el riesgo que  
ello  supone.  Esta  cubierta  se  soluciona  con una losa  inclinada  a  dos  aguas con generosa  pendiente  y 
limahoya central, donde se recogen las aguas a través de sendas cazoletas sifónicas. El incorrecto nivelado  
de esa limahoya añadiendo la ausencia de sellado de las juntas de dilatación estructural de la losa, son las  
causantes del problema descrito. Sobre esa losa impermeabilizada con pintura bituminosa se encuentra una  
atezado filtrante,  (sangre de toro).  Una lámina asfáltica,  una placa de poliestireno a modo de aislante  
termoacústico, un geotextil y una capa de grava completan la sección constructiva.

Memoria descriptiva
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LA SIRENITA

Recinto  educativo de reciente  construcción  (año 2009 con cargo al  Fondo Estatal  de  Inversión y 
Empleo, FEILE). Se desarrolla en una planta, de forma rectangular y de 769,43m2 de superficie útil. 

En torno a un patio central circundado por pasillos de distribución, se encuentran, al norte, el acceso 
principal,  un  aula  de  0-1  años.  secretaría,  dirección,  aseos  del  personal  y  un  almacén/cuarto  de  
instalaciones.  Al  naciente  una  galería  cubierta  que  comunica  el  acceso  con el  resto  del  inmueble.  Al  
poniente, 6 aulas de unos 34m2 con sus respectivos baños y comunicación a un patio/galería exterior.

Es al sur donde se encuentran la cocina, el comedor, almacén y aseos del personal docente. Una salida  
de evacuación desembarca en un espacio libre destinado hoy en día a huerto escolar.

El centro demanda, habida cuenta el alumnado matriculado, una ampliación del comedor existente, de 
unos 52m2 así como una sala de psicomotricidad, no prevista en el programa de necesidades primigenio.

07.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. RELACIÓN DE ACABADOS.

Las obras previstas conforme al apartado 02, y al estado actual son las siguientes:

PRINCESA TENESOYA:

A través del parterre existente se desarrolla una rampa de cuatro tramos que vierte directamente al  
patio superior. La disponibilidad de espacio y la adecuación efectiva (véase cumplimiento CTE, DBSUA), 
nos obliga a disponer de tramos con pendiente  que, en función de su longitud, resultan sensiblemente  
superiores  a  las  exigencias  básicas,  no  tratándose  literalmente  de  una  rampa  accesible.  Sí  que  se  ha  
cumplido en materia de pavimentos y protecciones (barandillas y pasamanos), así como en su ancho, con  
aquellas.

Tras el vaciado del parterre,  compactación del relleno y aporte de subbase se vierte una solera de  
hormigón armado de 15 cm. de espesor, la rampa, que resultará revestida con pavimento prefabricado de  
hormigón antideslizante. En su desarrollo se verá acompañada a ambos lados por barandillas y/o dobles  
pasamanos de acero galvanizado en caliente de diseño accesible. Los muros que conformaban el parterre, a  
los efectos que resulte más transparente, se rebajarán en altura, dotándolo de un cerramiento de seguridad a 
base de perfiles tubulares de acero plastificados. Una puerta de idénticas características cerrará el acceso a  
la rampa en horas no lectivas.

El  intradós de los  muros ,  tras su limpieza, se enfoscará  y pintará con pintura  pétrea  rugosa.  Un  
sistema de drenaje a base de canaletas ranuradas de hormigón polímero y acero galvanizado, tipo Ulma,  
canalizadas hasta la red existente con tubería de PVC de 250mm de diámetro, dotación de jardinería y  
riego, completan el programa.

Memoria descriptiva
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NÉSTOR ÁLAMO:

De lo expuesto en el estado actual de la presente, se desprende que la intervención resultante en la  
cubierta es parcial, limitándose al área inmediata a la limahoya. A partir de ésta , en toda su longitud y en  
un ámbito de 3,5 m. a ambos lados, la solución adoptada es la siguiente:

Desmontado de la sección constructiva hasta la cota superior de la losa, es decir, retirada de capa 
de  grava,  geotextil,  placa  aislante  y  arranque  de  tela  asfáltica;  excepto  ésta  última  de  
aprovechamiento nulo, se prevé una recuperación del 30% del material.

Desmontado  y  sustitución  de  cazoletas  existentes  y  nivelado  de  la  limahoya  con  hormigón 
aligerado,para el correcto drenaje.

Sellado de juntas de dilatación masilla monocomponente de poliuretano.

Reposición de la sección constructiva existente, es decir, impermeabilización de la cara superior  
de la losa, aporte de tela asfáltica, placa aislante, geotextil y grava.

LA SIRENITA:

En el área al sur, ocupada en la actualidad por el huerto escolar, se anexarán a ambos lados de la  
salida  de  emergencia  al  naciente  la  ampliación  del  comedor,  de  60m2  y  al  poniente  el  aula  de  
psicomotricidad, de 42,45m2 de superficie útil. El acondicionamiento del resto dela superficie exterior a 
base de pavimento antideslizante sobre solera un parterre anexado al muro existente y un cerramiento al  
naciente a base de fábrica de bloque y entramado estructural, coronado por un cerramiento metálico de  
acero galvanizado en caliente y pintado, completa la intervecnión.

Los criterios elegidos para su ejecución son similares a los de la edificación preexistente y vienen  
perfectamente  definidos  en  las  unidades  constructivas  del  presupuesto,  en  los  pliegos  de  condiciones  
técnicas particulares y en en los planos de ejecución.

08.- DATOS ESTADÍSTICOS

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES

PRINCESA TENESOYA: 117M2.

NÉSTOR ÁLAMO: 411M2.

LA SIRENITA:
Pasillo 10,01m2
Psicomotricidad 42,45m2
Comedor: 60,17m2

total.s.u. 112,63m2 útil.

Espacio exterior: 115,14m2

Memoria descriptiva
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09.- CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS Y DE LA 
COMUNICACIÓN

En  cumplimiento  con  lo  establecido  en  la  Ley  Territorial  número  8/1.995,  de  6  de  Abril,  de 
“Accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la Comunicación” (B.O.C. número 50, 24 de Abril de 
1.995), y en el  Reglamento de esta Ley, aprobado por Decreto 227/1.997, de 18 de Septiembre, (B.O.C. 
número 150, de 21 de Noviembre de 1.997), “Cumplimiento de la Ley Canaria de Accesibilidad”, se justifica  
la idoneidad de las soluciones adoptadas mediante la correspondiente ficha técnica de accesibilidad (Anexo 
nº 1), confeccionada conforme al Anexo 6 del Reglamento de la Ley 8/1.995, de 6 de Abril.

Se  cumple  así  mismo  con  la  Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el 
Documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados, publicada en el BOE nº 61, de 11 de Marzo de 2010.  Véase anexo 00 
de la memoria.

De igual forma se da cumplimiento al documento básico del CTE, DBSUA

10.- ESTUDIO GEOTÉCNICO

De conformidad con el artículo 123.3 del (T.R.L.C.S.P.), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público, debe formar parte integrante del proyecto, un estudio 
geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar; el cual, en esta ocasión, se aporta, en el caso 
de la intervención en el centro de La Sirenita. La escasa entidad de las obras de fábrica superficiales previstas  
en Princesa Tenesoya y la naturaleza de las obras a realizar en Néstor Álamo, intervención en la cubierta, no 
precisan de ello. Véase anexo 01 de la memoria.

11.- SERVICIOS AFECTADOS

Previamente  al  inicio  de  las  labores  comprendidas  en  la  presente  actuación  y una  vez la  empresa 
adjudicataria haya solicitado los servicios existentes y la comprobación in situ de la información obtenida, 
siendo de su cuenta y riesgo los posibles daños que a éstos pudiera ocasionar, se solicitará por parte de la 
adjudicataria,  si  se hiciere  necesario,  la desconexión de las redes generales  o instalaciones  subterráneas 
existentes, si las hubiere, que de ellos dependa, de los siguientes servicios:

• ENDESA-ENERGÍA.
• EMALSA.
• TELEFÓNICA
• UNIDAD INTEGRAL DEL AGUA.
• SERVICIO DE ALUMBRADO.

Véase anexo 02 de la memoria y pliego de condiciones técnicas particulares.

12.- CONTROL DE CALIDAD

En consonancia con el Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre Control de la Calidad de la Construcción 
(B.O.C. 74, de 10.6.87) y el Anejo 1 del R. D. 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, se adjunta al presente proyecto de ejecución PROGRAMA DE CONTROL DE 
CALIDAD Véase anexo 06 de la memoria.

Memoria descriptiva
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13.- GESTIÓN DE RESÍDUOS

En consonancia con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición,  se adjunta al  presente proyecto el ESTUDIO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Véase anexo 07 de la memoria.

14.- SEGURIDAD Y SALUD

Conforme lo dispuesto en el Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y en previsión de los riesgos por  
accidente y enfermedad profesionales que pudieran derivarse de la ejecución de los trabajos previstos en el 
presente proyecto, se adjunta ESTUDIO y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ( TOMO II, 
Anexo nº 8), en los términos previstos en las normas de seguridad y salud de las obras y de conformidad con 
el  contenido de los proyectos,  artículo 123.1 del  (T.R.L.C.S.P.),  aprobado por Real  Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Véase anexo 08 de la memoria

15.- EVALUACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO

La obra que nos ocupa está exenta de Evaluación de Impacto al no encontrarse incluida en ninguno de 
los anexos de la Ley 11/1990 de Prevención de Impacto Ecológico, y según el artículo 5º, tener lugar en suelo 
urbano.

16.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el artículo 65 y siguientes del “Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público”, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante T.R.L.C.S.P., 
aprobado por R.D.L. 3/2011) y en cuanto se refiere a la determinación de los contratos para cuya celebración 
es  exigible  la  clasificación  previa,  se  estará  a  lo  establecido  conforme  a  las  normas  reglamentarias  de 
desarrollo del citado Texto Refundido por el que se definen los grupos, subgrupos y categorías en los que se  
clasificará el contrato.

El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer, si se hiciere necesario, de la calificación señalada 
en el informe técnico, que acompañará al presente proyecto, en donde se especificará, Grupo, Subgrupo y 
Categoría, o bien acreditar su solvencia económica.

17.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS

El plazo de ejecución total establecido para la ejecución de los trabajos descritos en el presente proyecto es 
de 5 meses. El plazo de garantía se establece en 12 meses, salvo mejor oferta.

18.- REVISION DE PRECIOS

De conformidad con el artículo 89 y siguientes  del T.R.L.C.S.P.,  aprobado por R.D.L. 3/2011,  NO 
procede en este proyecto la revisión de precios por ser el plazo de ejecución de los trabajos previstos inferior 
a un año.

Memoria descriptiva
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19.- PROGRAMA DE OBRAS/CUADRO DE BARRAS

Se adjunta el programa de trabajos a realizar, tiempos/importes mediante cuadro de barras. Véase anexo 
03 de la memoria.

20.- OBRA COMPLETA

De conformidad con el art. 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
“Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, el proyecto se refiere a una 
obra completa, toda vez que es susceptible, una vez concluidas las obras, de ser entregada a uso público o al 
servicio correspondiente.

21.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El presupuesto de ejecución material  asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SITE MIL 
CIENTO SIETE EUROS, CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS, (197.107,48€).

22.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El  presupuesto BASE DE LICITACIÓN asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS, CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS, (250.976,95) €. 
impuestos incluidos.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2.016

  
                                                 LA ARQUITECTA                         EL ARQUITECTO TÉCNICO

                                     Inmaculada Demetrio Ramírez                     Luz Marina Alberiche Ruano

Memoria descriptiva
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La obra preexistente y el alcance de la intervención:

Conforme el apartado “estado actual” de la memoria descriptiva se trata  de un edificio de dos 
plantas cuyo acceso principal se practica exclusivamente por medio de una escalera de dos tramos. El 
interior del edificio no posee otro medio de comunicación entre plantas (aulas en planta alta y comedor 
y sala de psicomotricidad en la baja) que una escalera que en ningún caso cumple requisito alguno 
contemplado en este DB-SUA.

Las mejoras efectivas.

Atendiendo al apartado 3 del capítulo III,  se ha intentado una proporcionalidad entre el alcance 
constructivo de la intervención y el grado de mejoras de las condiciones de seguridad y utilización que 
se pretenden llevar a cabo.

Se cumple igualmente el apartado 4 del referido capítulo, resultando con la propuesta recogida en 
el presente, y aún excediendo por indisponibilidad de espacio la pendiente de los tramos de la rampa, 
una indiscutible mejora en las condiciones de seguridad y accesibilidad preexistentes.

Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

Seguridad de 
Utilización y 
Accesibilidad:

La configuración  de  los espacios,  los  elementos  fijos  y  móviles que se  instalen  en el 
edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro 
de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga 
riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

Seguridad
DB-
SUA

Seguridad 
de 

Utilización y 
Accesibilida

d

DB-SUA

SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de  
     atrapamiento
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo
SUA 9: Accesibilidad

5.Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA)

SUA 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas.

SUA.1 Sección 1.1- Resbaladicidad de los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 
12633:2003)

Clase

NORMA PROYECTO

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 NP

Memoria CTE - DB-SUA
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Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras NP
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente < 6%

2 NP

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente ≥ 6% y escaleras.

3 NP

Zonas exteriores . 3 x

SUA.1 Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento

NORMA PROYECTO

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos

< 6 mm < 6 mm

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

Excepto en los casos siguientes:
• En zonas de uso restringido
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
• En los accesos y en las salidas de los edificios
• En el acceso a un estrado o escenario

3

-

-

-

-

-

SUA.1 Sección 1.3- Desniveles

Protección de los desniveles

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).   h ≥ 550 mm 1100m

Características de las barreras de protección

Altura de la barrera de protección:
NORMA PROYECTO

Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1100 mm
Resto de los casos ≥ 1.100 mm 1100 mm
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 
mm. 

≥ 900 mm NP

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

Las  barreras  tienen  una  resistencia  y  una  rigidez  suficientes  para  resistir  una  fuerza  horizontal 
uniformemente distribuida de 0,8 kN/m, aplicada sobre el borde superior de cada una de las barreras.,  
CONFORME AL USO ESTABLECIDO EN LA TABLA 3,1, OTROS USOS. Se adjunta cálculo.

NORMA PROYECTO
Características constructivas de las barreras de protección: No son escalables

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
200≥Ha≤700 

mm
Cumple

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm Cumple
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm Cumple

SUA.1 Sección 1.4- Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: peldaños

Tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO

Huella ≥ 280 mm NP
Contrahuella en tramos rectos o curvos 130≥ H 

≤185mm
NP

Memoria CTE - DB-SUA
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Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella)

Esta relación se 
cumplirá a lo 
largo de una 

misma escalera
NP

Escaleras de evacuación ascendente

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical)
Tendrán tabica

 y sin bocel NP

Escaleras de evacuación descendente

Escalones, se admite
Sin tabica y
con bocel NP

Escaleras de uso general: Tramos

NORMA PROYECTO
Número mínimo de peldaños por tramo 3 > 3
Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 2,10 m NP

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
NP

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella NP

Escaleras de uso general: Mesetas
NORMA PROYECTO

Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)

Anchura de las mesetas
≥ ancho 
escalera

NP

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm NP

No habrá ni puertas ni pasillos de anchura inferior a 1.200 mm situados a menos 
de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo.

NP

Escaleras de uso general: Pasamanos
NORMA PROYECTO

Pasamanos continuo:

En un lado de la escalera Cuando salven 
altura ≥ 550mm NP

Altura del pasamanos
900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm
NP

Configuración del pasamanos:
Será firme y fácil de asir - NP
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm NP
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano - NP

RAMPAS. (VEASE IGUALMENTE ANEXO A LA MEMORIA 00. ACCESIBILIDAD)

Memoria CTE - DB-SUA
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Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% CUMPLE

usuario silla ruedas (PMR)
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤   8%

resto, p ≤   6%

NO CUMPLE

circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas

p ≤ 18% NP

Tramos: longitud del tramo:
rampa estándar l ≤ 15,00 m CUMPLE
usuario silla ruedas l ≤   9,00 m CUMPLE

ancho del tramo: 1,60 CUMPLE
ancho libre de obstáculos
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección

ancho en función 
de DB-SI

CUMPLE

rampa estándar:
ancho mínimo a ≥ 1,00 m CUMPLE

usuario silla de ruedas
ancho mínimo a ≥ 1200 mm CUMPLE
tramos rectos a ≥ 1200 mm CUMPLE
anchura constante a ≥ 1200 mm CUMPLE
para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm CUMPLE

Mesetas: entre tramos de una misma dirección:
ancho meseta a = ancho rampa CUMPLE
longitud meseta l ≥ 1500 mm CUMPLE

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa CUMPLE

ancho de puertas y pasillos a ≤ 1200 mm CUMPLE
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm INCUMPLE
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo 
(PMR)

d ≥ 1500 mm INCUMPLE

Pasamanos VEASE ANEXO 

pasamanos continuo en un lado desnivel >   550 mm
pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 1200 mm
pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm

altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 
mm

CUMPLE

altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm CUMPLE
separación del paramento d ≥ 40 mm XCUMPLE

características del pasamanos:
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir CUMPLE

SUA.1 Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores NO PROCEDE

Limpieza de los acristalamientos exteriores
NORMA PROYECTO

Limpieza desde el interior:
Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm

NP

Memoria CTE - DB-SUA
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SUA 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

SUA.2 Sección 2.1- Impacto (cancela de acceso a rampa)

Con elementos fijos CTE PROYECTO NORMA PROYECTO

Altura libre de paso en 
zonas de circulación

uso 
restringido 

≥ 2.100 
mm

Cumple
 resto de 

zonas 
≥ 2.200 mm CUMPLE

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm CUMPLE
Altura  de  los  elementos  fijos  que sobresalgan  de  las  fachadas  y  que estén 
situados sobre zonas de circulación

≥ 2.200 mm NP

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes 
en la zona comprendida entre 150 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

≤ 150 mm NP

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

Elementos 
fijos

NP

Con elementos frágiles
Las superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con 
barrera de protección.

SU.1
Apartado 3.2

NP

Superficies  acristaladas  situadas  en  áreas  con  riesgo  de  impacto  sin 
barrera de protección

Norma: (UNE EN 12600:2003)

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m
resistencia al 

impacto nivel 2 NP

Resto de casos resistencia al 
impacto nivel 3 NP

Áreas con riesgo de impacto:
En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm 
y una anchura igual a la puerta más de 300 mm a cada lado de esta resistencia al 

impacto nivel 
3

NP

En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 
mm

NP

Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras NP

Memoria CTE - DB-SUA
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
(excluye el interior de las viviendas)

NORMA PROYECTO

Señalización:
Altura inferior

850<h<1100
mm

NP

Altura superior
1500<h<1700

mm
NP

SUA.2 Sección 2.2- Atrapamiento

NORMA PROYECTO

Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próximo)

d ≥ 200 mm NP

Elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de 
protección:

Adecuados al 
tipo de 

accionamiento
NP

SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

SUA.3 Sección 3.1- Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento en recintos
En general:

NORMA PROYECTO

Recintos con puertas que tienen dispositivo para bloqueo desde el interior
Disponen de 
desbloqueo 

desde el exterior
NP

Aseos y Baños de viviendas 
Iluminación 
controlado 

desde el interior
NP

SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

SUA.4 Sección 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación.

NORMA PROYECTO
Zona Iluminancia mínima [lux]

Interior
Exclusiva para personas

Escaleras 75 NP
Resto de zonas 50 NP

Para vehículos o mixtas 50 NP
Exterior. 20 CUMPLE

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% NP

El alumbrado público exterior es suficiente para el  cumplimiento de la iluminancia 
mínima requerida.

SUA.4 Sección 4.2- Alumbrado de emergencia NO PROCEDE, dado se trata de una rampa no 
accesible.

Memoria CTE - DB-SUA
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SUA 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.

SUA.5 Sección 5.1- Situaciones de alta ocupación NO PROCEDE

No precede, dado que las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación para inmuebles en que se 
prevén más de 3000 espectadores.

SUA 6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

NORMA PROYECTO
No es de aplicación puesto que el proyecto no contiene piscinas No NP

SUA 7 - Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento              NP

SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. NO PROCEDE.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016.

EL ARQUITECTO TECNICO 
AUTOR DEL PROYECTO

Luz Marina Alberiche Ruano
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CUMPLIMIENTO DEL CTE
De cara a la aplicación de este Db y todas sus secciones se ha considerado la intervención como obras de 

mantenimiento, donde tan solo se realizan trabajos en una escasa superficie de la cubierta; no obstante se ha  
tenido en cuenta:

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y 
protección del 
medio ambiente:

En líneas generales, se dispone de:

•Medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones  atmosféricas,  o  para  impedir  su  penetración,  permitiendo  su 
evacuación sin producción de daños. Se mantienen la condiciones preexistentes en 
lo referente a condensaciones.

•Aperturas para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, tal que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión 
del aire viciado por los contaminantes. Se mantienen los parámetros preesistentes, 
dado no se amplía el número de ususarios.

•Medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para  el  consumo  de  forma  sostenible,  aportando  caudales  suficientes  para  su 
funcionamiento,  sin  alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios 
que permitan el ahorro y el control del agua. Se reduce a reposición de griferías y 
tramos de las redes inexistentes por actos vandálicos.

•Medios  adecuados  para  extraer  las  aguas  residuales  generadas  de  forma 
independiente  con  las  precipitaciones  atmosféricas.  Se  mantienen  los  parámetro 
preexistentes, siendo la intervención análoga a la anterior.

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS

HS 1: Protección frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuación de residuos
HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuación de aguas

6. Salubridad (HS)

HS. 1 - Protección frente la humedad

Determinación de los cerramientos:

Cerramiento Componente Ubicación en el Proyecto

Fachadas
M1 Muro en contacto con el aire NP

M2 Muro en contacto con espacios no habitables NP

Cubiertas
C1 En contacto con el aire MANTENIMIENTO

C2 En contacto con un espacio no habitable MANTENIMIENTO

Suelos S1 Apoyados sobre el terreno NP

Contacto con 
terreno

T1 Muros en contacto con el terreno NP

T2 Cubiertas enterradas                                         NP

T3 Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros NP

Medianerías MD Cerramientos de medianería                             NP

Exigencia básica:

Memoria CTE – DB-HS
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Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en 
sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno  o  de  condensaciones,  disponiendo medios  que impidan  su  penetración  o,  en  su  caso  permitan  su 
evacuación sin producción de daños.

Procedimiento de verificación y Diseño:

T1 Muros en contacto con el terreno

No existen elementos con estas características en el caso que nos ocupa,

Presencia de agua      baja      media     alta

Grado de impermeabilidad (tabla 2.1) Ks = 1

Tipo de muro  de gravedad   flexorresistente  pantalla 

Situación de la impermeabilización  interior   exterior  parcialmente estanco 

PROYECTO
Condiciones de las soluciones 
constructivas

   I2+I3+D1+D2

 I2. La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura asfáltica.
 I3. Drenaje de trasdós de muro de contención 5 m, con malla tridimensional de polietileno de alta densidad termosoldada a dos 
filtros de geotextil no tejido, de poliéster de 100 gr/m2 de peso, tipo Enkadrain B8/2 de 12 mm.
 D1. Capa drenante del muro formada por gravas en contacto con el terreno.
 D2. Tubería para drenaje de p.v.c. de 160 mm. de diámetro.

Condiciones de los puntos singulares

• Encuentros del muro con la fachadas

• Encuentros del muro con las particiones interiores

• Paso de conductos

• Esquinas y rincones

• Juntas

S1  T3 Suelos apoyados sobre el terreno

Presencia de agua      baja      media       alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-4 cm/s             

Grado de impermeabilidad 1                                 

Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla

Tipo de suelo  suelo elevado  solera  placa 

Tipo de intervención en el terreno  sub-base  inyecciones  sin intervención

PROYECTO
Condiciones de las soluciones 
constructivas

C2. La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante.
C3. Muro de H.A.
D1. Se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo la solera. Se utilizará 
como capa drenante un encachado, y por encima se colocará una lámina de polietileno. 

Se actuá en toda la superficie sobre la formación de pendiente existente, exenta de humedad, sobre el cual se 
vierte un mortero autonivelante y un revestimiento vinílico y/o de caucho a modo de acabado. 

Condiciones de los puntos singulares

• Encuentros del suelo con los muros                                                                   NP

• Encuentros entre suelos y particiones interiores                                                 NP

Memoria CTE – DB-HS
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M1  MD Fachadas y medianeras NP

Zona pluviométrica de promedios IV

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       

Zona eólica    A   B    C               

Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             

Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             

Grado de impermeabilidad 2

Revestimiento exterior   SI     NO

PROYECTO
Condiciones de las soluciones 
constructivas

R1+B1       

R1.  Revestimiento con resistencia media a la filtración y enfoscado hidrofugado de cemento de 15 mm. de 
espesor.  Se  actua  sobre  el  enfoscado existente,  excepto  en  zonas  puntuales  por  modificación  de  huecos. 
Cumple
B1. Aislante no hidrófilo situado en la cara interior de la hoja principal. Albañilería y cerramientos preexistentes 
trasdosado a cara interior.
C1. Se emplea hoja principal de fábrica de espesor medio, tomándose como referencia equivalente en nuestro 
caso la de bloques de 12 cm. dispuesta por la parte interior de la fábrica. No procede.

Condiciones de los puntos singulares

Se establecen en el pliego de condiciones, si bien habrá que incidir en:

Juntas de dilatación
Encuentros de la fachada con los forjados
Encuentro de la fachada con los pilares
Encuentro de la fachada con la carpintería
Antepechos y remates superiores de las fachadas
Anclajes a la fachada
Aleros y cornisas

C1  C2 Cubiertas, Terrazas y Balcones, preexistente, se interviene a efectos de mantenimiento.

Grado de impermeabilidad Según condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-HS)

Tipo  plana  inclinada  convencional  invertida

Uso  intransitable  ajardinada Tipo de vegetación

 Transitable  peatones 
uso privado

 peatones 
uso público

 zona deportiva  vehículos

Condición higrotérmica  ventilada  sin ventilar

Condiciones de los puntos singulares

Se establece en el pliego de condiciones

Composición constructiva

Barrera contra el paso del vapor de agua
 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico. Preexistente .

Sistema de formación de pendiente
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico) Preexistente

Protección inferior - Capa de impermeabilización 
 Lámina geotextil
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Capa de impermeabilización 
 Lámina asfáltica.

Sistema de impermeabilización
 adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica

Protección superior - Capa de impermeabilización 
 N.P.

Aislante térmico unido a pavimento – losa Filtrón
 Aislante térmico A cara interior, falso techo. Espesor mm

Capa separadora
 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles

 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización

 Para evitar la adherencia entre:
 La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos

 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.

Capa de protección
 Solado fijo – losas Filtrón R-9

 Baldosas recibidas con 
mortero

 Capa de 
mortero

 Piezas apoyadas sin mortero

Pendiente 1 - 5%

HS. 2 - Recogida y evacuación de residuos NP

No es de aplicación al tratarse de un uso deportivo.

HS. 3 - Calidad del aire interior NP

No es de aplicación al tratarse de un uso deportivo, cumpliendo por defecto los requisitos básicos al cumplir los 
establecidos en la RITE.

HS. 4 – Suministro de agua  NP

HS. 5 – Evacuación de aguas

Memoria CTE – DB-HS
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Descripción General:

Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general 
el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin 
embargo en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a 
drenajes,  aguas  correspondientes  a  niveles  freáticos  altos  o  evacuación  de 
laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios específicos.

Características del 
Alcantarillado de 
Acometida:

Público.
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto (1)
Separativo (2)

Cotas y Capacidad 
de la Red:

Cota alcantarillado < Cota de evacuación.
Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo)

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

Características  de  la 
Red  de  Evacuación 
del Edificio:

Separativa de pluviales y aguas residuales

Separativa total. 
Separativa hasta salida edificio.

Red enterrada. 
Red colgada.

Otros aspectos de interés:

Partes específicas de 
la red de evacuación:

(Descripción de cada 
parte fundamental)

Desagües y derivaciones

Material:

Sifón individual:

Sumidero 
sifónico:

Bajantes

Material:

Situación:

Colectores

Materiales:

Situación:

Memoria CTE – DB-HS
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Tabla 1: Características de los materiales

Tabla 1:

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material :

• Plásticos :

• UNE EN 1  329-1:1999   “Sistemas  de  canalización  en  materiales 
plásticos  para  evacuación  de  aguas  residuales  (baja  y  alta 
temperatura)  en  el  interior  de  la  estructura  de  los  edificios.  Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”.

• UNE EN 1  401-1:1998   “Sistemas  de  canalización  en  materiales 
plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli  (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”.

Características 
Generales:

Registros:  

en cubiertas: :
.CAZOLETAS

en bajantes:

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables.

NP

En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro.

NP

.

en colectores 
colgados:

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio.

Conectar con el alcantarillado 
por gravedad. 
Con los márgenes de seguridad.
Registros en cada encuentro y 
cada 15 m.
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º.

en colectores 
enterrados:

En edificios de pequeño-medio 
tamaño.

Los registros:

Viviendas aisladas: 
Se enterrará a nivel perimetral.

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables.

Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas   
comunes

En zonas habitables con arquetas 
ciegas.

en el interior de 
cuartos húmedos:

Accesibilidad. Por falso techo. Registro:

Cierre hidráulicos por el interior 
del local

Sifones:
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.

Ventilación
Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria
Conexión con Bajante.
En edificios  de 6 ó  más  plantas.  Si  el  cálculo  de  las  bajantes  está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior

En general:
Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.

Es recomendable:

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m..
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales  resto  de  aparatos  baño  con  sifón 
individual  (excepto  bañeras),   si  desagües  son 
superiores a 4 m.

Sistema 
elevación:

No procede.
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CONDICIONES DE DISEÑO

Condiciones generales de la evacuación

En la vía pública, frente al edificio proyectado existe una red de alcantarillado público.  
Los colectores del edificio pueden desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que 
constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de 
la correspondiente acometida.

Las aguas que verterán a la red procedente del edificio serán las pluviales y las residuales, sin que necesiten un  
tratamiento previo a su conexión a la red general. Se considerarán a los efectos de la aplicación de la vigente 
normativa sobre vertidos, como “AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS”.

No existe evacuación de aguas procedentes de drenajes de niveles freáticos.

Configuración del sistema de evacuación

La red de alcantarillado existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo UNITARIO, por lo que  
aunque el sistema de evacuación del edificio sea en principio MIXTO, al final se unen ambas instalaciones para 
acometer mediante una sola canalización a la red de alcantarillado general. Se posibilita de esta forma, que si en 
un futuro se desarrolla una red separativa urbana en la zona, la edificación se adecue a esta nueva circunstancia 
con la menor incidencia posible.
Los  elementos  de  captación  de  aguas  pluviales  (calderetas,  rejillas  o  sumideros)  dispondrán  de  un  cierre 
hidráulico que impida la salida de gases desde la red de aguas residuales por los mismos.

Elementos que componen la instalación

El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de aguas pluviales y residuales 
de  forma  conjunta  (mixta)  con  cierres  hidráulicos,  desagüe  por  gravedad  hasta  una  arqueta  general  que 
constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público mediante la acometida.

Dimensionado de la instalación.

El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación  y diseñado el trazado 
de las conducciones desde los desagües hasta el punto de vertido.
El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se basa en la valoración 
de Unidades de Desagüe (UD), y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los 
diámetros de la red de evacuación. A cada aparato sanitario instalado se le adjudica un cierto número de UD, 
que variará si se trata de un edificio público o privado, y serán las adoptadas en el cálculo. 
En función de las UD o las superficies de cubierta que vierten agua por cada tramo, se fijarán los diámetros de 
las tuberías de la red.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

NO PROCEDE, DADO SE INTERVIENE EXCLUSIVAMANTE EN LA REPOSICIÓN DE LAS CAZOLETAS EXISTENTES

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016.

EL ARQUITECTO TECNICO 

Luz Marina Alberiche Ruano.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

Seguridad 
Estructural:

VÉASE TOMO V ANEXO DE ESTRUCTURAL

1 Memoria CTE – DB-SE  
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

Seguridad en 
caso de incendio:

Condiciones urbanísticas:  el  edificio  es de fácil  acceso para los bomberos.  El  espacio 
exterior  inmediatamente  próximo al  edificio  cumple  las  condiciones  suficientes  para  la 
intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al 
sector de incendio de mayor resistencia.
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad 
o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

Seguridad DB-SI
Seguridad 
en caso de 

incendio
DB-SI

SI 1: Propagación interior
SI 2: Propagación exterior
SI 3: Evacuación de ocupantes
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
SI 5: Intervención de bomberos
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

4.Seguridad de Incendios (SI)

4.1 Propagación interior (SI-1)

Compartimentación en sectores de incendio

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial 
y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 
1.1, referente a las condiciones sobre compartimentaciones.

Sector Nivel
(BR/BR)

Superficie construida (m2)
Uso previsto 

Resistencia al fuego del sector 
Norma Proyecto Norma Proyecto

Sector 1 SR 2.500 118,55 EDUCATIVO EI-90 EI-90
Sector 1 BR 2.500 - - EI-90 EI-90

Ascensores NO PROCEDE

Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia 
con una puerta 
EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el 
citado vestíbulo.

Ascensor
Número de 

sectores que 
atraviesa

Resistencia al fuego 
de la caja 

Puerta de acceso
Vestíbulo de 

independencia
Puerta del vestíbulo

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
A 1 EI-90 E30 - - - -

Memoria CTE – DB-SI
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Locales de riesgo especial NO PROCEDE

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo 
alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben 
cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

Local o zona
Superficie construida 

(m2)
Nivel 

de 
riesgo 

Vestíbulo de 
independencia 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
Instalaciones - EI-90 (EI2 45-C5)

Espacios ocultos

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc.,  excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm², donde se dispondrá un elemento que, en caso de incendio,  obture automáticamente la 
sección de paso.

Los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, regletas,  armarios,  etc.) se han proyectado 
cumpliendo con el  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de agosto) y sus 
Instrucciones técnicas complementarias.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1 de esta Sección.

Situación del elemento
Revestimiento

De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto

Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL

Local de riesgo especial B-s1,d0 NP BFL-s1 NP
Mobiliario y
Elementos decorativos

NP NP NP NP

4.2 Propagación exterior (SI-2)

Medianerías y fachadas

Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120. NO PROCEDE, EDIFICIO 
EXENTO Y SECTOR ÚNICO DE INCENDIOS, FACHADAS EI-60

Distancia entre huecos

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) (2)  

Ángulo entre planos Norma Proyecto Norma Proyecto

(1)  Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas entre dos sectores de 
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras 
zonas,  los puntos de ambas fachadas que no sean al  menos  EI 60 deben estar  separados la distancia d en proyección 
horizontal, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas.
(2)  Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, o entre una 
zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas, dicha fachada debe ser al menos  EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la 
fachada.

Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

Memoria CTE – DB-SI
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Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una  resistencia al fuego  REI 60, como mínimo, en una 
franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura  
situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un 
local de riesgo especial alto.

Distancia entre huecos

Desde edificio colindante Desde sector o LRE alto Distancia (m) Altura (m) (1)  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
≥ 0,50 ≥ 0,50 ≥ 1,00 - 2,50 -

(1)  En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura  
h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la 
que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona  
de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

d (m) ≥ 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

4.3 Evacuación de ocupantes (SI-3)

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los 
medios de evacuación

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el  
apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de 
una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima.

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias 
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable.

Recinto, planta, 
sector

Superficie 
útil
(m2)

Densidad 
ocupación 
(m2/pers.)

Ocupación 
(pers.)

Número de 
salidas 

Recorridos de 
evacuación (m)

Anchura 
de salidas (m)

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.

Psicomotricidad
42,45 5 9

Ocupación total: 39 personas.Pasillo 10 nulo nulo

Comedor 60,17 2 30

Protección de las escaleras NO PROCEDE.

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.

Escalera
Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.)

Altura de 
evacuación 

(m)

Protección 
Vestíbulo de 

independencia 
Anchura 

(m)
Ventilación

Natural (m2) Forzada
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.

Principal Desc. 3,20 No P. No P. No No 1,00 1,10 1 m2 >1m2 - -
Principal Asc. - - - - - - - - - - -

Memoria CTE – DB-SI
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Vestíbulos de independencia

Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que 
obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son 
las mismas que para dichas escaleras.

Vestíbulo de 
independencia 

del sector o 
escalera

Recintos 
que 

acceden al 
mismo

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo

Ventilación
Puertas de acceso

Distancia entre 
puertas (m)Natural (m2) Forzada

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.

No - - - - - - - - - - -

4.4 Instalaciones de protección contra incendios (SI-4)

• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la 
Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 
en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de 
la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales,  sus componentes  y  sus equipos,  cumplirán  lo  establecido,  tanto en  el  apartado 3.1.  de  la 
Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de 
noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.

Recinto, planta, sector
Extintores 
portátiles

Columna 
seca

B.I.E.
Detección y 

alarma
Instalación de 

alarma

Rociadores 
automáticos de 

agua
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy

Edificio Sí Sí No No No No No No No Noi No No

En los  supuestos  de  precisar  otro  tipo  de  instalaciones  de  protección  (p.ej.  ventilación  forzada  de  garaje, 
extracción  de  humos  de  cocinas  industriales,  sistema  automático  de  extinción,  ascensor  de  emergencia, 
hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:

4.5 Intervención de los bomberos (SI-5)

Accesibilidad por fachadas

Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de 
extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 
de esta Sección.

Altura máxima del alféizar (m) Dimensión mínima horizontal 
del hueco (m)

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m)

Distancia máxima entre 
huecos consecutivos (m)

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
1,20 1,20 0,80 1,80 1,00 1,00 25 1,8

Aproximación viales:
Anchura libre: >3,5 m Altura mínima: >4,5 m Capacidad portante: >20 kN/m2

Entorno del Edificio:
- Tapas de registro de canalizaciones: UNE-EN 124:1995
- Espacio de maniobra libre

Accesibilidad por fachada:
- Altura del alféizar < 1,20 m
- Dimensiones de huecos: > 0,80x1,20 m
- Distancia entre huecos: < 25 m

– No existen elementos que dificulten la intervención
Memoria CTE – DB-SI
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4.6 Resistencia al fuego de la estructura (SI-6)

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y 
tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:
• Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de 

resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de  
esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura  
de evacuación del edificio;

• Soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo 
especial

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado

Material estructural considerado 
Estabilidad al fuego de 

los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto 

AMPLIACIÓN, H<15M EDUCATIVO Hormigón Hormigón Hormigón R-60 R-60

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, 
vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos 
simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales;

– adoptando  otros  modelos  de  incendio  para  representar  la  evolución  de  la  temperatura  durante  el 
incendio;

– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

 Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016.

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Luz Marina Alberiche Ruano

Memoria CTE – DB-SI
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

Seguridad de 
Utilización y 
Accesibilidad:

La configuración  de los  espacios,  los elementos  fijos  y  móviles  que se instalen  en  el 
edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro 
de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga 
riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

Seguridad
DB-
SUA

Seguridad 
de 

Utilización y 
Accesibilida

d

DB-SUA

SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada
SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo
SUA 9: Accesibilidad

5.Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA)

SUA 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas.

SUA.1 Sección 1.1- Resbaladicidad de los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 
12633:2003)

Clase

NORMA PROYECTO

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 2
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras NP
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente < 6%

2 3

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente ≥ 6% y escaleras

3 NP

SUA.1 Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento

NORMA PROYECTO

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos

< 6 mm < 6 mm

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

Excepto en los casos siguientes:
• En zonas de uso restringido
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
• En los accesos y en las salidas de los edificios
• En el acceso a un estrado o escenario

3

-

-

-

-

-
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SUA.1 Sección 1.3- Desniveles

Protección de los desniveles

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).   h ≥ 550 mm Cumple

Características de las barreras de protección

Altura de la barrera de protección:
NORMA PROYECTO

Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1100 mm
Resto de los casos ≥ 1.100 mm 1100 mm
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 
mm. 

≥ 900 mm NP

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

Las  barreras  tienen  una  resistencia  y  una  rigidez  suficientes  para  resistir  una  fuerza  horizontal 
uniformemente distribuida de 0,8 kN/m, aplicada sobre el borde superior de cada una de las barreras. 

NORMA PROYECTO
Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
200≥Ha≤700 

mm
NP

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm NP
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm NP

SUA.1 Sección 1.4- Escaleras y rampas  NO PROCEDE

Escaleras de uso general: peldaños

Tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO

Huella ≥ 280 mm
Contrahuella en tramos rectos o curvos 130≥ H 

≤185mm

Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella)

Esta relación se 
cumplirá a lo 
largo de una 

misma escalera

Escaleras de evacuación ascendente

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical)
Tendrán tabica

 y sin bocel

Escaleras de evacuación descendente

Escalones, se admite
Sin tabica y
con bocel

Escaleras de uso general: Tramos

NORMA PROYECTO
Número mínimo de peldaños por tramo 3
Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 2,10 m

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella

Escaleras de uso general: Mesetas
NORMA PROYECTO

Memoria CTE - DB-SUA
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Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)

Anchura de las mesetas
≥ ancho 
escalera

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm

No habrá ni puertas ni pasillos de anchura inferior a 1.200 mm situados a menos 
de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo.

Escaleras de uso general: Pasamanos
NORMA PROYECTO

Pasamanos continuo:

En un lado de la escalera Cuando salven 
altura ≥ 550mm

Altura del pasamanos
900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm

Configuración del pasamanos:
Será firme y fácil de asir -
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano -

Rampas (inexistentes)

Memoria CTE - DB-SUA
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SUA.1 Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores
NORMA PROYECTO

Limpieza desde el interior:
Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm

CUMPLE

SUA 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

SUA.2 Sección 2.1- Impacto

Con elementos fijos CTE PROYECTO NORMA PROYECTO

Altura libre de paso en 
zonas de circulación

uso 
restringido 

≥ 2.100 
mm

Cumple
 resto de 

zonas 
≥ 2.200 mm Cumple

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm Cumple
Altura  de  los  elementos  fijos  que sobresalgan  de  las  fachadas  y  que estén 
situados sobre zonas de circulación

≥ 2.200 mm Cumple

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes 
en la zona comprendida entre 150 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

≤ 150 mm Cumple

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

Elementos 
fijos

Cumple

Con elementos frágiles
Las superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con 
barrera de protección.

SU.1
Apartado 3.2

No procede

Superficies  acristaladas  situadas  en  áreas  con  riesgo  de  impacto  sin 
barrera de protección

Norma: (UNE EN 12600:2003)

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m
resistencia al 

impacto nivel 2 No procede

Resto de  casos resistencia al 
impacto nivel 3 No procede

Áreas con riesgo de impacto:
En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm 
y una anchura igual a la puerta más de 300 mm a cada lado de esta resistencia al 

impacto nivel 
3

No procede

En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 
mm

No procede

Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras No procede

Memoria CTE - DB-SUA
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
(excluye el interior de las viviendas)

NORMA PROYECTO

Señalización:
Altura inferior

850<h<1100
mm

No procede

Altura superior
1500<h<1700

mm
No procede

SUA.2 Sección 2.2- Atrapamiento

NORMA PROYECTO

Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próximo)

d ≥ 200 mm No procede

Elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de 
protección:

Adecuados al 
tipo de 

accionamiento
No procede

SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

SUA.3 Sección 3.1- Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento en recintos
En general:

NORMA PROYECTO

Recintos con puertas que tienen dispositivo para bloqueo desde el interior
Disponen de 
desbloqueo 

desde el exterior
CUMPLE

Aseos y Baños de viviendas 
Iluminación 
controlado 

desde el interior
No procede

SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

SUA.4 Sección 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación.

NORMA PROYECTO
Zona Iluminancia mínima [lux]

Interior
Exclusiva para personas

Escaleras 75 NP
Resto de zonas 50 CUMPLE

Para vehículos o mixtas 50 NP

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% CUMPLE

Memoria CTE - DB-SUA
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SUA.4 Sección 4.2- Alumbrado de emergencia 

Contarán con alumbrado de emergencia: PROYECTO
Recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro cumple
Locales de riesgo especial No procede
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de 
alumbrado

cumple

Las señales de seguridad cumple

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
Altura de colocación h ≥ .2000 mm cumple

A continuación  se  especifican  las  características  técnicas,  cualidades  y  condiciones  que se 
deben cumplir,  las  cuales serán específicamente recogidas y  desarrolladas  en el  preceptivo 
proyecto eléctrico, redactado por técnico competente.
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Se dispondrá una luminaria en: PROYECTO

Cada puerta de salida x
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad x
Puertas existentes en los recorridos de evacuación x
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
En cualquier cambio de nivel

Características de la instalación
Será fija x
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un  fallo de alimentación  en las zonas de alumbrado 
normal 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 
5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.

x

Condiciones  de  servicio  que  se  deben  garantizar:  (durante  una  hora 
desde el fallo)

NORMA

Vías de evacuación de anchura ≤ 
2m

Iluminancia eje central ≥ 1 lux x
Iluminancia de la banda central ≥0,5 lux x

A lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máx. y mínimo ≤ 40:1 x

Puntos donde estén ubicados

- Equipos de seguridad
- Instalaciones de protección contra 
incendios
- Cuadros de distribución del alumbrado

Iluminancia ≥ 5 
luxes

x

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 x

Iluminación de las señales de seguridad NORMA PROYECTO
luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 x
Relación  de  la  luminancia  máxima a  la  mínima dentro  del  color  blanco  de 
seguridad

≤ 10:1 x

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
≥ 5:1 y
≤ 15:1

x

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación
≥ 

50%
→ 5 s x

100% → 60 s x

SUA 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.

SUA.5 Sección 5.1- Situaciones de alta ocupación NO PROCEDE

Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación para inmuebles en que se prevén más de 3000 
espectadores de pié.

NORMA PROYECTO

No procede puesto que no corresponde el ámbito de aplicación.
>3000 

espectadores
NP

SUA 6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

NORMA PROYECTO
No es de aplicación puesto que el proyecto no contiene piscinas No NP

SUA 7 - Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

NORMA PROYECTO

No procede puesto que no se contempla el uso de aparcamiento No NP
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SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. NO PROCEDE

SUA 8 Sección 8.1- Acción del rayo

Procedimiento de verificación

Instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)

Determinación de Ne

Ng
[nº impactos/año, km2]

Ae
[m2]

C1

Ne

Densidad de impactos 
sobre el terreno

Superficie de captura 
equivalente del edificio aislado 

en m2, que es la delimitada 
por una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de 
los puntos del perímetro del 

edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del 
perímetro considerado

Coeficiente relacionado con el entorno

Ne=1x4610x0.5x10-6

Situación del edificio

1,00 (Canarias) Ae = 4.610,41 m2 Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos

Rodeado de edificios más bajos

Aislado

Aislado sobre una colina o promontorio

Determinación de Na

C2

coeficiente en función del tipo de construcción

C3

contenido 
del edificio

C4

uso del 
edificio

C5

necesidad de 
continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 

edificio

Na

Cubierta 
metálica

Cubierta 
de 

hormigón

Cubierta 
de 

madera

Otros 
contenidos

Uso 
pública 
concurr.

Resto de edificios

Estructura metálica

Estructura de hormigón

Estructura de madera Na = 0,0023

Tipo de instalación exigido

Na Ne Nivel de protección Ne < Na

- - - E > 0,98 1

- - - 0,95 < E < 0,98 2

- - - 0,80 < E < 0,95 3

- - - 0 < E < 0,80 4

Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo B del Documento Básico SUA del CTE

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016.

EL ARQUITECTO TECNICO 

Luz Marina Alberiche Ruano
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CUMPLIMIENTO DEL CTE
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y 
protección del 
medio ambiente:

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, y funcionalidad exigidos para 
este uso.
En materia  de ahorro energético,  se han adoptado todas y cuantas medidas han sido 
posibles,  dentro  del  supuesto  de  partida  de  una  edificación  existente  y  acorde  a  las 
actuaciones permitidas dentro de la rehabilitación.  Principalmente,  se han mejorado las 
condiciones de las caras interiores de los cerramientos.

En líneas generales, se dispone de:

•Medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas,  del  terreno o de condensaciones,  o para impedir  su 
penetración, permitiendo su evacuación sin producción de daños.

•Un espacio de reserva para los residuos generados en el edificio.
•Aperturas para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, tal que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión 
del aire viciado por los contaminantes.

•Medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para  el  consumo  de  forma  sostenible,  aportando  caudales  suficientes  para  su 
funcionamiento,  sin  alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios 
que permitan el ahorro y el control del agua.

•Medios  adecuados  para  extraer  las  aguas  residuales  generadas  de  forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS

HS 1: Protección frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuación de residuos
HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuación de aguas

6. Salubridad (HS)

HS. 1 - Protección frente la humedad

Determinación de los cerramientos:

Cerramiento Componente Ubicación en el Proyecto

Fachadas
M1 Muro en contacto con el aire

Muros  de  espacios  habitables  excepto  la  superficie 
que comunica con los espacios no habitables.

M2 Muro en contacto con espacios no habitables
Muros que separan los espacios habitables de los no 
habitables.

Cubiertas
C1 En contacto con el aire Superficie opaca de la cubierta.

C2 En contacto con un espacio no habitable Superficie en contacto espacios no habitables.

Suelos S1 Apoyados sobre el terreno
Superficie  opaca  apoyada  sobre  el  terreno  en  una 
posición con respecto a la rasante, superficial o a una 
cota inferior a 0,50 cm.

Contacto con 
terreno

T1 Muros en contacto con el terreno 
Muros bajo rasante con una mejora térmica en caso de 
limitar espacios habitables.

T2 Cubiertas enterradas                                         -

T3 Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros
Superficie opaca apoyada sobre el terreno a una cota 
superior a 0,50 cm.

Medianerías MD Cerramientos de medianería                             Se considera como fachadas sin acabado exterior.

Memoria CTE – DB-HS
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Exigencia básica:

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en 
sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno  o  de  condensaciones,  disponiendo medios  que impidan  su  penetración  o,  en  su  caso  permitan  su 
evacuación sin producción de daños.

Procedimiento de verificación y Diseño:

T1 Muros en contacto con el terreno

Presencia de agua      baja      media     alta

Grado de impermeabilidad (tabla 2.1) Ks = 1

Tipo de muro  de gravedad   flexorresistente  pantalla 

Situación de la impermeabilización  interior   exterior  parcialmente estanco 

PROYECTO
Condiciones de las soluciones 
constructivas

   I2+I3+D1+D2 I2+I3+D1+D2

 I2. La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura asfáltica.
 I3.  Drenaje de trasdós de muro 5 m, con malla tridimensional  de polietileno de alta densidad termosoldada a dos filtros de  
geotextil no tejido, de poliéster de 100 gr/m2 de peso, tipo Enkadrain B8/2 de 12 mm.
 D1. Capa drenante del muro formada por gravas en contacto con el terreno.
 D2. Tubería para drenaje de p.v.c. de 160 mm. de diámetro.

Condiciones de los puntos singulares

• Encuentros del muro con la fachadas                                                                     cumple

• Encuentros del muro con las particiones interiores                                                 cumple

• Paso de conductos                                                                                                  cumple

• Esquinas y rincones                                                                                                cumple

• Juntas

S1  T3 Suelos apoyados sobre el terreno

Presencia de agua      baja      media       alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-4 cm/s             

Grado de impermeabilidad 1                                 

Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla

Tipo de suelo  suelo elevado  solera  placa 

Tipo de intervención en el terreno  sub-base  inyecciones  sin intervención

PROYECTO
Condiciones de las soluciones 
constructivas

C2+C3+D1

C2. La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante.
C3. Muro de H.A.
D1. Se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo la solera. Se utilizará 
como capa drenante un encachado, y por encima se colocará una lámina de polietileno. 

Memoria CTE – DB-HS
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Condiciones de los puntos singulares

• Encuentros del suelo con los muros                                                                         cumple

• Encuentros  entre suelos y particiones interiores                                                      cumple

M1  MD Fachadas y medianeras

Zona pluviométrica de promedios IV

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       

Zona eólica    A   B    C               

Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             

Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             

Grado de impermeabilidad 2

Revestimiento exterior   SI     NO

PROYECTO
Condiciones de las soluciones 
constructivas

R1+B1       R1+B1       

R1.  Revestimiento con resistencia media a la filtración y enfoscado hidrofugado de cemento de 15 mm. de 
espesor. .                                                                                                                                              Cumple
B1. Aislante no hidrófilo situado en la cara interior de la hoja principal. Albañilería y cerramientos trasdosados  a 
cara interior.                                                                                                                                          Cumple
C1. 

Condiciones de los puntos singulares

Se establecen en el pliego de condiciones, si bien habrá que incidir en:

Juntas de dilatación                                                   cumple 
Encuentros de la fachada con los forjados                                                              cumple
Encuentro de la fachada con los pilares                                                                  cumple
Encuentro de la fachada con la carpintería                                                             cumple
Antepechos y remates superiores de las fachadas                                                 cumple
Anclajes a la fachada                                                                                              cumple
Aleros y cornisas                                                                                             no procede.

C1  C2 Cubiertas, Terrazas y Balcones

Grado de impermeabilidad Según condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-HS)

Tipo  plana  inclinada  convencional  invertida

Uso  intransitable  ajardinada Tipo de vegetación

 Transitable  peatones 
uso privado

 peatones 
uso público

 zona deportiva  vehículos

Condición higrotérmica  ventilada  sin ventilar

Condiciones de los puntos singulares

Se establece en el pliego de condiciones

Composición constructiva

Barrera contra el paso del vapor de agua
 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico. .

Sistema de formación de pendiente
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 

Protección inferior - Capa de impermeabilización 
 Lámina geotextil

Memoria CTE – DB-HS
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Capa de impermeabilización 
 Impermeabilización con lámina asfáltica.

Sistema de impermeabilización
 adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica

Protección superior - Capa de impermeabilización
mortero de protección.

Aislante térmico unido a pavimento – losa Filtrón
 Aislante térmico Espesor 40 mm

Capa separadora
 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles

 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización

 Para evitar la adherencia entre:
 La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos

 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.

Capa de protección                                                          grava
 Solado fijo – losas Filtrón R-9

 Baldosas recibidas con 
mortero

 Capa de 
mortero

 Piezas apoyadas sin mortero

Pendiente 1 - 5%

HS. 2 - Recogida y evacuación de residuos

No es de aplicación puesto que se trata de un uso educativo en el  que además no aumenta el número de 
usuarios preexistente, tan solo se crea una sala de piscomotricidad y se amplia la superficie del comedor..

HS. 3 - Calidad del aire interior

No es de aplicación puesto que se trata de un uso educativo .

HS. 4 – Suministro de agua

No se realiza modificación alguna en la instalación del edificio preexistente.

Memoria CTE – DB-HS
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HS. 5 – Evacuación de aguas

Atendiendo al ámbito de aplicación de esta sección, debido al aumento de los aparatos receptores, en este caso las 
cazoletas de recogida de pluviales de las cubiertas de nueva ejecución, demanda su cumplimiento.

Descripción General:

Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general 
el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin 
embargo en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a 
drenajes,  aguas  correspondientes  a  niveles  freáticos  altos  o  evacuación  de 
laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios específicos.

Características del 
Alcantarillado de 
Acometida:

Público.
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto (1)
Separativo (2)

Cotas y Capacidad 
de la Red:

Cota alcantarillado < Cota de evacuación.
Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo)

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

Características  de  la 
Red  de  Evacuación 
del Edificio:

Separativa de pluviales y aguas residuales

Separativa total. 
Separativa hasta salida edificio.

Red enterrada. 
Red colgada.

Otros aspectos de interés:

Partes específicas de 
la red de evacuación:

Desagües y derivaciones

Material: PVC

Sifón individual: No se disponen

Memoria CTE – DB-HS
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(Descripción de cada 
parte fundamental)

Sumidero 
sifónico:

Bajantes

Material: Se conecta el colector colgado al bajante existente.

Situación:

Colectores

Materiales: PVC

Situación: Suspendido por falso techo

(1) Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc.
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres  
hidráulicos  individuales  en  sumideros,  cazoletas  sifónicas,  etc.  ,  colocar  cierre  hidráulico  en  la/s 
conexión/es con la red de fecales.

(2) Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.

Tabla 1: Características de los materiales

Tabla 1:

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material :

• Plásticos :

• UNE EN 1  329-1:1999   “Sistemas  de  canalización  en  materiales 
plásticos  para  evacuación  de  aguas  residuales  (baja  y  alta 
temperatura)  en  el  interior  de  la  estructura  de  los  edificios.  Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”.

• UNE EN 1  401-1:1998   “Sistemas  de  canalización  en  materiales 
plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli  (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”.

Características 
Generales:

Registros:  

en cubiertas: Acceso a parte baja conexión 
por falso techo.

El registro se realiza:
Por la parte superior.

en bajantes:

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables.

El registro se realiza:

En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro.

En arqueta a pie de bajante

En Bajante. 
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.

en colectores 
colgados:

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio.

Conectar con el alcantarillado 
por gravedad. 
Con los márgenes de seguridad.
Registros en cada encuentro y 
cada 15 m.
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º.

Memoria CTE – DB-HS
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en colectores 
enterrados:

En edificios de pequeño-medio 
tamaño.

Los registros:

Viviendas aisladas: 
Se enterrará a nivel perimetral.

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables.

Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas   
comunes

En zonas habitables con arquetas 
ciegas.

en el interior de 
cuartos húmedos:

Accesibilidad. Por falso techo. Registro:

Cierre hidráulicos por el interior 
del local

Sifones:
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.

Ventilación
Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria
Conexión con Bajante.
En edificios  de 6 ó  más  plantas.  Si  el  cálculo  de  las  bajantes  está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior

En general:
Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.

Es recomendable:

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m..
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales  resto  de  aparatos  baño  con  sifón 
individual  (excepto  bañeras),   si  desagües  son 
superiores a 4 m.

Sistema 
elevación:

No procede.

CONDICIONES DE DISEÑO

Condiciones generales de la evacuación

En la vía pública, frente al edificio proyectado existe una red de alcantarillado público. 
Los colectores del edificio pueden desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general que 
constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de 
la correspondiente acometida.

Las aguas que verterán a la red procedente del edificio serán las pluviales y las residuales, sin que necesiten un  
tratamiento previo a su conexión a la red general. Se considerarán a los efectos de la aplicación de la vigente 
normativa sobre vertidos, como “AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS”.

No existe evacuación de aguas procedentes de drenajes de niveles freáticos.

Configuración del sistema de evacuación

La red de alcantarillado existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo UNITARIO, por lo que  
aunque el sistema de evacuación del edificio sea en principio MIXTO, al final se unen ambas instalaciones para 
acometer mediante una sola canalización a la red de alcantarillado general. Se posibilita de esta forma, que si en 
un futuro se desarrolla una red separativa urbana en la zona, la edificación se adecue a esta nueva circunstancia 
con la menor incidencia posible.
Los  elementos  de  captación  de  aguas  pluviales  (calderetas,  rejillas  o  sumideros)  dispondrán  de  un  cierre 
hidráulico que impida la salida de gases desde la red de aguas residuales por los mismos.

Elementos que componen la instalación

El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de aguas pluviales y residuales 
de  forma  conjunta  (mixta)  con  cierres  hidráulicos,  desagüe  por  gravedad  hasta  una  arqueta  general  que 
constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público mediante la acometida.

Dimensionado de la instalación.

El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación  y diseñado el trazado 
de las conducciones desde los desagües hasta el punto de vertido.

Memoria CTE – DB-HS
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El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se basa en la valoración 
de Unidades de Desagüe (UD), y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los 
diámetros de la red de evacuación. A cada aparato sanitario instalado se le adjudica un cierto número de UD, 
que variará si se trata de un edificio público o privado, y serán las adoptadas en el cálculo. 
En función de las UD o las superficies de cubierta que vierten agua por cada tramo, se fijarán los diámetros de 
las tuberías de la red.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

no procede.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Red de evacuación de aguas pluviales

Caudal de aguas pluviales

La intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitúa la edificación objeto del proyecto se obtiene en 
función de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente a la localidad siendo para la población de Las 
Palmas de G.C. un valor de  Intensidad máxima de lluvia de 90 mm/h.

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales

Sumideros

El número de sumideros proyectado se calculará en función de la superficie proyectada horizontalmente de la 
cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm y pendientes máximas del 0,5%.

Superficie de cubierta en proyección horizontal corregida (m²) Número de sumideros PROYECTO

S < 100 2
S. útil = 
115m2 4

100 < S < 200 3

Canalones

No procede.

Bajantes de aguas pluviales

El  diámetro  nominal  de  las  bajantes  de  pluviales  se  calcula  en  función  de  la  superficie  de  la  cubierta  en 
proyección horizontal corregida para el régimen pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el proyecto

La bajante actual donde se pretende acometer la nueva red recoge el caudal procedente del drenaje de una 
superficie de cubierta de 400m2; añadiendo los 115m2 de cubierta de nueva ejecución, resultaría una superficie 
de 515m2, para lo cual el diámetro mínimo exigido resultaría, conforme tabla 4,8, de 110mm. Su diámetro es de 
160mm. Por lo que cumple perfectamente el diseño. Véase plano adjunto.

Colectores de aguas pluviales

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se calcula en función de su pendiente, de la superficie 
de cubierta a la que sirve corregida para un régimen pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el 
proyecto.
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Diámetro nominal del 
colector (mm)

Superficie proyectada corregida (m²) PROYECTO
Pendiente del colector

1 % 2 % 4 %
90 125 178 253
110 229 323 458 cumple
125 310 440 620
160 614 862 1228 cumple
200 1070 1510 2140

El colector suspendido donde se pretende conectar el de nueva ejecución (de 110) es de 160mm.,  y ambos  con 
pendiente del 2%; por lo que , de conformidad con la tabla 4,9, cumplen ambos con los criterios de diseño.

REDES DE VENTILACIÓN

No procede, al tratarse de un sistema separativo.

ACCESORIOS DE LA INSTALACIÓN

Dimensionado de las arquetas

No procede

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016.

EL ARQUITECTO TECNICO

Luz Marina Alberiche Ruano.

Memoria CTE – DB-HS
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Protección contra 
el ruido:

Todos los elementos constructivos verticales cuentan con el aislamiento acústico exigidos 
para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales cuentan con el aislamiento acústico exigido 
para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
La  configuración  de  los espacios,  los  elementos  fijos  y  móviles que se  instalen  en el 
edificio,  se proyectarán de tal  manera que puedan ser  usados para los fines previstos 
dentro de las limitaciones de uso del edificio.

Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)

El  objetivo  del  requisito  básico  “Protección  frente  el  ruido”  consiste  en  limitar,  dentro  de  los  edificios  y  en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para  satisfacer  este  objetivo,  los  edificios  se  proyectarán,  construirán  y  mantendrán  de  tal  forma  que  los  
elementos  constructivos  que conforman sus  recintos  tengan unas  características  acústicas  adecuadas  para 
reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias 
del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica sus:

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

Habitabilidad DB-HR
Protección 

frente al 
ruido

DB-HR

Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 
cumplimiento  asegura  la  satisfacción  de  las 
exigencias  básicas  y  la  superación  de  los  niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de 
protección frente al ruido.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2  
(Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:

d) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 
cuando se trate de rehabilitación integral.  Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación 
integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés 
cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o 
su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.

ARTÍCULO 2 (Parte I) CTE - ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con las limitaciones que en el 
mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 
correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.
2. El CTE se aplicará a todas las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones  de  sencillez  técnica  y  de  escasa  entidad  constructiva,  que  no  tengan  carácter  
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y  
no afecten a la seguridad de las personas
3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación 
que se realicen en edificios existentes,  siempre y  cuando dichas obras sean compatibles con la 
naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios 
afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su 
caso, compensarse con medidas alternativas que técnica y económicamente sean viables.

Memoria CTE – DB-HR
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EXENCIÓN del Cumplimiento del DB HR – Justificación:

Si bien queda definido en el art.2 de la parte I  del CTE, con carácter general  el ámbito de 
aplicación de este DB, figuran en su apartado II las siguientes excepciones:

a) Recintos ruidosos.
b) Recintos de pública concurrencia destinados a espectáculos.
c) Aulas y salas de conferencias de volúmen mayor de 350m3.

             d) Las obras de ampliación, ..............etc.

FUNDAMENTOS DE LA ACTUACIÓN, CONCLUSIÓN:

Atendiendo al apartado d) del ámbito de aplicación, sirva el presente como justificante de la 
exención general del Cumplimiento del Documento Básico de Protección frente a Ruido, 
DB HR.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Luz Marina Alberiche Ruano

Memoria CTE – DB-HR
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Ahorro de Energía 
y

Aislam. Térmico:

El edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad donde se 
ubica, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.
El aislamiento e inercia con las que cuenta la edificación a rehabilitar de la que partimos, 
así como la permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten valorar el 
supuesto de una reducción del riesgo de aparición de humedades por condensaciones 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente, en la medida posible, el tratamiento de los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higro-térmicos 
en los mismos.
Dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a 
la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de cada zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones.

Al tratarse de una edificación de uso público no se instalará sistemas de agua caliente 
sanitaria.

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

HE 0: limitación del consumo energético

Habitabilidad DB-HE
Ahorro de 
Energía

DB-HE

HE 1: Limitación de demanda energética
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Decreto 117/2006 de Habitabilidad

Objeto

Este  Documento  Básico  (DB)  tiene  por  objeto  establecer  reglas  y  procedimientos  que  permiten 
cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con 
las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento 
de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Ahorro de energía".

Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se establecen 
el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

1.    El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la  
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2.    Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3.    El  Documento  Básico  “DB  HE  Ahorro  de  energía”  especifica  parámetros  objetivos  y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

Memoria CTE – DB-HE
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15.0 Limitación del consumo energético.

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética

Los  edificios dispondrán  de  una envolvente  de características  tales  que limite  adecuadamente  la  demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y 
del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire  y  exposición  a  la  radiación  solar,  reduciendo  el  riesgo  de  aparición  de  humedades  de  condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los  puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 
sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación 
real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las 
zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en 
los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa 
demanda se cubrirá  mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y 
utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración  de  mínimos,  sin  perjuicio  de  valores  que  puedan  ser  establecidos  por  las  administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y 
ámbito territorial.

15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los 
valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más 
estrictos  que  puedan  ser  establecidos  por  las  administraciones  competentes  y  que  contribuyan  a  la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, en sus  
respectivos apartados.

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico " 
Ahorro de energía". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se 
posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.

Memoria CTE – DB-HE
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Criterios generales de aplicación

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el 
procedimiento  establecido  en  el  artículo  5  de  la  Parte  I  del  CTE,  y  deberá  justificarse  en  el  proyecto  el 
cumplimiento de las exigencias básicas

ARTÍCULO 2 (Parte I) CTE - ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con las limitaciones que en el 
mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 
correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.

2. El CTE se aplicará a todas las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones  de  sencillez  técnica  y  de  escasa  entidad  constructiva,  que  no  tengan  carácter  
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y  
no afecten a la seguridad de las personas

3. Igualmente,  el  CTE  se  aplicará  a  las  obras  de  ampliación,  modificación,  reforma  o 
rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean 
compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección 
que  puedan  tener  los  edificios  afectados.  La  posible  incompatibilidad  de  aplicación 
deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas 
que técnica y económicamente sean viables.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA – PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN. R.D. 235/2013.

En  el  R.D.  235/2013,  de  5  de  abril,  se  aprueba  el  Procedimiento  básico  para  la  Certificación 
Energética de edificios de nueva construcción, con la finalidad de incluir información objetiva sobre las 
características energéticas de los edificios de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia 
energética.

Artículo 2 - Ámbito de aplicación

1. Este Procedimiento básico será de aplicación a:

• a) Edificios de nueva construcción. 
• b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario,  

siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 
• c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil 

total superior a 250 m² y que sean frecuentados habitualmente por el público. 

2. Se excluyen del ámbito de aplicación:

• a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 
razón de su particular valor arquitectónico o histórico. 

• b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares  de culto  y  para 
actividades religiosas. 

• c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 
años. 

• d) Edificios  industriales,  de  la  defensa  y  agrícolas  o  partes  de  los  mismos,  en  la  parte  
destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales. 

• e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m². 
• f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 
• g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses 

al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior 

Memoria CTE – DB-HE
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al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así  
conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda. 

Cumplimiento del DB HE – Justificación:

15.00 Limitación del consumo energético.

Resulta  a  priori  de  aplicación  al  tratarse  de  una  ampliación  de  un  edificio 
existente.  Al  tratarse de un uso diferente  al  residencial  privado el  cálculo  del 
consumo energético se remitiría solo al servicio de iluminación, puesto que no hay 
instalación alguna de producción de frío ni calor ni ACS en la intervención. Se 
procede por tanto al cálculo del consumo energético conforme el partado 4 de 
esta sección, que nos remite a la Sección HE3. La superficie total incluyendo la 
ampliación  resulta  inferior  a  1.000m2,  la  ampliación  es  inferior  al  14% de  la 
superficie y no se renueva la superficie iluminada preexistente. No se recoge en el 
ámbito de aplicación de esa sección las obras recogidas en el presente, por tanto 
no sería tampoco de aplicación esta sección. 

Por tanto,  y a  tenor de lo expuesto,  sirvan los argumentos enunciados como 
justificante de la no aplicación de la presente sección.

15.01 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética.

• En el caso que nos ocupa se trata de obras de ampliación, por tanto es de plena 
aplicación.esta sección.

• La intervención afecta una  superficie construida de 831 m2, por tanto inferior a 
1.000m2.

• Se trata  por  tanto  de una intervención recogida en el  párrafo  3  del  apartado 
2.2.2.1. del documento.

• Atendiendo a la  tabla  2.3  y  en función de la  zona climática,  la  transmitancia 
térmica máxima no se ve superada en ninguno de los casos contemplados: muros 
y elementos en contacto con el terreno, cubierta y suelos en contacto con el aire, 
huecos (incluso claraboyas), siendo además la permeabilidad al aire de huecos 
inferior a los parámetros reflejados.

15.02 Exigencia básica HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.

No procede.

15.03 Exigencia básica HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Véase justificación de la sección HE 0.

15.04 Exigencia básica HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

No procede.

Memoria CTE – DB-HE
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15.05 Exigencia básica HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

No procede.

Habitabilidad Decreto 117/2006 de Habitabilidad

No procede, al no tratarse de una intervención en vivienda, .conforme artículo 1.- Objeto 
y ámbito de aplicación. 

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016.

EL ARQUITECTO TECNICO

Luz Marina Alberiche Ruano
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 

Accesibilidad

Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas de tal 
manera para que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo 
que  se  refiere  a  accesibilidad,  a  lo  dispuesto  por  el  Decreto  227/1997,  de  18  de 
septiembre, por el  que se aprueba el  Reglamento de la Ley 8/1995,  de 6 de abril,  de 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Físicas  y  de  la  Comunicación,  justificado 
pertinentemente en el apartado correspondiente de la memoria.

Normativas Específicas:

Autonómicas: Accesibilidad
Cumplimiento del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

Funcionalidad Accesibilidad

Ley 
1/1995

RD 
227/1997

De  tal  forma  que  se  permita  a  las  personas  con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso al edificio 
en los términos previstos en su normativa específica.

10. Accesibilidad

En  cumplimiento  con  lo  establecido  en  la  Ley  Territorial  número  8/1995,  de  6  de  abril,  de 
“Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación” (BOC número 50, 24 de Abril  
de 1995), y en el Reglamento de esta Ley, aprobado por decreto 227/1997, de 18 de septiembre,  
(BOC número 150, de 21 de Noviembre de 1997), en el correspondiente “Cumplimiento de la Ley 
Canaria de Accesibilidad”, queda debidamente justificada la idoneidad de las soluciones adoptadas 
mediante las correspondientes fichas técnicas de accesibilidad, confeccionadas conforme al Anejo 1 – 
Edificación, del Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril.

10.1 Accesibilidad en edificios de uso público

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 
de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN (1)
Accesibilidad en las edificaciones de concurrencia o de uso público

Artículo 16. Exigencias mínimas de accesibilidad.

2. Ampliación, rehabilitación y reforma.
La ampliación, rehabilitación y reforma total o parcial de todo edificio o establecimiento de titularidad 
pública o privada cuyo uso implique concurrencia de público y esté incluido en el Cuadro E.1 del 
anexo  2  (2),  cumplirá  las  exigencias  del  apartado  anterior.  En  el  caso  de  que  estas  obras  de 
adaptación  supongan  una  inversión  económica  con  un  costo  adicional  superior  al  20%  del 
presupuesto total de la obra ordinaria, o que, por razones técnicas, se demuestre fehacientemente 
su no adaptabilidad, se admitirá el nivel practicable.

Reglamentos y Disposiciones – Accesibilidad
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Por tratarse de edificación de uso público, se justifica el cumplimiento de los requisitos del Decreto 
227/1997 en la ficha técnica de accesibilidad que se adjunta

NP= NO PROCEDE

Tipo de intervención:
Nueva planta                           (1)

Ampliación, Rehabilitación, Reforma     (1)

4.2.1.   Exigencias de accesibilidad en itinerarios   (2)

Itinerarios 
que son 

accesibles 
(adaptados o 
practicables) 

(2)

De comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación o establecimiento (en todos los casos)

De comunicación de los diversos edificios del conjunto entre sí y con la vía pública (en el supuesto de un 
conjunto de edificios)

De comunicación entre un acceso del edificio o establecimiento y las áreas y dependencias de uso 
público (en todos los casos)

De acceso a los espacios adaptados singulares (para aquellos espacios indicados en el Cuadro E.1 del 
Anexo 2)

De aproximación a los elementos de mobiliarios adaptados y reservas de espacio para personas con 
limitaciones (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)

Nivel de
Accesibilidad 

itinerarios
(2)

Adaptado. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2.   ©

Practicable. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2. ©

Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los términos que establece 
el punto 2 del Artº. 16   (1)

Requerimientos 
mínimos de 

los itinerarios

Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimientos mín. de la Norma E.2.1.2. del Anex 2. (3)

Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimientos mín. de la Norma E.2.1.1. del Anex 2.    (4)

Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los términos que establece 
el punto 2 del Artº. 16   (1)

 4.2.2.   Exigencias de accesibilidad en espacios singulares de la edificación

Espacios 
singulares 
adaptados 

del edificio o 
establecimiento 
(si los tiene)

Aparcamiento (en los usos de la edificac indicados en Cuadro E.1 del Anx 2)               (Norma E.2.2.1) (5)

Escalera de uso público que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor (en los usos de la 
edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.                                                       (Norma E.2.2.2) (6)

Aseos (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.            (Norma E.2.2.3) (7)

Dormitorios (en los alojamientos turísticos con habitaciones o establecimientos residenciales indicados en 
el Cuadro E.1 del Anexo 2).                                                                                             (Norma E.2.2.4) (8)

Udes. alojativas (en alojamtos turísticos indicados en Cuadro E.1 del Anex 2)              (Norma E.2.2.5) (9)

Vestuarios (en los usos de la edificac indicados en el Cuadro E.1 del Anex 2.             (Norma E.2.2.6) 10)

Nº de Uds 
adaptadas de 

reserva 
exclusiva o 
preferente

Plazas de aparcamiento de reserva exclusiva según el Artº. 18                  (5) NP

Dormitorios según el Artº. 21                                                                        (8) NP

Unidades alojativas según el Artº. 22                                                           (9) NP

Requerimientos
mínimos de 
los Espac 
singulares

Los Espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan a los requerimientos 
mínimos de las Normas E.2.2.1. a E.2.2.6. del Anexo 2.
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4.2.3.   Exigencias de accesibilidad en el mobiliario

Mobiliario 
adaptado  de 

que dispone el 
edificio o 

establecimto

Elementos de mobiliario para cada uso público diferencial  (en los usos de la edificación indicados en el 
Cuadro E.1 del Anexo 2.                                                                                             (Norma E.2.3.1) (11)

Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones (en los usos de la edificación 
indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2) 

Nº de espacios 
reservados

Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones, 
según el Artº 25, (De 101 a 200 plazas = 2 plazas).     (Norma E.2.3.2)  (12) 

                  np

Requerimtos 
mínimos del 
mobiliario

El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los requerimientos mínimos de 
las Normas E.2.3.1. y E.2.3.2. del Anexo 2.                                      (13)
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(4)
Norma 
E.2.1.1.

Itinerario Adaptado*

Un itinerario se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:

1. 1. Tiene una anchura mínima de 0.90 m y una altura libre de obstáculos en todo el 
recorrido de 2.10 m.

2. En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo 
de 1.20 m de diámetro.

3. En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay un espacio libre de giro donde 
se puede inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro.

4. A ambos lados de cualquier puerta incluida en un itinerario adaptado hay un espacio 
libre no barrido por la apertura de la puerta, donde se puede inscribir un círculo de 1.50 
m de diámetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).

5. Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como mínimo una anchura de 0.80 m y 
una altura de 2.00 m. En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas tiene una 
anchura mínima de 0.80 m.

6. Las  manecillas  de  las  puertas  se  accionan  mediante  mecanismos de  presión  o  de 
palanca.

7. Las puertas de vidrio, excepto que éste sea de seguridad, tienen un zócalo mínimo de 
0.30 m de altura. Disponen, a efectos visuales, de una franja horizontal de 0.05 m de 
anchura mínima, situada a 1.50 m de altura y con un marcado contraste de color.

8. No incluye  ninguna escalera  ni  escalón  aislado.  Se  admite,  en  el  acceso  desde el 
exterior, un desnivel no superior a 0.02 m con el canto redondeado o bién achaflanado a 
un máximo de 45 grados.

9. El pavimento de las rampas no es deslizante.

10. La pendiente longitudinal máxima de las rampas es:

          longitud               pendiente maxima   (´vease nota a pie de página)  

Menor de 3 m                   10%
De 3 a 10 m                        8%
De 10 a 15 m                      6%
Mayor de 15 m                    3%

11. Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores.

12. La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de de 20 m. En la unión de 
tramos de diferente pendientes se coloca rellanos intermedios. Al inicio y al final de 
cada tramo de rampa, hay un rellano mínimo de 1.50 m de longitud en la dirección de 
circulación.

13. Las  rampas  disponen  de  barandillas  a  ambos  lados.  Asimismo,  están  limitadas 
lateralmente por un elemento de protección longitudinal de 0.10 m de altura mínima 
para evitar la salida accidental de ruedas y bastones.

14. Las barandillas disponen de doble pasamanos y están situadas a una altura de 0.90 ± 
0.02 m y 0.70 ± 0.02 m, y tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano,  
con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 0.03 y 
0.05 m, sujeto por su parte inferior y separado un mínimo de 0.04 m de los paramentos 
verticales, que se prolongan al arranque y al final de cada tramo, unos 40/45 cm.

15. La cabina de ascensor tiene unas dimensiones mínimas de 1.40 m en el sentido del 
acceso y de 1.10 m en sentido perpendicular. Dispone de pasamanos a una altura de 
0.90 ± 0.02 m, de diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección 
igual o equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 0.03 y 0.05 m, sujeto por 
su parte inferior y separado un mínimo de 0.04 m de los paramentos verticales.

16. Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, su anchura mínima es de 0.80 
m y delante de ellas se puede inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro.

17. Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura entre 1.00 y 
1.40 m respecto del suelo y deben tener la numeración en braille y en relieve.

18. En la  cabina se dá información sonora y visual  de las paradas inmediatas y  otros 
movimientos (sube, baja, etc).

19. La iluminación mínima es de 200 luxes, sin zonas oscuras ni elementos que puedan 
ocasionar deslumbramientos.
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Nota:

En lo referente a la rampa y conforme norma E.2.1.2, ésta puede ser adaptada, por lo que en el último 
tramo resulta admisible el 12%. Cumple las características de la rampa lel resto de os requisitos de un 
itinerario accesible.

Al tratarse igualmente de una reforma, el trazado de pendientes inferiores al 8% implicaría la invasión  
de la superfecie de evacuación del edificio.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016

EL ARQUITECTO
TECNICO

Luz Marina Alberiche Ruano
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(c) Cuadro de niveles de accesibilidad exigibles en edificios o establecimientos de uso publico 
(sombreado = exigible)

itinerario espacio singular adaptado, si lo tiene
mobiliario 
adaptado

1 uso de la edificacion
superf/
capac

adapta-
do   (*)

Practica
ble

Aparca-
miento

Escaleras Aseo
Dormito-

rio
Unidad 
alojativa

Vestua-
rios

Elemen-
tos

Reserv
especial

2 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.1 2.3.2
3 alojamiento turístico
4 hoteles >30 habit
5 hoteles de apartamentos

>30 uds
6 apartamentos
7 campings todos

8 residencial
9 residencias de estudiantes

>50 plaz
10 albergues de juventud
11 casas colonias o vacaciones
12

residencias asistenciales
>25 plaz

13 <25 plaz
14 residencias para mayores

todas
15 resid personas c/limitaciones

16 sanitario y asistencial
17 hospitales y clínicas

todos

18 atención primaria
19 centros socio-sanitarios
20 centros de rehabilitac y de dia
21 farmacias y centros de servic

22 comercial
23 mercados municipales todos
24

establecimientos comerciales
>500 m2

25 200-500
26 bares y restaurantes >50 plaz
27 gasolineras y áreas servicio todas

28 recreativo
29 parques atracc y temáticos todos
30 centros para la práctica deport

>50 plaz
31 locales y recintos de espectác
32 discotecas y bares musicales

33 cultural y religioso
34 teatros y cines

>50 plaz
35 salas de congresos
36 auditorios
37 museos >200 m2
38 salas de exposiciones

>100 m2
39 bibliotecas

40 CENTROS CÍVICOS
41 centros religiosos 200-500

42 administrativo y docente
43 centros de la administración todos
44

oficinas abiertas al publico
>500 m2

45 200-500

46
oficinas de cias. suministra
doras y de servicios públic

todas

47 centros docentes >500 m2
48 200-500

49 aparcamiento
50 garajes y aparcamientos >40 plaz
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 

Accesibilidad

Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas de tal 
manera para que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo 
que  se  refiere  a  accesibilidad,  a  lo  dispuesto  por  el  Decreto  227/1997,  de  18  de 
septiembre, por el  que se aprueba el  Reglamento de la Ley 8/1995,  de 6 de abril,  de 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Físicas  y  de  la  Comunicación,  justificado 
pertinentemente en el apartado correspondiente de la memoria.

Normativas Específicas:

Autonómicas: Accesibilidad
Cumplimiento del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

Funcionalidad Accesibilidad

Ley 
1/1995

RD 
227/1997

De  tal  forma  que  se  permita  a  las  personas  con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso al edificio 
en los términos previstos en su normativa específica.

10. Accesibilidad

En  cumplimiento  con  lo  establecido  en  la  Ley  Territorial  número  8/1995,  de  6  de  abril,  de 
“Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación” (BOC número 50, 24 de Abril  
de 1995), y en el Reglamento de esta Ley, aprobado por decreto 227/1997, de 18 de septiembre,  
(BOC número 150, de 21 de Noviembre de 1997), en el correspondiente “Cumplimiento de la Ley 
Canaria de Accesibilidad”, queda debidamente justificada la idoneidad de las soluciones adoptadas 
mediante las correspondientes fichas técnicas de accesibilidad, confeccionadas conforme al Anejo 1 – 
Edificación, del Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril.

10.1 Accesibilidad en edificios de uso público

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 
de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN (1)
Accesibilidad en las edificaciones de concurrencia o de uso público

Artículo 16. Exigencias mínimas de accesibilidad.

2. Ampliación, rehabilitación y reforma.
La ampliación, rehabilitación y reforma total o parcial de todo edificio o establecimiento de titularidad 
pública o privada cuyo uso implique concurrencia de público y esté incluido en el Cuadro E.1 del 
anexo  2  (2),  cumplirá  las  exigencias  del  apartado  anterior.  En  el  caso  de  que  estas  obras  de 
adaptación  supongan  una  inversión  económica  con  un  costo  adicional  superior  al  20%  del 
presupuesto total de la obra ordinaria, o que, por razones técnicas, se demuestre fehacientemente su  
no adaptabilidad, se admitirá el nivel practicable.
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Por tratarse de edificación de uso público, se justifica el cumplimiento de los requisitos del Decreto 
227/1997 en la ficha técnica de accesibilidad que se adjunta

NP= NO PROCEDE

Tipo de intervención:
Nueva planta                           (1)

Ampliación, Rehabilitación, Reforma     (1)

4.2.1.   Exigencias de accesibilidad en itinerarios   (2)

Itinerarios 
que son 

accesibles 
(adaptados o 
practicables) 

(2)

De comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación o establecimiento (en todos los casos)

De comunicación de los diversos edificios del conjunto entre sí y con la vía pública (en el supuesto de un 
conjunto de edificios)

De comunicación entre un acceso del edificio o establecimiento y las áreas y dependencias de uso 
público (en todos los casos)

De acceso a los espacios adaptados singulares (para aquellos espacios indicados en el Cuadro E.1 del 
Anexo 2)

De aproximación a los elementos de mobiliarios adaptados y reservas de espacio para personas con 
limitaciones (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)

Nivel de
Accesibilidad 

itinerarios
(2)

Adaptado. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2.   ©

Practicable. Por ser el que corresponde según el Cuadro E.1 del Anexo 2. ©

Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los términos que establece 
el punto 2 del Artº. 16   (1)

Requerimientos 
mínimos de 

los itinerarios

Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimientos mín. de la Norma E.2.1.2. del Anex 2. (3)

Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimientos mín. de la Norma E.2.1.1. del Anex 2.    (4)

Practicable. Por tratarse de obras de ampliación, rehabilitación o reforma en los términos que establece 
el punto 2 del Artº. 16   (1)

 4.2.2.   Exigencias de accesibilidad en espacios singulares de la edificación

Espacios 
singulares 
adaptados 

del edificio o 
establecimiento 
(si los tiene)

Aparcamiento (en los usos de la edificac indicados en Cuadro E.1 del Anx 2)       (Norma E.2.2.1) 
(5)
Escalera de uso público que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor (en los usos de la 
edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.                                                       (Norma E.2.2.2) (6)

Aseos (en los usos de la edificación indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2.            (Norma E.2.2.3) (7)

Dormitorios (en los alojamientos turísticos con habitaciones o establecimientos residenciales indicados en 
el Cuadro E.1 del Anexo 2).                                                                                             (Norma E.2.2.4) (8)

Udes. alojativas (en alojamtos turísticos indicados en Cuadro E.1 del Anex 2)              (Norma E.2.2.5) (9)

Vestuarios (en los usos de la edificac indicados en el Cuadro E.1 del Anex 2.             (Norma E.2.2.6) 10)

Nº de Uds 
adaptadas de 

reserva 
exclusiva o 
preferente

Plazas de aparcamiento de reserva exclusiva según el Artº. 18                  (5) NP

Dormitorios según el Artº. 21                                                                        (8) NP

Unidades alojativas según el Artº. 22                                                           (9) NP

Requerimientos
mínimos de 
los Espac 
singulares

Los Espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan a los requerimientos 
mínimos de las Normas E.2.2.1. a E.2.2.6. del Anexo 2.

4.2.3.   Exigencias de accesibilidad en el mobiliario
adaptado  de 

que dispone el 
edificio o 

establecimto

Elementos de mobiliario para cada uso público diferencial  (en los usos de la edificación indicados en el 
Cuadro E.1 del Anexo 2.                                                                                             (Norma E.2.3.1) (11)

Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones (en los usos de la edificación 
indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2) 

Nº de espacios 
reservados

Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones, 
según el Artº 25, (De 101 a 200 plazas = 2 plazas).     (Norma E.2.3.2)  (12) 

                  np

Requerimtos 
mínimos del 
mobiliario

El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los requerimientos mínimos de 
las Normas E.2.3.1. y E.2.3.2. del Anexo 2.                                      (13)

Nota: la intervención se realiza en el fondo de la edificación, donde en el espacio exterior solo existe una acera 
de 1,50m.de ancho, véase anexo fotográfico.
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(4)
Norma 
E.2.1.1.

Itinerario Adaptado

Un itinerario se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:

1. 1. Tiene una anchura mínima de 0.90 m y una altura libre de obstáculos en todo el 
recorrido de 2.10 m. CUMPLE

2. En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo 
de 1.20 m de diámetro. CUMPLE

3. En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay un espacio libre de giro donde 
se puede inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro. CUMPLE

4. A ambos lados de cualquier puerta incluida en un itinerario adaptado hay un espacio 
libre no barrido por la apertura de la puerta, donde se puede inscribir un círculo de 1.50 
m de diámetro (excepto en el interior de la cabina del ascensor). CUMPLE

5. Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como mínimo una anchura de 0.80 m y 
una altura de 2.00 m. En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas tiene una 
anchura mínima de 0.80 m. CUMPLE

6. Las  manecillas  de  las  puertas  se  accionan  mediante  mecanismos de  presión  o  de 
palanca. CUMPLE

7. Las puertas de vidrio, excepto que éste sea de seguridad, tienen un zócalo mínimo de 
0.30 m de altura. Disponen, a efectos visuales, de una franja horizontal de 0.05 m de 
anchura  mínima,  situada a 1.50  m de altura  y  con  un  marcado contraste de  color. 
CUMPLE

8. No incluye  ninguna escalera  ni  escalón  aislado.  Se  admite,  en  el  acceso  desde el 
exterior, un desnivel no superior a 0.02 m con el canto redondeado o bién achaflanado a 
un máximo de 45 grados. CUMPLE

9. El pavimento de las rampas no es deslizante. NP

10. La pendiente longitudinal máxima de las rampas es:

          longitud               pendiente maxima  

Menor de 3 m                   10%
De 3 a 10 m                        8%
De 10 a 15 m                      6%
Mayor de 15 m                    3%

11. Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores.NP

12. La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de de 20 m. En la unión de 
tramos de diferente pendientes se coloca rellanos intermedios. Al inicio y al final de 
cada tramo de rampa, hay un rellano mínimo de 1.50 m de longitud en la dirección de 
circulación. NP

13. Las  rampas  disponen  de  barandillas  a  ambos  lados.  Asimismo,  están  limitadas 
lateralmente por un elemento de protección longitudinal de 0.10 m de altura mínima 
para evitar la salida accidental de ruedas y bastones. NP

14. Las barandillas disponen de doble pasamanos y están situadas a una altura de 0.90 ± 
0.02 m y 0.70 ± 0.02 m, y tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano,  
con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 0.03 y 
0.05 m, sujeto por su parte inferior y separado un mínimo de 0.04 m de los paramentos 
verticales, que se prolongan al arranque y al final de cada tramo, unos 40/45 cm. NP

15. La cabina de ascensor tiene unas dimensiones mínimas de 1.40 m en el sentido del 
acceso y de 1.10 m en sentido perpendicular. Dispone de pasamanos a una altura de 
0.90 ± 0.02 m, de diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección 
igual o equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 0.03 y 0.05 m, sujeto por 
su parte inferior y separado un mínimo de 0.04 m de los paramentos verticales. NP

16. Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, su anchura mínima es de 0.80 
m y delante de ellas se puede inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro. NP

17. Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura entre 1.00 y 
1.40 m respecto del suelo y deben tener la numeración en braille y en relieve. NP

18. En la  cabina se dá información sonora y visual  de las paradas inmediatas y  otros 
movimientos (sube, baja, etc). NP

19. La iluminación mínima es de 200 luxes, sin zonas oscuras ni elementos que puedan 
ocasionar deslumbramientos. NP
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Artº. 19

Escaleras NO PROCEDE

Las escaleras de uso público en los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 
2, como elementos utilizables por personas con limitaciones, si nó disponen de recorrido 
alternativo mediante ascensor, tendrán que ser adaptadas en las condiciones establecidas 
en la Norma E.2.2.2 del anexo 2.

Norma 
E.2.2.2

Escaleras de uso público NO PROCEDE

Una escalera de uso público es adaptada si cumple las siguientes condiciones:

La altura máxima del escalón es de 0.16 m y la huella mínima de 0.29 m.  Las escaleras 
de traza no recta tienen una dimensión mínima de huella de 0.29 m, medidas a 0.40 m 
de la parte interior del escalón.

La huella no presenta discontinuidades donde se une con la contrahuella.

La anchura de paso útil es igual o superior a 1.00 m.

El número máximo de escalones seguidos, sin rellano intermedio, es de 12.

Los rellanos intermedios tienen una longitud mínima de 1.20 m.

Dispone de pasamanos a ambos lados, situados a una altura de 0.90 ± 0.02 m en 
rellanos y de y 0.82 ± 0.02 m en los tramos de escalera.

Los pasamanos tienen un diseño anatómico que permite adaptar  la  mano, con una 
sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 0.03 y 0.05 m, 
sujeto  por  su  parte  inferior  y  separado  un  mínimo  de  0.04  m  de  los  paramentos 
verticales. Se prolongan 0.40 m como mínimo más allá de los extremos de cada tramo 
de escalera.

Dispone de una iluminación exenta de deslumbramientos y zonas oscuras y con una 
intensidad lumínica a nivel del suelo de al menos 300 luxes.

Las huellas de los peldaños son de material no deslizante, si se trata de una escalera 
cubierta, y antideslizante si es descubierta.

(7)
Norma 
E.2.2.3

Aseo Adaptado  NO PROCEDE

Características de un aseo adaptado:

Las  puertas  tienen  una  anchura  mínima  de  0.80  m,  abren  hacia  el  exterior  o  son 
correderas. Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión 
o de palanca.

Entre 0 y 0.70 m de altura respecto del suelo hay un espacio libre de giro de 1.50 m de 
diámetro no barrido por la apertura de una puerta.

El espacio de aproximación, lateral a inodoro, bañera, ducha y bidé, y frontal al lavabo, 
es de 0.90 m como mínimo.

El lavabo no tiene pié ni mobiliario inferior, y dispone de un fondo mínimo de 0.60 m.

Los espejos tienen su canto inferior a una altura de 0.90 m del suelo.

El inodoro y el bidé disponen de dos barras de soporte a una altura entre 0.70 y 0.75 m 
del suelo que permiten cogerse con fuerza en la transferencia lateral. La barra situada en 
el lado del espacio de aproximación es abatible.

El espacio de uso de la ducha tiene unas dimendiones mínimas de 0.80 m de anchura 
por 1.20 m de profundidad. Su base queda enrasada con el pavimento colindante. La 
grifería se sitúa en el centro del lado más largo a una altura entre 0.90 y 1.20 m. Dispone, 
como mínimo, de una barra de soporte horizontal a una altura entre 0.70 y 0.75 m del 
suelo, colocada sobre el lado más largo.

Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1.40 m ni 
inferior a 0.40 m.

Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca.

La grifería de las bañeras se sitúa en el centro, y nó en los extremos.

El pavimento es antideslizante.
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Artº. 24

Mobiliario  NO PROCEDE

En los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2, como mínimo, un elemento 
del mobiliario de uso público para cada uso diferencial tendrá que ser adaptado de acuerdo a 
los términos señalados en la Norma E.2.3.1 del anexo 2.

Norma 
E.2.3.1

Elementos de mobiliario  NO PROCEDE

Características de diversos elementos de mobiliario adaptados:

1. Los elementos salientes y/o volados superiores a 0.15 m que limitan con itinerarios, 
tienen como mínimo un elemento fijo entre 0 y 0.20 m de altura para que puedan ser  
detectados por invidentes o bién se sitúan a una altura igual o superior a 2.10 m.

2. Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, interruptores, botoneras, tiradores, 
alarmas, porteros electrónicos, etc) se sitúan entre 0.80 m y 1.40 m de altura.

3. El mostrador de atención al público tiene una altura máxima respecto del suelo de 0.85 
m en una anchura mínima de 0.90 m. Si solo tiene espacio de aproximación frontal, su 
parte  inferior  entre 0 y  0.70 m de altura,  queda libre de obstáculos para permitir  la 
aproximación de una silla de ruedas.

4. La mesa tiene una altura máxima de 0.80 m. Su parte inferior,  entre 0 y 0.70 m de 
altura, y en una anchura mínima de 0.90 m queda libre de obstáculos para permitir la 
aproximación de una silla de ruedas.

5. El elemento más alto manipulable de un aparato telefónico está situado a una altura 
máxima de 1.40 m. En el  caso de que el  aparato telefónico se sitúe dentro de una 
cabina-locutorio, ésta tiene unas dimensiones mínimas de 0.90 m de anchura y 1.20 m 
de  profundidad  libres  de  obstáculos,  y  el  suelo  queda  enrasado  con  el  pavimento 
circundante. El espacio de acceso a la cabina tiene una anchura mínima de 0.80 m y 
una altura mínima de 2.10 m.

(12)

Artº. 25

Reserva de espacio  NO PROCEDE

Los establecimientos indicados en el  Cuadro E.1 del  anexo 2 en los que se desarrollen 
espectáculos  y  otras  actividades  análogas,  dispondrán  de  espacios  reservados  de  uso 
preferente  por  parte  de  personas  con  movilidad  reducida.  Estos  espacios  cumplirán  las 
condiciones señaladas en la  Norma E.2.3.2 del  anexo 2,  sin perjuicio del  derecho de la 
persona  con  movilidad  reducida  a  ocupar  bajo  su  propia  responsabilidad  cualquier  otra 
localidad libre. Esta reserva de espacio será de la cuantía siguiente:

De 51 a 100 plazas de espectadores: 1 plaza de uso preferente.
De 101 a 200 plazas de espectadores: 2 plazas de uso preferente.
De 201 a 500 plazas de espectadores: 3 plazas de uso preferente.
De 501 a 1000 plazas de espectadores: 4 plazas de uso preferente
Más de 1000 plazas de espectadores: 5 plazas de uso preferente.

Norma 
E.2.3.2

Reserva de espacio  NO PROCEDE

Una plaza de espectador de uso preferente para usuario de silla de ruedas se considera 
adaptado cuando cumple las codiciones siguientes:

1. Tiene unas dimensiones mínimas de 0.80 m de anchura y 1.20 m de profundidad libres 
de obstáculos.

2. Su pavimento es horizontal.

3. Está comunicada con un itinerario adaptado.
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(c) Cuadro de niveles de accesibilidad exigibles en edificios o establecimientos de uso publico 
(sombreado = exigible)

itinerario espacio singular adaptado, si lo tiene
mobiliario 
adaptado

1 uso de la edificacion
superf/
capac

adapta-
do   (*)

Practica
ble

Aparca-
miento

Escaleras Aseo
Dormito-

rio
Unidad 
alojativa

Vestua-
rios

Elemen-
tos

Reserv
especial

2 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.1 2.3.2
3 alojamiento turístico
4 hoteles >30 habit
5 hoteles de apartamentos

>30 uds
6 apartamentos
7 campings todos

8 residencial
9 residencias de estudiantes

>50 plaz
10 albergues de juventud
11 casas colonias o vacaciones
12

residencias asistenciales
>25 plaz

13 <25 plaz
14 residencias para mayores

todas
15 resid personas c/limitaciones

16 sanitario y asistencial
17 hospitales y clínicas

todos

18 atención primaria
19 centros socio-sanitarios
20 centros de rehabilitac y de dia
21 farmacias y centros de servic

22 comercial
23 mercados municipales todos
24

establecimientos comerciales
>500 m2

25 200-500
26 bares y restaurantes >50 plaz
27 gasolineras y áreas servicio todas

28 recreativo
29 parques atracc y temáticos todos
30 centros para la práctica deport

>50 plaz
31 locales y recintos de espectác
32 discotecas y bares musicales

33 cultural y religioso
34 teatros y cines

>50 plaz
35 salas de congresos
36 auditorios
37 museos >200 m2
38 salas de exposiciones

>100 m2
39 bibliotecas

40 CENTROS CÍVICOS
41 centros religiosos 200-500

42 administrativo y docente
43 centros de la administración todos
44

oficinas abiertas al publico
>500 m2

45 200-500

46
oficinas de cias. suministra
doras y de servicios públic

todas

47 centros docentes >500 m2 x x x x x x
48 200-500

49 aparcamiento
50 garajes y aparcamientos >40 plaz

 Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016

EL ARQUITECTO
TECNICO

Luz Marina Alberiche Ruano
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ANEXO 01. ESTUDIO GEOTECNICO.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
 
 
El presente trabajo ha sido llevado a cabo por encargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

Su objetivo se centra en torno al estudio geotécnico del terreno correspondiente al solar donde se 

proyecta la construcción de una escuela de educación infantil en Tamaraceite (Las Palmas de G.C.) 

en orden a evaluar las incidencias y condicionantes geotécnicos del subsuelo y demás aspectos 

relativos al mismo. 

 

Según el Código Técnico de Edificación, la edificación proyectada se clasifica como C-0 

“Construcciones de menos de 4 plantas” 

 

En los correspondientes epígrafes de la presente Memoria, se recoge la descripción de la 

metodología seguida y trabajos de reconocimientos realizados, siguiendo por el marco geolitológico 

general en el que se inscribe el solar objeto de estudio, pasando posteriormente al análisis del perfil 

litológico y características geotécnicas del subsuelo. 

 

Finalmente, se analizan los diferentes aspectos geotécnicos ligados a las obras y se realiza un 

estudio de las condiciones y bases de diseño de las cimentaciones que resultan adecuadas y medidas 

complementarias que en su caso deban adoptarse. 

 

En los Anejos se recogen los resultados de los trabajos de campo y ensayos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DEL TERRENO. 
 
 
La campaña de reconocimiento del terreno se ha llevado a cabo mediante la realización de Trabajos 

de Campo y Ensayos de Laboratorio. 

 

En cuanto a los Trabajos de Campo, comprendieron estos la ejecución de dos sondeos mecánicos, y 

un ensayo de Penetración Dinámica cuya localización en planta se recoge en el correspondiente 

plano de situación adjunto. 

 

Dichos sondeos mecánicos se llevaron a cabo con una sonda montada sobre orugas. La perforación, 

realizada a rotación, con batería de tubo doble, tiene un diámetro de 86 mm, se procede a su 

entubación según la estabilidad de las paredes, anotándose las incidencias significativas que 

eventualmente pueden producirse en su ejecución, tales como pérdidas  de aguas, caídas de 

maniobra, etc. 

 

En el interior del sondeo, se realizaron el ensayo standard de penetración dinámica S.P.T., 

instalándose en su caso, al finalizar la perforación, tubería piezométrica de plástico ranurado, para 

la observación del nivel freático.  

 

Los ensayos S.P.T., se realizan con la cuchara normalizada y siguiendo la metodología 

habitualmente utilizada para este tipo de ensayo, que consta en los manuales especializados. Antes 

de proceder al ensayo, se comprueba que el corte no presenta abolladuras o melladuras, así como su 

estado de limpieza. 

 

El ensayo  penetrométrico dinámico realizado fue de tipo DPSH con puntaza cuadrada de 4x4 cm y 

las siguientes características del equipo utilizado. 

 

                             Peso de maza:      115 Kg. 

                             Altura de caída:        50 Kg. 

                             Diámetro de Varillaje:  33 mm. 

              Peso del Varillaje:   8 Kg/m. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    



 

Durante el ensayo, realizado continuamente hasta alcanzar el rechazo, se registra el número de 

golpes necesario para la hinca de 20 cm, N20, sucesivamente. Los resultados se presentan en 

gráficos que relacionan la profundidad con la resistencia a la hinca dinámica. 

Este tipo de ensayo se utiliza para, mediante extrapolación, aumentar el número de puntos 

reconocidos sin incrementar excesivamente el coste de la campaña. Como atractivo, presentan 

además, el ser un ensayo de registro continuo en la profundidad atravesada. 

Los ensayos de laboratorio se realizaron según las normas U.N.E. o en su defecto las N.L.T. 

(Laboratorio del Transporte) correspondientes, y su clase se adapta al tipo de terreno, granular o 

cohesivo, y estado de que se trata en cada caso, así como en función del problema a analizar. 

Los ensayos se clasifican en general en los siguientes grandes grupos: ensayos de identificación, 

ensayos de estado, ensayos geomecánicos y análisis químicos. 

 

Los ensayos de identificación corresponden a los análisis granulométricos y límites de Atterberg, 

sobre un número suficiente de muestras como para clasificar los diferentes tipos de materiales y su 

distribución dentro del área. 

 

Los análisis químicos realizados fueron los de determinación de sulfatos solubles en suelos y 

materia orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS 

   

TRABAJOS DE CAMPO 

 PROFUNDIDAD Nº SPT 

SONDEO 1 15 4 

SONDEO 2 15 3 

P. DINAMICA 3  

ENSAYOS DE LABORATORIO 

NORMA DENOMINACIÓN Nº DE ENSAYOS 

UNE 103101 Análisis 
granulométrico 3 

UNE 103204 M. Organica 3 

NLT 114 Sales solubles 3 

UNE 103201 % Sulfatos 3 

UNE 103302 Densidad de 
partículas 3 



 

 

3. MARCO GEOLÓGICO GENERAL DEL ENTORNO 

 
La isla de Gran Canaria se ha formado por yuxtaposición de materiales procedentes de varios ciclos 

efusivos independiente, separados unos de otros por intensos periodos de erosión. Existen, 

consecuentemente, diversas formaciones sedimentarias intercaladas en aquellos, algunas de las 

cuales adquieren gran potencia y extensión, incluyendo asimismo episodios sedimentarios marinos.  

 

Los principales centros de emisión se han trasladado hacia el Este, lo que hace que los materiales 

más modernos se concentren en la zona del Noroeste. 

 

Siguiendo un orden decreciente de antigüedad se diferencian los siguientes tramos en la columna 

litológica general. 

 

Tramos: vulcano-estratigráficos 

 

• Serie Basáltica I 

• Complejo Traqui- Sienítico 

• Serie fonolítica 

• Formación Pre-Roque Nublo 

• Formación Roque Nublo  

• Serie Ordanchítica 

• Serie Basáltica II 

• Serie Basáltica III 

• Serie Basáltica IV 

 

 

Rocas Sedimentarias 

 

• Depósitos sedimentarios Miocénicos 

• Avalanchas de edad variada 



 

 

Formaciones superficiales  

 

• Depósitos eólicos – aluviales y eólicos – coluviales 

• Depósitos aluviales y aluvio – coluviales 

• Suelos eluviales, culuviales y eluvio – coluviales 

 

 

De modo que los materiales se agrupan en tres grandes tipos o conjuntos, caracterizados por su 

origen genético, como son los de origen volcánico ( Efusivo ) los sedimentarios Miocénicos y 

finalmente los recientes suelos y depósitos Cuaternarios de distinto tipo ( aluviales, coluvial, etc.). 

A continuación se describen a grandes rasgos las características de estas tres grandes unidades 

litológicas que constituyen el subsuelo de la isla. 

 

 

UNIDADES GEOLÓGICAS 

 
A) Materiales Volcánicos 

 

Los materiales efusivos, producto de la consolidación y enfriamiento de las erupciones volcánicas, 

dependen en su tipo de los propios materiales de origen así como de la rapidez de su enfriamiento. 

El enfriamiento rápido da lugar a materiales de carácter básico ( rocas basálticas) y el lento origina 

rocas de carácter ácido o neutro ( rocas traquitoideas). 

 

Las coladas de lava dan lugar a las series basálticas, continuas, de espesores variables, generalmente 

fisuradas por los esfuerzos sufridos durante el enfriamiento rápido. Pueden aparecer productos 

piroclásticos y niveles escoriácidos intercalados. Las rocas que comprenden los materiales 

volcánicos en general son de las siguientes características: Depósitos piroclásticos, negros, poco o 

nada soldados; forman conos volcánicos de perfil más o menos simétrico. 

Coladas basálticas, traquibasálticas y fonolíticas, que constituyen rocas duras y resistentes, de color 

oscuro. 

 



 

Conos de cinder, que constituyen materiales alterables y erosionables y soportan suelos rojos y 

arcillosos potentes. 

 

Tefritas y basaltos de color oscuro, constituyendo rocas de estructura y textura muy variables, 

disyunción irregular y disgregación columnar. 

 

Basaltos olivínicos, brechas y aglomerados de nuble ardiente, de alteración intensa y disgregación 

en bolsos. 

 

Depósitos de pómez de tipo ash-flow, poco consolidados y coladas fonolíticas. 

 

Rocas holocristalinas de consolidación subvolcánica ( sienitas y traquitas ) y tobas de proyección 

aérea, tobas soldadas, tufolavas. 

 

B) Rocas Sedimentarias 

 

Los depósitos sedimentarios miocénicos son, en su mayor parte, conglomerados de origen 

continental, pero con una intercalación calcárea muy ricas en sedimentos neríticos del Mioceno 

Medio. Las capas están constituidas por bloques de gran tamaño en general bien rodados, y por 

fragmentos que encajan en toda la escala granulométrica hasta el grado de arenas finas. En cuanto a 

la naturaleza de los cantos predominan los procedentes de fonolitas masivas, y en menor 

proporción, los de basaltos y traquitas correspondientes a formaciones más antiguas. 

 

Las avalanchas de variada edad, están constituidas por coluviones groseros, mezcla caótica de 

bloques, cantos angulosos y finos arcillosos, con grados de cementación localmente elevado. Se 

hallan recubiertas por potentes y continuos coluviales, más o menos arcillosos.  

 

C) Formaciones Superficiales 

 

Los depósitos eólicos ( dunas, aluviales, coluviales), son masas de arena fina de composición 

variada, con abundancia de partículas malanocratas, aunque el tono general de la formación sea el 



 

amarillo claro. Abundan los restos de conchas marinas, y en la base del arrasamiento suele haber 

encostramiento de caliche. 

 

Los depósitos aluviales y aluvio- coluviales rellenan, con importantes espesores, el fono de 

barrancos y ramblas, y están constituidos por mezclas de bloques, bolos y arenas, con diversas 

proporciones de arcillas, según la naturaleza predominante del material origen. 

 

Los suelos eluviales, coluviales y eluvio-coluviales, están formados por los productos residuales 

procedentes de la alteración y degradación físico-química de los anteriores cantos rodados y clastos 

angulosos, limos, arcillas residuales, costras de exudación, etc. Los suelos regolíticos y los 

desarrollados sobre los piroclastos finos son de colores vivos, rojizos, de naturaleza 

fundamentalmente arcilloda y con alto contenido de materia orgánico; en cuanto al contenido de 

carbonatos y sulfatos, la variabilidad es grande. 

 

Es significativo indicar que, intercalados en las series basálticas, aparecen suelos arcillosos, rojizos, 

“recocidos” que se denominan “almagres” y que quedaron como fosilizados por las paredes 

posteriores coladas de lava que lo recubrieron. 

 

 

 

 

 



 

4. CARACTERÍSTICAS LITOGEOTÉCNICAS DEL SUBSUELO 

 
4.1. COLUMNA LITOLÓGICA 

 
Basado en los datos obtenidos en el reconocimiento realizado, se ha elaborado el perfil litológico, 

representativo de la distribución y tipo de materiales que constituyen el subsuelo del área 

investigada, tal y como se recoge en la figura adjunta. 

 

Naturalmente, dados los cambios verticales y horizontales que se producen en el subsuelo natural 

las profundidades, espesores, etc., son valores medios, pudiéndose por ello producir en la realidad 

las lógicas variaciones, máxime tratándose de una gran extensión de superficie. 

 

El conjunto de materiales detectados, se puede agrupar en dos unidades básicas distintas, tal y como 

se ha representado en la columna litológica y a continuación se describe: 

 

 I)   Rellenos con espesores que alcanzan los 3 metros. 

 II)   Conglomerado de gravas y arenas denominado localmente Terraza Las Palmas. 

 

El tipo de materiales descrito concuerda perfectamente con el marco litogeotécnico anteriormente 

descrito, así como geomorfología de la parcela. 

 

No se ha detectado un nivel freático en la zona reconocida. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
PERFIL LITOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   Nota: No se ha detectado nivel freático a la profundidad reconocida.  

                             La cota de boca de los sondeos se corresponde con el nivel actual 

                             del terreno, en la fecha de redacción de este informe. 

      

 



 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 

De acuerdo con la columna litológica anteriormente descrita, se distingue dos estratos en el 

subsuelo natural propiamente dicho. 

  

(I) Rellenos con espesores que alcanzan los 3 metros. 

(II) Conglomerados mezcla de gravas, arenas y limos con una profundidad que alcanza 

los 15 metros. 

 

Están constituidos por un suelo grueso (pasa por el tamiz nº 200, < 30 %) de gravas con una matriz 

areno-limosa. 

 

En las figuras adjuntas se han representado los husos granulométricos correspondientes. 

 

Desde el punto de vista de la plasticidad se trata de un material Plástico, (limos y  arcillas  de 

mediana plasticidad). 

  

Pasando a analizar las características resistentes, en la figura adjunta se ha dibujado el ensayo de 

penetración dinámica continua. 

 

Los perfiles de resistencia a la hinca que muestra el penetrómetro dinámico son muy ilustrativos de 

la columna litogeotécnica del subsuelo, y coinciden con ella. 

 

En la zona mas somera y superficial, la compacidad es baja (N20 < 30 golpes/20 cm) , alcanzando 

valores de N20 entre 50 y 100 golpes en el techo de la formación Terraza Las Plamas (rechazo), 

indicativo de la alta compacidad de estos materiales. 

 

Los suelos no son agresivos a los hormigones. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Según la clasificación del Código Técnico de la Edificación, el terreno en la zona de estudio 

se puede clasificar dentro del grupo T-1, terreno favorable, con poca variabilidad, y en los que en la 

práctica habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados. 

CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

  

CUADRO RESUMEN 

CARACTERISTICA / 
PARAMETRO TERRAZA LAS PALMAS 

% FINOS < UNE 0.080 14.1 - 23.3 

% MATERIA ORGANICA 0 - 0.11 

% SULFATOS 0.014 - 0.018 

% SALES 0.18 – 0.86 

DENSIDAD PARTICULAS 
(gr/cm3) 2.18 – 2.21 
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Huso que representa el terreno denominado Terraza Las Palmas 

 
 
 



DPSH Nº 1

FECHA 
OBRA: Parcela en Tamaraceite - La galera
LOCALIDAD: Las Palmas de Gran Canaria PROVINCIA Gran Canaria
PETICIONARIO: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
COTA ORIGEN PERFORACIÓN ( 0,00 m) CALLE INCLINACIÓN: 0º CONDICIONES METEOROLÓGICAS: SOLEADO
EQUIPO DE PERFORACIÓN INSOPER SO-10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo dispositivo Golpeo
INSOPER SO-10

26/01/2009

ENSAYO DPSH

OBSERVACIONES:

115 kg < 30 golp/min 33 ± 2 mm 8 kg/ml

Según UNE: 103-801-93

Masa Dispositivo Golpeo Frecuencia Golpeo Diámetro Varillaje Masa Varillaje
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5.- INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

Como se ha visto en los apartados anteriores, el perfil litogeotécnico del subsuelo del área 

investigada está constituido por las siguientes unidades geotécnicas: 

 

 I) Rellenos de origen antrópico de hasta 3 metros de espesor. 

 II) A continuación, se localiza una capa de conglomerados denominado Terraza de Las 

Palmas. 

 

El sustrato (II) esta constituido por conglomerados ligeramente cementados y con una consistencia 

asociada a una capacidad de carga muy alta. 

 

A la vista de todo ello, cabe concluir que desde el punto de vista de las cimentaciones estructurales, 

el sustrato (II) se considera adecuado para su soporte. 

 

La cimentación mas oportuna sería por tanto mediante zapata apoyada sobre el sustrato 

litogeotécnico, a una profundidad de 3 m. desde la superficie actual del terreno. 

 
En relación con la limitación de la carga de hundimiento, cabe comentar que para terrenos 

granulares como el aquí supuesto (densos) la condición más limitativa viene impuesta por los 

aspectos deformacionales (asientos) y no por el de la resistencia.  

 

Así, utilizando por ejemplo las fórmulas polinómicas de la carga de hundimiento, del tipo de la 

indicada: 

 

    Qh = q Nq +   1/2  γ BNγ 

 

Incluso adoptando un ángulo de razonamiento interno de unos 30º con los factores de carga 

correspondientes, se obtendrían valores de la carga admisible (introducido un coeficiente de 

seguridad de 3) netamente superiores a los 3 kg / cm2 . 

 



 

La limitación de asientos máximos en cimentaciones directas sobre materiales granulares está 

establecida en 1 pulgada (con lo que el asiento diferencial máximo resulta admisible). 

 

La estimación de la carga admisible por esta condición, en estos casos se suele realizar 

habitualmente, por las fórmulas o ábacos de Terzaghi o Meyerhof ( los de aquél son bastantes más 

conservadores que los de éste ). Como valor medio, puede considerarse la expresión debida a éste 

último: 

 

Qa ( adm ) = NSa  / 6,5 KD W´ 

 

Además del índice (N30) y del asiento admisible (Sa) en pulgadas, intervienen el coeficiente de 

empotramiento en el terreno (KD) y el efecto de la inmersión del mismo (W’).   

   

Como se comprueba ahora, sin cortar con empotramiento alguno (KD = 1) y aún en el caso de que 

alguna zapata actualmente sobre terreno no sumergido lo estuviera posteriormente ( W´ = 1/2 ) las 

cargas admisibles, por ejemplo para una gama representativa de valores aquí contemplables (N > de 

50 golpes / 30 cm) serían superiores a los 3 Kg / cm2. 

 

La gran importancia de la deformabilidad en las cimentaciones sobre estos suelos y la 

heterogeneidad que éstos habitualmente muestran (lo que hace, por ejemplo, que el asiento 

admisible sea la mitad del admitido en el caso de suelos fundamentalmente arcillosos) hacen 

recomendable  el moderar la magnitud de la carga admisible a elegir. 

 

De modo que, dado el conjunto de condicionantes aquí presentes, se estima recomendable 

finalmente adoptar un rango de cargas unitarias de cálculo  de  3 Kg / cm2 en las condiciones de 

cimentación indicada anteriormente 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de Enero de 2009 

                                               Francisco Reoyo Tómas 

                                                                          Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

                                       Colegiado Nº 7617 



 

 
 

CUADRO RESUMEN CTE 
  

ESTUDIO GEOTECNICO TAMARACEITE 
  

Superficie (m2) 2517 
Tipo de construcción C-0 

Grupo de terreno T-1 
Sondeos 2 (15m + 15m.) 

DPSH 1 (3m.) Trabajos de campo 
SPT 7 

Granulometría 3 
Límtes de Atterberg 0 

Materia orgánica 3 
% Sulfatos 3 

Densidad de partículas 3 

Ensayos de Laboratorio 

% Sales 3 

UNIDADES GEOTECNICAS 

Clasificación GW-CL-ML 
Densidad (gr/cm3) - 

φ (o) 28 
C´ (t/m2) 0 

Rellenos 

K30 (Kg/cm3) 5 
  

Clasificación GW-CL-ML 
Densidad (gr/cm3) 2,21 

φ (o)    30 
C´ (t/m2) 5 

Conglomerado 
Terraza Las Palmas 

K30 (Kg/cm3) 10 
  

Nivel Freático No existe 
  

Ab= 0,04g 
p=1,0 

S=1,28 
Sismicidad 

Ac=0,0512g 
  

Cota cimentación (m.) -3 
Presión vertical admisible (kg/cm2) 3 

Agresividad No agresivo 
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DPSH Nº 1

FECHA 
OBRA: Parcela en Tamaraceite - La galera
LOCALIDAD: Las Palmas de Gran Canaria PROVINCIA Gran Canaria
PETICIONARIO: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
COTA ORIGEN PERFORACIÓN ( 0,00 m) CALLE INCLINACIÓN: 0º CONDICIONES METEOROLÓGICAS: SOLEADO
EQUIPO DE PERFORACIÓN INSOPER SO-10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo dispositivo Golpeo
INSOPER SO-10

26/01/2009

ENSAYO DPSH

OBSERVACIONES:

115 kg < 30 golp/min 33 ± 2 mm 8 kg/ml

Según UNE: 103-801-93

Masa Dispositivo Golpeo Frecuencia Golpeo Diámetro Varillaje Masa Varillaje
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ENSAYOS DE LABORATORIO  



            LABETEC, S.A.
                            INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DENOMINACIÓN: Tamaraceite

LOCALIZACIÓN: SONDEO-1 (3,30-3,70 m.)

MAT. ENSAYADO: Suelo UNIDAD DE OBRA:

MUESTRA: TOMA: ENSAYO:      ALBARÁN Nº: 

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO S/  UNE 103 101

PORCENTAJE TOTAL DE MATERIAL QUE PASA POR CADA TAMIZ SERIE UNE

50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

94,0 83,9 67,9 57,1 47,3 45,8 42,8 34,7 14,1

LÍMITES DE ATTERBERG S/  UNE 103 103 y UNE 103 104

LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO ÍNDICE DE PLASTICIDAD

NO NO NO

                   APISONADO PRÓCTOR  S/  UNE 103 500, UNE 103 501                            ÍNDICE C.B.R. S/  UNE 103 502

   TIPO: NORMAL         MODIFICADO X  % COMPACTACIÓN HINCHAMIENTO

HUMEDAD ÓPTIMA (%) DENSIDAD MÁXIMA (g/cm³) 95 100 (%)

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/ UNE 103 400

  RESISTENCIA A COMPR. SIMPLE (kp/cm²)   DEFORMACIÓN (%)

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE (%) S/  UNE 103 204

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES (%) S/ UNE 103 201

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES (%) S/NLT 114

  CONTENIDO DE YESOS (%) S/ NLT 115

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS S/UNE 103 200

  DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS DE UN SUELO  (g/cm³) S/  UNE 103 302

  EQUIVALENTE DE ARENA S/ UNE 103 109

  DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD (%) S/ UNE 103 300

  DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD          SECA           HÚMEDA  (g/cm³) S/ UNE 103 301

  DETERMINACIÓN DE EXPANSIVIDAD EN EL APARATO LAMBE S/ UNE 103 600

 

                                                          CLASIFICACIÓN DEL SUELO S/ PG-3

OBSERVACIONES:

  FECHA:  02.05.01               REVISION:  0              CLAVE:  I-SUE-7

2,18

0,11

0,018

0,86

ENSAYOS SOBRE SUELOS: RESUMEN DE RESULTADOS

SELECCIONADO ADECUADO TOLERABLE MARGINAL INADECUADO



LABETEC, S.A.
                                                               INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DENOMINACIÓN: Tamaraceite

LOCALIZACIÓN: SONDEO-1 (3,30-3,70 m.)

MAT. ENSAYADO: Suelo      UNIDAD DE OBRA: 0

MUESTRA: 0 TOMA: ENSAYO: ALBARÁN Nº: 0

0

                              FECHA:  02.05.01                    REVISIÓN:  0                    CLAVE:  I-SUE-14
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            LABETEC, S.A.
                            INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DENOMINACIÓN: Tamaraceite

LOCALIZACIÓN: SONDEO-1 (7,40-7,80 m.)

MAT. ENSAYADO: Suelo UNIDAD DE OBRA:

MUESTRA: TOMA: ENSAYO:      ALBARÁN Nº: 

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO S/  UNE 103 101

PORCENTAJE TOTAL DE MATERIAL QUE PASA POR CADA TAMIZ SERIE UNE

50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

83,9 73,7 60,9 50,1 40,3 38,8 35,8 29,0 17,3

LÍMITES DE ATTERBERG S/  UNE 103 103 y UNE 103 104

LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO ÍNDICE DE PLASTICIDAD

NO NO NO

                   APISONADO PRÓCTOR  S/  UNE 103 500, UNE 103 501                            ÍNDICE C.B.R. S/  UNE 103 502

   TIPO: NORMAL         MODIFICADO X  % COMPACTACIÓN HINCHAMIENTO

HUMEDAD ÓPTIMA (%) DENSIDAD MÁXIMA (g/cm³) 95 100 (%)

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/ UNE 103 400

  RESISTENCIA A COMPR. SIMPLE (kp/cm²)   DEFORMACIÓN (%)

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE (%) S/  UNE 103 204

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES (%) S/ UNE 103 201

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES (%) S/NLT 114

  CONTENIDO DE YESOS (%) S/ NLT 115

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS S/UNE 103 200

  DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS DE UN SUELO  (g/cm³) S/  UNE 103 302

  EQUIVALENTE DE ARENA S/ UNE 103 109

  DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD (%) S/ UNE 103 300

  DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD          SECA           HÚMEDA  (g/cm³) S/ UNE 103 301

  DETERMINACIÓN DE EXPANSIVIDAD EN EL APARATO LAMBE S/ UNE 103 600

 

                                                          CLASIFICACIÓN DEL SUELO S/ PG-3

OBSERVACIONES:

  FECHA:  02.05.01               REVISION:  0              CLAVE:  I-SUE-7

2,21

0,07

0,014

0,33

ENSAYOS SOBRE SUELOS: RESUMEN DE RESULTADOS

SELECCIONADO ADECUADO TOLERABLE MARGINAL INADECUADO



LABETEC, S.A.
                                                               INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DENOMINACIÓN: Tamaraceite

LOCALIZACIÓN: SONDEO-1 (7,40-7,80 m.)

MAT. ENSAYADO: Suelo      UNIDAD DE OBRA: 0

MUESTRA: 0 TOMA: ENSAYO: ALBARÁN Nº: 0

0

                              FECHA:  02.05.01                    REVISIÓN:  0                    CLAVE:  I-SUE-14
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            LABETEC, S.A.
                            INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DENOMINACIÓN: Tamaraceite

LOCALIZACIÓN: SONDEO-2 (10,50-11,00 m.)

MAT. ENSAYADO: Suelo UNIDAD DE OBRA:

MUESTRA: TOMA: ENSAYO:      ALBARÁN Nº: 

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO S/  UNE 103 101

PORCENTAJE TOTAL DE MATERIAL QUE PASA POR CADA TAMIZ SERIE UNE

50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080

100,0 100,0 100,0 95,6 83,2 82,0 79,7 59,1 23,3

LÍMITES DE ATTERBERG S/  UNE 103 103 y UNE 103 104

LÍMITE LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO ÍNDICE DE PLASTICIDAD

NO NO NO

                   APISONADO PRÓCTOR  S/  UNE 103 500, UNE 103 501                            ÍNDICE C.B.R. S/  UNE 103 502

   TIPO: NORMAL         MODIFICADO X  % COMPACTACIÓN HINCHAMIENTO

HUMEDAD ÓPTIMA (%) DENSIDAD MÁXIMA (g/cm³) 95 100 (%)

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO S/ UNE 103 400

  RESISTENCIA A COMPR. SIMPLE (kp/cm²)   DEFORMACIÓN (%)

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE (%) S/  UNE 103 204

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES (%) S/ UNE 103 201

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES (%) S/NLT 114

  CONTENIDO DE YESOS (%) S/ NLT 115

  DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS S/UNE 103 200

  DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS DE UN SUELO  (g/cm³) S/  UNE 103 302

  EQUIVALENTE DE ARENA S/ UNE 103 109

  DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD (%) S/ UNE 103 300

  DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD          SECA           HÚMEDA  (g/cm³) S/ UNE 103 301

  DETERMINACIÓN DE EXPANSIVIDAD EN EL APARATO LAMBE S/ UNE 103 600

 

                                                          CLASIFICACIÓN DEL SUELO S/ PG-3

OBSERVACIONES:

  FECHA:  02.05.01               REVISION:  0              CLAVE:  I-SUE-7

2,20

0,00

0,017

0,18

ENSAYOS SOBRE SUELOS: RESUMEN DE RESULTADOS

SELECCIONADO ADECUADO TOLERABLE MARGINAL INADECUADO
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PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DENOMINACIÓN: Tamaraceite

LOCALIZACIÓN: SONDEO-2 (10,50-11,00 m.)

MAT. ENSAYADO: Suelo      UNIDAD DE OBRA: 0

MUESTRA: 0 TOMA: ENSAYO: ALBARÁN Nº: 0

0

                              FECHA:  02.05.01                    REVISIÓN:  0                    CLAVE:  I-SUE-14
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ANEXO 02. SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS.





OBRAS DE MEJORAS EN ESCUELAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL                                                                 Página 1

Área de Gobierno de Urbanismo.    Nº Expte ERU.E16.11

Servicio de Urbanismo. Unidad Técnica de Obras de Edificación                                                                                     OCTUBRE/2016

SERVICIOS AFECTADOS

La naturaleza y ubicación de las obras no afecta a los servicios públicos, toda vez que se 
realizan en el interior de una parcela, no comprendiendo el presente, excepto la acometida a red 
de pluviales del sistema de drenaje de la rampa en la EMEI Princesa Tenesoya, acometida alguna 
a éstos. No obstante se estará a lo dispuesto en el apartado 11 de la memoria descriptiva, así 
como a las claúsulas del pliego de condiciones particulares.

 Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016.

EL ARQUITECTO TECNICO

Luz Marina Alberiche Ruano

msantanf
firma-luzma





ANEXO 03. CRONOGRAMA.





ERU.E.16/11

OBRAS DE MEJORAS EN ESCUELAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL

PLANIFICACIÓN DE OBRAS POR CENTROS

CAPITULO 1 2 3 4 5

DENOMINACIÓN IMPORTE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

00  REPLANTEOS/APROBACION DEL PLAN SS/COMIENZO DE OBRA 0,00 0,00 0

01 PRINCESA TENESOYA

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 6.616,46

34.741,01

6.616

JARDINERIA, RIEGO Y DRENAJE 4.976,14 2.986 1.990

ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS 12.910,99 2.582 5.164 5.164

CERRAJERÍA 10.237,42 4.095 6.142

02

NÉSTOR ÁLAMO

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 3.987,44

25.824,23

3.987

CUBIERTA 21.306,93 8.523 12.784

EVACUACION 529,86 530

03 LA SIRENITA

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.859,71

118.758,45

1.860

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.355,65 1.678 1.678

CIMENTACIÓN 21.323,09 7.108 14.215

ESTRUCTURA 14.376,56 14.377

CUBIERTA 4.492,77 2.246 2.246

EVACUACIÓN 1.331,62 1.332

ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS 23.933,35 5.983 11.967 5.983

INSTALACIÓN ELECTRICA 15.144,72 6.058 9.087

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 817,75 818

SOLADOS 7.215,04 4.810 2.405

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 4.113,31 2.057 2.057

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 7.716,36 7.716

CERRAJERÍA 3.681,22 3.681

JARDINERÍA Y RIEGO 440,38 440

DRENAJE 739,26 739

ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS 8.217,66 1.644 1.233 822 2.260 2.260

04 CONTROL DE CALIDAD (1% PRESUPUESTO ADJUDICADO) 0,00

05 GESTION DE RESIDUOS 1.251,76 1.252

06 SEGURIDAD Y SALUD

Instalaciones provisionales de obra 1.950,76

5.837,05

1.951

Suministro de protecciones individuales 1.563,98 1.564

resto proporcional 2.322,31 464 464 464 464 464

07 IMPREVISTOS 10.694,98 5.347 3.208 2.139

08 REMATES FINALES/INICIO TRAMITES RECEPCION 0,00

 Ejecución Material
parcial 25.466,62 50.195,27 49.249,95 43.365,52 28.830,11

a origen 197.107,48 25.466,62 75.661,90 124.911,85 168.277,37 197.107,48

Base de Licitación
parcial 32.426,65 63.913,64 62.709,96 55.217,32 36.709,38

a origen 250.976,95 32.426,65 96.340,30 159.050,26 214.267,57 250.976,95

% Obra ejecutada
parcial 12,92 25,47 24,99 22,00 14,63

a origen 12,92 38,39 63,37 85,37 100,00

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, OCTUBRE DE 2016

EL ARQUITECTO TÉCNICO

LUZ MARINA ALBERICHE RUANO

msantanf
firma-luzma





ANEXO 04. CUADRO DE PRECIOS Nº1





CUADRO DE PRECIOS 1
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 ml  Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros       8,95

Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros, trabajos en altura, con medios
mecánicos y manuales, i/p.p. anclajes, medios auxiliares, clasificación del escombro y  carga a
brazo y  mecánica sobre camión para envío a dependencias municipales o centro gestor, incluso
transporte.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 m²  Arranque reja en muros.                                         8,95

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso medios aux i-
liares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro
gestor.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03 ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         8,95

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques y fábricas resistentes, con o sin recuperación,
incluso cerco, hojas y  tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, i/p.p.
medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y trans-
porte a centro gestor.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04 m3  Demolición de muro de mamposteria hormigonada                   39,43

Demolición de muro de mamposteria hormigonada hasta 3.50 m. de altura Y 50 cms de espesor,
i/albardilla de hormigón armado y  lavado en coronación, con medios mecánicos y  manuales,
i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y
transporte a centro gestor.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.05 m²  Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.           11,66

Demolición de fábrica de bloques hasta 25 cms. de espesor con senos macizados con hormigón
en masa, ejecutada con medios mecánicos y manuales,  medios aux iliares, clasificación del es-
combro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06 ml  Demolición de pretil hasta 50cms. de altura                     11,66

Demolición de pretil hasta 50cms. de altura ejecutado con fábrica de b.h.v. macizado y armado,
o de hormigón, con medios  manuales, i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro y
carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07 m2  Picado de revestimiento en intrados de muro                     6,08

Picado de revestimiento en intrados de muro, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. imper-
meabilización,  medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre
camión y transporte a centro gestor.

SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.08 ud  Desmontaje de red de riego existente                            82,62

Desmontaje de red de riego ex istente, con medios manuales,  i/p.p. acopio para posterior reutili-
zación, carga y  transporte a almacenes de la empresa y  v iceversa, para su reutilización.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.09 pa  Abono íntegro arranque de especies arbustivas y tapizantes      213,95

Partida alzada de abono íntegro arranque de especies arbustivas y  tapizantes, con medios mecá-
nicos y manuales, i/p.p.medios auxiliares, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte
a vertedero autorizado o centro gestor.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.10 pa  Transplante de palmera Washintonia de gran porte                782,80

Transplante de palmera Washintonia de gran porte, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p ex-
cavación manual, izado de la especie, escayolado de cepellón, tratamiento fungicida s/instruccio-
nes de la D.F.,  carga sobre camión, transporte y  acopio dentro de los límites de la obra y man-
tenimiento hasta su replantación.

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

01.11 M3  Vaciado de tierra vegetal y relleno en parterre                 8,15

Vaciado de tierra vegetal y  rellenos de broza y  escombros  en parterre hasta la cota inferior de
subbase de la rampa, realizado con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. medios auxiliares,
clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a vertedero au-
torizado,  reutilización en otro centro de trabajo o  centro gestor.

OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.12 m2  Demolición pavimento hidráulico, i/ solera y subbase            6,87

Demolición pav imento hidráulico, i/ solera y  subbase, con medios mecánicos y  manuales, i/ p.p.
medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y trans-
porte a centro gestor.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.13 m²  Demolición pavim. hidraulico y solera horm. masa                8,69

Demolición de pav imento hidrúalico y  solera de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor
con martillo compresor, incluso medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y
mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.14 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                5,42

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso medios auxiliares, clasifica-
ción del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.15 ud  Desmontado cazoleta                                             11,75

Desmontado de cazoleta sifónica en cubierta, con medios manuales,  i/ p.p. medios auxiliares,
clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

ONCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.16 m2  Desmontado sección de cubierta                                  9,27

Desmontado de seccion de cubierta plana hasta cota de coronación de losa, formada por capa de
grava, geotextil,  placa aislante, tela asfática y atezado (sangre de toro), i/ p.p. aprovechamiento
del material (40% ), medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica so-
bre camión y transporte a centro gestor.

NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.17 pa  P.A. abono integro desmontado vierteaguas                       100,94

P.A. abono integro desmontado v ierteaguas, con medios manuales, i/p.p.medios aux iliares, cla-
sificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

CIEN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.18 m²  Demolición falso techo placas.                                  4,84

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje
de elementos aux iliares de cuelgue, limpieza, medios auxiliares, clasificación del escombro, car-
ga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.19 m²  Demolición forjados aligerados.                                 62,47

Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y  bovedillas de hormigón aligerado,
incluso capa de compresión y sección de cubierta, con martillo rompedor, incluso medios auxilia-
res, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro
gestor.

SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           2,33

Desbroce y  limpieza de terrenos con medios mecánicos, i/p.p. medios auxiliares, clasificación
del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a vertedero autorizado, reuti-
lización en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se hará sobre perfil.

DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02 m³  Excav. manual en zanja y pozo terreno suelto.                   23,07

Excavación manual en zanjas y  pozos de cimentación en terreno suelto, hasta una altura de
3,50 m, con ex tracción de tierras al borde,.carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte
a vertedero autorizado,  reutilización en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se ha-
rá sobre perfil.

VEINTITRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.03 m³  Relleno medios mecánicos productos préstamo                     4,10

Relleno con medios mecánicos y  manuales, con productos de préstamo, compactado por capas
de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso regado y  refino de taludes.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                62,84

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %
de piedra en rama tamaño máx imo 30 cm, incluso vertido y  curado. s/ EHE-08.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.02 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    9,07

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.03 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            16,80

Encofrado y  desencofrado de zapatas. (8 puestas).

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.04 m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     12,66

Encofrado y  desencofrado en v igas riostras (8 puestas)

DOCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  1,17

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.06 m³  Horm.HA-30/B/20/IIIIa p/ armar en zapatas .                     91,75

Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibra-
do y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.07 m³  Horm. HA-30/B/20/IIIIa Pp/armar en vigas riostras               93,68

Hormigón para armar en v igas riostras, HA-30/B/20/IIIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibrado
y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.
.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.08 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        29,53

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x12mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.09 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         26,51

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.10 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         27,15

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con doce patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

VEINTISIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.11 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        28,90

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con cuatro patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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03.12 m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc 7,28

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada con emulsión
bituminosa con contenido de caucho, tipo EA s/UNE 104231, tipo ADHESIVO P de TEXSA o
equivalente, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo o airless, con una cuantía de 2 kg/m².

SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.13 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2 18,66

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 68.93kg/m³ B500S.           191,57

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 68.93 kg/m³ de acero B 500 S,(véa-
se pag. 53 del anexo a la memoria)  incluso elaboración, colocación de las armaduras, separa-
dores, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.02 m²  Encofrado pilares rectangul. panel metálico.                    16,39

Encofrado de pilares rectangulares, con paneles metálicos, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción de desencofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y
desencofrado. S/EHE-08.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      2,69

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en v igas, pilares y  zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales , placa
acartelada en coronación y  dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y  DB
SE-A.

DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04 m²  Encofrado y desencofrado vigas planas.                          17,88

Encofrado y  desencofrado v igas planas. (8 puestas) i/desencofrante.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05 m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        19,76

Encofrado y  desencofrado en v igas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  1,17

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.07 m³  Horm. para armar vigas HA-30/B/20/IIIa  B500S.                  93,80

Hormigón para armar en v igas planas y  colgadas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.08 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos1 kg/ 56,39

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, cuantías conforme plano 02 de
anexo de estructuras, aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y realizado con semiv igue-
tas colocadas cada 70 cm y  una cuantía media de 1 kg/m² de acero B500S en negativos. Inclu-
so colocación de encofrado, v iguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de v iguetas,
malla de reparto, hormigonado, v ibrado, separadores, curado y  desencofrado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y  DB SE-AE.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       
05.01 m²  Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.            38,81

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2
cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro
de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno ex truído de 5
cm de espesor; -capa separadora filtrante y  capa de árido de 6 cm de espesor como protección.
Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402. Se considera
una recuperación del 30%  de grava y  aislamiento rígido.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.02 m²  Impermeab trasdós muros y cubiertas con emulsión bitum EMUFAL I 4,66

Impermeabilización de cimentación,  trasdós de muros o cubiertas con emulsión bituminosa anió-
nica tipo EMUFAL I, de TEXSA o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m²

CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.03 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             14,80

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado
con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno ex-
pandido con elementos verticales, realización de maestras y  formación de juntas de dilatación.

CATORCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.04 m²  Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Pa 9,21

Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma
UNE-53413, Palflex  de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabiliza-
ción de fachadas fisuradas o expuestas a v iento húmedo, lluv ia, rocío, ambientes salinos, etc.
acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y  con un espesor
aprox imado de 1 mm., i/limpieza y  preparado del soporte.

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.05 m²  Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, translúcido 30,40

Acristalamiento de lucernario realizado con planchas de policarbonato celular de 10 mm, translú-
cido, Onduclair PC o equivalente, incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y  coloca-
ción sobre estructura ex istente.

TREINTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 EVACUACIÓN                                                      
06.01 ud  Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain sali 88,31

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Te-
rrain, de D 110 mm, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación
mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabiliza-
ción por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibi-
do y  remates de pav imento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

06.02 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=110 mm Coes-Phon 37,43

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=110 mm, de tubería multi-
capa fonoabsorbente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, in-
sonorizada e ignífuga, color blanco, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, in-
cluso p.p. accesorios, registros, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y
derivaciones. De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, según C.T.E. HS-5.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.03 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=135 mm Coes-Phon 50,80

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=135 mm, de tubería multi-
capa fonoabsorbente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, in-
sonorizada e ignífuga, color blanco, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, in-
cluso p.p. accesorios, registros, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y
derivaciones. De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, según C.T.E. HS-5.

CINCUENTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                     
07.01 m²  Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 25 TC+trasd. direct. EPS, 69,67

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de bloques de hormigón de árido de
picón de 25 cm de espesor de triple cámara, con marcado CE, categoría I, s/UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; revestimiento ex te-
rior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >=
15 mm, realizado con enfoscado de mortero industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1 y
trasdosado directo interior formado por panel constituido por una placa de yeso laminado más ais-
lante no hidrófilo de poliestireno expandido, recibido con pasta de agarre a la fábrica. Característi-
cas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido ex terior dominante de tráfi-
co (RA,tr) 48 dBA. Terminado, según C.T.E.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.02 m²  Trasdosado directo W611 Knauf stándard 12,5 mm                  15,26

Trasdosado directo W611 formado por una placa de yeso Knauf stándard de e=12,5 mm, recibido
con material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento vertical, incluso tratamiento de
juntas. Instalado.

QUINCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      17,53

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, anda-
miajes, colocación y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           35,18

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y  estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido
del bloque.

TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.05 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            17,06

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábri-
ca y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

DIECISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 08.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CUADRO                                      
08.01.01 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO               10,68

LÍNEA ALIMENTACIÓN trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, aislamiento
V-750 V no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de seccion
nominal de 10mm2, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de D36. Grado de proteccion 5,
incluso p.p.de registros cerco, tapa y  material de fijación; construida según R.B.T. Medida la lon-
gitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cuadros de protección.incluso
ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.01.02 ud  SUBCUADRO NUEVO                                                 1.340,23

Ud de subcuadro para sala de psicomotricidad y comedor de 24 módulos  compuesto por
1 diferenciales de 2x40/30mA
1 Magnetotérmico de 20 A
3 PIAS de 2x10A
1PIAS de 2x16

incluso ayudas de albañileria y   p/p piezas especiales.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

08.01.03 PA  Partida alzada en adecuación de cuadro existente                1.000,00

Partida alzada en adecuación de cuadro ex istente para colocar un nuevo IGA de 20 A para el
subcuadro nuevo a colocar y demás acciones a realizar para poder legalizar la nueva ampliza-
ción de la instalación electrica, incluyendo gastos de v isados y  tasas necesarias

MIL  EUROS

SUBCAPÍTULO 08.02 LUMINARIAS                                                      
08.02.01 Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. 280,24

Luminaria empotrable para techo modular con perfil v isto o continuo, modeloEslim LED Empotra-
ble Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. Color blanco. Incluye driver y  sensor de
control de flujo para D DE LA CASA COMERCIAL SECOM o similar, incluso lámparas, insta-
lada. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

08.02.02 Ud. Aircom LED circular empotrable 20w. Color níquel rayado. Incluye 157,92

Luminaria empotrada circular para interior tipo "downlight" modelo Aircom LED circular empotra-
ble 20w. Color níquel rayado. Incluye driver regulable 1-10v de la casa comercial SECOM,
grupo alimentación, instalación y conexionado según R.B.T. incluso ayudas de albañileria y   p/p
piezas especiales.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES INTERIORES                                        
08.03.01 Ud  PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-31                                     15,41

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 no propagador de incendio y  con
emisión de humos y  opacidad reducida, incluido, caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar SIMON-31 y  marco respectivo, totalmente montado e instalado. inclu-
so ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.03.02 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-31                                  22,03

Base enchufe, de ex terior protegida con tapa, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750
V. y  sección 4 mm2 no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida,
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, ba-
se enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-31, así como marco respectivo, total-
mente montado e instalado. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

VEINTIDOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.03.03 Ml. CTO."ALUMBRADO" ;PVC CORRUGADO                                  2,64

CIRCUITO ALUMBRADO, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V, formado por tres
conductores 2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, no propagador de incendio y con emisión de
humos y  opacidad reducida, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC CORRUGA-
DO FLEXIBLE de D20 mm con grado de protección 5, incluso caja de derivación empotrada y
elementos de conexión, construido según R.B.T. Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de
protección hasta la caja de registro de la habitación suministrada. incluso ayudas de albañileria y
p/p piezas especiales.

DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.04 PA. Partida alzada a justificar en ayudas de albañilería            736,19

P.A. a justificar en ayudas de albañilería para la instalación eléctrica.

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     
09.01 Ud. P.LUZ EMERG.ARGOS 178 Lúm.PVC CORRUGADO                         55,32

PUNTO LUZ EMERGENCIA de 178 Lm. para locales de pública concurrencia, incluyendo
aparato autónomo ARGOS-M N5S empotrado de DAISALUX o similar, Marca AENOR, UNE
20-062-73 instalado con cable de cobre no propagador de incendio y  con emisión de humos y
opacidad reducida, aislamiento 750V de 1,5mm2 de sección nominal, UNE 21031, aislado con
tubo de PVC FLEXIBLE CORRUGADO de D20mm, incluso p.p. de circuito de protección de lí-
nea y  registro empotrado. Construido según R.B.T. Medida la unidad terminada entre dos puntos.
Con indicación de "salida" donde se indique en planos.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.02 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG                             37,95

EXTINTOR DE INCENDIOS manual polvo quØmico seco ABC polivalente, de eficacia
21A/113B, de 6 Kg de agente ex tintor, segun norma UNE,certificado AENOR. Instalacion de
superficie, i/placa de señalizacion.

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.03 Ud. PLACA SEÑALIZ.EVACUACIÓN                                        6,85

Placa de señalizacion de evacuacion y medios mov iles de ex tincion en aluminio luminiscente ta-
maño 297x210 mm, totalmente colocada.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SOLADOS                                                         
10.01 m²  Atezado horm aligerado 10 cm y capa mortero 2 cm                14,48

Atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y maestras.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02 m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              5,65

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de 2 mm, in-
cluso imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME para recepción revesti-
miento final del suelo. Totalmente colocado, i/p.p.. sellado de juntas de pavimento preexisitente

CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03 m²  Pav. vinílico homogéneo, rollos, clase 3, CONTOUR, ARMSTRONG    36,80

Pavimento v inílico homogéneo, en rollos, modelo CONTOUR, de ARMSTRONG o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 2 mm de espesor total, abrasión <= 0,15 mm, flex i-
ble, calandrado y  compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusiva-
mente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sí-
lice o silicatos; clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1; bacteriostático y  fungis-
tático; con tratamiento PUR CONDUCTIVO ECO System para facilitar la limpieza e incremen-
tar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y otros productos químicos, reacción al fuego
Bfl-s1; colores a elegir por la D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el respeto al medio-
ambiente; instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%  máximo de
humedad) y  sin grietas, fijado con el adhesivo conductor recomendado por el fabricante y  cinta
de cobre centrada debajo del eje de las losetas, conectada a una pica (no incluída) de toma de
tierra indiv idual suministrada por el electricista, incluso soldado de juntas con cordón de PVC.
Instalado.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.04 m   Rodapie flexible PVC, rollo, 100x25 mm, ACOSFLOR GT100, Acosflor 10,24

Rodapie flex ible PVC en rollo, 100x25 mm ACOSFLOR GT100 de Acosflor o equivalente, fija-
do con adhesivo universal en dispersión acrílica. Instalado

DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
11.01 m²  Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                           6,61

Pintura a base de dispersión acrílica, Sensitiv  de Caparol o equivalente, ecológica, sin conser-
vantes, especialmente indicada para alérgicos, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre
paramentos verticales y  horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza del soporte
e imprimación.

SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.02 m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    3,87

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y  otros requisitos exigidos, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos, color blanco.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.03 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   7,11

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.04 m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proyectado Fibr 37,70

Revestimiento, para protección contra el fuego, de estructura metálica mediante mortero proyecta-
do Fibrofeu de Promat o equivalente, compuesto de lanas minelares y aglomerantes hidráulicos
inorgánicos, resistencia al fuego R-90 según ensayo Licof 0481T05. Totalmente terminado. Según
C.T.E. DB SI

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
12.01 ud  Puerta P5 1H abat alum anod nat+lij+pul 1,20x2,10 m, ALUCANSA   523,78

Puerta peatonal P5 de una hoja abatible de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado co-
lor natural + lijado + pulido, de 1,20x2,20 m, constituída por marco formado por perfiles de
1,6±0,05 mm de espesor y  clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodiza-
do, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio laminado de seguridad
stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), panel in-
feriordm  contrachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de aluminio sistema ALU-
CANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. y  plano 04, me-
moria de carpintería.

QUINIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.02 ud  Puerta P0 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,80x2,20 m, ALUCANSA   803,69

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y  paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente tér-
mico, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,80x2,20 m, constituída por marco formado
por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espe-
sor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio la-
minado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
fabricante), panel inferiordm  contrachapado en resina termoendurecida,  incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según
C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

OCHOCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.03 ud  Puerta P3 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,70x2,20 m, ALUCANSA   812,83

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y  paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente tér-
mico, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,70x2,20 m, constituída por marco formado
por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espe-
sor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio la-
minado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
fabricante), panel inferiordm  contrachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según
C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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12.04 ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul 1,80x1,00 m, ALUCANSA AL-1 557,10

Ventana V5 de dos hojas oscilobatientes de eje vertical, de aluminio con rotura de puente térmi-
co, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,60x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco
< = 2,80 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase
20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16
RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 2,8
W/m²K, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de perme-
abilidad al aire (UNE-EN 1026); clase E750, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
1027) y  clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aisla-
miento acústico a ruido aéreo de 33 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento for-
mado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+10+5 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso pre-
cerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, jun-
tas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

12.05 ud  Vent 2H corred alum anod nat+lij+pul 2,20x0.50 m, ALUCANSA AL-14 419,09

Ventana de dos hojas correderas, de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color natu-
ral + lijado + pulido, de 1,20x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco 3,10 W/m²K, constituí-
da por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio míni-
mo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-14 RPT o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 3,9 W/m²K, ancho del mar-
co (fijo) de 83 mm, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase
C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico
a ruido aéreo de 28 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos v i-
drios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+10+5 mm (cristal+cáma-
ra+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

CUATROCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      
13.01 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen 44,97

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,00
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y verticales de 20 x
20 mmentrecruzados y soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvanizado
en caliente y plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería y
pernos de anclaje de acero inoxidable, placa base y fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.02 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen 56,80

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,20
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y y  verticales de 20
x 20 mm entrecruzados y soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvani-
zado en caliente y  plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, torni-
llería y pernos de anclaje de acero inoxidable, placa base y  fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.03 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen 73,14

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 2,00
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y verticales de 20 x
20 mm.entrecruzados y  soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvaniza-
do en caliente y plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería
y  pernos de anclaje de acero inox idable, placa base y fijaciones para ángulos,  incluso p.p. de
accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

SETENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.04 ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen     550,69

Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 1,20x2,00 m, formada por marco de acero galvanizado en
caliente y plastificado, largueros de 40 x  20mm. y  verticales de 20 x  20mm, id. id. anterior.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

13.05 m   Pasamanos doble acero galvanizado  en caliente 2"               63,18

Pasamanos doble de acero galvanizado en caliente pintado con dos manos de esmalte, laca de
poliuretano, formada por dos tubos de 2", i/pequeño material, anclajes e Imprim fosfocromatante,
Palverol Metal Primer o equivalente, completamente ejecutado s/plano de detalles 08.

SESENTA Y TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

13.06 m   Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos.      103,97

Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos, conformada por d=50 mm ypie dere-
cho redondo macizo del mismo material y  d=12 mm cada 1,20 m, recibida a paramentos hori-
zontal,  (altura de pasamanos  0,70 m y  0,90 m), recibida mediante resina epoxi en taladro Ø14
mm y 20 cm de profundidad y  embellecedor cilíndrico Ø 40 mm de chapa lisa de acero inoxida-
ble, candeleros iden anterior c/1.20 m, y pletina inferior en todo su desarrollo, incluso pequeño
material, y  codo en acerox . en extremos, anclajes, recibido y  colocación., conforme plano de
detalles p08 y DB SUA.

CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.07 m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  159,09

Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil laminado 20x20x1,5
y  enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antiox idante y pintura poliuretano, recibido y  colocación.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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13.08 ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1020x3000 mm, lac 132,52

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja abatible,
mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1020x3000 mm (ex t.
marco) y  38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado
de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliureta-
no de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5
mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a
obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocalla-
ve mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y  colocación

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.09 ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1800x000 mm, lac 273,04

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas abati-
bles, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1950x2000 mm
(ext. marco) y  38 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, caladas para ventilación superior e inferior, tornillería
métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con mar-
co tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Te-
sa 4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro
por ambos lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y  colocación.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 JARDINERÍA Y RIEGO                                              
14.01 pa  Trasplante de palmeras de gran porte                            1.545,00

P.A. de abono íntegro en replantación de palmeras de gran porte,  3 unidades, incluso excava-
ción manual ,aporte de tierra vegetal, medios auxiliares y  plantación.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS

14.02 ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       10,75

Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m., incluso suministro, excavación manual de hoyo
de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, tutor y  plantación.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.03 m²  Plantación Tapizantes varios tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m²  7,65

Tapizante tipo Carpobrotus edulis, en alveolos, con una densidad de 8 esq/m², incluso suminis-
tro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04 m²  Vertido y extendido de picón rojo en jardines medios mec/man    2,66

Picón gran diámetro (rocalla), color rojo, en jardines, con un espesor de 10-20 cm, incluso verti-
do, extendido por medios mecánicos y manuales  y perfilado a mano.

DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.05 ud  Plantación de Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms       4,90

Plantación de Carissa grandiflora en formación de seto, a razón de 2 ud/ml, h=40/60 cm maceta
35cms, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra
vegetal y plantación.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.06 PA  Dotación especies arbustivas                                    300,00

P.a. Abono íntegro dotación especies arbustivas tapizantes, rocalla y  picón rojo en parterre ex te-
rior, i/excavación, plantación y  primer riego, vertido y  ex tendido de picón, colcoación de rocalla,
s/directrices de la D.F., terminado.

TRESCIENTOS  EUROS

14.07 m   Tub. riego PE-40, BD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell 8,56

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=20 mm, en
red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación
del tubo, excavación con ex tracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y
compactación de la zanja, carga y  transporte de tierras a vertedero. Instalada y  probada.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.08 ml. Tubería de PVC, D 110 mm (camisa instalación riego/baldeo)      7,06

Tubería de PVC, de D 110 mm y  3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), unión encolada, en-
terrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena lavada de 10 cm de es-
pesor, incluso excavación y  relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y  probada. (Cami-
sa para instalaciones)

SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

14.09 ml. Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita, gotero        12,59

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, A.D., Uralita o similar, banda azul PN 16, de
D=40 mm, en red de riego, enhebrada en camisa y/o fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, pie-
zas especiales, filtros de disco, llaves de paso, valvulería, reductoras, nivelación del tubo, de-
molición de pavimento y  solera, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno
con arena volcánica y/o material seleccionado, compactación de la zanja, carga y  transporte de
tierras a vertedero. Instalada y  probada, .

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.10 ud. Boca de riego blindada fund. dúctil, DN 40 mm, 16 atm, Belgicast 108,19

Boca de riego blindada de DN 40 mm (1 1/2") y PN 16 atm, Belgicast o similar, en red de riego
por aspersión o a manta con manguera, formada por arqueta, cuerpo y  tapa de fundición dúctil
con válvula embridada, rácor de 45 mm para conex ión a manguera, juntas y  tornillos, incluso
conexión a red de riego. Instalada y probada, s/ordenanzas municipales.

CIENTO OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 DRENAJE                                                         
15.01 m   Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno 15,16

Tubería de drenaje de PVC rígido, Ferroplast (sistema Tubodren) o equivalente, de D 160 mm,
enterrada en zanja, incluso p.p. de pequeño material, solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y
probada.

QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

15.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40 180,13

Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de dimensiones interiores
40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de
espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC de
D 200 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y  remate de tubos. Totalmente terminada s/orde-
nanzas municipales.

CIENTO OCHENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.03 m   Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150      119,09

Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150, i/ macizado de hormigón en
masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor y 20 cm. de base, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, aco-
metida y  remates, s/PD

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15.04 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 16,13

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110
mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compactación de la zan-
ja con arena volcánica, carga y  transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

DIECISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.05 ML  Tubería D=250 acom.  parcela i/excav, relleno,arena             37,21

Ml de tubería corrugada de PVC de 250 mm. color teja y  0.8 kg/cm2 de rigidez en acometida de
saneamiento desde parcela a pozo de registro o tuberia, según planos, terminada, incluso exca-
vación, cama de arena, rellenos, hormigonado de zanja,etc.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.06 pa  P A abono íntegro conexionado a red existente                   704,52

P.A. Abono íntegro en conexionado a red existente con tubería de  PVC de 250 mm. color teja y
0.8 kg/cm2 de rigidez, (excluido),  i/p.p. dos arquetas de 40 x 40,  decantadora y sifónica con ta-
pa de fd, demolición y reposición de pavimento, solera, bordillo, subbase, pavimento asfáltico,
conexionado a pozo, medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brzo y con medios
mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor. Unidad totalmente ejecutadas según direc-
trices de la d.f. y terminada.

SETECIENTOS CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS                          
16.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    9,07

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.02 m³  Horm.masa HA-25/B/20/IIa cimientos de en muros.                 89,52

Hormigón en masa en cimientos de muros, HA-25/B/20/IIa, incluso elaboración, desencofrado,
puesto en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.03 m²  Encofrado cimientos de muros                                    12,66

Encofrado cimientos de muros, con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desen-
cofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y desencofra-
do. s/EHE-08.

DOCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04 m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           13,50

Encofrado de muros a una cara y  hasta 3,5 m de altura, con madera, incluso limpieza y hume-
decido del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y  p.p. de elementos necesarios
para su estabilidad y  adecuada ejecución. S/EHE-08.

TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.05 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               345,76

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.06 m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,40-1,00 m.    116,82

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de e=0,40-1,00 m, coloca-
da con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma, i/p.p. mechinal de derenaje prefa-
bricado, spd.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.07 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra 9,60

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa aplicado en dos ma-
nos con una cuantía de 2 kg/m² y  protección de la misma con lámina de polietileno de alta densi-
dad con secciones troncocónicas, Dranotex  de Würth o equivalente, fijada al paramento por me-
dios mecánicos i/ solapes.

NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

16.08 m   Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    30,69

Albardilla de hormigón v isto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida
con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico imper-
meable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.09 m   Albardilla de hormigón visto en U 100x32x7 cm                   30,44

Albardilla de hormigón v isto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida
con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico imper-
meable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.10 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           35,18

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y  estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido
del bloque.

TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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16.11 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            17,06

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábri-
ca y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

DIECISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.12 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   7,11

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.13 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         17,71

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-
do, y  apisonado con rulo compactador.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16.14 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2 18,66

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.15 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                      14,54

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-
boración, vertido, ex tendido, formación de pendientes, v ibrado, fratasado a máquina, curado y
formación de juntas de dilatación,  totalmente terminada y preparada para recibido de pavimento
con adhesivo cementoso.
.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.16 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=15, i/ mallazo 15X15 6mm.       17,91

M2 de solera de hormigón armado, del tipo HM-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, incluyendo
fratasado a máquina,  nivelaciones y  regleteados necesarios y  p.p. de juntas, y  de medios aux i-
liares, totalmente terminada y preparada para recibido de pav imento con adhesivo cementoso.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

16.17 m   Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm            20,87

Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y  recalce de hormigón, colo-
cado con mortero 1:5, rejuntado.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.18 m2  Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3           30,92

Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3, sin bisel, acabado veteado color
acero o plomo,  a determinar por la d.f., en formato de 40 x 40 x4 y 20 x  20 x  4, cuantía y  des-
piece según plano de detalles, tomado con Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N, jun-
taS de dilatación y  atezado nivelación, i/ p.p. replanteo, nivelación, rejuntado y  limpieza y   me-
dios aux iliares.

TREINTA  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.19 m2  Pavimento de baldosa TERRACOLOR  4cm                            27,68

M2. Pav imento de baldosa prefabricada de hormigón tipo Terracolor o equivalente, acabado abu-
jardado,  de 40x40x4 color a elegir por la D.F, i/ banda de pav imento táctil indicador multitaco
prev ia formación de rampa, sobre solera de hormigón ex istente, recrecido de arquetas a cota de-
finitiva, i/junta de dilatación y  p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada.  Así mismo se in-
cluirá el acopio del material en obra si fuera necesario.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.20 PA  P.A. A justificar en imprevistos                                10.694,98

P.A. A justificar en ayudas de albañilería en instalaciones interiores,  imprevistos, reposición y
desvíos de canalizaciones.

DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             
17.01 t   Coste entrega residuos limpios a instalación de valori          2,50

Coste de entrega de residuos limpios, (tasa vertido), según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.02 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori 12,73

Coste de entrega de residuos mezclados inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

DOCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03 t   Coste entrega residuos  yesos a instalación de valori           5,67

Coste de entrega de residuos de yesos inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 18.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 18.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
18.01.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,52

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     0,68

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     15,76

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 18.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
18.01.02.01 ud  Guantes amarillo, Würth                                         5,95

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.01.02.02 ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               7,26

Guantes ny lon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 18.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
18.01.03.01 ud  Botas marrón S3, Würth                                          23,48

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 18.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
18.01.04.01 ud  Cinturón portaherramientas                                      22,09

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

VEINTIDOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

18.01.04.02 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                12,26

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

DOCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18.01.04.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC                          5,37

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.01.04.04 ud  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    9,42

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.04.05 ud  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          18,23

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa v igente.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Página 25



CUADRO DE PRECIOS 1
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 18.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS                                           
18.01.05.01 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    55,23

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para
trabajos en andamios, con marcado CE.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
18.02.01 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       5,07

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

18.02.02 m²  Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth        3,91

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno
# 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización =
30% ) incluso colocación y  desmontado.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

18.02.03 m²  Protección de huecos con mallazo electrosoldado                 3,24

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x  15 cm y  D 5 mm, (amortización = 100
% ), incluso colocación y  desmontaje.

TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
APARTADO 18.03.01 SEÑALES Y CARTELES                                              
18.03.01.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        2,69

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.03.01.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        39,83

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

APARTADO 18.03.02 BALIZAS                                                         
18.03.02.01 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   0,66

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.03.02.02 ud  Cono de señalización reflectante                                9,68

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 26



CUADRO DE PRECIOS 1
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 18.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
APARTADO 18.04.01 CASETAS                                                         
18.04.01.01 ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra   525,94

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x  2,40 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa gre-
ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud
de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior con cerradura.

QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

18.04.01.02 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 83,55

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO 18.04.02 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
18.04.02.01 ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       55,34

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y
evacuación al ex terior, mampara y  puerta, instalado.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

18.04.02.02 ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          79,02

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua
caliente y fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

18.04.02.03 ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra 72,86

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de
agua y evacuación al ex terior, instalado.

SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

18.04.02.04 ud  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       80,65

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

OCHENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.04.02.05 ud  Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros      78,02

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
18.05.01 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         36,81

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas, i/ reposición.
.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
18.06.01 h   Hora de peón p/conservación y mantenimiento protecciones        11,54

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  man-
tenimiento de protecciones.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       11,54

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 ml  Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros       

Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros, trabajos en altura, con medios
mecánicos y manuales, i/p.p. anclajes, medios auxiliares, clasificación del escombro y  carga a
brazo y  mecánica sobre camión para envío a dependencias municipales o centro gestor, incluso
transporte.

Mano de obra................................................. 7,91

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 8,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,95

01.02 m²  Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso medios aux i-
liares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro
gestor.

Mano de obra................................................. 7,91

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 8,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,95

01.03 ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques y fábricas resistentes, con o sin recuperación,
incluso cerco, hojas y  tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, i/p.p.
medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y trans-
porte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 7,91

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 8,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,95

01.04 m3  Demolición de muro de mamposteria hormigonada                   

Demolición de muro de mamposteria hormigonada hasta 3.50 m. de altura Y 50 cms de espesor,
i/albardilla de hormigón armado y  lavado en coronación, con medios mecánicos y  manuales,
i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y
transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 17,92

Maquinaria..................................................... 20,36

Suma la partida............................................... 38,28

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 39,43

01.05 m²  Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.           

Demolición de fábrica de bloques hasta 25 cms. de espesor con senos macizados con hormigón
en masa, ejecutada con medios mecánicos y manuales,  medios aux iliares, clasificación del es-
combro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 7,28

Maquinaria..................................................... 4,04

Suma la partida............................................... 11,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66
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01.06 ml  Demolición de pretil hasta 50cms. de altura                     

Demolición de pretil hasta 50cms. de altura ejecutado con fábrica de b.h.v. macizado y armado,
o de hormigón, con medios  manuales, i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro y
carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 7,28

Maquinaria..................................................... 4,04

Suma la partida............................................... 11,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66

01.07 m2  Picado de revestimiento en intrados de muro                     

Picado de revestimiento en intrados de muro, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. imper-
meabilización,  medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre
camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 4,48

Maquinaria..................................................... 1,42

Suma la partida............................................... 5,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,08

01.08 ud  Desmontaje de red de riego existente                            

Desmontaje de red de riego ex istente, con medios manuales,  i/p.p. acopio para posterior reutili-
zación, carga y  transporte a almacenes de la empresa y  v iceversa, para su reutilización.

Mano de obra................................................. 67,20

Maquinaria..................................................... 13,01

Suma la partida............................................... 80,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,41

TOTAL PARTIDA........................................... 82,62

01.09 pa  Abono íntegro arranque de especies arbustivas y tapizantes      

Partida alzada de abono íntegro arranque de especies arbustivas y  tapizantes, con medios mecá-
nicos y manuales, i/p.p.medios auxiliares, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte
a vertedero autorizado o centro gestor.

Mano de obra................................................. 100,80

Maquinaria..................................................... 106,92

Suma la partida............................................... 207,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,23

TOTAL PARTIDA........................................... 213,95

01.10 pa  Transplante de palmera Washintonia de gran porte                

Transplante de palmera Washintonia de gran porte, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p ex-
cavación manual, izado de la especie, escayolado de cepellón, tratamiento fungicida s/instruccio-
nes de la D.F.,  carga sobre camión, transporte y  acopio dentro de los límites de la obra y man-
tenimiento hasta su replantación.

Resto de obra y  materiales............................... 760,00

Suma la partida............................................... 760,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 22,80

TOTAL PARTIDA........................................... 782,80

01.11 M3  Vaciado de tierra vegetal y relleno en parterre                 

Vaciado de tierra vegetal y  rellenos de broza y  escombros  en parterre hasta la cota inferior de
subbase de la rampa, realizado con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. medios auxiliares,
clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a vertedero au-
torizado,  reutilización en otro centro de trabajo o  centro gestor.

Mano de obra................................................. 0,90

Maquinaria..................................................... 7,01

Suma la partida............................................... 7,91

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,15
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01.12 m2  Demolición pavimento hidráulico, i/ solera y subbase            

Demolición pav imento hidráulico, i/ solera y  subbase, con medios mecánicos y  manuales, i/ p.p.
medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y trans-
porte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 3,36

Maquinaria..................................................... 3,31

Suma la partida............................................... 6,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,87

01.13 m²  Demolición pavim. hidraulico y solera horm. masa                

Demolición de pav imento hidrúalico y  solera de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor
con martillo compresor, incluso medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y
mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 4,70

Maquinaria..................................................... 3,74

Suma la partida............................................... 8,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,69

01.14 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso medios auxiliares, clasifica-
ción del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 4,48

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 5,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,42

01.15 ud  Desmontado cazoleta                                             

Desmontado de cazoleta sifónica en cubierta, con medios manuales,  i/ p.p. medios auxiliares,
clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 11,38

Maquinaria..................................................... 0,03

Suma la partida............................................... 11,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,75

01.16 m2  Desmontado sección de cubierta                                  

Desmontado de seccion de cubierta plana hasta cota de coronación de losa, formada por capa de
grava, geotextil,  placa aislante, tela asfática y atezado (sangre de toro), i/ p.p. aprovechamiento
del material (40% ), medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica so-
bre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 6,25

Maquinaria..................................................... 2,75

Suma la partida............................................... 9,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,27

01.17 pa  P.A. abono integro desmontado vierteaguas                       

P.A. abono integro desmontado v ierteaguas, con medios manuales, i/p.p.medios aux iliares, cla-
sificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 98,00

Suma la partida............................................... 98,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,94

TOTAL PARTIDA........................................... 100,94
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01.18 m²  Demolición falso techo placas.                                  

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje
de elementos aux iliares de cuelgue, limpieza, medios auxiliares, clasificación del escombro, car-
ga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 3,92

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 4,70

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,84

01.19 m²  Demolición forjados aligerados.                                 

Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y  bovedillas de hormigón aligerado,
incluso capa de compresión y sección de cubierta, con martillo rompedor, incluso medios auxilia-
res, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro
gestor.

Mano de obra................................................. 47,04

Maquinaria..................................................... 13,61

Suma la partida............................................... 60,65

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA........................................... 62,47
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y  limpieza de terrenos con medios mecánicos, i/p.p. medios auxiliares, clasificación
del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a vertedero autorizado, reuti-
lización en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 1,92

Suma la partida............................................... 2,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,33

02.02 m³  Excav. manual en zanja y pozo terreno suelto.                   

Excavación manual en zanjas y  pozos de cimentación en terreno suelto, hasta una altura de
3,50 m, con ex tracción de tierras al borde,.carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte
a vertedero autorizado,  reutilización en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se ha-
rá sobre perfil.

Mano de obra................................................. 22,40

Suma la partida............................................... 22,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 23,07

02.03 m³  Relleno medios mecánicos productos préstamo                     

Relleno con medios mecánicos y  manuales, con productos de préstamo, compactado por capas
de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso regado y  refino de taludes.

Mano de obra................................................. 0,11

Maquinaria..................................................... 2,42

Resto de obra y  materiales............................... 1,45

Suma la partida............................................... 3,98

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,10

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %
de piedra en rama tamaño máx imo 30 cm, incluso vertido y  curado. s/ EHE-08.

Mano de obra................................................. 12,61

Resto de obra y  materiales............................... 48,40

Suma la partida............................................... 61,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA........................................... 62,84

03.02 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 4,03

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 4,61

Suma la partida............................................... 8,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 9,07

03.03 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

Encofrado y  desencofrado de zapatas. (8 puestas).

Mano de obra................................................. 15,28

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 16,31

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 16,80

03.04 m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     

Encofrado y  desencofrado en v igas riostras (8 puestas)

Mano de obra................................................. 11,26

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 12,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,66

03.05 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

Mano de obra................................................. 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,68

Suma la partida............................................... 1,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,17

03.06 m³  Horm.HA-30/B/20/IIIIa p/ armar en zapatas .                     

Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibra-
do y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 11,49

Maquinaria..................................................... 1,65

Resto de obra y  materiales............................... 75,94

Suma la partida............................................... 89,08

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA........................................... 91,75

03.07 m³  Horm. HA-30/B/20/IIIIa Pp/armar en vigas riostras               

Hormigón para armar en v igas riostras, HA-30/B/20/IIIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibrado
y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.
.

Mano de obra................................................. 11,49

Maquinaria..................................................... 2,20

Resto de obra y  materiales............................... 77,26

Suma la partida............................................... 90,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 93,68
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03.08 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x12mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 9,18

Resto de obra y  materiales............................... 19,49

Suma la partida............................................... 28,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 29,53

03.09 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 9,18

Resto de obra y  materiales............................... 16,56

Suma la partida............................................... 25,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 26,51

03.10 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con doce patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 9,18

Resto de obra y  materiales............................... 17,18

Suma la partida............................................... 26,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 27,15

03.11 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con cuatro patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 9,18

Resto de obra y  materiales............................... 18,88

Suma la partida............................................... 28,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,90

03.12 m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada con emulsión
bituminosa con contenido de caucho, tipo EA s/UNE 104231, tipo ADHESIVO P de TEXSA o
equivalente, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo o airless, con una cuantía de 2 kg/m².

Mano de obra................................................. 2,05

Resto de obra y  materiales............................... 5,02

Suma la partida............................................... 7,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,28

03.13 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra................................................. 5,37

Resto de obra y  materiales............................... 12,75

Suma la partida............................................... 18,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,66
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 68.93kg/m³ B500S.           

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 68.93 kg/m³ de acero B 500 S,(véa-
se pag. 53 del anexo a la memoria)  incluso elaboración, colocación de las armaduras, separa-
dores, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 43,20

Maquinaria..................................................... 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 140,04

Suma la partida............................................... 185,99

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,58

TOTAL PARTIDA........................................... 191,57

04.02 m²  Encofrado pilares rectangul. panel metálico.                    

Encofrado de pilares rectangulares, con paneles metálicos, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción de desencofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y
desencofrado. S/EHE-08.

Mano de obra................................................. 15,28

Resto de obra y  materiales............................... 0,63

Suma la partida............................................... 15,91

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 16,39

04.03 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en v igas, pilares y  zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales , placa
acartelada en coronación y  dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y  DB
SE-A.

Mano de obra................................................. 1,37

Resto de obra y  materiales............................... 1,24

Suma la partida............................................... 2,61

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,69

04.04 m²  Encofrado y desencofrado vigas planas.                          

Encofrado y  desencofrado v igas planas. (8 puestas) i/desencofrante.

Mano de obra................................................. 14,93

Resto de obra y  materiales............................... 2,43

Suma la partida............................................... 17,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 17,88

04.05 m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        

Encofrado y  desencofrado en v igas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.

Mano de obra................................................. 17,23

Resto de obra y  materiales............................... 1,95

Suma la partida............................................... 19,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 19,76

04.06 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

Mano de obra................................................. 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,68

Suma la partida............................................... 1,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,17
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04.07 m³  Horm. para armar vigas HA-30/B/20/IIIa  B500S.                  

Hormigón para armar en v igas planas y  colgadas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 11,49

Maquinaria..................................................... 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 76,83

Suma la partida............................................... 91,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 93,80

04.08 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos1 kg/

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, cuantías conforme plano 02 de
anexo de estructuras, aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y realizado con semiv igue-
tas colocadas cada 70 cm y  una cuantía media de 1 kg/m² de acero B500S en negativos. Inclu-
so colocación de encofrado, v iguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de v iguetas,
malla de reparto, hormigonado, v ibrado, separadores, curado y  desencofrado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y  DB SE-AE.

Mano de obra................................................. 22,01

Maquinaria..................................................... 0,44

Resto de obra y  materiales............................... 32,30

Suma la partida............................................... 54,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA........................................... 56,39
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       
05.01 m²  Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.            

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2
cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro
de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno ex truído de 5
cm de espesor; -capa separadora filtrante y  capa de árido de 6 cm de espesor como protección.
Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402. Se considera
una recuperación del 30%  de grava y  aislamiento rígido.

Mano de obra................................................. 16,56

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 20,90

Suma la partida............................................... 37,68

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 38,81

05.02 m²  Impermeab trasdós muros y cubiertas con emulsión bitum EMUFAL I 

Impermeabilización de cimentación,  trasdós de muros o cubiertas con emulsión bituminosa anió-
nica tipo EMUFAL I, de TEXSA o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m²

Mano de obra................................................. 3,36

Resto de obra y  materiales............................... 1,16

Suma la partida............................................... 4,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,66

05.03 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado
con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno ex-
pandido con elementos verticales, realización de maestras y  formación de juntas de dilatación.

Mano de obra................................................. 9,67

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 4,48

Suma la partida............................................... 14,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,80

05.04 m²  Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Pa

Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma
UNE-53413, Palflex  de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabiliza-
ción de fachadas fisuradas o expuestas a v iento húmedo, lluv ia, rocío, ambientes salinos, etc.
acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y  con un espesor
aprox imado de 1 mm., i/limpieza y  preparado del soporte.

Mano de obra................................................. 4,14

Resto de obra y  materiales............................... 4,80

Suma la partida............................................... 8,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,21

05.05 m²  Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, translúcido

Acristalamiento de lucernario realizado con planchas de policarbonato celular de 10 mm, translú-
cido, Onduclair PC o equivalente, incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y  coloca-
ción sobre estructura ex istente.

Mano de obra................................................. 16,08

Resto de obra y  materiales............................... 13,43

Suma la partida............................................... 29,51

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,40
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CAPÍTULO 06 EVACUACIÓN                                                      
06.01 ud  Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain sali

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Te-
rrain, de D 110 mm, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación
mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabiliza-
ción por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibi-
do y  remates de pav imento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 13,24

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 72,47

Suma la partida............................................... 85,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,57

TOTAL PARTIDA........................................... 88,31

06.02 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=110 mm Coes-Phon

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=110 mm, de tubería multi-
capa fonoabsorbente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, in-
sonorizada e ignífuga, color blanco, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, in-
cluso p.p. accesorios, registros, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y
derivaciones. De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, según C.T.E. HS-5.

Mano de obra................................................. 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 29,34

Suma la partida............................................... 36,34

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA........................................... 37,43

06.03 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=135 mm Coes-Phon

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=135 mm, de tubería multi-
capa fonoabsorbente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, in-
sonorizada e ignífuga, color blanco, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, in-
cluso p.p. accesorios, registros, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y
derivaciones. De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, según C.T.E. HS-5.

Mano de obra................................................. 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 42,32

Suma la partida............................................... 49,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,48

TOTAL PARTIDA........................................... 50,80
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                     
07.01 m²  Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 25 TC+trasd. direct. EPS,

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de bloques de hormigón de árido de
picón de 25 cm de espesor de triple cámara, con marcado CE, categoría I, s/UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; revestimiento ex te-
rior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >=
15 mm, realizado con enfoscado de mortero industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1 y
trasdosado directo interior formado por panel constituido por una placa de yeso laminado más ais-
lante no hidrófilo de poliestireno expandido, recibido con pasta de agarre a la fábrica. Característi-
cas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido ex terior dominante de tráfi-
co (RA,tr) 48 dBA. Terminado, según C.T.E.

Mano de obra................................................. 28,12

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 39,42

Suma la partida............................................... 67,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA........................................... 69,67

07.02 m²  Trasdosado directo W611 Knauf stándard 12,5 mm                  

Trasdosado directo W611 formado por una placa de yeso Knauf stándard de e=12,5 mm, recibido
con material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento vertical, incluso tratamiento de
juntas. Instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 14,82

Suma la partida............................................... 14,82

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,26

07.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, anda-
miajes, colocación y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

Mano de obra................................................. 12,98

Resto de obra y  materiales............................... 4,05

Suma la partida............................................... 17,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 17,53

07.04 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y  estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido
del bloque.

Mano de obra................................................. 17,43

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 16,61

Suma la partida............................................... 34,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA........................................... 35,18

07.05 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábri-
ca y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra................................................. 14,78

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 1,74

Suma la partida............................................... 16,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,06
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 08.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CUADRO                                      
08.01.01 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO               

LÍNEA ALIMENTACIÓN trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, aislamiento
V-750 V no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de seccion
nominal de 10mm2, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de D36. Grado de proteccion 5,
incluso p.p.de registros cerco, tapa y  material de fijación; construida según R.B.T. Medida la lon-
gitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cuadros de protección.incluso
ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 5,97

Resto de obra y  materiales............................... 4,40

Suma la partida............................................... 10,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,68

08.01.02 ud  SUBCUADRO NUEVO                                                 

Ud de subcuadro para sala de psicomotricidad y comedor de 24 módulos  compuesto por
1 diferenciales de 2x40/30mA
1 Magnetotérmico de 20 A
3 PIAS de 2x10A
1PIAS de 2x16

incluso ayudas de albañileria y   p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 279,96

Resto de obra y  materiales............................... 1.021,23

Suma la partida............................................... 1.301,19

Costes indirectos ............................ 3,00% 39,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1.340,23

08.01.03 PA  Partida alzada en adecuación de cuadro existente                

Partida alzada en adecuación de cuadro ex istente para colocar un nuevo IGA de 20 A para el
subcuadro nuevo a colocar y demás acciones a realizar para poder legalizar la nueva ampliza-
ción de la instalación electrica, incluyendo gastos de v isados y  tasas necesarias

TOTAL PARTIDA........................................... 1.000,00

SUBCAPÍTULO 08.02 LUMINARIAS                                                      
08.02.01 Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. 

Luminaria empotrable para techo modular con perfil v isto o continuo, modeloEslim LED Empotra-
ble Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. Color blanco. Incluye driver y  sensor de
control de flujo para D DE LA CASA COMERCIAL SECOM o similar, incluso lámparas, insta-
lada. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 7,93

Resto de obra y  materiales............................... 264,15

Suma la partida............................................... 272,08

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,16

TOTAL PARTIDA........................................... 280,24

08.02.02 Ud. Aircom LED circular empotrable 20w. Color níquel rayado. Incluye

Luminaria empotrada circular para interior tipo "downlight" modelo Aircom LED circular empotra-
ble 20w. Color níquel rayado. Incluye driver regulable 1-10v de la casa comercial SECOM,
grupo alimentación, instalación y conexionado según R.B.T. incluso ayudas de albañileria y   p/p
piezas especiales.

Mano de obra................................................. 6,09

Resto de obra y  materiales............................... 147,23

Suma la partida............................................... 153,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,60

TOTAL PARTIDA........................................... 157,92
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SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES INTERIORES                                        
08.03.01 Ud  PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-31                                     

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 no propagador de incendio y  con
emisión de humos y  opacidad reducida, incluido, caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar SIMON-31 y  marco respectivo, totalmente montado e instalado. inclu-
so ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 4,10

Resto de obra y  materiales............................... 10,86

Suma la partida............................................... 14,96

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,41

08.03.02 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-31                                  

Base enchufe, de ex terior protegida con tapa, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750
V. y  sección 4 mm2 no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida,
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, ba-
se enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-31, así como marco respectivo, total-
mente montado e instalado. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 3,58

Resto de obra y  materiales............................... 17,81

Suma la partida............................................... 21,39

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 22,03

08.03.03 Ml. CTO."ALUMBRADO" ;PVC CORRUGADO                                  

CIRCUITO ALUMBRADO, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V, formado por tres
conductores 2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, no propagador de incendio y con emisión de
humos y  opacidad reducida, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC CORRUGA-
DO FLEXIBLE de D20 mm con grado de protección 5, incluso caja de derivación empotrada y
elementos de conexión, construido según R.B.T. Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de
protección hasta la caja de registro de la habitación suministrada. incluso ayudas de albañileria y
p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

Suma la partida............................................... 2,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,64

08.03.04 PA. Partida alzada a justificar en ayudas de albañilería            

P.A. a justificar en ayudas de albañilería para la instalación eléctrica.

TOTAL PARTIDA........................................... 736,19
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     
09.01 Ud. P.LUZ EMERG.ARGOS 178 Lúm.PVC CORRUGADO                         

PUNTO LUZ EMERGENCIA de 178 Lm. para locales de pública concurrencia, incluyendo
aparato autónomo ARGOS-M N5S empotrado de DAISALUX o similar, Marca AENOR, UNE
20-062-73 instalado con cable de cobre no propagador de incendio y  con emisión de humos y
opacidad reducida, aislamiento 750V de 1,5mm2 de sección nominal, UNE 21031, aislado con
tubo de PVC FLEXIBLE CORRUGADO de D20mm, incluso p.p. de circuito de protección de lí-
nea y  registro empotrado. Construido según R.B.T. Medida la unidad terminada entre dos puntos.
Con indicación de "salida" donde se indique en planos.

Mano de obra................................................. 18,08

Resto de obra y  materiales............................... 35,63

Suma la partida............................................... 53,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA........................................... 55,32

09.02 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG                             

EXTINTOR DE INCENDIOS manual polvo quØmico seco ABC polivalente, de eficacia
21A/113B, de 6 Kg de agente ex tintor, segun norma UNE,certificado AENOR. Instalacion de
superficie, i/placa de señalizacion.

Mano de obra................................................. 1,30

Resto de obra y  materiales............................... 35,54

Suma la partida............................................... 36,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 37,95

09.03 Ud. PLACA SEÑALIZ.EVACUACIÓN                                        

Placa de señalizacion de evacuacion y medios mov iles de ex tincion en aluminio luminiscente ta-
maño 297x210 mm, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,15

Resto de obra y  materiales............................... 5,50

Suma la partida............................................... 6,65

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,85
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CAPÍTULO 10 SOLADOS                                                         
10.01 m²  Atezado horm aligerado 10 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y maestras.

Mano de obra................................................. 9,67

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 4,17

Suma la partida............................................... 14,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,48

10.02 m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de 2 mm, in-
cluso imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME para recepción revesti-
miento final del suelo. Totalmente colocado, i/p.p.. sellado de juntas de pavimento preexisitente

Mano de obra................................................. 2,09

Resto de obra y  materiales............................... 3,40

Suma la partida............................................... 5,49

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,65

10.03 m²  Pav. vinílico homogéneo, rollos, clase 3, CONTOUR, ARMSTRONG    

Pavimento v inílico homogéneo, en rollos, modelo CONTOUR, de ARMSTRONG o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 2 mm de espesor total, abrasión <= 0,15 mm, flex i-
ble, calandrado y  compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusiva-
mente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sí-
lice o silicatos; clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1; bacteriostático y  fungis-
tático; con tratamiento PUR CONDUCTIVO ECO System para facilitar la limpieza e incremen-
tar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y otros productos químicos, reacción al fuego
Bfl-s1; colores a elegir por la D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el respeto al medio-
ambiente; instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%  máximo de
humedad) y  sin grietas, fijado con el adhesivo conductor recomendado por el fabricante y  cinta
de cobre centrada debajo del eje de las losetas, conectada a una pica (no incluída) de toma de
tierra indiv idual suministrada por el electricista, incluso soldado de juntas con cordón de PVC.
Instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 35,73

Suma la partida............................................... 35,73

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,80

10.04 m   Rodapie flexible PVC, rollo, 100x25 mm, ACOSFLOR GT100, Acosflor

Rodapie flex ible PVC en rollo, 100x25 mm ACOSFLOR GT100 de Acosflor o equivalente, fija-
do con adhesivo universal en dispersión acrílica. Instalado

Mano de obra................................................. 2,99

Resto de obra y  materiales............................... 6,95

Suma la partida............................................... 9,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 10,24
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CAPÍTULO 11 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
11.01 m²  Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                           

Pintura a base de dispersión acrílica, Sensitiv  de Caparol o equivalente, ecológica, sin conser-
vantes, especialmente indicada para alérgicos, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre
paramentos verticales y  horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza del soporte
e imprimación.

Mano de obra................................................. 4,94

Resto de obra y  materiales............................... 1,48

Suma la partida............................................... 6,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,61

11.02 m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y  otros requisitos exigidos, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos, color blanco.

Mano de obra................................................. 1,84

Resto de obra y  materiales............................... 1,92

Suma la partida............................................... 3,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,87

11.03 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

Mano de obra................................................. 4,14

Resto de obra y  materiales............................... 2,76

Suma la partida............................................... 6,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,11

11.04 m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proyectado Fibr

Revestimiento, para protección contra el fuego, de estructura metálica mediante mortero proyecta-
do Fibrofeu de Promat o equivalente, compuesto de lanas minelares y aglomerantes hidráulicos
inorgánicos, resistencia al fuego R-90 según ensayo Licof 0481T05. Totalmente terminado. Según
C.T.E. DB SI

Resto de obra y  materiales............................... 36,60

Suma la partida............................................... 36,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 37,70
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
12.01 ud  Puerta P5 1H abat alum anod nat+lij+pul 1,20x2,10 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal P5 de una hoja abatible de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado co-
lor natural + lijado + pulido, de 1,20x2,20 m, constituída por marco formado por perfiles de
1,6±0,05 mm de espesor y  clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodiza-
do, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio laminado de seguridad
stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), panel in-
feriordm  contrachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de aluminio sistema ALU-
CANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. y  plano 04, me-
moria de carpintería.

Mano de obra................................................. 111,46

Resto de obra y  materiales............................... 397,06

Suma la partida............................................... 508,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 15,26

TOTAL PARTIDA........................................... 523,78

12.02 ud  Puerta P0 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,80x2,20 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y  paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente tér-
mico, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,80x2,20 m, constituída por marco formado
por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espe-
sor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio la-
minado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
fabricante), panel inferiordm  contrachapado en resina termoendurecida,  incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según
C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

Mano de obra................................................. 159,23

Resto de obra y  materiales............................... 621,05

Suma la partida............................................... 780,28

Costes indirectos ............................ 3,00% 23,41

TOTAL PARTIDA........................................... 803,69

12.03 ud  Puerta P3 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,70x2,20 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y  paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente tér-
mico, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,70x2,20 m, constituída por marco formado
por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espe-
sor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio la-
minado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
fabricante), panel inferiordm  contrachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según
C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

Mano de obra................................................. 159,23

Resto de obra y  materiales............................... 629,93

Suma la partida............................................... 789,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 23,67

TOTAL PARTIDA........................................... 812,83
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12.04 ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul 1,80x1,00 m, ALUCANSA AL-1

Ventana V5 de dos hojas oscilobatientes de eje vertical, de aluminio con rotura de puente térmi-
co, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,60x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco
< = 2,80 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase
20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16
RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 2,8
W/m²K, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de perme-
abilidad al aire (UNE-EN 1026); clase E750, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
1027) y  clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aisla-
miento acústico a ruido aéreo de 33 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento for-
mado por dos v idrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+10+5 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso pre-
cerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, jun-
tas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra................................................. 110,31

Resto de obra y  materiales............................... 430,56

Suma la partida............................................... 540,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 16,23

TOTAL PARTIDA........................................... 557,10

12.05 ud  Vent 2H corred alum anod nat+lij+pul 2,20x0.50 m, ALUCANSA AL-14

Ventana de dos hojas correderas, de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color natu-
ral + lijado + pulido, de 1,20x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco 3,10 W/m²K, constituí-
da por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio míni-
mo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-14 RPT o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 3,9 W/m²K, ancho del mar-
co (fijo) de 83 mm, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase
C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico
a ruido aéreo de 28 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos v i-
drios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+10+5 mm (cristal+cáma-
ra+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra................................................. 94,92

Resto de obra y  materiales............................... 311,96

Suma la partida............................................... 406,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 12,21

TOTAL PARTIDA........................................... 419,09
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      
13.01 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,00
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y verticales de 20 x
20 mmentrecruzados y soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvanizado
en caliente y plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería y
pernos de anclaje de acero inoxidable, placa base y fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

Resto de obra y  materiales............................... 43,66

Suma la partida............................................... 43,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 44,97

13.02 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,20
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y y  verticales de 20
x 20 mm entrecruzados y soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvani-
zado en caliente y  plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, torni-
llería y pernos de anclaje de acero inoxidable, placa base y  fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

Resto de obra y  materiales............................... 55,15

Suma la partida............................................... 55,15

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA........................................... 56,80

13.03 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 2,00
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y verticales de 20 x
20 mm.entrecruzados y  soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvaniza-
do en caliente y plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería
y  pernos de anclaje de acero inox idable, placa base y fijaciones para ángulos,  incluso p.p. de
accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

Resto de obra y  materiales............................... 71,01

Suma la partida............................................... 71,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,13

TOTAL PARTIDA........................................... 73,14

13.04 ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen     

Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 1,20x2,00 m, formada por marco de acero galvanizado en
caliente y plastificado, largueros de 40 x  20mm. y  verticales de 20 x  20mm, id. id. anterior.

Resto de obra y  materiales............................... 534,65

Suma la partida............................................... 534,65

Costes indirectos ............................ 3,00% 16,04

TOTAL PARTIDA........................................... 550,69

13.05 m   Pasamanos doble acero galvanizado  en caliente 2"               

Pasamanos doble de acero galvanizado en caliente pintado con dos manos de esmalte, laca de
poliuretano, formada por dos tubos de 2", i/pequeño material, anclajes e Imprim fosfocromatante,
Palverol Metal Primer o equivalente, completamente ejecutado s/plano de detalles 08.

Resto de obra y  materiales............................... 61,34

Suma la partida............................................... 61,34

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 63,18
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13.06 m   Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos.      

Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos, conformada por d=50 mm ypie dere-
cho redondo macizo del mismo material y  d=12 mm cada 1,20 m, recibida a paramentos hori-
zontal,  (altura de pasamanos  0,70 m y  0,90 m), recibida mediante resina epoxi en taladro Ø14
mm y 20 cm de profundidad y  embellecedor cilíndrico Ø 40 mm de chapa lisa de acero inoxida-
ble, candeleros iden anterior c/1.20 m, y pletina inferior en todo su desarrollo, incluso pequeño
material, y  codo en acerox . en extremos, anclajes, recibido y  colocación., conforme plano de
detalles p08 y DB SUA.

Mano de obra................................................. 67,94

Maquinaria..................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales............................... 32,97

Suma la partida............................................... 100,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,03

TOTAL PARTIDA........................................... 103,97

13.07 m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  

Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil laminado 20x20x1,5
y  enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antiox idante y pintura poliuretano, recibido y  colocación.

Mano de obra................................................. 100,10

Maquinaria..................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales............................... 54,33

Suma la partida............................................... 154,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,63

TOTAL PARTIDA........................................... 159,09

13.08 ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1020x3000 mm, lac

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja abatible,
mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1020x3000 mm (ex t.
marco) y  38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado
de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliureta-
no de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5
mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a
obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocalla-
ve mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y  colocación

Mano de obra................................................. 22,97

Resto de obra y  materiales............................... 105,69

Suma la partida............................................... 128,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,86

TOTAL PARTIDA........................................... 132,52

13.09 ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1800x000 mm, lac 

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas abati-
bles, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1950x2000 mm
(ext. marco) y  38 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, caladas para ventilación superior e inferior, tornillería
métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con mar-
co tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Te-
sa 4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro
por ambos lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y  colocación.

Mano de obra................................................. 34,46

Resto de obra y  materiales............................... 230,63

Suma la partida............................................... 265,09

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,95

TOTAL PARTIDA........................................... 273,04
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CAPÍTULO 14 JARDINERÍA Y RIEGO                                              
14.01 pa  Trasplante de palmeras de gran porte                            

P.A. de abono íntegro en replantación de palmeras de gran porte,  3 unidades, incluso excava-
ción manual ,aporte de tierra vegetal, medios auxiliares y  plantación.

Resto de obra y  materiales............................... 1.500,00

Suma la partida............................................... 1.500,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 45,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.545,00

14.02 ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       

Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m., incluso suministro, excavación manual de hoyo
de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, tutor y  plantación.

Mano de obra................................................. 3,42

Resto de obra y  materiales............................... 7,02

Suma la partida............................................... 10,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,75

14.03 m²  Plantación Tapizantes varios tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m²  

Tapizante tipo Carpobrotus edulis, en alveolos, con una densidad de 8 esq/m², incluso suminis-
tro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

Mano de obra................................................. 4,54

Resto de obra y  materiales............................... 2,89

Suma la partida............................................... 7,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,65

14.04 m²  Vertido y extendido de picón rojo en jardines medios mec/man    

Picón gran diámetro (rocalla), color rojo, en jardines, con un espesor de 10-20 cm, incluso verti-
do, extendido por medios mecánicos y manuales  y perfilado a mano.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 0,40

Resto de obra y  materiales............................... 1,06

Suma la partida............................................... 2,58

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,66

14.05 ud  Plantación de Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms       

Plantación de Carissa grandiflora en formación de seto, a razón de 2 ud/ml, h=40/60 cm maceta
35cms, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra
vegetal y plantación.

Mano de obra................................................. 2,07

Resto de obra y  materiales............................... 2,69

Suma la partida............................................... 4,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,90

14.06 PA  Dotación especies arbustivas                                    

P.a. Abono íntegro dotación especies arbustivas tapizantes, rocalla y  picón rojo en parterre ex te-
rior, i/excavación, plantación y  primer riego, vertido y  ex tendido de picón, colcoación de rocalla,
s/directrices de la D.F., terminado.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

14.07 m   Tub. riego PE-40, BD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=20 mm, en
red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación
del tubo, excavación con ex tracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y
compactación de la zanja, carga y  transporte de tierras a vertedero. Instalada y  probada.

Mano de obra................................................. 6,04

Maquinaria..................................................... 0,70

Resto de obra y  materiales............................... 1,57

Suma la partida............................................... 8,31

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,56
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14.08 ml. Tubería de PVC, D 110 mm (camisa instalación riego/baldeo)      

Tubería de PVC, de D 110 mm y  3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), unión encolada, en-
terrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena lavada de 10 cm de es-
pesor, incluso excavación y  relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y  probada. (Cami-
sa para instalaciones)

Mano de obra................................................. 2,69

Maquinaria..................................................... 1,05

Resto de obra y  materiales............................... 3,11

Suma la partida............................................... 6,85

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,06

14.09 ml. Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita, gotero        

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, A.D., Uralita o similar, banda azul PN 16, de
D=40 mm, en red de riego, enhebrada en camisa y/o fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, pie-
zas especiales, filtros de disco, llaves de paso, valvulería, reductoras, nivelación del tubo, de-
molición de pavimento y  solera, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno
con arena volcánica y/o material seleccionado, compactación de la zanja, carga y  transporte de
tierras a vertedero. Instalada y  probada, .

Mano de obra................................................. 10,54

Resto de obra y  materiales............................... 1,68

Suma la partida............................................... 12,22

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,59

14.10 ud. Boca de riego blindada fund. dúctil, DN 40 mm, 16 atm, Belgicast

Boca de riego blindada de DN 40 mm (1 1/2") y PN 16 atm, Belgicast o similar, en red de riego
por aspersión o a manta con manguera, formada por arqueta, cuerpo y  tapa de fundición dúctil
con válvula embridada, rácor de 45 mm para conex ión a manguera, juntas y  tornillos, incluso
conexión a red de riego. Instalada y probada, s/ordenanzas municipales.

Mano de obra................................................. 23,33

Resto de obra y  materiales............................... 81,71

Suma la partida............................................... 105,04

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,15

TOTAL PARTIDA........................................... 108,19
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CAPÍTULO 15 DRENAJE                                                         
15.01 m   Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno 

Tubería de drenaje de PVC rígido, Ferroplast (sistema Tubodren) o equivalente, de D 160 mm,
enterrada en zanja, incluso p.p. de pequeño material, solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y
probada.

Mano de obra................................................. 5,15

Maquinaria..................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 9,25

Suma la partida............................................... 14,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,16

15.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40

Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de dimensiones interiores
40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de
espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC de
D 200 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y  remate de tubos. Totalmente terminada s/orde-
nanzas municipales.

Mano de obra................................................. 45,16

Maquinaria..................................................... 5,21

Resto de obra y  materiales............................... 124,51

Suma la partida............................................... 174,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,25

TOTAL PARTIDA........................................... 180,13

15.03 m   Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150      

Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150, i/ macizado de hormigón en
masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor y 20 cm. de base, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, aco-
metida y  remates, s/PD

Mano de obra................................................. 35,49

Maquinaria..................................................... 4,61

Resto de obra y  materiales............................... 13,56

Suma la partida............................................... 115,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,47

TOTAL PARTIDA........................................... 119,09

15.04 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110
mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compactación de la zan-
ja con arena volcánica, carga y  transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 4,59

Resto de obra y  materiales............................... 11,07

Suma la partida............................................... 15,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,13

15.05 ML  Tubería D=250 acom.  parcela i/excav, relleno,arena             

Ml de tubería corrugada de PVC de 250 mm. color teja y  0.8 kg/cm2 de rigidez en acometida de
saneamiento desde parcela a pozo de registro o tuberia, según planos, terminada, incluso exca-
vación, cama de arena, rellenos, hormigonado de zanja,etc.

Mano de obra................................................. 4,37

Maquinaria..................................................... 11,30

Resto de obra y  materiales............................... 20,13

Suma la partida............................................... 36,13

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA........................................... 37,21
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15.06 pa  P A abono íntegro conexionado a red existente                   

P.A. Abono íntegro en conexionado a red existente con tubería de  PVC de 250 mm. color teja y
0.8 kg/cm2 de rigidez, (excluido),  i/p.p. dos arquetas de 40 x 40,  decantadora y sifónica con ta-
pa de fd, demolición y reposición de pavimento, solera, bordillo, subbase, pavimento asfáltico,
conexionado a pozo, medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brzo y con medios
mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor. Unidad totalmente ejecutadas según direc-
trices de la d.f. y terminada.

Resto de obra y  materiales............................... 684,00

Suma la partida............................................... 684,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 20,52

TOTAL PARTIDA........................................... 704,52
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CAPÍTULO 16 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS                          
16.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 4,03

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 4,61

Suma la partida............................................... 8,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 9,07

16.02 m³  Horm.masa HA-25/B/20/IIa cimientos de en muros.                 

Hormigón en masa en cimientos de muros, HA-25/B/20/IIa, incluso elaboración, desencofrado,
puesto en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 11,49

Maquinaria..................................................... 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 72,67

Suma la partida............................................... 86,91

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,61

TOTAL PARTIDA........................................... 89,52

16.03 m²  Encofrado cimientos de muros                                    

Encofrado cimientos de muros, con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desen-
cofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y desencofra-
do. s/EHE-08.

Mano de obra................................................. 11,26

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 12,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,66

16.04 m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           

Encofrado de muros a una cara y  hasta 3,5 m de altura, con madera, incluso limpieza y hume-
decido del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y  p.p. de elementos necesarios
para su estabilidad y  adecuada ejecución. S/EHE-08.

Mano de obra................................................. 11,94

Resto de obra y  materiales............................... 1,17

Suma la partida............................................... 13,11

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,50

16.05 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 148,05

Maquinaria..................................................... 2,20

Resto de obra y  materiales............................... 185,44

Suma la partida............................................... 335,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 10,07

TOTAL PARTIDA........................................... 345,76

16.06 m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,40-1,00 m.    

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de e=0,40-1,00 m, coloca-
da con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma, i/p.p. mechinal de derenaje prefa-
bricado, spd.

Mano de obra................................................. 75,52

Maquinaria..................................................... 0,62

Resto de obra y  materiales............................... 37,28

Suma la partida............................................... 113,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,40

TOTAL PARTIDA........................................... 116,82
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16.07 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa aplicado en dos ma-
nos con una cuantía de 2 kg/m² y  protección de la misma con lámina de polietileno de alta densi-
dad con secciones troncocónicas, Dranotex  de Würth o equivalente, fijada al paramento por me-
dios mecánicos i/ solapes.

Mano de obra................................................. 1,49

Resto de obra y  materiales............................... 7,83

Suma la partida............................................... 9,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,60

16.08 m   Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    

Albardilla de hormigón v isto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida
con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico imper-
meable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 6,89

Resto de obra y  materiales............................... 1,64

Suma la partida............................................... 29,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,69

16.09 m   Albardilla de hormigón visto en U 100x32x7 cm                   

Albardilla de hormigón v isto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida
con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico imper-
meable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 9,19

Resto de obra y  materiales............................... 20,36

Suma la partida............................................... 29,55

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,44

16.10 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y  estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido
del bloque.

Mano de obra................................................. 17,43

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 16,61

Suma la partida............................................... 34,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA........................................... 35,18

16.11 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábri-
ca y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra................................................. 14,78

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 1,74

Suma la partida............................................... 16,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,06

16.12 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

Mano de obra................................................. 4,14

Resto de obra y  materiales............................... 2,76

Suma la partida............................................... 6,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,11
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16.13 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-
do, y  apisonado con rulo compactador.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 3,42

Resto de obra y  materiales............................... 12,65

Suma la partida............................................... 17,19

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 17,71

16.14 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra................................................. 5,37

Resto de obra y  materiales............................... 12,75

Suma la partida............................................... 18,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,66

16.15 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                      

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-
boración, vertido, ex tendido, formación de pendientes, v ibrado, fratasado a máquina, curado y
formación de juntas de dilatación,  totalmente terminada y preparada para recibido de pavimento
con adhesivo cementoso.
.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 10,55

Suma la partida............................................... 14,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,54

16.16 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=15, i/ mallazo 15X15 6mm.       

M2 de solera de hormigón armado, del tipo HM-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, incluyendo
fratasado a máquina,  nivelaciones y  regleteados necesarios y  p.p. de juntas, y  de medios aux i-
liares, totalmente terminada y preparada para recibido de pav imento con adhesivo cementoso.

Mano de obra................................................. 3,67

Resto de obra y  materiales............................... 13,72

Suma la partida............................................... 17,39

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 17,91

16.17 m   Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm            

Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y  recalce de hormigón, colo-
cado con mortero 1:5, rejuntado.

Mano de obra................................................. 10,60

Maquinaria..................................................... 0,07

Resto de obra y  materiales............................... 9,59

Suma la partida............................................... 20,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 20,87
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16.18 m2  Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3           

Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3, sin bisel, acabado veteado color
acero o plomo,  a determinar por la d.f., en formato de 40 x 40 x4 y 20 x  20 x  4, cuantía y  des-
piece según plano de detalles, tomado con Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N, jun-
taS de dilatación y  atezado nivelación, i/ p.p. replanteo, nivelación, rejuntado y  limpieza y   me-
dios aux iliares.

Mano de obra................................................. 7,61

Maquinaria..................................................... 0,05

Resto de obra y  materiales............................... 22,37

Suma la partida............................................... 30,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 30,92

16.19 m2  Pavimento de baldosa TERRACOLOR  4cm                            

M2. Pav imento de baldosa prefabricada de hormigón tipo Terracolor o equivalente, acabado abu-
jardado,  de 40x40x4 color a elegir por la D.F, i/ banda de pav imento táctil indicador multitaco
prev ia formación de rampa, sobre solera de hormigón ex istente, recrecido de arquetas a cota de-
finitiva, i/junta de dilatación y  p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada.  Así mismo se in-
cluirá el acopio del material en obra si fuera necesario.

Mano de obra................................................. 7,47

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 19,36

Suma la partida............................................... 26,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 27,68

16.20 PA  P.A. A justificar en imprevistos                                

P.A. A justificar en ayudas de albañilería en instalaciones interiores,  imprevistos, reposición y
desvíos de canalizaciones.

TOTAL PARTIDA........................................... 10.694,98
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             
17.01 t   Coste entrega residuos limpios a instalación de valori          

Coste de entrega de residuos limpios, (tasa vertido), según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 2,43

Suma la partida............................................... 2,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,50

17.02 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori

Coste de entrega de residuos mezclados inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 12,36

Suma la partida............................................... 12,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,73

17.03 t   Coste entrega residuos  yesos a instalación de valori           

Coste de entrega de residuos de yesos inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 5,50

Suma la partida............................................... 5,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,67
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 18.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 18.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
18.01.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 1,48

Suma la partida............................................... 1,48

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,52

18.01.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 0,66

Suma la partida............................................... 0,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68

18.01.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 15,30

Suma la partida............................................... 15,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 15,76

APARTADO 18.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
18.01.02.01 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 5,78

Suma la partida............................................... 5,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,95

18.01.02.02 ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               

Guantes ny lon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 7,05

Suma la partida............................................... 7,05

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,26

APARTADO 18.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
18.01.03.01 ud  Botas marrón S3, Würth                                          

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 22,80

Suma la partida............................................... 22,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 23,48
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APARTADO 18.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
18.01.04.01 ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 21,45

Suma la partida............................................... 21,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 22,09

18.01.04.02 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 11,90

Suma la partida............................................... 11,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 12,26

18.01.04.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC                          

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 5,21

Suma la partida............................................... 5,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,37

18.01.04.04 ud  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 9,15

Suma la partida............................................... 9,15

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,42

18.01.04.05 ud  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 17,70

Suma la partida............................................... 17,70

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 18,23

APARTADO 18.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS                                           
18.01.05.01 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para
trabajos en andamios, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 53,62

Suma la partida............................................... 53,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA........................................... 55,23
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SUBCAPÍTULO 18.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
18.02.01 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,12

Resto de obra y  materiales............................... 3,80

Suma la partida............................................... 4,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,07

18.02.02 m²  Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth        

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno
# 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización =
30% ) incluso colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 2,28

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

Suma la partida............................................... 3,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,91

18.02.03 m²  Protección de huecos con mallazo electrosoldado                 

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x  15 cm y  D 5 mm, (amortización = 100
% ), incluso colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 1,14

Resto de obra y  materiales............................... 2,01

Suma la partida............................................... 3,15

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,24

SUBCAPÍTULO 18.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
APARTADO 18.03.01 SEÑALES Y CARTELES                                              
18.03.01.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 2,05

Suma la partida............................................... 2,61

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,69

18.03.01.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

Mano de obra................................................. 5,82

Maquinaria..................................................... 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 31,46

Suma la partida............................................... 38,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA........................................... 39,83
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APARTADO 18.03.02 BALIZAS                                                         
18.03.02.01 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

Suma la partida............................................... 0,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,66

18.03.02.02 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 8,84

Suma la partida............................................... 9,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,68

SUBCAPÍTULO 18.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
APARTADO 18.04.01 CASETAS                                                         
18.04.01.01 ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra   

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x  2,40 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa gre-
ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud
de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior con cerradura.

Resto de obra y  materiales............................... 510,62

Suma la partida............................................... 510,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 15,32

TOTAL PARTIDA........................................... 525,94

18.04.01.02 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

Mano de obra................................................. 22,40

Resto de obra y  materiales............................... 58,72

Suma la partida............................................... 81,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,43

TOTAL PARTIDA........................................... 83,55

APARTADO 18.04.02 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
18.04.02.01 ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y
evacuación al ex terior, mampara y  puerta, instalado.

Mano de obra................................................. 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 53,62

Suma la partida............................................... 53,73

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA........................................... 55,34

18.04.02.02 ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua
caliente y fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

Mano de obra................................................. 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 76,61

Suma la partida............................................... 76,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,30

TOTAL PARTIDA........................................... 79,02
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18.04.02.03 ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de
agua y evacuación al ex terior, instalado.

Mano de obra................................................. 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 70,63

Suma la partida............................................... 70,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA........................................... 72,86

18.04.02.04 ud  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

Resto de obra y  materiales............................... 78,30

Suma la partida............................................... 78,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,35

TOTAL PARTIDA........................................... 80,65

18.04.02.05 ud  Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros      

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

Resto de obra y  materiales............................... 75,75

Suma la partida............................................... 75,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 78,02

SUBCAPÍTULO 18.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
18.05.01 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas, i/ reposición.
.

Resto de obra y  materiales............................... 35,74

Suma la partida............................................... 35,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,81

SUBCAPÍTULO 18.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
18.06.01 h   Hora de peón p/conservación y mantenimiento protecciones        

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  man-
tenimiento de protecciones.

Mano de obra................................................. 11,20

Suma la partida............................................... 11,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,54

18.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

Mano de obra................................................. 11,20

Suma la partida............................................... 11,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,54
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EL CONTROL DE CALIDAD Y SU DOCUMENTACIÓN

La  publicación  de  nuevas  normativas  y  mecanismos  de  regulación  que  introducen  modificaciones  

importantes en las especificaciones técnicas de productos empleados en la construcción de edificios y el  

control de calidad de materiales, que en la actualidad se realiza preceptivamente, ha hecho necesario para  

avanzar en la seguridad y durabilidad estructural de las obras, del mismo modo, para mejorar la durabilidad  

y economía de la construcción y alcanzar la calidad especificada en la normativa vigente, que el control de  

calidad se extienda a otros materiales y de manera fundamental al control de la ejecución de las diferentes  

partes de la obra e instalaciones.

La ordenación  y sistematización  de estas  actuaciones  así  como su reflejo  documental  constituyen  el  

instrumento eficaz para la aceptación o rechazo de lotes de materiales y unidades de obra y, con ello, la  

garantía de alcanzar el nivel de calidad deseado al finalizar la obra.

Por  ello  se  hace necesario  realizar  un control  de  calidad  cuyo  contenido  mínimo se  establece  en el  

presente documento.

El proyecto de ejecución incluirá:

a) Un anexo a la memoria en el que se indicarán las siguientes especificaciones para el control de  

calidad:

- Niveles  de  control  de  aplicación,  en  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  de 

observancia obligatoria.

- Los ensayos de materiales y pruebas de servicio a realizar.

- Los controles  de ejecución a efectuar,  entendidos como mínimos,  en función de las  

características de la obra, según el Libro de Control.

- Los criterios de aceptación y rechazo de aplicación a las anteriores actuaciones.
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b) Un capítulo aparte del presupuesto, con la valoración del control de calidad determinado como 

obligatorio en el Libro de Control y, en su caso, del que haya sido especificado en la memoria  

del proyecto de ejecución.

Referente al apartado a), quedan recogidos cada uno de los requisitos en el Pliego de Condiciones de 

Índole Técnico.

En cuanto al apartado b), en consonacia con el art. .145 del RD 1098/2001 de 12 de octubre por el que se  

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y RD 773/2015, de 

28 de agosto, por el que se modifican algunos preceptos del anterior,  así como los Pliegos de Clausulas  

Administrativas del Órgano de Contratación, no se consigna un capítulo en el presupuesto de la obra para 

ensayos de control.  No obstante, durante la ejecución de obra, su Director deberá redactar un plan de  

control de ensayos, con cargo al 1% del presupuesto de la obra. 

Antes del comienzo de las obras, el adjudicatario desarrollará el estudio de la programación del control 

de calidad conforme a las previsiones del proyecto de ejecución y, en su caso, a los criterios sobre lotes y 

unidades de inspección indicados en el Libro de Control con la valoración individual de ensayos y pruebas. 

La programación del control de calidad se reseñará en los impresos que al efecto existen en el citado Libro  

de Control.

Durante la realización de la obra, el control de calidad dirigido por el técnico competente se adaptará a  

los  ritmos  reales  de  la  construcción,  y se  consignarán  en  los  impresos  del  Libro  de  Control  los  datos 

requeridos  en  los  propios  impresos,  quedando  todo  ello  a  disposición  de  la  Dirección  Facultativa,  La  

propiedad, y la Inspección Municipal.

Previa inspección, se convocará al promotor, que podrá estar asistido por los técnicos de la dirección  

facultativa. De esta inspección se levantará el correspondiente acta sobre el cumplimiento de la presente  

disposición.

Terminada la obra, se considerará justificado suficientemente el control de calidad si se han realizado  

como mínimo los ensayos, controles y pruebas de servicio determinados como obligatorios en el Libro de 

Control y se han reseñado en los impresos que al efecto existen en el mismo. Podrán consignarse además 

otros ensayos, pruebas y controles de ejecución determinados en el proyecto o por la dirección facultativa y  

realizados durante la obra.
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Los impresos del Libro de Control que recogen la programación y realización del control de calidad se  

unirán a la  documentación  técnica  de fin  de obra,  junto  con el  Libro de órdenes  e  Incidencias,  siendo 

necesaria su presentación para la Recepción de las obras. 

Las  partes  intervenientes  en  la  ejecución  de  las  obras,  serán  responsables  en  el  ámbito  de  su  

competencias, del control de calidad de las obras.

El promotor público tiene la obligación de que se realicen los ensayos y pruebas programadas por la 

dirección facultativa y dirigidas por ésta. En su caso, deberá contratar los ensayos y pruebas con laboratorios  

de los servicios territoriales, con laboratorios acreditados por La Administración Pública e inscrita en el  

Registro General de Laboratorios Acreditados.

El constructor preverá en los tiempos de ejecución de la obra, los plazos para el muestreo y recepción  

de los materiales y, en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos, según las directrices del proyecto de 

ejecución y Libro de Control. Asimismo, facilitará con los medios existentes en obra las labores de control y  

pruebas de servicio.

Se adjunta como anexo al presente el contenido mínimo de ensayos a realizar, así como los criterios de  

aceptación o rechazo conforme a éstos, quedando complementado el referido control con los criterios de  

recepción de productos recogidos en el pliego de condiciones técnicas generales.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016

EL ARQUITECTO TÉCNICO

AUTOR DEL PLAN DE CONTROL

Luz Marina Alberiche Ruano

msantanf
firma-luzma
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CAPÍTULO 01 ENSAYOS                                                         
SUBCAPÍTULO 01.01 MECÁNICA DE SUELOS                                              
01.01.01 ud  Análisis granulométrico de un suelo por tamizado                

Ensayo para análisis granulométrico de un suelo por tamizado, según UNE 103101.

01.01.02 ud  Determinación de la densidad aparente seca de un suelo          

Determinación de la densidad aparente de un suelo en estado seco, según norma UNE 103301.

01.01.03 ud  Ensayo p/determinación índice "Equivalente de arena" de un suelo

Ensayo para determinación del índice "Equivalente de arena" (contenido en arcilla) de un suelo,

según UNE 103109.

01.01.04 ud  Determinación cuantitativa contenido sulfatos solubles de un sue

Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo, según UNE 103201.

01.01.05 ud  Ensayo p/determinación contenido en materia orgánica de un suelo

Ensayo para determinación del contenido en materia orgánica de un suelo, por el método del per-

manganato potásico, según UNE 103204.

01.01.06 ud  Ensayo p/determinación densidad máxima y humedad óptima, Próctor

Ensayo para determinación de la densidad máxima y humedad óptima de compactación por el

método de Próctor modificado, según UNE 103501.

01.01.07 ud  Ensayo de carga con placa en un terreno.                        

Ensayo de carga con placa en un terreno, determinando sus asientos o deformaciones y  la capa-

cidad portante. Incluye cada unidad de ensayo y  el cambio entre puntos del terreno. La tensión

máx ima de carga en el terreno es de 12 kg/cm².

01.01.08 ud  Ensayo p/determinación índice CBR de un suelo                   

Ensayo para determinación en laboratorio, del índice CBR de un suelo, según UNE 103502.

SUBCAPÍTULO 01.02 ENSAYOS DE ESTRUCTURA HORMIGÓN                                  
APARTADO 01.02.01 ENSAYOS DE HORMIGÓN                                             
01.02.01.01 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una se-

rie de 6 probetas de hormigón, incluyendo curado y refrentado de caras, determinación de la con-

sistencia y  resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

SUBCAPÍTULO 01.03 ENSAYOS DE INSTALACIONES                                        
APARTADO 01.03.01 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                         
01.03.01.01 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica  

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (altura máxima

15 m), según CTE DB HS-5.

APARTADO 01.03.02 ENSAYOS DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                        
01.03.02.01 ud  Comprobación de cuadros de corte y protección                   

Comprobación de cuadros de corte y  protección (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro).

01.03.02.02 ud  Comprobación de la sección de los conductores y código colores  

Comprobación de la sección de los conductores y el código de colores de la misma, hasta 40

comprobaciones por ud.

01.03.02.03 ud  Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo          

Comprobación de conex ión y  funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de

ensayo.
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SUBCAPÍTULO 01.04 ENSAYO DE IMPERMEABILIZACIÓN                                    
01.04.01 ud  Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas pla

Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación,

mínimo 24 horas, con inspección v isual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

SUBCAPÍTULO 01.05 ENSAYO DE PINTURAS                                              
01.05.01 ud  Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por

medios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

01.05.02 ud  Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica            

Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas sobre base metálica, según

UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple).

01.05.03 ud  Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o

Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías por medios no destructi-

vos, s/UNE-EN ISO 1461 y  37505 para el galvanizado y UNE-EN ISO 2808 para pintura,

mediante aparato Forster Monimeter S. 2310 (Facturación mínima de 10 determinaciones por ud)

01.05.04 ud  Ensayo p/determinación espesor anodiz./lacado s/aluminio        

Ensayo para determinación del espesor de anodizado (según UNE-EN 12373-3 ) o lacado sobre

aluminio por medios no destructivos.

SUBCAPÍTULO 01.06 ENSAYO DE FACHADAS                                              
01.06.01 ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas               

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de longitud, según procedi-

miento interno, comprobando filtraciones al interior.
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1.- Memoria Informativa.

1.1 Datos generales de la obra.

1.1.1.- Promotor de la obra: Excmo.  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran 
Canaria.

1.1.2.- Autor del Programa de Gestión de Residuos:

Luz Marina Alberiche Ruano, Arquitecto Técnico.

1.1.3.- Emplazamiento de la obra: Varios, según datos generales de la memoria descriptiva.

1.2 Legislación vigente.

Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición,  en  
cumplimiento con el Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los  residuos de construcción y de demolición.  Dicho artículo estipula,  establece, 
artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de 
incluir  en el  proyecto  de ejecución un  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y  
Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un Plan que será aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos  
contractuales de la obra.

1.3 Contenido documental.

1.3.1 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los  residuos  de  construcción  y  demolición  que  se  generarán  en  la  obra, 
codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de  residuos  publicada  por  Orden 
MAM/304/2002,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

1.3.2 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del  
proyecto.

1.3.3 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a 
que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

1.3.4 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra,  en particular,  
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de 
separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008.

1.3.5 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 
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proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,  
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra.

1.3.6 VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición  que  formará  parte  del  presupuesto  del  proyecto  en  capítulo 
independiente.

1.3.7 En su caso, INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.

1.3.8 PLANOS  de  las  instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento,  manejo, 
separación  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de 
construcción y demolición dentro de la obra.

2.- Conceptos generales.

2.01 Residuo.

Según la ley 10/98 de 21 de abril, Residuos, se define como tal residuo a cualquier sustancia  
u  objeto  del  que  su  poseedor  se  desprenda  o  del  que  tenga  la  intención  u  obligación  de 
desprenderse. Se distinguen:

2.01.01 Residuo peligroso.
Son materias  que en cualquier estado físico o químico contienen elementos  o 
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud 
humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos 
peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 
operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  y  la  lista  europea  de 
residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria.
También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que 
hayan contenido residuos o productos peligrosos.

2.0102 Residuos no peligrosos.
Aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior.

2.01.03 Residuo inerte.
Aquel  residuo  No  Peligroso  que  no  experimenta  transformaciones  físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente  a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que 
pueda  dar  lugar  a  contaminación  del  medio  ambiente  o  perjudicar  a  la  salud 
humana.  La lixivialidad total,  el  contenido de contaminantes  del  residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
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2.01.04 Residuo de construcción y demolición.
Cualquier  sustancia  u objeto que cumpliendo con la  definición de  residuo se 
genera en una obra de construcción y de demolición.

2.02 Código LER.

Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002

2.03 Productor de residuos.

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición.

2.04 Poseedor de residuos de construcción y demolición.

Persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán 
la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena.

2.05 Volumen aparente.

Volumen  total  de  la  masa  de  residuos  en  obra,  espacio  que  ocupan  acumulados  sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el 
volumen que realmente ocupan en obra.

2.06 Volumen real.

Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una 
teórica masa compactada de los mismos.

2.07 Gestor de residuos.

Persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que componen  
la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.  Han de estar autorizados o 
registrados por el organismo autonómico correspondiente.

2.08 Destino final.

Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos".

2.08.01 Reutilización.
Empleo  de  un  producto  usado  para  el  mismo  fin  para  el  que  fue  diseñado 
originariamente.

2.08.02 Reciclado.
Transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin 
inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 
incineración con recuperación de energía.
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2.08.03 Valorización.
Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos 
en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente.

2.08.04 Eliminación.
Todo  procedimiento  dirigido,  bien  al  vertido  de  los  residuos  o  bien  a  su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.3 Medidas 
Prevención de Residuos

3.1 Prevención en Tareas de Derribo

En  la  medida  de  lo  posible,  las  tareas  de  derribo  se  realizarán  empleando  técnicas  de  
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y 
valoración de los residuos.

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos  destinados  a  reutilización,  tras  ellos  los  que  se  valoricen  y  finalmente  los  que  se 
depositarán en vertedero.

3.02 Prevención en la Adquisición de Materiales

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de 
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final  
de la obra.

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 
de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones 
pero de difícil o imposible reciclado.

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la  posible  utilización en otras  
obras.

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la  
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y 
en su caso gestión de residuos.

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se 
evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van 
a ser colocados para evitar retallos. 
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3.3 Prevención en la Puesta en Obra

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución 
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 
residuos.

Los  materiales  prefabricados,  por  lo  general,  optimizan  especialmente  el  empleo  de 
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del  
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o  
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los  
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares  
prestaciones no reutilizables. 

Se agotará la vida útil  de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor  
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.

Todo  personal  involucrado  en  la  obra  dispondrá  de  los  conocimientos  mínimos  de 
prevención de residuos y correcta gestión de ellos.

Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se  
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los  
mismos.

3.4 Prevención en el Almacenamiento en Obra

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 
derrames,  mezclas  entre  materiales,  exposición  a  inclemencias  meteorológicas,  roturas  de 
envases o materiales, etc.

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 
consumo.

Los  responsables  del  acopio  de  materiales  en  obra  conocerán  las  condiciones  de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para 
todos los materiales que se recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su  
carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos 
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos 
de manipulado.

Se  realizará  un  plan  de  inspecciones  periódicas  de  materiales,  productos  y  residuos 
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.
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4 Cantidad de Residuos

En  consonancia  con  el  Real  Decreto  105/2008  que  regula  la  producción  y  gestión  de  los  
residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla  
las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una  
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda  
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados 
en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y 
aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo 
automatizado realizado con ayuda del programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La 
utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo  
que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo"  
no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto  
con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla se acepta como estimación  
inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en  
última instancia los residuos obtenidos.

5 Reutilización

Se adjunta detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán entendiendo por ello el  
empleo de los mismos para el mismo fin para el que fueron diseñados originariamente.

Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino final será la 
reutilización, por tanto estas cantidades no están incluidas en las tablas que sobre separación de residuos 
y destino final se incluyen en este mismo documento. (VER CUADRO ADJUNTO).

6 Separación de Residuos

Conforme al  Real  Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción  y  demolición  éstos  deberán  separarse  en  las  siguientes  fracciones,  cuando,  de  forma  
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la  
obra supere las siguientes cantidades:

 
Descripción Cantidad (TN)

Hormigón 80.
Ladrillos, tejas, cerámicos 40.
Metal 2.
Madera 1.
Vidrio 1.
Plástico 0,5.
Papel y cartón 0,5.
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7 Medidas para la Separación en Obra

Al objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se  
facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad 
requeridas  en el  artículo 5.4 del  Real  Decreto 105/2008 que regula  la  producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas 
y para cada fracción se  dispondrá un cartel  señalizador  que indique el  tipo de residuo que 
recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma 
de peligro en su caso.
Los  residuos  se  depositarán  en  las  zonas  acondicionadas  para  ellos  conforme  se  vayan 
generando.

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.
Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los  
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros  
que puedan provocar su mezcla o contaminación.

8 Destino Final

Se  detalla  el  destino  final  de  todos  los  residuos  de  la  obra,  (VER CUADRO ADJUNTO) 
excluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de  
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a 
gestor autorizado.

9 Prescripciones del Pliego sobre Residuos

9.1 Obligaciones Agentes Intervinientes

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje  
cómo  llevará  a  cabo  las  obligaciones  que  le  incumban  en  relación  con  los  residuos  de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad,  pasará a formar  parte de los documentos 
contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 
sí  mismo,  y  sin  perjuicio  de  los  requerimientos  del  proyecto  aprobado,  estará  obligado  a 
entregarlos  a  un gestor  de residuos o  a  participar  en  un acuerdo voluntario  o convenio  de 
colaboración  para  su  gestión.  Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización y en última instancia a depósito en vertedero.
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Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de  
construcción  y  de  demolición,  el  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado  a  sufragar  los  
correspondientes costes de gestión de los residuos.

El  productor  de  residuos  (promotor)  habrá  de  obtener  del  poseedor  (contratista)  la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la 
obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de  
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en 
la normativa y,  especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será  
conservada durante cinco años.

En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá 
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía 
financiera  equivalente,  que asegure el  cumplimiento  de los  requisitos  establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se 
basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.

9.2 Gestión de Residuos

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción 
y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

El  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado,  mientras  se  encuentren  en  su  poder,  a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el  
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia.  
Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en 
los registros correspondientes.

Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados.

Las  tierras  que  puedan  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o  recuperación  de  suelos  
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de 
altura no superior a 2 metros.

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y 
al riesgo de los residuos generados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro 
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado 
de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta 
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean 
centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo  
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en 
destino final.
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9.3 Derribo y Demolición

En los  procesos  de derribo se  priorizará  la  retirada tan pronto  como sea  posible  de los  
elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será 
previa a cualquier otro trabajo.

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se  
retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello  
para evitar su deterioro.

En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos  
de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los  
trabajos de separación.

9.4 Separación

El  depósito  temporal  de  los  residuos  valorizables  que  se  realice  en  contenedores  o  en 
acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores  o envases  que almacenen residuos  deberán señalizarse  correctamente,  
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El  responsable  de la  obra  al  que presta  servicio un contenedor  de residuos adoptará  las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá 
impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.

El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar  
con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible,  
la siguiente información del titular del contenedor: razón social,  CIF, teléfono y número de  
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

Cuando  se  utilicen  sacos  industriales  y  otros  elementos  de  contención  o  recipientes,  se 
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular  
del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de 
Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios,  
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como 
tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra.

9.5 Documentación

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor  
habrá de constar  en documento fehaciente,  en el  que figure,  al  menos,  la identificación del  
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la  cantidad,  expresada en toneladas  o en metros  cúbicos,  o  en ambas  unidades  cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos  
publicada por  Orden MAM/304/2002,  de 8 de febrero y la  identificación del  gestor  de las 
operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás  
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real  
Decreto 105/2008 que regula  la  producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición.

El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados 
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
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El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de 
los residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de  
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

Cuando el  gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el  
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinan los residuos.

Según  exige  la  normativa,  para  el  traslado  de  residuos  peligrosos  se  deberá  remitir  
notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al  
menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más 
de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.

Para  el  transporte  de  los  residuos  peligrosos  se  completará  el  Documento  de  Control  y 
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental 
de la comunidad autónoma.

El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje  
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica.

10 Presupuesto

Queda  incluido  en  el  presupuesto  general  de  la  obra  la  valoración  de  las  tasas  de  vertido  
(canon), de cada uno de los residuos generados, como capítulo independiente.En cada unidad de obra de 
demolición, desmontado o de cualquier otra naturaleza, queda incluido implícitamente la clasificación 
del residuo, separación, acopio si se hiecier necesario, carga a brazo o con medios mecánicos sobre  
camión y  transporte a centro gestor y/o vertedero, sin límite de kilometraje.

10.1 GESTIÓN RESIDUOS .

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción separado exentos de materiales 
reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir 
carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, conforme 
capítulo de presupuesto y cuadro de precios.

10.2 TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS.

 Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y demolición desde la 
obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad autónoma hasta un 
máximo de 35 km. Sin incluir gestión de los residuos. Quedan incluidos en cada una de las  
unidades de obra de demoliciones y/o  movimientos  de tierra la carga a brazo, camión,  y 
transporte  a  vertedero  autorizado  por  la  Comunidad  Autónoma,  por  tanto  es  objeto  de 
valoración independiente únicamente el canon de vertido.
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11 Fianza

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de construcción 
y demolición según el  R.D. 105/2008,  las entidades  locales podrán exigir  el  pago de una fianza o 
garantía financiera equivalente que garantice la correcta gestión de los residuos, previo al otorgamiento 
de la licencia urbanística.

Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de construcción 
se procederá a la devolución de dicha fianza.

12 Plantillas de documentos.

Se adjunta  modelo  tipo  de  plantillas  de  documentos  a  generar  durante  la  ejecución  de  los 
trabajos:
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA 

PROPIEDAD

Proyecto:
Dirección de la obra:
Localidad:
Provincia:
Redactor Estudio de Gestión: 
Presupuesto Ejecución Material:
Presupuesto Gestión Residuos:
Promotor:
Director de Obra:  
Director de Ejecución Material de la Obra:
Contratista redactor del Plan:
Fecha prevista de comienzo de la obra:

En cumplimiento  de lo  estipulado en el  RD 105/2008,  de 1 de febrero por  el  que se  regula  la  
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por  
parte de la Dirección Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución 
Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición presentado por el Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta.

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición,  se hace constar  la  conformidad con el  mismo  considerando que reúne las  condiciones 
técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para su aprobación.

Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación  
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad  
por el Poseedor y el Gestor de Residuos.

En  consecuencia,  la  Dirección  Facultativa,  que  suscribe,  procede  a  la  aprobación  formal  y  el  
Promotor, que suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista.

Se  advierte  que,  cualquier  modificación  que  se  pretenda  introducir  al  Plan  de  Gestión  de  los 
Residuos de Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución  de  los  trabajos  o  de  las  incidencias  y  modificaciones  que  pudieran  surgir  durante  su  
ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para 
su efectiva aplicación.

El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá 
de estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la  
Dirección Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia  
de la Comunidad Autónoma.

Firmado en Las Palmas de Gran Canaria, a                         de 20...

EL PROMOTOR EL DIRECTOR DE OBRA

                  EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN MATERIAL              EL CONTRATISTA
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ACTA DE APROBACIÓN DE LOS MEDIOS PREVISTOS PARA LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Proyecto:
Dirección de la obra:
Localidad:
Provincia:
Redactor Estudio de Gestión: 
Presupuesto Ejecución Material:
Presupuesto Gestión Residuos:
Promotor:
Director de Obra:  
Director de Ejecución Material de la Obra:
Contratista redactor del Plan:
Fecha prevista de comienzo de la obra:

En cumplimiento  de lo  estipulado en el  RD 105/2008,  de 1 de febrero por  el  que se  regula  la  
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por  
parte de la Dirección Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución 
Material de la Obra los medios previstos para la valorización en la misma obra en la que se producen.

Una vez analizados los medios propuestos por el contratista para llevar a cabo en obra la valoración  
de los  residuos Escriba un valor para  Residuos a Valorizar que son Escriba un valor  para Medios 
Valorización se hace constar  la conformidad con el  mismo considerando que reúne las condiciones  
técnicas requeridas por el R.D.105/2008 para su aprobación.

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar  
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, 
a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios 
naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.

En consecuencia,  la  Dirección  Facultativa,  que  suscribe,  procede  a  la  aprobación formal  de  los  
mencionados medios propuestos para la valorización.

Se  advierte  que,  cualquier  modificación  que  se  pretenda  introducir  a  los  medios  propuestos 
aprobados, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las  
incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la 
Dirección Facultativa, para su efectiva aplicación.

El desarrollo de actividades de valorización requerirá la autorización previa del órgano competente 
en materia medioambiental de la comunidad autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998,  
de 21 de abril, de residuos.

El párrafo anterior no será de aplicación a las actividades de valorización exentas por lo expuesto en  
el apartado 1 del artículo 9 del R.D. 105/2008 en cuyo caso deberán quedar obligatoriamente registradas  
en la forma que establezcan las comunidades autónomas.

Firmado en Las Palmas de Gran Canaria, a                         de 20....

EL PROMOTOR EL DIRECTOR DE OBRA

             EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN MATERIAL EL CONTRATISTA
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA

Obra:

Productor Residuos:

Poseedor Residuos:

Fecha: Residuo: LER:

Albarán/DCS: Cantidad (Tn):

Transportista: Gestor:

Fecha: Residuo: LER:

Albarán/DCS: Cantidad (Tn):

Transportista: Gestor:

Fecha: Residuo: LER:

Albarán/DCS: Cantidad (Tn):

Transportista: Gestor:

Fecha: Residuo: LER:

Albarán/DCS: Cantidad (Tn):

Transportista: Gestor:

Fecha: Residuo: LER:

Albarán/DCS: Cantidad (Tn):

Transportista: Gestor:
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ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº  

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombre o razón social:

Dirección:

Localidad: Código postal:

N.I.F.: N.I.R.I.:

Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL GESTOR

Nombre o razón social:

Dirección:

Nº de Gestor Autorizado:

Localidad: Código postal:

N.I.F.: N.I.R.I.:

Teléfono: Fax:

Persona Responsable:

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE

Nombre o razón social:

Dirección:

Nº de Gestor Autorizado:

Localidad: Código postal:

N.I.F.: N.I.R.I.:

Teléfono: Fax:

Persona Responsable:
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IDENTIFICACION DEL RESIDUO

Denominación descriptiva:

Descripción L.E.R.:

Código L.E.R.:

CANTIDAD  A  GESTIONAR  (Peso  y 
Volumen):

TIPO DE ENVASE:

FECHA:

Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora)
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Nombre del Residuo:  

Código de Identificación del residuo

según orden MAM 304/2002

L E R : 

 

Datos del titular del residuo

Nombre:  

Dirección:

C.I.F.:

Teléfono:  

Fecha de envasado:
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13 Documentación Gráfica

El presente documento sirve de base para la redacción del Plan de Gestión de Residuos a aportar  
por el adjudicatario, cuya documentación gráfica mínima será la siguiente:

Zona de separación de residuos no peligrosos.
Zona de almacenaje de residuos peligrosos.
Zonas para residuos sólidos urbanos.
Zonas de separación de residuos reutilizables.
Zonas de almacenaje de materiales sobrantes.

Las Palmas de Gran canaria, octubre de 2016

EL ARQUITECTO TÉCNICO 

Luz Marina Alberiche Ruano

msantanf
firma-luzma





TABLA DE RESIDUOS GENERADOS EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN

PARTIDA CONCEPTO CODIGO LER* CLASIFICACION MEDICIÓN H

PARCIALES TOTALES CLASIFICACION DEL RESIDUO

CUANTÍAS KG/L KG L KG/L =TN/M3 M3 TOTAL TN LIMPIO MEZCLADO YESO

01.01 Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros

17.04.05 ESCOMBRO MEZCLADO

34,90 2,00 69,80 M2

4,548 3,032 1,500000000 1,745 2,617500 2,62

17.01.01 ESCOMBRO LIMPIO 15,200 10,133 1,500049344 0,873 1,308793 1,31

01.02 Arranque reja en muros. 17.04.07 ESCOMBRO MEZCLADO 33,60 M2 3,638 2,425 1,500206186 0,504 0,756104 0,76

01.03 Arranque carpintería de cualquier tipo.

17.04.02 ESCOMBRO MEZCLADO

3,00 9,00 M2

43,200 28,800 1,500000000 1,350 2,025000 2,03

17.09.04 ESCOMBRO MEZCLADO 0,540 0,360 1,500000000 1,080 1,620000 1,62

17.02.02 ESCOMBRO MEZCLADO 60,000 60,000 1,000000000 0,990 0,990000 0,99

01.04 m3 17.01.01 ESCOMBRO LIMPIO 23,12 M3 463,404 308,936 1,500000000 23,120 34,680000 34,68

01.05 17.01.01 ESCOMBRO LIMPIO 32,90 M2 254,700 169,800 1,500000000 8,225 12,337500 12,34

01.06 Demolición de pretil hasta 50cms. de altura 17.01.01 ESCOMBRO LIMPIO 16,00 0,50 8,00 M2 254,700 169,800 1,500000000 2,000 3,000000 3,00

01.07 m2 17.01.01 ESCOMBRO LIMPIO 69,75 M2 28,500 19,000 1,500000000 2,441 3,661875 3,66

01.08 Desmontaje de red de riego existente 17.02.03 1,00 REUTILIZACION

01.09 20.02.01 ESCOMBRO MEZCLADO 1,00 65,00 M2 1,200 0,800 1,500000000 16,250000000 24,375000 24,38

01.10 M3 Vaciado de tierra vegetal y relleno en parterre NO RESIDUO 240,04 REUTILIZACION EN EL PROPIO CENTRO U OTRA OBRA 

01.11 m2 17.01.01 ESCOMBRO LIMPIO 26,28 M2 129,870 86,580 1,500000000 12,351600000 18,527400 18,53

01.12 17.01.01 ESCOMBRO LIMPIO 49,60 M2 99,900 66,600 1,500000000 9,920000000 14,880000 14,88

01.13 17.01.01 ESCOMBRO LIMPIO 32,70 ML 18,800 12,533 1,500039895 3,270000000 4,905130 4,91

01.04 Desmontado cazoleta 17.02.03 ESCOMBRO LIMPIO 6,00 UD 2,960 4,933 0,600040543 0,240000000 0,144010 0,14

01.05 m2 Desmontado sección de cubierta

17.01.01 ESCOMBRO LIMPIO

411,65 M2

110,000 73,333 1,500006818 61,747500000 92,621671 92,62

17.03.02 ESCOMBRO MEZCLADO 4,000 4,000 1,000000000 16,466000000 16,466000 16,47

17.06.04 ESCOMBRO MEZCLADO 2,000 3,333 0,600060006 18,524250000 11,115662 11,12

17.09.04 ESCOMBRO LIMPIO 0,150 0,100 1,500000000 0,411650000 0,617475 0,62

01.16 P.A. abono integro desmontado vierteaguas 17.02.03 ESCOMBRO LIMPIO 1,00 2,00 ML 0,145 0,242 0,599173554 0,100000000 0,059917 0,06

01.017 Demolición falso techo placas.

17.08.02 ESCOMBRO DE YESO

60,00 M2

17,450 17,450 1,000000000 2,400000000 2,400000 2,40

17.09.04 ESCOMBRO LIMPIO 0,220 0,147 1,496598639 0,900000000 1,346939 1,35

01.08 Demolición forjados aligerados. 17.01.01 ESCOMBRO LIMPIO 4,00 M2 115,177 76,785 1,499993488 1,200000000 1,799992 1,80

TOTALES 189,89 59,97 2,40

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016

EL ARQUITECTO TÉCNICO

*

ud
CONVERSION

DE UD A 
CUANTIA

ml

m²

ud

Demolición de muro de mamposteria hormigonada

m² Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.

ml

Picado de revestimiento en intrados de muro

ud

pa Abono íntegro arranque de especies arbustivas y tapizantes

Demolición pavimento hidráulico, i/ solera y subbase

m² Demolición pavim. hidraulico y solera horm. masa

m Demolición bordillos de hormig. medios manuales.

ud

pa

m²

m²

Luz Marina Alberiche Ruano

A partir del 1 de junio de 2015 todos los productores y gestores de residuos aplicarán esta nueva 
Lista Europea de Residuos (LER). 

DECISIÓN 2014/955/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la 
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

msantanf
firma-luzma





ANEXO 08. ESTUDIO SE SEGURIDAD Y SALUD.

(Véase tomo II)





ANEXO 09. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.
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ANEXO 10. CALCULO DE ESTABILIDAD DE MUROS.
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ANEJO Nº 10. ESTRUCTURA

CÁLCULO DE ESTABILIDAD DE MUROS.

ÍNDICE.

1.- OBJETO........................................................................................................................1

2.- CÁLCULO DE EMPUJES SOBRE  EL MURO.............................................................1
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3.- DATOS DE CÁLCULO.................................................................................................3
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3.2.- Características del terreno.................................................................................3

3.3.- Acciones de cálculo............................................................................................3

3.4.- Coeficientes de seguridad a vuelco y deslizamiento..........................................4

4.- CÁLCULO DE ESTABILIDAD DE MUROS..................................................................4



1.- OBJETO.

Se  comprueba  en  este  anejo  la  estabilidad  de  los  muros  de  gravedad,  de  mampostería 

hormigonada,  previstos  para contener  el  escaso empuje  de tierras  en una rampa en la  EMEI, 

Princesa Tenesoya.

 NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA APLICADA.

La legislación aplicada en los cálculos de este anejo es la siguiente:

• C.T.E. DBSE.

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

• Acciones en la Edificación (AE-88).

• Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02).

La bibliografía utilizada es la siguiente:

• Muros de Contención y Muros de Sótano (J. Calavera).

• Geotecnia y Cimientos (J. A. Jiménez Salas).

2.- CÁLCULO DE EMPUJES SOBRE  EL MURO.

2.1.- Empuje activo sobre el trasdós del muro.

El coeficiente de empuje activo para terreno homogéneo y no cohesivo se determina, según la 

Teoría de Coulomb, mediante la siguiente expresión:

K a=[
sec(α )⋅cos (φ−α )

√cos(α+δ )+√ sen (φ+δ )⋅sen(φ−β )cos( β−α ) ]
2



siendo:

• β, el ángulo del terreno del trasdós con la horizontal.

• φ, el ángulo de rozamiento interno del terreno.

• δ, el ángulo de rozamiento tierras – muro. 

• α, el ángulo del trasdós con la vertical. 

El ángulo de rozamiento δ entre un terreno y un muro dependen principalmente del ángulo de 

rozamiento interno del terreno (φ), de su grado de humedad y de la rugosidad del paramento del 

muro. En los casos más desfavorables, como por ejemplo, en terrenos coherentes, anegados o en 

muros de superficie muy lisa se tomará un ángulo de rozamiento de 0º.

Con terrenos bien drenados y muros de superficie muy rugosa, el máximo valor posible del 

ángulo de rozamiento es  δ =  φ; sin embargo para el cálculo de los empujes no se pasará, salvo 

justificación especial, del valor:

δ=
2
3
⋅φ

2.2.- Empuje pasivo sobre el intradós del muro.

El coeficiente de empuje pasivo puede estimarse mediante la fórmula de Rankine:

K p=
1+senφ
1−senφ

La  movilización  del  empuje  pasivo  frente  a  la  puntera  del  muro  requiere  corrimientos 

apreciables del mismo, que pueden ser incompatibles con sus condiciones de servicio. Por tanto, 

en estado de servicio debe quedar asegurado el no deslizamiento sin contar con el empuje pasivo, 

es decir, asegurar al menos un coeficiente de seguridad al deslizamiento (Csd) de valor 1 sin contar 

con dicho empuje pasivo.

Si  el  empuje  pasivo  frente  a  la  puntera  no  es  suficiente,  junto  con  el  rozamiento,  para 

garantizar el muro contra deslizamiento, puede recurrirse al empleo de un tacón.

Para garantizar la movilización del empuje pasivo debe comprobarse que el terreno 



existe frente al muro en distancia suficiente, que suele estimarse en dos veces la profundidad de 

cimentación (incluido el tacón), y que esta existencia queda asegurada durante la vida del muro. 

3.- DATOS DE CÁLCULO.

3.1.- Geometría del muro.

Se comprueba en este anejo la estabilidad de los muros, siendo la altura máxima de alzado 

de 4,20 metros. Todos los muros tipo tienen unas características geométricas comunes, tales como 

puntera de 15 cm, talud 1:5 en el  trasdós, talud vertical  en el intradós e inclinación 1:20 en el 

cimiento.

3.2.- Características del terreno.

Las características del terreno aplicadas en el cálculo han sido las siguientes:

1. Geometría de las tierras:

− Ángulo del terreno con la horizontal en trasdós, β........... 0º

− Altura de tierras sobre la puntera.......................................0 m

2. Características geotécnicas del relleno en trasdós:

− Tipo de relleno................................................................... Granular.

− Densidad aparente, γ......................................................... 20 KN/m3

− Ángulo de rozamiento interno, φ........................................ 35º

− Ángulo de rozamiento tierras – muro, δ.......................................... 20º

3. Características geotécnicas del terreno de cimentación:

− Ángulo de rozamiento zapata - cimiento, φc.....................................30º

− Tensión admisible.............................................................. .2 kg/cm2

3.3.- Acciones de cálculo.

Las acciones consideradas en el cálculo han sido las siguientes:

• Peso propio  . Se ha considerado un peso específico del hormigón en masa de 23 KN/m3.



• Empuje activo sobre el  trasdós del  muro.   Se ha aplicado la  teoría desarrollada en el 

apartado en el apartado 3 de este anejo. 

• Empuje pasivo sobre el intradós del muro.   No se ha considerado. 

• Sobrecarga de sobre el relleno  . Se ha considerado una sobrecarga uniforme, aplicada 

desde el borde del muro, de 10 KN/m2.

3.4.- Coeficientes de seguridad a vuelco y deslizamiento.

No existe una normativa española concreta, por lo que la definición de los coeficientes de 

seguridad  al  vuelco  y  al  deslizamiento  se  ha  realizado  siguiendo  las  recomendaciones  de  las 

distintas publicaciones.

Se  ha  definido  como práctica  usual  un  coeficiente  de  seguridad  al  vuelco  de  1,80 y  un 

coeficiente de seguridad al deslizamiento de 1,50.

4.- CÁLCULO DE ESTABILIDAD DE MUROS.

Se adjunta a continuación como anexo el cálculo de estabilidad del muro estudiado.



ANEXO.- CÁLCULO DE ESTABILIDAD DEL MURO.



CÁLCULO DE ESTABILIDAD DE MUROS DE GRAVEDAD

TÍTULO: MURO DE 4 METROS DE ALTURA LIBRE (4,20 M TOTAL EN 
INTRADÓS)

CARACTERÍSTICAS DEL MURO

a 0,450 m (Ancho de coronación)

H 4,200 m (Altura de alzado)

h 0,500 m (Profundidad de cimiento en intradós)

z 0,150 m (Incremento de cimiento en trasdós)

Ht 4,850 m (Altura total de trasdós)

x0 0,200 m (Longitud de puntera)

b 1,500 m

a1 14,04 º (Ángulo de inclinación de intradós)

a2 0,00 º (Ángulo de inclinación de trasdós)

a3 5,04 º (Ánguo de inclinación de cimiento)

g1 2,30 t/m3 (Peso específico en alzado)

g2 2,30 t/m3 (Peso específico en cimiento)

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
F 35,00 º (Ángulo de rozamiento interno del terreno)

d 20,00 º (Ángulo de rozamiento tierras-muro)

g 2,00 t/m3 (Peso específico del terreno)

b 0,00 º (Ángulo del terreno con la horizontal)

Fc 30,00 º (Ángulo de rozamiento suelo-cimiento)

mc 0,577 (Coeficiente de rozamiento suelo-cimiento)

SOBRECARGA SOBRE EL TERRENO

q 1,00 t/m2 (Sobrecarga por ml. de proyección horizontal)

CÁLCULO DEL PESO DEL MURO

w1 5,071 t x1 0,900 m Mw1 4,564 txm

w2 4,347 t x2 1,475 m Mw2 6,412 txm

w3 0,000 t x3 1,700 m Mw3 0,000 txm

w4 1,955 t x4 0,850 m Mw4 1,662 txm

w5 0,293 t x5 1,133 m Mw5 0,332 txm

w6 0,000 t x6 1,700 m Mw6 0,000 txm

w7 0,000 t x7 1,700 m Mw7 0,000 txm

W 11,667 t X 1,112 m MW 12,970 txm



Componentes normal y tangencial del peso según el plano del cimiento

Wn 11,621 t (Componente normal)

Wt 1,025 t (Componente tangencial)

CÁLCULO DEL EMPUJE ACTIVO

Ka 0,245 (Coeficiente de empuje 
activo)

Ea1 5,764 t (Empuje activo del terreno)

Ea2 1,188 t (Empuje activo de la sobrecarga)

Ea 6,952 t (Empuje activo total)

Componentes normal y tangencial del empuje activo según el plano del cimiento

Ean 2,943 t (Componente normal)

Eat 6,299 t (Componente tangencial)

SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO

T 5,273 t (Fuerza deslizante)

R 8,409 t (Fuerza antideslizante)

Csd 1,59 (Coeficiente de seguridad a deslizamiento)

SEGURIDAD A VUELCO

Eah1 5,416 t d1v 1,467 m MEah1 7,944 txm

Eav1 -1,971 t d1h 1,700 m MEav1 -3,351 txm

Eah2 1,117 t d2v 2,275 m MEah2 2,541 txm

Eav2 -0,406 t d2h 1,700 m MEav2 -0,691 txm

Me 12,970 txm (Momento estabilizador)

Mv 6,442 txm (Momento volcador)

Csv 2,01 (Coeficiente de seguridad a vuelco)

ESTADO TENSIONAL EN CIMENTACIÓN

B 1,707 m (Ancho de cimentación)

N 14,564 t (Axil)

M -5,900 txm (Momento en centro de gravedad)

e -0,405 m (Excentricidad)

e<-B/6 => Tracciones en talón

s1 2,069 kg/cm2 (Tensión en puntera) Compresión

s2 -0,362 kg/cm2 (Tensión en talón) Tracción



ANEXO 11. DATOS TÉCNICOS BARANDILLAS Y CERRAMIENTOS.





CALCULO ESTABILIDAD BARANDILLA RAMPA

Magnitud Valor Unidades Notas

Carga  horizontal  1,60    

Altura de la Barandilla  1.000,00    mm

Placa de Anclaje  120,00    Diseño

 100,00    mm Diseño

 400,00    N/mm2 Acero B400S

 10,00    mm EHE08

 2.000,00    mm Diseño

Número de Anclajes  4,00    Un montante cada dos metros. Una placa con cuatro anclajes

 30,00    N/mm2 HM/30

 2,03    N/mm2

 1,00    

 1,30    

 1,56    N/mm2

 1,00    0,7-1

 1,00    1

 3,51    N/mm2

 347,83    N/mm2

 123,90    mm

 109.273,04    N Fuerza necesaria para arrancar un  solo anclaje

M
om

en
to

s 
en

 A

 5.120.000,00    

Estabilizador  43.709.217,39    

kN/ml Categoria de uso C3 s/ art 3,2  Documento Basico SE-AE

G
eo

m
et

ri
a 

y 
m

at
er

ia
le

s

1,20 o la altura maxima de la barandilla

12x12 cms

Brazo util anclaje (d´)

Tension admisible Pernos de Anclaje

Diametro pernos (Øp)

Separacion entre montantes

Ca
lc

ul
os

 M
ec

an
ic

os

fck (hormigon)

fctk Resistencia a la traccion

αct s/art 39,4 EHE

ϒc s/art 15 EHE

fctd s/art 39,4 EHE Resistencia a la traccion de calculo

η1 s/ art 69,5,1,2 EHE

η2 s/ art 69,5,1,2 EHE

τ Tensión de adherencia acero hormigon

fyd Tension admisible del acero

Ld Longitud de anclajes art 69,5,1,2

As*fyd

Vuelco(mayorado) N x mm  Mv<Me  :  cumple con placa de anclaje de 
120x120x10 y 4 pernos de Ø10 de 23 cm de 
longitudN x mm
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