

PLANNING DE OBRA

REHABILITACIÓN BLOQUE 6. OBISPO FRÍAS, N.º 7,8,9,10,11 Y 12 Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO LIBRE ENTREBLOQUES 5 Y 6

CAPITULO	RESUMEN	PLAZO				TOTAL
		1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	
01	BLOQUE DE VIVIENDAS					
01.01	DEMOLICIONES	6.062,17	6.062,16			12.124,33
01.02	ESTRUCTURAS	2.386,99	2.386,99			4.773,98
01.03	ALBAÑILERÍA	5.992,96	5.992,96	5.992,96		17.978,88
01.04	INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	13.269,00	13.269,00	13.269,00		39.807,00
01.05	APARATOS SANITARIOS			3.859,29		3.859,29
01.06	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN	9.944,84	9.944,84	9.944,85	9.944,84	39.779,37
01.07	SOLADOS Y ALICATADOS			2.129,37		2.129,37
01.08	CARPINTERÍA			18.020,09	18.020,09	36.040,18
01.09	PINTURAS		11.432,68	11.432,68	11.432,67	34.298,03
01.10	SEGURIDAD Y SALUD	1.256,07	1.256,07	1.256,07	1.256,07	5.024,28
02	ESPACIO LIBRE ENTREBLOQUES					
02.01	DEMOLICIONES	9.645,44				9.645,44
02.02	PAVIMENTOS	15.403,04	15.403,03	15.403,03		46.209,10
02.03	JARDINERÍA			7.452,99	7.452,99	14.905,99
02.04	CERRAMIENTOS				8.384,40	8.384,40
	PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	63.960,51	65.747,73	88.760,33	56.491,06	274.959,64
	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (I/ IGIC)	81.440,92	83.716,58	113.018,53	71.930,07	350.106,11

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, OCTUBRE DE 2015.
LA ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

ELIZABETH ORTEGA ROSALES