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1.- ANTECEDENTES

Con fecha 10 de diciembre de 2007 se suscribié el protocolo, entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Autdbnoma de Canarias, para financiar la remodelacion de Barrios en
Canarias, entre los cuales se encuentra el de Tamaraceite, dado su deficiente estado de
conservacion, sus reducidas dimensiones y superficies conforme a los minimos exigidos y el
incumplimiento de los requisitos de seguridad y accesibilidad establecidos en las normativas de
aplicacion.

El seguimiento de las actuaciones correspondientes a este Area es efectuado por la
Comision Bilateral prevista en Convenio de Colaboracion entre el Ministerio de Vivienda y la
Comunidad Auténoma de Canarias.

El 17 de diciembre de 2008, en el marco del R.D. 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, modificado por R.D. 14/2008, de 11 de enero, se acuerda
por el Ministerio de Vivienda, la Consejeria de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del
Gobierno de Canarias, el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, representados en la Comisién Bilateral de Seguimiento, la
declaracion de Area de Renovacion Urbana al ambito denominado “Barrio de Tamaraceite” en
Las Palmas de Gran Canaria, asi como, las actuaciones a desarrollar, los beneficiarios y la
financiacién de las actuaciones, entre otros, que programa la renovacion de 354 viviendas,
estableciéndose, no obstante, debido a su gran volumen, una primera fase que contempla 114
viviendas, con un coste total de 13.216.016,99 euros, enmarcada en el programa 2007-2008 y
con expediente del Ministerio de Fomento 254/08CNRRU.

El 25 de noviembre de 2010, la Comision Bilateral establece Addenda para la revision y
reajuste de anualidades del Area de Renovacion Urbana “Barrio de Tamaraceite” (12 Fase),
acordando un presupuesto protegido total de 13.293.237,58 euros.

Por ultimo, la Comision Bilateral celebrada el 15 de noviembre de 2011 establecid un
nuevo plazo de ejecucion de las actuaciones a desarrollar y aprobé la nueva distribucion por
anualidades de la inversién convenida para el Ministerio y la Comunidad Autonoma de Cana-
rias.

El Plan General en vigor, PGOU-2012, con adaptacion plena al TR-LOTCENC y a las
directrices de ordenacion (Ley 19/2003), aprobado definitivamente segun acuerdo de la
COTMAC de 29 de octubre de 2012, establece las normas zonales, dotaciones, equipamientos
y espacios libres del area de renovacion urbana en el barrio de Tamaraceite.
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En dicha area se situan 354 viviendas construidas por el Patronato Benéfico de
Construccion “Francisco Franco”, en el afio 1967 y 1971, calificadas como Viviendas de
Proteccion Oficial, con expedientes GC-400-TS y GC-VS-1/69.
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Debido al deterioro que sufrian las edificaciones, dada la baja calidad de su
construccion y a una ausencia total de mantenimiento, causa de averias en instalaciones de
fontaneria y saneamiento y de grandes humedades en cubiertas y cerramientos, ademas del
mal uso de las zonas comunes, la ocupaciéon de locales de forma insalubre y la existencia de
construcciones ilegales (chabolismo encubierto), fue necesaria la rehabilitacion de las
instalaciones generales y de las zonas comunes de los edificios, amparada en el Convenio
para actuaciones relativas a la Comision Liquidadora del patronato Provincial de Viviendas,
suscrito el 23 de junio de 1992, entre el Ministerio de Obras Publicas, Transporte y Medio
Ambiente, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de
Gran Canaria.

Los proyectos y las obras ejecutadas, entre los anos 1993 y 1997, con una inversiéon
que ascendid a 248.928.914 pesetas, equivalentes a 1.496.092'901 euros. mejoraron las
condiciones de las viviendas, en lo referente a las instalaciones generales e impermeabilizaciéon
de las cubiertas, consiguiendo la recuperacion de las azoteas, para uso comun, tras la
eliminacion de multiples construcciones ilegales e ilegalizables y de numerosas antenas y
bidones.

La accion rehabilitadora emprendida no logr6 una mejora en las condiciones de
habitabilidad de las viviendas, pues las causas principales del deterioro progresivo son su
intensa ocupacion y lo obsoletas que han quedado las mismas, detectdndose, ademas, un
importante niumero de familias desestructuradas con problemas de integracion.

Paralelamente a lo mencionado anteriormente se ha producido en los terrenos
colindantes a las viviendas del Patronato Francisco Franco, una importante actuacion
urbanistica encaminada a la construccion de viviendas y equipamientos, acompafiada de
grandes obras de infraestructura, configurandose como operacién estrella en el crecimiento de
la ciudad, revitalizandose el nucleo de Tamaraceite.

Sin embargo, esta nueva urbanizacion ha obviado y marginado a las viviendas sociales
que nos ocupan, obligando a crear calles en fondo de saco, sin conexién posible con las
nuevas vias, quedando fuera de la revitalizacidén experimentada en la zona de crecimiento y en
el casco de Tamaraceite, mediante el desarrollo de su Plan Especial de Reforma Interior,
actualmente en marcha.

La Comisién Institucional de Seguimiento del Convenio para actuaciones del Patronato
Francisco Franco, en sesion celebrado el 13 de mayo de 1997, estudié la posibilidad de
reposicion de las 354 viviendas de Tamaraceite, que, aun habiendo sido rehabilitadas,
presentaban un importante estado de deterioro, con dificultades de integracién en el barrio,
potenciadas por el desarrollo de su entorno préximo.

La declaracién de Area de Renovacion Urbana al ambito denominado “Barrio de
Tamaraceite” en Las Palmas de Gran Canaria, el 17 de diciembre de 2008, acordada acuerda
por el Ministerio de Vivienda, la Consejeria de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del
Gobierno de Canarias, el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, programa, entre otras actuaciones, la renovacién de las viviendas,
dando respuesta a lo mencionado anteriormente, estableciéndose, debido a su gran volumen,
una primera fase que contempla 114 viviendas, con un coste total de 13.293.237,58 euros.

Esta primera fase se desarrolla en propiedades municipales incluidas en el Plan Parcial
del Sector 4 de Tamaraceite y sobre suelo urbano consolidado.



Mediante el Plan Estatal 2013-2016, se pretende finalizar 155 viviendas, 72 viviendas
actualmente en ejecucion, 23 Viviendas, en proceso de licitacién y 60 Viviendas, (bloque 1y 2)
12 Fase, de un Proyecto de 119 Viviendas (Bloques 1, 2, 3y 4).

En esta fase de desarrollo del ARU propuesta contempla la demolicién y reposicién de
viviendas y el realojo de familias, asi como, las obras de urbanizacion necesarias.

Las demoliciones previstas abarcan 86 viviendas, distribuidas en 10 portales
pertenecientes al grupo de 304 viviendas. Los portales a demoler son los que a continuacion se
detallan:

¢/ San Juan de Avila, n°® 1,3,5,7y9.
¢/ San Daniel, n° 2,4, 6, 8y 10.

Las demoliciones liberaran suelo para la creaciéon de un parque y para la construccion
de las primeras 60 viviendas propuestas, dispuestas en dos bloques aislados, con planta baja
comun, destinada a accesos, locales, garajes y trasteros.

La edificacion se situara en parcela de 1.580,00 m?y alcanzara una superficie construi-
da total de 7.160,70 m? construidos, en seis plantas y sétano, con dos cajas de escaleras y dos
ascensores en cada uno de los dos bloques.




2.- OBJETO

El objeto del presente documento es establecer las bases técnicas sobre las que se regira

la contratacién de la ejecucion de Proyecto de Demolicion y Gestion de Residuos de 86 Vivien-
das. Area renovacion y regeneracion urbana “ Barrio de Tamaraceite”, que han de ser realiza-
das por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las unidades de obra principales que se contempla en este proyecto son las siguientes:

1.

Actuaciones previas a la demolicion que comprenden, entre otras: La ejecucion de un
cerramiento del ambito de actuacién mediante vallado metalico, el desmontaje de las fa-
rolas de alumbrado publico, asi como de todo el cableado que discurre por las fachadas
de los inmuebles.

Demolicion total de edificio con cimentacion y estructura de hormigdén y cuatro plantas
de altura maxima, realizada con medios mecanicos, sin aprovechamiento del material,
incluso p.p. de apeos, sin incluir carga y transporte de escombros. Medido el volumen
definido por la superficie exterior de los elementos basicos de la edificacion.

Demolicion de cubierta formada por estructura metalica y cubricion con planchas de fi-
brocemento (con amianto), por medios manuales, realizada por Empresa especializada,
inscrita en el RERA, previa aceptacion del Plan de Desamiantado, con plastificado, eti-
quetado y paletizado del material.

Corte manual de edificacién, en caja de escaleras, con tapiado de huecos, mediante fa-
brica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marca-
do CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marca-
do CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metalicas de unién a la estructura, ejecucion de jambas y encuentros y parte proporcio-
nal de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

Clasificaciéon a pie de obra de residuos de construccion o demoliciéon en fracciones se-
gun Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de
Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

Entrega de residuos, segun cddigos de la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Entrega de residuos de materiales que contienen amianto, (tasa vertido), con cédigo
170601 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones
de eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.



4.- PRESUPUESTO

El presupuesto de licitacion asciende a la referida cantidad TRESCIENTOS NOVENTA
MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON SIETE CENTIMOS (390.923,07 €).
5.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras se estima en 1 mes.

6.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera de UN afio, a partir de la recepcién de las mis-
mas.

7.- PLIEGOS DE CONDICIONES

El Proyecto contiene los siguientes pliegos de condiciones extensivos a los supuestos
de obras que se ejecuten:

¢ Pliego de Condiciones Técnicas Particulares

¢ Pliego de Condiciones de Indole Técnico

e Pliego de Condiciones Generales

8.- PROGRAMA DE OBRAS. CUADRO DE BARRAS.

Se acompania un programa de desarrollo de los trabajos, tal y como plantea el articulo 123
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

9.- PLANOS DE CONJUNTO Y DETALLE.

Se acompanan los planos requeridos por el articulo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pu-
blico por la propia naturaleza del proyecto. Sin perjuicio que previas actas de comprobacioén y recep-
cién de replanteo se haga entrega de la documentacion grafica necesaria para la ejecucion de la ac-
tuacién correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de 2016.

LA TECNICO MUNICIPAL

Elizabeth Ortega Rosales
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1.- ANTECEDENTES

El Proyecto de DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. AREA
DE RENOVACION Y REGENERACION URBANA “BARRIO DE TAMARACEITE”, tiene la
finalidad la demolicién completa de 86 Viviendas, distribuidas en 10 bloques de 4 plantas, con 8
viviendas, y 6 viviendillas situadas en la trasera del inmueble, que a su vez, tienen
construcciones ampliadas, con cubricion ligera de planchas de fibrocemento, por lo tanto, se ha
identificado material con amianto.

El Catalogo Europeo de Residuos (el listado CER) cataloga los residuos que contienen
amianto como “residuos peligrosos”, en la obra de demolicion que nos ocupa aparece el
amianto como material de cubricién lo que hace necesario que se retire y se gestiones de
manera separada al resto de residuos en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de trabajos con amianto.

2.- INFORMACION PREVIA
2.1. DESCRIPCION DEL TIPO DE OBRA:

» Demolicién total de edificio con estructura de hormigén y cuatro plantas de altura maxi-
ma, realizada con medios mecanicos, sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de
apeos, sin incluir carga y transporte de escombros. Medido el volumen definido por la
superficie exterior de los elementos basicos de la edificacion.

« Corte manual de edificacion, en caja de escaleras, con tapiado de huecos, mediante fa-
brica de bloques huecos de hormigon vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marca-
do CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marca-
do CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metalicas de unién a la estructura, ejecucion de jambas y encuentros y parte proporcio-
nal de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

» Clasificacion a pie de obra de residuos de construcciéon o demoliciéon en fracciones se-
gun Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

« Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Consejeria de
Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

» Coste de entrega de residuos, segun codigos de la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria
de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminaciéon, segun RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

« Entrega de residuos de materiales de aislamiento que contienen amianto, (tasa vertido),
con codigo 170601 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
para operaciones de eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

2.2. EMPRESA GESTORA DE LOS RESIDUOS DE AMIANTO

La empresa que desarrolle los trabajos de desamiantado estara inscrita en el Registro
de Empresas con Riesgo de Amianto (R.E.R.A.), autorizadas por la Autoridad Laboral de la
Comunidad Auténoma.

2.3. DIRECCION DEL CENTRO DE TRABAJO

El 4rea de trabajo se encuentra en la calle San Juan de Avila y calle San Daniel.



2.4. DURACION ESTIMADA DE LOS TRABAJOS DE RETIRADA DE AMIANTO
Se prevé que los trabajos se realicen en 1 mes.
2.5. FECHA DE INSPECCION

Durante las actividades que conforman la retirada del amianto se hara una medicién del
nivel de fibras que hay en el ambiente, se hara un solo control para todas las actividades
(encapsulado, retirada, paletizado, embalado, etc...) pues de lo contrario no se dispondra de
tiempo suficiente de muestreo.

La toma de muestras y analisis la efectuara un técnico superior de prevencion de
riesgos laborales especialistas en higiene industrial, siguiendo las directrices expuestas en el
método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
“Determinacion de fibras de amianto y otras fibras en el aire”.

Un muestreador de amianto que recogera las fibras durente las cuatro horas que dure el
trabajo. Sera la empresa especializada quien determine el equipo con que se tomaran las
muestras.

Después el muestreador sera analizado por el laboratorio homologado. Los resultados
deben indicar las condiciones en las que se hicieron el muestreo y la operacion a la que
corresponde, asi como que laboratorio lo hizo y se acompafara de un certificado de
acreditacion del laboratorio.

2.6. MATERIALES QUE CONTIENEN AMIANTO

Las planchas de la cubierta es el principal elemento que contiene amianto, y
posiblemente alguna conduccion de saneamiento. Por lo tanto, lo primero a desmontar son
estos elementos y posteriormente, seguiremos el proceso inverso del sistema constructivo.

2.7. RELACION DEL PERSONAL EXPUESTO AL AMIANTO

Todos estaran contratados en el régimen general de la Seguridad Social, no usando
trabajadores de empleo temporal ni haciendo uso de horas extraordinarias.

El grupo encargado para la retirada del amianto, debera incluirse un recurso preventivo
durante la actuacion de retirada del amianto.

El personal debe haber recibido la formaciéon adecuada y los equipos necesarios.
Asimismo, debe haberse organizado de antemano la delimitacion y la separacion de la zona de
trabajo y se debe haber provisto a los trabajadores de los equipos de proteccion respiratoria y
proteccion personal convenientes y de las instalaciones sanitarias para el aseo personal.

3.- METODOS DE PROTECCION

3.1. PROTECCIONES A TERCEROS

Debe senalizarse la zona de trabajo con la sefializacion adecuada: carteles de prohibido
el paso, cordones, sefiales de “prohibido fumar” y en especial la sefal que informa de la
presencia de amianto.



Se realizara un barrido de los restos de los residuos que contienen amianto.
Posteriormente se embalaran en bolsas especiales (“big-bag”), y se trasladaran a la planta de
tratamiento correspondiente.

Dichas operaciones se realizaran durante dias que presenten condiciones
meteoroldgicas apropiadas, evitando aquellos dias de viento, para minimizar la posibilidad de
distribucion de dichas particulas en el aire, con el riesgo que esto supone para el resto de
trabajadores e incluso para los ciudadanos que viven en las inmediaciones.

3.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Los EPIS para la zona con presencia de fibrocemento seran adenas de los relativos a
otros posibles riesgos presentes en la zona de trabajo, segun las operaciones y el entorno
donde se desarrollen:

- Monos desechables con capucha de sistema multicapa de polipropileno,categoria
Il Tipo 5, con capucha sin bolsillos ni costuras, para que no queden fibras en
ellos. El mono de trabajo debe estar perfectamente ajustado, mediante cinta
adhesiva, a las polainas, los guantes y la mascarilla.

- Mascarillas auto-filtrante FFP3 con filtro mecanico.

- Guantes de nitrilo con dorso descubierto y pufio de algodon.

- Gafas de proteccién con montura integral.

- Cinta americana para sellar el mono de trabajo en pies y manos.

A parte, se sometera a los operarios a controles médicos antes de la recogida de los
residuos para determinar si son aptos para el trabajo. (Las actas de aptitud para el trabajo se
incluiran en el Plan de desamiantado).

3.3. INSPECCION EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

Hay que tomar una muestra por cada actividad que se realice con amianto, pero debido
a las caracteristicas de la demolicion se tomara una Unica muestra que sirve para todos los
trabajos, ya que estos se realizan a la vez (encapsulado, retirada de placas, aspiracion,
embalaje, etc.) y si se hiciera de manera separada no habria tiempo de muestreo suficiente.

Se realizara muestreo del calificado en el RDA 396/2006 como de “tipo personal”’ que se
realiza mediante un filtro y un medidor de caudal que el operario llevara mientras realiza las
operaciones de gestion del amianto.

Un laboratorio homologado sera el que haga los analisis y confirme que los operarios no
pueden estar sometidos a un valor de exposicidon diaria superior a 0,1 fibras por centimetro
cubico mediadas como media ponderada en el tiempo de ocho horas (Articulo 4.1. del RDA), es
por ello que debe realizarse un recuerdo de fibras durante la realizacion de los trabajos.

4.-METODO DE TRABAJO

4.1. TRABAJOS PREVIOS

Se delimitara la zona de trabajo colocando los carteles de advertencia y de limitacion de
acceso, descritos en el apartado anterior de protecciones contra el amianto.



Fuera de la zona de trabajo se delimitara la zona de acopio para los contenedores y
situar también la unidad de descontaminacion.

Se habilitaran zonas adecuadas segun la normativa para que los operarios descansen a
media mafiana, para que coman fuera de la zona de trabajo de amianto.

4.2. REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Se restringira al minimo posible el numero de personas que participen en los trabajos.

Deben asegurarse de que la gestion y la supervision son las adecuadas para
inspeccionar y comprobar que se siguen las instrucciones sobre unas practicas de trabajo
seguras.

Se elaboraran y actualizaran registros relativos al personal, los tiempos transcurridos y
la exposicion al amianto medida y estimada.

Los trabajos relativos a la retirada de los residuos y os escombros que contengan
amianto se programaran al inicio del plan de obra para evitar que otras personas ¢ vehiculos
puedan entrar en contacto con ellos.

Se mantendra el material humedo cuando se trabaje con él, para ello se impregnan las
superficies de fibrocemento con una solucidon acuosa con liquido encapsulante para evitar la
emision de fibras de amianto por el movimiento 6 rotura accidental de las placas envejecidas.
La aplicacion se lleva a cabo mediante equipos de pulverizacion a baja presion, para evitar que
la accién mecanica del agua sobre las placas disperse las fibras de amianto al ambiente.

Se utilizaran aspiradores aptos para amianto (clase H) y se aplicaran exclusivamente
métodos de limpieza que eviten la formacién de polvo, trapos humedos, panos a los que se
adhiera el polvo...

Se desmontaran las placas de suficiente tamano con precaucién y se depositaran sobre
un palet. Se embalan las placas con plastico de suficiente resistencia mecanica para evitar su
rotura y se sefalizan con el simbolo de amianto.

Las placas rotas, 6 las que se rompan durante el desmontaje, se humedecen con la
impregnacion encapsulante, retirandolas manualmente con precaucion y depositandolas en un
saco de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con aspirador
dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa.

No se barrera ni utilizara equipos de aire comprimido para limpiar.

Se reducira al minimo el riesgo de dispersion de la contaminacion, limitdndose a seguir
una ruta de evacuacién establecida de antemano y procediendo con cuidado para evitar que
las bolsas puedan dafiarse accidentalmente en el transito desde la zona de trabajo hasta una
instalacion segura para el almacenamiento de residuos.

Una vez embolsados 6 empaquetados y a la espera de poderlos retirar de la obra, se
depositaran los residuos de materiales que contengan amianto en un lugar de almacenamiento
seguro (para ello se dispondra de un contenedor que cierre herméticamente).

Antes de abandonar la zona de trabajo, se lavaran siempre a fondo los empleados en
contacto con dicho material. Su material y equipos de proteccion personal y de proteccién
respiratoria, sera tratado segun los procedimientos de higiene establecidos para garantizar que



ni el operario ni terceras personas queden expuestas al amianto que pueda haber en su ropa
de trabajo. Se utilizardan monos desechables que deben eliminarse como residuos
contaminados de amianto una vez usados, 6 monos lavables que puedan limpiarse bajo la
ducha antes de quitarse. Para eliminar el polvo que haya podido quedar en el mono, se utilizara
un aspirador de clase H, es conveniente que los compafneros se ayuden mutuamente en la
limpieza de los monos, permitiendo asi llegar a la parte trasera del mono. Se conservara puesto
el equipo de proteccion respiratoria hasta el ultimo momento.

Se lavaran las botas, en el caso de mono desechable, se le dara la vuelta al quitarselo
para atrapar cualquier resto de polvo, se limpiara (con una toalla humeda) el exterior del equipo
respiratorio, se enjuagara y lavara el equipo personal de proteccién respiratoria (poniéndolo
debajo de la ducha) y sdlo entonces se quitara.

Una vez finalizados los trabajos, la zona de trabajo debera quedar otra vez limpia,
utilizando un aspirador de clase H y /6 toallas de papel humedecidas para limpiarla. Se
eliminaran las toallas usadas como material contaminado con amianto.

4.3. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Los residuos se trasladaran a vertederos autorizados para tal fin, incluyendo certificados
de aceptacion tanto de residuos inertes como de los residuos peligrosos que contienen
amianto.

La empresa encargada de hacerse cargo de los residuos que contienen amianto se
encontrara registrado en el Registro de Gestores de Residuos Peligrosos de la Comunidad
Auténoma de Canarias, asi como en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto,
autorizadas por la autoridad laboral de la Comunidad Canaria.

La empresa de gestion de residuos dispondra de su propio sistema de almacenaje,
basado en las disposiciones minimas de seguridad y salud que se establecen en el RD
396/2006, mas concretamente en el apartado PECC-CT-04 de Recepcion y adminsion de
amianto.

4.4. DESPUES DE LOS TRABAJOS

Los operarios deberan quitarse el mono de trabajo asi como los EPIS desechables
quedando prohibido llevarsela al domicilio particular del operario.

Debe usar la unidad de descontaminacion que consite en un conjunto de tres
habitaculos: Primero, el “vestuario sucio” donde se deben disponer de recipientes adecuados
para recoger la ropa y los EPIS que hayan de ser recogidos como residuos,segundo, las
duchas, que debera estar equipadas con agua caliente y un filtro para el agua y por ultimo, una
taquilla para la ropa de calle, el llamado “vestuario limpio”.

El agua utilizada en la ducha se filtrara antes de ser vertida, el objetivo de todo el
proceso es que no salga del habitaculo ninguna fibra de amianto.

5.- LEGISLACION VIGENTE

+ Real decreto 396/2006 disposiciones minimas de seguridad en trabajos con
amianto, (afiade al derecho espaniol a la Directiva 2003/18/CE que modificaba a la
Directiva 83/477/CEE)



Normas Técnicas de Prevencion (NTP): No son de obligado cumplimiento pero se
basa en lo anterior. Dichas normas son editadas por el Instituto de Salud e Higiene

en el Trabajo (INSHT)
NTP 796: Amianto. Planes de trabajo para operaciones de retirada 6 mantenimiento.
NTP 815: Planes de trabajo con amianto: orientaciones practicas para su

realizacion.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 2016.

LAARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

Elizabeth Ortega Rosales



PLANNING DE OBRA

DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS AREA DE REGENERACION Y RENOVACION
URBANA “BARRIO DE TAMARACEITE”

CAPITULO RESUMEN PLAZO TOTAL
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
01 ACTUACIONES PREVIAS 10.158,67 10.158,66 20.317,33
02 DEMOLICIONES 34.926,53 34.926,53 34.926,52 34.926,52 139.706,10
03 ALBANILERIA 4.446,74 4.446,74
04 SEGURIDAD Y SALUD 2.857,07 2.857,06 2.857,06 2.857,06 11.428,25
05 GESTION DE RESIDUOS 32.779,32 32.779,32 32.779,31 32.779,31 131.117,26
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL| 80.721,59| 80.721,57|  70.562,89 75.009,63| 307.015,68
PRESUPUESTO DE LICITACION (I IGIC)| 102.782,80| 102.782,78 89.847,73 95.509,76| 390.923,07

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, ABRIL DE 2016.
LAARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

ELIZABETH ORTEGA ROSALES
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