
Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad de Proyectos y Obras de Edificación
EOR

PROYECTO  DE  DEMOLICIÓN  Y  GESTIÓN  DE
RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS.-
 
AREA RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA
“BARRIO DE TAMARACEITE”

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, ABRIL DE 2016



Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad  Técnica de Proyectos y Obras
EOR

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES

             Con fecha 10 de diciembre de 2007 se suscribió el protocolo, entre el Ministerio de
Vivienda y la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar la remodelación de Barrios en
Canarias,  entre  los  cuales  se  encuentra  el  de  Tamaraceite,  dado  su  deficiente  estado  de
conservación, sus reducidas dimensiones y superficies conforme a los mínimos exigidos y el
incumplimiento de los requisitos de seguridad y accesibilidad establecidos en las normativas de
aplicación.

El seguimiento de las actuaciones correspondientes a este Área es efectuado por la
Comisión Bilateral prevista en Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la
Comunidad Autónoma de Canarias.
 

El 17 de diciembre de 2008, en el marco del R.D. 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, modificado por R.D. 14/2008, de 11 de enero, se acuerda
por  el  Ministerio  de  Vivienda,  la  Consejería  de  Bienestar  Social,  Juventud  y  Vivienda  del
Gobierno de Canarias, el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las
Palmas  de  Gran  Canaria,  representados  en  la  Comisión  Bilateral  de  Seguimiento,  la
declaración de Área de Renovación Urbana al ámbito denominado “Barrio de Tamaraceite” en
Las Palmas de Gran Canaria, así como, las actuaciones a desarrollar, los beneficiarios y la
financiación de las actuaciones,  entre otros,  que programa la renovación de 354 viviendas,
estableciéndose, no obstante, debido a su gran volumen, una primera fase que contempla 114
viviendas, con un coste total de 13.216.016,99 euros, enmarcada en el programa 2007-2008 y
con expediente del Ministerio de Fomento 254/08CNRRU.

El 25 de noviembre de 2010, la Comisión Bilateral establece Addenda para la revisión y
reajuste de anualidades del Área de Renovación Urbana “Barrio de Tamaraceite” (1ª Fase),
acordando un presupuesto protegido total de 13.293.237,58 euros.

Por último, la Comisión Bilateral celebrada el 15 de noviembre de 2011 estableció un
nuevo plazo de ejecución de las actuaciones a desarrollar y aprobó la nueva distribución por
anualidades de la inversión convenida para el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.  

 El Plan General en vigor, PGOU-2012, con  adaptación plena al TR-LOTCENC y a las
directrices  de  ordenación  (Ley  19/2003),  aprobado  definitivamente  según  acuerdo  de  la
COTMAC de 29 de octubre de 2012, establece las normas zonales, dotaciones, equipamientos
y espacios libres del área de renovación urbana en el barrio de Tamaraceite.
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En  dicha  área  se  sitúan  354  viviendas  construidas  por  el  Patronato  Benéfico  de
Construcción  “Francisco  Franco”,  en  el  año  1967  y  1971,  calificadas  como  Viviendas  de
Protección Oficial, con expedientes GC-400-TS y GC-VS-1/69.



Debido  al  deterioro  que  sufrían  las  edificaciones,  dada  la  baja  calidad  de  su
construcción y a una ausencia total de mantenimiento, causa de averías en instalaciones de
fontanería y saneamiento y de grandes humedades en cubiertas y  cerramientos, además del
mal uso de las zonas comunes, la ocupación de locales de forma insalubre y la existencia de
construcciones  ilegales  (chabolismo  encubierto),  fue  necesaria  la  rehabilitación  de  las
instalaciones generales y de las zonas comunes de los edificios,  amparada en el  Convenio
para actuaciones relativas a la Comisión Liquidadora del patronato Provincial  de Viviendas,
suscrito el  23 de junio de 1992, entre el  Ministerio  de Obras Públicas,  Transporte y Medio
Ambiente, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de
Gran Canaria.

Los proyectos y las obras ejecutadas, entre los años 1993 y 1997, con una inversión
que  ascendió  a  248.928.914  pesetas,  equivalentes  a  1.496.092’901  euros.  mejoraron  las
condiciones de las viviendas, en lo referente a las instalaciones generales e impermeabilización
de  las  cubiertas,  consiguiendo  la  recuperación  de  las  azoteas,  para  uso  común,  tras  la
eliminación  de múltiples  construcciones  ilegales  e  ilegalizables  y  de  numerosas antenas  y
bidones. 

La  acción  rehabilitadora  emprendida  no  logró  una  mejora  en  las  condiciones  de
habitabilidad  de las  viviendas,  pues las  causas principales  del  deterioro  progresivo  son su
intensa ocupación y lo  obsoletas que han quedado las mismas,  detectándose,  además, un
importante número de familias desestructuradas con problemas de integración.

Paralelamente  a  lo  mencionado  anteriormente  se  ha  producido  en  los  terrenos
colindantes  a  las  viviendas  del  Patronato  Francisco  Franco,  una  importante  actuación
urbanística  encaminada  a  la  construcción  de  viviendas  y  equipamientos,  acompañada  de
grandes obras de infraestructura, configurándose como operación estrella en el crecimiento de
la ciudad, revitalizándose el núcleo de Tamaraceite.

Sin embargo, esta nueva urbanización ha obviado y marginado a las viviendas sociales
que nos ocupan,  obligando  a crear  calles  en fondo de saco,  sin  conexión posible  con las
nuevas vías, quedando fuera de la revitalización experimentada en la zona de crecimiento y en
el  casco  de  Tamaraceite,  mediante  el  desarrollo  de  su  Plan  Especial  de  Reforma Interior,
actualmente en marcha.

La Comisión Institucional de Seguimiento del Convenio para actuaciones del Patronato
Francisco  Franco,  en  sesión  celebrado  el  13  de  mayo  de  1997,  estudió  la  posibilidad  de
reposición  de  las  354  viviendas  de  Tamaraceite,  que,  aún  habiendo  sido  rehabilitadas,
presentaban un importante estado de deterioro, con dificultades de integración en el barrio,
potenciadas por el desarrollo de su entorno próximo.

La  declaración  de  Área  de  Renovación  Urbana  al  ámbito  denominado  “Barrio  de
Tamaraceite” en Las Palmas de Gran Canaria, el 17 de diciembre de 2008, acordada acuerda
por  el  Ministerio  de  Vivienda,  la  Consejería  de  Bienestar  Social,  Juventud  y  Vivienda  del
Gobierno de Canarias, el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, programa, entre otras actuaciones, la renovación de las viviendas,
dando respuesta a lo mencionado anteriormente, estableciéndose, debido a su gran volumen,
una primera fase que contempla 114 viviendas, con un coste total de 13.293.237,58 euros.

Esta primera fase se desarrolla en propiedades municipales incluidas en el Plan Parcial
del Sector 4 de Tamaraceite y sobre suelo urbano consolidado.



Mediante el Plan Estatal 2013-2016, se pretende finalizar  155 viviendas, 72 viviendas
actualmente en ejecución, 23 Viviendas, en proceso de licitación y 60 Viviendas, (bloque 1 y 2)
1ª Fase, de un Proyecto de 119 Viviendas (Bloques 1, 2, 3 y 4).
 

En esta fase de desarrollo del ARU propuesta contempla la demolición y reposición de
viviendas y el realojo de familias, así como, las obras de urbanización necesarias.

Las  demoliciones  previstas  abarcan  86 viviendas,  distribuidas  en  10  portales
pertenecientes al grupo de 304 viviendas. Los portales a demoler son los que a continuación se
detallan:

c/ San Juan de Ávila, nº  1, 3, 5 ,7 y 9.
c/ San Daniel, nº  2, 4, 6, 8 y 10.

Las demoliciones liberarán suelo para la creación de un parque y para la construcción
de las primeras 60 viviendas propuestas, dispuestas en dos bloques aislados, con planta baja
común, destinada a accesos, locales, garajes y trasteros.

La edificación se situará en parcela de 1.580,00 m2 y alcanzará una superficie construi-
da total de 7.160,70 m2 construidos, en seis plantas y sótano, con dos cajas de escaleras y dos
ascensores en cada uno de los dos bloques.



2.- OBJETO 

El objeto del presente documento es establecer las bases técnicas sobre las que se regirá
la contratación de la ejecución de Proyecto de Demolición y Gestión de Residuos de 86 Vivien-
das. Área renovación y regeneración urbana “ Barrio de Tamaraceite”, que han de ser realiza-
das por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las unidades de obra principales que se contempla en este proyecto son las siguientes:

1. Actuaciones previas a la demolición que comprenden, entre otras: La ejecución de un
cerramiento del ámbito de actuación mediante vallado metálico, el desmontaje de las fa-
rolas de alumbrado público, así como de todo el cableado que discurre por las fachadas
de los inmuebles.

2. Demolición total de edificio con cimentación y estructura de hormigón y cuatro plantas
de altura máxima, realizada con medios mecánicos, sin aprovechamiento del material,
incluso p.p. de apeos, sin incluir carga y transporte de escombros. Medido el volumen
definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.

3. Demolición de cubierta formada por estructura metálica y cubrición con planchas de fi-
brocemento (con amianto), por medios manuales, realizada por Empresa especializada,
inscrita en el RERA, previa aceptación del Plan de Desamiantado, con plastificado, eti-
quetado y paletizado del material.

4. Corte manual de edificación, en caja de escaleras, con tapiado de huecos, mediante fá-
brica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marca-
do CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marca-
do CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcio-
nal de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

5. Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones se-
gún Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

6. Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

7. Entrega de residuos, según códigos de la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

8. Entrega de residuos de materiales que contienen amianto, (tasa vertido), con código
170601 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones
de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.



4.- PRESUPUESTO

El presupuesto de licitación asciende a la referida cantidad TRESCIENTOS NOVENTA
MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (390.923,07 €).

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras se estima en 1 mes. 

6.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantía de las obras será de UN año, a partir de la recepción de las mis-
mas. 

7.- PLIEGOS DE CONDICIONES

El Proyecto contiene los siguientes pliegos de condiciones extensivos a los supuestos
de obras que se ejecuten:

 Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
 Pliego de Condiciones de Indole Técnico
 Pliego de Condiciones Generales

8.- PROGRAMA DE OBRAS. CUADRO DE BARRAS.

Se acompaña un programa de desarrollo de los trabajos, tal y como plantea el artículo 123
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

9.- PLANOS DE CONJUNTO Y DETALLE.

 Se acompañan los planos requeridos por el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico por la propia naturaleza del proyecto. Sin perjuicio que previas actas de comprobación y recep-
ción de replanteo se haga entrega de la documentación gráfica necesaria para la ejecución de la ac-
tuación correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de 2016.
 

      LA TÉCNICO MUNICIPAL

                                                                          Elizabeth Ortega Rosales
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1.- ANTECEDENTES

El Proyecto de DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. AREA
DE  RENOVACIÓN  Y  REGENERACIÓN  URBANA “BARRIO  DE  TAMARACEITE”,  tiene  la
finalidad la demolición completa de 86 Viviendas, distribuidas en 10 bloques de 4 plantas, con 8
viviendas,  y  6  viviendillas  situadas  en  la  trasera  del  inmueble,  que  a  su  vez,  tienen
construcciones ampliadas, con cubrición ligera de planchas de fibrocemento, por lo tanto, se ha
identificado material con amianto.

El Catálogo Europeo de Residuos (el listado CER) cataloga los residuos que contienen
amianto  como  “residuos  peligrosos”,  en  la  obra  de  demolición  que  nos  ocupa  aparece  el
amianto como material  de cubrición lo que hace necesario que se retire y se gestiones de
manera separada al resto de residuos en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de trabajos con amianto.

2.- INFORMACIÓN PREVIA

2.1. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OBRA:

• Demolición total de edificio con estructura de hormigón y cuatro plantas de altura máxi-
ma, realizada con medios mecánicos, sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de
apeos, sin incluir carga y transporte de escombros. Medido el volumen definido por la
superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.

• Corte manual de edificación, en caja de escaleras, con tapiado de huecos, mediante fá-
brica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marca-
do CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marca-
do CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcio-
nal de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

• Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones se-
gún Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

• Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

• Coste de entrega de residuos, según códigos de la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de  Medio  Ambiente,  para  operaciones  de  valorización  o  eliminación,  según  RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

• Entrega de residuos de materiales de aislamiento que contienen amianto, (tasa vertido),
con código 170601 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

2.2. EMPRESA GESTORA DE LOS RESIDUOS DE AMIANTO

La empresa que desarrolle los trabajos de desamiantado estará inscrita en el Registro
de Empresas con Riesgo de Amianto (R.E.R.A.), autorizadas por la Autoridad Laboral de la
Comunidad Autónoma.

2.3. DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO

El área de trabajo se encuentra en la calle San Juan de Ávila y calle San Daniel.



2.4. DURACIÓN ESTIMADA DE LOS TRABAJOS DE RETIRADA DE AMIANTO

Se prevé que los trabajos se realicen en 1 mes.

2.5. FECHA DE INSPECCIÓN

Durante las actividades que conforman la retirada del amianto se hará una medición del
nivel  de fibras que hay en el  ambiente,  se hará un solo control  para todas las actividades
(encapsulado, retirada, paletizado, embalado, etc…) pues de lo contrario no se dispondrá de
tiempo suficiente de muestreo.

La  toma de  muestras  y  análisis  la  efectuará  un  técnico  superior  de  prevención  de
riesgos laborales especialistas en higiene industrial, siguiendo las directrices expuestas en el
método  MTA/MA-051  del  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo
“Determinación de fibras de amianto y otras fibras en el aire”.

Un muestreador de amianto que recogerá las fibras durente las cuatro horas que dure el
trabajo.  Será la  empresa especializada quien determine el  equipo con que se tomarán las
muestras.

Después el muestreador será analizado por el laboratorio homologado. Los resultados
deben indicar  las  condiciones  en las  que se hicieron el  muestreo y la  operación a la  que
corresponde,  así  como  que  laboratorio  lo  hizo  y  se  acompañará  de  un  certificado  de
acreditación del laboratorio.

2.6. MATERIALES QUE CONTIENEN AMIANTO

Las  planchas  de  la  cubierta  es  el  principal  elemento  que  contiene  amianto,  y
posiblemente alguna conducción de saneamiento. Por lo tanto, lo primero a desmontar son
estos elementos y posteriormente, seguiremos el proceso inverso del sistema constructivo.

2.7. RELACIÓN DEL PERSONAL EXPUESTO AL AMIANTO

Todos estarán contratados en el régimen general de la Seguridad Social,  no usando
trabajadores de empleo temporal ni haciendo uso de horas extraordinarias.

El grupo encargado para la retirada del amianto, deberá incluirse un recurso preventivo
durante la actuación de retirada del amianto.

El  personal  debe  haber  recibido  la  formación  adecuada  y  los  equipos  necesarios.
Asimismo, debe haberse organizado de antemano la delimitación y la separación de la zona de
trabajo y se debe haber provisto a los trabajadores de los equipos de protección respiratoria y
protección personal convenientes y de las instalaciones sanitarias para el aseo personal.

3.- MÉTODOS DE PROTECCIÓN

3.1. PROTECCIONES A TERCEROS

Debe señalizarse la zona de trabajo con la señalización adecuada: carteles de prohibido
el  paso,  cordones,  señales  de “prohibido  fumar”  y  en especial  la  señal  que informa de la
presencia de amianto.
 



Se  realizará  un  barrido  de  los  restos  de  los  residuos  que  contienen  amianto.
Posteriormente se embalarán en bolsas especiales (“big-bag”), y se trasladarán a la planta de
tratamiento correspondiente.

Dichas  operaciones  se  realizarán  durante  días  que  presenten  condiciones
meteorológicas apropiadas, evitando aquellos días de viento, para minimizar la posibilidad de
distribución de dichas partículas en el aire, con el riesgo que esto supone para el resto de
trabajadores e incluso para los ciudadanos que viven en las inmediaciones.

3.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Los EPIS para la zona con presencia de fibrocemento serán adenás de los relativos a
otros posibles riesgos presentes en la zona de trabajo, según las operaciones y el entorno
donde se desarrollen:

- Monos desechables con capucha de sistema multicapa de polipropileno,categoría
III  Tipo 5, con capucha sin bolsillos ni costuras, para que no queden fibras en
ellos.  El  mono  de  trabajo  debe  estar  perfectamente  ajustado,  mediante  cinta
adhesiva, a las polainas, los guantes y la mascarilla.

- Mascarillas auto-filtrante FFP3 con filtro mecánico.
- Guantes de nitrilo con dorso descubierto y puño de algodón.
- Gafas de protección con montura integral.
- Cinta americana para sellar el mono de trabajo en pies y manos.

A parte, se someterá a los operarios a controles médicos antes de la recogida de los
residuos para determinar si son aptos para el trabajo. (Las actas de aptitud para el trabajo se
incluirán en el Plan de desamiantado).

 3.3. INSPECCIÓN EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

Hay que tomar una muestra por cada actividad que se realice con amianto, pero debido
a las características de la demolición se tomará una única muestra que sirve para todos los
trabajos,  ya  que  estos  se  realizan  a  la  vez  (encapsulado,  retirada  de  placas,  aspiración,
embalaje, etc.) y si se hiciera de manera separada no habría tiempo de muestreo suficiente.

Se realizará muestreo del calificado en el RDA 396/2006 como de “tipo personal” que se
realiza mediante un filtro y un medidor de caudal que el operario llevará mientras realiza las
operaciones de gestión del amianto.

Un laboratorio homologado será el que haga los análisis y confirme que los operarios no
pueden estar sometidos a un valor de exposición diaria superior a 0,1 fibras por centímetro
cúbico mediadas como media ponderada en el tiempo de ocho horas (Artículo 4.1. del RDA), es
por ello que debe realizarse un recuerdo de fibras durante la realización de los trabajos.

4.-MÉTODO DE TRABAJO

4.1. TRABAJOS PREVIOS

Se delimitará la zona de trabajo colocando los carteles de advertencia y de limitación de
acceso, descritos en el apartado anterior de protecciones contra el amianto.



Fuera de la zona de trabajo se delimitará la zona de acopio para los contenedores y
situar también la unidad de descontaminación.

Se habilitarán zonas adecuadas según la normativa para que los operarios descansen a
media mañana, para que coman fuera de la zona de trabajo de amianto.

4.2. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se restringirá al mínimo posible el número de personas que participen en los trabajos. 

Deben  asegurarse  de  que  la  gestión  y  la  supervisión  son  las  adecuadas  para
inspeccionar  y  comprobar  que se siguen las instrucciones sobre unas prácticas  de trabajo
seguras.

Se elaborarán y actualizarán registros relativos al personal, los tiempos transcurridos y
la exposición al amianto medida y estimada.

Los  trabajos  relativos  a  la  retirada de los  residuos  y  os  escombros  que  contengan
amianto se programarán al inicio del plan de obra para evitar que otras personas ó vehículos
puedan entrar en contacto con ellos.

Se mantendrá el material húmedo cuando se trabaje con él, para ello se impregnan las
superficies de fibrocemento con una solución acuosa con líquido encapsulante para evitar la
emisión de fibras de amianto por el movimiento ó rotura accidental de las placas envejecidas.
La aplicación se lleva a cabo mediante equipos de pulverización a baja presión, para evitar que
la acción mecánica del agua sobre las placas disperse las fibras de amianto al ambiente.

Se utilizarán aspiradores aptos para amianto (clase H) y se aplicarán exclusivamente
métodos de limpieza que eviten la formación de polvo, trapos húmedos, paños a los que se
adhiera el polvo…

Se desmontarán las placas de suficiente tamaño con precaución y se depositarán sobre
un palet. Se embalan las placas con plástico de suficiente resistencia mecánica para evitar su
rotura y se señalizan con el símbolo de amianto.

Las placas rotas, ó las que se rompan durante el desmontaje, se humedecen con la
impregnación encapsulante, retirándolas manualmente con precaución y depositándolas en un
saco de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con aspirador
dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa.

No se barrerá ni utilizará equipos de aire comprimido para limpiar.

Se reducirá al mínimo el riesgo de dispersión de la contaminación, limitándose  a seguir
una ruta de evacuación establecida de antemano y procediendo con cuidado para evitar que
las bolsas puedan dañarse accidentalmente en el tránsito desde la zona de trabajo hasta una
instalación segura para el almacenamiento de residuos.

Una vez embolsados ó empaquetados y a la espera de poderlos retirar de la obra, se
depositarán los residuos de materiales que contengan amianto en un lugar de almacenamiento
seguro (para ello se dispondrá de un contenedor que cierre herméticamente).

Antes de abandonar la zona de trabajo, se lavarán siempre a fondo los empleados en
contacto con dicho material.  Su material  y  equipos de protección personal  y  de protección
respiratoria, será tratado según los procedimientos de higiene establecidos para garantizar que



ni el operario ni terceras personas queden expuestas al amianto que pueda haber en su ropa
de  trabajo.  Se  utilizarán  monos  desechables  que  deben  eliminarse  como  residuos
contaminados de amianto una vez usados,  ó monos lavables que puedan limpiarse bajo la
ducha antes de quitarse. Para eliminar el polvo que haya podido quedar en el mono, se utilizará
un aspirador de clase H, es conveniente que los compañeros se ayuden mutuamente en la
limpieza de los monos, permitiendo así llegar a la parte trasera del mono. Se conservará puesto
el equipo de protección respiratoria hasta el último momento.

Se lavarán las botas, en el caso de mono desechable, se le dará la vuelta al quitárselo
para atrapar cualquier resto de polvo, se limpiará (con una toalla húmeda) el exterior del equipo
respiratorio,  se enjuagará y lavará el equipo personal de protección respiratoria (poniéndolo
debajo de la ducha) y sólo entonces se quitará.  

Una vez finalizados los  trabajos,  la  zona de trabajo  deberá quedar  otra  vez limpia,
utilizando  un  aspirador  de  clase  H  y  /ó  toallas  de  papel  humedecidas  para  limpiarla.  Se
eliminarán las toallas usadas como material contaminado con amianto.

4.3. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Los residuos se trasladarán a vertederos autorizados para tal fin, incluyendo certificados
de  aceptación  tanto  de  residuos  inertes  como  de  los  residuos  peligrosos  que  contienen
amianto.

La empresa encargada de hacerse cargo de los residuos que contienen amianto se
encontrará registrado en el  Registro de Gestores de Residuos Peligrosos de la Comunidad
Autónoma  de  Canarias,  así  como  en  el  Registro  de  Empresas  con  Riesgo  de  Amianto,
autorizadas por la autoridad laboral de la Comunidad Canaria.

La empresa de gestión de residuos dispondrá de su propio sistema de almacenaje,
basado  en  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  que  se  establecen  en  el  RD
396/2006,  más  concretamente  en  el  apartado  PECC-CT-04  de  Recepción  y  adminsión  de
amianto.

4.4. DESPUÉS DE LOS TRABAJOS

Los operarios deberán quitarse el  mono de trabajo así  como los EPIS desechables
quedando prohibido llevársela al domicilio particular del operario.

Debe  usar  la  unidad  de  descontaminación  que  consite  en  un  conjunto  de  tres
habitáculos: Primero, el “vestuario sucio” donde se deben disponer de recipientes adecuados
para recoger  la  ropa y  los  EPIS que  hayan  de ser  recogidos  como residuos,segundo,  las
duchas, que deberá estar equipadas con agua caliente y un filtro para el agua y por último, una
taquilla para la ropa de calle, el llamado “vestuario limpio”.

El  agua utilizada en la ducha se filtrará antes de ser vertida,  el  objetivo de todo el
proceso es que no salga del habitáculo ninguna fibra de amianto.

5.- LEGISLACIÓN VIGENTE

• Real  decreto  396/2006  disposiciones  mínimas  de  seguridad  en  trabajos  con
amianto, (añade al derecho español a la Directiva 2003/18/CE que modificaba a la
Directiva 83/477/CEE)



• Normas Técnicas de Prevención (NTP): No son de obligado cumplimiento pero se
basa en lo anterior. Dichas normas son editadas por el Instituto de Salud e Higiene
en el Trabajo (INSHT) 

• NTP 796: Amianto. Planes de trabajo para operaciones de retirada ó mantenimiento.
NTP  815:  Planes  de  trabajo  con  amianto:  orientaciones  prácticas  para  su
realización.

Las Palmas de Gran Canaria,  29 de abril de 2016.

LA ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

       Elizabeth Ortega Rosales



PLANNING DE OBRA 

CAPITULO RESUMEN
PLAZO

TOTAL
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

01 ACTUACIONES PREVIAS 10.158,67 10.158,66 20.317,33

02 DEMOLICIONES 34.926,53 34.926,53 34.926,52 34.926,52 139.706,10

03 ALBAÑILERÍA 4.446,74 4.446,74

04 SEGURIDAD Y SALUD 2.857,07 2.857,06 2.857,06 2.857,06 11.428,25

05 GESTIÓN DE RESIDUOS 32.779,32 32.779,32 32.779,31 32.779,31 131.117,26

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 80.721,59 80.721,57 70.562,89 75.009,63 307.015,68

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (I/ IGIC) 102.782,80 102.782,78 89.847,73 95.509,76 390.923,07

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, ABRIL DE 2016.
LA ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

ELIZABETH ORTEGA ROSALES

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN 
URBANA “BARRIO DE TAMARACEITE”
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