Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Area de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo

Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacion
EOR

PROYECTO DE REHABILITACION DEL BLOQUE 6 (PLAZA
OBISPO FRIAS, N° 7, 8, 9, 10, 11 Y 12) Y
ACONDICIONAMIENTO ESPACIO LIBRE

ENTREBLOQUES 5Y 6.-
AREA DE REHABILITACION INTEGRAL DE ESCALERITAS




Pagina 2 de



INDICE

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1.- Antecedentes.
1.2.- Ambito.
1.3.- Soluciones Adoptadas.
1.4.- Estudio Econémico
1.5.- Plazo de Ejecucién
1.6.- Clasificacion del Contratista

2.- MEMORIA TECNICA.

2.1.- Demoliciones.

2.2.- Estructuras.

2.3.- Instalaciones.
2.3.1.- Fontaneria.
2.3.2.- Saneamiento.
2.3.3.- Electricidad.
2.3.4.- Telefonia.
2.3.5.- Antena Colectiva.

2.4.- Carpinteria.

2.5.- Pavimentos y Revestimientos.

2.6.- Pintura.

2.7.- Riego y jardineria.

3.- UNIDADES DE OBRA. RESUMEN.

4.- ANEXOS A LA MEMORIA.
4 1.- Estructuras.

4.2.- Normativa de obligado cumplimiento.

5.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.

| .- Definicién y alcance del Pliego.
Il .- Condiciones de indole legal.

I1l.- Condiciones de indole econémico.
IV.- Condiciones de indole facultativo.

V .- Condiciones de indole técnico.

6.- PLANOS.

7.- PRECIOS UNITARIOS, AUXILIARES, DESCOMPUESTOS Y PRESUPUESTO.

8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Pagina 3 de 15



1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1.- ANTECEDENTES.

Se presenta Memoria Programa del AREA DE REHABILITACION INTEGRAL DE
ESCALERITAS (GRUPO DE VIVIENDAS MUNICIPALES) EN EL MUNICIPIO DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA), con el fin de solicitar las Ayudas econémicas para las areas de rehabilitacién
integral, dentro del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, definiendo estas Areas, como aquellos
tejidos urbanos, zonas 6 barrios en proceso de degradacion fisica, social 6 ambiental que asi hayan
sido declaradas por la Comunidad Auténoma correspondiente.

AREA DE REHABILITACION INTEGRAL DE ESCALERITAS

Barrio: ESCALERITAS
(GRUPO DE VIVIENDAS MUNICIPALES)

Poblacion 1775 personas
N° de portales o ébmbléﬁénlvéé VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
edificios

o e i hib'l'éﬁtéé ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° de viviendas 708 Viviendas
N° de locales 12Localess
Riiode Broyeato: Grupo628V|V|endasy12Locales1957 ________________________________________________________________________________________

_Grupo de 80 Viviendas: 1963

Ao de construcciéon: | Grupo 628 Viviendas y 12 Locales: 1957
. Grupo de 80 Viviendas: 1963

Promotor: Instituto Municipal de la Vivienda (Excmo. Ayuntamiento de Las

. Palmas de Gran Canaria)
Fuentes Archivos del Instituto Municipal de la Vivienda |
documentales:

La intensa ocupacion de viviendas de reducidas superficies Utiles y la ausencia total de
mantenimiento y conservacién, entre otras, constituyen las causas del estado de deterioro
progresivo que presentan.

La ocupacion de los espacios libres entrebloques, por construcciones ilegales, ampliaciones
de viviendas, ha imposiblitado la finalizaciéon correcta de los Proyectos iniciados afos atras, ya que
impiden la ejecucién de unidades de obra, entre otras, la reposicion completa de las redes de
instalaciones de fontaneria y saneamiento, por lo que la REHABILITACION de las viviendas no se ha
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completado satisfactoriamente, existiendo patologias importantes con consecuencias de
consideracién hacia las viviendas.

El presente Proyecto contempla la realizacion de los trabajos de rehabilitacion puntual de
instalaciones y zonas comunes de las viviendas del Instituto Municipal de la Vivienda que permitan el
cumplimiento de la normativa vigente, mejorando las condiciones de habitabilidad, tras las
demoliciones de las construcciones ilegales existentes.

El estudio realizado abarca la sustitucion de las instalaciones generales del edificio, la
adecuacion del acceso y caja de escalera, la reparacion de cubiertas y la reorganizacion del espacio
comun de las azoteas, asi como el estudio de la repercusion de estas modificaciones en la estructura
del edificio y su incidencia en las fachadas, enmarcando todas estas operaciones en un
planteamiento global del edificio y su entorno.

La rehabilitacion se centra en la mejora y adecuacion de las zonas e instalaciones comunes,
incidiendo en las siguientes areas:

o Portales de acceso y comunicacion vertical por caja de escaleras: iluminacién y
adecentamiento.

o Azoteas: impermeabilizaciéon y organizacién de espacios comunes. Colocaciéon de
tendederos.

¢ Instalaciones generales: agua y saneamiento. Reposicién.

e Fachadas: Integracion de los nuevos elementos, estudio cromatico y de incidencia en el
paisaje urbano.

e Trasera del edificio: Demolicion de construcciones, posterior adecuacion y ajardinamiento.

Los objetivos generales que se persiguen son los de mejorar las condiciones de habitabilidad
sustituyendo las redes de instalaciones en cumplimiento de la normativa vigente, compensar la
escasez de superficie util de las viviendas ampliando y cualificando la superficie de los espacios
comunes Yy generar una mayor identificacién de los habitantes con su edificio y entorno, procurando
una nueva significacion.

Se considera imprescindible desarrollar en paralelo a la direccion técnica de las obras un
asesoramiento técnico en cuanto a las distintas vias de acceso a la rehabilitacion del interior de las
viviendas fomentando la participacion de los vecinos.

En efecto, la ejecucion y direccion de las distintas unidades de obras, presentan en este
proyecto una peculiaridad, la de desarrollarse simultdneamente con la vida cotidiana de los vecinos.
Esto, que en principio es una seria dificultad para contratistas y técnicos, puede transformarse en
una virtud, si se prevén de antemano los posibles inconvenientes y se programan soluciones,
ampliando la visién de la rehabilitacion mas alla de lo estrictamente constructivo.

En definitiva, se trata de concebir un proceso rehabilitador integral donde el analisis de los
recursos, la redaccion de los proyectos, la ejecucion de las obras y la gestién juridica, administrativa
y social, participen de una programacién global que desarrolle basicamente los siguientes aspectos:

- Rehabilitacién completa de las instalaciones y zonas comunes interiores y exteriores de
cada bloque. Recuperacion de todos los espacios comunes ocupados clandestinamente.

- Promover y asesorar técnicamente a los propietarios en la rehabilitacion de sus viviendas,
favoreciendo el acceso a proyectos, financiacién y ayudas.
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- Desarrollar desde la Direccion Técnica de las obras los proyectos respectivos, adecuandolos
a las singularidades de cada bloque y sus ocupantes.

- Aportar con las obras una nueva significacion de lo construido y una dinamica de
participacién de los vecinos que favorezca la identificacion de éstos con su entorno.

1.2. - AMBITO AREA REHABILITACION INTEGRAL DE ESCALERITAS.

ESCALERITAS
e C/OBISPO ROMO, N° 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 Y 35.
e C/EDUARDO BENITEZ GONZALEZ, N° 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Y 20.
e C/ALMIRANTE BENITEZ INGLOTT, N° 8, 10, 12, 14, 16 Y 18.
e C/IGNACIADE LARA,N°1,3,5,7,9Y 11.
e C/IGNACIADE LARA,N°2,4,6,8,10 Y12.
e C/OBISPO FRIAS,N°1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 1Y 12.
e C/SANTIAGO SANCHEZ,N°1,3,5,7,9Y 11.
e C/SANTIAGO SANCHEZ,N°2, 4,6,8, 10 Y 12.
e PARQUE HERMANOS MILLARES, N°7,9, 11,13, 15Y 17.
e C/JUAN RODRIGUEZ QUEGLES, N° 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,35 Y 37.
e C/TOMAS GARCIA GUERRA, N° 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 Y 38.

El proyecto objeto de esta memoria, PROYECTO DE REHABILITACION BLOQUE 6 (PLAZA
OBISPO FRIAS, N° 7, 8, 9, 10, 11 Y 12) Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO LIBRE
ENTREBLOQUES 5 Y 6.

1.3.- SOLUCIONES ADOPTADAS.
Los bloques estan situados con una disposicion ortogonal de calles. Las manzanas la forman

los bloques adosados en hileras de 5/ 6 / 7 portales en el sentido longitudinal y un patio de manzana
al que dan las traseras de las dos hileras de bloques.
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Cada portal tiene ocho viviendas en cuatro plantas, con la escalera en fachada, cada vivienda
de reducidas dimensiones (57,00 m?.), consta de tres dormitorios, salén, cocina, bafio y distribuidor.

La obra se sustenta en tres muros de carga, las dos fachadas longitudinales y el muro central,
aunque este es de bloque de 12 cm., mientras las fachadas son de 25 cm. Los techos estan
construidos con forjados unidireccionales de hormigén de 20 cm.

La fachada es regular, enfoscada y pintada, con huecos con pequenos resaltes a modo de
alféizar disponiendo de un zécalo de tirolesa.

El proyecto organiza los depésitos de agua en la azotea y sustituye las redes de instalacion
de agua y saneamiento, mejorando también el espacio comun de los bloques (escaleras, accesos y
azoteas).

Se propone la construccion de un forjado capaz de resistir la instalacion de los depdsitos de
agua.

Las nuevas instalaciones de fontaneria y saneamiento se propone registrable en la fachada
trasera mediante conducciones atornilladas a la fabrica. Las instalaciones comprenden desde la
acometida de la red al portal hasta la entrada de cada vivienda, incluyendo el arbol de contadores
con armario.

Una vez desalojado el Espacio Libre trasero se llevara a cabo la revision de estado de la red
general de abastecimiento de agua y saneamiento general, acabando con un estudio del espacio
disponible, mediante el pavimentado, ajardinado y dotacion de mobiliario urbano.

1.4.- ESTUDIO ECONOMICO.

El Presupuesto base de licitacion asciende a la referida cantidad de TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL CIENTO SEIS EUROS CON ONCE CENTIMOS (350.106,11 €).

1.5.- PLAZO DE EJECUCION.
El plazo es de 4 meses.
1.6.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
Al tratarse de una obra con un importe inferior a los 500.000 euros, no se precisa la
clasificacién del contratista.
2.- MEMORIA TECNICA.

2.1.- DEMOLICIONES.

Previamente a la ejecucién de las obras se acometeran las demoliciones que permitan la
implantacién de las nuevas instalaciones.

Se retiraran los bidones existentes y se instalara un bidén por vivienda, provisionalmente, en

lugar apropiado para el desarrollo de las obras de manera que se garantice la continuidad de su
funcionamiento.
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Dada la imposibilidad de desalojar a los habitantes para efectuar los trabajos de demolicion
deberan extremarse las medidas de seguridad citandose aqui algunas de las recogidas en el pliego
de condiciones de este proyecto:

1. Marquesina sobre los portales de acceso.

2. Redes de proteccion y vallado de aceras y vias.

3. Proteccion de elementos de servicio publico y de propiedad privada que puedan verse
afectados.

4. Desescombro por medio de canales con tramo inferior inclinado para reducir velocidad
de salida.

5. Andamios paralelos a fachada anclados a obra.

2.2.- ESTRUCTURAS.

La colocacion de los nuevos depdsitos de agua, en donde se prevea, supone la ejecuciéon de
una estructura portante nueva.

La estructura existente es de muros de carga por lo que es necesario para el buen
funcionamiento estructural que los nuevos elementos no transmitan momentos a los encuentros del
muro con los forjados o losas. Se plantea un forjado de viguetas y bovedillas de 30 cm. de canto que
garantiza la distribucién de las cargas sobre los muros de carga existente.

Las consideraciones de calculo para las estructuras y los estudios previos imprescindibles
para su ejecucién se detallan en el anexo de estructura.

2.3.- INSTALACIONES.

2.3.1.- Fontaneria.

La instalacién propuesta comprende la acometida a la edificacion con tuberia de P.V.C.,
valvula reductora y arbol de contadores, segun las especificaciones de la compafia suministradora,
conducciones de polietileno de 3/4, fijadas con abrazaderas de plastico a presion a regletas
galvanizadas atornilladas a la pared, cada 100 cm. y dos en cambios de direccion, y bidones de
poliéster estratificado o polipropileno de 500I. situados sobre la caja de escaleras y en las azoteas
transitables, asi como la acometida en la vivienda. En horizontal las conducciones de agua iran
fijadas con regletas-separadores sobrepuestas al forjado y/o pretiles.

Se colocaran llaves de corte en salida de contadores, salida de depdsitos y en acometida a
viviendas.

La instalacion se realizara siguiendo las instrucciones de la Direccion Facultativa y segun las
indicaciones del fabricante en cuanto a montaje, empalmes, radios de curvatura, etc.

2.3.2.- Saneamiento.
La instalacion comprende la renovacion en cada portal de toda la red desde los aparatos
hasta la arqueta situada al pie de los bajantes. Todas las conducciones seran de P.V.C. serie “C”, de

40 mm., desde los aparatos sanitarios hasta el bote sifénico, desde éste hasta el mangueton del
inodoro, de 50 mm. y de 110 mm. hasta el bajante.
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Los desagles se realizaran bajo el techo, taladrando el forjado con brocas especiales
ajustadas al paso de los tubos, cubierto luego con falso techo facilmente registrable.

El bajante de 110 mm. recogera las aguas de las azoteas (cazoleta sifonica), se fijara a
fachada con abrazaderas 20 cm. antes y después de cada conexidén a mangueton y se acabara con
sombrerete. En el encuentro de los bajantes con petos de hormigon, se protegera la zona de
contacto con papel de Kraft, con el objeto de independizarlos.

En planta baja ira protegido con cajetin de fabrica hasta 2 m. de altura, segun los planos.

2.4.- CARPINTERIA:

Se propone la instalacion de puerta de aluminio anodizado y vidrio en el portal, en el caso de
gue no exista.

Se colocan puertas de chapa de acero galvanizado, acabado pintura especial soportes
metalicos, en accesos a azotea. Igualmente se dispondra de tendederos realizados mediante
porticos de acero galvanizados, anclados al pretil y barandilla de proteccion para alcanzar la altura
minima del pretil de cubierta.

Los contadores de agua se colocaran en unos armarios de carpinteria de aluminio, con una
hoja abatible

El cierre lateral del Espacio Libre Entrebloques se realizara mediante cancela metalica,
acabada con pintura especial soportes metalicos.

2.5.- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS:

Se propone la sustitucion del actual pavimento de azotea por atobas ceramicas de 15 x 20
cm. tomadas con mortero. Previamente se colocara sobre el forjado antiguo pendienteado de
hormigon ligero (perlas de poliestireno), mortero de enrase y una membrana impermeabilizante
protegida con mortero de cemento y arena 1:5 de 1,5 cm. de espesor.

En el Espacio Libre entrebloques se colocara el mismo pavimento existente en la acera, con
el fin de dar continuidad al pavimento publico, en este espacio libre de titularidad municipal.

En aquellas cajas de escaleras que presentan peldafios deteriorados se propone su
reparacion con granito artificial de grano medio y color a designar.

Los paramentos verticales y techos se revestiran de mortero de cemento y arena 1:3.
Las fachadas que presenten desconches, grietas y humedades se rehabilitaran, mediante

picado exhaustivo de superficies danadas, lijado, raspado y revestimiento de mortero de cemento y
arena 1:3.

2.6.- PINTURAS:

Pagina 9 de 15



Fachadas y pretiles se acabaran con dos manos de pintura impermeabilizante para

exteriores, previa imprimacion, segun Proyecto y especificaciones de la Direccion Facultativa. Las
cajas de escalera y cuartos de azotea se pintaran con mano de imprimacion y dos manos de pintura
plastica para interiores.

Las carpinterias de acero galvanizado se pintaran con mano de imprimaciéon y dos manos de

acabado de pintura de esmalte.

2.7.- RIEGO Y JARDINERIA.-

En el Espacio Libre entrebloques de dispondra de una zona ajardinada central, que dispondra

de red de riego.

La plantacién de especies vegetales, vendra sujeta al estado del espacio una vez desalojado

y el aprovechamiento de las especies existentes (palmera canaria, whashintonia, pino canario, etc..)

3.- UNIDADES DE OBRA. RESUMEN.

NookwN

10.
1.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Demoliciones:

Derribo de cualquier tipo de construccién en espacio libre entrebloques y limpieza general de
azoteas y patios traseros.

Demolicion de pretiles y pavimentos para construccién de nueva estructura.

Apertura de pasatubos y huecos en muros y forjados.

Retirada de antigua red de fontaneria y bidones.

Retirada de la red de saneamientos y desagues exteriores.

Levantado de solados y formacion de pendientes.

Demolicion de puertas de acceso a azoteas.

Estructuras:
Forjado unidireccional para soporte de bidones sobre muros de carga.

Albaiiileria y Revestimientos:

Fabrica de muros de bloque hueco en muro de carga, soporte forjado bidones y pretiles.
Formacién de huecos en puertas.

Enfoscado de paramentos horizontales y verticales.

Reparacion de enfoscados en fachada y caja de escaleras.

Pendienteado, morteros, lamina impermeabilizante y colocacién de solado de atoba.
Reparacion de pasamanos Yy peldafieado de caja de escalera en granito
artificial, donde se precise.

Falsos techos de escayola en bafios y cocinas.

Fontaneria y Saneamiento:

Colocacion de arbol de contadores, fachada trasera del inmueble.

Instalacion de red ascendente y descendente de agua.

Colocacién biddn de poliester o polipropileno.

Instalacion de bajante registrable de 110 mm.

Arquetas y colector enterrado a la red general.

Colocacion red de desague horizontal en banos y cocinas en P.V.C., incluso bote sifonico.
Colocacién de sumideros sifonicos en azoteas.

Carpinteria:
Colocacién de puertas metdlicas en acceso a azoteas.
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24. Colocacion de barandilla en pretiles.

25. Cubricién de red de agua y saneamiento con chapa galvanizada plegada, altura planta baja.
26. Colocacion de tendederos.

27. Armarios para arbol de contadores.

28. Puerta de entrada al bloque en aluminio y cristal, donde no exista.

29. Colocacion de cancela metalica, cierre del Espacio Libre entrebloques.

Pintura:
30. Pintura impermeabilizante de exteriores en fachada, pretiles y azoteas.
31. Pintura plastica de interiores en caja de escalera y cuartos de lavar.
32. Pintura al esmalte en carpinterias metalicas.

Riego y jardineria:
33. Instalacién de red de riego, incluso goteo.
34. Plantacion de nuevas especies y reubicacion de las existentes.

4.- ANEXOS A LA MEMORIA.
4.1.- Estructuras:

La disposicion de los depdsitos sobre un nuevo forjado a la altura de las azoteas supone
indudablemente una sobrecarga considerable cuya incidencia en la estabilidad general de la
edificacion hay que analizar.

Al estar cimentadas las cajas de escaleras obtenemos un mayor rendimiento en transmision
de cargas al terreno y aprovechamos los amarres de cimentacion que deben existir sobre las
zapatas. Asi mismo, las escaleras son espacios donde hay menor sobrecarga de usos.

Este analisis trata de establecer las condiciones de ejecucion de la nueva obra, de la
obra preexistente y de las posibilidades de carga. Las sobrecargas maximas estimadas vienen
establecidas por la capacidad de los depdsitos de agua de 500 litros maximo y el peso propio del
forjado.

La eleccién del lugar, el retranqueo de la fachada trasera y la caja de escalera, tiene como
objeto liberar al maximo la superficie de las azoteas para el uso por parte de los vecinos, eliminando
la ropa colgada en fachada. También se trata de recuperar la limpieza de vision de las azoteas, que
tanto inciden en el paisaje urbano de estos barrios.

La tipologia estructural de las viviendas del Instituto Municipal de la Vivienda consiste en la
disposicion de tres muros de carga paralelos, correspondientes a las dos fachadas longitudinales y a
otro interior. Estos muros presentan diversas caracteristicas y espesores, dandose el caso de no
considerar a efectos de calculo como muro de carga el tabique interior de 12 cm. de espesor
existente en algunos grupos.

La carga a compresién en el primer tramo del muro a partir de la cimentacién se determina
sumando los pesos propios y la sobrecarga de uso. Se considerara, ademas, el peso propio del
nuevo forjado (400 Kg/m?.) y la posibilidad de colocar depdsitos de agua de 1.000 litros.

Por otro lado, habria que considerar que las cargas lineales del forjado y depésitos se
concretan en tres metros que con la disposicién de vigas, muros y repartos se transmiten a cinco
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metros, lo que reduce la carga por metro lineal a la obra preexistente que se va distribuyendo a
medida que bajamos plantas.

La estructura que se propone es un forjado de 30 cm. de canto apoyado en una viga o
zuncho, para garantizar la distribucién del peso del forjado como carga lineal sobre el muro de carga
que apoya sobre el zunchado perimetral de la ultima losa del forjado. Se comprobara por laboratorio
homologado mediante ensayos, catas y estudios geotécnicos, tanto la resistencia a compresion de
los bloques, como la anchura de la zapata y la capacidad portante del suelo.

Calculos aproximados:

Muros de carga en fachadas longitudinales de bloques huecos de hormigdn de 20 cm. Existe
muro interior paralelo de bloque hueco de hormigén de 12 cm. de espesor, considerado a efectos de
calculo como muro de carga mas desfavorable.

Muro interior. 4 x 3,80 x (300 + 350) + 4 (240 x 2,5) = 12.280 Kg/m.

Carga de forjados y depdsitos. 1,90 x (1.000 + 400) = 2.660 Kg/m.

Carga actual estimada : 8,70 Kg/cm?.

Carga dep0sitos y forjados: 2,45 Kg/m?.

Los muros transmiten a la cimentacion cargas maximas estimadas en 14.940 Kg/m. por lo
que necesitariamos una resistencia superior a 4,50 Kg/cm?. (para zapatas de 60 cm. de ancho y
coeficiente de mayoracion 1,8).

4.2.- Normas de obligado cumplimiento:

» Estar provisto del seguro de Responsabilidad Civil para la obra a ejecutar.

« Conocer y poner en practica todas las disposiciones dadas por el Estado y la
Comunidad Auténoma sobre las reglamentaciones relativas a la Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

» Conocer y cumplir lo indicado en la NTE.

« Ademas de las medidas de prevision habituales, se proveera al personal de los
equipos de seguridad indispensable en cualquier tipo de intervenciones y se velara
por su correcta utilizacion.

Cuando existan riesgos de dafios a terceros por posible caida de materiales, se instalara una
valla en fachada, de altura no inferior a 90 cm. y separada una distancia minima de 2 metros, no
permitiéndose aparcar vehiculos en toda la longitud protegida, siendo dicho coste a cargo de la
contrata.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan verse afectados por la
realizacion de la obra objeto de estas disposiciones, tales como tapas y sumideros de alcantarilla,
Alumbrado Publico, asi como aquellos de propiedad privada y pertenecientes a edificios colindantes.

El comienzo de los trabajos, asi como las fases que se vayan indicando, se
comunicara con antelacion a la Direccién Facultativa, asi mismo se presentara al comienzo de la
obra un Planning prevision de la ejecucién de la obra recogiendo las diferentes unidades de obra a
ejecutar y el tiempo estimado para cada una de ellas.

En ningun caso se acopiara material en las cubiertas y se mantendran limpias en todo

momento de forma que el agua de cualquier procedencia pueda correr desde cualquier punto de la
cubierta hasta el sumidero.
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El contratista se vera obligado, por su cuenta y riesgo, a la realizacién de cualquier trabajo
derivado, para la buena ejecucion de cualquier Unidad de Obra. Asi mismo, lo estara en la ejecucién
de apeos y apuntalamientos de aquellos elementos estructurales que afecten a la estabilidad del
edificio caso que el contratista delegue en una segunda persona su presencia en obra, éste debera
poseer conocimiento suficiente de construccion, con preferencia ser aparejador, arquitecto técnico o
similar, quedando a juicio de la Direccion Facultativa su idoneidad.

Cuando la contrata no hiciera caso, en reiteradas ocasiones, de las instrucciones dadas por la
Direccion Facultativa, haciendo especial hincapié en materia de Seguridad e Higiene (de la que
afirma tener conocimiento), ésta, la Direccion Facultativa, podra abrir Expediente sancionador en
vista a la Rescision de Contrato.

El constructor esta enterado de lo que dispone la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1.971, y el vigente Reglamento de Seguridad
en el Trabajo de la Industria de la Construccion y Obras Publicas, aprobado por Orden de 20 de
Mayo de 1.952 y en las Ordenes complementarias de 1.966, asi como de la Ordenanza Laboral de la
Construccion del Vidrio y Ceramica y de las demas normativas aplicables (que se recoge en este
Anexo).

Las laminas que a continuacion se recogen, llevan implicitas estas normas de obligado
cumplimiento y la resolucién de las diferentes Unidades de Obra.

A todos los efectos, se presuponen todas las unidades de obra completamente terminadas,
instaladas y funcionando. Asi mismo, sera condicion indispensable para la Recepcion de la Obra, la
total limpieza de la misma, no quedando material derivado de la realizacion de la obra en la misma.

Se utilizard como complemento al Pliego de Condiciones el Pliego de Condiciones de la
Direccion General de Arquitectura, siendo las medidas que se recojan en éste tan validas como si se
encontraran en el primer caso que ambos se contradigan en alguna Resolucién, se tomara la medida
regida en el primero, el Pliego del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Caso de demolicion de depésitos de fibrocemento, se deben descolgar a nivel de calle, sobre
camion, enteros si fuera posible, caso de que hubiera necesidad de partirlos, se realizara la
operacién con abundante agua y el operario se protegera con una mascarilla.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Abastecimiento de agua:

» Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua (Orden
M.O.P. 28 de Junio de 1.974).

Aislamiento acustico:

« Norma basica NBE-CA. Acciones en la edificacion. AE-88Norma MV-101-1.991 (Decreto
195/63 de M.V. de 17 de Enero de 1.963).
« Norma sismorresistente PDS-1/1.974 (Decreto 3209/74 de M.P.D.).

Cemento:
» Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de cementos
+ RC-75. (Decreto 1.964/75 de la Presidencia del Gobierno 23 de Mayo de 1.975).
« Criterios a seguir para la utilizacion de cementos (Orden del M.O.P. 13 de Junio de 1.977).

Cubiertas:
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Norma NBE-QB-90 “Cubiertas con materiales bituminosos” (Decreto 1572/90 del M.V. 30 de
Noviembre de 1.990).

Estructuras de hormigon:

Instruccion para la fabricacion y suministro de hormigén EllI-PRE-72 (Orden P.G. 10 de Mayo
de 1.973).
Instruccion para el proyecto y ejecucion de obras de hormigén en masa o armado EHE-99.

Forjados:

Instruccion para Proyecto y ejecucion de forjados unidireccionales de hormigdn armado
pretensado EHFE (Decreto 824/88 de O.P.U. 15 de Julio de 1.988).

Seguridad e Higiene en el Trabajo:

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria de la Construccién. (Orden
M.T. 28 de Agosto de 1.970).

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y ceramica (Orden M.T. 28
de Agosto de 1.970).

Ordenanza General e Higiene en el Trabajo. (Orden M.T. 9 de Mayo de 1.971).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 485/1977, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003 de 12 de Diciembre de Reforma del marco normativo de la Prevencion de
Riesgos laborales RD. 171/2004 de 30 de enero.

Reglamento de Servicios de Prevencién aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero
(BOE del 31).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
que entrafen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto
487/1997, de 14 de Abril, BOE del 23).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan
pantallas de visualizacion (Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, BOE del 23).

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
bioldgicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, BOE 24/05/1997).
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, BOE 24/05/1997).
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién, por los trabajadores de
equipos de trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion, por los trabajadores de
equipos de proteccién individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, BOE 12/06/1997).
Real Decreto 39/1997 de 19 de enero de Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1407/1922, de 20 de Noviembre, (BOE de 28/12/1992. Correccion de erratas en
BOE de 24-2). Regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, disposiciones de aplicacion de la directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros
sobre maquinas y modificaciones posteriores en R.D. 830/1991.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Decreto 2412/73, de 20 de Septiembre e
Instrucciones Complementarias.
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Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energia Eléctrica
del 12 de Marzo de 1954, modificado Decreto 724/79 BOE 232 del 27/09/87.

Reglamento de Aparatos Domésticos que utilizan Energia Eléctrica y Reglamento de
Acometidas Eléctricas.

Reglamento de Aparatos a Presion. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Aparatos a Presion.

Normas Basicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

Normas UNE.

Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion- NTE.

Reglamento de lineas de Alta Tension.

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién e Instrucciones Técnicas
Complementarias. Orden de 30 de Junio de 1966 por lo que se aprueba el texto revisado del
Reglamento de Aparatos Elevadores.

Orden de 23 de Mayo de 1977 (BOE 7/11/84). Reglamento de aparatos elevadores para
obras.

Orden de 31 de Agosto de 1987 (BOE 18/9/87). Senalizacién, balizamiento, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblados.

Orden de 16 de Diciembre de 1987 (BOE 29/12/87). Nuevos modelos para la notificacion de
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacion.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre (BOE 2/11/89). Proteccién de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones minimas en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

Ordenanza de la Construccion, Vidrio y Ceramica. (O.M. 28/08/70). BOE 29/05/74.

Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

Estatutos de los Trabajadores.

Ordenanzas Municipales.

Yeso:
Pliego de Condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en las obras de construccion
(Orden P.G. 1.985).

Varios:
Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.
Pliego de condiciones técnicas de la Direccién General de Arquitectura 1.960.
Norma Tecnoldgica de la Edificacion.
En Las Palmas de Gran Canaria, Octubre de 2015.

LA TECNICO MUNICIPAL

ELIZABETH ORTEGA ROSALES
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