PLANNING DE OBRA

REHABILITACION BLOQUE 6. OBISPO FRIAS, N.°7,8,9,10,11 Y 12 Y
ACONDICIONAMIENTO ESPACIO LIBRE ENTREBLOQUESS5Y 6

CAPITULO RESUMEN PLAZO TOTAL
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES
01 BLOQUE DE VIVIENDAS
01.01 |DEMOLICIONES 6.062,17 6.062,16 12.124,33
01.02 |[ESTRUCTURAS 2.386,99 2.386,99 4.773,98
01.03 |ALBANILERIA 5.992,96 5.992,96 5.992,96 17.978,88
01.04 |INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 13.269,00 13.269,000  13.269,00 39.807,00
01.05 |APARATOS SANITARIOS 3.859,29 3.859,29
01.06 |CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION 9.944,84 9.944,84 9.944,85 9.944,84  39.779,37
01.07 |SOLADOS Y ALICATADOS 2.129,37 2.129,37
01.08 |CARPINTERIA 18.020,09 18.020,09 36.040,18
01.09 |PINTURAS 11.432,68 11.432,68 11.432,67 34.298,03
01.10 |SEGURIDAD Y SALUD 1.256,07 1.256,07 1.256,07 1.256,07 5.024,28
02 ESPACIO LIBRE ENTREBLOQUES

02.01 |DEMOLICIONES 9.645,44 9.645,44
02.02 |PAVIMENTOS 15.403,04| 15.403,03 15.403,03 46.209,10
02.03 | JARDINERIA 7.452,99 7.452,99 14.905,99
02.04 |CERRAMIENTOS 8.384,40 8.384,40

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL| 63.960,51 65.747,73  88.760,33 56.491,06) 274.959,64

PRESUPUESTO DE LICITACION (I IGIC), 81.440,92] 83.716,58 113.018,53 71.930,07| 350.106,11

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, OCTUBRE DE 2015.
LAARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

ELIZABETH ORTEGA ROSALES



	Hoja1

