
PLANNING DE OBRA 

CAPITULO RESUMEN
PLAZO

TOTAL
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES

01 BLOQUE DE VIVIENDAS
01.01 DEMOLICIONES 6.062,17 6.062,16 12.124,33

01.02 ESTRUCTURAS 2.386,99 2.386,99 4.773,98

01.03 ALBAÑILERÍA 5.992,96 5.992,96 5.992,96 17.978,88

01.04 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 13.269,00 13.269,00 13.269,00 39.807,00

01.05 APARATOS SANITARIOS 3.859,29 3.859,29

01.06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN 9.944,84 9.944,84 9.944,85 9.944,84 39.779,37

01.07 SOLADOS Y ALICATADOS 2.129,37 2.129,37

01.08 CARPINTERÍA 18.020,09 18.020,09 36.040,18

01.09 PINTURAS 11.432,68 11.432,68 11.432,67 34.298,03

01.10 SEGURIDAD Y SALUD 1.256,07 1.256,07 1.256,07 1.256,07 5.024,28

02 ESPACIO LIBRE ENTREBLOQUES
02.01 DEMOLICIONES 9.645,44 9.645,44

02.02 PAVIMENTOS 15.403,04 15.403,03 15.403,03 46.209,10

02.03 JARDINERÍA 7.452,99 7.452,99 14.905,99

02.04 CERRAMIENTOS 8.384,40 8.384,40

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 63.960,51 65.747,73 88.760,33 56.491,06 274.959,64

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (I/ IGIC) 81.440,92 83.716,58 113.018,53 71.930,07 350.106,11

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, OCTUBRE DE 2015.
LA ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL

ELIZABETH ORTEGA ROSALES

                        REHABILITACIÓN BLOQUE 6. OBISPO FRÍAS, N.º 7,8,9,10,11 Y 12 Y                         
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