
  OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE 72 VP EN EL ARRU DE TAMARACEITE

CAPÍTULOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

OBRA LOCAL

1.1 DEMOLICIONES y ALBAÑILERÍA 19.834,97 19.834,97 39.669,94 2
1.2. ESTRUCTURA METÁLICA 12.196,64 12.196,64 24.393,27 2
1.3 SOLADOS y ALICATADOS 7.917,25 47.503,49 7.917,25 63.337,99 8 63337,99
1.4 YESOS y ESCAYOLAS 5.322,52 31.935,10 5.322,52 42.580,13 8 42580,13
1.5 MAMPARAS y CARPINTERÍA 16.191,11 97.146,65 16.191,11 129.528,87 8 129528,87
1.6 SANEAMIENTOS y APARATOS SANITARIOS 3.746,70 3.746,70 3.746,70 11.240,11 3 11240,11
1.7 PINTURAS 6.244,62 6.244,62 12.489,24 2
1.8 VARIOS 5.508,93 5.508,93 3

INSTALACIONES 3
2.1 TRAMIENTO DE AIRE 11.586,99 11.586,99 69.521,93 92.695,91 8 92695,91
2.2 EMERGENCIA 574,23 4.019,60 574,23 5.168,06 9 5168,06
2.3 ELECTRICIDAD 7.037,47 49.262,27 7.037,47 63.337,21 9
2.4 RACK 10.955,36 10.955,36 21.910,71 2
2.5 EQUIPO DE CONTROL 1.495,10 1.495,10 2.990,19 2

GESTIÓN DE RESIDUOS 320,90 320,90 320,90 320,90 320,90 1.604,49 5
SEGURIDAD Y SALUD 1.760,86 1.760,86 1.760,86 1.760,86 1.760,86 8.804,30 5

Presupuesto de ejecución material 21.916,73 50.304,47 50.463,55 265.977,64 136.596,96 525.259,35 525259,35

Presupuesto de contrata 625.058,63

Presupuesto de licitación ( 7 %  i.g.i.c.) 668.812,73

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2016
LA ARQUITECTA TÉCNICO MUNICIPAL

Lidia Mendoza González
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1.618,99

10.377,83

Resumen de capítulos 77.933,99

58.808,49

DEMOLICIONES 6.829,11

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 3.333,14

CONTENCIONES 1.081,97

FIRMES Y PAVIMENTOS 2.788,26

PREINSTALACIONES DE ALUMBRADO 2.681,18

RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 2.614,27

ACABADOS EXTERIORES
JARDINERÍA 168.067,23
GESTIÓN DE RESIDUOS 189.915,97
SEGURIDAD Y SALUD 10.084,03

200.000,00
Presupuesto de ejecución material

13 % Gastos generales
6 % Beneficio industrial 200.000,00
Presupuesto de contrata

0 % i.g.i.c.

Presupuesto de licitación con I.G.I.C. 


