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OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE 72 VP EN EL ARRU DE TAMARACEITE

CAPITULOS

OBRA LOCAL
DEMOLICIONES y ALBANILERIA
ESTRUCTURA METALICA
SOLADOS y ALICATADOS
YESOS y ESCAYOLAS
MAMPARAS y CARPINTERIA

SANEAMIENTOS y APARATOS SANITARIOS

PINTURAS

VARIOS
INSTALACIONES
TRAMIENTO DE AIRE
EMERGENCIA
ELECTRICIDAD

RACK

EQUIPO DE CONTROL
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de ejecucién material

Presupuesto de contrata

Presupuesto de licitacién (7 % i.g.i.c.)

MES 1

19.834,97

320,90
1.760,86

21.916,73

MES 2

19.834,97
12.196,64

16.191,11

320,90
1.760,86

50.304,47

MES 3 MES 4
12.196,64
7.917,25 47.503,49
5.322,52 31.935,10
97.146,65
3.746,70 3.746,70
6.244,62
11.586,99 11.586,99
574,23 4.019,60
7.037,47 49.262,27
10.955,36
1.495,10
320,90 320,90
1.760,86 1.760,86
50.463,55 265.977,64

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2016

LA ARQUITECTA TECNICO MUNICIPAL

Lidia Mendoza Gonzalez

MES 5

7.917,25
5.322,52
16.191,11
3.746,70
6.244,62
5.508,93

69.521,93
574,23
7.037,47
10.955,36
1.495,10
320,90
1.760,86

136.596,96

39.669,94
24.393,27
63.337,99
42.580,13
129.528,87
11.240,11
12.489,24
5.508,93

92.695,91
5.168,06
63.337,21
21.910,71
2.990,19
1.604,49
8.804,30

525.259,35

625.058,63

668.812,73
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63337,99
42580,13
129528,87
11240,11

92695,91
5168,06

525259,35



OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE 72 VP EN EL ARRU DE TAMARACEITE

1.618,99
10.377,83
Resumen de capitulos 77.933,99
58.808,49
DEMOLICIONES 6.829,11
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 3.333,14
CONTENCIONES 1.081,97
FIRMES Y PAVIMENTOS 2.788,26
PREINSTALACIONES DE ALUMBRADO 2.681,18
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 2.614,27
ACABADOS EXTERIORES
JARDINERIA 168.067,23
GESTION DE RESIDUOS 189.915,97
SEGURIDAD Y SALUD 10.084,03
200.000,00
Presupuesto de ejecucion material
13 % Gastos generales
6 % Beneficio industrial 200.000,00
Presupuesto de contrata
0% i.g.i.c.

Presupuesto de licitacion con I.G.I1.C.



